
Id OpgavetilsOpgavenavn Varighed Startdato Slutdato

1 DELPROJEKT 3 ‐ PÆLEFUNDERING, BYGGEGRUBE, 
KÆLDER, KLOAK & TERRÆNDÆK ETAPE 1

547 dage fr 01‐02‐13 ma 09‐03‐15

2 Planlægning/projektering 174 dage fr 01‐02‐13 on 02‐10‐13

3 Projektforslag / forprojekt, delprojekt 3 90 dage fr 01‐02‐13 to 06‐06‐13

4 Screening Bygherrerådgiver 10 dage fr 10‐05‐13 to 23‐05‐13

5 Kommentering HEV/PS 10 dage fr 07‐06‐13 to 20‐06‐13

6 Opretning 10 dage fr 21‐06‐13 to 04‐07‐13

7  Anlægsbevilling delprojekt 3 30 dage fr 07‐06‐13 to 18‐07‐13

8  Udarbejdelse af anlægsbevilling delprojekt
3 

30 dage fr 07‐06‐13 to 18‐07‐13

9 Politisk behandling 26 dage ti 16‐07‐13 on 21‐08‐13

10  Fremsendes til orientering styregruppen 0 dage ti 16‐07‐13 ti 16‐07‐13

11  Klarmeldingsfrist 0 dage ti 23‐07‐13 ti 23‐07‐13

12  Fremlæggelse for regionsråd 0 dage on 21‐08‐13 on 21‐08‐13

13 Udarbejdelse af hovedprojekt, delprojekt 3 54 dage fr 07‐06‐13 on 21‐08‐13

14 Screening Bygherrerådgiver 10 dage to 25‐07‐13 on 07‐08‐13

15 Kommentering PS 20 dage to 22‐08‐13 on 18‐09‐13

16 Opretning 10 dage to 19‐09‐13 on 02‐10‐13

17 Milepæl ‐ oprettet hovedprojekt, delprojekt 3 0 dage on 02‐10‐13 on 02‐10‐13

18 Udbud 75 dage to 22‐08‐13 on 04‐12‐13

19 Prækvalifikation 30 dage to 22‐08‐13 to 03‐10‐13

20 Udbud, kontrahering og stand‐still periode, 
delprojekt 3

45 dage to 03‐10‐13 on 04‐12‐13

21 Udførelse 308 dage to 02‐01‐14 ma 09‐03‐15

22 Udførelse, delprojekt 3 308 dage to 02‐01‐14 ma 09‐03‐15
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