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Aarhus, 21.8.2012 

Sag nr.: F2-12-00 

Initialer: HNL 

Godkendelse af projektforslag for Overbygning på C-gang og logistikbro  

 

Notat 
 
 
 
 

Vedr. : Godkendelse af projektforslag for Overbygning på C-gang og logistikbro 

Sag:  F2-12-01 Vareforsyning BYG 

Dato : 21.8.2012, revideret 14.09.2012, revideret 02.10.2012 

Sendt til : PL møde 31. august 2012 

 

  

 

Indstilling 
Rådgivergruppen DNU indstiller, at projektforslaget for delprojekt Overbygning på C-gang og logistikbro 
godkendes, og at der søges om igangsættelse med et anlægsbudget på: 
 

  
Samlet bevillingsansøgning for C-gang og logistikbro kr. 118.650.622

Regionsrådet har allerede bevilget kr. -9.859.000

Nærværende bevillingsansøgning, C-gang og logistikbro kr. 108.791.622  
 

Beløb er ekskl. moms og i indeks 120,5. 

Generelt 
Baggrunden for projektet er at samle alle driftsenheder under Aarhus Universitetshospital under en fælles 
bygningsmæssig og funktionel enhed. Byggeriet, der hedder Det nye Universitetshospital i Aarhus (DNU), 
opføres i forbindelse med Aarhus Universitetshospital, Skejby.  
 
Det Nye Universitetshospital i Aarhus har en samlet størrelse som en hel bydel og bliver opdelt i talrige 
bygninger. Byggeriet forventes, at blive udført med en byggetid på ca. 7 år. 
 
Byggeriet er planlagt gennemført i et nordligt og sydligt spor samt et særskilt spor for det centrale bygge-
ri Forum. Delprojekt Vareforsyning BYG hører under KF2011 projektet. Delprojektet omfatter etablering af 
vareforsyningsbygninger, der skal understøtte den overordnede varetransport og distribution på det sam-
lede DNU. Som en del af Vareforsyningsbygningerne er overbygning på C-gangen og Logistikbro.  
 

Delprojekt Vareforsyning BYG, C-gang og logistikbro 
En konceptmæssig fordring er placeringen af sygehusets funktioner i DNU, hvor teknik og logistik er pla-
ceret på plan 4. Overbygningen på C-gangen skal forbinde logistik tracé for distribution af gods fra vare-
indlevering til logistiktracé i interne strøg på udbygningsområderne i nord og syd, samt forsyne funktioner 
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i eksisterende bygningsmasse. Dimensionsgivende forudsætninger for Logistiktracéets tværsnit er funkti-
onsareal til truck og vogntogs kørsel.  
Logistikbroen udføres med samme gangbredde som overbygningens Logistiktracé, og bygges sammen 
med C-bygningen i samme længdeforløb. Logistikbroen udføres som en ca 150m lang bro spændende fra 
C-bygningen til den fremtidige bygning for vareindleverings- og affaldscentral syd for det eksisterende 
sygehus. 
 
Overbygningen på C-gangen udføres som en let bygning, baseret på en konstruktion af stålrammer i et 
modul der svarer til den eksisterende bygnings bærende system. Stålrammerne beklædes med en facade 
af stålkassette sandwichpanel elementer. Facaden beklædes med perforerede, bukkede aluplader. Bag 
disse vil ydersiden af klimaskærmen fremstå med farver for derved at opnå et varieret og transparent 
facadeudtryk. Dette facadekoncept anvendes ligeledes på nybyggeriet og skaber derved en harmonisk 
overgang.  
 
Logistikbroen udføres med en synlig stålgitter-konstruktion. Facaden udføres af stålkassette sandwichpa-
nel elementer, der monteres indenfor gitterkonstruktionen, således at logistikbroens facader viser broens 
bæresystem.  Facadepanelerne brydes i en rytmisk takt af vindueselementer i facadehøjde. Broens un-
derstøtninger opbygges i tegl der svarer til eksisterende teglvægge på 
SKS. 
 

Projektorganisation for delprojektet 
Bygherre 
Region Midtjylland 
Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital 
Hedeager 3 
8200 Århus N 
Tlf.: +45 78 46 98 00 
 
Rådgiver 
Rådgivergruppen DNU I/S 
Hedeager 3 
8200 Århus N 
Tlf.: +45 70 27 58 58 
 
Rådgivergruppen DNU varetager udover planlægning, projekteringen ligeledes byggeledelsen, herunder 
tilsyn, tidsplanlægning, økonomistyring, byggeregnskab og varemodtagelse og attestation af faktura fra 
entreprenørerne. 

Økonomi 
Den samlede anlægsramme i anlægsoverslag vers. 4.6 for Vareforsyning BYG: Affaldscentral, Va-
remodtagelse Overbygning på C-gang, Logistikbro og Rørpost udgør: 
 
Vareforsyning BYG:

Affaldscentral kr. 9.547.500

Varemodtagelse kr. 20.157.961

Overbygning på C- gang kr. 78.752.700

Logistiktracé, overflyttet kr. 1.994.214

Logistikbro kr. 10.733.540

Rørpost kr. 24.200.000

Håndværkerudgifter i alt kr. 145.385.915

Øvrige udgifter 6,5% kr. 9.450.084

Uforudsete udgifter 5,0% kr. 7.269.296

Honorar 14,8% kr. 21.517.115

Vareforsyning BYG i alt kr. 183.622.411

ATR vedr. registrering af eksisterende forhold C-gang og rørpost kr. 954.588

Kvalitetsbesparelser, brutto kr. -94.000

afrunding kr. 4.497

- modregning kr. -4.771.000

Samlet anlægsramme 179.716.496  
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Nærværende ansøgning vedr. Overbygning på C-gang og logistikbro. 
 
Overslag over håndværkerudgiften viser en merudgift på 2,2 mio kr. der kan henføres til en øget m2-pris 
på den lille bro/logistiktracé til det sydlige spor. 
 
Det lille logistiktracé i det sydlige spor blev overført fra underprojekt S1 til Vareforsyning BYG med i alt 
264 m2 og en m2-pris på kr. 7.708. Denne m2 pris for logistiktracé var et udtryk for en gennemsnitlig 
beregning af alle m2, der vedrørte logistiktracéer.  
 
I forbindelse med projektforslaget for C-gangen og logistikbro er m2 prisen for logistiktracéet øget, da der 
nu bl.a. er tale om en selvbærende konstruktion, og den gennemsnitlige m2-pris ikke tog højde for dette 
særlige krav til udformning. 
 
Det foreslås at afvente licitation på underprojekt S1 inden der tages stilling til finansiering af overskridel-
sen af rammen. 
 
 
C-gang og logistikbro:

Håndværkerudgifter, dispositionsforslag kr. 91.480.454

Håndværkerudgifter, projektforslag kr. -93.702.338

Merudgift kr. -2.221.884

Håndværkerudgifter kr. 91.480.454

Øvrige udgifter 6,5% kr. 5.946.230

Uforudsete udgifter 5,0% kr. 4.574.023

Honorar for dispositions- og projektforslag, Varemodtagelse kr. 1.392.243

Honorar for dispositions- og projektforslag, Rørpost kr. 1.134.173

Honorar for dispositions- og projektforslag, Affaldscentral kr. 659.414

Honorar, C-gang og logistikbro 14,8% kr. 13.539.107

ATR vedr. registrering af eksisterende forhold C-gang og rørpost kr. 954.588

Modregning kr. -1.029.609

Samlet Bevillingsansøgning C-gang og logistikbro kr. 118.650.622  
 
 
Alle beløb er ekskl. moms og i indeks 120,5. 
 
Indeholdt i håndværkerudgifterne er: 
Alle bygnings- og installationsmæssige forhold.  
 
Indeholdt i øvrige udgifter er: 
Byggepladsanstilling og -drift mv., udgifter til byggetilladelse, kopiering, forsikring, annoncer mv. 
 
Indeholdt i honorar er: 
Rådgiverhonorar til projektering, udførelse og tilsyn. 
 
Anlægsbudgettet er eksklusivt: 
Udgifter til teknisk inventar, løst inventar og rørpostanlæg. 
Udgifter til byggemodning, herunder tilslutningsafgifter.  
Der er ikke indeholdt udgifter til landskab, terrænbearbejdning, vej eller ledninger i jord fra afgreningen 
og frem til bygningerne.  

Rådighedsbeløb 
Vareforsyning BYG, C-gang og logistikbro: 
 
  2011-2012: 12.634.000 
 2013:  66.293.000 
 2014:  39.723.000 
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Tidsplan 
Forslagsfasen er gennemført iht. tidligere aftale, og hovedprojekteringen igangsættes og forløber under 
efteråret 2012. Udførelsen igangsættes maj 2013 og forløber ca. 1 år frem. Projektet vil forholde sig til 
hovedtidsplanen. 
 

Arbejder omfattet af bevillingsansøgningen: 

 Dispositionsforslag august 2011 - oktober 2011 

 Projektforslag marts 2012 - juni 2012 

 Hovedprojekt, udbud  august 2012 - marts 2013 

 Udførelse marts 2013 - juli 2014 

 
 

Udbudsform 
Bygge- og anlægsarbejderne udbydes i henhold til udbudsdirektivet (EU-udbud) i begrænset udbud med 
forudgående prækvalifikation. Tildelingskriteriet er laveste pris. 
 
Arbejderne udbydes i hovedentreprise. 
 
Ved hovedentreprise indgår bygherren kun aftale med én entreprenør og derved en enkelt styring af 
byggesagen. 
 
Hovedentreprise er ligeledes velegnet til denne type byggeri, da det er en byggeteknisk forholdsvis 
kompliceret udførelse. Opgaven kræver en stram styring for at få udførelsen til at fungere i 
forholdt til de omgivende arealer og ikke mindst i forhold til at der bygges oven på de eksisterende 
bygninger, der samtidig er i drift.  
 
Dele af svagstrømsinstallationerne er udbudt i rammeudbud og hovedentreprenøren skal koordinere 
med disse. 
Udbudsprocessen varetages og gennemføres som et digitalt udbud via en digital platform (EU-supply). 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Christine Pedersen 
Rådgivergruppen DNU 
 
 
 
Bilag: 
Oversigttegninger mv. 
 


