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Anlægsoverslag for DNU-projektet 
 
Tabel 1 viser anlægsoverslaget for DNU-projektet 1. 
 
Ændringerne i forhold til det anlægsoverslag, som regionsrådet fik 
præsenteret i oktober er, at første del af planen for indarbejdelse af optioner 
og øvrige elementer i DNU-projektet er indregnet. 
 
Som beskrevet i forbindelse med dagsordenspunktet vedrørende ”Plan for 
indarbejdelse af optioner og øvrige elementer i DNU-projektet” på 
nærværende møde, foreslås det, at risikopuljen reduceres med 52 mio. kr. 
som følge af indarbejdelsen af option og øvrige elementer.  

                                          
1 Budgettet for DNU opgøres altid i indeks 120,5. Derfor vil der som udgangspunkt være 
forskel mellem indekset for budgettet og indekset for bevillinger.   
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Side 2

Tabel 1. Anlægsoverslag DNU  
mio. kr. (indeks 120,5) 
 Status pr. 

24.10.12 

Ændring Gældende 

21.11.12 

Forklaring 

Delprojekt Akut  1.765 4 1.769 Arealtilførelse Hoved-

Neuro 

Delprojekt Hoved-Neuro (1) 303 0 303  

Delprojekt Abd./inflammation 1.841 28 1.869 Indarb. af option 

Delprojekt Onkologi (2) 62 20 82 Arealudvidelse Onkologi 

Forum 172 0 172  

Delprojekt Byggemodning, 

Infrastruktur og Landskab 

373 0 373  

Vareforsyning BYG 180 0 180  

Anskaffelser (3) 604 0 604  

Grundkøb og arkæologi 16 0 16  

Andel af tværgående udgifter (4) 434 0 434  

Fase 0, Skejby 268 0 268  

Risikopulje 

288 -52 236 Indarb. af option & 

øvrige elementer 

Justeringspulje 45 0 45  

Ufordelt (5) 0 0 0  

I alt 6.350 0 6.350  
(1) En stor del af byggemassen vedr. Hoved-Neuro bygges under delprojekt Akut. Derfor er udgifterne til delprojekt 
Hoved-Neuro relativt lave. 
(2) En stor del af byggemassen vedr. Onkologi bygges under delprojekt Abdominal/inflammation. Derfor er udgifterne 
til delprojekt Onkologi relativt lave. 
(3) Posten anskaffelser udgør ikke det samlede budget til anskaffelser i projektet, idet en del af anskaffelserne er 
budgetteret under de enkelte delprojekter. 
(4) Indeholder bl.a. projektafdelingen, Helhedsplan mv.  
(5) I ufordelte står der -0,4 mio. kr., som udmøntes senere. Som følge af afrundinger, fremgår dette ikke af 
ovenstående tabel.   

 


