
 
 

 

Region Midtjylland 
Bygningsafdelingen 
Skottenborg 26 
8800 Viborg 
 
Att.: Klavs Bjerre 
 
 
 

Silkeborg, den 3. april 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedr.: Dalstrupcentret. Udvidelse 5 pladser 
 
 
Der har været afholdt licitation vedr. ovennævnte sag den 17. marts 2009 
Der var indbudt 5 firmaer i totalentreprise, som afgav tilbud på grundlag af 
et projektforslag. 
 
Der indkom 3 tilbud, der alle var konditionsmæssige korrekt afleveret. 
 
Et firma meldte fra ca. 1 uge før licitationen og ét firma afleverede ikke. 
 
Resultat fra licitationen: 
 
Aalsrode Tømrerfirma A/S          12.600.000,- kr. 
Murerfirma Rasmus Jacobsen                       12.995.000,- kr. 
Mågevejen Murer-og Tømrerforretning A/S      16.950.605,- kr. 
Samtlige prise er ekskl. moms. 
 
På baggrund af laveste tilbud kan herefter opstilles følgende anlægsbudget : 
 
Billigste tilbud 12.600.000,- kr. 
Uforudseelige udgifter                                                                             500.000,- kr 
Bygherreleverancer     1.150.000,- kr.  
Omkostninger   560.000,-kr.  
I alt ekskl. moms og inventar                                                              14.810.000,- kr. 
 
Bevillingen v indeks 121.5     er på                                                      11.870.000,- kr 
Difference                                                                                              2.940.000,- kr 
 
 
På et møde den 1. april 2009 med deltagelse af repræsentater fra Regionens Byggekontor, 
Dalstrupcentret og Forvaltningen blev der efter gennemgang af billigste tilbud, fundet 
besparelser på 950.000,- kr. ekskl. Moms. 
Besparelserne, der overvejende er af teknisk art, ændrer ikke grundlæggende ved projektets 
funktioner, herunder sikkerheden. 
Besparelserne omfatter blandt andet ændret trappetårn, ændrede udvendige beklædninger, 
udeladelse af overdækninger ved udegård og trappetårn, valg af andre belysninger og låse, 
udskiftning af rørinstallationer mm. 
 
Der kan herefter opstilles følgende reviderede anlægsbudget : 



 
 

 

 
Entreprisetilbud 12.600.000,-  kr. 
Besparelser      950.000,- kr. 
 11.650.000,- kr.                                  11.650.000,- kr. 
Uforudseelige             500.000,- kr. 
Bygherreleverance                       1.150.000,- kr. 
Omkostninger             560.000,- kr. 
Anlægssum ekskl. moms        13.860.000,- kr.   
 
Bevilling                                                                                               11.870.000,- kr. 
 
Manglende finansiering                                                                          1.990.000,- kr.   
 
 
Den bevilling der blev givet viser sig således desværre ikke at holde. Der er en række 
årsager til at licitationen ikke holdt. 
 
De vurderinger, der var lagt til grund for det økonomiske overslag, viste sig ikke helt at holde.  
Der var endvidere en tiltro på at konjunkturerne havde haft indflydelse på prissætningen, 
hvilket viste sig ikke at være tilfældet. Årsagerne kan være flere, men der er som følge af de 
særlige sikkerhedsmæssige forhold tale om et helt specielt byggeri, der måske ikke i samme 
grad som andre byggerier påvirkes af konjunkturforhold. Det samme resonnement kan 
muligvis gælde selve byggeprocessen, hvor der skal tages ganske særlige forholdsregler for 
fortsat at opretholde maksimal sikkerhed. 
 
 
 
 

 

Med venlig hilsen / Best regards 
 

 
Ole Langballe 
Arkitekt MAA 
 
Direkte tlf.: +45 7024 1079 
Mail: ol@aarstiderne.dk      
 
 
 


