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Status på risikopuljen og anlægsoverslag for DNU-projektet 
 
I det følgende er der en status på risikopuljen samt en oversigt over det 

opdaterede anlægsoverslag for DNU-projektet1. 

 

Risikopuljen 

På nærværende møde er der to DNU dagsordenspunkter, hvor der er træk fra 

risikopuljen. Disse to er: 

 

- DNU: Ændret bygningsindretning for vare- og affaldshåndteringen 

- DNU: Godkendelse af projektforslag og bevilling til Rørpostsystem 

 

Godkendes disse sager, nedskrives risikopuljen med 29,6 mio. kr. til 207 mio. 

kr. (indeks 120,5).  

 

Udviklingen i risikopuljen 

Efter regionsrådsmødet den 14. december 2011 var risikopuljen på 356 mio. 

kr. Efterfølgende blev risikopuljen reduceret med 36 mio. kr. som følge af, at 

finansieringen af varemodtagelse og affaldscentral skal ske inden for det 

kvalitetsfondsfinansierede projekt jf. præciseringen af forudsætningerne for 

tilsagnet til DNU. Yderligere reduktion af risikopuljen skete som følge af en 

overskridelse på delprojekt Abdominal/inflammation på 78 mio. kr. I oktober 

2012 blev der tilført 45 mio. kr. til risikopuljen som følge af licitation på Akut 

underprojekt Nord 1. I forbindelse med indarbejdelsen af første del af 

optionsplanen i november 2012 blev risikopuljen reduceret med 52 mio. kr.    

                                         
1 Som en teknisk bemærkning skal det nævnes, at budgettet for DNU altid opgøres i indeks 120,5. Dette skyldes, at 

det samlede anlægsoverslag for DNU-projektet altid skal summere til den økonomiske ramme på 6,35 mia. kr., og den 

økonomiske ramme er opgjort i indeks 120,5. Når regionsrådet ansøges om konkrete bevillinger, er det nødvendigt at 

anvende regionens aktuelle indeks, som pt. i 2013 er 130,0. Derfor vil der som udgangspunkt være forskel mellem 

indekset for budgettet og sagsfremstillingens indeks for bevillinger.   
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Side 1



 

Side 2 

Tabel 1. Risikopulje januar 2013 

mio. kr. (indeks 120,5) 
Risikopulje efter RR 14.12.11 356 Dato RR 

Indgående   

- Licitation Akut Nord 1 45 24.10.12 
Udgående   

- Varemodtagelse -24 22.02.12 
- Affaldscentral -12 22.02.12 
- Overskridelse Abd./inflammation -78 20.06.12 
- Behandlingsafsnit Abd./inflammation -28 21.11.12 
- Arealudvidelse – Onkologi -20 21.11.12 
- Arealtilførelse – Hoved-Neuro -4 21.11.12 
- Finansiering af ændret løsning affaldscentral -15 23.01.13 
- Ændring af rammen rørpostsystem -14 23.01.13 
Risikopulje efter regionsrådsmøde 23.01.13 207  
 

 

Revideret anlægsoverslag for det samlede DNU-projekt 

Tabel 2 viser anlægsoverslaget for det kvalitetsfondsfinansierede projekt, som det ser ud efter 
indarbejdelsen af den ændrede løsning på affaldscentralen og indarbejdelsen af forhøjelsen af 
rørpostsystemet.   
 



 

Side 3 

Tabel 2. Anlægsoverslag DNU  

mio. kr. (indeks 120,5) 
  Status 

19.12.12 
Ændring Gældende 

23.01.13 
Forklaring 

Delprojekt Akut  1.769 -8 1.761 Finansiering af ændret 
løsning vare- og 
affaldshåndtering 

Delprojekt Hoved-Neuro (1) 303 0 303   
Delprojekt Abd./inflammation 1.869 0 1.869   
Delprojekt Onkologi (2) 82 0 82   

Forum 172 0 172   

Delprojekt Byggemodning, 
Infrastruktur og Landskab 

373 0 373   

Vareforsyning BYG 

180 37 217 Tilføjelse af midler til 
ændret løsning vare- og 
affaldshåndtering samt 
rørpostsystem 

Anskaffelser (3) 604 0 604   

Grundkøb og arkæologi 16 0 16   

Andel af tværgående udgifter (4) 434 0 434   
Fase 0, Skejby 268 0 268   

Risikopulje 

236 -30 207 Finansiering af ændret 
løsning vare- og 
affaldshåndtering samt 
forhøjelse af ramme for 
rørpostsystem 

Justeringspulje 45 0 45   
Ufordelt (5) 0 0 0   
I alt 6.350 0 6.350   

(1) En stor del af byggemassen vedr. Hoved-Neuro bygges under delprojekt Akut. Derfor er udgifterne til delprojekt 
Hoved-Neuro relativt lave. 
(2) En stor del af byggemassen vedr. Onkologi bygges under delprojekt Abdominal/inflammation. Derfor er udgifterne 
til delprojekt Onkologi relativt lave. 
(3) Posten anskaffelser udgør ikke det samlede budget til anskaffelser i projektet, idet en del af anskaffelserne er 
budgetteret under de enkelte delprojekter. 
(4) Indeholder bl.a. projektafdelingen, Helhedsplan mv.  
(5) I ufordelte står der tilbage -0,4 mio. kr., som udmøntes senere. Som følge af afrundinger, fremgår dette ikke af 
ovenstående tabel.   
 

 


