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Projekt nr. 203222 

1 SIDSTE MØDE 
Referat fra sidste møde den 9. august 2011blev godkendt. 

2 PROJEKTETS STADE 

2.1 FF-Abdominal/Inflammation 
FSM orienterede om, at dispositionsforslaget for FF-Abdominal er blevet god-
kendt, idet overskridelsen af det oprindelige anlægsbudget med 81 mio. kr. er 
håndteret således, at der er fundet besparelser på 49. mio. kr., at 7 mio. kr. fin-
des i projektforslagsfasen og at 25 mio. kr. bliver finansieret via risikopuljen. 
NIRAS anbefaler, at dispositionsforslaget rettes op med de vedtagne tilpasnin-
ger, således at der ligger et entydigt grundlag for bearbejdelsen i projektforslags-
fasen. Det er en fælles opfattelse, at der skal ske en vedligeholdelse af listen 
med prioriterings - og spareforslag, således at der ved færdiggørelsen af de 
samlede projektforslag ligger en reserve på ca. 10% (herunder 5% der er reser-
veret udførelsen). Håndteringen af godkendelser ved afleveringer i forbindelse 
med faseskift blev drøftet, jf også pkt. 2.2 i referat af forrige møde. 
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RAPPORTERING TIL REGIONSRÅDET 
 

  Kvartalsmøde (2011 / Q3) 

Mødetid/-sted:  Tirsdag  den 1. november  2011 kl. 10.00 – 13.30 i Regionshuset Viborg 

Referent:  MiS 

Mødedeltagere:  Flemming Bøgh Mikkelsen – FBM - RM 

Jane Vestergaard Brandstrup – JVB  –  RM 

Michael Steen Hansen – MSH - NIRAS 

Mikael Skouby – MiS – NIRAS  

Frank Skriver Mikkelsen – FSM – PA, deltog i pkt. 1 og 2. 

Hans Haaning – HH – PA, deltog i pkt. 1 og 2. 

Anders Larsen – ALA – PA, deltog i pkt. 1 og 2 

Fraværende:  Ole Thomsen – OT - RM 

 

Fordeling:  Mødedeltagerne – OT – PTR – UJE 

Næste møde:  24. januar 2012 i Århus 

  JVB indledte mødet med at beklage OT’s fravær. OT var på tur til Regionens 
Sygehuse med den nye Sundhedsminister. For at sikre en hurtigere kommunika-
tion har Region Midt indbudt ledelsen af Projektafdelingen til at deltage i møder-
ne. Det er før mødet aftalt mellem NIRAS og Region Midt, at denne beslutning 
efterfølgende evalueres i fællesskab. 
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FBM spurgte til hvorledes projektændringer fremadrettet håndteres i budgettet, 
og om der alene skal ske budgetændringer ved faseskift.  NIRAS anbefaler at 
budgettet justeres løbende i forbindelse med projektændringer og tilpasninger og 
ikke kun i forbindelse med faseskift. Dette også fordi DNU arbejder med mange 
delprojekter i forskellige faser og med flytning af funktioner imellem delprojekter 
på forskelligt detaljeringsniveau. 

2.2 FF- Akut 
Projektforslaget for FF-Akut er endnu ikke godkendt. Det er NIRAS anbefaling, at 
der sker en konsolidering af projektet før en godkendelse kan anbefales. Den 
aktuelle brutto-netto faktor er for høj. Især gang-, atrie- og teknikarealer skal 
tilpasses størrelsen af de kliniske funktioner. Dette kan gøres ved at mindske 
gangarealer og atrier, og ved f.eks. at lade samme teknikareal betjene flere eta-
ger (generelt at bygge smallere og højere for herved evt. at kunne eliminere hele 
bygningskroppe).  

NIRAS har kontrolleret de anvendte enhedspriser i projektforslaget, og der er her 
god overensstemmelse med NIRAS egne erfaringstal. Der er netop valgt strategi 
for BMS( Building Maitenance Systems), men projektforslaget er ikke opdateret 
på dette punkt. Tilsvarende mangler den endelige rapport vedr. vareforsynings-
struktur og de ”sidste 50 m”. 

I forbindelse med fremlæggelsen af projektforslaget for FF - Akut, er der frem-
kommet oplysninger om mulige grundvandsproblemer, der kan have indflydelse 
på det totale projekt. Der er grund til at yde oplysningen betydelig opmærksom-
hed, og konsekvenserne og mulighederne for afhjælpning skal være afdækket 
før en godkendelse af projektforslaget kan ske. HH oplyste at der arbejdes på 
højtryk i rådgivergruppen, og at en foreløbig afklaring forventes hurtigt. 

2.3 Likviditetsbudgettering 
NIRAS spurgte til kvalificeringen af anlægsbudgettet, der sammen med den til-
hørende likviditetsanalyse, skal sikre, at regionen i god tid er informeret om pen-
gestrømme og behovet for bevillinger fra såvel regionen som fra staten, der var 
aftalt på sidste møde. FSM oplyste at budgettet foreligger, og at NIRAS kan få 
det udleveret fra Projektafdelingen. 

3 COWI-RAPPORTEN 
COWI-rapporten blev kort drøftet. Det er NIRAS opfattelse, at den lægger sig 
ganske tæt op ad NIRAS’ rapport fra april 2011.. Der er en forskellig opfattelse af 
størrelsen på omkostninger, men der god overensstemmelse med enhedspriser-
ne, der ligger til grund for bygningsdelsoverslaget. NIRAS er fortsat af den opfat-
telse, at den afsatte omkostningsprocent kan forsvares.FBM orienterede om, at 
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man er i gang med at reducere listen med prioriterings- og spareforslag, og er-
statte den med et egentligt likvidt budget. NIRAS anser dette som meget positivt, 
da det var et fokuspunkt i den seneste årsrapport og er et punkt, der også fylder 
en del i COWI – rapporten. 

4 NIRAS ÅRSRAPPORT FOR 2011. 
Rapporten forventes klar om ca. en måned. NIRAS mangler fortsat at gennemgå 
PA/RG kvartalsrapporten for 3. kvartal. 

Et af de emner NIRAS forventer at behandle er de krav til styring og rapporte-
ring, som staten opstiller for udløsning af kvalitetsfondsmidler. Der er ingen tvivl 
om, at det er omkostningstungt, at det kræver et betydeligt træk på i forvejen 
knappe ledelsesressourcer i både region og  projekt, og at den langsommelige 
dialog kan få alvorlige konsekvenser for ikke alene fremdriften i Skejby, men på 
alle kvalitetsfondsfinansierede projekter. 


