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Aarhus, 

31.10.2011 

Sag nr.: F2-05-00 

Initialer: IGS 

 

Godkendelse af projektforslag for delprojekt Akut og igangsættelse af underprojekt N1   

 

Notat 
 
 
 
 

Vedr. : Godkendelse af projektforslag for delprojekt Akut og igangsættelse af underprojekt N1  

Sag:  F2-05-00 Akut projektforslag 

Dato : 27.9.2011, revideret 25.11.2011 

Sendt til : Region Midtjylland 

  

 

 

Indstilling 
Rådgivergruppen DNU indstiller, at projektforslaget for delprojekt Akut godkendes, og at der søges om 
igangsættelse af underprojekterne N1 med et anlægsbudget på: 
 

Samlet bevillingsansøgning for N1 kr. 687.269.658 
Tidligere ansøgt kr. -101.976.000 
Samlet bevillingsansøgning N1 kr. 585.293.658 

Generelt 
Baggrunden for projektet er at samle alle driftsenheder under Aarhus Universitetshospital under en fælles 
bygningsmæssig og funktionel enhed. Byggeriet, der hedder Det nye Universitetshospital i Aarhus (DNU), 
opføres i forbindelse med Aarhus Universitetshospital, Skejby.  
 
Det Nye Universitetshospital i Aarhus har en samlet størrelse som en hel bydel og bliver opdelt i talrige 
bygninger. Byggeriet forventes, at blive udført med en byggetid på ca. 7 år. 
 
Byggeriet er planlagt gennemført i et nordligt og sydligt spor samt et særskilt spor for det centrale 
byggeri Forum. Delprojekt Akut indgår som en del af det nordlige spor.  

Delprojekt Akut 
Delprojekt Akut er opdelt i 4 underprojekter N1 – N4. Rådgivergruppen DNU har i perioden fra januar 
2010 til august 2011 arbejdet med planlægning af projektet, dispositions- og projektforslag for det 
samlede delprojekt. I både dispositionsforslaget og projektforslaget har brugerne været involveret. Der er 
afholdt ca. 160 brugermøder fordelt på henholdsvis 18 brugergrupper i dispositionsforslaget og 26 
brugergrupper i projektforslaget. 
 
Det samlede budget for delprojekt Akut er på kr. 1,87 mia., hvilket svarer til ca. 40% af det samlede DNU 
nybyggeri.  
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Delprojekt Akut byggeriet, der har et samlet areal på 97.583 m², er opdelt i 4 underprojekter.  
 
I Akut byggefeltet er der, i henholdsvis N2 og N3, ca. 9.200 m2 med Hoved-Neuro funktioner. Hoved-
Neuro områderne er ikke blevet behandlet i forbindelse med FF Akut brugerprocessen. Der er påbegyndt 
en proces i forlængelse af FF Akut projektforslaget, hvor disse områder brugerbehandles. I forbindelse 
med udarbejdelsen af anlægsoverslaget er der kalkuleret med en indretning, der svare til et område i FF 
Akut med til tilsvarende funktion. I forbindelse med brugerprocessen for Hoved-Neuro områderne vil 
anlægsoverslaget for disse områder blive kontrolleret. 
 
Nærværende ansøgning omfatter underprojekt N1 (underprojekt nr. 1 i det nordlige spor) med et areal 
på henholdsvis 31.555 m².  
 
Det samlede byggeri for delprojekt Akut indeholder nedenstående funktioner. 
 
Underprojekt N1: 
Akut forskning, ambulatorier til Ortopædi og Geriatri, Billeddiagnostisk afdeling for Akut og Hoved-Neuro, 
Akut sengeafsnit samt kontorer, vagtværelser og tekniske arealer mv. 
 
Underprojekt N2: 
Hoved-Neuro forskning, auditorier, prøvetagning, ambulatorier til ØNH (øre, nære, hals), Fys/Ergo, 
Neurologisk, Audiologi, Øjenafdeling, Tand-, mund- og kæbekirurgisk, Neurofysiologisk, Intensiv for Akut 
og Hoved-Neuro, Akut Perioperativ, Sengeafsnit for Neurologisk, Neurokirurgisk, ØNH, Tand/Mund/Kæbe, 
kontorer samt serviceenheder med bl.a. værksted, kantine mv.  
 
Underprojekt N3: 
Ambulatorier for øjenafdelingen og neurologisk, operationsafsnit for Ortopædi og Hoved-Neuro, kontorer 
og garderobe. 
 
Underprojekt N4: 
Akutafdeling, Dagkirurgi. 

Projektorganisation for delprojekt Akut 
Bygherre 
Region Midtjylland 
Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital 
Hedeager 3 
8200 Århus N 
Tlf.: +45 78 46 98 00 
 
Rådgiver 
Rådgivergruppen DNU I/S 
Hedeager 3 
8200 Århus N 
Tlf.: +45 70 27 58 58 
 
Rådgivergruppen DNU varetager udover planlægning, projekteringen ligeledes byggeledelsen, herunder 
tilsyn, tidsplanlægning, økonomistyring, byggeregnskab og varemodtagelse og attestation af faktura fra 
entreprenørerne. 

Økonomi 
Bygherrens aktuelle økonomiske ramme for delprojekt Akut er kr. 1.871.460.779. 
 
I forbindelse bygherregranskning af projektet, er der fundet fejl i de mængder der danner grundlag for 
overslaget. De manglende mængder svarer, i henhold til Rådgivergruppens overslag, til en udgift på kr. 
13 mio. ekskl. moms, hvilket er 0,9% af det samlede overslag på ca. 1,5 mia. Det er Rådgivergruppens 
vurdering, at dette ligger indenfor overslagets usikkerhedsmargin, og vil blive udjævnet i forbindelse med 
hovedprojekteringen. 
 
Med udgangspunkt i et bygningsdelsoverslag, der er kalkuleret med baggrund i projektforslaget for 
delprojekt Akut, kan følgende budget for underprojekt N1 – N4 opstilles: 
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Håndværkerudgifter: 
Område N1 kr. 500.885.542 
Område N2 kr. 548.520.950 
Område N3 kr. 159.453.844 
Område N4 kr. 285.560.912 
 
Håndværkerudgifter i alt kr. 1.494.421.248 
 
Øvrige udgifter 6,5% kr. 97.137.381 
Øvrige udgifter overført fra andre delprojekter kr. 3.892.000 
Uforudsete udgifter 5% kr. 74.721.062 
Honorar 14,8% kr. 222.771.088 
 
Samlet anlægsramme FF Akut kr. 1.892.942.779 
 
Fradrag for modregning  kr. -21.482.000 
 
Anlægsramme efter modregning kr. 1.871.460.779 
 
 
Alle beløb er ekskl. moms og i indeks 120,5. 
 
Indeholdt i håndværkerudgifterne er: 
Alle bygnings- og installationsmæssige forhold relateret til underprojekterne herunder fast inventar, 
ledninger i jord fra afgreningen og frem til bygningerne. 
 
Indeholdt i øvrige udgifter er: 
Byggepladsanstilling og -drift mv., udgifter til byggetilladelse, kopiering, forsikring, annoncer mv. 
Der foregår i øjeblikket en proces, hvor driftsoperatøren for byggepladsens fællesfaciliteter bliver valgt. 
Processen foregår i en konkurrencepræget dialog, hvor de bydende er udvalgt i en forudgående 
prækvalifikation. Idet dialogmøderne endnu ikke er afsluttet, er den endelig model for driften 
byggepladsens fællesfaciliteter ikke afklaret. Det er derfor ikke afklaret, hvorvidt 
etableringsomkostningerne skal finansieres via driften af fællesfaciliteterne eller om der skal betales et 
beløb i forbindelse med etableringen. Såfremt der skal betales et større beløb i forbindelse med 
etableringen, ansøges der særskilt til dette. Der forventes, at foreligge en afklaring omkring dette i 
februar 2012, hvor driftsoperatøren bliver valgt. 
 
Indeholdt i Øvrige udgifter overført fra andre delprojekter er: 
Posten vedrører en ændret fordeling mellem delprojekterne i KF 2011 for så vidt angår følgende 
udgiftsposter: Forsikring og Præsentationsmodeller i fysisk udformning. 
 
Indeholdt i honorar er: 
Rådgiverhonorar til projektering, udførelse og tilsyn. 
 
Anlægsbudgettet er eksklusivt: 
Udgifter til Medicoteknisk udstyr, IT og logistiksystemer. 
Udgifter til byggemodning, herunder tilslutningsafgifter. Der er ansøgt særskilt til byggemodning. 
Udgifter til teknisk inventar og løst inventar. 
Udgifter til nedbrydningsarbejder bygning O5. Der ansøges særskilt til dette i forbindelse med renovering 
og ombygning af AUH Skejby 
 
Fradrag modregning: 
I forbindelse med indgåelse af rammeaftale og totalrådgivningsaftale og overgang til afregning efter 
procent sker der modregning for ydelser fra perioden 1. juni 2009 til 30. april 2010, der bl.a. omfatter 
opgaver vedr. standardrum og typiseret bygningsstruktur, jf. rammeaftalens bilag 2E. 
For så vidt F2-07 Akut forventes dette beløb at udgøre kr. 21,482 mio. 
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Bevillingsansøgning N1 – N4 
Bevillingsansøgning N1: 
Håndværkerudgifter kr. 500.885.542 
Øvrige udgifter 6,5% kr. 32.557.561 
Udgifter overført fra N2 – N4 samt andre delprojekter kr. 15.719.000 
Uforudsete udgifter 5% kr. 25.044.277 
Honorar kr. 113.063.278 
 
Samlet bevillingsansøgning for N1 kr. 687.269.658 
 
Bevillingsansøgning N2: 
Håndværkerudgifter kr. 548.520.950 
Øvrige udgifter 6,5% kr. 35.653.862 
Udgifter overført til N1 kr. -6.937.000 
Uforudsete udgifter 5% kr. 27.426.048 
Honorar kr. 48.709.000 
 
Samlet bevillingsansøgning for N2 kr. 653.372.860 
 
Bevillingsansøgning N3: 
Håndværkerudgifter kr. 159.453.844 
Øvrige udgifter 6,5% kr. 10.364.500 
Udgifter overført til N1 kr. -1.470.000 
Uforudsete udgifter 5% kr. 7.972.692 
Honorar kr. 14.160.000 
 
Samlet bevillingsansøgning for N3 kr. 190.481.036 
 
Bevillingsansøgning N4: 
Håndværkerudgifter kr. 285.560.912 
Øvrige udgifter 6,5% kr. 18.561.459 
Udgifter overført til N1 kr. -3.421.000 
Uforudsete udgifter 5% kr. 14.278.045 
Honorar kr. 25.357.809 
 
Samlet bevillingsansøgning for N4 kr. 340.337.225 
 
 
Alle beløb er ekskl. moms og i indeks 120,5 

Rådighedsbeløb 
Underprojekt N1: 

2010-2011 kr. 87.240.062 
2012 kr. 168.920.000 
2013 kr. 307.920.000 
2014 kr. 123.189.596 
 

Underprojekt N2: 
2012 kr. 24.442.860 
2013 kr. 299.060.000 
2014 kr. 314.460.000 
2015 kr. 15.410.000 
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Underprojekt N3: 
2013 kr. 5.901.036 
2014 kr. 71.800.000 
2015 kr. 112.780.000 
 

Underprojekt N4: 
2013 kr. 10.505.946 
2014 kr. 129.000.000 
2015 kr. 200.831.279 

Tidsplan 
Underprojekt N1 (omfattet af bevillingsansøgningen): 

Hovedprojekteringen inkl. indhentning af tilbud 31-08-2011 - 21-05-2012 
Licitation   21-05-2012 
Tilbudsevaluering, kontraherings- og opstartsperiodeperiode 22-05-2012 - 04-09-2012 
Byggeperiode 05-09-2012 - 30-08-2014 
Klar til klinisk drift   01-02-2015 

 
Underprojekt N2: 

Bevillingsansøgning til hovedprojektering og udførelse   Feb. 2012 
Hovedprojekteringen inkl. indhentning af tilbud 21-03-2011 - 10-12-2012 
Licitation   10-12-2012 
Tilbudsevaluering, kontraherings- og opstartsperiodeperiode 11-12-2012 - 20-02-2013 
Byggeperiode 21-02-2013 - 18-02-2015 
Klar til klinisk drift   01-09-2015 

 
Underprojekt N3: 

Bevillingsansøgning til hovedprojektering og udførelse   Juni 2013 
Hovedprojekteringen inkl. indhentning af tilbud 05-09-2013 - 06-05-2014 
Licitation   06-05-2014 
Tilbudsevaluering, kontraherings- og opstartsperiodeperiode 07-05-2012 - 07-08-2014 
Byggeperiode 08-08-2014 - 03-12-2015 
Klar til klinisk drift   01-05-2016 

 
Underprojekt N4: 

Bevillingsansøgning til hovedprojektering og udførelse   Juni 2013 
Hovedprojekteringen inkl. indhentning af tilbud 05-09-2013 - 06-05-2014 
Licitation   06-05-2014 
Tilbudsevaluering, kontraherings- og opstartsperiodeperiode 07-05-2012 - 07-08-2014 
Byggeperiode 08-08-2014 - 03-12-2015 
Klar til klinisk drift   01-05-2016 

Udbudsform 
Bygge- og anlægsarbejderne udbydes i henhold til udbudsdirektivet (EU-udbud) i begrænset udbud med 
forudgående prækvalifikation. Tildelingskriteriet er laveste pris. 
 
Arbejderne udbydes i følgende storentrepriser: 

• Råhus- og lukningsarbejder 
• Apteringsarbejder 
• Teknik- og installationsarbejder 

 
Dele af svagstrømsinstallationerne forventes at blive udbudt i rammeudbud. I forbindelse med 
hovedprojekteringen af N1 afdækkes disse muligheder. 
 
Udbudsprocessen varetages og gennemføres som et digitalt udbud via en digital platform (EU-supply). 
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Arealoversigt: 
Underprojekt N1 

Bygning nr. 64.01 300 m² 
Bygning nr. 64.02 5.177 m² 
Bygning nr. 64.03 10.485 m² 
Bygning nr. 64.04 13.462 m² 
Bygning nr. 74.01 1.305 m² 
Bygning nr. 74.03  826 m² 
Samlet areal N1 31.555 m² 
 

Underprojekt N2: 
Bygning nr. 63.01 5.251 m² 
Bygning nr. 63.02 9.218 m² 
Bygning nr. 63.03 2.740 m² 
Bygning nr. 63.04 12.004 m² 
Bygning nr. 64.01 5.232 m² 
Bygning nr. 72.02 448 m² 
Bygning nr. 73.01     494 m² 
Samlet areal N2 35.386 m² 

 
Underprojekt N3: 

Bygning nr. 72.02 6.185 m² 
Bygning nr. 73.01  5.781 m² 
Samlet areal N3 11.966 m² 
 

Underprojekt N4: 
Bygning nr. 74.01 13.882 m² 
Bygning nr. 74.02  4.794 m² 
Samlet N4 18.676 m² 
 

Total N1 – N4 97.583 m² 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Ib Grønlund Sørensen 
Rådgivergruppen DNU 
 
 
 
Bilag: 
Oversigttegninger mv. 


