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Programmet generelt 

Udvikling og omstilling i Vindmølleindustrien i Region Midtjylland 

Vindmølleindustrien i Danmark har gennem flere år oplevet kraftige vækstrater både 

hos de etablerede vindmølleproducenter samt hos den store underskov 

underleverandører. I Region Midtjylland er 2/3 af den danske vindmølleindustri er 

placeret – både når der måles på omsætning og arbejdsstyrke 

Den konstante fremgang sluttede brat med finanskrisen i november 2008. Den 

samlede danske beskæftigelse i vindmølleindustrien faldt fra skønnet 28.700 ansatte 

ultimo 2008 til 24.400 ultimo 2009, hvoraf godt 3.000 personer skønnes at have haft 

arbejdssted i Region Midtjylland. Finanskrisen og de mange nye aktører på det globale 

vindmøllemarkedet har betydet en øget priskonkurrence, og alle størrelser 

virksomheder er under pres, for at industrialisere og effektivisere deres produktion. 

Hovedparten af justeringerne i arbejdsstyrken skyldes at væksten i salget globalt set 

har været fraværende. I oktober 2010 varslede Vestas således på den baggrund 

yderligere afskedigelser, der vil berøre ca. 1200 medarbejdere i Region Midt, primært i 

Viborg, Århus og Randers. 

Finanskrisen har accelereret en igangværende globalisering både på kunde- og på 

produktionssiden. Vindmøllemarkedet har ændret sig fra salg af enkelt møller til salg af 

vindmølleparker til store energiselskaber. Det har betydet skærpede tekniske krav til 

møllerne, og fabrikanterne er derfor i gang med en systematisering og standardisering 

af produktionen. Denne proces stiller store krav til kvalitet såvel internt som til 

leverandører. 

Vindmøllefabrikanterne er i gang med en konsolideringsproces på leverandørområdet 

jf. nedenstående figur. Det betyder stigende lokal sourcing nær globale 

produktionsfaciliteter samt en udvikling frem mod færre nøgleleverandører. De 

eksisterende midtjyske leverandører oplever derfor et stort pres og kan forvente 

yderligere krav om høj kvalitet, pålidelighed, lagerstyring, innovation, prisreduktion 

samt krav om medflytning af produktion/kontor til udlandet. 
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Det sætter alle under pres, men specielt de små og mellemstore midtjyske 

underleverandør virksomheder mærker til denne udfordring, eftersom de i international 

sammenhæng er små og oftest ikke har noget egentligt slutprodukt, og derfor dybt 

afhængige af de store fabrikanters ordreindgang og succes. 

De danske leverandører til vindmøllefabrikanterne har traditionelt haft en stærk 

position på markedet, deres produkter bygger på mange års erfaring og knowhow, 

som er erhvervet gennem mange års vækst i relation til såvel danske som 

internationale vindmølleproducenter. De midtjyske leverandører har været i stand til at 

levere produkterne i den efterspurgte kvalitet, mængde og pris, samtidigt har 

vindmøllefabrikanterne haft for vane at håndtere et stort antal underleverandører. 

De danske underleverandører står overfor et strategisk valg: skal de satse på fortsat at 

være leverandører til de store danske vindmøllefabrikanter via deres produktion i 

Danmark, eller skal de følge trop ud i den store verden ved hjælp af lokale 

repræsentationer, måske med tilknyttet lager og produktion. Skal underleverandørerne 

søge at blive leverandører til mange andre vindmøllefabrikanter rundt om i verden. 

Regionen er af virksomhederne blevet bedt om hjælp til denne omstillingsproces. 

 

Begrundelse for valg af initiativer 

Det er nødvendigt at understøtte den store mængde af underleverandører i regionen, 

såfremt de skal gøre sig forhåbninger om at forblive leverandører til de store globale 

vindmøllefabrikanter, og derfor at fastholde og udbygge de muligheder for den 

ønskede fastholdelse og vækst af arbejdspladser i regionen.  

En række regioner i de nabolande som vi normalt sammenligner os med, har de 

seneste år sat massivt ind for at tilbyde støtte og tiltrække leverandørvirksomheder 

inden for vindmølleindustri. Programpakken skal derfor også ses i et perspektiv om 

konkurrence mellem lande om at fastholde arbejdspladser.  
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 Overordnet har vindmølleindustrien en række behov: 

 Grundig analyse af branchens globale udfordringer og regionale muligheder som 

grundlag for at træffe mere kvalificerede beslutninger på forskellige niveauer: 

virksomhed, brancheforening, og myndigheder. 

 Flere fabrikantdrevne testpladser til test af store vindmøller. 

 Faciliteter og mulighed for fuldskala test af naceller og kritiske komponenter. 

 Forskning i vindteknologi. 

 Styrket strategisk forståelse af de forskellige virksomheders plads i en global 

industri, samt styrket samarbejde i værdikæden for at stå stærkere i den 

globale konkurrence. 

 Nye kompetencer på alle niveauer for at kunne navigere i den nye virkelighed.  

 Et introforløb for nye virksomheder vil: 

 Introducere nye virksomheder til et globalt vækstmarked. 

 De nye virksomheder kan tilføre branchen nye kompetencer, som måske 

kan blive en konkurrencemæssig fordel for branchen. Det kan f.eks. være 

sensorteknologi og avanceret software. 

Mange af de identificerede behov er søgt dækket i denne Vækstforum Midtjyllands 

programpakke. Det er ikke muligt på regionalt niveau at udpege flere testpladser til 

vindmøller. Det identificerede behov for faciliteter til fuldskala test af komponenter kan 

også kun delvis dækkes på regionalt niveau. De foreslåede initiativer er valgt, hvor det 

vurderes at branchen lokalt set får mest ud af indsatsen, og som kan danne grobund 

og erfaring for hele underleverandør branchen.  

 

Den samlede programpakkes erhvervsmæssige effekt 

Ved at understøtte vindmølleindustri og fastholdelsen af et innovativt underleverandør 

netværk, kan man videreudvikle den allerede eksisterende midtjyske ”Wind Power 

Hub”. 

Dermed understøtter programpakken Region Midts erhvervsmæssige målsætninger i 

megasatsningen Energi og Miljø, samt målsætningerne omkring uddannelse og 

kompetenceudvikling, innovation og globalisering. 

En opdateret analyse af ”Danmark som Wind Power Hub” og industriens fremtidige 

muligheder og udfordringer vil være til gavn for virksomhederne i branchen, for 

Vindmølleindustrien (brancheforening) og for samfundet, da analysen vil kunne danne 

grundlag for at træffe mere kvalificerede beslutninger på alle niveauer. 

Strategiforløbet for vindvirksomhedsledere i regionen vil understøtte virksomhedernes 

evne og muligheder for at navigere på et globalt marked under hastig forandring, samt 

muligheden for at placerer sig optimalt i værdikæden på det internationale niveau.  

Et nyt netværk for virksomhedsudvikling baseret på det eksisterende regionalt støttede 

netværksprojekt MidtVind vil styrke de deltagende virksomheders globale 

konkurrenceevne og inspirere andre underleverandører til at indgå i lignende 

samarbejder.  

Introduktion af nye virksomheder til vindmøllebranchen betyder, at de pågældende 

virksomheder får adgang til et globalt marked i vækst. Nye aktører indenfor f.eks. 
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sensorteknolog vil desuden kunne tilføre branchen nye kompetencer, som på sigt vil 

kunne styrke den midtjyske position på vindenergi, så virksomhederne vil stå stærkere 

i den internationale konkurrence. Dette delprojekt udgår i sin nuværende form, en del 

af opgaverne i projektet vil søges løst i et samarbejde mellem Væksthus Midtjylland, 

Vindmølleindustrien og andre. 

Kompetenceprojektets udvikling af nye uddannelsestilbud samt skræddersyede kursus 

og kompetenceudviklingsforløb vil betyde, at industrien bliver bedre rustet til de nye 

udfordringer og dermed får en styrket konkurrenceevne på de globale markeder. Dette 

kan betyde vækst og fastholdelse af aktiviteter i Danmark, da det er her industrien 

finder medarbejdere med de rette kompetencer. Mulighederne for en bredere 

forankring af projektet undersøges ved indledning af samarbejde med Region 

Nordjylland og Region Syddanmark.   

Markedsføring af regionen som Wind Power Hub har til formål at udbygge og fastholde 

af regionens teknologiske førerposition, tiltrække nye virksomheder til regionen samt 

markedsføre de eksisterende vindvirksomheder i regionen.           

Initiativer i programpakken vil hver især have en positiv effekt på den 

erhvervsmæssige udvikling inden for vindmølleindustrien i regionen med særligt fokus 

på underleverandører. Men da initiativerne supplerer hinanden, er det i høj grad 

effekten, der opstår i samspillet mellem initiativerne, der vil have den største effekt på 

underleverandørerne til vindmølleindustrien. Derfor er det i udførelsen af projektet 

vigtigt at have fokus på programpakkens synergieffekter og udnytte disse. Det vil 

derfor være hensigtsmæssigt med en overordnet koordinering af aktiviteterne.  

 

Koordinering af aktiviteter 

Der nedsættes en hovedkoordineringsgruppe for den samlede programpakke 

bestående af repræsentanter fra Vindmølleindustrien (brancheforeningen), Region 

Midtjylland og andre centrale aktører i projektet. Hovedkoordineringsgruppen 

koordinerer indsatsen under de forskellige initiativer, gruppen holder overblikket og 

sikrer, at synergieffekter udnyttes. Det er ligeledes gruppens opgave at opfange nye 

muligheder og udfordringer indenfor vind i regionen som helhed.  

For at sikre koordinering med andre aktiviteter inden for vindkraftområdet nedsættes 

en ekstern følgegruppe. Det er også gruppens opgave at medvirke til at sprede viden 

om de resultater, der opnås ved aktiviteterne i denne programpakke, så en bredest 

mulig kreds af aktører får gavn af resultaterne. Følgegruppen kan bestå af kommuner, 

andre regioner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner og andre.  

Vindmølleindustrien er sekretariat for koordineringsgruppe og følgegruppe. 
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Evaluering 

I forbindelse med alle program elementernes afslutning, vil der blive foretaget en 

samlet vurdering af de forventede erhvervsmæssige effekter af de igangsatte 

initiativer. Denne vurdering vil blive foretaget af ekstern konsulent.  
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Samlet økonomi og finansiering 

 

Samlet udgiftsbudget 

Udgiftsbudget 

(i 1.000 kr.) 
2011/8 2012 2013 2014/7 Total 

1. Analyse: Hvordan sikrer 

vi omstilling 
600 500 0 0 1.100 

2. Strategiforløb for 

virksomhedsledere 
300 600 500 300 1.700 

3. Virksomhedsudvikling i 

netværk 
560 1.120 1.120 560 3.360 

4. Introduktionsforløb til 

vindmøllemarkedet 
0 0 0 0 0 

5. Vind i 

kompetencegivende 

uddannelser 
1.325 2.775 1.925 700 6.725 

6. Markedsføring af 

regionen som Wind Power 

Hub 
165 455 80 0 700 

Total  
2.950 5.450 3.625 1.560 13.585 

 

Finansieringsbudget 

(i 1.000 kr.) 2011/8 2012 2013 2014/7 Total 

Vækstforum Midtjylland 
1.070 2.745 1.910 985 6.710 (49 %) 

Anden finansiering 
1.880 2.705 1.715 575 6.875 (51 %) 

Total 
2.950 5.450 3.625 1.560 13.585 
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1. Analyse: Hvordan sikrer vi omstilling? 

Formål og mål for analysen 

Vindmølleindustrien har gennemgået en meget voldsom udvikling de seneste 5 år. 

Branchen har haft årlige vækstrater på 25-30 %, der er sket en kraftig globalisering, 

og nye store multinationale, industrielle virksomheder er kommet til. Der har været en 

kraftig konsolidering i antallet af fabrikanter. Kravene om lavere priser, globalisering 

og industrialisering er kun blevet forstærkede af finanskrisen, mens vækstraterne er 

stagneret. Dermed står den danske og den globale vindmølleindustri således overfor 

store udfordringer, med en forventet yderligere konsolidering på vej og store 

ændringer i den interne organisering mellem leverandører og kunder i værdikæden.  

Virksomhederne i hele værdikæden er derfor i gang med at omdefinere roller og 

ansvarsfordeling mellem sig og kigger efter inspiration til denne nye organisering i en 

række andre brancher. Der er et stort behov for at beskrive, hvad der sker netop i 

disse år og perspektivere denne bevægelse i forhold til den danske leverandørbase. 

Analysen vil også afdække Danmarks mulighed for at tiltrække udenlandske 

vindvirksomheder. Nogle af de kernespørgsmål, der trænger sig på er:  

 Er Danmark et attraktivt sted at placere aktiviteter for udenlandske 

vindvirksomheder? 

 Hvordan bliver Danmark mere attraktiv for nye investorer og eksisterende 

virksomheder i landet?  

 Hvilke typer aktiviteter giver særlig mening i en dansk og i en global kontekst?  

 Hvordan er sammenhængen mellem værdiskabelse og de forskellige faser i 

produktcyklus?  

 Er der særlige typer virksomheder, som man bør søge at trække til landet? 

 Hvilke aktiviteter bør sættes i værk for at stimulere udviklingen? 

 Hvilke tiltag bør virksomheder, brancheforening og relevante myndigheder 

igangsætte for at understøtte en gunstig udvikling? 

I 2006 blev der udført en analyse af Danmark som Wind Power Hub1. Analysen 

omhandler de daværende muligheder og udfordringer for vindmøllebranchen i 

Danmark. Analysen blev udført gennem en række individuelle møder og interviews 

med virksomheder samt en større workshop. Rapporten blev udgivet af 

Vindmølleindustrien. 

En ny analyse vil være til gavn direkte for virksomhederne i branchen, såvel som den 

vil kunne danne grundlag for at træffe mere kvalificerede politiske beslutninger 

regionalt og nationalt. 

 

Konkrete mål 

 Skriftlig analyse (på dansk og engelsk) indeholdende ny værdikæde forståelse 

af den eksisterende danske vindmølleindustri samt fremtidige globale 

udfordringer og muligheder foreligger i udkast 1. februar 2012 

                                                 
1
 Andersen, Poul Houman & Drejer, Ina (2006) Danmark som Wind Power Hub – mellem virkelighed og 

mulighed, udgivet af Vindmølleindustrien, oktober 2006. 
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 Survey med op til 100 virksomheder, hvor af der vil blive udført interview med 

en mindre del. Der afholdes mindst 1 nationale workshops med i alt mindst 80 

virksomheder. 

 

Deltagere i projektet og organisering 

Vindmølleindustrien er projektleder. En styregruppe med repræsentanter for følgende 

organisationer nedsættes: Vindmølleindustrien, Region Midtjylland og Invest In 

Denmark / Vestdansk Investeringsfremme. 

Århus Universitet udfører analysen i samarbejde med relevante parter f.eks. Ålborg 

Universitet og Syddansk Universitet. Århus og Ålborg Universiteter udførte den første 

analyse af Danmark som Wind Power Hub, medens Syddansk Universitet pt. har et 

antal relevante og tilgrænsende forskningsprojekter. Private konsulenter inddrages i 

analysen efter behov.   

 

Beskrivelse af aktiviteter 

Analysen skal tage udgangspunkt i eksisterende viden på området f.eks. rapporten 

”Aarhus – Capital of Wind Energy2” og Deloittes analyse af leverandører til 

vindmølleindustrien3.  

Analysen skal desuden bygge på en interviewrække med mindst 40 relevante 

virksomheder, samt på en national workshop.  

 

Rapporten skal indeholde følgende afsnit: 

 Resumé. 

 Introduktion. 

 Karakteristik af den danske vindenergiindustri. Herunder udarbejdelse af et kort 

over virksomheder og ansatte i vindmølleindustrien i Danmark. 

 Analyse af kilder til den danske vindindustris styrkeposition. 

 Danmark som lokaliseringsland: karakteristik, udfordringer og muligheder.  

 Hvad kan gøre Danmark mere attraktiv at lokalisere aktiviteter i? 

 Hvilke aktiviteter i værdikæden har førende aktører i etableret? Er der nøgle 

aktiviteter i værdikæden, som mangler i Danmark?  

 Vindindustriens internationalisering, nuværende status og scenarier for 

fremtiden. Der udarbejdes forskellige fremtidsbilleder for industrien, gerne med 

udgangspunkt i metode anvendt i forbindelse med ”Produktion 2025”4.    

 Vindmølleindustriens udfordringer og muligheder. 

                                                 
2
 Rapporten: Aarhus – Capital of Wind Energy, publiseret september 2010, udarbejdet af Mandag Morgen for 

Århus Kommune. 
3
 Deloitte (November 2010) Analyse af leverandører til vindmølleindustrien, Markedsnyt 2010. 

4
 Johansen, J et.al. (maj 2010), Produktion 2025, Center for Industriel Produktion og Institut for Mekanik og 

Produktion, Aalborg Universitet, Publikationen er udgivet med støtte fra Industriens Uddannelses- og 

Samarbejdsfond  
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 Konklusion. 

Konklusioner fra kortlægninger og analyser udført i andre dele af denne Vindenergi 

Programpakken beskrives i rapporten, det gælder følgende:  

 Kortlægning af vindmølleindustriens kompetencebehov, som udføres i 

kompetenceprojektet. 

 Kortlægning af potentielle nye leverandører til vindindustrien, som udføres i 

forbindelse med projektet Introduktionsforløb for nye virksomheder i 

vindmøllebranchen. 

 

Forventet erhvervsmæssig effekt 

Vindmølleindustrien har gennemgået en enorm udvikling siden 2006, men efter 

finanskrisen står den danske vindmølleindustri overfor nye og anderledes udfordringer, 

som vurderes at ville betyde store ændringer i branchens sammensætning. En ny 

analyse vil være til gavn for virksomhederne i branchen for Vindmølleindustrien 

(brancheforening) og for samfundet, da analysen vil kunne danne grundlag for at 

træffe mere kvalificerede beslutninger på alle niveauer. 

 

Hvorledes projektet vil blive evalueret og effektueret 

Initiativets resultater og fremgang overvåges løbende af den tilknyttede styregruppe. 

Derudover foretages en slutevaluering.  

Som et led i den resultatkontrakt, som forventes indgået mellem den udførende 

organisation og Region Midtjylland, vil der desuden ske statusindberetning, blandt 

andet i forhold til de opstillede resultatkrav, hvert halve år. 

 

Informationsaktiviteter 

Den færdige rapport (på dansk og engelsk) præsenteres på konference i Region 

Midtjylland. Fælles pressemeddelelse udsendes. Analysen trykkes og elektronisk 

udgave lægges på Vindmølleindustrien og Region Midtjyllands hjemmesider. Der 

informeres om analysen via nyhedsbreve, konferencer mv. 

 

Tidsplan 

 1. august 2011: Analyse arbejdet påbegyndes. 

 1. februar 2012 analyse foreligger i udkast og sendes til kommentering i 

styregruppen.  

 15. marts 2012 analyse version 2011 foreligger (elektronisk). 

 Forår 2012 konklusioner fra rapporten præsenteres på konference i Region 

Midtjylland. 
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Økonomi og finansiering 

Udgiftsbudget 

(i 1.000 kr.) Total 

Lønudgifter VMI 200 

Udarbejdelse af rapport 600 

Afholdelse af workshop og seminarer 100 

Trykning af rapport 100 

Udgifter til oversættelse (Eng.) 50 

Udgifter til revision 50 

Total 1.100 

 

Finansieringsbudget 

Analyse: Hvordan sikrer 

vi omstilling? 

(i 1.000 kr.) 2011     2012 Total  

Vækstforum Midtjylland 
200 200 400 

Århus Universitet 
100 50 150 

Invest in Denmark 
100 150 250 

Vindmølleindustrien 
200 100 300 

Total 
600 500 1.100 

 

2. Strategi for virksomhedsledere 

Formål og mål for projektet 

Vindmølleindustrien er under hastig, global omstilling. Globalisering og politiske krav 

om jobskabelse på de fleste markeder har presset en hastig globalisering og 

regionalisering igennem. Hvor det tidligere har været muligt at betjene det globale 

marked fra Danmark, oplever flere relativt små virksomheder krav fra deres kunder 

om at etablere sig med tilstedeværelse i Europa, USA og Asien – og mange har fulgt 

rådet. Dette stiller store kapitalkrav til virksomhederne, og giver helt nye 

ledelsesmæssige udfordringer. 
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Prispres fra slutkunder tvinger en hastig industrialiseringsproces igennem. Fra at 

fabrikanterne har haft direkte kontakt til mange leverandører, går tendensen mod, at 

komponentleverandørerne skal organisere sig indbyrdes. Nogle skal være direkte 

leverandører til fabrikanterne og levere systemløsninger, mens andre vil skulle levere 

ind til disse nye systemleverandører i stedet for til fabrikanten.  

Samtidig giver prispresset en forstærket tendens til faldende indtjening på egentlig 

produktion. Historisk har udviklings- og after sales service i leverandørleddet været 

anset som en integreret del af relationen med kunden, og der har i mange tilfælde ikke 

været afregnet særskilt herfor. Der er derfor uklare muligheder for at skabe ny 

indtjening på udviklingsopgaver og after sales opgaver i værdikæden. Dette er også 

under forandring, og nye relationer skal defineres. 

For at understøtte danske virksomheders evne og muligheder for at navigere i en 

global værdikæde under hastig forandring foreslås udvikling og afholdelse af: 

 2 større strategi workshops med oplægsholdere fra mere modne industrier 

som f.eks. fly- og/eller bilindustrien  

 4-5 målrettede fabrikant workshops med både danske og udenlandske 

vindmøllefabrikanter. Siemens Wind Power A/S har allerede tilkendegivet at 

de gerne deltager. 

 Interesserede virksomheder henvises til Væksthus Midtjyllands Accelerator 

rådgivningspakker, hvor det er muligt at få tilskud til op til 300 timers 

rådgivning.  

 

Deltagere i projektet og organisering 

Projektlederrollen varetages af Vindmølleindustrien. En styregruppe med 

repræsentanter for følgende organisationer nedsættes: Vindmølleindustrien, MidtVind, 

Region Midtjylland og evt. andre. 

 

Beskrivelse af aktiviteter 

Beskrivelse Aktivitet 

Opstart august 2011 Nedsættelse af styregruppe og projektgruppe  

Udvikling august – 

oktober 2011 

Udvikling af projektet inkl. overordnet plan for aktiviteter 

Strategiworkshop 2011-

2012 

2 større strategi workshops afholdes i perioden 

Fabrikant workshops 

2012 – juli 2014 

Der afholdes 4-5 målrettede workshops med både danske 

og udenlandske vindmøllefabrikanter.  
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Forventet erhvervsmæssig effekt 

Strategi workshops for vindvirksomhedsledere i regionen vil understøtte 

virksomhedernes evne og muligheder for at navigere på et globalt marked under 

hastig forandring, samt muligheden for at placerer sig optimalt i værdikæden på det 

internationale niveau.  

 

Hvorledes projektet vil blive evalueret og effektvurderet 

Initiativets resultater og fremgang overvåges løbende af den tilknyttede styregruppe. 

Derudover foretages en vurdering af initiativets effekter ved en slutevaluering. Som et 

led i den resultatkontrakt, som forventes indgået mellem Vindmølleindustrien og 

Region Midtjylland, vil der desuden ske statusindberetning, blandt andet i forhold til de 

opstillede resultatkrav, hvert halve år.  

 

Informationsaktiviteter 

Vindmølleindustrien informerer om projektet via hjemmeside, nyhedsbreve, artikler og 

ved inddragelse af alle relevante parter i projektet. 

 

Økonomi og finansiering 

Udgiftsbudget 

(i 1.000 kr.) 2011/8 2012 2013 2014/7 Total 

Projektledelse og udvikling (VMI) 
50 100 100 50 300 

Afholdelse af workshops 
200 500 500 200 1.400 

Total 
250 600 600 250 1.700 

 

Finansieringsbudget 

2. Strategi for 

virksomhedsledere 

 (i 1.000 kr.)    2011/8 2012 2013 2014/7 Total 

 

Vindmølleindustrien 50 100 100 50 300 

 

Vækstforum Midtjylland 150 300 300 150 900 

Deltagende virksomheder 100 200 100 100 500 

 

Total 300 600 500 300 1.700 
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3. Virksomhedsudvikling i netværk 

Formål og mål med fremtidigt netværkssamarbejde 

Formålet med det nye netværkssamarbejde er at øge de deltagende virksomheders 

globale konkurrenceevne gennem aktiviteter, der optimerer og effektiviserer udvikling 

og innovation i værdikæden.  

Som beskrevet andetsteds i dette program er værdikæden globalt under hurtig 

forandring, og alle danske virksomheder er berørt. Tætheden af virksomheder der er 

berørt er særlig høj i Region Midtjylland, hvorfor en klyngeorganisering omkring 

underleverandører segmentet giver særlig god mening her.  

Udfordringerne og behovene vil afhænge af, hvor i værdikæden virksomheden befinder 

sig - der er store potentialer i at lære af hinandens erfaringer.  

En midtvejsevaluering af det eksisterende netværksarbejde viser således at et flertal af 

virksomhederne ønsker at fortsætte en formel og uformel vidensdeling med andre 

virksomheder i regionen, dog er fokus væsentligt ændret pga. erfaringer og 

udfordringer fra det gamle netværk.   

I netværkssamarbejdet tilstræbes en organisering, der har et dobbelt formål: 

 

- På den ene side ønskes et bredt funderet og åbent netværkssamarbejde, 

der tillader at en større kreds af virksomheder kan deltage i, og finde partnere 

til netværkssamarbejde.   
Det vil kunne være tiltag/konferencer omkring kvalitetssikring, globaliserings-

tendenser, vindmølletendenser, supply chain integration, service mv. I det 

bredere netværk er funktionen, at man søger inspiration, knytter uformelle 

kontakter og lærer andre virksomheder bedre at kende. Dette ses som 

forudsætning for, at den enkelte virksomhed kan vurdere hvilke andre 

virksomheder man med fordel kan søge at indgå i tættere, mere forpligtende 

samarbejdsrelationer med.  
 

- På den anden side ønskes facilitering af netværks- og ERFA-grupper af 

mere forpligtende karakter. Sådanne grupper skal bruges til opstart og 

støtte til intensive samarbejdsforløb mellem mindre kredse af virksomheder 

omkring konkrete projekter og handlingsplaner, f.eks. indenfor salg & 

markedsføring, produktudvikling, systemudvikling, osv. Det er i disse ERFA-

grupper vigtigt, at virksomhederne supplerer hinanden med komplementære 

kompetencer for at få størst mulige synergi-effekter af samarbejdet. Det giver 

også mulighed for at der starter flere ERFA-grupper op indenfor f.eks. 

produktudvikling, således at det kan undgås, at konkurrerende virksomheder 

havner i samme ERFA-gruppe, hvilket erfaringsmæssigt ikke er befordrende for 

indsatsen og resultaterne. 
  

Emnemæssigt forudses netværks- og ERFA-grupperne at igangsætte konkrete 

aktiviteter indenfor følgende indsatsområder med de angivne mål for indsatsen. 
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Indsatsområde Mål for indsatsen 

Produktudvikling 

 

Iværksættelse af konkrete projekter i samarbejde med 

forsknings- og udviklingsinstitutioner 

Globalisering 

 

Etablering af fælles markedsføringstiltag over for og 

kontorfaciliteter på de udenlandske markeder 

Kvalitetsstyring og 

produktionsoptimering 

Identifikation og implementering af systemer 

Miljø/CSR Identifikation og implementering af CSR 

Shared Business 

Intelligence 

Etablering af fælles system til indsamling, kvalificering 

og bearbejdning af markedsinformation 

 

I forbindelse med indgåelse af resultatkontrakt mellem netværket og Region 

Midtjylland vil der blive defineret konkrete resultatkrav til hvert af foranstående mål for 

indsatsen. 

 

Beskrivelse af aktiviteter 

I det følgende er de enkelte indsatsområder nærmere beskrevet. 

Produktudvikling 

Det er en stor udfordring for vindmølleindustrien forsat at udvikle produkter, som er 

konkurrencedygtige på det globale marked. Der vil være stigende krav til kvalitet, 

effektivitet, omkostning pr. produceret kWh og til optimal tilgængelighed for 

anlæggene. Der er således brug for fortsat udvikling af komponenter og systemer. En 

del af dette udviklingsarbejde vil hensigtsmæssigt kunne foregå i en vis form for 

samarbejde mellem virksomheder og forsknings- og udviklingsinstitutioner. 

I netværkssamarbejdet vil sådanne behov for udviklingsprojekter blive afdækket. Det 

skal være tale om projekter, hvor mindst 1 af deltagerne er med i netværket. 

Netværket vil afdække og skitsere udviklingsprojekterne, herunder mulige 

finansieringskilder, hvorefter deltagerne i udviklingsprojekterne selv overtager arbejdet 

og omkostningerne med projektbeskrivelse, ansøgninger til fonde og gennemførelse af 

projekterne. 

Globalisering 

Mange af de danske underleverandører til vindmølleindustrien er relativt små 

virksomheder ikke mindst set i forhold til det globale marked. Virksomhederne vil 

derfor ofte have fordel af at arbejde sammen om konkrete markedsføringstiltag og 

etablering af salgskontorer på de udenlandske markeder. 

Konkrete markedsføringstiltag kan f.eks. være deltagelse i udstillinger, besøg hos 

potentielle udenlandske kunder og samarbejdspartnere samt modtagelse i Danmark af 

potentielle udenlandske kunder, som f.eks. vindmøllefabrikanter og andre typer vind 

virksomheder. 
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Under netværket kan gennemføres generelle aktiviteter, som afdækning af aktivitets- 

og samarbejdsmuligheder og fremstilling af præsentationsmaterialer for netværket. 

Omkostninger til markedsføringsaktiviteter og -materialer for enkeltvirksomheder samt 

selve etableringen af salgskontorerne er ikke omfattet af netværksprojektet. 

Initiativet skal ses som en styrkelse af virksomhedernes globale erfaringer og vil 

dermed styrke internationaliseringen blandt underleverandørerne til 

vindmølleindustrien. 

Kvalitet, produktionsoptimering, miljø/CSR, Shared Business Intelligence 

Disse elementer er afgørende faktorer i bestræbelserne på at øge virksomhedernes 

professionalisme som samarbejdspartnere over for de store danske og udenlandske 

vindmøllefabrikanter og skal ses som et vigtigt led i styrkelsen af virksomhedernes 

konkurrenceevne. 

Omfattet af netværksprojektet vil være afdækning af muligheder og udarbejdelse af 

forslag til ordninger og systemer for virksomhederne. Implementering af ordningerne i 

de enkelte virksomheder vil være uden for netværksprojektet. 

 

Igangværende netværkssamarbejde i MidtVind  

I august 2008 indgik Region Midtjylland resultatkontrakt med Vindmølleindustrien om 

projektet MidtVind, som er et virksomhedsnetværk inden for underleverandører til 

vindmølleindustrien. Projektet forløber over 3 år frem til udgangen af juli 2011. 

Status er, at der er 14 virksomheder med i MidtVind, som tilsammen repræsenterer 

mere end 2000 medarbejdere. Der er tale om jyske virksomheder med hovedvægten 

på Midtjylland: 

 AB Inventech/Ikast 

 AH Industries/Sdr. Bjert 

 AVN Energy/Silkeborg 

 DAFA/Brabrand 

 Dansk Overflade Teknik/Brande 

 DEIF/Skive 

 deugro Danmark/Herning 

 Electricon/Herning 

 Hydra Grene/Skjern 

 kk-electronic/Ikast 

 Liftra/Aalborg 

 Lund & Sørensen/Vejle 

 Niebuhr Gears/Ikast 

 Weissenborn/Vejle 

 

Deltagere i projektet og organisering 

Hovedparten af de nuværende 14 deltagende virksomheder i MidtVind forventes at 

deltage i det fremtidige netværkssamarbejde. 

Der forventes således mindst 10 deltagende virksomheder fordelt på 4-6 netværks- og 

ERFA-grupper ved opstart, voksende til 25-30 virksomheder fordelt på op til 10 

netværks- og ERFA-rupper i løbet af 12-24 måneder.  
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Den enkelte netværksvirksomhed/deltager forudses således at betale et grundbeløb til 

det brede samarbejde, og derudover i forhold til de aktiviteter, som de deltager i. På 

den måde sikres, at den nystartede virksomhed med en mindre medarbejderkreds kan 

komme i gang ved at deltage i enkelte aktiviteter, mens større virksomheder kan drive 

og deltage i flere netværks- og ERFA-grupper.  

 

Forventet erhvervsmæssig effekt 

Efter gennemførelse af netværksprojektet vil de deltagende virksomheder være bedre 

rustet med hensyn til global konkurrenceevne.  

 

Hvorledes projektet vil blive evalueret og effektvurderet 

Initiativets resultater og fremgang overvåges løbende af den tilknyttede styregruppe 

bestående af repræsentanter fra de deltagende virksomheder. Derudover foretages en 

vurdering af initiativets effekter ved henholdsvis en midtvejsevaluering og ved en 

slutevaluering. Resultaterne af midtvejsevalueringen kan, såfremt der påvises behov 

herfor, anvendes til en justering af indsatsen inden for de i projektbeskrivelsen og 

budgettet givne rammer. Disse evalueringer gennemføres af Vindmølleindustrien som 

spørgeskema-undersøgelser. 

Som led i den resultatkontrakt, som forventes indgået mellem Vindmølleindustrien og 

Region Midtjylland vil der desuden ske statusindberetning, herunder i forhold til de 

opstillede resultatkrav, hvert halve år. 

Endelig vil der efter afslutning af projektet blive foretaget en vurdering af de 

forventede erhvervsmæssige effekter. Effektvurderingen vil blive foretaget ved uvildigt 

konsulentfirma ved gennemførelse af interviews af de deltagende virksomheder. 

 

Informationsaktiviteter 

Den interne kommunikation i projektet vil foregå via møder, projektets hjemmeside og 

andre informationsaktiviteter. 

Over for andre virksomheder og aktører samt offentligheden vil Vindmølleindustrien 

informere via medlemsblad, hjemmeside, nyhedsbreve, artikler, konferencer mv.  

Da netværket kan være til inspiration for andre underleverandører, bliver resultat- og 

erfaringsformidling et vigtigt indsatsområde. Det er vigtigt at vidensopsamlingen i 

projektet bliver systematiseret og formidlet. Dette vil være til gavn for virksomhederne 

i netværket, så erfaringerne ikke kun er hængt op på enkeltpersoner, der har deltaget 

i aktiviteter, men i høj grad også for den øvrige kreds af underleverandørvirksomheder 

i vindmølleindustrien og for erhvervsudviklingen i øvrigt. 

Det er dog vigtigt at understrege, at formidlingen af erfaringerne fra projektet skal ske 

på en måde, der sikre, at der fortsat kan være en høj grad af fortrolighed mellem 

virksomhederne, samt at der tages konkurrencemæssige hensyn. 

 

Tidsplan 

Opstart af netværksprojektet vil ske ved udløb af det nuværende MidtVind projekt den 

1. august 2011, og projektet vil løbe frem til 1. august 2014.  
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 august 2011 – december 2011: Forberedelse og opstart af projektet 

 september 2011 – februar 2012: Markedsføring af projektet hos regionens 

virksomheder 

 september 2011 – marts 2012: Opstartsmøde i netværk, samt individuelle 

udviklingsmøder mellem netværksvirksomheder og koordinator 

 oktober 2011 – april 2012: Opstartsmøde og igangsætning af nye ERFA-

grupper 

 januar 2012 – juli 2014: Igangsættelse og afdækning af mulige 

virksomhedssamarbejder 

 Januar 2012 – juli 2014: Igangsættelse af en løbende proces iht. de 

beskrevne indsatsområder og aktiviteter  

 

Økonomi og finansiering  

Udgiftsbudget* 

(i 1.000. kr.) 

2011/

8 2012 2013 

2014/

7 Total 

Lønomkostninger VMI 320 680 700 460 

2.16

0 

Rejseomkostninger mv. 50 100 100 50 300 

Seminarer, eksterne tjenesteydelser,  

herunder konsulentbistand og andre 

omkostninger 75 225 225 75 600 

Revision 20 40 40 50 150 

Evaluering  75  75 150 

Total 
540 

1.19

5 

1.14

0 785 

3.36

0 

* I budgettet for det nye netværksprojekt er, ligesom det er gældende for det nuværende MidtVind projekt, 
af administrative grunde ikke medtaget tidsforbruget hos de deltagende virksomheder. 

 

Finansiering 

(i 1.000. kr.) 2011/8 2012 2013 2014/7 Total 

Vækstforum Midtjylland 
360 720 720 360 2.160 

Netværksvirksomhederne 
200 400 400 200 1.200 

Total 
560 1.120 1.120 560 3.360 
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4. Introduktionsforløb til vindmøllemarkedet 

Dette delprojekt udgår i sin nuværende form, en del af opgaverne i projektet vil søges 

løst i et samarbejde mellem Væksthus Midtjylland, Vindmølleindustrien og andre. 

Formål og mål for introduktionsforløbet 

Formålet er: 

 At give såvel nystartede som eksisterende virksomheder indsigt i og forståelse 

for vindenergibranchen. 

 At afklare om den enkelte virksomhed eller branche med fordel vil kunne 

trænge ind på det globale vindmarked.  

 At hjælpe virksomhederne i gang vha. samarbejde i forskellige 

netværk/klynger. 

 At styrke den internationale konkurrenceevne for den midtjyske 

vindmølleindustri generelt. 

 

Konkrete mål: 

 Detaljeret kortlægning af potentielle virksomheder i Region Midtjylland inden 1. 

januar 2012. 

 Gruppevis introduktion til vindmøllebranchen, 4 grupper á 5-10 virksomheder 

introduceres årligt fra 1. januar 2012 

 Detaljeret afklaring omkring potentiale for minimum 10 virksomheder årligt fra 

1. august 2012 – 1. august 2014. 

 

Deltagere i projektet og organisering 

Væksthus Midtjylland er projektleder på projektet. Vindmølleindustrien og midtjyske 

virksomheder, som har potentiale for at komme til at leverer til det globale 

vindmarked, deltager i projektet. 

En styregruppe nedsættes med repræsentanter fra følgende organisationer: 

Vindmølleindustrien, de lokale erhvervsråd i regionen, Væksthus Midtjylland og Region 

Midtjylland. 

Beskrivelse af aktiviteter 

Beskrivelse Aktivitet 

Opstart Nedsættelse af projektgruppe og styregruppe.  

Kortlægning af potentielle 

virksomheder 

 

Ved hjælp af oplysninger fra blandt andet de lokale 

erhvervsråd og Væksthus Midtjylland kortlægges og 

udvælges potentielle virksomheder i regionen.  

Introduktion til Introduktionsforløb for 5-10 virksomheder ad gangen. 
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vindmølleindustrien 

Afklaring omkring vind 

potentiale 

Detaljeret undersøgelse laves ved hjælp af konsulent og 

spørgeskema mv. 

Opstart af vind 

netværk/klynge 

Hvor det er relevant, dannes der klynger jf. Væksthus 

Midtjyllands KLYNGEmidt program. Eller der dannes mere 

uformelle netværk.  

 

Aktiviteterne skal ses som en overbygning til det eksisterende erhvervsservicesystem. 

Betydelige dele af grundlaget (bl. a. CRM-systemet) samt den indledende kontakt er 

allerede være finansieret af kommunerne. De økonomiske muligheder i nærværende 

projekt er forbeholdt en målrettede screening mht. virksomheders potentiale for at 

etablere sig på vindmøllemarkedet. Med Væksthus Midtjylland som projektleder sikres 

en forankring i det eksisterende erhvervsservicesystem samtidigt med at de øvrige 

tilbud i det eksisterende erhvervsservicesystem kan inddrages, hvor det er relevant. 

Det gælder f.eks. STARTmidt Accelerator med særlig fokus på spin off og VÆKSTmidt 

Accelerator, der indeholder muligheder for tilskud til specialiseret rådgivning for at 

realisere vækstpotentiale.  

 

Forventet erhvervsmæssig effekt 

En del virksomheder, som ikke traditionelt har været tilknyttet vindmølleindustrien, vil 

med fordel kunne trænge ind på markedet. Det kan f.eks. være virksomheder inden for 

sensorteknologi eller software. Det globale vindmøllemarkedet er i kraftig vækst, og 

det vil derfor kunne byde på nye muligheder for vækst for de virksomheder, som ser 

mulighederne i vindenergibranchen. Nye aktører på markedet med nye kompetencer 

vil desuden kunne styrke den midtjyske position på vindenergi i forhold til den 

internationale konkurrence. Derved er der mulighed for at fastholde og udbygge de 

eksisterende arbejdspladser. 

 

Hvorledes projektet vil blive evalueret og effektvurderet 

Initiativets resultater og fremgang overvåges løbende af den tilknyttede styregruppe. 

Derudover foretages en vurdering af initiativets effekter ved henholdsvis en 

midtvejsevaluering og ved en slutevaluering. Resultaterne af midtvejsevalueringen 

kan, såfremt der påvises behov herfor, anvendes til en justering af indsatsen inden for 

de i projektbeskrivelsen og budgettet givne rammer. 

Som et led i den resultatkontrakt, som indgåes mellem Væksthus Midtjylland og 

Region Midtjylland, vil der desuden ske statusindberetning, blandt andet i forhold til de 

opstillede resultatkrav, hvert halve år. 

Endelig vil der ved projektets afslutning blive foretaget en vurdering af de forventede 

erhvervsmæssige effekter af de igangsatte initiativer. Denne vurdering vil blive 

foretaget af eksternt konsulent.  

 

Informationsaktiviteter 
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Via Væksthus Midtjylland og Vindmølleindustriens hjemmeside og nyhedsbreve samt 

ved konferencer og ved møder med andre brancher og konkrete virksomheder. 

Væksthus Midtjylland introducerer konceptet for de andre danske væksthuse. 

 

Tidsplan 

Det anbefales, at projektet har en løbetid på ca. 3 år med opstart 1. august 2011 til 1. 

august 2014.   

Aktivitet Tidsplan 

Nedsættelse af projektgruppe og 

styregruppe 

Inden 1. oktober 2011 

Kortlægning af potentielle 

virksomheder 

Inden 1. januar 2012 

Introduktions forløb for udvalgte 

virksomheder 

Første gruppe introduceres inden 1. august 

2012. Ellers løbende i projektperioden. 

Afklaring omkring vind potentiale 

 

Konsulent forløb hos 10-15 virksomheder pr. år 

i perioden 1. august 2012 til 1. august 2014   

Opstart af vind netværk/klynge 

 

2-4 klynger/netværk dannes efter behov i 

perioden 1. august 2012 – 1. august 2014 

 

5. Vind i kompetencegivende uddannelser 

Delprojektet om Vind i kompetencegivende uddannelser søges bredere funderet ved 

inddragelse af Region Nordjylland og Region Syddanmark, der tages derfor forbehold 

for ændringer i de nedenfor beskrevne projektelementer. Et bredere samarbejde 

vurderes at kunne styrke projektet. 

 

Formål og mål for projektet 

Vindmølleindustrien er en branche under hastig forandring. Branchen oplever en 

stigende globalisering både med hensyn til produktion og kunder. Køberne af 

vindmøller er nu typisk store energiselskaber. Købere af vindmøller stiller større og 

større krav til detaljeret dokumentation af møllernes levetid, da møllernes levetid er 

tæt forbundet med ”cost of energy”. Det har betydet mange nye krav til fabrikanter, 

som også videreformidles til leverandører. Fabrikanterne er i gang med 

konsolideringsproces frem mod færre leverandører. Alle disse ændringer betyder, at de 

kompetencer, der var essentielle i branchen for 5 år siden, ikke er de samme i dag. 

Det er derfor vigtigt at nye kompetencer opbygges.  

Formålet med Kompetenceprojektet er at øge vindindustrien globale konkurrenceevne 

gennem målrettet, effektivt og brugbar kompetenceudvikling og uddannelse. 

Kompetenceprojektet har fokus på de tekniske kompetencer, som er nødvendige for 
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yderligere at strømline og optimere produktionen. Mange underleverandører til 

vindmølleindustrien oplever, at deres kunder stiller større og mere specifikke krav til 

kvalitet og dokumentation. De nye krav nødvendiggør, at underleverandørerne 

opbygger flere kompetencer inden for kvalitet, test og optimering af produktionen.  

 

Mål for fase 1: Vindmølleindustrien i samarbejde med Region Midtjylland opbygger 

projektorganisation med inddragelse af alle relevante parter inden 1. september 2011. 

Grundig skriftlig analyse af vindmølleindustriens fremtidige behov for uddannelse og 

efteruddannelse foreligger 1. januar 2012. Analysen har fokus på de tekniske 

kompetencer. 

 

Mål for fase 2: I hver tidsperiode (se nedenstående) udvikles minimum 1 uddannelse 

eller 2 kursus eller kompetenceudviklings forløb. I samme periode afprøves de 

udviklede kursus og kompetenceudviklings forløb i pilottest. Nye uddannelser vil 

afhængig af uddannelsernes længde ikke nødvendigvis kunne afprøves i 

projektperioden.   

Periode 1: februar 2012 - august 2013 

Periode 2: august 2013 - august 2014 

 

Deltagere i projektet og organisering 

Projektleder for projektet er ASE; Aarhus School of Engineering, der drives af Århus 

Universitet og Ingeniørhøjskolen i Århus. Ingeniørhøjskolen i Århus leverer den daglige 

projektledelse og sikrer afrapportering. 

 

I projektets styregruppe deltager Vindmølleindustrien, Region Midtjylland og andre så 

som repræsentant fra MidtVinds HR gruppe, repræsentant fra GTS institut, samt 

repræsentanter for centrale virksomheder udpeget af Vindmølleindustrien og Region 

Midtjylland.  

 

Projektorganisation opbygges med repræsentanter for Vindmølleindustrien, 

virksomheder fra industrien og fra øvrige relevante uddannelsesinstitutioner udover 

ASE, fx Ålborg Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Maskinmesterskole og andre 

relevante uddannelsesaktører. 

 

Beskrivelse af aktiviteter 

Faser Aktivitet 

Fase 1 

Afklaring af behov 

 

I første del af projektet kortlægges vindmølleindustriens 

behov i tæt samarbejde med vindmølleindustrien, 

virksomheder i branchen, deltagerne og relevante 

forsknings- og uddannelsesinstitutioner. 

Fase 2 

Konkrete kompetence-

De i fase 1 identificerede kompetenceudviklingsbehov søges 

dækket ved udvikling af særlige forløb (kurser, uddannelser, 
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udviklingsprojekter 

udvikles inkl. evt. pilot-

fase 

kompetenceudviklingsforløb mv.), der tilgodeser udviklings-

behovene hos branchens aktører, jf. ideerne i ”Mulige 

elementer i Fase 2”. De udviklede forløb testes i pilotforløb. 

Mulige elementer i Fase 2 

Test tekniker/ingeniør 

 

Vindmølleindustrien er i en fase, hvor produktionen 

systematiseres og standardiseres for at højne møllernes 

pålidelighed. Det betyder, at der såvel hos fabrikanter som 

hos underleverandører er et øget behov for test og 

dokumentation. I udlandet har man længe haft uddannelser 

direkte målrettet mod at generere testingeniører. Der er et 

kritisk behov for testingeniør-kompetencer i Danmark, men 

uddannelserne leveres ikke i Danmark for nuværende. 

Efteruddannelse med 

fokus på pålidelighed 

 

Accelererede tests, som HALT og HASS er en vifte af 

teknikker, som anvendes til at stimulere og accelerere 

fejlmekanismer i elektriske, elektroniske og mekaniske 

konstruktioner. Kurser i disse teknikere specielt målrettet 

vindmøller har længe været efterspurgt af leverandørernes 

udviklingsingeniører.  

Automatisering og 

robotteknologi 

En måde at bibeholde arbejdspladser i Danmark er at gøre 

produktionsprocessen i virksomhederne billigere bl.a. ved 

automatisering. Der er en stigende opmærksomhed på dette 

også inden for forskningsverdenen, og flere universiteter har 

inkluderet området i deres forskning. 

Skitse til mulige løsningsmodeller på Fase 2 aktiviteter 

Uddannelses-

specialiseringer 

 

Afhængig af behovsafklaringen vil der skulle udvikles en 

række uddannelseselementer med henblik på test-teknik, 

automatisering mv., alt sammen koblet sammen med en 

systemforståelse; der kan indledningsvis identificeres tre 

fokusområder for kompetenceforøgelse i relation til det 

skitserede behov: 

1. Revision af eksisterende uddannelsesmoduler for at 

tilgodese specielt behov for grundlæggende viden 

(eksempelvis statistik, materialekendskab m.v.) 

2. Specialiseringsforløb på bacheloruddannelser baseret 

på cases fra vindmølleindustrien, suppleret med 

særlige kursusforløb. Sådanne forløb vil typisk være 

tværfaglige. 

3. Projektforløb på Kandidatuddannelserne, som bygger 

videre på de under pkt. 2 nævnte forløb 

Efteruddannelses-

modeller I Danmark 

 

Behovsstyrede kurser og forløb udvikles og udbydes som 

specifikke kursusforløb i samarbejde med SMV’ere i 

branchen, samt Vestas og Siemens. 
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Efteruddannelses-

modeller udenfor 

Danmark 

 

Behovsstyrede forløb udvikles og udbydes på relevante 

eksportmarkeder for specielt danske SMV’ere tentativt med 

deltagelse af kerneaktører fra omfattede eksportmarkeder, 

således at Regionens/Danmarks position indenfor Wind 

Power udbygges. 

Specielt søges udviklet og gennemført en række særlige 

faglige kompetencegivende Campforløb af 1-2 ugers 

varighed. 

 

Forventet erhvervsmæssig effekt 

De nye uddannelsestilbud og skræddersyede kursus- og kompetenceudviklingsforløb 

skal bidrage til at industrien styrker sin konkurrencekraft på et globalt vindenergi 

marked, bl.a. gennem rekruttering & videreudvikling af kompetencer. 

 

Hvorledes projektet vil blive evalueret og effektueret 

Projektets resultater og fremdrift overvåges løbende af den tilknyttede styregruppe. 

Derudover foretages en vurdering af initiativets effekter efter fase 1 samt en 

slutevaluering. Resultaterne af evalueringen efter fase 1 kan bevirke en justering af 

indsatser og budget. Evalueringerne foretages af styregruppen. 

Som et led i den resultatkontrakt, der indgås mellem projektleders organisation og 

Region Midtjylland gennemføres statusindberetninger hvert halve år. 

Endelig vil de erhvervsmæssige effekter af de igangsatte initiativer evalueres af 

eksternt konsulent, bl.a. med henblik på best practice i eksekvering af dette og 

tilsvarende projekter. 

 

Informationsaktiviteter 

Projektleder informerer om projektet via hjemmeside, deltagelse i konferencer, 

nyhedsbreve, artikler og ved inddragelse af alle relevante parter i projektet. 

Vindmølleindustrien informerer om kursusforløb mv. via nyhedsmail, hjemmeside, 

konferencer mv. 

 

Tidsplan 

Det er vigtigt, at projektet faseopdeles, så de initiativer, der igangsættes i projektet, 

bygger på en grundig analyse af branchens behov.  

Fase 1: 1. august 2011 – 1. januar 2012 

Fase 2: 1. februar 2012 - 1. august 2014. Udvikling af uddannelser, kursusforløb eller 

andet vil kunne i gangsættes allerede i fase 1.   
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Økonomi og finansiering 

Udgiftsbudget 

(i 1.000 kr.) 2011/8 2012 2013 2014/7 Total 

Projektledelse 125 200 100 100 525 

Lønudgifter VMI 25 75 75 75 250 

Uddannelsesinstitutioner (fase 1) 50 100 0 0 150 

Udvikling af Wind Turbine Tech  

Camps i ASE regi 350 350 350 0 1.050 

ASE: Estimerede Camp  

omkostninger (fase 2) 675 675 675 0 2.025 

Konsulentbistand til kortlægning 100 200 0 0 300 

Udvikling af kursusforløb 0 500 200 150 850 

Pilotafprøvning af kursus 0 100 100 100 300 

Udvikling af uddannelse(r) 0 300 100 50 450 

Udvikling af SMV Campforløb 0 150 100 100 350 

Pilotafprøvning af SMV Campforløb 0 100 100 100 300 

Ekstern evaluering  0 0 100 0 100 

Revision 0 25 25 25 75 

Total 1.325 2.775 1.925 700 6.725 
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Finansieringsbudget 

5. Vind i kompetencegivende 

uddannelser 

 (i 1.000 kr.)    2011/8 2012 2013 2014/7 Total 

Vækstforum Midtjylland 
275 1300 850 475 2.900 

Ingeniørhøjskolen i Århus 150 500 50 50 750 

ASE Camps (IHA/AU) 675 675 675 0 2.025 

Vestas Wind Systems & Siemens 

Wind Power Partnerskabsbidrag 

til ASE Wind Turbine Tech Camp  350 350 350 0 1.050 

Total 1.450 2.825 1.925 525 6.725 

 

6. Markedsføring af regionen som Wind Power Hub 

Formål og mål for projektet 

Globalt set er der en hård konkurrence om at tiltrække internationale virksomheder til 

eget land og region, og den konkurrence bliver ikke mindre i fremtiden. Regionen og 

Danmark generelt har den udfordring, at lønniveauet er højt set i forhold til de lande, 

som vi normalt sammenligner os med. Den udfordring bliver større jo længere vi 

fjerner os fra Europa.  

Inden for vindområdet har Region Midtjylland en unik spidskompetence, da der i 

regionen findes alle de kompetencer der kræves for at bygge en vindmølle. Det er 

unikt og findes pt. ikke andre steder i verden. Regionens spidskompetence inden for 

vindteknologi gør regionen attraktiv for andre virksomheder i vindbranchen. Det er 

derfor en oplagt mulighed, at regionen udnytter og forstærker sit brand, som ”wind 

power hub”.    

Invest in Denmark er den nationale investeringsfremme organisation, der er ansvarlig 

for at fremme og fastholde internationale virksomheder i hele Danmark. De regionale 

projektledere i vestlige del af Invest in Denmark er finansieret via de regionale 

vækstfora i Region SydDanmark, Region Midt og Region Nord.   

Invest in Denmark arbejder i dag på at tiltrække nye internationale virksomheder i 

bredeste forstand.  

Den forestående EWEA konference med deltagelse af alle væsentlige globale 

vindmøllevirksomheder er en enestående mulighed for at fremvise de danske 

kompetencer og virksomheder. 
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Ved at kombinere kompetencerne fra Vindmølleindustrien og Invest in Denmark, kan 

der i forbindelse med den forestående EWEA12 konference i København gøres en 

målrettet indsats for at markedsføre regionen og Danmark overfor virksomheder på 

det globale vindmarked.  

Vindmølleindustrien kan derfor varetage følgende roller:  

 Medvirke som sparringspartner for Invest in Denmark ved udarbejdelse af nye 

argumenter for etablering i Danmark  

 Gennemførelse af delegationsbesøg og events i forbindelse med EWEA 2012. 

 Medvirke til at skabe kontakter til nationale og internationale vindvirksomheder   

 

Deltagere i projektet og organisering 

Projektlederrollen varetages af Vindmølleindustrien. Projektet udføres i samarbejde 

mellem Vindmølleindustrien og Invest in Denmark. En styregruppe med 

repræsentanter for følgende organisationer nedsættes: Vindmølleindustrien, Invest in 

Denmark, Århus Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, 

Norddjurs Kommune og Region Midtjylland. 

 

Beskrivelse af aktiviteter 

Beskrivelse Aktivitet 

Opstart august 2011 Nedsættelse af styregruppe og projektgruppe  

Planlægning september 

2011 

Der udarbejdes en overordnet aktivitetsplan for projektet 

Kortlægning af 

potentielle case 

virksomheder 

Her udvælges i samarbejde med Invest in Denmark 

repræsentative og teknologiførende virksomheder indenfor 

hydraulik, elektronik, metal, software mv., som vil være 

gode samarbejdspartnere for de internationale 

virksomheder. 

Kortlægning af 

potentielle internationale 

virksomheder 

Vindmølleindustrien medvirker til og kommer med input til 

den liste over internationale virksomheder, der vil kunne 

drage fordel af at etablere sig i Regionen 

EWEA 12 konference Events og delegation til regionen 

 

Forventet erhvervsmæssig effekt 

Gevinsten er udbygning og fastholdelse af regionens teknologiske førerposition, 

virksomheder samt nye arbejdspladser. Som en sidegevinst kan de nuværende danske 

leverandører om muligt drage nytte af samhandel med de nye virksomheder.          
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Hvorledes projektet vil blive evalueret og effektvurderet 

Initiativets resultater og fremgang overvåges løbende af den tilknyttede styregruppe. 

Derudover foretages en vurdering af initiativets effekter ved en slutevaluering.  

 

Informationsaktiviteter 

Vindmølleindustrien informerer om projektet via hjemmeside, deltagelse i konferencer, 

nyhedsbreve, artikler og ved inddragelse af alle relevante parter i projektet. 

 

Økonomi og finansiering 

Vækstforum Midtjylland bidrager med 50 % af finansieringen, resten finansieres af 

kommunerne: Århus, Norddjurs, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande. Invest in 

Denmarks deltagelse er som nævnt allerede finansieret. 

 

Udgiftsbudget 

(i 1.000 kr.) 2011/8 2012 2013 Total 

Lønudgifter VMI 60 100 60 220 

EWEA 12, events og delegationsbesøg 100 350 0 450 

Revision 5 5 20 30 

Total 165 455 80 700 

 

Finansieringsbudget 

6. Markedsføring af regionen som 

Wind Power Hub 

(i 1.000 kr.) 

2011/8 2012 2013 Total 

Vækstforum Midtjylland 85 225 40 350 

Kommuner 80 230 40 350 

Total 165 455 80 700 

 


