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Projektafdelingen (PA) har modtaget ”Det tredje øjes” (DTØ) rapport 
for 2. kvartal 2013. Der har været en konstruktiv dialog om de 
berørte risikoemner og tilknyttede anbefalinger med DTØ. 
I det følgende kommenterer PA DTØ’s anbefalinger.  
 
3.1.3 Uforudsete udgifter 
PA har igangsat tiltag, der kan give svar på DTØ’s anbefaling. Bl.a. 
har PA igangsat en analyse af forbruget af uforudsete udgifter på N2 
og S1. Foreløbigt er forbruget af afsatte beløb til uforudsete udgifter 
på S1 og N2 lavt, og der er et relativt lavt niveau for forventede 
ekstrakrav fra entreprenørerne.  
 
Der gennemføres en systematisk registrering af forbrug af uforudsete 
udgifter i de enkelte delprojekter med henblik på at undgå manglende 
indkøb m.v. i kommende udbud. Projektafdelingen vil følge op på, om 
der i de kommende udbud sker en indarbejdelse af erfaringerne 
(herunder mangler i projektmaterialet) fra de tidligere udbud. 
Desuden vil Rådgivergruppen have øget fokus på projektgranskning, 
herunder kollisionskontrol. 
 
Der henvises i øvrigt til kvartalsrapporten for DNU projektet. 
 
3.1.5 Manglende referater fra stademøder 
PA er enig i DTØ’s anbefaling. I underprojekt S1 udarbejdes der 
referater fra stademøder, der er tilgængelige på projektweb. PA har 
anmodet Rådgivergruppen om, at dette også gennemføres i de øvrige 
delprojekter/underprojekter. 
 
Aconto betalinger til entreprenørerne er i hele projektforløbet sket ud 
fra konkrete stadeopgørelser, så problemstillingen vedrører 
udelukkende udarbejdelse af referater og tilgængelighed på 
projectweb. 
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Side 2

3.2.1 Fælles klientplanform 
PA udarbejder en redegørelse for konsekvenserne, såfremt den fælles 
klientplatform forsinkes jf. anbefalingen fra DTØ. 
 
 
3.3.1 Fagtilsyn i udførelsesfasen 
PA er i gang med opfølgning på Rådgivergruppens tilsyn af byggeriet. 
Det er aftalt med projektets bygherrerådgiver Niras, at der i august 
og september gennemføres en audit af tilsynet. 
 
De primære formål med auditeringen er at sikre, der er 
overensstemmelse mellem de krav der opstilles i tilsynsplanerne og 
de aktuelt udførte tilsyn, hvilket udføres ved en systematisk 
og uafhængigt gennemgang af faktuelle oplysninger. Der er tale en 
”intern” audit, idet der fokuseres på om Rådgivergruppens egne 
retningslinjer overholdes. 
 
Det sekundære formål med auditeringen er at vurdere kvaliteten af 
de udførte tilsyn ligesom kvaliteten af de udvalgte tilsynsplaner 
vurderes.  
 
Auditeringen udføres med henblik på at identificere styrker og 
svagheder i håndteringen af tilsyn. Auditeringen vil kunne anvendes 
til en vurdering af, om der bør ske ændring i håndteringen af tilsyn, 
herunder om der er behov for at gennemføre de ændringer DTØ 
anbefaler. 
 
3.4.1 Central opfølgning på genanvendelse 
I forbindelse med ansættelse af projektleder i PA, der skal varetage 
koordinering af bygherreleverancerne, sker der p.t. en opdatering 
rolle- og ansvarsbeskrivelser vedr. bygherreleverancer, hvilket er i 
overensstemmelse med anbefalingen fra DTØ. 
 
3.5.1 Sikkerhedsvurdering af Dalux 
Jf. DTØ’s anbefaling er PA i gang med at undersøge sikkerheden i 
Dalux-systemet, som anvendes i Rådgivergruppens tilsyn. 
 
3.5.2 Risikorapportering for bygherreleverancer 
Risikorapporteringen for bygherreleverancerne er under opbygning. I 
den videre udvikling af rapporterne vil beskrivelsen af konsekvenser 
og risikoreducerende tiltag blive udbygget (se også punkt 3.2.1) 
 


