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Indstilling 
Rådgivergruppen DNU indstiller, at bevilling vedr. projektforslag for opførelse af Appendixbygning til DNU 
godkendes, og at der søges om igangsættelse med et anlægsbudget på: 
 

Nærværende ansøgning kr. 39.449.466
 

 
Indeks 120,5. 

Generelt 
Baggrunden for det samlede DNU projekt er at samle alle driftsenheder under Aarhus Universitetshospital 
under en fælles bygningsmæssig og funktionel enhed. Byggeriet, der hedder Det nye Universitetshospital 
i Aarhus (DNU), opføres i forbindelse med Aarhus Universitetshospital, Skejby.  
 
Det Nye Universitetshospital i Aarhus har en samlet størrelse som en hel bydel og bliver opdelt i talrige 
bygninger. Den samlede byggetid påregnes at vare ca. 7 år. 
 
Byggeriet er planlagt gennemført i et nordligt og sydligt spor samt et særskilt spor for det centrale bygge-
ri Forum. Desuden skal der foretages ombygninger i det eksisterende Skejby for at imødekomme de ro-
kader og udflytninger, der skal foretages. 
 
De ombygninger og tilbygninger, der skal foretages i eksisterende Skejby skal finansieres af Region 
Midtjylland, men ligger uden for det Kvalitetsfondsfinansierede projekt (KF2011). Nærværende ansøgning 
vedrører opførelse af Appendixbygning til DNU. 

Opførelse af Appendixbygning til DNU 

Der foreslås en opførelse af en fritliggende bygning ved siden af den nuværende børneafdeling, hvor 
bygningen forbindes i plan 3 (samme plan som neonatalafsnittet) med en glasgang, således at der er 
gode adgangsforhold. Bygningen vil have samme bygningsbredde og facade som eksisterende Skejby og 
vil blive opført i betonelementbyggeri, der skalmures med røde teglsten. Det betyder en forbedret bygge-
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økonomi samt en kortere opførelsesperiode med væsentligt reducerede gener for børneafdelingen. Sær-
ligt da det ikke bliver nødvendigt at flytte de indlagte børn, mens byggeriet står på. 

Projektorganisation for Opførelse af Appendixbygning til DNU 
Bygherre 
Region Midtjylland 
Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital 
Hedeager 3 
8200 Aarhus N 
Tlf.: +45 78 46 98 00 
 
Rådgiver 
Rådgivergruppen DNU I/S 
Hedeager 3 
8200 Aarhus N 
Tlf.: +45 70 27 58 58 
 
Rådgivergruppen DNU varetager udover planlægning, projekteringen ligeledes byggeledelsen, herunder 
tilsyn, tidsplanlægning, økonomistyring, byggeregnskab og varemodtagelse og attestation af faktura fra 
entreprenørerne. 

Økonomi 
 
Med nærværende indstilling er der udarbejdet projektforslag for håndværkerudgifter i alt 32,512 mio kr. 
 
Håndværkerudgifter kr. 26.502.075

Andre arbejder:

Udgravning og bortkørsel af råjord kr. 200.000

Ændring af bygning L4 ved gangbrokr. 250.000

Omforandring af stø ttemure kr. 300.000

Ekstra fundering/sandpude kr. 400.000

Sprinkling kr. 800.000

Byggemodning VVS kr. 950.000

Retablering af parkering kr. 860.000

Inventar kr. 800.000

Forbindelsesgang kr. 950.000

Landskabsarbejder kr. 500.000

Håndværkerudgifter i alt kr. 32.512.075

Omkostninger kr. 500.000

Uforudsete udgifter 5,0% kr. 1.625.604

Honorar 14,8% kr. 4.811.787

Samlet anlægsramme kr. 39.449.466  
 
 
Forudsætninger: 
 
Alle beløb er ekskl. moms og regnet i indeks 120,5. 

 
Anlægsbudgettet er eksklusivt: 
• Udgifter til Medico-teknisk udstyr (MTU), IT og Løst inventar (LI) er ikke indeholdt i overslaget. 

Systembakker og – kurve til systemskabe under fast inventar er ikke indeholdt i budgettet. Ud-
giften skal indgå som en budgetpost under Løst inventar. 

• Digital skiltning er ikke indeholdt. 
• Udgifterne til etablering af midlertidige parkeringspladser i byggeperioden, idet eksisterende 

parkeringspladser syd for bygningen reduceres, er ikke indeholdt i overslaget. 
• Etablering af ca. 40 stk. parkeringspladser (parkeringskrav for bygningen 30 stk. og der ned-

lægges ca. 10 stk.) i parkeringshus er ikke indeholdt i overslaget.  
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Bevillingsansøgning for Opførelse af Appendixbygning til DNU 
 
Håndværkerudgifter i alt kr. 32.512.075

Omkostninger kr. 500.000

Uforudsete udgifter 5,0% kr. 1.625.604

Honorar 14,8% kr. 4.811.787

Samlet anlægsramme kr. 39.449.466  
 
Alle beløb er ekskl. moms og i indeks 120,5 

Rådighedsbeløb 
Opførelse af Appendixbygning til DNU: 
 
2013 3.368 
2014 36.081 
 39.449 

Tidsplan 
Der planlægges efter følgende tidsplan for tilbygning: 
 
Dispositions- og projektforslag Afsluttet 
For- og hovedprojektering (udbud) September 2013 – november 2013 
Licitation November 2013 
Tilbudsevaluering, kontrakt og startperiode November 2013 - december 2013 
Klar til klinisk drift November 2014 

Udbudsform 
Rådgivergruppen DNU vil varetage rådgiveropgaven for tilbygningen.  
 
Bygge- og anlægsarbejderne foreslås udbudt i henhold til udbudsdirektivet (EU-udbud) i begrænset ud-
bud med forudgående prækvalifikation.  
 
Bygge- og anlægsarbejderne udbydes i hovedentreprise. Hovedentreprise er valgt af hensyn til en presset 
tidsplanen, idet entrepriseformen oftest medfører at rådgiver bedre kan overskue byggeprocessen og ikke 
skal koncentrere sig om grænseflader mellem entreprenørerne i udførelsesfasen. Dermed er det mindre 
risikofyldt for projektafdelingen.   
 
Udbudsprocessen varetages og gennemføres som et digitalt udbud via en digital platform (EU-supply).  

Arealoversigt: 
Bruttoetagearealet for Appendix bygningen er følgende: 
 
Plan 1: 724 m2 
Plan 2: 727 m2 
Plan 3: 772 m2 
I alt 2223 m2 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Christine Pedersen 
Rådgivergruppen DNU 
 
Bilag: 
Bilag 1: Oversigttegninger  


