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BILAG 1. 

 
Procesbeskrivelse: 
 

September 2012: Region Skåne indkalder til opstartsmøde. 
 
Oktober 2012: Der etableres en Politisk Strategi-gruppe, 

en programkomite, en syntese-gruppe og 
en skrivegruppe. 

 
November 2012. Alle ØKS regioner udarbejder et forslag til 

tematiske mål for programmet. 
 
December – Januar 13: Ud fra de regionale indspil udarbejder 

syntese-gruppen et forslag til tematiske 
mål for programmet. 

 
21-22. januar 2013: Programkomiteen med repræsentanter fra 

alle regioner holder første møde og 
tiltræder forslaget til tematiske mål. 

 
28. februar 2013: Politisk strategi-gruppe. Det vedtages at 

tiltræde syntese-gruppens udkast til 
tematiske mål og dermed sætte rammen 
for skrivegruppens arbejde. 

 
Februar -> Skrivegruppen udarbejder udkast til 

program. Herunder etableres 
referencegrupper på de tematiske mål. 

 
24. maj 2013: Møde i programkomiteen  
 
29. maj 2013:  Møde i politisk strategi-gruppe. 
 
10. juni 2013: Reference grupperne mødes i København 

og drøfter programudkastet, der 
efterfølgende tilrettes. 
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Side 2

20. juni 2013: Møde med nationalstaterne omkring det administrative set-up.  
 
Juli-august 2013: Programudkastet sendes i høring hos relevante interessenter. 
 
September / okt 2013: Møde i programkomiteen og i den politiske styregruppe med henblik 

på godkendelse af programudkastet. Efter godkendelse sendes 
programmet til de nationale myndigheder. 

 
Nov / dec 2013: De nationale myndigheder sender programmet i høring. Efter endt 

høring sendes programmet til EU Kommissionen der har 3 mdr. til at 
sagsbehandle programmet.  

 
Foråret 2014: Kan EU Kommissionen umiddelbart godkende det indsendte program 

kan det i bedste fald igangsættes i foråret 2014.  
 
 
OBS! Det er en forudsætning for denne tidsplan, at EU Parlamentet senest i 
september/oktober 2013 godkender det samlede EU budget for 2014-2020, og 
lovgivningsgrundlaget for strukturfondene efterfølgende også godkendes. 
 
 


