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1. Indledning 
 
 
Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte kvalitetsfondsprojekter 
udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til regionsrådene, 
som også danner grundlag for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses 
opfølgning.  
 
Kvartalsrapporteringen skal således give et samlet overblik over udvikling i 
økonomi, fremdrift, risici og resultater for det kvalitetsfondsstøttede byggeri.  
 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse godkendte den 10. april 2012 
udbetalingsanmodningen for Det Nye Universitetshospital i Aarhus og 29. juni 
2012 for Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg. Efter udbetaling fra 
kvalitetsfonden afrapporteres kvartalsvis til regionsrådet og til Ministeriet for 
Sundhed og Forebyggelse efter fast koncept. Der er ikke godkendt 
udbetalingsanmodninger for Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup, hvorfor 
rapporteringen for det projekt alene er til regionsrådet. Ledelseserklæringen og 
revisorerklæringerne er derfor udelukkende for Det Nye Universitetshospital i 
Aarhus og Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg.  
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2. Ledelseserklæring 
 
”Ledelsen i Region Midtjylland fremsender hermed kvartalsrapportering pr. 31.3.2013 
for regionens igangværende kvalitetsfondsprojekter til Ministeriet for Sundhed og 
Forebyggelse. 
 
Kvartalsrapporteringen er baseret på kvartalsrapporteringen for de enkelte 
kvalitetsfondsprojekter til regionsrådet, som regionsrådet har behandlet på 
regionsrådsmødet den 26.6.2013. 

 
Ledelsen skal efter bedste overbevisning erklære, at: 
 
 kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af økonomi, fremdrift og risiko vedrørende samtlige 

regionens igangværende anlægsprojekter finansieret ved kvalitetsfondsmidler 

 kvartalsrapporteringen givet et retvisende billede af regionens deponeringsgrundlag vedrørende 
anlægsprojekter med kvalitetsfondsfinansiering - og de dertil knyttede deponeringer pr. udgangen af 
kvartalet 

 såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er administreret i overensstemmelse med 
gældende administrative regler 

 såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er administreret under iagttagelse af 
skyldige økonomiske hensyn 

Kommentarer til eventuelle forbehold og supplerende oplysninger fra 
revisionen vedr. DNU fremgår af afsnit 3. 
 
Kommentarer til eventuelle forbehold og supplerende oplysninger fra 
revisionen vedr. Om- og tilbygningen af Regionshospitalet i Viborg fremgår af 
afsnit 3.  
 
 
 
Viborg den 26.6.2013 

 
Regionsrådsformand  Regionsdirektør 
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3. Revisorerklæring 
 
Den fulde revisionserklæring fremgår af bilag 1. 
 
Den uafhængige revisors erklæringer omfatter projekternes økonomiske 
forbrug pr. 31. marts 2013 og deponeringsgrundlag pr. 31. marts 2013 for de 
kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekter det nye Universitetshospital i 
Aarhus og Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg.  
 
Vedrørende følgende projekter har revisor taget følgende forbehold og/eller 
afgivet supplerende oplysninger:  
 
Det Nye Universitetshospital i Aarhus: 
 
Supplerende oplysninger: 
 
”Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at 
registreringssystem til opsamling af disponeret forbrug er under opbygning. 
Opgørelsen af disponeret forbrug på skema 1 er baseret på en manuel 
opsamling pr. 31. marts 2013, hvor der kan være en risiko for manglende 
fuldstændighed i oplysningerne.” 
 
”Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at de 
økonomiske konsekvenser af licitationsresultater fra 1. kvartal 2013, afslutning 
og ibrugtagning af projekter ikke er endelig opgjort, herunder overførsel til 
reserver. Opgørelsen heraf vil indgå i 2. kvartal 2013.” 
 
”Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at der 
mangler detaildokumentation for de angivne realiserede færdiggørelsesgrader i 
skema 1. Det tilsvarende gør sig gældende i forbindelse med a conto 
begæringer, hvor godkendelse af entreprenørens fakturering sker på grundlag 
af fastsatte fremdriftsprocenter, som resultat af stademøder. Det er oplyst, at 
der fremadrettet vil foreligge referater m.m., der dokumenterer 
vurderingerne.” 
 
”Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at der 
bør være fokus på principper for afgrænsning og omkostningsfordeling mellem 
aktiviteter, som er indeholdt i kvalitetsfondsprojektet og beslægtede aktiviteter 
som ligger uden for f.eks. fælles licitationer.” 
 
”Uden at modificere vores konklusion skal vi henvise til beskrivelsen i afsnit 
5.1.1. ad 3 om risici, hvor det fremgår, at der for så vidt angår 
bygherreleverancer (bl.a. IT- og medicotekniske løsninger) fortsat er behov for 
fokus og kompetenceudvikling i bygherrens organisation for at kunne løfte 
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opgaven. Dertil kommer, at der er behov for kvalitetssikring af selve 
risikostyringen/rapporteringen af bygherreleverancerne. Bygherreleverancer er 
en stor og i nogle henseender kompliceret opgave, og en rettidig tilgang af 
nødvendige data til de bygningsprojekterende er derfor væsentlig for 
fremdriften i det samlede projekt. Opbygningen af risikostyrings- og 
rapporteringssystem for bygherreleverancer bør tage udgangspunkt i de 
procedurebeskrivelser for risikostyring (Styringsmanual m.m.), der er 
gældende for DNU projektet.” 
  
”Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at 
opnåelse af effektiviseringskravet jf. endeligt tilsagn, er en vigtig forudsætning 
for det samlede projekt og det igangsatte arbejde bør have fokus på 
planlægning, organisatorisk forankring, implementering, opfølgning på 
processen, herunder bør effektiviseringsarbejdet indgå som en integreret del i 
projektets risikostyring.” 
 
”Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på den 
generelle risiko for projektet, som vedrører det forhold, at Staten regulerer 
projektets tilsagnsramme med Finansministeriets PL indeks, mens 
entreprisearbejderne reguleres efter byggeomkostningsindekset.” 
 
Regionens kommentarer til forbehold/supplerende oplysninger 
 
Region Midtjyllands økonomisystem bliver udbygget med en standard 
disponeringsfunktion. Funktionaliteten er testet i samarbejde med Region 
Nord. Testforløbet har afsløret fejl. Når fejlene er rettet vil Region Midtjyllands 
tages disponeringsfunktionen i drift. 
 
Når licitationsresultater, afslutning og ibrugtagning af projekter fra 1. kvartal 
2013 er endeligt opgjort, forelægges disse regionsrådet. Under regionsrådets 
behandling tages der stilling til evt. overførsler til reserver.  
 
Som dokumentation for vurderinger af færdiggørelsesgrader mm. vil der 
fremadrettet foreligge referater fra stademøder, hvor vurderingerne foretages. 
 
Der vil fortsat være fokus på principperne for afgrænsning og 
omkostningsfordeling mellem aktiviteter indenfor kvalitetsfondsprojektet og 
beslægtede aktiviteter udenfor kvalitetsfondsprojektet.  
 
Der er fortsat behov for fokus og kompetenceudvikling i bygherrens 
organisation og der behov for kvalitetssikring af selve risikostyringen og 
rapporteringen af bygherreleverancerne. Rapporterne drøftes på 
koordineringsmøderne mellem de ansvarlige aktører. Området bliver styret i 
overensstemmelse med styringsmanualen.   
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Generelt er der fokus på planlægningen omkring effektiviseringskravet. 
Herunder, at det løbende sikres, at planlagte effektiviseringstiltag er i 
overensstemmelse med de planlagte rammer for DNU, samt at det løbende 
sikres, at tiltagene er forankret hos relevante parter i organisationen. 
 
Den risiko der er ved at staten regulerer projektets tilsagnsramme med anlægs 
pl mens entreprisearbejderne reguleres efter byggeomkostningsindekset indgår 
i projektets risikorapportering. 
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Om- og Tilbygningen af Regionshospitalet Viborg. 
 
Supplerende oplysning 
 
”Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at 
projektafdelingens omkostninger løbende bør konteres på "Planbevilling". Hidtil 
er projektafdelingens lønomkostninger overført og konteret en gang årligt.” 
 
”Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at 
anlægsoverslag godkendt af Regionsrådet den 29. maj 2013, hvor der 
overføres 21 mio. kr. fra projekt Ombygninger til Planbevilling, er indarbejdet i 
kvartalsrapporten pr. 31. marts 2013.” 
 
”Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at 
registreringssystem til opsamling af disponeret forbrug er under opbygning. 
Opgørelsen af disponeret forbrug i skema 1 i kvartalsrapporten er baseret på 
en manuel opsamling pr. 31. marts 2013, hvor der kan være en risiko for 
manglende fuldstændighed i oplysningerne.” 
 
”Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at de 
økonomiske konsekvenser af licitationsresultater ultimo 2012 og 1. kvartal 
2013, afslutning og ibrugtagning af projekter ikke er endeligt opgjort, herunder 
overførsel til reserver. Opgørelsen heraf vil først indgå i efterfølgende 
kvartaler.” 
 
”Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at den 
reviderede generalplan for projekterne Akutcenter og Ombygninger jf. 
beskrivelsen i afsnit 5.2.2. opfylder de grundlæggende planforudsætninger 
vedrørende fremskrivning, arealstandarder, udnyttelsesgrader m.m. Vi vil først 
modtage dokumentation herfor i forbindelse med gennemgang af 
kvartalsrapporteringen for 2. kvartal 2013, hvorfor vi ikke har foretaget 
gennemgang heraf.” 
 
”Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at der 
bør være fokus på principper for afgrænsning og omkostningsfordeling mellem 
aktiviteter, som er indeholdt i kvalitetsfondsprojektet og beslægtede aktiviteter 
som ligger uden for.” 
 
”Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at 
opnåelse af effektiviseringskravet jf. endeligt tilsagn, er en vigtig forudsætning  
for det samlede projekt og det igangsatte arbejde bør have fokus på 
planlægning, organisatorisk forankring, implementering, opfølgning på 
processen, herunder bør effektiviseringsarbejdet indgå som en integreret del i 
projektets risikostyring.” 
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”Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på den 
generelle risiko for projektet, som vedrører det forhold, at Staten regulerer 
projektets tilsagnsramme med Finansministeriets pl indeks, mens 
entreprisearbejderne reguleres efter byggeomkostningsindekset.” 
 
Regionens kommentarer til forbehold/supplerende oplysninger 
 
Projektets kontoplan er indrettet således at projektafdelingens 
lønomkostninger fremover kan konteres direkte under ”planbevillingen”  
 
I kvartalsrapporten pr. 31. marts 2013 rapporteres der på bevillinger, herunder 
også til planbevillingen, der er bevilliget af regionsrådet pr. 31 marts 2013.  
 
Region Midtjyllands økonomisystem bliver udbygget med en standard 
disponeringsfunktion. Funktionaliteten er testet i samarbejde med Region 
Nord. Testforløbet har afsløret fejl. Når fejlene er rettet vil Region Midtjyllands 
tages disponeringsfunktionen i drift. 
 
Når licitationsresultater, afslutning og ibrugtagning af projekter fra 2012 og 1. 
kvartal 2013 er endeligt opgjort, forelægges disse regionsrådet. Under 
regionsrådets behandling tages der stilling til evt. overførsler til reserver.  
 
Den reviderede generalplan for projekterne Akutcenter og ombygninger 
baserer sig dels på de grundlæggende planforudsætninger fra ekspertudvalget 
og dels på Region Midtjyllands egne strammere forudsætninger.  
Administrationen vil gøre opmærksom på at planforudsætningerne ikke er 
binde i relation til tilsagnet.   
 
Der vil fortsat være fokus på principperne for afgrænsning og 
omkostningsfordeling mellem aktiviteter indenfor kvalitetsfondsprojektet og 
beslægtede aktiviteter udenfor kvalitetsfondsprojektet.  
 
Generelt er der fokus på planlægningen omkring effektiviseringskravet. 
Herunder, at det løbende sikres, at planlagte effektiviseringstiltag er i 
overensstemmelse med de planlagte rammer for Regionshospitalet Viborg, 
samt at det løbende sikres, at tiltagene er forankret hos relevante parter i 
organisationen. 
 
Den risiko der er ved at staten regulerer projektets tilsagnsramme med anlægs 
pl mens entreprisearbejderne reguleres efter byggeomkostningsindekset indgår 
i projektets risikorapportering. 
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 4. Overblik 
 
Den overordnede vurdering er, at alle 3 projekter kører planmæssigt og der er 
den fornødne fremdrift. Jf. kvartalsrapportens afsnit om risici, vurderer 
administrationen, at der er et tilfredsstillende risikobillede for alle projekterne i 
1. kvartal 2013. 
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5. Rapportering 
 
5.1 Det Nye Universitetshospital i Aarhus 
Det følgende vil indeholde en risikovurdering samt en gennemgang af økonomi 
og fremdrift for Det Nye Universitetshospital i Aarhus.    
 
5.1.1 Risici 
 
Risikovurdering 
Vedlagte risikorapportering for Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) for 
1. kvartal 2013 er udarbejdet af Rådgivergruppen DNU (RG) på baggrund af 
dialog med Projektafdelingen (PA) og NIRAS (bygherrerådgiver).  
 
Nedenstående Tabel 1 giver et overblik over det samlede risikobillede, som 
Rådgivergruppen DNU tegner af DNU-projektet pr. 1. kvartal 2013 samt 
udviklingen i de enkelte risici siden sidste kvartal. 
 
I tabellen er de 10 risici oplistet. Risikoniveauet er vurderet på tre parametre: 
Økonomi, Tid og Kvalitet. Den overordnede betydning af farveskalaen er: 

 Grøn = Ikke kritisk 
 Gul = Observation 
 Rød = Kritisk 
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Tabel 1: Samlet risikobillede for DNU-projektet pr. 1. kvartal 2013 
samt udviklingen heri siden 4. kvartal 2012 
Projektets 
hovedrisici 

Nr. 
Risikoemne Økonomi Tid Kvalitet 

1 Overholdelse af budgetter 
og tidsplaner i forbindelse 
med udarbejdelse af 
dispositions- og 
projektforslag Forbedret Uændret Forbedret 

2 Placering af heliport ved 
Akutcenteret (HH1) Forværret Forværret Forværret 

3 Rettidig indarbejdning af 
bygherreleverancer (IT- og 
medikotekniske løsninger, 
teknisk inventar og løst 
inventar). Uændret Uændret Uændret 

4 Overholdelse af budgetter, 
tidsplan og kvalitet i 
forbindelse med 
ombygning af eksisterende 
Skejby Sygehus (SKS) Uændret Forbedret Forbedret 

5 Overholdelse af 
udflytningstidsplan Uændret Forbedret Uændret 

6 Manglende disponering og 
indretning af hele det 
onkologiske område Uændret Uændret Uændret 

7 Få 
prækvalifikationsansøgere 

Svagt 
forbedret 

Svagt 
forbedret Uændret 

8 Divergens mellem PL-
regulering og byggeindeks Uændret Uændret Uændret 

9 Lagerkapacitet i 
forbindelse med ud-, ind- 
og mellemflytninger 

Ny Ny Ny 

 

10 Afsatte midler til 
vinterforanstaltninger og 
uforudsete udgifter i 
udførelsesfasen 

Ny Ny Ny 
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Samlet vurderer Administrationen, at der er et tilfredsstillende risikobillede for 
DNU-projektet i 1. kvartal 2013. 
 
Nedenfor er en kort beskrivelse af de enkelte risikoemner. For en uddybning 
henvises til vedlagte risikorapport. 
 
Ad 1. Overholdelse af budgetter og tidsplaner i forbindelse med 
udarbejdelse af dispositions- og projektforslag 
Der er nu gennemført ca. 87 % af det samlede DNU-projekts dispositions- og 
projektforslag, og ekstraudgifter er finansieret af risikopuljen. Desuden er der 
indgået kontrakter på nybygnings- og anlægsarbejder for ca. 26 % af de 
samlede udbudsområder. Siden sidste rapportering er der afleveret 
projektforslag for Vareforsyning/Affald samt Rørpost, hvorfor det samlede 
risikobillede vurderes forbedret. Der er fortsat behov for fastholdelse af en 
stram risikostyring vedrørende budgetoverholdelse i DNU-projektet i forhold til 
de resterende dispositions- og projektforslag. 
 
Ad 2. Placering af heliport ved Akutcentret (HH1) 
Det anbefales, at der etableres en heliport på taget af et P-hus med placering i 
forbindelse med Akutcentret. Det anbefales desuden, at projektet gennemføres 
som et OPP-projekt. Region Midtjylland har den 17. december 2012 modtaget 
svar fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der tilkendegiver, at et OPP-
projekt harmonerer med totalrammeprincippet for DNU-projektet. Region 
Midtjylland har den 12. marts 2013 fremsendt anmodning til Økonomi- og 
Indenrigsministeriet om bekræftelse af, at projektet ikke er 
deponeringspligtigt. Løsningsforslaget indstilles til godkendelse i regionsrådet i 
juni 2013.  
 
I 1. kvartal 2013 er der fremkommet skærpede krav fra Flyvetaktisk 
Kommando vedrørende heliportens højde i forhold til P-huset. Indfrielse af 
kravene vil øge anlægsudgiften og kan potentielt påvirke kvaliteten samt 
tidsplanlægningen. Dertil kommer, at psykiatriens implementering i DNU 
påvirker infrastruktur og P-regnskabet og øger kapacitetsbehovet i P-huset. 
Der arbejdes med forskellige løsningsmodeller. Det samlede risikoniveau 
vurderes øget på tid, økonomi og kvalitet i forhold til sidste kvartal. 
 
Ad 3. Rettidig indarbejdning af bygherreleverancer (IT- og 
medicotekniske løsninger, teknisk inventar og løst inventar) 
Risikobilledet for bygherreleverancer vurderes uændret i forhold til 4. kvartal 
2012. Der er fortsat behov for fokus og kompetenceudvikling i bygherrens 
organisation for at kunne løfte opgaven. Dertil kommer, at der er behov for 
kvalitetssikring af selve risikostyringen/rapporteringen af 
bygherreleverancerne. Rapporterne drøftes løbende på koordineringsmøder 
mellem de ansvarlige aktører.  
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Ad 4. Overholdelse af budgetter, tidsplan og kvalitet i forbindelse med 
ombygning af eksisterende Aarhus Universitetshospital, Skejby  
Der er i perioden afleveret og godkendt dispositionsforslag for ombygning af 
Aarhus Universitetshospital i Skejby. Dispositionsforslaget er inden for den 
økonomiske ramme, hvilket betyder, at det forudsatte kvalitetsniveau i 
ombygningsarbejderne formentlig ikke sættes under pres. Risikoniveauet 
vurderes derfor forbedret på tid og kvalitet i forhold til sidste rapport. 
 
Ad 5. Overholdelse af udflytningstidsplan  
Udflytningstidsplanen blev godkendt på regionsrådsmødet den 19. december 
2012. Der er siden arbejdet med at detaljere og udvikle planen i samarbejde 
med de forskellige aktører. Risikoniveauet på tid vurderes forbedret i forhold til 
sidste kvartal og uændret lavt på økonomi og kvalitet. 
  
Ad 6. Manglende disponering og indretning af hele det onkologiske 
område 
Den nuværende disposition for onkologien betyder, at de onkologiske 
funktioner ikke bliver placeret samlet. Dette medfører, at den funktionelle 
sammenhængskraft og drift ikke er optimal, og det øger risikoen for, at 
onkologien ikke kan bidrage tilstrækkeligt til realisering af 
effektiviseringskravet for projektet. På regionsrådsmødet den 29. maj 2013 
indstilles, at der planlægges ud fra en tilførsel på 85 mio. kr. til onkologien, 
hvilket muliggør en mere samlet løsning. Risikoniveauet vurderes uændret ift. 
sidste rapportering, idet der afventes endelig godkendelse fra regionsrådet. 
 
Ad 7. Få prækvalifikationsansøgere  
Rådgivergruppen, projektafdelingen og NIRAS har i forlængelse af den dalende 
interesse for at søge prækvalifikation vurderet en række risikoreducerende 
tiltag såsom: Yderligere infomøder, aktiv kommunikation mod markedet, 
vurdering af udbudsstrategi, herunder entrepriseopdeling og – størrelser, 
oversættelse af udbudsmateriale osv. 
 
Risikoniveauet vurderes svagt forbedret på økonomi og tid, idet ovennævnte 
tiltag har haft en positiv effekt på interessen for udbuddene. Der er fortsat 
behov for fokus på risikoemnet. 
 
Ad 8. Divergens mellem PL-regulering og byggeindeks 
Der er fortsat usikkerhed om den økonomiske konsekvens ved, at staten 
regulerer kvalitetsfondsprojekterne med anlægs-PL i stedet for 
byggeomkostningsindekset. Der er også usikkerhed om, hvorvidt Staten vil 
kompensere regionerne for forskellen mellem de to indeks. I risikorapporten 
for 3. kvartal 2013 vil der være et opdateret skøn på den økonomiske 
udfordring. Risikoniveauet vurderes uændret på økonomi, tid og kvalitet i 
forhold til sidste kvartalsrapport. 
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Ad 9. Lagerkapacitet i forbindelse med ud-, ind- og mellemflytninger 
(nyt emne) 
Der er behov for et midlertidigt lager på DNU i perioden 2014-2019 for at sikre 
forsyningssikkerheden. Lageret kan efterfølgende bruges til andre funktioner 
på DNU. 
 
Region Midtjylland outsourcer sin vareforsyning i den periode, hvor der flytter 
flere store kliniske afdelinger til DNU, og hvor der sker store ændringer i 
varebehovet på grund af omlægningen til DNU-koncepterne. Det vil derfor ikke 
være hensigtsmæssigt at lade hele vareforsyningen overgå til fuld outsourcing 
med det samme. Derudover mangler DNU lagerplads i en periode, idet det 
nuværende varelager på DNU skal bruges til at udvide Sterilcentralen, og dette 
sker, før outsourcingen er endeligt gennemført. 
 
Der arbejdes videre med en model, hvor der etableres et midlertidigt lager ved 
siden af den kommende Varemodtagelse. Forslaget fremsendes til 
Regionsrådet med henblik på godkendelse på mødet den 29. maj 2013. 
Risikoniveauet vurderes grøn på både økonomi, tid og kvalitet. 
 
Ad 10. Afsatte midler til vinterforanstaltninger og uforudsete udgifter i 
udførelsesfasen (nyt emne)  
En våd sommer 2012 og en hård vinter 2012/2013 har betydet, at der er brugt 
flere penge end forudsat i budgettet til vinterforanstaltninger og vejrlig på 
underprojekt Nord 1 og byggemodning. RG er i samarbejde med bygherren 
ved at analysere, hvad der skal tilføres projektet for den kommende vinter, 
samt hvordan dette skal finansieres. PA har bedt NIRAS om en nærmere 
analyse af forbruget til uforudsete udgifter med forventet afslutning inden 
sommeren 2013. Risikoniveauet vurderes gul på økonomi og grøn på tid og 
kvalitet. 
 
 
 
Projektets Styringsmanual er senest revideret og forelagt regionsrådet i januar 
2013.  
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5.1.2 Projektets økonomi  
Første kvartal i 2013 har været præget af frost og sne, hvilket har påvirket 
byggemodning og underprojekt Nord 1. For byggemodning etape 1 og 2 har 
dette sammen med et vådt andet halvår af 2012 betydet, at budgettet til 
uforudsete udgifter er forbrugt. For underprojekt Nord 1 har den hårde vinter 
betydet, at der er anvendt flere midler end forudsat i budgettet til 
vinterforanstaltninger. Som følge heraf er der ved at blive udarbejdet en 
opgørelse over forbruget af vinterforanstaltninger mv. Der vil ligeledes blive 
udarbejdet en opgørelse over forventet budget til vinterforanstaltninger i 
vinteren 2013/14. Denne problematik er også blevet et emne i DNU’s 
risikorapport.  
 
Til trods for de vejrlig omstændigheder skrider byggemodning overordnet set 
planmæssigt frem. Byggemodningen af underprojekt Nord 2 er afsluttet, og 
byggestart sker i løbet af andet kvartal 2013. Udgravning til underprojekt Syd 
2 og Nord 4 påbegyndes ligeledes i andet kvartal.  
 
For underprojekt Nord 1 har den hårde vinter betydet en mindre forsinkelse. 
Hovedtidsplanen forventes dog fortsat at kunne overholdes.  
 
Der er i første kvartal for 2013 blevet oprettet en bevilling til delprojekt 
Byggepladsens fællesfaciliteter (herefter BFF). Delprojektet har fået tilført 
budget fra de del- og underprojekter, som vil anvende fællesfaciliteterne til og 
med 2016. Der har været afholdt licitation på byggepladsveje og 
grundvandssænkning, og licitationerne er inden for budget. 
 
Der har ligeledes været afholdt licitation på Akut underprojekt Nord 2. 
Licitationsresultatet er positivt, og i forbindelse hermed blev det besluttet at 
benytte option vedr. et ekstra sengeafsnit på 7. etage. Det betyder, at der nu 
er 26 ekstra senge i projektet. Antallet af senge er således på niveau med det 
antal senge, som der oprindeligt var planlagt med. 
 
Af andre større licitationer i første kvartal af 2013 kan nævnes rørpost og 
Forsyningsgangen. Licitationsresultatet for Forsyningsgangen ligger over 
budget, hvilket betyder, at der har været undersøgelser i gang for at afdække 
om der er mulighed for at indarbejde besparelser i underprojektet. Det 
vurderes, at der ikke kan opnås væsentlige besparelser i projektet, som ikke 
giver betydelige ulemper for andre dele af projektet. Som følge heraf blev 
regionsrådet i maj forelagt en bevillingsansøgning, hvor overskridelsen blev 
søgt finansieret af risikopuljen Den økonomiske konsekvens vil blive 
indarbejdet i anden kvartalsrapport. Licitationen på rørpost evalueres på 
nuværende tidspunkt. Tildelingskriteriet er økonomisk mest fordelagtige bud.  
 
Der bliver løbende fuldt op på tidsplanerne i DNU-projektet, og projektet følger 
den reviderede hovedtidsplan, som blev godkendt på regionsrådet i december 
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2012. Dog ser det på nuværende tidspunkt ud til, at der kan opstå en mindre 
forsinkelse på hovedprojektet for Akut Nord 4 som følge af rådgivergruppens 
ressourcer. Forsinkelsen vil ikke få betydning for byggestart af Akut Nord 4. 
 

PL indeks 106,34

Oprindeligt 
budget

Korrigeret 
budget (1)

Forbrug til 
dato

Disponeret 
(3)

Forventet 
resterende 
udgifter til 
bevilling

Forventet 
samlet 
forbrug

Evt. difference: 
korrigeret budget 

og forventet 
forbrug

Planlagt 
færdiggørel-
sesgrad

Realiseret 
færdig-

gørelsesgrad
Udbetalings-
anmodning (a) (b) (c) (d) (e=b+c+d) (a-e)

Bevillingsoversigt
Delprojekt Akut 
Underprojekt Nord 1 699,1 636,5 166,6 354,7 115,2 636,5 0,0 31% 30%
Underprojekt Nord 2 672,7 674,8 31,0 0,3 643,5 674,8 0,0 4% 5%
Underprojekt Nord 3 200,1 199,1 0,0 0,0 199,1 199,1 0,0 0% 0%
Underprojekt Nord 4 360,6 352,0 10,8 1,6 339,6 352,0 0,0 3% 3%

Delprojekt Hoved-Neuro 321,9 322,3 4,6 0,2 317,5 322,3 0,0 1% 1%

Delprojekt Abd/Infl.
Underprojekt Syd 1 351,1 339,1 88,7 202,9 47,5 339,1 0,0 30% 30%
Underprojekt Syd 2 704,7 711,6 8,9 42,6 660,1 711,6 0,0 2% 1%
Underprojekt Syd 3 378,5 389,4 0,0 389,4 389,4 0,0 0% 0%
Underprojekt Syd 4 432,7 469,7 0,0 469,7 469,7 0,0 0% 0%
Underprojekt Syd 6 - Kapel 0,0 23,0 0,0 23,0 23,0 0,0 0% 0%

Delprojekt Onkologi 66,0 88,2 0,0 0,0 88,2 88,2 0,0 0% 0%

Forum 182,9 184,9 0,0 0,0 184,9 184,9 0,0 0% 0%
0,0

Landskab, byggemodn. & Infrastruktur
Anlæg- og kloakering 165,4 166,5 94,7 23,5 48,3 166,5 0,0 55% 59%
Færdiggørelsesarbejde 231,8 233,1 12,0 51,9 169,3 233,1 0,0 11% 6%

Vareforsyning BYG 191,1 0,0
Forsyningsgangen 0,0 128,3 17,5 0,0 110,8 128,3 0,0 24% 13%
Vare/affald 0,0 37,9 0,0 0,0 37,9 37,9 0,0 0% 0%
Rørpost 0,0 46,8 0,2 2,9 43,7 46,8 0,0 0% 0%

Byggeriets Fælles Faciliteter 0,0 142,9 41,2 51,1 50,6 142,9 0,0 29% 29%

Anskaffelser
Medicoteknik 382,8 383,1 11,0 0,0 372,1 383,1 0,0 4% 3%
IT 259,5 259,9 19,3 4,9 235,7 259,9 0,0 10% 8%

Grundkøb 16,6 16,8 1,2 14,4 1,2 16,8 0,0 7% 7%

Planlægningsbevilling 460,9 465,5 350,3 15,8 99,5 465,5 0,0 76% 76%

Fase 0 
RCV-intensiv 208,6 209,6 201,4 0,0 8,2 209,6 0,0 100% 99%
Sterilcentral 78,2 78,4 76,1 0,0 2,3 78,4 0,0 100% 98%

Forventet regulering af 
byggeomkosningsindekset 2013 44,4 0,0 44,4 44,4 0,0

Ufordelt 5,9 -0,4 0,0 -0,4 -0,4 0,0 0%
Risikopulje 340,5 230,2 0,0 230,2 230,2 0,0 0%
Justeringsreserve 42,5 48,4 0,0 48,4 48,4 0,0 0%
PL reserve -1,4 -129,2 0,0 -129,2 -129,2 0,0

I alt investeringsramme 6.752,8 6.752,8 1.135,6 766,7 4.850,5 6.752,8 0,0
1) Korrigeret budget pr. 31.3.2013/Senest vedtaget af regionsrådet
2) Den negative PL reserve i oprindeligt budget, opstår som følge af den endelig regulering af anlægs pl for 2011 
3) Disponeringerne ift. rådgiver er udfra de indgået aftaler. Dervil senerede komme en regulering i forbindelse med licitation

2013-pl
------------------------- Mio.kr. ----------------------- --------Pct.---------

Skema 1:Status på økonomi og byggefremdrift  pr. 31. marts 2013

Samlet bevilling pr. 
aktuelt kvartal Forbrug og udgiftsbehov Byggeriets fremdrift (stade)

 
 
Den planlagte fremdrift tager afsæt i udgiftsprofilen i 2013. Der kan være 
mindre afvigelser mellem budget og forbrug på de igangværende 
underprojekter. I det følgende er der en uddybende forklaring til de 
underprojekter, hvor der er mindre afvigelser. For de underprojekter som er i 
udførelse vil afvigelserne blive gennemgået i afsnit 5.1.3. 
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Underprojekt Syd 2 
Der er en mindre forsinkelse i forhold til tidsplanen, men byggestart forventes 
overholdt.  
 
Vareforsyning BYG – Forsyningsgangen 
Licitationsresultatet på forsyningsgangen ligger over budget. Overskridelsen 
betyder, at projektet pt. er sat i bero. Regionsrådet blev i maj forelagt en 
bevillingsændring, hvor overskridelsen blev søgt finansieret af risikopuljen. 
Først når denne er godkendt påbegyndes arbejdet. I denne sag var der 
ligeledes en revurdering af rådighedsbeløb for forsyningsgangen. Som følge af 
at projektet er sat i bero, er der en afvigelse i planlagt og realiseret 
færdiggørelsesgrad. 
   
IT 
It forløber planmæssigt. Der mangler afregning med interne afdelinger i 
regionen. I løbet af andet kvartal forventes det, at der er rettet op på disse 
udeståender. Derudover skyldes afvigelsen, at det forventede forbrug i 2013 
har været overvurderet.  
 
Gruntinedkøb 
Regionsrådet godkendte i juni 2008 en anlægsbevilling på 16,2 mio. kr. til 
jordkøb/ekspropriation til DNU. Lodsejerne har klaget over såvel 
ekspropriationsbeslutningen og erstatningsudmålingen.  
 
Naturklagenævnet og byretten i Aarhus har godkendt Aarhus Kommunes 
ekspropriationsbeslutning. Landsretten godkendte den 26. januar 2012 
ligeledes ekspropriationen. Procesbevillingsnævnet har afvist lodsejernes 
ansøgning om at få sagen behandlet i højesteret. 
 
Overtaksationskommissionen har efter anke fra Aarhus Kommune nedsat 
taksationskommissionens erstatningsudmåling fra 28 kr./m2 til 22 kr./m2 
svarende til erstatninger på i alt ca. 5,5 mio. kr. + renter, tinglysning, 
advokatbistand mv. 
 
Lodsejerne har indbragt erstatningsudmåling for byretten i Aarhus.  
 
Sagsanlægget har ikke opsættende virkning. Planlægning af DNU kan derfor 
fortsætte, men erstatningsudbetaling afventer domstolenes afgørelse og vil 
tidligst kunne forventes i 2013. 
 
DNU fase 0 - RCV og intensiv  
Er udførelsesmæssigt færdigt. Der udestår enkelte slutafregninger. 
Anlægsregnskab forventes afsluttet medio 2013. Anlægsbevillingen overholdes. 
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DNU fase 0 – Sterilcentral 
Bygninger og installationer er afleveret, og validering er afsluttet. 
Sterilcentralen er taget i brug. Installering af kvalitets- og 
dokumentationsstyringssystem for produktionen har været, og bliver yderligere 
forsinket og det har været nødvendigt at lave tilpasninger til udstyret, hvilket 
har taget tid. Testning samt fejlrettelser af udstyret pågår. Projektet vurderes 
tidligst at kunne afsluttes i 4. kvartal 2013 hvorefter der kan aflægges 
projektregnskab.  
 
 
Projektøkonomi og udgiftsprofil 
Skema 2 viser projektøkonomien og udgiftsprofilen fordelt på underprojekter 
og projektets levetid. I status kolonnen er der angivet, hvor del-
/underprojektet befinder sig. Indeværende og fremtidige år angives i 
budgettal, mens der i afsluttede år anvendes realiseret forbrug. i status 
kolonnen er der angivet, hvor del-/underprojektet befinder sig.  
 
Der er i forbindelse med udbetalingsanmodningen til ministeriet i marts 2012 
afleveret en forventet udgiftsprofil. Udgiftsprofilen er efterfølgende revideret 
med de ændringer, som regionsrådet har godkendt. I første kvartal 2013 har 
regionsrådet godkendt forhøjelse af budget til rørpost. Forhøjelsen skyldes, at 
behovet for rørpost er mere omfattende end oprindeligt forudsagt. Derudover 
er der godkendt en ændring af løsningen for vare- og affaldshåndteringen. 
Denne ændring betyder en forhøjelse af budgettet til underprojektet.  
Forhøjelserne er finansieret af risikopuljen. I forhold til vare- og 
affaldshåndteringen er en mindre del finansieret af anskaffelsesbudgettet for 
underprojekt Nord 1.  
 
Kvalitetsfondsprojekternes tilsagnsramme bliver af staten reguleret efter 
finansministeriets pl-indeks, kaldet anlægs pl. Statslige byggerier, herunder 
kvalitetsfondsprojekterne, skal jf. fastpriscirkulæret reguleres efter 
byggeomkostningsindekset. Det er dermed ikke muligt at regulere 
entreprisearbejder efter samme indeks som tilsagnsrammen.  
I skema i og 2 er ”forventet stigning i byggeomkostningsindekset 2013” udtryk 
for den forventning der er til den samlede indeksregulering af projektets 
entreprisearbejder i 2013, baseret på forventningen til 
byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2013. 
Anlægs pl er fra 2009 til 2013 steget med i alt 6,34 % mens 
byggeomkostningsindekset i samme periode forventes steget med 8,88 %.  
I skema 1 og 2 er ”PL-reserve” udtryk for den forskel der opstår, når bevilling 
reguleres efter byggeomkostningsindekset og tilsagnsramme reguleres efter 
anlægs pl. Det skal bemærkes at beregningen af ”pl reserve” er med 
udgangspunkt i forventningen til byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 
2013, samt at anlægs pl for 2012 og 2013 efterreguleres med økonomiaftalen 
for 2013. 
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Som nævnt tidligere er Byggeriet Fælles Faciliteter oprettet. Det betyder en 
mindre budgetreduktion af de del- og underprojekter, som skal anvende 
faciliteterne. Udover Byggeriets Fælles Faciliteter er der indarbejdet 
budgetflytninger for tværgående aktiviteter som omfatter blandt andet opgaver 
vedrørende standardrum, typiseret bygningsstruktur, logistik og 
forsyningsfunktioner. De tværgående aktiviteter vedrører alle delprojekter i 
DNU-projektet. I februar blev der afholdt licitation for Nord 2. Licitationen lå 
under budget og det blev besluttet at indarbejde et ekstra sengeafsnit i 
underprojekt Nord 2. Derfor blev der tilført midler fra risikopuljen til 
underprojektet. Samtidig blev der flyttet midler vedrørende kontorer fra 
Abdominal/inflammation til underprojekt Nord 2. Disse ændringer er 
indarbejdet i udgiftsprofilen.  
 
 



    21 

I alt Andel af total, Status:
09-pl

PL indeks 100,00 100,00 100,00 101,00 102,82 104,67 106,34 106,34 106,34 106,34 106,34 106,34
Bevillingsoversigt
Delprojekt Akut 
Underprojekt Nord 1 0,0 0,0 0,0 0,0 82,8 64,6 282,8 202,5 0,0 0,0 0,0 0,0 632,6 598,6 9,4% Udførelse
Underprojekt Nord 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,1 164,2 299,2 180,8 1,1 0,0 0,0 674,4 634,6 10,0% Udførelse
Underprojekt Nord 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 72,9 101,6 17,0 0,0 0,0 199,1 187,3 2,9% For- & hovedprojekt
Underprojekt Nord 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 48,1 172,5 126,2 0,0 0,0 0,0 351,9 331,0 5,2% For- & hovedprojekt

Delprojekt Hoved-Neuro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 3,8 1,2 0,0 8,2 47,0 221,4 39,9 322,2 303,1 4,8% Dispositions- og projektforslag/skitseprojekt

Delprojekt Abd/Infl.
Underprojekt Syd 1 0,0 0,0 0,0 0,0 37,0 40,3 186,7 73,1 0,0 0,0 0,0 0,0 337,2 318,9 5,0% Udførelse
Underprojekt Syd 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,3 336,2 296,3 37,8 0,0 0,0 711,6 669,2 10,5% For- & hovedprojekt
Underprojekt Syd 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,3 113,0 184,1 62,1 0,0 0,0 389,4 366,2 5,8% Dispositions- og projektforslag
Underprojekt Syd 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,6 65,4 212,5 179,1 0,0 0,0 469,7 441,7 7,0% Dispositions- og projektforslag
Underprojekt Syd 6 - Kapel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,9 11,1 0,0 0,0 0,0 23,0 21,6 0,3% Dispositions- og projektforslag

Delprojekt Onkologi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 18,0 13,6 46,2 8,3 88,2 83,0 1,3% Skitseprojekt

Forum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 6,1 35,3 31,7 90,7 16,3 184,9 173,8 2,7% Skitseprojekt

Landskab, byggemodn. & Infrastruktur
Anlæg- og kloakering 0,0 0,0 0,0 0,0 36,6 46,6 81,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 164,5 156,6 2,5% Udførelse
Færdiggørelsesarbejde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 64,5 15,4 58,4 15,3 57,7 13,4 233,0 219,2 3,5% Udførelse

Vareforsyning BYG
Forsyningsgangen 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 7,8 73,3 42,9 0,0 0,0 0,0 0,0 128,0 120,6 1,9% For- & hovedprojekt
Vare/affald 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 29,9 0,0 0,0 0,0 0,0 37,9 35,6 0,6% Dispositions- og projektforslag
Rørpost 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 46,8 44,0 0,7% For- & hovedprojekt

Byggeriets Fælles Faciliteter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,2 47,0 33,2 9,1 2,0 0,3 142,9 134,3 2,1% Udførelse

Anskaffelser
Medicoteknik* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 18,6 140,9 128,3 53,6 32,3 0,0 382,9 360,2 5,7% Planlægningsfase
IT** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,1 43,3 66,3 55,2 28,7 27,6 21,5 259,6 244,4 3,8% Planlægningsfase

Grundkøb 0,9 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 15,8 0,2% Udførelse

Planlægningsbevilling 14,3 71,6 103,2 136,0 -6,9 9,9 28,8 25,9 20,7 16,1 16,1 10,7 446,4 437,8 6,9%

Fase 0 
RCV-intensiv 0,0 0,0 7,5 61,8 89,7 32,9 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 202,2 197,1 3,1% Under afslutning
Sterilcentral 0,0 0,0 0,0 25,0 40,3 6,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,6 73,7 1,2% Under afslutning

Forventet regulering af 
byggeomkosningsindekset 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 13,2 11,9 4,4 4,5 1,3 44,4 41,8 0,7%

Ufordelt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,4 0,0%
Risikopulje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 230,2 216,4 3,4%
Justeringsreserve 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 48,4 45,5 0,7%
PL reserve 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,4 -35,7 -31,1 -11,4 -11,5 -14,0 -129,2 -121,5 -1,9%

Investeringsramme 15,2 71,7 110,6 222,8 284,4 280,9 1.182,7 1.761,4 1.511,7 566,3 547,9 158,6 6.714,2 6.350,0 100,0%

- heraf change request 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 137,2 110,6 43,6 43,6 0,0 0,0 137,2 129,0 2,0%
- heraf reserver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,1 123,1 105,3 66,2 67,5 55,8 483,0 454,2 7,2%
- heraf reserve til Pl regulering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,4 -35,7 -31,1 -11,4 -11,5 -14,0 -129,2 -121,5 -2%
- heraf IT, udstyr, apparatur mv.*** -0,3 0,0 2,2 7,6 45,7 40,1 73,8 260,5 323,8 116,1 93,2 34,6 997,3 940,4 14,8%
Projektets indtægter
Egenfinansiering 0,0 0,0 0,0 212,0 216,4 130,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 591,4
Lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kvalitetsfondsmidler 15,2 71,7 110,6 10,8 68,0 150,8 78,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 505,5
I alt indtægter 15,2 71,7 110,6 222,8 284,4 280,9 111,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.097,0

Skema 2. Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet pr. 31. marts 2013
2007 til 2012i løbende priser, 2013 til
2018 i 2013-pl 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I alt

------------------------------------------- Mio. kr. --------------------------------------------
2014 20152013

* Udover bevillingen på 360 mio. er der i delprojekterne afsat 18 mio til medicotknik 
** udover bevillingen på 244 mio er der i delprojekterne afsat 83 mio til IT.

20182016 2017
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5.1.3 Byggeriets fremdrift 
Fremdriften i DNU-projektet forløber generelt planmæssigt, hvilket også er 
illustreret i nedenstående figur. Der forekommer mindre afvigelser. 
Forklaringerne hertil kan findes i ovenstående afsnit.  
 
Der vil i dette afsnit primært være fokus på fremdriften på de underprojekter, 
som er i udførelse. Det betyder, at det på nuværende tidspunkt er 
underprojekt Nord 1, underprojekt Nord 2, underprojekt Syd 1, delprojekt 
Anlæg og kloakering, BFF samt Fase 0-projekterne. For de underprojekter, 
som forløber planmæssigt vil der ikke være en uddybning.   
 
Fremdriftsprocenten for underprojekterne ses i skema 1.  
 
Figur 2. Byggeriets økonomiske fremdrift 

Byggeriets fremdrift - DNU pr. 31.03.2013
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Der har været forsinkelse på Fase 0 projekterne pga. forsinkelse i levering af 
udstyr mm. Fase 0 projekterne forventes begge afsluttet og regnskabsaflagt i 
2013.  
 
Der har som nævnt været en hård vinter, hvilket har influeret på underprojekt 
Nord 1 og byggemodning. For underprojekt Nord 1 betyder det en mindre 
forsinkelse.  
 
I fjerde kvartalsrapport 2012 var der en afvigelse på underprojekt Anlæg og 
kloakering som skyldtes at stadeopgørelsen på daværende tidspunkt kun 
omfattede realiserede milepæle, og derved ikke medtog aktiviteter som kun 
var delvist afsluttet. Der er nu rettet op på dette. Samtidig har der for 
underprojektet været anvendt flere midler end forventet. Dette kan igen 
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forklares med den det våde efterår og hårde vinter, som har betydet en større 
træk på uforudsete udgifter og stipulerede ydelser. Underprojektet forløber 
planmæssigt.  
 
På færdiggørelsesarbejder er der en forsinkelse på den vestlige del af den 
sydlige ring. Som følge af forsinkelsen har færdiggørelsesarbejder ændret 
udførelsestakt. Der arbejdes stadig efter samme tidsplan, og denne forventes 
overholdt.  
 
Underprojekt Nord 2 kører planmæssigt, og byggestart er ultimo maj 2013. 
 
I forhold til BFF har der været afholdt en del udgifter i forbindelse med 
etablering af BFF. Fremadrettet vil forbruget på BFF være til driften af 
fællesfaciliteterne. BFF kører efter planen.  
 
I bilag 3.1 er der en figur, som illustrerer projektets tidsmæssige status. Som 
tidligere nævnt forløber projektet planmæssigt. Igangværende underprojekter 
er markeret med en farve – grøn, gul rød alt efter hvordan projektet forløber.  
Af tidsplanen fremgår det, at der enkelte steder er overlap i faserne. Disse 
overlap skyldes, at den tidsmæssige fremdrift er udarbejdet på kvartaler og 
ikke måneder. Der kan eksempelvis være afsluttet dispositions- og 
projektforslag i samme kvartal men en anden måned, hvor for- og 
hovedprojekt påbegyndes.  
 
Derudover skal det bemærkes, at investeringsprofilen (skema 2) ikke 
nødvendigvis har samme afslutningstidspunkt som figuren i bilag 3.1. Dette 
skyldes, at der er en periode, hvor byggeriet er afsluttet, men hvor indflytning 
skal påbegyndes. Der er samtidig indlagt en tre måneders bufferperiode, hvis 
der skulle opstå en forsinkelse.  
 
Til bilag 3.1 er der en enkelt bemærkning. I forhold til Hoved Neuro er det ikke 
den endelige tidsplan. Eksempelvis er der på nuværende tidspunkt et overlap i 
tidsplanen vedrørende projektforslaget og hovedprojektet.   
  
5.1.4 kvalitet og indhold 
I 1. kvartal 2013 har der ikke været væsentlige ændringer i DNU projektet i 
forhold til det kvalitetsniveau og de funktionskrav, der er stillet i forbindelse 
med tilsagnet om støtte fra kvalitetsfonden.  
 



    24 

5.2 Om og tilbygningen af regionshospitalet Viborg 
Det følgende vil indeholde en risikovurdering samt en gennemgang af økonomi 
og fremdrift for Om og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg.   
 
5.2.1 Risici 
 
I det følgende gennemgås de overordnede konklusioner i risikorapporten for 1. 
kvartal 2013 for kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg. 
Nærværende rapport omfatter månederne januar, februar og marts 2013. 
 
Risikovurdering 
Vedlagte risikorapportering for kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet 
Viborg for 1. kvartal 2013 er udarbejdet af bygherrerådgiveren Moe og 
Brødsgaard på baggrund af dialog med bl.a. Projektafdelingen på 
Regionshospitalet Viborg.  
 
Nedenstående Tabel 1 giver et overblik over det samlede risikobillede, som 
Moe og Brødsgaard tegner af Viborg-projektet pr. 1. kvartal 2013 samt 
udviklingen i de enkelte risici siden sidste kvartal. I tabellen er de 4 risici 
oplistet. Risikoniveauet er vurderet på tre parametre: Økonomi, Tid og 
Kvalitet. Den overordnede betydning af farveskalaen er: 
 
Grøn = Ikke kritisk 
Gul = Observation 
Rød = Kritisk 
 
Tabel 1: Samlet risikobillede for Viborg-projektet pr. 1. kvartal 2013. 

Nr. Risikoemne Økonomi Tid Kvalitet
1 Nyeste IT løsninger på Akutcenter Uændret Uændret Uændret
2 Rettidig implementering af medicotekniske løsninger Uændret Uændret Uændret
3 Jordforhold ved Akutcenter Uændret Uændret Uændret
4 Divergens mellem PL-regulering og byggeindex Uændret Uændret Uændret  

 
Der er ikke identificeret nye emner siden sidste kvartalsrapport. Èt risikoemne 
er lukket. 
 
Samlet vurderer Administrationen, at der er et tilfredsstillende risikobillede for 
Viborg-projektet i 1. kvartal 2013. 
 
Nedenfor er en kort beskrivelse af de enkelte risikoemner. For en uddybning 
henvises til vedlagte risikorapport. 
 
Risikoemner: 
Udviklingen i de 4 tilbageblevne risici fra 4. kvartalsrapport 2012 er beskrevet 
nedenfor.  
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Nyeste IT løsninger på Akutcenter  
Der er en risiko for, at den økonomiske ramme ikke rummer plads til de nyeste 
tekniske IT løsninger, da udviklingen inden for IT går meget stærkt. Såfremt 
der ikke er råd til nye, tekniske løsninger, er det svært at opnå tilstrækkelige 
effektiviseringsgevinster. Derfor må det sikres, at regionens IT afdeling 
løbende er inddraget i projekteringsarbejdet, og at der udarbejdes et katalog 
over mulige besparelsesemner inden for IT. Risikoen skal især håndteres under 
projektforslagsfasen for Akutcenteret. Projektafdelingen vil nu i 2. kvartal 2013 
kontakte Regionens IT stab for håndtering af risikoen. Der er således nu stor 
fokus på håndtering af denne risiko i den nærmeste fremtid. 
 
Rettidig implementering af medicotekniske løsninger 
Det vurderes, at der er en risiko for, at der ikke sker rettidig inddragelse af de 
medicotekniske løsninger i byggeprojektet, da medicoteknik ofte ordres sidst i 
projektforløbet, fordi man ønsker de nyeste produkter. Derfor kan der opstå 
forskelle mellem tekniske fremføringer og aktuelt behov. 
Risikoen skal især håndteres under projektforslagsfasen for Akutcenteret. 
Projektafdelingen vil i 2. kvartal 2013 kontakte Regionens medicotekniske stab 
for håndtering af risikoen. Der er således nu stor fokus på håndtering af denne 
risiko i den nærmeste fremtid. 
 
Jordforhold ved Akutcenter  
Viborg Kommune havde i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen 
undersøgt forureningsforholdene på området og de geotekniske forhold blev 
betragtet uproblematiske. Men begge forhold verificeres af totalrådgiveren i 2. 
kvartal 2013 i forbindelse med den videre planlægning, idet der er iværksat 
geoteknisk- og jordforureningsundersøgelse for Akutcenteret. 
Der er indregnet de økonomiske konsekvenser af forureningsgraden svarende 
til klasse 2 jord (lettere forurenet jord) i estimeringen for Akutcenteret. Men 
såfremt forureningsgraden er større, skal det afsatte beløb øges. Dette 
forventes dog at kunne afholdes inden for den afsatte budget. Der er således 
ikke sket ændring i risikoen i det forløbne kvartal. 
 
Divergens mellem PL-regulering og byggeindeks  
Der er en generel risiko for alle kvalitetsfondsprojekter, som vedrører det 
forhold, at Staten regulerer kvalitetsfondsprojekterne med pris- og lønindekset 
frem for byggeomkostningsindekset.  
 
De to indeks følger ikke samme udvikling. Dette betyder, at tilsagnsrammerne 
fra Statens side reguleres mindre, end byggeomkostningsindekset tilsiger. 
Dette kan give anledning til en væsentlig problemstilling, da der er usikkerhed 
i forhold til, om Staten vil kompensere regionerne for forskellen mellem de to 
indeks. Derfor vælger Region Midtjylland indtil videre selv at håndtere 
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usikkerheden i de enkelte kvalitetsfondsprojekter. I risikorapporten for 3. 
kvartal 2013 vil der være et opdateret skøn på den økonomiske udfordring. I 
dette skøn vil Statens nyeste anlægs-PL fra juni 2013 være indarbejdet. 
 
Lukkede risikoemner siden sidste kvartalsrapport 
Arkæologiske fund under VCR  
Stiftsmuseet i Viborg havde ønsket, at der blev udført prøvegravninger tre 
steder ved VCR for nærmere undersøgelse af, om der måtte være interessante 
arkæologiske fund under kælderen for den nye del af VCR.  
 
Prøvegravningerne blev udført i 3. kvartal 2012 og viste ingen arkæologiske 
fund, hvorfor området blev frigivet til projektet for VCR. Ved udgangen af 1. 
kvartal 2013 er der ikke sket arkæologiske fund under udførelsen af 
udgravningen. Da udgravningen stort set er afsluttet, er risikoen for eventuelle 
arkæologiske fund ikke længere til stede, hvorfor risikoen lukkes. 
 
Projektets Styringsmanual er senest revideret og forelagt regionsrådet i januar 
2013. 
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5.2.2 Projektets økonomi 
 
Status vedr. økonomi og fremdrift fremgår af skema 1. I det følgende 
gennemgås den overordnede status for projektet. 
 
 

PL indeks 106,4

Oprindeligt 
budget

Korrigeret 
budget*

Forbrug til 
dato Disponeret

resterende 
udgifter til 
bevilling

Forventet 
samlet 
forbrug

korrigeret budget 
og forventet 

forbrug

Planlagt 
færdiggørel-

sesgrad

Realiseret 
færdig-
gørelsesgrad

Udbetalings-
anmodning (a) (b) (c) (d) (e=b+c+d) (a-e)

Drift og rådgivning af projektafdeling
PLANBEVILLING 28,3 32,6 22,3 5,4 4,9 32,6 0,0 80,0% 80,0%
PLANLÆGNING, DET RÅDGIVENDE UDVALG*** 3,9 3,9 3,9 0,0 0,0 3,9 0,0 100,0% 100,0%

Fase 0 
NY PATOLOGISK AFDELING, VIBORG*** 42,2 42,1 40,8 0,0 1,4 42,1 0,0 100,0% 100,0%
FASE 0 PROJEKT*** 80,4 80,4 75,5 0,0 5,0 80,4 0,0 100,0% 100,0%

NYT P-HUS PÅ RH. VIBORG 57,4 58,7 51,1 0,9 6,7 58,7 0,0 99,0% 98,0%

OMBYGNINGER
OMBYGNINGER 301,8 300,5 0,0 0,0 300,5 300,5 0,0 0,0% 0,0%
FLYT AF FUNKTIONER FRA KJELLERUP OG SKIVE*** 8,5 8,5 5,1 0,0 3,4 8,5 0,0 100,0% 100,0%
UDSKIFTNING AF VINDUER*** 4,5 4,5 4,5 0,0 0,0 4,5 0,0 100,0% 100,0%

LEJEMÅL PÅ TOLDBODGADE 12 B, VIBORG*** 0,7 0,7 0,1 0,0 0,5 0,7 0,0 15,0% 100,0%
KØB OG RENOVERING AF TOLDBODGADE 12, 8800 
VIBORG 25,7 25,9 24,6 1,1 0,2 25,9 0,0 100,0% 97,0%

AKUTCENTER 563,6 571,8 4,5 47,5 519,8 571,8 0,0 2,0% 1,0%

VCR 106,4 108,0 8,2 65,0 34,8 108,0 0,0 10,0% 10,0%

Forventet stigning i byggeomkostningsindeks 0,0 9,3 0,0 0,0 9,3 9,3 0,0

Justeringsreserve 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Reserve til regionsrådets disposition 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Reserve til prisregulering** -0,4 -24,0 0,0 0,0 -24,0 -24,0 0,0
I alt investeringsramme 1.222,9 1.222,9 240,6 119,9 862,4 1.222,9 0,0
*Korrigeret budget: Senest vedtaget af regionsrådet
**Den negative PL reserve i oprindeligt budget, opstår som følge af den endelig regulering af anlægs pl for 2011 
***Bevillinger under afslutning, regionsrådet tager under behandling af anlægsregnskaberne stilling til overførsler til justeringsreserve

Skema 1: Status på økonomi og byggefremdrift pr. 31. marts 2013

2013-pl
------------------------- Mio.kr. ----------------------- --------Pct.---------

Samlet bevilling pr. 
aktuelt kvartal

Byggeriets fremdrift 
(stade)Forbrug og udgiftsbehov

 
 
Akutcenter 
Der er indgået kontrakt med det vindende totalrådgivningsteam på delprojekt 
Akutcenter. Totalrådgiverteamet er sammensat et konsortium bestående af 
Sweco Architects, Aart Architects, Midtconsult, WSP (UK).  
 
Hospitalsledelsen igangsatte i november 2012 en revision af hospitalets 
generalplan, fordi arbejdet med kvalitetsfondsprojektet, særligt delprojekt 
Akutcenter, har synliggjort behovet for en langsigtet strategi for resten af 
hospitalets forsynings-mæssige, tekniske og kliniske disponering. Revisionen af 
generalplanen er nu afsluttet og generalplanen indstilles derfor til politisk 
behandling i maj 2013.  
 
Akutcenteret vil få konsekvenser for store dele af de eksisterende bygninger, 
hvorfor den reviderede generalplan sikrer en række vigtige valg omkring 
overordnede langsigtede løsninger, der ikke kun vil fremtidssikre Akutcenteret 
men også danne et godt grundlag for et effektivt, velfungerende og lærende 
hospital i Viborg.  
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Planen fastlægger både hospitalets tekniske og logistiske principper og 
beskriver hovedfunktionsplaner for de enkelte etager, med placeringen af de 
forskellige kliniske funktioner, både i nybyggeriet og i de eksisterende 
bygninger. Generalplanen indeholder desuden en revision af den oprindelige 
tidsplan.  
 
Generalplanen vil sammen med det reviderede konkurrenceprojekt og 
retningslinjer i ”Designguide for Hospitalsbyggeri i Region Midt”, danne 
grundlag for den endelige udarbejdelse af Akutcenter Viborg og renovering af 
eksisterende bygninger.  
 
Den reviderede generalplan baserer sig dels på ekspertpanelets 
grundlæggende planforudsætninger, og dels på Region Midtjyllands egne 
strammere planforudsætninger, vedr. fremskrivning, arealstandarder, 
udnyttelsesgrader m.m. Byggeorganisationen har sammen med rådgiverne 
løbende været i dialog med Region Midtjyllands sundhedsplanlægning for at 
realitetssikre planforudsætningerne for Regionshospitalet i Viborg.   
 
 
P-hus 
Totalentreprenøren afleverede d. 8. februar 2013 det nye p-hus. Huset blev 
indviet d. 21. februar 2013 og taget i brug samme dag. Malerarbejdet på P-
huset indvendig, samt ekstra skiltning afsluttes primo juni. Anlægsregnskabet 
for delprojekt p–hus forventes afsluttet i efteråret 2013  
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Ombygninger  
En række bevillinger til ombygninger er afsluttet og vil blive regnskabsaflagt i 
2013. Det er bevillingerne til udskiftning af vinduer, flytning af funktioner fra 
Kjellerup og Skive og lejemål på Toldbodgade.    
 
Fase 0 
Fase 0 projekterne er afsluttet, og der er afleveret anlægsregnskaber til 
revisionen. 
 
VCR 
Der blev afholdt licitation den 9. januar 2013. Der er indgået kontrakt på ca. 
80% af håndværkersummen. Licitationen var indenfor budgetrammerne. 
Nedbrydning er udført. Udgravning og sokkelfundering pågår.   
 
Projektøkonomi og udgiftsprofil 
 
Skema 2 viser projektøkonomien og udgiftsprofilen fordelt på underprojekter 
og projektets levetid. I status kolonnen er der angivet, hvor del-
/underprojektet befinder sig. Indeværende og fremtidige år angives i 
budgettal, mens der i afsluttede år anvendes realiseret forbrug. i status 
kolonnen er der angivet, hvor del-/underprojektet befinder sig.  
 
Der er i forbindelse med udbetalingsanmodningen til ministeriet i marts 2012 
afleveret en forventet udgiftsprofil. Udgiftsprofilen er efterfølgende revideret 
med de ændringer, som regionsrådet har godkendt.  
 
Kvalitetsfondsprojekternes tilsagnsramme bliver af staten reguleret efter 
finansministeriets pl-indeks, kaldet anlægs pl. Statslige byggerier, herunder 
kvalitetsfondsprojekterne, skal jf. fastpriscirkulæret reguleres efter 
byggeomkostningsindekset. Det er dermed ikke muligt at regulere 
entreprisearbejder efter samme indeks som tilsagnsrammen.  
I skema i og 2 er ”forventet stigning i byggeomkostningsindekset 2013” udtryk 
for den forventning der er til den samlede indeksregulering af projektets 
entreprisearbejder i 2013, baseret på forventningen til 
byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2013. 
Anlægs pl er fra 2009 til 2013 steget med i alt 6,34 % mens 
byggeomkostningsindekset i samme periode forventes steget med 8,88 %.  
I skema 1 og 2 er ”PL-reserve” udtryk for den forskel der opstår, når bevilling 
reguleres efter byggeomkostningsindekset og tilsagnsramme reguleres efter 
anlægs pl. Det skal bemærkes at beregningen af ”pl reserve” er med 
udgangspunkt i forventningen til byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 
2013, samt at anlægs pl for 2012 og 2013 efterreguleres med økonomiaftalen 
for 2013. 
 



I alt Status:
09-pl

PL indeks 100,00 100,00 101,00 102,82 104,67 106,34 106,34 106,34 106,34 106,34 106,34
Drift og rådgivning af projektafdeling
PLANBEVILLING 0,0 1,6 2,6 3,9 13,4 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0 30,6 2,7% Udførelse
PLANLÆGNING, DET RÅDGIVENDE UDVALG 0,0 1,0 2,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 3,7 0,3% Udførelse

Fase 0 
NY PATOLOGISK AFDELING, VIBORG 0,0 0,0 11,4 24,6 3,3 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,6 39,6 3,4% Afsluttet
FASE 0 PROJEKT 0,4 31,6 37,3 1,9 0,2 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 75,6 6,6% Afsluttet

NYT P-HUS PÅ RH. VIBORG 0,0 0,0 0,0 0,6 46,0 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,0 55,2 4,8% Udførelse

OMBYGNINGER
OMBYGNINGER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,6 21,6 37,8 57,2 79,1 92,2 300,5 282,5 24,6%
FLYT AF FUNKTIONER FRA KJELLERUP OG SKIVE 0,0 0,0 2,0 2,9 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 8,0 0,7% Afsluttet
UDSKIFTNING AF VINDUER 0,0 0,0 0,4 3,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 4,2 0,4% Afsluttet
LEJEMÅL PÅ TOLDBODGADE 12 B, VIBORG 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,6 0,1% Afsluttet
KØB OG RENOVERING AF TOLDBODGADE 12, 8800 VIBORG 0,0 0,0 0,0 21,1 2,2 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,1 24,3 2,1% Udførelse

AKUTCENTER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 83,1 226,6 237,3 10,8 0,0 571,8 537,7 46,8%

VCR 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 65,8 36,1 0,0 0,0 0,0 0,0 107,9 101,6 8,8% Licitation afholdt

Forventet stigning i byggeomkostningsindeks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,3 2,4 2,7 0,8 0,9 9,3 8,7 0,8%

Foreløbigt delprojekt uden bevilling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
Reserve til regionsrådets disposition 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
Reserve til prisregulering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 -3,3 -6,2 -6,9 -2,1 -2,5 -24,0 -22,6 -2,0%
I alt investeringsramme 0,4 34,2 56,2 59,2 71,2 124,6 138,7 260,5 290,3 88,6 90,6 1.214,6 1.150,0 100,0%

- heraf change request 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,0 51,0 40,4 31,9 21,3 0,0 51,0 48,0 4,2%
- heraf reserver i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 8,5 31,8 26,6 11,7 6,4 94,5 88,9 7,7%
- heraf reserver til pl regulering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 -3,3 -6,2 -6,9 -2,1 -2,5 -24,0 -22,6 -2,0%
- heraf IT, udstyr, apparatur mv.* 0,0 4,6 6,4 6,7 1,2 8,9 9,6 1,1 74,7 25,5 16,3 154,9 146,5 12,7%

Projektets indtægter
Egenfinansiering 0,0 0,0 0,0 0,0 23,6 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,6
Lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kvalitetsfondsmidler 0,4 34,2 56,2 59,2 47,7 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 202,7
I alt indtægter 0,4 34,2 56,2 59,2 71,2 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 232,3

Andel af
total, pct.

------------------------------------------- Mio. kr. --------------------------------------------
2017 2018 I alt2013 2014 2015 2016

Skema 2: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet pr. 31. marts 2013

2007 til 2012 i løbende priser 2013 til 2018 i 2013 pl 2008 2009 2010 2011 2012



    31 

5.2.3 byggeriets fremdrift 
Fremdriften i projektet fremgår af nedenstående figur. 
 
Fremdriften for kvalitetsfondsprojektet i Viborg forløber generelt planmæssigt.  
Jf. nedenstående figur forekommer, der dog mindre afvigelser. Forklaringerne 
hertil kan findes i dels et mindre forbrug på delprojekt p-huset, dels en mindre 
forsinkelse for Akutcentret der tilsammen har gjort at udgiftsprofilen i 4. 
kvartal 2012 og 1. kvartal 2013 har været for høj og derfor nu er rettet til. 
Udgiftsprofilen er derudover opdateret for VCR. I forhold til seneste 
rapportering betyder opdateringen af udgiftsprofilen, at der forventes flytning 
af udgifter fra 2013 til 2014.   
 
Figur 1. 

Byggeriets fremdrift - Viborg
pr. 31.3.2013
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Begrundelsen for et mindre forbrug på parkeringshuset, er et gunstigt marked i 
perioden af byggeriet, samt at byggekomponenterne i dag produceres billigere 
end tidligere. Hertil kommer en stram økonomisk styring af projektet. 
 
Udarbejdelse af den reviderede generalplan har forsinket akutcentret en smule, 
men sikrer en række vigtige valg omkring overordnede langsigtede løsninger, 
der ikke kun vil fremtidssikre Akutcenteret men også danne et godt grundlag 
for et effektivt, velfungerende og lærende hospital i Viborg. Den reviderede 
generalplan kvalificerer endvidere projektøkonomien og kan dermed være med 
til at sikre en mere præcis investeringsprofil.  
 
5.2.4 kvalitet og indhold 
I 1. kvartal 2013 har der ikke været væsentlige ændringer i Om- og 
Tilbygningen af Regionshospitalet Viborg i forhold til det kvalitetsniveau og de 
funktionskrav, der er stillet i forbindelse med tilsagnet om støtte fra 
kvalitetsfonden.  
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5.3 Det Nye Regionshospital i Vest, Gødstrup 
Det følgende vil indeholde en risikovurdering samt en gennemgang af økonomi 
og fremdrift for DNV-Gødstrup. 
 
5.3.1 Risici 
 
Risikovurdering 
Vedlagte risikorapportering for DNV-Gødstrup for 1. kvartal 2013 er udarbejdet 
af projektsekretariatet for DNV-Gødstrup på baggrund af dialog med 
totalrådgiveren CuraVita og bygherrerådgiver Niras samt yderligere risikoejere 
i projektorganisationen. I 1. kvartal 2013 fremhæver projektsekretariatet 6 
risikoemner.   
 
Nedenstående Tabel 1 giver et overblik over det samlede risikobillede, som 
projektsekretariatet for DNV-Gødstrup tegner af DNV-Gødstrup projektet pr. 1. 
kvartal 2013 samt udviklingen i de enkelte risici siden sidste kvartal. 
 
I tabellen er de 6 risici oplistet. Risikoniveauet er vurderet på tre parametre: 
Økonomi, Tid og Kvalitet. Den overordnede betydning af farveskalaen er: 

 Grøn = Ikke kritisk 
 Gul = Observation 
 Rød = Kritisk 

 

R
is
ik
o
n
r

Risiko Tid Økonomi Kvalitet

1 Forsinkelse pga. omprojektering for 

budgetoverskridelser vedr. totalrådgivernes  

forhold.  Uændret Uændret Uændret

2 Divergens  mellem PL regulering og byggeindeks.

Uændret Uændret Uændret

3 Krav ti l  bæredygtigt hospitalsbyggeri  er ikke 

opfyldt.
Uændret Uændret Uændret

4 Mobile enheder påvirker medicoteknisk udstyr.

Uændret Uændret Uændret

5 Risiko for at  byggeriets  størrelse og kompleksitet 

påvirker prisdannelsen i  det aktuelle markede.
Uændret Uændret Uændret

6 Begrænset anvendelse af det udarbejdede 

projektmateriale i  den efterfølgende drift.

Valgt driftssystem sker ikke rettidig. Ny Ny Ny  
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Samlet set vurderer Administrationen, at der er et tilfredsstillende risikobillede 
for DNV-Gødstrup-projektet i 1. kvartal 2013. 
 
Nedenfor er en kort beskrivelse af de enkelte risikoemner. For en uddybning 
henvises til vedlagte risikorapport. 
 
Risiko 1: Forsinkelse som følge af projekttilpasninger 

 
Der er risiko for, at de projekterede løsninger ved afslutningen af 
dispositionsforslaget viser sig ikke at kunne leveres inden for den økonomiske 
ramme og derfor kræver projekttilpasning. Tilpasningen af projektet vil 
primært have en tidsmæssig konsekvens, i det tilpasninger vil skulle 
gennemføres indenfor den omprojekteringsklausul, der er indeholdt i 
totalrådgiverkontrakten (dvs. uden ekstra honorar til totalrådgiver). De 
økonomiske konsekvenser kan dog blive løbende udgifter til den øvrige 
organisation (bygherre, bygherrerådgiver mv.), som resultat af 
tidsforskydningen og kontrolforanstaltninger. For at reducere risikoen for 
budgetoverskridelser er en proces iværksat for løbende opfølgning på 
anlægsbudget i forhold til projekteringens fremdrift og udvikling. I tillæg hertil 
foretages fasevis kontrolkalkulationer.  
Risikoniveauet for dette emne vurderes at være uændret i forhold til 4. kvartal 
2012. 
 
Risiko 2: Divergens mellem pl og byggeomkostningsindekset 

 
Der er en generel risiko for alle kvalitetsfondsprojekter, som vedrører det 
forhold, at Staten regulerer kvalitetsfondsprojekterne med pris- og lønindekset 
frem for byggeomkostningsindekset. De to indeks følger ikke samme udvikling. 
Dette betyder, at tilsagnsrammerne fra Statens side reguleres mindre, end 
byggeomkostningsindekset tilsiger. Der er stor usikkerhed om den økonomiske 
konsekvens af denne risiko. Konsekvensen for kvalitet og tid er baseret på en 
situation, hvor der skal findes besparelser, som resulterer i omprojektering 
(dvs. et tidsmæssigt tab) og kvalitetsforringelser. Der er usikkerhed i forhold 
til, om Staten vil kompensere regionerne for forskellen mellem de to indeks. 
Derfor vælger Region Midtjylland indtil videre selv at håndtere usikkerheden i 
de enkelte kvalitetsfondsprojekter. I risikorapporten for 3. kvartal 2013 vil der 
være et opdateret skøn på den økonomiske udfordring. I dette skøn vil Statens 
nyeste anlægs-PL fra juni være indarbejdet.  

Risikoniveauet for dette emne vurderes at være uændret i forhold til 4. kvartal 
2012. 
 
Risiko 3: Krav til bæredygtigt hospital er ikke opfyldt 
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Der udestår beslutning om igangsætning af bæredygtighedscertificering. 
Certificeringen består af en præ-certificering i planlægningsfasen, og selve 
certificeringen enten efter 1. etape eller når det samlede byggeri står færdigt. 
Præ-certificeringen består i at fastlægge niveauet inden for en lang række 
kriterier inden for miljø, økonomi, det sociale, teknik samt planlægning. Selve 
certificeringen viser, i hvilken udstrækning den færdige bygning lever op til 
præcertificeringen, altså den faktiske bæredygtigheds-kvalitet i forhold til den 
planlagte. Risikoen kan potentielt indvirke på alle risikoområder – men primært 
kvalitet – alt efter hvornår risikoen indtræffer. 
 
Indstilling til Regionsrådet vedr. bæredygtighedscertificering af DNV-Gødstrup 
projektet, herunder præ-certificering behandles på regionsrådsmøde den 26. 
juni 2013. 
 
Risikoniveauet for dette emne vurderes at være uændret i forhold til 4. kvartal 
2012. 
 
Risiko 4: Mobile enheder påvirker medicoteknisk udstyr 
 
Der er risiko for, at radiobølger fra/til mobile sendere kan påvirke 
medicoteknisk udstyr. Der skal i samarbejde med DNU og teknisk afdeling 
udarbejdes en frekvensplan for mobiltelefoni. Dette følges og aktion 
koordineres med DNU. 
 
Risikoniveauet for dette emne vurderes at være uændret i forhold til 4. kvartal 
2012. 
 
Risiko 5: Risiko for at byggeriets størrelse og kompleksitet påvirker 
prisdannelsen i det aktuelle marked 
 
Eftersom flere store projekter, herunder flere kvalitetsfondsprojekter, forløber 
sideløbende, kan der være risiko for manglende kapacitet af entreprenører, 
hvilket kan hæve prisniveauet i markedet. Det aktuelle marked for 
byggeaktivitet, herunder tendenser, følges og sammenlignes med vurderet 
prisudvikling og forventet konkurrencesituation hos entreprenører og 
leverandører. Prisudvikling over 5 henholdsvis 2 år er en ukendt faktor. 
 
Risikoniveauet for dette emne vurderes at være uændret i forhold til 4. kvartal 
2012. 
 
Nye risici 
I forhold til risikorapporten for 4. kvartal 2012 omfatter risikorapporten 1 ny risiko: 
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Risiko 6: Begrænset anvendelse af det udarbejdede projektmateriale i 
den efterfølgende drift. Valg af driftssystem sker ikke rettidig. 
 
I projektet anvendes den nye fælles digitale klassificering af bygningsmæssige 
objekter, der skal ligge til grund for tegningsmateriale og opbygning af digitale 
modeller, herunder driftsdata. DNV-Gødstrup indgår som et afprøvningsprojekt 
i udviklingen af denne klassificering, og der kan være risiko for, at projektet på 
sigt vil stå alene med den nye klassificering, såfremt den aldrig vinder indpas i 
branchen, hvilket vil besværliggøre driften. Samtidig kan der være en risiko 
for, at valg af driftssystem ikke sker rettidigt. Hvis driftssystem vælges for sent 
kan det få tidsmæssig og økonomisk konsekvens, fordi projektmaterialet skal 
tilpasses. Proces for valg af driftssystem er igangsat. 
 
Udgåede risici 
I forhold til seneste kvartalsrapportering er to risici udgået: 
 
Risiko ved at køre digitale udbud er nedskrevet fordi der er udarbejdet en 
arbejdsprocedure for, hvordan alle udbud skal styres på projektet (tidsplan og 
procedure) og der er oprettet et særligt område på Byggeweb, hvor 
udbudsdokumenter samles. 
 
Risiko vedr. IT-sporingsinfrastrukturs mulige påvirkning af medicoteknisk 
udstyr er udgået på baggrund af analyserapport udarbejdet til DNU vedr. 
samme emne, i det rapportens grundlag og kontekst vurderes at være 
tilsvarende for DNV-Gødstrup. 
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5.3.2 Projektets økonomi 
 
Projektet har i første kvartal 2013 arbejdet med både Etape 1 og 3. 
 
For Etape 1 er der arbejdet med følgende områder: 

 Dispositionsforslaget er færdigbearbejdet og afleveret. 
 Der er udført granskning og tilretning med henblik på revision af 

forslaget. 
 Der er arbejdet med planlægning af projektforslag. 
 Der er arbejdet med og igangsat udbud af delprojekt 2 om 

”Hovedforsyning, køleledninger i terræn”. 
 Der arbejdes med delprojekt 3 om ”Pælefundering”. 
 Endelig er arbejdet med deltprojekt 1A om ”Byggemodning” fortsat. 

 
For Etape 3 er der arbejdet med følgende områder: 

 Arbejdet med Etape 3, der omfatter onkologi, neurologi og serviceby, er 
startet op. 

 Der arbejdes med byggeprogram og dispositionsforslag. 
 
 

 
Løbende priser / ÅRETS PL

Oprindeligt 
budget

Korrigeret 
budget*

Forbrug til 
dato Disponeret

Forventet 
resterende 
udgifter til 
bevilling

Forventet 
samlet 
forbrug

Evt. difference: 
korrigeret budget 

og forventet 
forbrug

Planlagt 
færdiggørel-

sesgrad

Realiseret 
færdig-
gørelsesgrad

Udbetalings-
anmodning (a) (b) (c) (d) (e=b+c+d) (a-e)

Bevillingsoversigt
PROJEKTORGANISATION 227,1 117,7 109,4 227,1 0,0
JORDKØB 33,1 33,1 0,0 33,1 0,0
BYGGEMODNING OG BYGGEPLADSANSTILLING 42,0 5,3 36,7 42,0 0,0
FORSYNINGSLEDNINGER I JORD 22,8 0,0 22,8 22,8 0,0
Reserve til regionsrådets disposition 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Reserve til prisregulering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I alt investeringsramme 0,0 325,1 156,1 0,0 168,9 325,1 0,0
*Korrigeret budget: Senest vedtaget af regionsrådet

------------------------- Mio.kr. ----------------------- --------Pct.---------
2013-pl

Skema 1: Kvartalsvis status på økonomi og byggefremdrift pr. 31 marts 2013

Samlet bevilling pr. 
aktuelt kvartal Forbrug og udgiftsbehov

Byggeriets fremdrift 
(stade)
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6. Generelle principper 
 
I dette afsnit redegøres der alene for de tekniske forudsætninger og principper.  
 
Skema 1 og 2 er opbygget med afsæt i afgivne bevillinger.  
Indeværende år samt fremtidige år er angivet i budgettal, mens der i 
afsluttede år er anvendt realiseret forbrug. Tilsagnsrammen reguleres med det 
regionale anlægs pl, der offentliggøres hvert år i juni. Anlægsbevillinger 
reguleres i 4. kvartal med byggeomkostningsindekset for 2. kvartal. Der er 
indlagt en post til forventet indeksregulering i 4. kvartal 2013, baseret på 
forventningen til udviklingen i byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2013.  
Til opsamling af de forskelle der opstår som følge, af at tilsagnsrammen og 
bevillingerne reguleres med forskellige indeks, er der i skemaet tilføjet en 
reservepost til pl-regulering. 
 
Fremdriftsvurderinger skal efter aftale med Ministeriet for Sundhed og 
forebyggelse baseres på stadevurderinger.  
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Bilag 2 Kvartalsvis forbrug af deponerede midler 

Mio. kr.
 

Fkt. 6.32.27 900 Renter af hensatte beløb 
901 Hensættelser vedr. 
kvalitetsfonden

902 Overført til 
projektspecifik 
egenfinansiering

Region Midtjylland                                        -                                          701,9                                  637,4 

Fkt. 6.32.27
903 Tilskud vedr. 
kvalitetsfondsinvesteringer

904 Lån vedr. 
kvalitetsfondsinvesteringer

905 Egenfinansiering 
vedr. 
kvalitetsfondsinvesteringe
r

906 Frigivelse vedr. 
kvalitetsfondsinvesteringer

907 Renter af deponerede 
beløb vedr. 
kvalitetsfondsinvesteringer

9000 Det Nye Universitetshospital i Århus, DNU 877,0                                     591,4                                 1.305,5                                0,0                                         
7699 Regionshospitalet viborg, RHV 231,8                                     29,6                                   255,3                                   0,0                                         
6599 Det Nye Vest 16,4                                   
Total 1.108,8                                637,4                               1.560,8                              

Fkt. 6.51.53
903 Frigivelse vedr. 
kvalitetsfondsinvesteringer

906 Tilskud vedr. 
kvalitetsfondsinvesteringer

9000 Det Nye Universitetshospital i Århus, DNU 505,6 877,0
7699 Regionshospitalet viborg, RHV 197,7 231,8
6599 Det Nye Vest
Total 703,3 1108,8

Forventet kvartalsvis investeringsprofil i 2013 pl 106,34
2. kvartal 2013 3. kvartal 2013 4. kvartal 2013 1. kvartal 2014

9000 Det Nye Universitetshospital i Århus, DNU 283,8                                     268,8                                        405,5                                 431,7
7699 Regionshospitalet viborg, RHV 22,2 28,7 34,0 34,0
Total 306,0                                   297,5                                       439,5                               465,7                                 

Oversigt over deponerede midler pr. 31.03.2013
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Bilag 3.1 Tidsmæssig fremdrift DNU

1Kvt. 2Kvt. 3Kvt. 4Kvt. 1Kvt. 2Kvt. 3Kvt. 4Kvt. 1Kvt. 2Kvt. 3Kvt. 4Kvt. 1Kvt. 2Kvt. 3Kvt. 4Kvt. 1Kvt. 2Kvt. 3Kvt. 4Kvt. 1Kvt. 2Kvt. 3Kvt. 4Kvt. 1Kvt. 2Kvt. 3Kvt. 4Kvt. 1Kvt. 2Kvt. 3Kvt. 4Kvt.
Delprojekt Akut
Underprojekt Nord 1
Dispositions- og projektforslag
For- og hovedprojekt
Udførelse
Underprojekt Nord 2
For- og hovedprojekt
Udførelse
Underprojekt Nord 3
For- og hovedprojekt
Udførelse
Underprojekt Nord 4
For- og hovedprojekt
Udførelse
Delprojekt Hoved-Neuro
Dispositions- og projektforslag
For- og hovedprojekt
Udførelse
Delprojekt Abd./Infl.
Underprojekt Syd 1
Dispositions- og projektforslag
For- og hovedprojekt
Udførelse
Underprojekt Syd 2
For- og hovedprojekt
Udførelse
Underprojekt Syd 3
For- og hovedprojekt
Udførelse
Underprojekt Syd 4
For- og hovedprojekt
Udførelse
Underprojekt Syd 6 - Kapel
For- og hovedprojekt
Udførelse
Delprojekt Onkologi
Dispositions- og projektforslag
For- og hovedprojekt
Udførelse
Forum
Dispositions- og projektforslag
For- og hovedprojekt
Udførelse
Landskab, byggemodn. & Infrastruktur
Anlæg- og kloakering
Etape 1 & 2
For- og hovedprojekt
Udførelse
Etape 3
For- og hovedprojekt
Udførelse
Færdiggørelsesarbejder
Dispositions- og projektforslag
For- og hovedprojekt
Udførelse
Vareforsyning BYG
Forsyningsgangen
Dispositions- og projektforslag
For- og hovedprojekt
Udførelse
Vare/affald
Dispositions- og projektforslag
For- og hovedprojekt
Udførelse
Rørpost
Dispositions- og projektforslag
For- og hovedprojekt
Udførelse
BFF
Udførelse
Fase 0
RCV-intensiv
Udførelse
Sterilcentral
Udførelse

Dispositions- og projektforslag
For- og hovedprojekt
Udførelse

20152011 2012 2013 2014 Status2016 2017 2018

 



Dispositionsforslag

Projektforslag

For- og hovedprojekt

Licitation

Udførelse

Regionshospitalet Viborg - Den samlede Tidsplan

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Status

1.KV 2.KV 3.KV 4.KV 1.KV 2.KV 3.KV 4.KV 1.KV 2.KV 3.KV 4.KV 1.KV 2.KV 3.KV 4.KV 1.KV 2.KV 3.KV 4.KV 1.KV 2.KV 3.KV 4.KV

P-hus
Udførelse

Akutcenter
Dispositionsforslag
Projektforslag
For- og hovedprojekt
Licitation
Byggegrube udførelse
Øvrige udførelse

Ombygninger
Generalplan
Underprojekt                  A
Underprojekt                  B
Underprojekt                  C
Underprojekt                  D
Underprojekt                  E

 

VCR
Nedrivning
Råhus
Installationer
Aptering

Status

Status ved udgangen af 1. kvartal
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Bilag 4.1  DNU Økonomisk færdiggørelse (observationer)
2008 til 2012 i løbende pl, 2013 til 2018 i 2013 pl. mio. kr.
År Investeringpct. Af tota revideret inpct. Af tota forbrug pct. Af total
2008 1. kv. 22,0 0,3 22,0 0,3 22,0 0,3
2008 2 kv. 45,0 0,7 45,0 0,7 45,0 0,7
2008 3. kv. 68,0 1,0 68,0 1,0 68,0 1,0
2008 4. kv. 86,9 1,3 86,9 1,3 86,9 1,3
2009 1. kv. 115,9 1,7 115,9 1,7 115,9 1,7
2009 2 kv. 138,4 2,1 138,4 2,1 138,4 2,1
2009 3. kv. 167,5 2,5 167,5 2,5 167,5 2,5
2009 4. kv. 197,5 2,9 197,5 2,9 197,5 2,9
2010 1. kv. 257,5 3,8 257,5 3,8 257,5 3,8
2010 2 kv. 335,5 5,0 335,5 5,0 335,5 5,0
2010 3. kv. 380,3 5,7 380,3 5,7 380,3 5,7
2010 4. kv. 420,3 6,3 420,3 6,3 420,3 6,3
2011 1. kv. 490,3 7,3 490,3 7,3 490,3 7,3
2011 2 kv. 560,3 8,3 560,3 8,3 560,3 8,3
2011 3. kv. 628,6 9,4 628,6 9,4 628,6 9,4
2011 4. kv. 704,7 10,5 704,7 10,5 704,7 10,5
2012 1. kv. 831,0 12,4 831,0 12,4 768,5 11,4
2012 2. kv. 935,0 13,9 935,0 13,9 846,6 12,6
2012 3. kv. 1041,0 15,5 1041,0 15,5 887,7 13,2
2012 4. kv. 1220,0 18,2 1220,0 18,2 985,6 14,7
2013 1. kv. 1496,4 22,3 1163,4 17,3 1096,9 16,3
2013 2. kv. 1796,1 26,8 1450,1 21,6
2013 3. kv. 2080,6 31,0 1740,6 25,9
2013 4. kv. 2496,1 37,2 2168,3 32,3
2014 1. kv. 2856,8 42,6 2600,0 38,7
2014 2. kv. 3322,1 49,5 3043,2 45,3
2014 3. kv. 3704,1 55,2 3486,4 51,9
2014 4. kv. 4178,6 62,3 3929,7 58,5
2015 1. kv. 4508,5 67,2 4307,6 64,2
2015 2. kv. 4838,5 72,1 4685,5 69,8
2015 3. kv. 5168,4 77,0 5063,4 75,4
2015 4. kv. 5498,4 81,9 5441,4 81,0
2016 1. kv. 5637,3 84,0 5582,9 83,2
2016 2. kv. 5776,3 86,1 5724,5 85,3
2016 3. kv. 5915,2 88,1 5866,1 87,4
2016 4. kv. 6054,1 90,2 6007,7 89,5
2017 1. kv. 6174,5 92,0 6144,6 91,5
2017 2. kv. 6294,9 93,8 6281,6 93,6
2017 3. kv. 6415,3 95,6 6418,6 95,6
2017 4. kv. 6535,7 97,4 6555,6 97,6
2018 1. kv. 6579,4 98,0 6595,2 98,2
2018 2. kv. 6623,1 98,7 6634,9 98,8
2018 3. kv. 6666,8 99,3 6674,5 99,4
2018 4. kv. 6710,5 100,0 6714,2 100,0  
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Bilag 4.2  Økonomisk færdiggørelse (observationer) Viborg

År Investeringsprofil pct. Af total revideret investeringspct. Af total forbrug pct. Af total
2008 kv1 0,4 0,0% 0,4 0,0% 0,4 0,0%
2008 kv2 0,4 0,0% 0,4 0,0% 0,4 0,0%
2008 kv3 0,4 0,0% 0,4 0,0% 0,4 0,0%
2008 kv4 0,4 0,0% 0,4 0,0% 0,4 0,0%
2009 kv1 34,6 2,8% 34,6 2,8% 34,6 2,8%
2009 kv2 34,6 2,8% 34,6 2,8% 34,6 2,8%
2009 kv3 34,6 2,8% 34,6 2,8% 34,6 2,8%
2009 kv4 34,6 2,8% 34,6 2,8% 34,6 2,8%
2010 kv1 90,8 7,5% 90,8 7,5% 90,8 7,5%
2010 kv2 90,8 7,5% 90,8 7,5% 90,8 7,5%
2010 kv3 90,8 7,5% 90,8 7,5% 90,8 7,5%
2010 kv4 90,8 7,5% 90,8 7,5% 90,8 7,5%
2011 kv1 150,0 12,4% 150,0 12,4% 150,0 12,4%
2011 kv2 150,0 12,4% 150,0 12,4% 150,0 12,4%
2011 kv3 150,0 12,4% 150,0 12,4% 150,0 12,4%
2011 kv4 150,0 12,4% 150,0 12,4% 150,0 12,4%
2012 kv1 158,4 13,0% 158,4 13,0% 158,3 13,0%
2012 kv2 168,6 13,9% 168,6 13,9% 168,6 13,9%
2012 kv3 204,9 16,9% 204,9 16,9% 196,5 16,2%
2012 kv4 241,1 19,9% 241,1 19,9% 221,2 18,2%
2013 kv1 261,4 21,5% 241,2 19,9% 232,3 19,1%
2013 kv2 286,8 23,6% 263,4 21,7% 0,0%
2013 kv3 322,4 26,5% 292,1 24,1% 0,0%
2013 kv4 356,1 29,3% 326,1 26,9% 0,0%
2014 kv1 386,3 31,8% 360,1 29,7% 0,0%
2014 kv2 416,4 34,3% 395,0 32,5% 0,0%
2014 kv3 446,6 36,8% 429,9 35,4% 0,0%
2014 kv4 476,7 39,3% 483,9 39,8% 0,0%
2015 kv1 532,4 43,8% 549,2 45,2% 0,0%
2015 kv2 588,0 48,4% 614,4 50,6% 0,0%
2015 kv3 643,7 53,0% 679,7 56,0% 0,0%
2015 kv4 699,3 57,6% 744,9 61,3% 0,0%
2016 kv1 779,9 64,2% 817,5 67,3% 0,0%
2016 kv2 860,4 70,9% 890,1 73,3% 0,0%
2016 kv3 941,0 77,5% 962,7 79,3% 0,0%
2016 kv4 1021,5 84,1% 1035,3 85,2% 0,0%
2017 kv1 1046,2 86,2% 1057,4 87,1% 0,0%
2017 kv2 1071,0 88,2% 1079,6 88,9% 0,0%
2017 kv3 1095,7 90,2% 1101,8 90,7% 0,0%
2017 kv4 1120,4 92,3% 1123,9 92,5% 0,0%
2018 kv1 1143,9 94,2% 1146,6 94,4% 0,0%
2018 kv2 1167,5 96,1% 1169,3 96,3% 0,0%
2018 kv3 1191,0 98,1% 1191,9 98,1% 0,0%
2018 kv4 1214,3 100,0% 1214,6 100,0% 0,0%

2008 til 2012 i løbende pl, 2013 til 2018 i 2013 pl
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Bilag 5. Pris- og Lønregulering 
 
Det regionale anlægs-pl offentliggøres af Finansministeriet og endvidere i 
Økonomisk Vejledning fra Danske Regioner i juni hvert år. Den endelige 
fastlæggelse sker med 1½ års forsinkelse (eksempelvis indeholder Økonomisk 
Vejledning fra juni 2011 et første skøn for 2011-12, et revideret skøn for 2010-
11 og en endelig opgørelse for 2009-10). Opreguleringen af tilsagnsrammen i 
tabellen og tidligere års forbrug kan derfor blive revideret, når der foreligger 
endelige opgørelser. 
 
Det bemærkes, at det regionale anlægs-pl vil kunne afvige fra den faktiske 
prisudvikling, for eksempel reguleres anlægskontrakter normalt med 
byggeomkostningsindekset. Dette skal inden for projektet håndteres gennem 
anvendelse af reserveposter til opsamling af forskellene. Det kan også være et 
særligt fokusområde i risikostyringen af projekterne. 


