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Smag på Landskabet – naturkød fra naturarealer i region Midtjylland. 
Videncentret for Landbrug, Kvæg 
 
Hvilke nye og forbedrede produkter, processer eller teknologier udvikles? 
’Smag på Landskabet’ har som målsætning at udvikle et koncept for naturpleje, som dækker hele 
kæden fra plejen af naturarealerne til afsætningen af det kød, der produceres på disse arealer. I 
projektet er der fokus på at udvikle naturplejen i de deltagende kommuner, således at bl.a. 2020-
målene om biodiversitet og habitatdirektivet kan opfyldes. Dette gøres ved dels at dokumentere 
effekten af nye mere effektive systemer, som kan tjene som eksempel for landmændene og dels ved at 
adressere de barrierer, som gør, at det er vanskeligt at skaffe dyr nok til arealerne i dag. Der opstilles i 
projektet alternative løsningsforslag bl.a. via demonstration af, hvordan naturplejen kan lykkes. 
 
Via dette projekt dannes netværk for landmænd, rådgivere og kommunalt ansatte, der arbejder med 
naturpleje. Disse netværk kan understøtte lokale initiativer og samle viden og erfaringer fra de 
forskellige interessenter omkring naturplejen. I den anden ende af kæden etableres et fødevarenetværk 
for afsætning af kødprodukterne og dette netværk bliver centralt for hele projektet (Figur 1). 
Netværket består af slagtere, butikker, restauranter m.fl. som i projektet vil arbejde dels med 
produktudvikling og dels med afsætning af kødet. 
 
Produktudvikling af kødet fra de dyr, der udfører naturplejen skal sikre at kødet udnyttes bedst muligt. 
Målet er, at de specielle smags- og sundhedsmæssige karakteristika fra naturplejekød fremhæves og 
dokumenteres over for forbrugeren.  
 
Konceptet for afsætning af naturplejekød skal sikre at begrebet ”Naturkød” kan leve videre når 
projektet er slut. Dette koncept bygger på en troværdig relation mellem den natureffekt, som 
produktionen af kødet har forårsaget, og den helt specielle kødkvalitet. Samtidig sikres en 
markedsføring, hvor alle værdier knyttet til produktet dokumenteres over for forbrugeren. Desuden 
kan forbrugerens oplevelse af naturkød beriges med besøg på naturarealerne, som plejes med de 
græssende dyr.  
 
Når projektet er slut står fødevarenetværket med bedre kompetencer gennem en øget viden om 
kødkvalitetsparametre som er særlig relevant for ”naturkød”. Derudover har medlemmerne af 
netværket fået en indsigt i naturpleje og de særlige aspekter dette medfører for dyrene og dermed 
kødet, som de kan anvende i deres salg af naturkød f.eks. gennem ”story telling”. Endelig er der via 
projektet opstået et fælles ”brand” ”Naturkød”, som sikrer medlemmerne i netværket en større 
synlighed og dermed en øget omsætning af naturplejekød. 
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Figur 1. Fødevarenetværkets rolle i projektet 
 
 
Nyhedsværdien og forbedringen.  
Projektet er epokegørende, da det sammentænker hele værdikæden fra naturpleje på konkrete 
naturarealer, håndtering af praktiske problemer med udførsel af naturpleje over kødkvalitet til 
afsætning af naturkød.  
 
Projektet vil udfordre den nuværende praksis og rammer for naturpleje, så det fremover bliver muligt 
at se naturpleje som en professionel driftsgren i landbruget. De fire deltagende kommuner vil blive 
forbilleder for de øvrige kommuner i Region Midtjylland samt på landsplan mht. organisering af 
naturplejen og opfyldelse af bl.a. 2020-målene om biodiversitet.  
 
I projektet udvikles og demonstreres systemer til rationel naturpleje med eksempler fra de deltagende 
kommuner. Der arbejdes med brugerdreven udvikling af løsningsmodeller for attraktiv naturpleje som 
et samarbejde mellem kvægbrugere, kommuner, rådgivere og repræsentanter fra 
NaturErhvervstyrelsen.  
 
Kød produceret på naturarealer har nogle særlige karakteristika bl.a. mht. smag, og dette bliver 
udnyttet i udviklingen af nye udskæringer og opskrifter, som kommer forarbejdningsleddet til gavn. 
    
I projektet udvikles desuden et nyt koncept for afsætningen af kød produceret på naturarealer med 
fokus på at skabe et troværdigt koncept, der bygger på faglighed. Konceptet skal muliggøre en 
merværdi for kød produceret på naturarealer og bidrage til øget omsætning både hos producenterne, i 
forarbejdnings- og afsætningsleddet. Konceptet skal understøtte eksisterende lokale initiativer i de 
deltagende kommuner som f.eks. ’Spøttrup Studegård’ og ’Øko-kød fra Skjern Enge’ og bidrage til en 
øget afsætning hos disse ved at udbrede konceptet regionalt, nationalt og på sigt internationalt.  
I Danmark importeres i dag kvalitetsoksekød fra andre lande. Projektet skal være med til at vende 
denne udvikling, så kvalitetskød i højere grad bliver produceret på danske naturarealer. 
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Konceptet sikrer et direkte link fra naturen over naturforvaltning og til forbrugerne, så det bliver 
muligt at inddrage forbrugerne i naturplejen. Det sker ved, at forbrugerne kan komme på oplevelses- 
ture – se dyrene og mærke naturen – og de kan påvirke udviklingen ved deres indkøb af kød samtidig 
med, at de får en god smagsoplevelse ved naturkødet. 
 
Fødevarenetværket i dette projekt er unikt, da det er dannet på tværs af geografi og forskellige aftagere 
af kød. Det giver mulighed for at udnytte de variationer der vil være i kødet og gøre det til en styrke 
frem for en svaghed. Derudover giver det basis for at udvide netværket løbende såvel i 
projektperioden, som efterfølgende, så ”Smag på landskabet” eller ”Naturkød” efterhånden kan blive 
landsdækkende. 
 
Projektet skaber således netværk både horisontalt og vertikalt i værdikæden for naturkød. Tilførslen af 
viden er med som en ekstra dimension i projektets netværksmatrix. Det er markeret ved den grønne 
baggrundsfarve og ”videns-kuglen” i Figur 2. Netværkene i matricen inddrages i alle relevante 
udviklingsfaser og arbejdspakker i projektet som beskrevet under pkt. 5.  
 

 
Figur 2. Netværksmatrix i projektet 
 
Der skabes netværk mellem kommunerne som danner grundlag for udnyttelse af ”best practice” ved 
dem, der er rammeskabende og garanter for overholdelse af lovgrundlaget for natur og miljø. I første 
omgang er netværket for de deltagende kommuner i projektet, men det er tanken, at netværket skal 
forankres i et netværk for alle kommuner i Region Midtjylland. De deltagende kommuner er allerede 
langt fremme i forhold til naturpleje og projektet vil give endnu flere erfaringer, der kan løfte indsatsen 
og dermed rammebetingelserne for erhvervet i hele regionen. Kommunerne har en vigtig plads i 
værdikæden fordi de ofte er arealejere og –forvaltere. 
 
De primære producenter er de kvægbrugere, der er interesserede i produktion af naturkød samt deres 
rådgivere. Deres netværk vil både styrke deling af erfaringer og implementering af den viden, der 
produceres gennem projektet, gennem mere kvalificeret rådgivning. Herigennem er det målet at gøre 
produktionen mere rentabel gennem reduktion af produktionsomkostninger og øgning af 
kvalitetsdokumentation m.v. som forudsætning for øget afsætning. 
 
I detailledet deltager repræsentanter for de forskellige kanaler gennem hvilke produkterne fra naturkød 
når forbrugerne. Det sker både gennem slagterforretninger, supermarkeder, restauranter og 
internetsalg. Det er gennem en eller flere af disse kanaler, at afsætningen af naturkødsprodukter søges 
forankret. En stor del af produktudviklingen foregår i integreret samarbejde mellem forarbejdnings-
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ledet (repræsenteret ved Friland i projektet) og detailledet. Gennem udviklingsaktiviteterne opbygges 
et netværk mellem de enkelte aktører i projektet. 
 
Et holdbart afsætningsnetværk skal bygge på en vertikal integration gennem værdikæden og på tværs 
af de horisontale netværk, for at sikre en langsigtet løsning. Samtidig skal det afdækkes hvilke 
muligheder, der er for udrulning af konceptet på landsdækkende plan. 
 
Det er målet for projektet at afdække de muligheder, der er for at forankre resultater og afsætning i en 
eller flere organisationer, der både sikrer den lokale forankring og arbejdsplader - og som kan give en 
landsdækkende distributions- og markedsføringskanal. 
 
Under projektet arbejdes med enkeltvirksomheder i detailledet og nogle af deres bagvedliggende 
organisationer. Projektet samarbejder med organisationer som Udviklingscenter for husdyr på Friland 
fordi de kan være interessenter, der efter projektet kan løfte afsætning og forankring. Det er dog ikke 
på forhånd fastlagt hvor produkterne fra Naturkød forankres. Det skal følge som en naturlig 
integration af projektets koncept og procesudvikling. 
 
De enkelte interessenter i netværkene får udbytte i form af viden fra udviklings- og demonstrations-
aktiviteterne samt gennem ”best-practice”. Det betyder at de får et bedre vækstgrundlag og opnår 
innovative kompetencer, der kan udnyttes i virksomhederne. For afsætningsledet i værdikæden vil der 
opstå nye forretningsmuligheder for deres virksomheder. Kontakter fra netværksmatricen vil være med 
til at optimere vareflow og værdiskabelsen for den enkelte virksomhed. 
 
Til sammen er projektets aktiviteter og netværksmatricen medvirkende til at skabe vækst og 
arbejdspladser både for deltagerne og på sigt også for områdets erhverv generelt. 
 
 
Baggrunden for projektet.  
Kommunerne er forpligtet til at opfylde 2020-målene om biodiversitet ved pleje af såvel kommunale 
som privatejede naturarealer. Den mest hensigtsmæssige og skånsomme naturpleje opnås ved 
afgræsning evt. kombineret med slæt.  
 
I Grøn Vækst er der opstillet mål om pleje ved primært afgræsning af 110.000 ha habitatnatur i Natura 
2000 områderne samt pleje af 40.000 ha §3 arealer uden for Natura 2000 områderne via frivillige 
aftaler under Landdistriktsprogrammet. Indsatsen i Natura 2000 områderne skal være igangsat i 
indeværende planperiode for Natura 2000 implementeringen dvs. inden 2015. Opgørelser fra 
NaturErhvervstyrelsen for 2011 viser, at der pt. er indgået aftaler om pleje ved afgræsning og slæt på 
ca. 53.000 ha i Natura 2000 områderne. Dermed er man med kun 3 år tilbage af den nuværende 
planperiode knap halvvejs i forhold til målet. Det er derfor helt centralt at motivere flere lodsejere til at 
udføre naturpleje.  
. 
Antallet af husdyr, som typisk kan anvendes til afgræsning – kvæg, får, geder og heste, er faldende 
(Danmarks Statistik). Det faktiske antal dyr, der kan indgå i naturplejen, er påvirket af forhold som 
geografisk ubalance mellem placering af husdyrholdet og de plejekrævende arealer eller 
driftspraktiske og økonomiske forhold, hvor det er mere lukrativt at afgræsse sædskiftearealer frem for 
naturarealer, også for ekstensive dyrehold som ammekvæg og får (Kristensen & Horsted, 2011, DJF-
rapport nr. 151). Hertil kommer problemer med at indpasse afgræsning i den daglige drift. I 
mælkeproduktionen er det således en faldende andel af dyrene, som kommer på græs. Også for de 
mere hobbyprægede husdyrhold, kan det være vanskeligt at kombinere den daglige driftspraksis med 
naturafgræsning. Som påvist af Dubgaard et al (2011, Rapport nr. 211, Fødevareøkonomisk Institut) er der 
ved traditionel afgræsning på naturarealer et betydeligt driftsmæssigt underskud selv ved indregning af 
stordriftsfordele. Underskuddet skyldes især udgifterne til vinterfodring og -opstaldning og kan 
reduceres i systemer, hvor dyrene er ude hele året og kun i begrænset omfang tildeles suppleringsfoder 
i vinterhalvåret. Planlægningen og optimeringen af produktionen i systemer med naturafgræsning skal 
derfor ske ud fra andre kriterier end i traditionel landbrugsproduktion.    
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Samlet set er der behov for at udvikle en driftsgren, hvor det primære produkt er naturpleje, og den 
afledte animalske produktion i form af kød er det sekundære produkt, dog stadigvæk et produkt som er 
afgørende for den økonomiske omkostning ved naturplejen. Kristensen & Horsted (2011, DJF-rapport 
nr. 151) konkluderer i rapporten om de organisatoriske og driftsmæssige udfordringer ved rationel 
naturpleje: ”at plejekrævende naturarealer er meget forskellige, hvorfor det er vanskeligt at udvikle en 
eller blot nogle få metoder, der tilgodeser forskelligheden. Derimod må der arbejdes på at understøtte 
de forskellige tiltag, som udspringer af lokale initiativer herunder at bidrage til udbredelsen af de 
erfaringer, der høstes”. Desuden konkluderes, at der er behov for ”opstilling af mål for naturplejen som 
grundlag for den daglige gennemførelse af plejen”. Derfor er der brug for at udvikle rådgivnings-, 
planlægnings- og styringsværktøjer, der tager udgangspunkt i målsætningen for det konkrete areal bl.a. 
ud fra Natura 2000 udpegningen, for derved at sikre, at effekten af naturplejen direkte kan måles og 
løbende justeres f.eks. ved antal og type af dyr på arealet. 
 
Kød fra drøvtyggere, der afgræsser naturarealer, adskiller sig mht. fedtindhold og fedtsyre- og 
vitaminsammensætning i forhold til staldfodrede dyr (bl.a. Therkildsen et al., 2012, Proc. 58th Int. Cong. of 
Meat Science and Technology, Montreal, Canada, August 12-17. DIETQUALP-94, 1-4) og samtidig mht. 
kødets smag. Smagen i oksekød afhænger bl.a. af fedtindholdet i kødet, hvorfor der også kan være 
smagsforskelle mellem racer selv på de samme arealer. I et igangværende GUDP støttet projekt 
(SUMMER) er det vist, at slagtekalve fodret med urter sammenlignet med kalve fodret med rent græs 
eller kalve fra Dansk kalv konceptet har et højere indhold af n-3 fedtsyrer, β-caroten og α-tocopherol, 
hvilket er meget positivt ud fra et humant synspunkt (Therkildsen et al., 2012, Proc. 58th Int. Cong. of 
Meat Science and Technology, Montreal, Canada, August 12-17. DIETQUALP-94, 1-4). Endvidere viste kødet 
sig at have en mere intens kødsmag og at være mere saftigt. Kød fra drøvtyggere indeholder fytansyre 
– en bioaktiv fedtsyre, der forventes at bidrage til forebyggelse af diabetes og have en positiv 
påvirkning af menneskers immunforsvar. Fytansyre lagres i kød, og kødet fra dyr på græs forventes at 
have et større indhold af fytansyre sammenlignet med staldfodrede dyr. Der er derfor indikationer for, 
at naturkød kan markedsføres på smag og øget indhold af ønskede fedtsyrer, vitaminer og bioaktive 
stoffer.   
 
Derudover er der et potentiale i at øge værdien af slagtekroppen gennem alternative udskæringer og 
nye produkter. Her inddrages erfaringer fra et tidligere projekt (Oksekød – Produktudvikling og 
branding af dansk kødkvæg), der bl.a. havde fokus på en forbedret udnyttelse af kødet fra forparten af 
slagtekroppen. I projektet blev der udviklet 5 nye produkter fra udskæringer af forparten (vingen) af 
kreaturkroppen. Dette er udskæringer, der hos den enkelte slagter har meget lav værdi, og som i 
perioder kan være meget svære at afsætte, hvilket også gælder resten af forparten. Produktudvikling på 
vingen og forparten er derfor meget efterspurgt. Resultaterne fra dette afsluttede projekt kan virke som 
inspiration til udvikling af nye nicheprodukter fra naturkød til differentiering fra mere konventionelle 
oksekødsprodukter. 
 
Projektdeltagerne og organisation 
Projektet er et samarbejde mellem kommunerne Holstebro, Skive, Randers og Ringkøbing-Skjern, 
Videncentret for Landbrug (VfL), Videncenter for Fødevareudvikling (VIFU), AgroTech, Natur & 
Landbrug (NatLan), Aarhus Universitet (AU) samt landmænd (fra de fire kommuner), der 
demonstrerer forskellige måder at udføre professionel naturpleje. Endvidere dannes følgegrupper, hvor 
alle interessenter i naturpleje fra interesseorganisationer til myndigheder inddrages som f.eks. Dansk 
Naturfredningsforening, Danske Deltidslandmænd, Dansk Ornitologisk forening, Naturstyrelsen, 
NaturErhvervstyrelsen, Dyrenes Beskyttelse m.fl. og som inddrages i de enkelte arbejdspakker efter 
behov. 
 
I fødevarenetværksdelen deltager Friland A/S, Randers, Fonden Spøttrup Studegård, Vestergades 
Slagter, Holstebro samt Randers Kød og Engros. I forbindelse med netværket dannes desuden en 
følgegruppe af interessenter, som på sigt kan blive fuldgyldige medlemmer af netværket, men som 
endnu ikke er klar til at binde sig økonomisk. Det drejer sig bl.a. om Skrålhøjgård Økologi, 
Limfjordens Hus, Slagtermesterinden, Balling, Traktørstedet på Spøttrup Borg, Sinatur i Skarrildhus, 
Sevel Kro, Bones i Herning og Randers Regnskov. Det vil være en del af projektet at netværket 
udvides efter ønsker, behov og interesser. 
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I udviklingen af konceptet for afsætning af kød fra naturarealer deltager desuden Udviklingscenter for 
Husdyr på Friland og Komma, Kommunikation & Marketing. Ved events i projektperioden inddrages 
de lokale fødevarevirksomheder i netværket men også turistattraktioner (f.eks. Randers Regnskov) og 
spisesteder (f.eks. Limfjordens Hus). 
 
Den formelle projektledelse og styregruppens formandspost ligger hos Videncentret for Landbrug, 
mens AgroTech står for den daglige projektledelse og sikrer den faglige koordinering mellem alle 
aktører og arbejdspakker. Formålet er at sikre koordinering og fremdrift af aktiviteterne samt 
formidling af projektets emner og resultater igennem projektperioden. Styregruppen får deltagelse fra 
VfL, kommunerne og udvalgte repræsentanter for fødevareerhvervet. Der udarbejdes en 
kommunikationsplan, så det sikres, at alle målgrupper adresseres, og at der i hele projektperioden 
kommunikeres såvel internt som eksternt. 
 
I løbende samarbejde med ekstern konsulent søges i løbet af projektperioden at optimere projektets 
indsatser og aktiviteter, så det sikres, at vi opnår de forventede effekter, at vi får styrket 
implementering af projektets resultater, og at vi forankrer netværkets involvering i projektet, så de 
langvarige effekter af projektet for netværkets fødevarevirksomheder sikres. Processen med 
optimering og styrkelse af effekterne i projektet vil indeholde erfaringsopsamling og videnudveksling i 
projektet samt indeholde dialog og samarbejde med de øvrige lignende fødevarenetværksprojekter 
under det regionale Grøn Vækst Program. Der afholdes årlige, tværgående projektseminarer, med 
særligt fokus på tværgående problemstillinger og emner for fødevarenetværkene, eksempelvis emner 
som synlighed og nye markeder.  
 
Aktiviteterne i projektet  
Projektet udgøres af fem arbejdspakker (AP) som hver bidrager med et hovedresultat for projektet og  
formidling af projektets aktiviteter og resultater. AP 1 og 2 skal bidrage til udvikling af en ny praksis 
og fjernelse af barrierer omkring udførelsen af naturpleje på ekstensive arealer. I AP 3 demonstreres 
netværk for landmænd, rådgivere og kommunalt ansatte med afholdelse af seminarer/møder baseret på 
den viden, der opsamles i AP 1 og AP 2, med henblik på at styrke rådgivningen. I AP 4 arbejdes dels 
med dokumentation af naturkødets særlige karakteristika (kød fra AP1) og dels med produktudvikling 
i netværk af lokale slagtermestre, spisesteder og andre potentielle aftagere af naturkød. I AP 5 udvikles 
et koncept til afsætning af kødet fra naturarealerne i AP 1 og generelt.  
 
Projektets struktur er følgende: 

• AP 1, 2, 4.1. og 5 søges som et udviklingsprojekt 
• AP 3 søges som et demonstrationsprojekt 
• AP 4.2. søges som et fødevarenetværksprojekt.  

 
Projektledelse og formidling udføres af VfL og AgroTech og indgår i alle arbejdspakker, men er ikke 
udspecificeret herunder. Ligeledes indgår ovennævnte eksterne konsulent i alle arbejdspakker uden at 
det er udspecificeret herunder. 
 
AP 1. Ekstensiv naturpleje i praksis – påvirkning af dyr og natur – er dokumenteret med 
eksempler i de fire kommuner. 
Ansvarlig: VfL og AU-AGRO 
Formålet er at udvikle og demonstrere ekstensive systemer til rationel naturpleje på forskellige 
naturtyper. I AP1 indgår udvalgte eksempler (i alt 4-8 arealer i de deltagende kommuner), hvor 
formålet er naturpleje vha. afgræsning på meget ekstensive arealer med lav planteproduktion. 
Naturplejen kan udføres af ekstensive kvægracer eller evt. med en blandet sammensætning af dyr 
(får/hest/kvæg). 
 
I AP1 registreres den animalske produktion og management i systemerne i projektperioden. Dyrenes 
velfærd (huld, hårlag mv.) registreres, og tilvæksten fastlægges i hver sæson. Indsatsen til pasning, 
fodring, hegning mv. registreres. Den samlede økonomi for pleje af arealerne beregnes. Herudover 
beskrives systemernes påvirkning af naturen ved konkret vegetationsbeskrivelse og registreringer af 
dyrenes adfærd – specielt mht. færdsel og ophold fordelt på arealet. Om muligt anvendes GIS baseret 
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registrering af dyrenes adfærd. På nogle af lokaliteterne udvikles metoder til at anvende tilskuds-
fodring på strategiske tidspunkter og egnede steder i forhold til henholdsvis dyrenes behov og 
påvirkning af naturen. Påvirkning af naturen opgøres ud fra strukturpåvirkning. Næringsstofbelastning 
ved tilskudsfodring estimeres, og påvirkningen vurderes. 
 
Resultater fra AP1: Dokumenterede eksempler på ekstensive systemer med naturpleje vha. afgræsning 
som grundlag for at formidle denne viden til interessenter inden for naturpleje. 
 
Tidsplan for arbejdspakke AP 1 2013 + 2014 (kvartaler) 
 1 2 3 4 1 2 3 4 
Projektledelse og formidling         
Udpegning af naturarealer til AP 1 – sammen med kommunerne – og 
planlægning af naturplejestrategi fra naturplejeplanen udarbejdet 
under AP 2. Sikre dyr til arealerne. 

        

Registrering af dyreholdets produktion/velfærd samt management og 
økonomiberegninger. 

        

Beskrivelse af vegetation og struktur på arealerne.         
Beskrivelse af naturplejeeffekt ved struktur.         
Effekt på natur af strategisk naturpleje med tilskud af energi.         
Dataopgørelse og formidling.         
 
Projektdeltagere og ansvar for delopgaver: 
VfL (Heidi Buur Holbeck og Per Spleth): Koordinering af opgaverne under AP 1, herunder koordinering af 
gennemførsel af plejeindsatsen. Økonomiberegninger og erfaringsindsamling vedr. praktiske forhold samt 
formidling.  
AU-AGRO: (Klaus Horsted, Troels Kristensen, Lisbeth Mogensen): Ansvarlig for registreringer og tiltag 
vedrørende produktionen. 
NatLan (Lisbeth Nielsen, Anna Bodil Hald): Registreringer vedrørende påvirkning af naturen og naturplejeeffekt 
Kommunerne: Udpeger egnede naturarealer til AP 1. Klargøring af arealer og sikre dyr til afgræsning. 
 
 
AP 2. Brugerdreven udvikling af løsningsmodeller for attraktiv naturpleje er udført. 
Ansvarlig: VfL 
Landmænd med interesse for naturpleje oplever ofte at der findes op til flere barrierer for en effektiv 
og lønsom drift af naturplejearealer. Formålet med denne arbejdspakke er, at konkretisere hvilke 
ændringer og nødvendige tiltag, der skal igangsættes for at få flere dyreholdere til at finde naturplejen 
attraktiv. Samtidig skal AP 2 pege på, hvordan det kan blive muligt for kommuner og dyreholdere at 
forene praktiske forhold omkring dyr, mange forskellige lodsejere og et mål om høj naturkvalitet. På 
baggrund af eksisterende viden udarbejdes og udvikles relevante praktiske løsninger i samarbejde med 
de centrale aktører. Aktørerne grupperes i kvægbrugere, kommuner, rådgivere og 
NaturErhvervstyrelsen.  
 
Der udarbejdes konkrete forslag til at få mere natur plejet optimalt på baggrund af et naturbaseret 
tilskuds- og kontrolsystem, som alle aktører finder egnet i forhold til mål og effekt. Udgangspunktet 
for et nyt kontrolsystem er, at kontrollen skal baseres på hvilke naturmål, der er opstillet for de enkelte 
naturområder. Dvs. der udarbejdes konkrete plejeplaner, som danner grundlag for kontrollen af 
arealerne. Kontrolsystemet afprøves og demonstreres i de fire kommuner.  
 
Derudover arbejdes på konkrete løsninger af øvrige praktiske forhold, som kan være begrænsende for 
gennemførsel af naturpleje som f.eks. udfordringer omkring hegning, anskaffelse af dyr, håndtering og 
flytning af dyr, håndtering af behovet for naturpleje på små fragmenterede arealer samt administrative 
forhold i form af lovgivning, støtteregler mm.   
Der udarbejdes indledningsvist et idékatalog målrettet de væsentligste problemstillinger for hver af de 
centrale aktørgrupper.  
 
Kataloget vil således bestå af fire delkataloger:  
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• til kvægbrugere, som indeholder praktiske anbefalinger om f.eks. valg af egnede dyre og racer til 
naturarealer, praktiske løsninger på naturpleje osv.  

• til kommuner, som indeholder modeller for samarbejde med lodsejere, praktiske beskrivelser af 
væsentlige opmærksomhedspunkter som f.eks. samspil mellem regler for landbrugerne.  

• til rådgiverne, som samler de væsentligste regler, der har betydning for lodsejere og kvægbrugere 
med naturarealer og dyr til naturplejen.  

• til NaturErhvervstyrelsen med anbefalinger om tilpasning og forenkling af regler, 
tilskudsordninger og kontrolvariable.  

 
Delkatalogerne udvikles i projektgruppen med en gruppe repræsentanter for de enkelte aktørgrupper. 
Delkatalogerne videreudvikles i løbet af projektet, efterhånden som flere erfaringer indhentes. Dette 
sker bl.a. via afholdelse af møder for dyreholdere, der udfører naturpleje samt via møder med 
potentielle naturplejere. Desuden interviewes 5-7 dyreholdere i hver af de fire kommuner med 
udgangspunkt i katalogets fokuspunkter. Tilsvarende udviklingsgrupper dannes for øvrige 
aktørgrupper. Målet er at få en samlet forståelse for de vigtigste barrierer for at udføre naturpleje og 
først og fremmest: ”Hvad der skal til for at få naturplejen til at ske i praksis?” 
 
Handlingsplan for arbejdspakke AP2 2013 + 2014 (kvartaler) 
 1 2 3 4 1 2 3 4 
Projektledelse og formidling         
Udarbejde udkast til delkataloger ud fra eksisterende viden, dels fra 
tidligere undersøgelser og dels fra projektdeltagere. 

        

Delkataloger videreudvikles i diskussion med de respektive grupper.          
Afprøvning af nyt naturbaseret kontrolsystem. Der udarbejdes 
plejeplaner for udvalgte naturarealer i de fire kommuner. Systemet 
videreudvikles efterhånden.  

        

Et revideret katalog sendes i høring til de respektive grupper.         
Resultater formidles.         
Opfølgning og videreudvikling af idékatalog.         
 
Projektdeltagere og ansvar for delopgaver: 
VfL (Heidi Buur Holbeck): Identificere barriere og opstille løsningsforslag i et koordineret samarbejde, på 
baggrund af indhentede erfaringer fra dette og øvrige projekter samt indsamle erfaringer. Udarbejdelse af 
delkataloger og sikre koordinering mellem udarbejdelse af delkatalogerne og arbejdet i aktørgrupperne.  
NatLan (Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald): Input til katalogerne vedrørende naturpleje og naturbaseret 
kontrol. Rådgivning til kommuner omkring udarbejdelse af plejeplaner.   
Kommunerne: Input til katalog og stå til rådighed for interviews mm. Udarbejde plejeplaner. 
Følgegruppen: Udvalgte kvægbrugere fra de fire kommuner, kommunerepræsentanter fra andre kommuner, 
landbrugsrådgivere og NaturErhvervstyrelsen. 
 
AP 3. Platform for erfaringsudveksling om naturpleje er etableret mellem naturplejere 
(landmænd), rådgivere og kommunalt ansatte. 
Ansvarlig: VfL 
Formålet er at skabe et fælles netværk for naturplejere, naturplejerådgivere og kommunale 
naturmedarbejdere til fælles videnopbygning om naturpleje samt at højne den faglige viden om 
naturpleje blandt landmænd og rådgivere. 
 
Der mangler konkret viden til dyreholdere og lodsejere om igangsætning af naturpleje, om 
udfordringer knyttet til plejen samt faglig forståelse for naturværdierne. Desuden mangler der i 
landbrugsrådgivningen naturrådgivere, der kan vejlede dyreholdere og lodsejere i naturpleje. 
Rådgiverne (inden for området regler, dyr og natur) er helt centrale som katalysatorer for udbredelsen 
af naturpleje, da de har den direkte kontakt til lodsejere samt dyreholdere og skal kende 
kompleksiteten og samspillet mellem reglerne.  
 
Der afholdes ”markvandringer” og møder til udveksling af erfaring og opbygning af fælles viden om 
afgræsning af naturarealer med lav produktion. Afhængig af emnerne afholdes arrangementerne 
særskilt eller sammen for grupper af hhv. dyreholdere, rådgivere og kommunale naturmedarbejdere. 
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Desuden kan der laves særskilte arrangementer for kommende naturplejere. Erfaringerne koordineres 
på tværs af kommunerne. Der lægges vægt på, at de 4 deltagende kommuner, som har en vis erfaring 
med naturpleje, lærer fra sig til de øvrige kommuner i regionen. 
  
Kommunernes ekspertise om konkret naturpleje og målsætning inddrages i markvandringer og 
workshops. Derudover skal der i projektet opbygges et fagligt robust videngrundlag omkring de 
specifikke faglige krav til kvaliteten i naturplejen på forskellige naturtyper hos en lang række 
rådgivere. Markvandringer og workshops skal indeholde konkret faglig viden om naturpleje og 
dyrehold samt løsningsforslag i forhold til de udfordringer, der kan være begrænsende for naturplejen. 
Målet er, at der på længere sigt opbygges naturpleje-kompetence på de fleste DLBR centre i Danmark.  
 
Der er mange regler omkring såvel dyr som korrekt håndtering og pleje af naturarealer. Generelle 
informationer om naturpleje er beskrevet, men der mangler konkrete anvisninger på, hvordan man 
kommer godt i gang med naturpleje. Der findes således ikke i dag et sted, hvor man kan få 
”starthjælp” til alle de praktiske problemer, som landmænd støder på i forbindelse med opstart af 
naturpleje. Der vil i projektet blive etableret en platform for erfaringsudveksling om naturpleje. Gode 
eksempler på naturpleje som rentabel driftsgren identificeres og formidles. Platformen etableres på 
basis af resultaterne i AP 1 og AP 2 i tæt samarbejde med udvikling af konceptet i AP 5. Projektet skal 
desuden udarbejde en ”starthjælpspakke” til nye naturplejere. Starthjælpspakken vil efterfølgende 
kunne findes på landmand.dk og andre hjemmesider, hvor den er offentlig tilgængelig. Kendskabet til 
starthjælpspakken udbredes til kommuner og rådgivningscentre via nyhedsbreve, seminarer mv.  
 
 
Handlingsplan for arbejdspakke AP 3 2013 + 2014 (kvartaler) 
 1 2  3 4 1 2 3 4 
Projektledelse og formidling         
Etablering af fælles netværk mellem naturplejere (landmænd, 
rådgivere og kommuner). Dialogmøder. 

        

Markvandringer og workshops.         
Udvikling af ”starthjælpspakke” for nye naturplejere og afholdelse 
af to informationsmøder. 

        

Afholdelse af workshop for interessenter.         
 
Projektdeltagere og ansvar for delopgaver: 
VfL (Heidi Buur Holbeck og Per Spleth): Indsamling og koordinering af viden til brug ved udarbejdelse af 
videnplatform. Identificering af de gode eksempler og koordinering af netværksmøder, samt udarbejdelse af 
”startpakke”. Afvikling af temadage og markvandringer i samarbejde med lokale konsulenter. 
NatLan (Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald): Indsamling og videndeling vedr. naturpleje. Medvirke til 
gennemførsel af temadage.  
Kommunerne: Deltagelse i markvandringer og workshops. 
Følgegruppen: Kommunale naturmedarbejdere, rådgivere og kvægbrugere. 
 
AP 4.1. Naturkødets spise- og smagskvalitet er dokumenteret gennem test af kød leveret fra 
arealerne i AP 1.  
Ansvarlig: AU-FOOD 
Formålet er at dokumentere den særlige kødkvalitet, der opnås, ved at dyrene hovedsagelig lever af 
vilde urter og græs fra naturarealer og at udnytte denne viden til i AP 4.2. at udvikle nye produkter 
(udskæringer) og/eller opskrifter, som fremhæver naturkødets karakteristika. Der tages hensyn til at 
kvaliteten kan afhænge af, om kødet stammer fra dyr slagtet direkte fra naturarealerne i efteråret, eller 
om de er slutfedet på grovfoder.  
 
I AP 4.1. vil kød fra dyr på arealerne i AP 1 blive testet for mørhed, farve samt indholdet af fedtsyrer, 
vitaminer og bioaktive stoffer. Derudover vil kødets smag blive beskrevet af et sensorisk panel. Samlet 
vil disse informationer blive anvendt til udvikling af nye produkter, der fremhæver produkternes 
egensmag, optimerer spisekvaliteten og bibeholder sundhedsværdien af produkterne i AP 4.2.  
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Handlingsplan for arbejdspakke AP 4.1.  2013 + 2014 (kvartaler) 
 1 2 3 4 1 2 3 4 
Projektledelse og formidling         
Analyse af kødkvaliteten fra dyr produceret i AP 1         
Sensorisk bedømmelse af spisekvalitet fra dyr produceret i AP1         
Udviklingslaboratorium, der fokuserer på værdiberigelse af 
kødet i form af alternative udskæringer, produkter og 
tilberedninger, der samtidig fremhæver og bevarer 
karakteristika. 

        

Rapportering af effekter af naturafgræsning, racer og slutfodring 
på kød- og spisekvalitet. 

        

 
Projektdeltagere og ansvar for delopgaver: 
AU-FOOD (Margrethe Therkildsen):Udtagning af kødprøver ved slagtning til kødkvalitetsmålinger og sensorisk 
bedømmelse af spisekvalitet. Gennemføre kødkvalitetsmålinger samt sensorisk bedømmelse. 
VIFU (Søren Nilausen): Udviklingslaboratorium: Videnformidling / praktiske test ved slagtere, restauranter mm. 
AgroTech: Bidrager med workshops samt udviklingslaboratorium.  
Andre: Netværket i AP 4.2. inddrages efter behov. 
 
AP 4.2. Der er udviklet og afprøvet nye produkter på basis af Naturkødets spise- og 
smagskvalitet.   
Ansvarlig: VIFU  
Der gennemføres produktudvikling i netværk med lokale slagtere, eksperter fra kødbranchen, 
gastronomer, kokke fra anerkendte spisesteder, forbrugere, marketingfolk osv. Dette sikrer, at 
produktudviklingen anskues fra en 360 graders vinkel. Derved øges sandsynligheden ud fra 
målgruppens perspektiv, at der udvikles relevante produkter og udskæringer. Udover de smagsmæssige 
kvaliteter kan der arbejdes med egnspræg f.eks. Sallingstude, Økokød fra Skjern enge mm. Der er 
etableret et netværk af innovative lokale slagtermestre i de fire kommuner, Friland A/S, spisesteder og 
videninstitutioner. I forbindelse med udviklingen af nye produkter vil der i AP 5 blive afholdt events i 
de lokale områder i samarbejde med netværket for at skabe opmærksomhed omkring sammenhængen 
mellem kød, smagsoplevelser, forbrugsvalg og naturpleje.  
 
Resultater fra AP 4.2: Kødets karakteristika er udnyttet i nye produkter/udskæringer, der kan anvendes 
i markedsføringen af naturkødet. 
 
Handlingsplan for arbejdspakke AP 4.2.  2013 + 2014 (kvartaler) 
 1 2 3 4 1 2 3 4 
Projektledelse og formidling         
Udviklingslaboratorium med produktudvikling i 360 graders 
perspektiv. 

        

Workshops for slagtere som start og evaluering af projekt.         
Besøg på lokaliteter og hos producenter.         
ERFA-møder i netværk med inddragelse af producenter, 
forædlere, forskere, aftagere mm. 

        

Udvikling af nye produkter/retter.         
Lokale madevents.          
Projektdeltagere og ansvar for delopgaver: 
VIFU (Søren Nilausen og Dorte Storper): Faglig ledelse og gennemførelse af arbejdspakkens aktiviteter.  
AU-FOOD (Margrethe Therkildsen): Bidrager til identifikation af karakteristiske kvalitetsegenskaber med viden 
om specifikke udskæringer og muskler i udviklingslaboratoriet samt erfaringer fra produktudvikling af oksekød. 
AgroTech: Bidrager med planlægning og afvikling af madevents, præsentation for forbrugere, produktudvikling 
af nye lokale og generelle retter, workshops samt udviklingslaboratorium. 
Friland A/S: Bidrager med viden om slagtning og salg af koncept-oksekød 
Deltagende lokale slagtere: Netværksdeltagere med faglige kompetencer.  
Andre: Gastronomer, forbrugere, producenter, kokke fra spisesteder, butikker mfl. til 360 graders aktivitet. 
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AP 5. Et koncept for produktion, afsætning og mærkning af naturkød er udviklet og testet på 
udvalgte lokaliteter i de fire kommuner. 
Ansvarlig: VIFU 
Formålet med et nyt koncept er at skabe vækst for såvel producent samt forarbejdnings- og detailled 
gennem øget omsætning af Naturkød. Det skal ske ved, at slutbrugerne bliver mere bevidste om 
betydningen af deres valg af oksekød og derfor køber Naturkød til en højere pris på baggrund af 
tilgængelighed, terroir, kvalitet og en troværdig sammenhæng mellem kødet og naturplejen. Der 
lægges vægt på lokale eller regionale særpræg, som yderligere kan styrke konceptet. For at nå målet 
analyseres markedet gennem praktiske forsøg og opsamling af data om forbrugernes adfærd og ønsker. 
 
I producentleddet skal der fastlægges krav til landmændene om dyrenes indsats for naturpleje, så der 
sikres et troværdigt koncept. Det kan være krav om antal dage i dyrets liv, hvor det udfører naturpleje, 
typen af natur der plejes, slutfodring osv. Ligeledes vil der være fokus på, at dyrevelfærden sikres 
f.eks. gennem krav til opsyn og håndtering mm. Kravene udarbejdes på basis af resultaterne i AP 1 og 
AP 2. I projektet udarbejdes desuden et forslag til kontrol af disse krav. 
 
Produkterne, der er udviklet i AP 4, afprøves i slagterbutikker og detailled samt ved mad-events for at 
indsamle praksisnære forbrugerreaktioner - data, der indgår i den videre udvikling af produkterne og 
konceptet. Der udvikles og testes mærkning og elektroniske informationsplatforme, der både i 
naturområder og i handels- og tilberedelsessituationen kan give slutbrugerne awareness og gode 
oplevelser ift. naturkød. Her arbejder vi både med emballage, apps og on the spot learning/formidling i 
naturområder. Resultaterne fra den elektroniske dataindsamling indgår ligeledes i formgivningen af 
afsætningskonceptet. De indsamlede data benyttes til udformning af både et produktions- og et 
afsætningskoncept. Gennem den inddragelse af relevante interessenter i værdikæden, der sker gennem 
hele projektet, vil information og koncept blive forankret hos en eller flere af de markedsrelevante 
aktører. Desuden afdækkes muligheder for ”Culinary Heritage”, BGB eller BOB (Beskyttede 
Geografiske- og Oprindelses Betegnelser) som en markedsføring af naturkød såvel for enkelte aktører 
som for hele konceptet. 
 
En række kompetente aktører bliver tilknyttet opgaven. Udviklingscenter for Husdyr på Friland kan 
bidrage med viden og erfaring om udvikling af produktions- og afsætningskoncepter for kød. 
Marketingbureauet ”Komma” kan give sparring på branding, understøttelse af salgskanaler, bred 
formidling af de gode historier, kernebudskaber, og hvordan målgruppen bedst præsenteres for dem. 
Kommunerne kommer med forslag til arrangementer og steder, hvor events om naturkød naturligt 
falder ind, samt forslag til minimumskrav til naturindhold og naturformidling i konceptet. 
 
De planlagte events skal være forbrugerrettede og henvende sig til restauranter, gastronomer m.fl., der 
er på udkig efter lokale og ”anderledes” råvarer. Produktion af Naturkød understøttes af ”den gode 
historie”, om hvad slutbrugeren får ud af at købe dette produkt: Støtte til etik, dyrevelfærd, 
bæredygtighed og naturpleje i Danmark.  
 
 
Handlingsplan for arbejdspakke AP 5  2013 + 2014 (kvartaler) 
 1 2 3 4 1 2 3 4 
Projektledelse og formidling         
Produktspecifikation - krav til producenter af naturkød.         
Forslag til sporbarhed og kontrol af naturkød.         
Praksisnære forbrugertest.         
Opskriftskatalog med lokale og generelle retter af Naturkød.         
Elektronisk formidling (RT-koder, Apps, hjemmeside mm).         
Afprøvning af onlocation formidling (RT-koder).         
Madevents.         
Workshops.         
 
Projektdeltagere og ansvar for delopgaver: 
VIFU: (Søren Nilausen og Dorte Storper): Faglig ledelse og gennemførelse af arbejdspakkens aktiviteter.  



12 
 

AgroTech: Bidrager med planlægning, gennemførelse og opsamling af praksisnære forbrugertest, 
opskriftskatalog, elektronisk formidling, madevents samt workshops. 
Udviklingscenter for Husdyr på Friland (Simme Eriksen): Bidrager med viden og erfaring om udvikling af 
produktions- og afsætningskoncepter for kød med fokus på dyrevelfærd 
Komma: Branding, understøttelse af salgskanaler, bred formidling af de gode historier herunder naturmålene 
mm., sparring mht. kernebudskaber og hvordan målgruppen bedst præsenteres for dem. 
Kommunerne: Komme med forslag til arrangementer og steder, hvor events om naturkød naturligt falder ind 
NatLan (Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald): Forslag til krav om naturindhold og naturformidling i konceptet. 
 
 
Projektets faglige indhold  
Projektet er rettet mod ordningerne ”Netværksaktiviteter og afsætning af fødevarer” samt ”Udvikling 
og demonstration i det primære jordbrug og forarbejdning i fødevaresektoren” som beskrevet i Region 
Midtjyllands program under aftalen om Grøn Vækst. Projektet er i tråd med programmets fokus på 
udvikling af landdistrikterne via en forstærket indsats for at skabe nye jobs indenfor områderne 
fødevarer og turisme. Deltagelse af fire midtjyske kommuner sikrer den lokale forankring, men målet 
er også at inddrage øvrige kommuner i og uden for regionen. Skabelsen af et netværk for udvikling af 
nye produkter baseret på kød fra naturarealer og fokus på kernebudskaber i ”den gode historie” kan de 
deltagende slagtere, detailhandlere og spisesteder udnytte til en øget omsætning af lokale fødevarer og 
med kobling til lokale turistattraktioner.  
 
Projektets effekt 
Projektet vil have en stor værdi for en lang række landmænd, der kan få en ny og/eller forbedret 
indtjening ved at udvikle naturpleje som et forretningsområde. Flere af disse landmænd kan i dag være 
lukningstruede på grund af dårlig økonomi eller manglende udviklingsmuligheder som følge af 
begrænsninger i udviklingen af almindelige husdyrhold (regler om miljøgodkendelse i forhold til 
skærpede vilkår for afsætning af luftbåren ammoniak afsat i nærheden af ammoniakfølsomme 
naturtyper). Naturpleje som driftsgren vil i nærheden af værdifulde naturarealer således være et oplagt 
alternativ til almindelig husdyrhold på stald.  
 
For forarbejdningssektoren kan projektet få stor betydning for lokale forarbejdningsvirksomheder som 
f.eks. lokale slagtere. Derudover vil der være en række afledte sideerhverv, der kan profitere af 
projektet. Det gælder både landbrugsrelaterede erhverv som f.eks. hegnsfirmaer, men det giver også 
rige muligheder inden for turisterhvervet.  
 
Fødevarenetværket i nærværende projekt vil også efterfølgende eksistere som et livskraftigt 
afsætningsnetværk for ”Naturkød”. 
 
Projektets effekt med hensyn til:  
Skabelse og sikring af arbejdspladser 
Det forventes, at udviklingen af et naturpleje/naturkødskoncept vil medføre skabelse og/eller sikring af 
arbejdspladser indenfor hegning og klargøring af arealer til afgræsning, dyrehold, rådgivning, 
produktudvikling og forarbejdning af kød, salg af kød og kødprodukter, turisme samt lokal mad. Dvs. 
at her tænkes både skabelse og sikring af arbejdspladser i relation til landbruget, naturformidling, 
turismeerhvervet og lokale slagtere.  
 
Som et eksempel forventes det, at der ved Spøttrup Studegård bliver etableret en konkret 
landbrugsbedrift med tilknyttede arbejdspladser. Stedet får også funktion af besøgsgård med 
formidlingsaktiviteter m.v. og dermed arbejdspladser. Endelig forventes øgede turistmæssige 
aktiviteter i relation til f.eks. Spøttrup Borg og Oplevelsesklynge Spøttrup. Dette vil være med til at 
sikre og evt. skabe nye arbejdspladser på dette område. Ligeledes etableres Spøttrup studegård og dets 
aktiviteter på en måde, der vil være afgørende for, at områdets landskabs- og naturværdier forbedres, 
udbygges og gøres mere sammenhængende. Området bliver således mere attraktivt både med hensyn 
til bosætning og turisme. Der forventes at være lignende muligheder for skabelse af vækst i de andre 
kommuner. 
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Det forventes at, i gennemsnit vil 2 spisesteder i hver af regionens 18 kommuner kunne markedsføre 
”Naturkød” med succes. Det samme burde gælde for slagterbutikker, således at der bliver knap 40 
udsalgssteder i regionen, som kan markedsføre ”Naturkød” som supplement til det øvrige sortiment. 
 
Der er ikke overblik over hvor store arealer der kan udnyttes til naturpleje ved afgræsning i de 
deltagende kommuner og i Region Midtjylland, men for hver hektar naturareal kan det antages at der 
kan produceres ca. 100 kg kød (Hald, 2009, URT 33;4). Hvis slagtekroppen kan skabe en merværdi i 
hele kæden fra jord til bord på 20 kr/kg er det 2.000 kr/ha pr. år. Anslås det at bare 10.000 ha 
naturarealer i Region Midtjylland kan plejes under naturplejekonceptet giver det en øget omsætning på 
20 mio. kr. årligt. Denne omsætning forventes at kunne skabe 20-50 ekstra arbejdspladser til pasning 
af dyr, slagtesteder, butikker og restauranter. 
 
Styrkelse af konkurrenceevnen. 
De slagtere, der indgår i projektet, vil opnå en konkurrencefordel, da de får udviklet nye produkter og 
får viden fra projektet vedrørende naturpleje, som vil kunne indgå i deres markedsføring af 
naturplejekødet. Konkurrenceevnen for dansk produceret oksekød fra naturarealer vil blive styrket i 
forhold til udenlandsk oksekød.  
 
Bidrag til at formindske ammoniakfordampning og lugtgener.  
Dyreholdet vil i en stor del af året komme ud på naturarealerne i stedet for at være opstaldet. Dermed 
vil der være færre koncentrerede lugtkilder. 
 
Bidrag til at formindske næringsstofudvaskningen. 
Når naturarealerne udnyttes, bortføres næringsstoffer med kødtilvækst eller slæt, hvilket er med til at 
mindske miljøbelastningen. Ved afgræsning bortføres mellem 1 og 8 kg N/ha afhængig af typen af 
naturareal og dyr, der afgræsser, og ved slæt fjernes op til 64 kg N/ha (Kristensen et al., 2011) på 
lavproduktive naturarealer. Inddrages arealer fra ordinær landbrugsdrift til produktionen af 
naturplejekød, vil det medføre en yderligere reduktion i næringsstofoverskuddet ved denne 
produktionsform. Ved at få økonomi i naturplejen kan arealer, der i dag henligger uden eller med ringe 
drift, derfor medvirke til næringsstoffjernelsen. 
 
Bidrag til at reducere energiforbrug eller omlægning til grøn energi. 
Dyreholdet æder græsset direkte, og der skal ikke bruges energi på at køre store mængder foder  
frem til stalden, ligesom den gødning, der afsættes under afgræsning heller ikke kræver energi til 
udbringning. Desuden vil en rentabel naturpleje medføre mere kødkvæg i Danmark. Dermed vil 
behovet for udenlandsk kød fra f.eks. Argentina eller Australien mindskes, og energiforbruget til 
transport af dette kød mindskes.  
 
Bidrage til udvikling af det geografiske område eller det faglige område, herunder sikring af et 
robust produktionsmiljø. 
Projektet medvirker gennem sit fokus på hele kæden fra natur og dyr til kødprodukt og koncept for 
afsætning, til både geografisk og faglig udvikling af de deltagende kommuner i Region Midts 
produktionsmiljø. Der bliver i projektet lagt vægt på lokalt forankrede kvalitetsprodukter. Målet er, at 
projektets erfaringer på sigt kan anvendes i resten af Danmark. De forskellige netværk giver 
kompetent erfaringsudveksling mellem besætningsejere, lodsejere, forædlingsindustri, 
videninstitutioner og kommunale myndigheder. For at opnå succes hos de forskellige aktører og sikre, 
at naturplejen bliver rentabel, er det vigtigt med en fælles forståelse for de specielle forhold i 
forbindelse med produktion af kød fra naturarealer. 
 
Bidrage til reduktion af pesticidforbruget eller til reduktion af miljøbelastningen fra anvendelse 
af pesticider. 
Generelt anvendes der kun meget begrænsede mængder pesticider på naturarealerne. Det forventes, at 
de udviklede afgræsningssystemer helt kan erstatte forbruget af pesticider. I det omfang 
omdriftsarealer overgår til ny natur spares pesticidforbruget desuden på disse arealer. Ved 
helårsgræsning vil en del vinterfoder og produktionen heraf desuden blive erstattet af foder direkte fra 
naturarealerne uden anvendelse af pesticider. 
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Andet 
Projektet bidrager i høj grad til at fremme naturpleje og biodiversitet – nationalt såvel som globalt og 
medvirker dermed til, at Danmark kan opfylde både nationale og internationale mål. I første omgang i 
de fire udvalgte kommuner, men på sigt i hele regionen og i hele Danmark. Dette sker ved, at der 
udvikles og formidles nye strategier for naturpleje og afsætning af kød fra naturarealer. Hvis 
naturplejekødet endvidere kan erstatte import af noget sydamerikansk oksekød, som ofte er produceret 
på arealer, hvor regnskoven for nylig er ryddet, spares der tab af biodiversitet globalt, samtidig med at 
den nationale biodiversitet fremmes på de afgræssede naturarealer. 
 
Sammenhæng med andre tiltag 
Projektet sammentænkes med et nyopstartet projekt under ledelse af Naturstyrelsen med titlen ”GRØN 
OMSTILLING – naturpleje tænkt ind i landbrugsdrift”. Ligeledes søges samarbejde med lokale 
initiativer i de fire kommuner som f.eks. Randers Regnskovs engagement i Vorup Enge. Der er helt 
oplagte synergier i disse projekter, hvilket gør, at et tæt samarbejde mellem projekterne kan give gode 
synergier.  
 
Projektets aktiviteter og netværk sker i stærkt samarbejde med alle interessenter og dermed også de 
eksisterende netværk. Der tages gennem kommunerne kontakt til erhvervsservice og 
turismeorganisationer. De regionale fødevarenetværk og interesseorganisationer informeres og 
inddrages som en naturlig del af konceptudviklingen. Projektet trækker ligeledes på den erfaring og 
viden, der er opnået gennem forskellige netværk og tidligere projekter eks. netværket omkring Skjern 
Enge, kvægbrugets organisationer og projektet om udvikling af vingekød fra okser. 
 
Projektet lever op til Region Midtjyllands megasatsning ”Klog hverdagsmad som sund forretning”, 
hvor målet er at skabe vækst i fødevareerhvervet ved bl.a. at skabe kortere afstande mellem 
virksomheder og videnmiljøer. Også elementer fra regionens strategi på området som inddragelse af 
hele værdikæden, den åbne innovation og fokus på det bæredygtige, er repræsenteret i dette projekt. 
De fleste af de kompetencer (se afsnit 8), der er inddraget i projektet, spiller også en rolle i de 
aktiviteter, der foregår i FFI (Future Food Innovation) og FødevareMidt – og er derigennem med til at 
skabe sammenhæng og synergi i den samlede indsats. 
 
Projektet vil bidrage til at skabe attraktive naturarealer og understøtte arbejdspladser i landdistrikterne 
og lever dermed også op til strategierne i forhold til LAG.  
 
Kompetencerne  
Videncentret for Landbrug indsamler, bearbejder og formidler den nyeste viden til landbruget, så 
danske landmænd og gartnere kan producere fødevarer i verdensklasse. Viden formidles også til 
relevante myndigheder som kommuner, Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen.  
 
Aarhus Universitet bidrager i dette projekt med viden om sammenhænge på bedriftsniveau samt viden 
om kødkvalitet fra henholdsvis Institut for Agroøkologi, Sektion for Jordbrugsproduktion og 
Bæredygtighed og Institut for Fødevarer, Forskergruppen Differentierede og biofunktionelle fødevarer 
 
Natur & Landbrug arbejder med pleje af enge, botanisk naturkvalitet, driftsvalg, naturplaner m.v. med 
henblik på at få mest natur for en given indsats. 
 
VIFU (Videncenter for fødevareudvikling) er generator for innovation og vækst – og skaber 
derigennem værdi for den enkelte fødevarevirksomhed. VIFU har stor kontaktflade til virksomhederne 
i fødevarebranchen. De er med i Region Midtjyllands megasatsning på fødevareområdet og 
administrerer FoodNetwork, der er fødevarebranchens landsdækkende innovationsnetværk. VIFU er 
dermed til at sikre projektets sammenhæng til de lokale, regionale og nationale aktiviteter. 
 
AgroTech er et godkendt teknologisk serviceinstitut, der tilbyder forskningsbaseret rådgivning og 
teknologiske serviceydelser. De binder forskning og erhvervsliv sammen og skaber grøn udvikling, 
styrker innovation og konkurrencekraft i jordbrugs- og fødevaresektoren. 
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Friland A/S, Randers er et salgsselskab for landmænd, som bl.a. arbejder med produktion af kødkvæg i 
frilandskoncepter samt økologisk drift af kvæg og grise. Friland A/S sælger kød til såvel den danske 
detailhandel, fødevareindustri og storkøkkensektor som til udenlandske aftagere. Friland A/S har en 
årelang erfaring inden for afsætning af oksekød fra forskellige kvalitetskoncepter. Det forventes derfor, 
at Friland A/S kan bidrage med særviden om slagtning og salg af koncept-oksekød. Projektets ønske 
om at udvikle nye produkttyper vurderes som særdeles interessant, idet der indenfor oksekødsområdet 
traditionelt er en meget skæv afsætning, hvor det såkaldte ”pistolkød” relativt let kan afsættes 
sammenlignet med resten af dyrene. Friland A/S har derfor et naturligt ønske om at følge arbejdet med 
produktudvikling. Friland A/S har i flere år arbejdet med konceptet ”spor dit kød”, hvor den enkelte 
udskæring kan spores helt tilbage til landmanden, der har produceret dyret. Denne viden forventes at 
kunne bruges i nærværende projekt.  
 
Udviklingscenter for Husdyr på Friland, Randers har til opgave at løfte frilandsproduktionen, så flere 
dyr i fremtiden kan produceres under bæredygtige forhold, som garanterer højeste niveau af 
dyrevelfærd. Udviklingscenter for Husdyr på Friland har i flere år arbejdet med konceptudvikling 
indenfor husdyrhold på friland. Udviklingscentret er grundet sin ejerkreds, der består af både 
kødafsætningsselskabet Friland A/S og interesseorganisationen Dyrenes Beskyttelse, garant for, at 
såvel primærproducenternes tarv samt dyrevelfærden er i højsædet. Det unikke ejerskab sikrer derved, 
at de koncepter, der udvikles, og de projekter, der arbejdes med ikke mister jordforbindelsen samtidig 
med, at der stadig arbejdes for en forbedring af dyrevelfærden i primærproduktionen. Det er 
Udviklingscentrets forventning, at projektet vil bidrage til et øget fokus på de muligheder, der er for at 
kombinere naturpleje med produktion af højkvalitets-fødevarer, her kaldet naturkød.  
 
Komma er et kommunikations- og marketinghus, der hjælper virksomheder med at løse 
kommunikations- og marketingopgaver. 
 
Der er vedlagt CV fra: 
Videncentret for Landbrug: Jaap Boes, Per Spleth og Heidi Buur Holbeck. 
AgroTech: Eva Søndergaard, Johanne S. Birn og Anne Hørby Bendtsen. 
VIFU: Dorte Storper og Søren Nilausen. 
AU-JPM: Troels Kristensen, Lisbeth Mogensen og Klaus Horsted. 
AU-FVK: Margrethe Therkildsen 
Natur og Landbrug: Lisbeth Nielsen og Anne Bodil Hald. 
Friland A/S: Randi Kok 
Udviklingscenter for husdyr på friland: Simme Eriksen. 
Komma: Mette Gammelby 
Randers Kommune: Jørgen Mejlsø og Rasmus Hansen 
Skive Kommune: Berit Bruunsgaard og Henrik Willadsen 
Holstebro Kommune: Torben Høj Nielsen og Bo Boysen Larsen 
Ringkøbing-Skjern Kommune: Søren Frederiksen og Poul Gregersen 
 
Økonomi  
Projektet har en overordnet budgetramme på 12,1 mio. kr. og kører i perioden 2013-2014. Projektet 
medfinansieres af Region Midtjylland, 4 midtjyske kommuner og VfL Kvæg. Fordelingen af 
finansieringskilderne er vist i Tabel 1. 
 
Tabel 1. Finansiering og finansieringskilder pr. år 
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Finansieringskilder (kr.) 2013 2014 i alt
Region Midtjylland 1.000.000         1.000.000         2.000.000         
Randers Kommune 250.000            250.000            500.000            
Skive Kommune 250.000            250.000            500.000            
Holstebro Kommune 250.000            250.000            500.000            
Ringkøbing-Skjern Kommune 250.000            250.000            500.000            
Kvægafgiftsfonden 1.000.000         1.000.000         2.000.000         
EU-Grøn Vækst 3.000.000         3.000.000         6.000.000         
Egenfinansiering, netværksdeltagerne 50.000            50.000            100.000            
sum 6.050.000       6.050.000       12.100.000        
 
 
Projektet inddeles i 5 arbejdspakker (AP). Budget pr. arbejdspakke pr. år er vist i Tabel 2. 
 
Tabel 2. Budget på aktiviteter pr. år 
Aktivitet 2013 2014 i alt
AP 1 Erfaringsopsamling - naturpleje i praksis 1.685.000      1.455.000   3.140.000     
AP 2 Udvikling af løsningsmodeller for attraktiv naturpleje 1.050.000      815.000      1.865.000     
AP 3 Platform for erfaringsudveksling om naturpleje 1.225.000      1.420.000   2.645.000     
AP 4.1 Naturkødets spise- og smagskvalitet 885.000         860.000      1.745.000     
AP 4.2 Nye naturkøds produkter udvikles og afprøves 250.000         250.000      500.000        
AP 5 Koncept for produktion, afsætning og mærkning af naturkød 955.000         1.250.000   2.205.000     

-              
sum 6.050.000    6.050.000   12.100.000 
 
Der er 8 projektdeltagere i projektet (AU deltager dog med 2 institutter) samt en ekstern konsulent. 
Budget fordelt på deltager pr. år er vist i Tabel 3. Desuden vises, hvilke AP parterne deltager i. 
 
Tabel 3. Budget fordelt på parter pr. år (herunder involvering i arbejdspakker efter nummer) 

Parter (kr.)
Arbejdspakke / 
aktivitet 2013 2014 i alt

Videncenteret for Landbrug (VFL) 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5 2.080.000   2.105.000   4.185.000     
AgroTech 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5 970.000      1.000.000   1.970.000     
Videncenter for Fødevareudvikling (VIFU) 4.1, 4.2, 5 525.000      525.000      1.050.000     
AU-AGRO 1 310.000      230.000      540.000        
AU-FOOD 4.1, 4.2 385.000      330.000      715.000        
Kommuner 1, 2, 3, 5 1.030.000   1.000.000   2.030.000     
Natur & Landbrug (NatLan) 1, 2, 3, 5 450.000      410.000      860.000        
Komma Kommunikation & Marketing 5 70.000        220.000      290.000        
Udviklingscenter for Husdyr på Friland 5 50.000        50.000        100.000        
Ekstern konsulent 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5 180.000    180.000      360.000      
sum 6.050.000 6.050.000   12.100.000 
 
 
Evt. yderligere oplysninger 
Som et eksempel på kødprodukter fra naturarealer kan nævnes, at Jersey græskalv i 2010 fik Børsens 
fødevarepris, se: 
http://www.natlan.dk/images/Jersey_graeskalv_foedevarepris%20[Kompatibilitetstilstand].pdf, 
http://www.natlan.dk/Baggrund%20projekter/JerseyGraeskalv/Poster_Nielsen_NJF_2011.pdf 
 
 
 
 


