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1. Indledning 
 
 
Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte kvalitetsfondsprojekter 
udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til regionsrådene, 
som også danner grundlag for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses 
opfølgning.  
 
Kvartalsrapporteringen skal således give et samlet overblik over udvikling i 
økonomi, fremdrift, risici og resultater for det kvalitetsfondsstøttede byggeri.  
 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse godkendte den 10. april 2012 
udbetalingsanmodningen for Det Nye Universitetshospital i Aarhus og 29. juni 
2012 for Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg. Efter udbetaling fra 
kvalitetsfonden afrapporteres kvartalsvis til regionsrådet og til Ministeriet for 
Sundhed og Forebyggelse efter fast koncept. Der er ikke godkendt 
udbetalingsanmodninger for Det Nye Hospital i Vest, hvorfor rapporteringen for 
det projekt alene er til regionsrådet. Ledelseserklæringen og 
revisorerklæringerne er derfor udelukkende for Det Nye Universitetshospital i 
Aarhus og Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg.  
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2. Ledelseserklæring 
 
”Ledelsen i Region Midtjylland fremsender hermed kvartalsrapportering pr. 30.6.2012 
for regionens igangværende kvalitetsfondsprojekter til Ministeriet for Sundhed og 
Forebyggelse. 
 
Kvartalsrapporteringen er baseret på kvartalsrapporteringen for de enkelte 
kvalitetsfondsprojekter til regionsrådet, som regionsrådet har behandlet på 
regionsrådsmødet den 26.9.2012. 

 
Ledelsen skal efter bedste overbevisning erklære, at: 
 
 kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af økonomi, fremdrift og risiko vedrørende samtlige 

regionens igangværende anlægsprojekter finansieret ved kvalitetsfondsmidler 

 kvartalsrapporteringen givet et retvisende billede af regionens deponeringsgrundlag vedrørende 
anlægsprojekter med kvalitetsfondsfinansiering - og de dertil knyttede deponeringer pr. udgangen af 
kvartalet 

 såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er administreret i overensstemmelse med 
gældende administrative regler 

 såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er administreret under iagttagelse af 
skyldige økonomiske hensyn 

 
Kommentarer til supplerende oplysninger fra revisionen vedrørende 
det Nye Universitetshospial i Aarhus 
 
Regionsrådet har på regionsrådsmødet d. 22. august godkendt bevilling til 
medicoteknisk udstyr på 376,8 mio. kr. samt at udgifter til medicoteknik på 
12,3 mio. kr. afholdt under planlægning og styring overføres til bevillingen på 
medicoteknik. Bevillingen til planlægning og styring reduceres tilsvarende, og 
omkontering sker herefter.   
 
Region Midtjyllands økonomisystem bliver udbygget med en standard 
disponeringsfunktion, der forventes at kunne tages i drift november 2012. Det 
vil efterfølgende, i samarbejde med projektorganisationerne, blive vurderet om 
regionen selv skal forestå yderlige udvikling af funktionaliteten.  
 
De økonomiske konsekvenser af licitationsresultatet vedrørende delprojekt 
Akut nord 1, og herunder overførsel til risikoreserve, vil blive forelagt 
regionsrådet i oktober 2012. 
 
Rapporten fra 3. øje vedrørende 2. kvartal 2012, er under udarbejdelse og vil 
blive forelagt regionsrådet i oktober 2012. Der arbejdes på fremadrettet at få 
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afklaret tidsfrister omkring 3. øje rapporterne i relation til 
kvartalsrapporteringen. 
 
Kommentarer til supplerende oplysninger fra revisionen vedrørende 
Om- og tilbygningen af Regionshospitalet i Viborg: 
 
Der forventes aflæggelse af anlægsregnskab vedr. fase 0 projekterne i 
efteråret 2012. Regnskabsaflæggelsen vil foretages i overensstemmelse med 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses regnskabsinstruks til behandling af 
tilskud fra kvalitetsfonden til Sygehusbyggeri.  
 
Region Midtjyllands økonomisystem bliver udbygget med en standard 
disponeringsfunktion, der forventes taget i drift november 2012. det vil 
efterfølgende, i samarbejde med projektorganisationerne, blive vurderet om 
regionen selv skal forestå yderlige udvikling af funktionaliteten. 
 
Der bliver løbende arbejdet med forbedring og optimering af forretningsgange 
og kontrol. Konkret er der i juli 2012 udarbejdet ny kontoplan til 
kvalitetsfondsprojektet. Styringsmanualen for Om- og tilbygning af 
Regionshospitalet Viborg vil blive tilrettet henover efteråret 2012, bl.a. mht. 
procedure til styring og godkendelse af reserver i projektet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Viborg den 26.09.2012 

 
Regionsrådsformand  Regionsdirektør 
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3. Revisorerklæring 
 
Den fulde revisionserklæring fremgår af bilag 1 
 
Den uafhængige revisors erklæringer omfatter projekternes økonomiske 
forbrug pr. 30. juni 2012 og deponeringsgrundlag pr. 30. juni 2012 for de 
kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekter Det Nye Universitetshospital i 
Aarhus og Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg   
 
Vedrørende følgende projekter har revisor taget følgende forbehold og/eller 
afgivet følgende supplerende oplysninger: 
 
Det Nye Universitetshospital i Aarhus:  
 
Supplerende oplysning 
 
”Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på side 16 
i kvartalsrapporten, hvoraf det fremgår, at i årene frem til 2010 er det 
økonomiske forbrug konteret på ”planlægningsbevillingen” tilsvarende er 
gældende efterfølgende erhvervelser af it- og medicoteknisk udstyr. 
Efterfølgende er der i det væsentlige foretaget omkontering til de respektive 
delprojekter, dog vil medicoteknisk udstyr blive omkonteret når, regionsrådet 
har godkendt bevillingen. Samtidig vil der blive flyttet bevilling fra 
planlægningsbevilling til medicoteknisk udstyr.” 
 
”Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at 
registreringssystem til opsamling af disponeret forbrug er under opbygning. 
Opgørelsen af disponeret forbrug på side 15 er derfor baseret på en manuel 
opsamling pr. 30. juni 2012, hvor der kan være en risiko for manglende 
fuldstændighed i oplysningerne.” 
 
”Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på side 
14, hvoraf det fremgår, at licitationsresultatet vedrørende Akut – underprojekt 
nord 1 er realiseret under budget. De økonomiske konsekvenser heraf, 
herunder overførsel til reserver, vil først indgå i kvartalsrapporteringen for 4. 
kvartal 2012” 
 
”Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at vi 
ikke har fået forelagt skriftlig dokumentation vedrørende vurdering af ricisi fra 
en af projektet uafhængig part (det tredje øje) for 2. kvartal 2012. 
Rapporteringen er ifølge det oplyste under udarbejdelse.” 
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Region Midtjyllands kommentarer til supplerende oplysninger: 
Regionsrådet har på regionsrådsmødet d. 22. august godkendt bevilling til 
medicoteknisk udstyr på 376,8 mio. kr. samt at udgifter til medicoteknik på 
12,3 mio. kr. afholdt under planlægning og styring overføres til bevillingen på 
medicoteknik. Bevillingen til planlægning og styring reduceres tilsvarende, og 
omkontering sker herefter.   
 
Region Midtjyllands økonomisystem bliver udbygget med en standard 
disponeringsfunktion, der forventes at kunne tages i drift november 2012. Det 
vil efterfølgende, i samarbejde med projektorganisationerne, blive vurderet om 
regionen selv skal forestå yderlige udvikling af funktionaliteten.  
 
De økonomiske konsekvenser af licitationsresultatet vedrørende delprojekt 
Akut nord 1, og herunder overførsel til risikoreserve, vil blive forelagt 
regionsrådet i oktober 2012. 
 
Rapporten fra 3. øje vedrørende 2. kvartal 2012, er under udarbejdelse og vil 
blive forelagt regionsrådet i oktober 2012. Der arbejdes på fremadrettet at få 
afklaret tidsfrister omkring 3. øje rapporterne i relation til 
kvartalsrapporteringen. 
 
Om- og tilbygning af Regionshospitalet i Viborg 
 
Supplerende oplysning 
 
”Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på side 24 
i kvartalsrapporten, hvoraf det fremgår, at der i efterfølgende kvartal vil blive 
foretaget endelig kontering af fase 0 projekter og opfølgning derpå, at det 
afsatte niveau i investeringsrammen til it, udstyr og apparatur m.m. opfyldes 
og aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen.” 
 
”Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at 
registreringssystem til opsamling af disponeret forbrug er under opbygning. 
Opgørelsen af disponeret forbrug på side 25 er derfor baseret på en manuel 
opsamling pr. 30. juni 2012, hvor der kan være en risiko for manglende 
fuldstændighed i oplysningerne.” 
 
”Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at der 
løbende pågår optimering og forbedring i forretningsgange og kontrolmiljø, 
herunder procedure til styring og godkendelse af reserver i projektet. Vi anser 
den løbende proces og planlagte tiltag som en styrkelse af projektet.”  
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Region Midtjyllands kommentarer til supplerende oplysninger: 
 
Der forventes aflæggelse af anlægsregnskab vedr. fase 0 projekterne i 
efteråret 2012. Regnskabsaflæggelsen vil foretages i overensstemmelse med 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses regnskabsinstruks til behandling af 
tilskud fra kvalitetsfonden til Sygehusbyggeri.  
 
Region Midtjyllands økonomisystem bliver udbygget med en standard 
disponeringsfunktion, der forventes taget i drift november 2012. det vil 
efterfølgende, i samarbejde med projektorganisationerne, blive vurderet om 
regionen selv skal forestå yderlige udvikling af funktionaliteten. 
 
Der bliver løbende arbejdet med forbedring og optimering af forretningsgange 
og kontrol. Konkret er der i juli 2012 udarbejdet ny kontoplan til 
kvalitetsfondsprojektet. Styringsmanualen for Om- og tilbygning af 
Regionshospitalet Viborg vil blive tilrettet henover efteråret 2012, bl.a. mht. 
procedure til styring og godkendelse af reserver i projektet.  
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4. Overblik 
 
Den overordnede vurdering er at alle 3 projekter kører planmæssigt og der er 
den fornødne fremdrift. For Det Nye universitetshospital i Aarhus og for Om- 
og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg er der enkelte 
opmærksomhedspunkter i risikovurderingen. Risikovurderingen er i forhold til 
forrige kvartalsrapport enten uændret eller forbedret. 
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5. Rapportering 
 
 
5.1. Det Nye Universitetshospital i Aarhus 
Det følgende vil indeholde en risikovurdering samt en gennemgang af økonomi 
og fremdrift for Det Nye Universitetshospital i Aarhus. 
 
 
5.1.1. Risici 
 
Risikovurdering 
Rapportering for Det Nye Universitetshospital i Aarhus for 2. kvartal 2012 er 
udarbejdet af Rådgivergruppen DNU på baggrund af dialog med bl.a. 
Projektafdelingen. Rapporten beskriver og vurderer dels de 6 risikoemner, der 
var omtalt i sidste risikorapport og som fortsat er med i 2. kvartalsrapport, 
dels behandler tre nye risikoemner. 
 
Nedenstående Tabel 1 giver et overblik over det samlede risikobillede, som 
Rådgivergruppen DNU tegner af DNU-projektet pr. 2. kvartal 2012. 
 
I tabellen er de 9 risici oplistet. Risikoniveauet er vurderet på tre parametre: 
Økonomi, Tid og Kvalitet. Den overordnede betydning af farveskalaen er: 

 Grøn = Ikke kritisk 
 Gul = Observation 
 Rød = Kritisk 

 
Udviklingen i den enkelte risiko siden sidste kvartal er angivet. 
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Tabel 1: Samlet risikobillede for DNU-projektet pr. 2. kvartal 2012 

 
Projektets 
hovedrisici 

Nr. 
Risikoemne Økonomi Tid Kvalitet 

1 Forhøjet 

licitationsresultat som 

følge af forventet 

stigende lokal 

byggeaktivitet Forbedret Uændret Uændret 

2 Trafikal 
tilgængelighed til 
byggepladsen kan 
medføre 
meromkostninger Forbedret Forbedret Uændret  

3 Grundvandsforhold Forbedret Forbedret Uændret 

4 Overholdelse af 
budgetter og 
tidsplaner i 
forbindelse med 
udarbejdelse af 
dispositions- og 
projektforslag Forbedret Uændret Forbedret 

5 Rettidig indarbejdning 
af bygherreleverancer 
(IT- og 
medikotekniske 
løsninger, teknisk 
inventar og løst 
inventar) Uændret Uændret Uændret 

6 Annullering og nyt 
udbud af 
byggepladsens 
fællesfaciliteter Forbedret Uændret Uændret 

7 Placering af heliport 
ved Akutcenteret 
(HH1) Ny Ny Ny 

8 Risici i udførelsesfasen Ny Ny Ny 

 

9 Overholdelse af 
budgetter i forbindelse 
med ombygning af 
eksisterende Skejby 
Sygehus (SKS) Ny Ny Ny 
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Samlet set vurderer Administrationen, at der er et tilfredsstillende risikobillede 
for DNU-projektet i 2. kvartal 2012. 
 
Nedenfor er en kort beskrivelse af de enkelte risikoemner. For en uddybning 
henvises til vedlagte risikorapport. 
 
Ad 1. Forhøjet licitationsresultat som følge af forventet stigende lokal 
byggeaktivitet 
Det samlede risikoniveau vurderes for nuværende at være så lavt, at 
risikoemnet varsles muligt lukket i næste rapportering. Baggrunden herfor er 
bl.a., at der den 6. juni 2012 blev afholdt licitation på udbudsområde N1 med 
et areal på ca. 30.000 m2 af nybyggeriet. Licitationsresultatet blev positivt på 
alle tre storentrepriser, hvilket indikerer, at der ikke kan konstateres en lokal 
overophedning i entreprenørbranchen. I DNU-projektet har man dog fortsat 
fokus på markedskonjunkturer, lokal byggeaktivitet, udbudsstrategi etc. med 
henblik på løbende vurdering af mulige konsekvenser for anlægsøkonomien. 
 
Ad 2. Trafikal tilgængelighed til byggepladsen kan medføre 
meromkostninger 
Aarhus kommune har nu vedtaget lokalplanen for udbygningen af Paludan 
Müllers Vej, hvilket betyder, at vejen vil stå færdig som planlagt i december 
2013. Desuden indikerer det positive licitationsresultat på N1, at 
entreprenørerne ikke for nuværende vælger at kapitalisere eventuelle 
vanskeligheder i de trafikale forhold i deres tilbud. DNU-projektet vil følge de 
kommende licitationsresultater med henblik på en mulig lukning af risikoemnet 
ved næste kvartalsrapport. 
 
Ad 3. Grundvandsforhold 
Risikobilledet vurderes nu så forbedret på økonomi og tid i forhold til sidste 
kvartal, at det samlede risikoniveau er så lavt, at det varsles lukket ved næste 
rapportering. Baggrunden herfor er, at grundvandssænkningen nu stort set er 
afsluttet og anlægsarbejderne skrider planmæssigt frem, idet nedgravning af 
dræn, etablering af filterboringer og sugespidsanlæg har haft den ønskede 
effekt. 
 
Ad 4 Overholdelse af budgetter og tidsplaner i forbindelse med 
udarbejdelse af dispositions- og projektforslag 
Det samlede risikobillede har siden sidste kvartalsrapport ændret sig i positiv 
retning. De økonomiske udfordringer er reduceret og ligeledes nedjusteres 
risikobilledet på kvalitet, idet ekstraudgifterne for Fagligt fællesskab Akut og 
Fagligt fællesskab Abdomininal/Inflamation overvejende finansieres via 
risikopuljen frem for kvalitetsbesparelser. Der er nu gennemført ca. 80% af det 
samlede DNU-projekts dispositions- og projektforslag. Dette sammenholdt med 
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det positive licitationsresultat på N1 danner baggrund for det nedjusterede 
risikoniveau. 
 
Der er fortsat behov for fastholdelse af en stram risikostyring vedrørende 
budgetoverholdelse i DNU-projektet i forhold til de resterende dispositions- og 
projektforslag. 
 
Ad 5. Rettidig indarbejdning af bygherreleverancer (IT- og 
medicotekniske løsninger, teknisk inventar og løst inventar) 
Risikobilledet er uændret lavt på økonomi, tid og kvalitet i forhold til sidste 
kvartalsrapport. Der har i perioden været afholdt overdragelsesmøder mellem 
Rådgivergruppen, Projektafdelingen og driften med henblik på sikring af 
rettidig indarbejdelse af bygherreleverancer herunder mødeplan for de 
involverede parter.  
 
Ad 6. Annullering af nyt udbud af byggepladsens fællesfaciliteter (BFF) 
Risikoemnet havde i sidste rapport et lavt risikoniveau. Det økonomiske 
risikobillede er yderligere forbedret i 2. kvartal således, at risikoemnet 
forventes lukket ved næste rapportering. 
Baggrunden herfor er, at der i juli er afholdt fornyet licitation for 
byggepladsens fællesfaciliteter med positivt resultat til følge. Desuden vurderes 
det, at den fornyede licitation ikke haft negative konsekvenser for fremdriften 
for udførelse af N1. 
 
Ad 7. Placering af heliport ved Akutcentret (HH1) 
I løbet af 2. kvartal 2012 er det konstateret, at den planlagte nye heliport på 
terræn ved Akutcentret ikke er mulig p.g.a. vindgener for den gående og 
kørende trafik i området. Det betyder, at der skal træffes en ny beslutning om 
placering og udformning af HH1. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal 
kommer med forslag til alternative løsningsmodeller. Findes der ikke en rettidig 
løsning, kan det have konsekvenser for både økonomi, tid og kvalitet. 
Beslutningen om udformning og placering skal træffes i løbet af 1. kvartal 
2013. 
 
Risikoniveauet på økonomi vurderes som gul, idet den anlægsøkonomiske 
konsekvens afhænger meget af den valgte løsningsmodel. Emnet følges nøje, 
og der tages løbende beslutninger om risikoreducerende tiltag. 
 
Ad 8. Risici i udførelsesfasen 
DNU-projektet går nu i gang med en egentlig udførelsesfase. Rådgivergruppen 
DNU har identificeret en række potentielle risici som eksempelvis 
arbejdsulykker på byggepladsen, arbejdskonflikter, hærværk, tyveri, mangel 
på arbejdskraft, konkurser i entreprenørbranchen og vejrforhold. Der er 
identificeret en række risikoreducerende tiltag i Rådgivergruppens 
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udførelsesorganisation og arbejdsmiljøorganisation. Såfremt en eller flere af de 
nævnte risici bliver konkrete i udførelsesfasen, vil der blive rapporteret 
nærmere i kommende kvartalsrapporter. Risikoniveauet vurderes for 
nærværende som lavt. 
 
Ad 9. Overholdelse af budgetter i forbindelse med ombygning af 
eksisterende Skejby Sygehus (SKS) 
Regionsrådet har vedtaget en budgetramme på 430 mio. kr. til ombygning af 
eksisterende Aarhus Universitetshospital i Skejby. I forbindelse med 
ombygningsarbejder kan der opstå en række uforudsete bygnings- og 
installationsmæssige udfordringer, der potentielt kan påvirke økonomi, tid og 
kvalitet Som risikoreducerende tiltag planlægges at bruge de eksisterende 
lokaler med eksisterende set-up i videst mulig omfang. For nuværende 
vurderes risikobilledet at være grønt på økonomi og tid, mens det på kvalitet 
er gult, idet der kan opstå kvalitetsmæssige udfordringer i 
ombygningsarbejderne som følge af mulige yderligere besparelsesrunder. 
 
Styringsmanualen er senest opdateret den 29. september 2010. En opdateret 
udgave af styringsmanualen forventes forelagt regionsrådet i 2012. 
 
 
5.1.2 Projektets økonomi  
 
Status vedr. økonomi og fremdrift fremgår af skema 1. I det følgende 
gennemgås den overordnede status for projektet. 
 
I juni 2012 var der licitation på delprojekt Akut – underprojekt Nord 1.  
Delprojekt Akut der omfatter ca. 98.000 kvadratmeter er opdelt i 4 
underprojekter, hvor Nord 1 bl.a. omfatter ambulatorier til Ortopædi og 
Geriatri, Akut forskning og Billeddiagnostisk afdeling for Akut og Hoved-Neuro. 
Det samlede licitationsresultatet ligger under budget, og det ser ud til at 
markedet i øjeblikket er gunstigt. Den økonomiske konsekvens af 
licitationsresultatet vil blive behandlet i regionsrådet i oktober 2012 og vil 
derefter indgå i 4. kvartalsrapport.  
 
Som nævnt i 1. kvartalsrapport har der været en overskridelse af rammen for 
delprojekt Abdominal/Inflammation ved aflevering af projektforslag som følge 
af højere m2-priser. Regionsrådet har i juni 2012 godkendt, at overskridelsen 
finansieres af risikopuljen. I denne kvartalsrapport er de økonomiske 
konsekvenser indarbejdet. 
 
Byggemodningen, anlægsarbejder og kloakering er under udførsel. På 
underprojekt Færdiggørelsesarbejder (veje, parkering, grønne områder etc.) er 
hovedprojekt under udarbejdelse.  
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Delprojekt Vareforsyning BYG forventer at have projektforslag klar sommeren 
2012. 
 

Løbende priser / ÅRETS PL

Oprindeligt 
budget

Korrigeret 
budget*

Forbrug til 
dato Disponeret

Forventet 
resterende 
udgifter til 
bevilling

Forventet 
samlet 
forbrug

Evt. difference: 
korrigeret budget 

og forventet 
forbrug

Planlagt 
færdiggørel-
sesgrad

Realiseret 
færdig-

gørelsesgrad
Udbetalings-
anmodning (a) (b) (c) (d) (e=b+c+d) (a-e)

Bevillingsoversigt
Delprojekt Akut 
Underprojekt Nord 1 688,1 682,7 105,3 3,2 574,2 682,7 0,0 15% 15%
Underprojekt Nord 2 662,1 656,2 4,2 42,5 609,6 656,2 0,0 1% 1%
Underprojekt Nord 3 197,0 195,2 0,0 195,2 195,2 0,0
Underprojekt Nord 4 354,9 351,8 0,0 351,8 351,8 0,0

Delprojekt Hoved-Neuro 316,8 314,0 4,3 0,5 309,2 314,0 0,0 1% 1%

Delprojekt Abd/Infl.
Underprojekt Syd 1 345,6 339,4 74,1 20,4 244,8 339,4 0,0 22% 22%
Underprojekt Syd 2 693,6 701,9 0,0 701,9 701,9 0,0
Underprojekt Syd 3 372,6 362,7 0,0 362,7 362,7 0,0
Underprojekt Syd 4 425,9 484,2 0,0 484,2 484,2 0,0
Underprojekt Syd 6 - Kapel 22,1 22,1 22,1 0,0

Delprojekt Onkologi 65,0 64,4 0,0 64,4 64,4 0,0

Forum 180,0 178,4 0,0 178,4 178,4 0,0
0,0

Landskab, byggemodn. & Infrastruktur
Anlæg- og kloakering 162,8 161,7 60,7 47,8 53,2 161,7 0,0 57% 51%
Færdiggørelsesarbejde 228,1 226,1 1,2 26,0 198,9 226,1 0,0 1% 1%

Vareforsyning BYG 188,1 186,5 7,0 2,9 176,6 186,5 0,0 4% 4%

Anskaffelser
Medicoteknik 376,8 373,4 0,0 373,4 373,4 0,0 2% 0%
IT 255,4 253,1 12,1 241,0 253,1 0,0 5% 5%

Grundkøb 16,4 16,2 1,2 14,4 0,6 16,2 0,0 39% 7%

Planlægningsbevilling 453,6 452,5 349,3 17,0 86,2 452,5 0,0 76% 77%

Fase 0 
RCV-intensiv 205,3 205,0 181,2 8,0 15,8 205,0 0,0 100% 88%
Sterilcentral 76,9 76,9 68,4 1,6 6,8 76,9 0,0 99% 89%

Ufordelt 4,4 -0,4 0,0 -0,4 -0,4 0,0
Risikopulje 335,1 251,6 0,0 251,6 251,6 0,0
Justeringsreserve 41,9 41,5 0,0 41,5 41,5 0,0
PL reserve 49,3

I alt investeringsramme 6.646,5 6.646,5 869,2 184,1 5.543,9 6.597,1 0,0
*Korrigeret budget pr. 30.06.2012/Senest vedtaget af regionsrådet

Skema 1:Status på økonomi og byggefremdrift  pr. 30. juni 2012

Samlet bevilling pr. 
aktuelt kvartal Forbrug og udgiftsbehov

Byggeriets fremdrift 
(stade)

2012-pl
------------------------- Mio.kr. ----------------------- --------Pct.---------

 
Disponeret viser, hvad der er indgået bindende kontrakter på. For planlægningsbevillingen indeholder 
disponeret kun aftaler indgået med Rådgivergruppen DNU. Det betyder, at disponeret i forhold til 
ansættelser i projektafdelingen mv. samt udgifter vedrørende bygherrerådgiver NIRAS ikke er medtaget. De 
resterende forbrugskolonner viser de forventninger, som der er til over- eller underskud i de enkelte del-/-
underprojekter 

 
I korrigeret budget ses indarbejdelsen af overskridelsen på delprojekt 
Abdominal/Inflammation.  
 
Budget og forbrug følger generelt planen. Der er på de fleste igangværende 
underprojekter mindre afvigelser mellem budget og forbrug. Udover de mindre 
afvigelser er der enkelte underprojekter, hvor andre faktorer spiller ind. Disse 
underprojekter vil blive gennemgået i det følgende.  
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Planlægning og Styring 
Alle udgifter til DNU blev indtil 2010 afholdt over to bevillinger. 
På medicoteknisk udstyr er der endnu ikke en særskilt bevilling, men 
planlægningsbevillingen omfatter budget til opgaven, frem til der forelægger 
en særskilt bevilling. Regionsrådet vil blive forelagt en bevillingsansøgning 
vedrørende medicoteknisk udstyr i august 2012. Herefter vil medicoteknisk 
udstyr blive omkonteret, således at forbrug og bevilling er samlet et sted.  
 
Vedrørende It godkendte regionsrådet i februar 2012 en bevilling hertil. 
Efterfølgende er der foretaget en omkontering, således It-bevillingen og 
forbruget er samlet et sted.  
 
DNU fase 0 - RCV og intensiv  
Ombygninger ifm. etape 2 forventes afsluttet i efteråret. Lokalerne forventes 
ibrugtaget 4. kvartal 2012. Anlægsregnskab forventes afleveret 1. kvartal 
2013. Anlægsbevillingen overholdes. 
 
DNU fase 0 – Sterilcentral 
Bygninger og installationer er afleveret, og validering er afsluttet. 
Sterilcentralen er taget i brug. Installering af kvalitets- og 
dokumentationsstyringssystem for produktionen er dog forsinket og forventes 
færdiggjort i 2012. Der har været forsinkelser i at sikre kommunikation mellem 
de forskellige systemer og brugerinterface. Anlægsbevilling forventes 
overholdt. 
 
Grundkøb 
Regionsrådet godkendte i juni 2008 en anlægsbevilling på 16,2 mio. kr. til 
jordkøb/ekspropriation til DNU. Lodsejerne har klaget over såvel 
ekspropriationsbeslutningen og erstatningsudmålingen.  
 
Naturklagenævnet og byretten i Aarhus har godkendt Aarhus Kommunes 
ekspropriationsbeslutning. Landsretten godkendte den 26. januar 2012 
ligeledes ekspropriationen.  
 
Overtaksationskommissionen har efter anke fra Aarhus Kommune nedsat 
taksationskommissionens erstatningsudmåling fra 28 kr./m2 til 22 kr./m2 
svarende til erstatninger på i alt ca. 5,5 mio. kr. + renter, tinglysning, 
advokatbistand mv. 
 
Sagsanlægget har ikke opsættende virkning. Planlægning af DNU kan derfor 
fortsætte, men erstatningsudbetaling vil – grundet de lange berammelsestider 
ved domstolene – tidligst kunne forventes i 2012.  
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Projektøkonomi og udgiftsprofil 
Skema 2 viser projektøkonomien og udgiftsprofilen fordelt på underprojekter 
og projektets levetid. I status kolonnen er der angivet, hvor del-
/underprojektet befinder sig.  
 
Der er i forbindelse med udbetalingsanmodningen til ministeriet i marts 2012 
afleveret en forventet udgiftsprofil. Udgiftsprofilen er revideret med de 
ændringer, som regionsrådet har godkendt i 2. kvartal 2012. Ændringerne 
betyder en omfordeling mellem delprojekt Abdominal/Inflammation, 
risikopuljen samt ufordelt.  
 
Udover denne omfordeling er der tilføjet en linje til PL-reserve. Forklaringen på 
denne reserve er, at staten anvender anlægs pl mens regionen anvender 
byggeomkostningsindekset, hvorved der opstår en forskel i reguleringen af 
projektets anlægssum. Kolonnen i alt 09 pl er derfor heller ikke 
sammenlignelig med region Midtjyllands egne bevillinger. Derudover er 2007 til 
2011 i løbende priser.  
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I alt Status:
09-pl

Bevillingsoversigt

Delprojekt Akut 
Underprojekt Nord 1 0,0 0,0 0,0 0,0 82,8 143,9 291,7 162,7 0,0 0,0 0,0 0,0 681,2 652,2 10,3% Bevilget af regionsråd

Underprojekt Nord 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,9 300,8 313,3 18,3 0,0 0,0 0,0 656,2 627,0 9,9%
Underprojekt Nord 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 72,6 116,4 0,0 0,0 0,0 195,2 186,5 2,9%
Underprojekt Nord 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 110,9 231,8 0,0 0,0 0,0 351,8 336,1 5,3%

Delprojekt Hoved-Neuro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 4,9 0,0 0,0 8,0 45,9 215,8 38,8 314,0 300,0 4,7% Delbevilget regionsråd

Delprojekt Abd/Infl.
Underprojekt Syd 1 0,0 0,0 0,0 0,0 37,0 39,7 186,3 75,6 0,0 0,0 0,0 0,0 338,7 324,2 5,1% Delbevilget regionsråd

Underprojekt Syd 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 121,4 324,4 243,3 0,0 0,0 0,0 701,9 670,6 10,6%
Underprojekt Syd 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 205,4 143,8 0,0 0,0 0,0 362,7 346,5 5,5%
Underprojekt Syd 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 71,4 223,8 186,5 0,0 0,0 484,2 462,6 7,3%
Underprojekt Syd 6 - Kapel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 10,7 0,0 0,0 0,0 22,1 21,1 0,3%

Delprojekt Onkologi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,7 9,5 44,4 8,0 64,4 61,5 1,0%
0,0 0,0 0,0 0,0

Forum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 8,9 54,8 63,3 46,4 0,0 0,0 178,4 170,5 2,7%

Landskab, byggemodn. & Infrastruktur
Anlæg- og kloakering 0,0 0,0 0,0 0,0 36,6 98,2 26,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,0 154,5 2,4% Bevilget af regionsråd

Færdiggørelsesarbejde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 67,7 15,2 56,5 15,1 55,8 13,1 226,1 216,0 3,4%

Vareforsyning BYG 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 12,9 102,3 67,2 0,0 0,0 0,0 0,0 186,4 178,2 2,8% Delbevilget regionsråd

Anskaffelser
Medicoteknik* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 4,6 4,6 103,6 168,3 56,1 23,2 373,4 356,8 5,6%
IT** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,1 32,6 64,7 53,9 28,0 26,9 20,9 253,1 241,8 3,8%

Grundkøb 0,9 0,1 0,0 0,0 0,1 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 15,5 0,2% Bevilget af regionsråd

Planlægningsbevilling 14,3 71,6 103,2 136,0 -6,9 25,5 23,4 23,4 18,7 11,2 11,2 7,1 438,9 432,3 6,8% Delbevilget regionsråd

Fase 0 
RCV-intensiv 0,0 0,0 7,5 61,8 89,7 41,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,8 195,8 3,1% Bevilget af regionsråd

Sterilcentral 0,0 0,0 0,0 25,0 40,3 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 73,4 1,2% Bevilget af regionsråd

Ufordelt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,4 0,7%
Risikopulje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 41,9 45,2 21,4 25,4 53,6 53,6 251,6 240,4 3,8%
Justeringsreserve 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 41,5 39,6 0,6%
PL reserve 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 11,2 14,7 11,9 4,9 4,2 -2,0 49,3 47,1

Investeringsramme 15,2 71,7 110,6 222,8 284,4 496,4 1.256,2 1.643,9 1.332,9 547,2 474,0 168,6 6.624,0 6.350,0 100%

- heraf change request 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 133,8 107,9 73,7 42,5 42,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
- heraf reserver *** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,5 107,1 127,4 111,2 71,5 72,7 60,0 572,3 327,1 5,2%
- heraf IT, udstyr, apparatur mv. 0,0 0,0 3,6 6,0 19,7 50,0 102,0 164,0 228,6 215,9 98,0 46,9 934,7 0,0 0,0%
* Udover bevillingen på 360 mio. er der i delprojekterne afsat 18 mio til medicotknik 
** udover bevillingen på 244 mio er der i delprojekterne afsat 83 mio til IT.
*** 5% reserven er ændret fra de tidligere oplyste 198 mio. kr. til 186 mio. kr. 186 mio. kr. svarer til 5% af de nuværende håndværkerudgifter. Procentsatsen er således ikke ændret i forhold til tidligere. I NIRAS’ årsrapport for 2011 kan man også se, at 
de beregner 5% til 186 mio. kr. I december burde reserven også være oplyst til 186 mio. kr. Besparelserne i DNU-projektet i november og december resulterede i en reduktion af håndværkerudgifterne og dermed en reduktion af 5%-reserven til 186 mio. 
kr. Ved en fejl blev de oprindelige 198 mio. kr. ikke rettet ned i tabellen. Besparelserne omhandler primært elementer, som blev ført i risikopuljen i november og december 2011.

2018 I alt
Andel af total,
pct.

------------------------------------------- Mio. kr. --------------------------------------------
2014 2015

Skema 2. Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet pr. 30. juni 2012

2007 til 2011 i løbende priser, 2012 til
2018 i 2012-pl 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2016 2017
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5.1.3 Byggeriets fremdrift 
 
Fremdriften i DNU-projektet forløber generelt planmæssigt, hvilket også er 
illustreret i nedenstående figur. Der forekommer mindre afvigelser på de 
igangværende underprojekter. Forklaringerne hertil kan findes i ovenstående 
afsnit. Der vil i dette afsnit primært være fokus på fremdriften på de 
underprojekter, som er i udførelse. Underprojekt Anlæg og kloakering samt 
Fase 0-projekterne. 
 
Fremdriftsprocenten for underprojekterne ses i skema 1. Som det fremgår af 
skemaet er der for underprojekt Anlæg og kloakering en mindre afvigelse 
mellem planlagt færdiggørelsesgrad og realiseret færdiggørelsesgrad. 
Afvigelsen forventes at blive indhentet i løbet af året og det forventes at den 
overordnede tidsplan holdes. 
 
Figur 2. Byggeriets økonomiske fremdrift 

Byggeriets fremdrift   ‐ DNU

pr. 30.06.2012     
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Som det fremgår af ovenstående figur er der en mindre afvigelse. Denne 
afvigelse skyldes Fase 0 projekterne samt underprojekt Anlæg og kloakering. 
Afvigelsen på Fase 0 projekterne kan forklares med at der bliver tilbageholdt 
en del af betalingen, da enkelte leverancer ikke er blevet overholdt. Hertil kan 
det dog siges, at det forventes, at Fase 0 projekterne overholder tidsplanen og 
er afsluttet i 2012. 
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Afvigelsen på underprojekt Anlæg og kloakering kan forklares med at 
stadeopgørelsen på nuværende tidspunkt kun omfatter realiserede milepæle og 
derved ikke medtager aktiviteter som kun er delvist afsluttet. Dette giver en 
afvigelse på den økonomiske fremdrift. Afvigelsen forventes at blive indhentet i 
løbet af året.  
 
I bilag 3 er der en figur, som illustrerer projektets tidsmæssige status. Som 
tidligere nævnt forløber projektet planmæssigt. Igangværende underprojekter 
er markeret med grøn. Af tidsplanen fremgår det, at der enkelte steder er 
overlap i faserne. Disse overlap skyldes, at den tidsmæssige fremdrift er 
udarbejdet på kvartaler og ikke måneder. Der kan eksempelvis være afsluttet 
dispositions- og projektforslag i samme kvartal men en anden måned, hvor 
for- og hovedprojekt påbegyndes.  
  
 
 
5.1.4 Kvalitet og indhold 
 
I første og andet kvartal 2012 har der ikke været væsentlige ændringer i DNU-
projektet, i forhold til det kvalitetsniveau og de funktionskrav der er stillet i 
forbindelse med tilsagnet om støtte fra kvalitetsfonden.  
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5.2 Om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg 
 
5.2.1 Risici  
 
Risikorapportering for 2. kvartal 2012 for kvalitetsfondsprojektet på 
Regionshospitalet Viborg 
 
Ifølge styringsmanualen for kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg 
skal bygherrerådgiveren fire gange årligt lave en risikorapportering til 
regionsrådet. I rapporten indgår en beskrivelse af risikostyringens formål, en 
status for alle risici og en beskrivelse af de største enkeltrisici.  
Nærværende rapport er udarbejdet ved udgangen af 2. kvartal 2012. 
Rapporten er udarbejdet af bygherrerådgiveren (Arkitema Architects og Moe & 
Brødsgaard), og beskriver de risici, der af bygherrerådgiverens 
risikokoordinator er vurderet at være de mest betydningsfulde for projektet. 
Denne vurdering er foretaget på grundlag af de risici, der er identificeret i 
forbindelse med den daglige risikostyring af projektet. Rapporten er vedlagt 
som bilag.  
   
Risikorapporten for 2. kvartal 2012 
Risikovurderingen er baseret på en model, hvor den enkelte risiko er markeret 
med grøn, gul eller rød zone. Hver risiko er vurderet i forhold til de tre 
parametre tid, økonomi og kvalitet i projektet. For hver enkelt risiko er der 
beskrevet de mulige tiltag for at minimere risikoen. Målet er først og fremmest 
at håndtere de risici, som er placeret i de gule og røde zoner. 
  
Grøn zone = ikke kritisk 
Gul zone = under observation 
Rød zone = kritisk 
  
Tabel 1 viser de risici, som er beskrevet i risikorapporten. Samlet set er det 
vurderingen, at antallet af risici i projektet på nuværende stadie er relativt 
begrænset, da kun to risici er placeret i den gule zone. Der er ingen risici i rød 
zone. Herudover er der siden rapporten for 1. kvartal 2012 identificeret en ny 
risiko, mens tre risici er lukket ned, da de ikke længere er aktuelle.  
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Tabel 1. Oversigt over nye risici og risici under observation i projektet 

Nr. Risikoemne Økonomi Tid Kvalitet 

1 

Midler til nye it-løsninger udover de afsatte 

midler i kvalitetsfondsprojektet Uændret Uændret Uændret 

2 

Rettidig implementering af medicotekniske 

løsninger Uændret Uændret Uændret 

3 Arkæologiske udgravninger ved VCR Ny Ny Ny 

4 Klage fra entreprenør vedr. P-hus Forbedret Uændret Uændret 

5 Agenda 21-krav for VCR-projektet Lukkes Lukkes Lukkes 

6 Byggefelt ved Søndersø (søbeskyttelseslinje) Lukkes Lukkes Lukkes 

7 Byggeri af P-hus tæt på banelegeme Lukkes Lukkes Lukkes 

 

Ad. 1-2 – risici under observation 
Ad 1. Midler til nye it-løsninger udover de afsatte midler i 
kvalitetsfondsprojektet: 
Der er en risiko for, at de økonomiske rammer ikke rummer plads til nye 
tekniske it-løsninger udover de rammer, som er afsat i kvalitetsfondsprojektet 
til it og medicoteknik. Dette kan indebære, at der ikke er råd til 
fremtidssikrede it-løsninger. Risikoen skal især håndteres under 
projektforslagsfasen for akutcenteret, dvs. omkring årsskiftet 2012/2013.  
  
Ad 2: Rettidig implementering af medicotekniske løsninger:  
Den samme tidsfrist er gældende for risikoen vedrørende medicoteknik, som 
omhandler risikoen for at der ikke sker rettidig inddragelse af de 
medicotekniske løsninger i byggeprojektet. Det er således en kendt risiko ved 
hospitalsbyggeri, at de medicotekniske løsninger ofte udsættes til sidst i 
projektforløbet, fordi man ønsker de nyeste produkter. Det kan have den 
konsekvens, at der kan opstå forskelle mellem de tekniske fremføringer og 
aktuelt behov. Der vil søges indbygget tilstrækkelig fleksibilitet i de tekniske 
fremføringer, således at risikoen minimeres.  
 
Ad. 3 – nye risici 
Ad 3. Arkæologiske udgravninger ved VCR: 
Viborg Stiftsmuseum har ønsket, at der udføres prøvegravninger tre steder ved 
Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) ved Søndersø for nærmere 
undersøgelse om der måtte være interessante arkæologiske fund under 
kælderen for den nye del af byggeriet. Udgravningsomfanget er aftalt mellem 
museet og Projektafdelingen. 
 
Hvis prøvegravningerne ikke viser arkæologiske fund frigives området til 
projektet for VCR. 
Men hvis prøvegravningerne viser fund, skal området undersøges nærmere af 
museet inden det frigives. Dette vil give anledning til en forsinket byggestart, 
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ligesom Region Midtjylland vil blive pålagt udgiften til undersøgelsen. 
Prøvegravningerne udføres i 3. kvartal 2012. 
 
Ad. 4 – ændrede risici 
Ad 4. Klage fra entreprenør vedr. P-hus: 
En tabende entreprenør havde indgivet klaget til Klagenævnet for udbud vedr. 
evalueringen af deres tilbud. Klagenævnet har med afgørelse den 30. maj 
2012 givet klageren medhold i meget begrænset omfang og det har ikke ledt 
til annullering af tildelingsbeslutningen. Klageren har dog indgivet krav om 
erstatning på ca. 0,3 mio. kr. for dækning af sit tab ved sin 
tilbudsudarbejdelse. Risikoen er dermed reduceret betydeligt fra 1 mio. kr. i 
henhold til rapporten for 1. kvartal. 
 
Ad. 5-7 – Risici, der lukkes 
Ad 5. Agenda 21-krav for VCR-projektet: 
Ifølge Agenda 21-planen skal nybyggeri som udgangspunkt leve op til 
Lavenergi 2015. Hvis det er totaløkonomisk fordelagtigt, skal nybyggeri 
yderligere leve op til Bygningsklasse 2020. Projektet har oprindeligt været 
budgetteret til at opfylde 2015-kravene. Hvis projektet skulle leve op til 2020-
kravene blive budgettet derfor blive overskredet. Regionsrådet har med 
godkendelse af projektet den 20. juni 2012 vedtaget at byggeriet alene skal 
opfylde kravene til lavenergiklasse 2015 og budgettet er afstemt hertil. 
Risikoen er derfor afværget og lukkes. Det skal i øvrigt bemærkes, at der i 
økonomiaftalen med regeringen for 2013 indgår en lånepulje på 1 mia. kr. til 
energiinvesteringer i kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Puljen skal give 
mulighed for at prioritere opgradering til de energimæssige bygningskrav i 
2020. Administrationen vil for de resterende delprojekter vurdere muligheden 
for at søge midler fra puljen til projektet i Viborg. Lånerammen udgår op til 
2,3% af projektets samlede budget.  
  
Ad 6. Byggefelt ved Søndersø (søbeskyttelseslinje): 
Projektet for Vestdansk Center for Rygmarvsskade overskrider sø-
beskyttelseslinjen på et enkelt sted, ligesom projektet ligger en smule uden for 
det byggefelt, som er angivet i lokalplanen. Der er modtaget dispensation fra 
Viborg Kommune for begge forhold. Risikoen er derfor afværget og lukkes. 
 
Ad 7: Byggeri af P-hus tæt på banelegeme: 
Under etableringen af fundamentet for det nye P-hus arbejdes der tæt på 
Banedanmarks spor. Der er indgået aftaler med Banedanmark, hvorledes dette 
sikkerhedsmæssige problem håndteres og risikoen forventes således ikke at 
give anledning til tidsmæssige forsinkelser. Risikoen er derfor afværget og 
lukkes. 
 
Styringsmanualen er senest opdateret den 25. februar 2011. 
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5.2.2 Projektets økonomi 
 
Status vedr. økonomi og fremdrift fremgår af skema 1.  
I det følgende gennemgås den overordnede status for projektet. 

Der er 5 delprojekter inkl. fase 0.  

Fase 0 
Fase 0 projekter forventes endeligt afsluttet i sommeren 2012 med 
regnskabsaflæggelse efteråret 2012. 

P-hus 
Delprojekt p-hus: I 1. kvartal 2012 blev der indgået kontrakt med 
totalentreprenør, 5E, for udførelsen af nyt P- hus. I løbet af 2. kvartal 2012 har 
5E fortsat med etableringen af det nye P-hus. Jord- og terrænarbejder er ved 
at være afsluttet og P-huset er så småt ved at syne i terrænet.  
 
Ombygning  
Som et led i ombygningen er Toldbodgade 12 i Viborg købt bl.a. for at spare de 
løbende udgifter til genhusning under byggeperioden. Når 
kvalitetsfondsprojektet er gennemført, vil lokalerne hensigtsmæssigt kunne 
bruges til eksempelvis administration og undervisning. Det er derfor hensigten, 
at sygeplejeskolen også vil indgå i hospitalets samlede bygningsmasse, når 
kvalitetsfondsprojektet er afsluttet. 
 
Akutcenter 
Akutcenter: 1. fase af konkurrencen for totalrådgivningen for delprojektet 
Akutcenter blev i april afsluttet med udpegning af to teams, som gik videre til 
konkurrencens 2. fase. Den 2. fase af konkurrencen afsluttes med indstilling af 
den endelige vinder til regionsrådet på regionsrådsmødet i september 2012.  
 
VCR 
Vestdansk Center for Rygskade: Prospektet for VCR projektet med tilhørende 
budget og tidsplan er godkendt af Regionsrådet i juni 2012. Totalrådgiveren 
har umiddelbart før sommerferien2012 indsendt myndighedsprojektet for VCR 
til Viborg Kommune for ansøgning om byggetilladelse. 
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Status vedr. økonomi og fremdrift fremgår af skema 1.  
 

Løbende priser / ÅRETS PL

Oprindeligt 
budget

Korrigeret 
budget*

Forbrug til 
dato Disponeret

Forventet 
resterende 
udgifter til 
bevilling

Forventet 
samlet 
forbrug

Evt. difference: 
korrigeret budget 

og forventet 
forbrug

Planlagt 
færdiggørel-

sesgrad

Realiseret 
færdig-
gørelsesgrad

Udbetalings-
anmodning (a) (b) (c) (d) (e=b+c+d) (a-e)

Bevillingsoversigt
PLANBEVILLING 27,9 27,7 16,5 11,2 0,0 27,7 0,0 39,7% 60%
PLANLÆGNING, DET RÅDGIVE 3,8 3,8 3,8 0,0 0,0 3,8 0,0 100,0% 100%
NY PATOLOGISK AFDELING, V 41,5 41,4 39,1 2,4 0,0 41,4 0,0 92,5% 99%
FASE 0 PROJEKT 79,1 79,0 74,1 4,9 0,0 79,0 0,0 94,5% 98%
FLYT AF FUNKTIONER FRA KJE 8,4 8,3 5,0 0,0 3,3 8,3 0,0 69,8% 95%
NYT P-HUS PÅ RH. VIBORG 56,5 56,0 8,3 47,8 0,0 56,0 0,0 6,6% 22%
UDSKIFTNING AF VINDUER 4,4 4,4 4,4 0,0 -0,1 4,4 0,0 100,0% 100%
LEJEMÅL PÅ TOLDBODGADE 1 0,7 0,6 0,1 0,0 0,5 0,6 0,0 38,3% 19,7%
KØB OG RENOVERING AF TOL 25,3 25,3 21,9 3,3 0,0 25,3 0,0 88,6% 90%
OMBYGNINGER 296,7 294,4 0,0 0,0 294,4 294,4 0,0 0,0% 0%
AKUTCENTER 554,7 549,8 0,0 0,0 549,8 549,8 0,0 0,0% 0%
VCR 104,7 103,8 0,0 2,0 101,8 103,8 0,0 0,0% 5%
Foreløbigt delprojekt uden
bevilling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Reserve til regionsrådets
disposition 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Reserve til prisregulering 0,0 9,1 0,0
I alt investeringsramme 1.203,7 1.203,7 173,3 71,6 949,7 1.194,6 0,0

------------------------- Mio.kr. ----------------------- --------Pct.---------
2012-pl

Skema 1: Status på økonomi og byggefremdrift pr. 30. juni 2012

Samlet bevilling pr. 
aktuelt kvartal Forbrug og udgiftsbehov

Byggeriets fremdrift 
(stade)

 

 

Projektøkonomi og udgiftsprofil  

Der fremsendt udbetalingsanmodning til Ministeriet for Sundhed og 
Forebyggelse i juni 2012, indeholdende en forventet udgiftsprofil for projektet. 
Ministeriet godkendte udbetalingsanmodningen og udgiftsprofilen d. 29. juni.  

Skema 2 viser udgiftsprofilen fordelt på delprojekter over projektets levetid.  

Der er tilføjet en linje til PL-reserve. Forklaringen på denne reserve er, at 
staten anvender anlægs pl mens regionen anvender 
byggeomkostningsindekset, hvorved der opstår en forskel i reguleringen af 
projektets anlægssum. Kolonnen i alt 09 pl er derfor heller ikke 
sammenlignelig med region Midtjyllands egne bevillinger. Derudover er 2007 til 
2011 i løbende priser.  
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I alt Status:
09-pl

Drift og rådgivning af projektafdeling
PLANBEVILLING 0,0 1,6 2,6 3,9 10,4 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,5 26,5 2,3% Bevilget af regionsråd
PLANLÆGNING, DET RÅDGIVENDE UDVALG 0,0 1,0 2,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 3,7 0,3% Bevilget af regionsråd

Fase 0 
NY PATOLOGISK AFDELING, VIBORG 0,0 0,0 11,4 24,6 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,6 39,6 3,4% Bevilget af regionsråd
FASE 0 PROJEKT 0,4 31,6 37,3 1,9 2,6 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,2 75,5 6,6% Bevilget af regionsråd

NYT P-HUS PÅ RH. VIBORG 0,0 0,0 0,0 0,6 49,8 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,0 53,5 4,7% Bevilget af regionsråd

OMBYGNINGER
OMBYGNINGER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 96,5 96,5 91,8 0,0 294,4 281,3 24,5%
FLYT AF FUNKTIONER FRA KJELLERUP OG SKIVE 0,0 0,0 2,0 2,9 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 8,0 0,7% Bevilget af regionsråd
UDSKIFTNING AF VINDUER 0,0 0,0 0,4 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 4,2 0,4% Bevilget af regionsråd
LEJEMÅL PÅ TOLDBODGADE 12 B, VIBORG 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,1% Bevilget af regionsråd
KØB OG RENOVERING AF TOLDBODGADE 12, 8800 VIBORG 0,0 0,0 0,0 21,1 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9 24,1 2,1% Bevilget af regionsråd

AKUTCENTER 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 24,9 93,4 207,5 217,8 0,0 0,0 0,0 549,8 525,3 45,7%

VCR 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 70,4 24,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 103,8 99,2 8,6%

Foreløbigt delprojekt uden bevilling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
Reserve til regionsrådets disposition 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
Reserve til prisregulering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,0 1,1 1,9 2,8 0,9 0,8 0,0 9,3 8,7 0,8%
I alt investeringsramme 0,4 34,2 56,2 59,2 91,1 113,2 118,7 219,1 317,1 97,3 92,6 0,0 1.199,2 1.150,0 100,0%

- heraf change request 0,0 0,0 0,0 0,0 55,5 49,8 49,8 31,1 31,1 20,7 10,4 0,0 55,5 53,0 4,6%
- heraf reserver i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 6,2 8,3 20,7 25,9 17,5 10,4 0,0 92,2 88,1 7,7%
- heraf IT, udstyr, apparatur mv. 0,0 3,0 3,2 2,4 0,0 4,3 12,6 14,6 65,4 20,7 25,9 0,0 152,1 145,3 12,6%
*I relation til udførelsesbudgettet, så udgør andelen til IT, udstyr og apparatur 23,9%

Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet pr. 30. juni 2012

2007 til 2011 i løbende priser 2012 til 2018 i 202 pl 2008 2009 2010 2011 2012
Andel af
total, pct.2017 2018 2019 I alt2013 2014 2015 2016
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5.2.3 Byggeriets fremdrift 
 
Fremdriften i projektet forløber planmæssigt og fremgår af nedenstående figur.  
 
 
Figur 2 Byggeriets økonomiske fremdrift 

Byggeriets fremdrift - Viborg
pr. 30.06 2012
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5.2.4 Kvalitet og indhold 
 
I første og andet kvartal 2012 har der ikke været væsentlige ændringer i om- 
og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg, i forhold til det kvalitetsniveau og 
de funktionskrav, der er stillet i forbindelse med tilsagnet om støtte fra 
kvalitetsfonden.  
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5.3 Det Nye Regionshospital i Vest, Gødstrup 
 
5.3.1 Risici 
 
Der udarbejdes endnu ikke risikorapport for DNV. 
 
 
 
5.3.2 Projektets økonomi 
 
Projektets økonomi og fremdrift 
 
Fremdriften i projektet følger den overordnede plan. Væsentligste forhold siden 
sidste rapportering er følgende: 
 

 Byggeprogram er afleveret i overensstemmelse med planen, og dette 
gennemgås nu med henblik på endelig godkendelse. 

 Arbejdet med dispositionsforslag er igangsat som planlagt. 
 Første spadestik er fastsat til den 25. september 2012.  
 Endelig ansøgning om godkendelse af projektet er behandlet er Juhl-

udvalget. Behandlingen har givet anledning til enkelte supplerende 
spørgsmål samt justeringer i rækkefølgen af de enkelte faser. 

 

Løbende priser / ÅRETS PL

Oprindeligt 
budget

Korrigeret 
budget*

Forbrug til 
dato Disponeret

Forventet 
resterende 
udgifter til 
bevilling

Forventet 
samlet 
forbrug

Evt. difference: 
korrigeret budget 

og forventet 
forbrug

Planlagt 
færdiggørel-

sesgrad

Realiseret 
færdig-
gørelsesgrad

Udbetalings-
anmodning (a) (b) (c) (d) (e=b+c+d) (a-e)

Bevillingsoversigt
PROJEKTORGANISATION 109,6 57,3 52,3 109,6 0,0
JORDKØB 32,5 31,4 1,1 32,5 0,0
BYGGEMODNING OG BYGGEPLADSANSTILLING 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Foreløbigt delprojekt uden bevilling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Reserve til regionsrådets disposition 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Reserve til prisregulering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I alt investeringsramme 0,0 152,1 88,7 0,0 63,4 152,1 0,0
*Korrigeret budget: Senest vedtaget af regionsrådet

Skema 1: Kvartalsvis status på økonomi og byggefremdrift pr. 30. juni 2012

Samlet bevilling pr. 
aktuelt kvartal Forbrug og udgiftsbehov

Byggeriets fremdrift 
(stade)

------------------------- Mio.kr. ----------------------- --------Pct.---------
2012-pl
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6. Generelle principper 
 
I dette afsnit redegøres der alene for de tekniske forudsætninger og principper.  
 
Skema 1 og 2 er opbygget med afsæt i afgivne bevillinger.  
Indeværende år samt fremtidige år skal angives i budgettal, mens der i 
afsluttede år skal anvendes realiseret forbrug. Tilsagnsrammen reguleres med 
det regionale anlægs pl der offentliggøres hvert år i juni. Tilsagnsrammen er 
derfor opreguleret i overensstemmelse hermed. Anlægsbevillinger reguleres i 
4. kvartal med byggeomkostningsindekset for 2. kvartal. Til opsamling af de 
forskelle der opstår, som følge af at tilsagnsrammen og bevillingerne reguleres 
med forskellige indeks og på forskellige tidspunkter, er der i skemaet tilføjet en 
reservepost til pl regulering. 
 
Fremdriftsvurderinger skal efter aftale med Ministeriet for Sundhed og 
forebyggelse baseres på stadevurderinger. Stadevurderinger er i denne rapport 
foretaget for projekter i udførelsesfasen.  
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Bilag 2 Kvartalsvis forbrug af deponerede midler 
 

Mio. kr.
 

Fkt. 6.32.27
900 Renter af hensatte 
beløb 

901 Hensættelser vedr. 
kvalitetsfonden

902 Overført til 
projektspecifik 
egenfinansiering

Region Midtjylland                                       -                                     537,45                                    537,45 

Fkt. 6.32.27
903 Tilskud vedr. 
kvalitetsfondsinvesteringer

904 Lån vedr. 
kvalitetsfondsinvesteringer

905 Egenfinansiering vedr. 
kvalitetsfondsinvesteringer

906 Frigivelse vedr. 
kvalitetsfondsinvesteringer

907 Renter af deponerede 
beløb vedr. 
kvalitetsfondsinvesteringer

9000 Det Nye Universitetshospital i Århus, DNU 430,10                                   493,42                                   923,52                                   
7699 Regionshospitalet viborg, RHV 44,03                                     44,03                                     

Total 430,10                                 537,45                                  967,55                                 

Fkt. 6.51.53
903 Frigivelse vedr. 
kvalitetsfondsinvesteringer

906 Tilskud vedr. 
kvalitetsfondsinvesteringer

9000 Det Nye Universitetshospital i Århus, DNU 350,31 430,10
7699 Regionshospitalet viborg, RHV

Total 350,31 430,10

Forventet kvartalsvis investeringsprofil 2012 1. kvartal 2. kvartal 2013 3. kvartal 2012 4. kvartal 2012
9000 Det Nye Universitetshospital i Århus, DNU 268,92                                   293,10                                   105,27                                   177,69                                   
7699 Regionshospitalet viborg, RHV 18 10,11 35,94 35,89

Total 286,92                                 303,21                                 141,21                                  213,58                                 

Oversigt over deponerede midler pr. 30.06.2012
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 BILAG 3.1 DNU Tidsmæssig fremdrift

Tidsmæssig fremdrift

1Kvt. 2Kvt. 3Kvt. 4Kvt. 1Kvt. 2Kvt. 3Kvt. 4Kvt. 1Kvt. 2Kvt. 3Kvt. 4Kvt. 1Kvt. 2Kvt. 3Kvt. 4Kvt. 1Kvt. 2Kvt. 3Kvt. 4Kvt. 1Kvt. 2Kvt. 3Kvt. 4Kvt. 1Kvt. 2Kvt. 3Kvt. 4Kvt. 1Kvt. 2Kvt. 3Kvt. 4Kvt.
Delprojekt Akut
Underprojekt Nord 1
Dispositions- og projektforslag
For- og hovedprojekt
Udførelse
Underprojekt Nord 2
Dispositions- og projektforslag
For- og hovedprojekt
Udførelse
Underprojekt Nord 3
Dispositions- og projektforslag
For- og hovedprojekt
Udførelse
Underprojekt Nord 4
Dispositions- og projektforslag
For- og hovedprojekt
Udførelse
Delprojekt Hoved-Neuro
Dispositions- og projektforslag
For- og hovedprojekt
Udførelse
Delprojekt Abd./Infl.
Underprojekt Syd 1
Dispositions- og projektforslag
For- og hovedprojekt
Udførelse
Underprojekt Syd 2
Dispositions- og projektforslag
For- og hovedprojekt
Udførelse
Underprojekt Syd 3
Dispositions- og projektforslag
For- og hovedprojekt
Udførelse
Underprojekt Syd 4
Dispositions- og projektforslag
For- og hovedprojekt
Udførelse
Delprojekt Onkologi
Dispositions- og projektforslag
For- og hovedprojekt
Udførelse
Forum
Dispositions- og projektforslag
For- og hovedprojekt
Udførelse
Landskab, byggemodn. & Infrastruktur
Anlæg- og kloakering
Dispositions- og projektforslag
For- og hovedprojekt
Udførelse
Færdiggørelsesarbejder
Dispositions- og projektforslag
For- og hovedprojekt
Udførelse
Vareforsyning BYG
Dispositions- og projektforslag
For- og hovedprojekt
Udførelse
Fase 0
RCV-intensiv
Udførelse
Sterilcentral
Udførelse

Dispositions- og projektforslag
For- og hovedprojekt
Udførelse

20152011 2012 2013 2014 Status2016 2017 2018
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Bilag 3.2 Viborg tidsmæssig fremdrift 
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Bilag 4.1 
 
Bilag 4.  Økonomisk færdiggørelse (observationer) DNU

År
Investerings-

profil Pct. af total

Revideret 
investerings-

profil Pct. af total Forbrug* Pct. af total

2012-pl (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.)
2007/2008 22 0,3% 22 0,3% 22 0,3%
2007/2008 45 0,7% 45 0,7% 45 0,7%
2007/2008 68 1,0% 68 1,0% 68 1,0%
2007/2008 90 1,4% 90 1,4% 90 1,4%

2009 119 1,8% 119 1,8% 119 1,8%
2009 148 2,2% 148 2,2% 148 2,2%
2009 177 2,7% 177 2,7% 177 2,7%
2009 207 3,1% 207 3,1% 207 3,1%
2010 269 4,1% 269 4,1% 269 4,1%
2010 347 5,2% 347 5,2% 347 5,2%
2010 409 6,2% 409 6,2% 409 6,2%
2010 496 7,5% 496 7,5% 496 7,5%
2011 555 8,4% 555 8,4% 555 8,4%
2011 616 9,3% 616 9,3% 616 9,3%
2011 665 10,0% 665 10,0% 665 10,0%
2011 724 10,9% 724 10,9% 724 10,9%
2012 831 12,5% 831 12,5% 783 11,8%
2012 935 14,1% 935 14,1% 869 13,1%
2012 1.041 15,7% 1.041 15,7%
2012 1.220 18,4% 1.220 18,4%
2013 1.492 22,5% 1.492 22,5%
2013 1.787 27,0% 1.787 27,0%
2013 2.067 31,2% 2.067 31,2%
2013 2.476 37,4% 2.476 37,4%
2014 2.831 42,7% 2.831 42,7%
2014 3.289 49,6% 3.289 49,6%
2014 3.665 55,3% 3.665 55,3%
2014 4.132 62,4% 4.132 62,4%
2015 4.511 68,1% 4.511 68,1%
2015 4.894 73,9% 4.894 73,9%
2015 5.194 78,4% 5.194 78,4%
2015 5.431 82,0% 5.431 82,0%
2016 5.586 84,3% 5.586 84,3%
2016 5.742 86,7% 5.742 86,7%
2016 5.877 88,7% 5.877 88,7%
2016 5.978 90,2% 5.978 90,2%
2017 6.104 92,1% 6.104 92,1%
2017 6.226 94,0% 6.226 94,0%
2017 6.326 95,5% 6.326 95,5%
2017 6.452 97,4% 6.452 97,4%
2018 6.504 98,2% 6.504 98,2%
2018 6.544 98,8% 6.544 98,8%
2018 6.581 99,3% 6.581 99,3%
2018 6.624 100,0% 6.624 100,0%

* Fordelingen af forbrugstallene pr. kvartal er sket udfra tidsplanen og ikke i henhold til bogføring 
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Bilag 4.2  
Bilag 4.  Økonomisk færdiggørelse 
(observationer) Viborg     
År  Investeringsprofil pct. Af total revideret investeringsprofil pct. Af total forbrug  pct. Af total 
2008 kv1 0,4 0,0% 0,4 0,0% 0,4 0,0% 
2008 kv2 0,4 0,0% 0,4 0,0% 0,4 0,0% 
2008 kv3 0,4 0,0% 0,4 0,0% 0,4 0,0% 
2008 kv4 0,4 0,0% 0,4 0,0% 0,4 0,0% 
2009 kv1 35,9 3,0% 35,9 3,0% 35,9 3,0% 
2009 kv2 35,9 3,0% 35,9 3,0% 35,9 3,0% 
2009 kv3 35,9 3,0% 35,9 3,0% 35,9 3,0% 
2009 kv4 35,9 3,0% 35,9 3,0% 35,9 3,0% 
2010 kv1 93,6 7,8% 93,6 7,8% 93,6 7,8% 
2010 kv2 93,6 7,8% 93,6 7,8% 93,6 7,8% 
2010 kv3 93,6 7,8% 93,6 7,8% 93,6 7,8% 
2010 kv4 93,6 7,8% 93,6 7,8% 93,6 7,8% 
2011 kv1 153,1 12,8% 153,1 12,8% 153,1 12,8% 
2011 kv2 153,1 12,8% 153,1 12,8% 153,1 12,8% 
2011 kv3 153,1 12,8% 153,1 12,8% 153,1 12,8% 
2011 kv4 153,1 12,8% 153,1 12,8% 153,1 12,8% 
2012 kv1 164,6 13,8% 164,6 13,8% 162,0 13,6% 
2012 kv2 181,9 15,2% 181,9 15,2% 173,3 14,5% 
2012 kv3 217,9 18,3% 217,9 18,3%     
2012 kv4 239,8 20,1% 239,8 20,1%     
2013 kv1 354,2 29,7% 354,2 29,7%     
2013 kv2 354,2 29,7% 354,2 29,7%     
2013 kv3 354,2 29,7% 354,2 29,7%     
2013 kv4 354,2 29,7% 354,2 29,7%     
2014 kv1 467,8 39,2% 467,8 39,2%     
2014 kv2 467,8 39,2% 467,8 39,2%     
2014 kv3 467,8 39,2% 467,8 39,2%     
2014 kv4 467,8 39,2% 467,8 39,2%     
2015 kv1 684,9 57,4% 684,9 57,4%     
2015 kv2 684,9 57,4% 684,9 57,4%     
2015 kv3 684,9 57,4% 684,9 57,4%     
2015 kv4 684,9 57,4% 684,9 57,4%     
2016 kv1 999,2 83,8% 999,2 83,8%     
2016 kv2 999,2 83,8% 999,2 83,8%     
2016 kv3 999,2 83,8% 999,2 83,8%     
2016 kv4 999,2 83,8% 999,2 83,8%     
2017 kv1 1095,7 91,8% 1095,7 91,8%     
2017 kv2 1095,7 91,8% 1095,7 91,8%     
2017 kv3 1095,7 91,8% 1095,7 91,8%     
2017 kv4 1095,7 91,8% 1095,7 91,8%     
2018 kv1 1193,0 100,0% 1193,0 100,0%     
2018 kv2 1193,0 100,0% 1193,0 100,0%     
2018 kv3 1193,0 100,0% 1193,0 100,0%     
2018 kv4 1193,0 100,0% 1193,0 100,0%     
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Bilag 5. Pris- og Lønregulering 
 
Det regionale anlægs-pl offentliggøres af Finansministeriet og endvidere i 
Økonomisk Vejledning fra Danske Regioner i juni hvert år. Den endelige 
fastlæggelse sker med 1½ års forsinkelse (eksempelvis indeholder Økonomisk 
Vejledning fra juni 2011 et første skøn for 2011-12, et revideret skøn for 2010-
11 og en endelig opgørelse for 2009-10). Opreguleringen af tilsagnsrammen i 
tabellen og tidligere års forbrug kan derfor blive revideret, når der foreligger 
endelige opgørelser. 
 
Det bemærkes, at det regionale anlægs-pl vil kunne afvige fra den faktiske 
prisudvikling, for eksempel reguleres anlægskontrakter normalt med 
byggeomkostningsindekset. Dette skal inden for projektet håndteres gennem 
anvendelse af reserveposter til opsamling af forskellene. Det kan også være et 
særligt fokusområde i risikostyringen af projekterne. 


