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0. OVERBLIK 
Dette bilag omhandler anlægsinvesteringerne for sundhedsområdet, socialområdet og fælles 
formål. Investeringerne vises for alle driftsenhederne på projektniveau.  
 
Projekter, der i seneste kvartal har nået en milepæl eller anden nævneværdig udvikling, er 
beskrevet nærmere i det følgende. Derudover kommenteres projekter, hvis der er problemer 
med bevillingsoverholdelse eller tidsplaner mv.   
 
Indmeldingerne til denne kvartalsrapport er sket på basis af det korrigerede budget pr. 30. 
juni 2012.  
 
Anlægsoversigt 

Nettoanlægsudgifter 

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.06 

Forventet 
anlægs-
regnskab 

Rådig-
hedsbeløb 

30.06 

Forbrug 
pr. 

30.06 

Forventet 
forbrug i 

2012 

Afvigelse 
i 2012 

Mio. kr., løbende priser Alle år 2012 (indeks 125,0) +=overskud 

Sundhed               
RH Horsens 173,6 76,5 173,6 90,9 23,8 88,9 2,0 
RH Randers 216,7 78,9 216,7 79,5 23,4 76,9 2,5 
HE Vest 93,4 66,5 93,9 35,6 8,7 25,1 10,6 
HE Midt 72,4 44,1 72,4 42,5 14,2 37,8 4,7 
AUH 694,2 602,8 666,6 149,2 54,8 118,6 30,6 
Præhospitalet 61,4 3,4 61,4 46,1 0,0 19,4 26,7 
Psykiatri 166,0 100,6 166,0 85,6 20,2 85,6 0,0 
Medicoteknik 701,5 345,5 701,5 375,4 91,9 369,9 5,5 
DNU-relaterede projekter 165,9 12,7 165,4 57,3 18,0 40,4 16,9 
Øvrige anlægsprojekter 29,0 25,4 31,5 -8,4 7,5 -5,5 -2,9 
Fælles puljer 4,2 1,1 4,2 5,0 0,1 5,0 0,0 
Sundhedsområdet i alt 2.378,3 1.357,6 2.353,1 958,7 262,7 862,1 96,6 
Kvalitetsfondsprojekter               
DNU, udgifter 2.835,3 848,4 0,0 552,0 141,9 491,9 60,1 
DNU, kvalitetsfondsindt. -1.695,0 -352,0 0,0 -752,8 -350,3 -638,2 -114,6 
Viborg, udgifter 344,4 168,6 0,0 107,9 18,6 90,2 17,6 
Viborg, kvalitetsfondsindt. -205,9 0,0 0,0 -154,2 0,0 -216,7 62,6 
DNV-Gødstrup, udgifter 181,5 87,7 0,0 125,2 36,2 125,2 0,0 
DNV-Gødstrup, 
kvalitetsfondsindt. -108,5 0,0 0,0 -105,6 0,0 -112,1 6,5 

Kvalitetsfondsprojekter i alt 1.351,8 752,7 0,0 -227,5 -153,6 -259,7 32,3 
Socialområdet              
Fælles  160,5 88,9 161,1 110,4 31,7 70,0 40,4 
Socialområdet i alt 160,5 88,9 161,1 110,4 31,7 70,0 40,4 
Fælles formål               
Koncernøkonomi -15,7 -7,7 -15,7 -12,5 -4,6 -12,5 0,0 
Regionssekretariatet 5,0 4,2 4,4 8,0 0,6 8,0 0,0 
Fælles formål i alt -10,7 -3,6 -11,3 -4,5 -4,0 -4,5 0,0 
                
Nettoanlægsudg. i alt 3.879,9 2.195,6 2.502,9 837,1 136,8 667,9 169,2 
Noter:  
1. Forbruget for kvartalet afspejler status på de afholdte regninger. På anlægsområdet falder regningerne ujævnt 

over året, typisk med ca. 50 % af forbruget i årets 4. kvartal. 
2. Fælles formål finansieres af sundhedskredsløbet – se afsnit 4. 
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1. SUNDHEDSOMRÅDET 
 
Hospitalsenhed Horsens 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.06 

Saldo 
i % 

Rådig-
hedsbeløb 

30.06 

Forbrug 
pr. 30.06 

Forventet 
forbrug i 

2012 

Afvigelse i 
2012 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2012 (indeks 125,0) + =overskud 
AKUTHOSPITAL HORSENS 31.990 186 1% 2.000 186 2.000 0 
ETABL.AF 
FÆRDIGSLABORATORIUM 8.205 7.321 89% 1.395 511 1.395 0 
FLYTNING AF RØNTGENSTUE 
FRA BRÆDSTRUP TIL 
SKANDERBORG 
SUNDHEDSCENTER 2.940 2.321 79% 865 246 865 0 
MEDICOTEKN. TIL AKUT- OG 
KARDIOLOGISK AFD. 
OMSTILLINGSPLAN 710 160 23% 550 0 550 0 
HBO 
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 
2011 2.489 2.675 107% 492 678 492 0 
FLYTN.AF MED. SENGE FRA 
BRÆSTRUP TIL HORSENS 35.116 12.811 36% 34.273 11.967 34.273 0 
RENOVERING OG OMBYGNING 
AF APOTEK 6.000 563 9% 5.794 357 5.794 0 
Finanslovspuljeindtægt -3.000 -2.034 68% -2.897 -1.931 -2.897 0 
GENHUSNING AF MEDICINSKE 
SENGE 5.100 0 0% 5.100 0 5.100 0 
Finanslovspuljeindtægt -2.550 -1.700 67% -2.550 -1.700 -2.550 0 
GENHUSNING AF 
OMKLÆDNING OG 
BADEFACILITETER 1.500 1.487 99% 49 36 49 0 
PLANLÆGNING P-HUS SOM 
OPP-PROJEKT 5.700 551 10% 5.700 551 5.700 0 
EL-FORSYNING 2.525 2.316 92% 209 0 209 0 
FASE 0 - PROJEKT - 
RÅDGIVNING 26.666 24.559 92% 2.107 0 107 2.000 
ETAB. AF AKUTMODTAGELSE 1.292 1.216 94% 136 60 136 0 
TILBYGNING - HORSENS 46.450 24.057 52% 35.217 12.823 35.217 0 
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 
2012 2.469 0 0% 2.469 0 2.469 0 
Total 173.602 76.489 44% 90.909 23.784 88.909 2.000 

 
Status for udvalgte anlægsprojekter 
 
Flytning af medicinske senge 
Regionsrådet godkendte i sit møde den 23. marts 2011, at de medicinske senge i Brædstrup 
flytter til afdeling P6 i sengebygningen i Horsens, og at gynækologisk/obstetrisk afdeling flytter 
til et nyt modulbyggeri. Fertilitetsklinikken i Brædstrup flytter også til Horsens, hvor den 
indrettes i det tidligere apotek og i den del af modulbyggeriet, der ligger i umiddelbart 
forlængelse heraf. Byggeriet forventes afsluttet den 15. november 2012. Projektets 
anlægsramme forventes overholdt. 
 
Akutafdelingen etape 1a 
Regionsrådet godkendte på sit møde den 30. maj 2012, at Regionshospitalet Horsens kunne 
igangsætte planlægningen af udbygningen af akutafdelingens første fase, etape 1a. 
Regionsrådet bevilgede samtidig 31,990 mio. kr. til gennemførelse af projektet. 
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Etape 1a er opdelt i 3 delprojekter. Der etableres en ny etage på DKC-bygningen(Dagkirurgisk 
Center), hvor dagkirurgien flytter til. De rømmede lokaler ombygges til at rumme halvdelen af 
den stationære operationsafdeling. Når halvdelen af den stationære operationsafdeling er 
flyttet, bliver det rømmede areal ombygget som første del af udvidelsen af akutafdelingen. 
 
Anlægsprojektet giver en netto areal udvidelse på 1.127 m2, samt ombygning og 
modernisering af yderligere 1.927 m2. 
 
Den nye etage på DKC bygningen udbydes i totalentreprise som funktionsudbud. Udkast til 
byggeprogram er udarbejdet og behandles i styregruppens møde i uge 33. 
 
Parkeringshus 
Regionsrådet godkendte i sit møde den 26. oktober 2011, at Regionshospitalet Horsens kunne 
igangsætte planlægningen af et udbud af et parkeringshus som OPP-projekt. Regionsrådet 
bevilgede samtidig 1,6 mio. kr. til rådgivning. I sit møde den 25. april 2012 godkendte 
Regionsrådet finansieringen af en deponeringsforpligtigelse på 13,7 mio. kr., og meddelte 
samtidig hospitalet en anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. til finansiering af øvrige nødvendige 
anlægsarbejder i forbindelse med opførelse af parkeringshuset. 
 
Parkeringshuset vil øge det samlede antal parkeringspladser til ca. 955, hvilket er en 
nettoforøgelse på ca. 300 parkeringspladser. 
 
Bygge- og anlægsprojektet udbydes som en koncessionskontrakt i almindeligt offentligt udbud. 
 
Efter udbudstidsplanen udsendes udbudsmaterialet den 3. september 2012. Sidste frist for 
indlevering af tilbud er den 1. november 2012. Perioden fra 15. november til 15. december 
2012 er afsat til forhandling med tilbudsgiverne. Der forventes indgået OPP-kontrakt den 15. 
januar 2013. 
 
Udarbejdelse af udbudsmateriale og forhandling med myndigheder og andre instanser har 
taget længere tid end forudsat. Afhængig af den kommende OPP-operatørs tidsplan og den 
nødvendige tid til omlægning af hovedkloakken forventes parkeringshuset ibrugtaget i 2014, 
hvilket er nogle måneder senere end først antaget. 
 
Projektets anlægsøkonomi forventes overholdt. 
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Regionshospitalet Randers 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.06 

Saldo 
i % 

Rådig-
hedsbeløb 

30.06 

Forbrug 
pr. 30.06 

Forventet 
forbrug i 

2012 

Afvigelse i 
2012 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2012 (indeks 125,0) + =overskud 
RANDERS SUNDHEDSCENTER 12.600 12.600 100% 12.600 12.600 12.600 0 
UDSKIFTN. AF AUTOKLAVER 1.600 1.539 96% 72 11 72 0 
OMBYG/RENOVERING AF 
BADEVÆRELSER 7.969 7.881 99% 194 106 194 0 
UDSKIFTN./MODERNISERING 
AF CTS 3.655 3.640 100% 0 17 0 0 
UDBYGN. AF PATOLOGISK 
INSTITUT 19.635 18.754 96% 1.167 287 1.167 0 
PLANLÆGN. AF FÆL. 
AKUTMODT.OG P-HUS 2.855 2.760 97% 95 0 95 0 
EL-PROJEKTER 7.642 6.261 82% 2.472 1.091 2.472 0 
VEDLIGEH. OG 
DRIFTSNØDVENDIGE 
ANLÆGSPROJEKTER 2.548 1.675 66% 1.169 296 1.169 0 
PULJE TIL MINDRE 
BYGNINGSMÆSSIGE 
ÆNDRINGER 1.417 1.196 84% 221 0 221 0 
PARKERINGSHUS - OPP 
PROJEKT 4.434 3.470 78% 1.037 73 1.037 0 
RENO.ADM.BYGN.-
ETAB.KLINISK 
UDVIKLINGSFUNKT. 8.640 2.981 35% 8.445 2.786 8.445 0 
Finanslovspuljeindtægt -4.320 -2.912 67% -4.223 -2.815 -4.223 0 
OMBYGN.AF 
SENGEAFSN.MEDICINSK AFD. 
OG ORTOPÆDKIRURG.AFD. 1.918 0 0% 1.918 0 1.918 0 
Finanslovspuljeindtægt -959 -640 67% -959 -640 -959 0 
VENTILATION SAMT 
UDSKIFTNING OG 
RENOVERING AF UDSTYR I 
KANTINE 1.000 1.041 104% 971 1.012 1.012 -41 
Finanslovspuljeindtægt -500 -338 68% -485 -324 -485 0 
AKUTHOSPITAL RANDERS 127.400 8.775 7% 43.927 7.002 43.927 0 
FREMRYKN. AF ETABL. AF 
FÆLLES TRIAGE OG 
MODTAGELSE 3.124 3.458 111% 1.242 1.577 1.577 -335 
INTEGRATION AF MEDICINSK 
AMBULATORIUM I SENGEAFS. 2.916 92 3% 2.916 92 2.916 0 
INTEGRATION AF 
PATIENTHOTELSENGE I 
ORDINÆRE SENGEAFSNIT 2.083 1.104 53% 990 12 990 0 
INVENTAR OG UDSTYR, FAME 1.800 152 8% 1.800 152 1.800 0 
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN 9.250 5.391 58% 3.908 49 1.000 2.908 
Total 216.707 78.880 36% 79.477 23.384 76.945 2.532 

 
 
Status for udvalgte anlægsprojekter 
 
Akuthospital fase 1 
Den 21. maj 2012 blev der taget første spadestik til den nye fælles akutafdeling – fase 1, og 
den 6. juni 2012 påbegyndte totalentreprenøren jordarbejdet. Dermed følges den tidsplan der 
blev udarbejdet i forbindelse med indgåelse af totalentreprisen, således bygningen forventes 
klar til indflytning juni 2014. Efter afsluttet fundering forventes elementmontagen påbegyndt 
ultimo oktober 2012.  
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Ultimo august 2012 afleveres hovedprojektet til bygherrens gennemgang og godkendelse. 
Sideløbende er projektgruppen i gang med specificering af de tekniske bygherreleverancer, 
således en optimal integration sikres. 
 
Renovering af administrationsbygningen 
Arbejdet omfatter i korte træk, ombygning af lægeboliger til ny administrationsafdeling, 
renovering af eksisterende lokaler, udskiftning af vinduer og døre samt renovering af altaner. 
  
Arbejdet blev påbegyndt marts 2012 og forventes afsluttet den 30. november 2012.   
Sagen kører planmæssigt og følger hovedtidsplanen  
 
 
Hospitalsenheden Vest 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.06 

Saldo 
i % 

Rådig-
hedsbeløb 

30.06 

Forbrug 
pr. 30.06 

Forventet 
forbrug i 

2012 

Afvigelse i 
2012 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2012 (indeks 125,0) + =overskud 
ETABLERING AF DAG/TCI 
KLINIK 321 0 0% 321 0 768 -447 
LÅN FRA ENERGI- OG 
MILJØPULJEN TIL 
FJERNVARME, HOLSTEBRO 3.500 812 23% 3.500 812 3.500 0 
OMBYGNING RH RINGKØBING 
TIL RINGKØBING 
SUNDHEDSHUS 10.000 0 0% 10.000 0 1.500 8.500 
FORBER.AKUTAFD. OG 
AKUTSENGEAFSN. 9.636 9.625 100% 123 112 112 11 
KIRURGISK 
AMBULATORIEFUNKTION, 
HERNING 3.519 2.986 85% 3.318 2.785 3.318 0 
RENOVER.AF ELFORSYNING, 
HOLSTEBRO 7.025 7.046 100% -9 12 12 -21 
VENTILATION OG KØL 
HOLSTEBRO 4.000 2.943 74% 3.799 2.742 3.799 0 
Finanslovspuljeindtægt -2.000 -1.367 68% -1.899 -1.266 -1.899 0 
INDRETNING AF 
ORTOPÆDKIRURGI, 
HOLSTEBRO 5.279 3.382 64% 3.245 1.348 3.245 0 
RINGKØBING SUNDHEDSHUS 3.436 1.810 53% 2.482 856 2.482 0 
ETABL. AF LÆGEKLINIKKER I 
RINGKØBING SUNDHEDSHUS 12.500 0 0% 12.500 0 1.000 11.500 
Indtægt -10.000 0 0% -10.000 0 -1.000 -9.000 
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 
2010 7.153 6.919 97% 293 60 293 0 
LÅN FRA MILJØ- OG 
ENERGIPULJEN 9.500 9.481 100% 171 151 151 20 
VEDLIGEH. AF 
INSTALLATIONER OG 
KLIMASKÆRME 15.000 14.861 99% -24 -164 -24 0 
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 
2011 7.445 6.622 89% 1.602 778 1.602 0 
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 
2012 6.136 393 6% 6.136 393 6.136 0 
KLINISK BIOKEMI OG KLINISK 
IMMUNOLOGI 989 966 98% 82 59 59 23 
Total 93.439 66.479 71% 35.640 8.678 25.054 10.586 
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Status for udvalgte anlægsprojekter 
 
Samling af ortopædkirurgien i Holstebro 
Der er givet en anlægsbevilling på 5,279 mio. kr. For bevillingen er der foretaget 
ombygning/nyindretning af ortopædkirurgisk ambulatorium i Holstebro. Projektet er afsluttet, 
og anlægsregnskab vil snarest blive udarbejdet og fremsendt til Regionen. Den økonomiske 
ramme forventes overholdt.  
 
 
Hospitalsenhed Midt  

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.06 

Saldo 
i % 

Rådig-
hedsbeløb 

30.06 

Forbrug 
pr. 30.06 

Forventet 
forbrug i 

2012 

Afvigelse i 
2012 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2012 (indeks 125,0) + =overskud 
CENTRALT KØLEANLÆG TIL 
FORSYN. 2.077 124 6% 1.953 0 1.953 0 
UDSKIFT.AF VINDUER OG 
UDVENDIGE PERSIENNER 
BYGN 3 2.300 2.402 104% 0 16 0 0 
VENTILATIONSANLÆG, OP - 
AFD 1.815 655 36% 1.290 130 1.290 0 
ORTOPÆDKIRURGI 
SENGEAFSNIT 4.700 4.699 100% 31 30 30 1 
AMBULANTHUS NIVEAU 1 2.500 2.448 98% 52 0 0 52 
CENTER OF EXCELLENCE 
SENGEAFSN. 9.300 7.823 84% 6.322 4.844 6.322 0 
CENTER OF EXCELLENCE 
AMBULAT. 8.600 1.101 13% 8.062 562 4.562 3.500 
AKUTKLINIK 2.100 2.392 114% -34 258 366 -400 
LOKALER TIL 
BLODPRØVETAGNING 2.100 1.473 70% 1.432 804 1.032 400 
NISA (INTENSIVSENGE) 1.162 0 0% 1.162 0 0 1.162 
OPFØRELSE AF P-HUS OG 
PARKERINGSANLÆG 10.435 3.788 36% 10.258 3.611 10.258 0 
FRIKLINIKKEN, SILKEBORG 6.248 3.614 58% 4.530 1.896 4.530 0 
LÅN FRA MILJØ- OG 
ENERGIPULJEN, SILKEBORG 2.500 97 4% 2.453 50 2.453 0 
ETABLERING AF DAG/TCI 
KLINIK 626 0 0% 626 0 626 0 
NØDGENERATORANLÆG 6.800 6.677 98% 0 10 0 0 
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 
2011 2.489 1.638 66% 1.472 620 1.472 0 
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 
2012 2.469 0 0% 2.469 0 2.469 0 
DAGKIRURGI, VIBORG 4.900 3.076 63% 3.129 1.305 3.129 0 
PROJEKTER I RELATION TIL 
OMSTILLINGSPLANEN 2.426 2.190 90% 399 163 399 0 
Total 75.547 44.197 59% 45.606 14.299 40.891 4.715 

 
Status for udvalgte anlægsprojekter 
 
Center of Excellence (Silkeborg) 
Der er nu afsluttet 5 af de 7 projekter. Det sjette projekt, etablering af CoE-ambulatorier og 
skopifunktion i henholdsvis bygning 02.3 og 03.3 er for 02.3’s vedkommende påbegyndt. 
Ombygningen af 03.3 gennemføres i forlængelse af 02.3. Det sker af hensyn til driften. Det 
forventes at det sjette projekt samlet vil kunne afsluttes primo 2013. Det sidste projekt, 
Indretning af intensiv, udskydes og gennemføres i forbindelse med den fortsatte udbygning af 
Center of Excellence, jf. revideret Dispositionsplan. 
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Aarhus Universitetshospital 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.06 

Saldo 
i % 

Rådig-
hedsbeløb 

30.06 

Forbrug 
pr. 30.06 

Forventet 
forbrug i 

2012 

Afvigelse i 
2012 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2012 (indeks 125,0) + =overskud 
ETABLERING AF DAG/TCI 
KLINIK 590 0 0% 590 0 590 0 
HANDLEPLAN 2.097 812 39% 1.285 0 1.285 0 
DANSK 
NEUROFORSKNINGSCENTER 160.357 158.836 99% 2.735 1.214 2.735 0 
RENO. BYGN. TIL KRÆFTENS 
BEKÆMPELSE 1.031 0 0% 1.031 0 1.031 0 
ANSKAFFELSE AF APPARATUR 
M.V. 19.053 18.257 96% 796 0 796 0 
DNU FASE 0-PROJEKT, 
STRÅLEKAPACITET 255.390 197.137 77% 86.284 28.031 59.694 26.590 
FASE O-PROJEKT PRÆ-FAME 93.151 91.908 99% 6.372 5.128 6.372 0 
AUTOMATISK 
BRANDALARMERINGSANLÆG 5.962 5.154 86% 1.194 386 1.194 0 
ASBESTSANERING 4.093 2.903 71% 2.063 873 2.063 0 
UDSKIFTN. AF 
NØDSTRØMSANLÆG 25.060 24.982 100% 513 435 513 0 
LUFTKVALITET I 
OPERATIONSSTUEN 2.067 1.158 56% 1.258 348 1.258 0 
FORBEDR.AF 
STERILCENTRALENHEDER 7.000 6.124 87% 949 74 949 0 
OMBYGNINGER I 
NEROCENTRET 4.072 4.072 100% 0 -346 -346 346 
Finanslovspuljeindtægt -2.000 -2.000 100% 0 0 0 0 
NØDSTRØMSANLÆG 1.250 765 61% 1.189 705 1.189 0 
ETABLERING AF FÆLLES 
AKUTMODTAGELSE 8.643 3.546 41% 5.568 471 5.568 0 
SATELIT-STUE I HORSENS, 
MAMMAKIRURGI 2.916 2.617 90% 1.217 918 1.267 -50 
CENTER - OG ADM. ROKADE 3.687 3.243 88% 770 326 1.050 -280 
BIOKEMI 902 869 96% 0 40 40 -40 
UROLOGI, MEDICO 1.750 1.987 114% 33 270 270 -237 
RØRPOST 1.000 756 76% 263 19 63 200 
NEONTALE FUNKTION 0 334   4.000 334 0 4.000 
MEDICOTEKNISK UDSTYR, 
SKEJBY 5.152 5.279 102% 775 902 902 -127 
UDSKIFTNING AF KØLEANLÆG 45.155 43.658 97% 0 -170 -170 170 
UDV.AF BIL.DIAGNOSTISK 
KAPACITET 45.783 30.388 66% 30.272 14.876 30.272 0 
Total 694.161 602.785 87% 149.157 54.834 118.585 30.572 

 
Status for udvalgte anlægsprojekter 
 
Udvidelse af billeddiagnostisk kapacitet (Skejby) 
Byggeriet er snart afsluttet. Anskaffelse af scannere og aptering af scannerrum er i gang. 
Aflevering og afslutning forventes i 4. kvartal 2012. Anlægsregnskab forventes afleveret 1. 
kvartal 2013. Anlægsbevillingen overholdes. 
 
 
Præhospitalet 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.06 

Saldo 
i % 

Rådig-
hedsbeløb 

30.06 

Forbrug 
pr. 30.06 

Forventet 
forbrug i 

2012 

Afvigelse i 
2012 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2012 (indeks 125,0) + =overskud 
ETABLERING AF PPJ 29.100 0 0% 23.000 0 3.020 19.980 
DET NYE KONTROLRUM 32.300 3.416 11% 23.084 0 16.375 6.709 
Total 61.400 3.416 6% 46.084 0 19.395 26.689 
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Status for udvalgte anlægsprojekter 
 
Det nye kontrolrum (DNK) 
Tidsplanen for det fælles regionale projekt vedrørende det nye kontrolrum er justeret i maj 
2012. Intergraph er dog fortsat presset og taler derfor om en yderligere forlængelse på grund 
af uforudsete omstændigheder. Sagen følges fortsat tæt i styregruppen. Forsinkelse i projektet 
medfører, at tidsplanen for anlægsmidlerne ligeledes rykkes. 
 
 
Psykiatri 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.06 

Saldo 
i % 

Rådig-
hedsbeløb 

30.06 

Forbrug 
pr. 30.06 

Forventet 
forbrug i 

2012 

Afvigelse i 
2012 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2012 (indeks 125,0) + =overskud 
RAMMEBEVIL. 
BYGN.VEDLIGEHOLDELSE 26.040 50 0% 26.040 0 26.040 0 
PLANLÆGN.VEDR. UDFLYTN. AF 
RISSKOV 6.041 729 12% 5.611 299 5.611 0 
BYGNINGSVEDL. 2011 AUH, 
RISSKOV 9.125 8.231 90% 1.376 481 1.376 0 
BYGNINGSVEDL. 2011 - RENO. 
AF GL. FESTSAL, RISSKOV 2.500 72 3% 2.497 69 2.497 0 
BYGNINGSVEDL. 2011 - 
BEHANDLINGSPSYKIATRI 
GENERELT 4.054 1.909 47% 2.491 346 2.491 0 
BYGNINGSVEDL. 2011 - 
PROJEKT NYE VINDUER TIL 
PSYKIATRIEN 6.000 1.212 20% 5.347 559 5.347 0 
B & U PSYK. HOSPITAL, RISSKOV               
OM OG 
TILBYGN.CENT.F.SPISEFORSTY. 
OG OPRETTELSE AF 
DAGFUNKTION 14.254 13.529 95% 724 0 724 0 
OMBYGN. AF 
UNGDOMSPSYKIATRISK 
AFSNIT, RISSKOV 14.529 13.287 91% 5.884 4.642 5.884 0 
Indtægt -11.200 -11.200 100% 0 0 0 0 
PSYKIATRISK AFDELING I 
SILKEBORG               
PSYKIATRIENS HUS, OMLÆGN. 
AF LOKALPSYK, SILKEBORG 51.824 57.420 111% 14.949 7.039 14.949 0 
Indtægt -2.206 -16.995 770% 0 -1.284 0 0 
PSYKIATRISK HOSPITAL, RISSKOV               
UDBYGN.AF RETSPSYKIATRISK 
AFD., RISSKOV 11.446 11.438 100% 113 105 113 0 
PÅBEG.AF UDSKIFT.AF TAGE I 
RIISKOV 14.000 10.000 71% 4.000 0 4.000 0 
Finanslovspuljeindtægt -5.500 -5.333 97% -500 -333 -500 0 
ETABL.AF NYT PSYK.AFSNIT, 
RISSKOV 20.807 19.986 96% 2.336 1.515 2.336 0 
Indtægt -11.800 -11.750 100% -50 0 -50 0 
UDSKIFTNING AF VINDUER OG 
VENTILATION, BYGNING 14J 4.000 1.833 46% 3.668 1.501 3.668 0 
Finanslovspuljeindtægt -2.000 -1.389 69% -1.834 -1.223 -1.834 0 
REETABLERING AF FRAFLYTTET 
SENGEAFSNIT 3.124 1.633 52% 2.824 1.333 2.824 0 
RENOVERING AF BYGNING 14 J 5.207 3.388 65% 4.673 2.854 4.673 0 
NØDSTRØMSANLÆG 5.727 2.585 45% 5.416 2.274 5.416 0 
Total 165.972 100.635 61% 85.565 20.177 85.565 0 
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Medicoteknisk udstyr 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.06 

Saldo 
i % 

Rådig-
hedsbeløb 

30.06 

Forbrug 
pr. 30.06 

Forventet 
forbrug i 

2012 

Afvigelse i 
2012 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2012 (indeks 125,0) + =overskud 
MEDICOTEKNISK UDSTYR 
2012-2013 247.200 15.784 6% 174.700 15.784 170.000 4.700 
MEDICOTEKNISK AFDELING 
2010 278.654 220.440 79% 128.731 70.518 128.000 731 
MEDICOTEKNISK AFD. 
(MEDICTEKN. UDSTYR) 2011 175.618 109.280 62% 71.964 5.627 71.900 64 
Total 701.472 345.504 49% 375.395 91.929 369.900 5.495 

 
Status for udvalgte anlægsprojekter 
 
Medicoteknisk afdeling 2010 
Den samlede bevilling er på 278 mio. kr. fordelt over 2010 og 2011. Der forventes anvendt 
128 mio. kr. i 2012. Alle midler er disponeret, men det drejer sig om en lang række enkelte 
anskaffelser, hvor en del skal udbydes i henhold til EU’s udbudsdirektiv inkl. kravspecificering 
og efterfølgende leverings- og implementeringsperioder. En stor del af disse anskaffelser er i 
udbud og forventes afsluttet i 3. kvartal 2012. Herefter planlægges udarbejdelse af 
anlægsregnskab. 
 
Medicoteknisk afdeling 2011 
Den oprindelige bevilling på 231 mio. kr. er blevet reduceret med 56 mio. kr. i forbindelse med 
bevillingsændringer, så bevilling nu er på 175 mio. kr.  
I forbindelse med Omstillingsplanen er bevilling nedskrevet med 50 mio. kr. 
Da alle store anskaffelser på bevilling af Medicoteknisk udstyr 2009 ikke blev færdiggjorte 
inden aflæggelse af anlægsregnskab, er mindreforbrug på 6. mio. kr. tilskrevet bevilling for 
2011. Alle midler er disponeret.  
 
Rådighedsbeløbet på 72 mio. kr. er disponeret og forventes anvendt i 2012. 
 
Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.06 

Saldo 
i % 

Rådig-
hedsbeløb 

30.06 

Forbrug 
pr. 30.06 

Forventet 
forbrug i 

2012 

Afvigelse i 
2012 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2012 (indeks 125,0) + =overskud 
TEKNISK BYGNING VVS PÅ 
DNU 16.200 1.099 7% 16.200 1.099 16.200 0 
OMBYGNING AARHUS 
UNIVERSITETSHOSPITAL, 
SKEJBY AKUTCENTRET 27.107 5.691 21% 11.845 3.529 8.000 3.845 
ABT-FONDEN 2.916 1.348 46% 1.571 3 3 1.568 
Indtægt -2.100 -1.011 48% -2.100 -1.011 -1.011 -1.089 
TEKNISKE 
HOVEDFORSYNINGER TIL DNU 121.792 4.150 3% 20.542 3.700 8.000 12.542 
TRYGFONDENS FAMILIEHUS 29.800 28.745 96% 11.704 10.649 11.704 0 
Indtægt -29.800 -27.299 92% -2.501 0 -2.500 -1 
Total 165.915 12.723 8% 57.261 17.969 40.396 16.865 
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Sundhedshuse, lægehuse og øvrige anlægsprojekter 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.06 

Saldo 
i % 

Rådig-
hedsbeløb 

30.06 

Forbrug 
pr. 30.06 

Forventet 
forbrug i 

2012 

Afvigelse i 
2012 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2012 (indeks 125,0) + =overskud 
Læge-, Sundheds- og Akuthuse               
SUNDHEDS- OG AKUTHUS, 
HOLSTEBRO 23.000 0 0% 3.500 0 3.500 0 
ETABLERING AF GRENAA 
SUNDHEDSHUS 21.682 18.478 85% 7.034 3.830 7.034 0 
FASE 2 - GRENAA 
SUNDHEDSHUS 1.000 0   1.000 0 1.000 0 
Indtægt -1.000 0 0% -1.000 0 -1.000 0 
PULJE T.SUNDHEDSHUS, 
LÆGEHUS 
OGPRÆHOSP.INDSATS 0 0   -2 0 0 -2 
Øvrige anlægsprojekter               
IT - "ONERM" HE-MIDT, 
SILKEBORG 2.000 1.548 77% 452 0 452 0 
IT - BLODBANKSSYSTEM 2011 4.500 4.069 90% 1.255 824 1.255 0 
PULJE VEDR. FORV.SALG AF 
BYGN. 1.100 233 21% 142 175 142 0 
Indtægt -25.535 0 0% -24.635 0 -24.635 0 
UDVIDELSE AF REGIONAL 
SPECIALTANDPLEJES RAMMER 2.085 1.347 65% 1.966 1.228 1.966 0 
DET TREDJE ØJE FOR RH 
VIBORG OG DNV-GØDSTRUP 200 751 376% -200 351 2.700 -2.900 
ETABLERING AF 
LANDINGSPLADSER 8.500 7.623 90% 4.974 4.097 4.974 0 
Akutpulje -8.500 -8.600 101% -2.859 -2.959 -2.859 0 
Total 29.032 25.449 88% -8.373 7.546 -5.471 -2.902 

 
Status for udvalgte anlægsprojekter 
 
Ringkøbing Sundhedshus  
Da der endnu ikke er indgået aftale med de fremtidige brugere af Sundhedshuset, kan 
byggesagen ikke igangsættes. Der forventes opstart på 1. etape ultimo 2012. Første etape vil 
være indretning af lokaler til Ringkøbing-Skjern Kommune. Det forventes, at der skal overføres 
ca. 8,5 mio. kr. til 2013. I øjeblikket holdes der møder med forskellige ydere inden for 
praksissektoren om mulighed for indflytning.    
 
Etablering af lægeklinikker i Ringkøbing Sundhedshus 
Nære Sundhedstilbud og de praktiserende læger har endnu ikke indgået skriftlig aftale om 
indflytning, så derfor er byggesagen ikke igangsat. Der forventes en snarlig afklaring.  
 
 
Fælles puljer 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.06 

Saldo 
i % 

Rådig-
hedsbeløb 

30.06 

Forbrug 
pr. 30.06 

Forventet 
forbrug i 

2012 

Afvigelse i 
2012 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2012 (indeks 125,0) + =overskud 
UDLÅNEPULJE T.MILJØ- OG 
ENERGIPROJ. 4.198 1.100 26% 3.203 105 3.203 0 
PULJE TIL ANLÆGSPROJEKTER 0 0 0% 1.820 0 1.820 0 
Total 4.198 1.100 0% 5.023 105 5.023 0 
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2. KVALITETSFONDSPROJEKTER 
 
Kvalitetsfondsprojekterne er, udover regionens egen økonomistyring og -opfølgning, underlagt 
et krav om en særlig opfølgning for kvalitetsfondsprojekter. Nedenstående tabeller viser derfor 
alene status i forhold til de bevillinger, der er afgivet af regionsrådet. 
 
Kvalitetsfondsopfølgningen for 2. kvartal 2012, der omhandler økonomi, risiko og fremdrift vil 
blive forelagt regionsrådet den 26. september 2012. Kvalitetsfondsopfølgningen følger op på 
den samlede ramme for kvalitetsfondsprojekterne. 
 
I forbindelse med denne kvartalsrapport indstilles der en række bevillingsændringer, som har 
til formål at tilpasse udgiftsrammerne for de tre kvalitetsfondsprojekter. Samtidig indstilles det 
at kvalitetsfondsindtægterne samles i en bevilling pr. kvalitetsfondsprojekt. 
Bevillingsskemaerne fremgår af bilaget Bevillingsændringer. 
 
Det Nye Universitetshospital, Aarhus 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.06 

Saldo i 
% 

Rådig-
hedsbeløb 

30.06 

Forbrug 
pr. 30.06 

Forbrug i 
% 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2012 (indeks 125,0) 
JORDKØB 17.749 1.128 6% 16.621 0 0% 
Kvalitetsfondsindtægt -10.609 0   -10.609 0   
Planlægning og styring 363.233 335.711 92% 45.089 17.549 39% 
Kvalitetsfondsindtægt -217.141 -17   -217.141 0   
AKUT - NORD 1 681.242 103.786 15% 160.733 20.977 13% 
Kvalitetsfondsindtægt -407.246 0   -145.589 0   
INFLAMMATION/ABDOMINAL SYD 1 338.677 73.444 22% 39.710 36.444 92% 
Kvalitetsfondsindtægt -202.460 0   -45.857 0   
BYGGEMODNING, INFRASTRUKTUR 
OG LANDSKAB 161.041 60.057 37% 114.064 23.415 21% 
Kvalitetsfondsindtægt -96.362 0   -90.093 0   
DELPROJEKT VAREFORSYNING BYG, 
DNU 10.260 6.948 68% 6.203 2.891 47% 
Kvalitetsfondsindtægt -6.133 0   -6.133 0   
DELPROJEKT HOVED-NEURO 4.600 4.337 94% 3.900 3.637 93% 
Kvalitetsfondsindtægt -2.750 0   -2.750 0   
AKUT UNDERPROJEKT NORD 2 656.300 4.200 1% 23.900 4.200 18% 
Kvalitetsfondsindtægt -392.336 0   -14.287 0   
UNDERPROJEKT 
FÆRDIGGØRELSESARBEJDER 226.100 1.232 1% 2.700 1.232 46% 
Kvalitetsfondsindtægt -135.163 0   -1.614 0   
FASE 0, RCV OG INTENSIV 201.080 176.964 88% 42.025 17.908 43% 
Kvalitetsfondsindtægt -120.205 0   -120.205 0   
FASE 0, STERILCENTRAL 74.955 68.499 91% 9.688 1.532 16% 
Kvalitetsfondsindtægt -44.807 -1.700   -44.807 0   
IT-DNU 58.700 12.135 21% 26.100 12.135 46% 
Kvalitetsfondsindtægt -35.091 0   -15.603 0   
JUSTERINGSRESERVE 41.384 0 0% 5.912 0 0% 
Kvalitetsfondsindtægt -24.739 0   -3.534 0   
PULJE DNU 0 0   55.366 0 0% 
Kvalitetsfondsindtægt 0 0   -34.608 0   
KVALITETSFONDSMIDLER - 
INDTÆGTER 0 -350.305   0 -350.305   
Udgifter i alt 2.835.321 848.441 30% 552.011 141.920 26% 
Kvalitetsfondsindtægter i alt -1.695.042 -352.022 21% -752.830 -350.305 47% 
Total 1.140.279 496.419 44% -200.819 -208.385 104% 
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Kvalitetsfondsprojektet for Det Nye Universitetshospital har en udgiftsramme på 6.350 mio. kr. 
i 2009 pris- og lønniveau. Omregnet til Region Midtjyllands pris- og lønramme (dvs. faktisk 
forbrug i 2007-2011 og 2012-niveau i 2012 og 2013-niveau i 2013 og frem), er det en samlet 
udgiftsramme på 6.711 mio. kr.  
 
Pr. 30. juni 2012 har regionsrådet bevilget 42 % af den samlede udgiftsramme på 6.711 mio. 
kr. Der er forbrugt 13 % af den samlede udgiftsramme. 
 
Regionshospitalet Viborg, om- og tilbygning 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.06 

Saldo i 
% 

Rådig-
hedsbeløb 

30.06 

Forbrug 
pr. 30.06 

Forbrug i 
% 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2012 (indeks 125,0) 
DRIFT OG RÅDGIVNING AF 
PROJEKTAFDELING             
ETABLERING AF 
PROJEKTORGANISATION 25.817 16.291 63% 17.652 8.126 46% 
Kvalitetsfondsindtægt -15.432 0   -15.432 0   
PLANLÆGNING, DET RÅDGIVENDE 
UDVALG 3.828 3.696 97% 146 14 10% 
Kvalitetsfondsindtægt -2.289 0   -2.289 0   
FASE 0             
NY PATOLOGISK AFDELING, VIBORG 40.354 38.206 95% 4.356 2.207 51% 
Kvalitetsfondsindtægt -24.123 0   -24.123 0   
FASE 0 PROJEKT 76.053 71.235 94% 4.868 50 1% 
Kvalitetsfondsindtægt -45.465 0   -45.465 0   
NYT P-HUS             
NYT P-HUS PÅ RH. VIBORG 56.040 8.240 15% 42.411 7.611 18% 
Kvalitetsfondsindtægt -33.501 0   -25.730 0   
VESTDANSK CENTER FOR RYGSKADER             
RENOVERING OG UDVIDELSE AF VCR 103.800 0 0% 9.100 0 0% 
Kvalitetsfondsindtægt -62.052 0   -5.440 0   
OMBYGNINGER             
FLYT AF FUNKTIONER FRA KJELLERUP 
OG SKIVE 8.535 4.912 58% 3.644 21 1% 
Kvalitetsfondsindtægt -5.103 0   -5.103 0   
UDSKIFTNING AF VINDUER 4.352 4.357 100% 46 51 111% 
Kvalitetsfondsindtægt -2.601 0   -2.601 0   
LEJEMÅL PÅ TOLDBODGADE 12 B, 
VIBORG 625 125 20% 500 0 0% 
Kvalitetsfondsindtægt -374 0   -374 0   
KØB OG RENOVERING AF 
TOLDBODGADE 12, 8800 VIBORG 25.000 21.551 86% 3.950 501 13% 
Kvalitetsfondsindtægt -14.945 0   -14.945 0   
ØVRIGE             
PULJE RHV 0 0   21.187 0 0% 
Kvalitetsfondsindtægt 0 0   -12.665 0   
Udgifter i alt 344.404 168.613 49% 107.860 18.581 17% 
Kvalitetsfondsindtægter i alt -205.885 0 0% -154.167 0 0% 
Total 138.519 168.613 122% -46.307 18.581 -40% 

 
Kvalitetsfondsprojektet for Ombygningen af Regionshospitalet Viborg har en udgiftsramme på 
1.150 mio. kr. i 2009 pris- og lønniveau. Omregnet til Region Midtjyllands pris- og lønramme 
(dvs. faktisk forbrug i 2007-2011 og 2012-niveau i 2012 og 2013-niveau i 2013 og frem), er 
det en samlet udgiftsramme på 1.214 mio. kr.  
 
Pr. 30. juni 2012 har regionsrådet bevilget 28 % af den samlede udgiftsramme på 1.214 mio. 
kr. Der er forbrugt 14 % af den samlede udgiftsramme. 
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Det nye regionshospital, Gødstrup 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.06 

Saldo i 
% 

Rådig-
hedsbeløb 

30.06 

Forbrug 
pr. 30.06 

Forbrug i 
% 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2012 (indeks 125,0) 
PROJEKTORGANISATION 109.101 56.792 52% 85.417 33.098 39% 
Kvalitetsfondsindtægt -65.221 -19   -65.221 -9   
JORDKØB 31.955 30.860 97% 4.239 3.144 74% 
Kvalitetsfondsindtægt -19.103 0   -19.103 0   
BYGGEMODNING OG 
BYGGEPLADSANSTILLING 40.410 0 0% 10.000 0 0% 
Kvalitetsfondsindtægt -24.157 0   -5.978 0   
PULJE DNV 0 0   25.583 0 0% 
Kvalitetsfondsindtægt 0 0   -15.293 0   
Udgifter i alt 181.466 87.652 48% 125.239 36.242 29% 
Kvalitetsfondsindtægter i alt -108.481 -19 0% -105.595 -9 0% 
Total 72.985 87.633 120% 19.644 36.233 184% 

 
Kvalitetsfondsprojektet for Det Nye Regionshospital i Gødstrup har en udgiftsramme på 3.150 
mio. kr. i 2009 pris- og lønniveau. Omregnet til Region Midtjyllands pris- og lønramme (dvs. 
faktisk forbrug i 2007-2011 og 2012-niveau i 2012 og 2013-niveau i 2013 og frem), er det en 
samlet udgiftsramme på 3.346 mio. kr.  
 
Pr. 30. juni 2012 har regionsrådet bevilget 5 % af den samlede udgiftsramme på 3.346 mio. 
kr. Der er forbrugt 3 % af den samlede udgiftsramme. 
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3. SOCIALOMRÅDET  
 
Anlægsprojekter 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.06 

Saldo 
i % 

Rådig-
hedsbeløb 

30.06 

Forbrug 
pr. 30.06 

Forventet 
forbrug i 

2012 

Afvigelse i 
2012 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2012 (indeks 125,0) + =overskud 
BØRN OG UNGE               
OM- OG TILBYGNING 
ULRIKSDAL 1.250 0 0% 1.250 0 1.250 0 
FÆLLESKONTI               
RAMMEBEVIL. 
BYGN.VEDLIGEHOLDELSE 15.239 3.222 21% 15.237 1 8.000 7.237 
RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING 43.685 0 0% 43.685 0 10.000 33.685 
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 
P/S 2011 9.720 9.265 95% 2.900 2.446 2.900 0 
TRINDVOLD               
SERVICE- OG 
AKTIVITETSAREALER 559 559 100% 0 69 0 0 
MØGELKÆRVEJ               
SERVICE- OG 
AKTIVITETSAREALER 488 488 100% 0 59 0 0 
TANGKÆRCENTRET               
OMBYGNING OG OPFØRELSE 
AF 10 BOLIGER 14.355 7.392 51% 13.521 6.558 13.521 0 
GRANBAKKEN, PADERUP               
EGEGÅRDEN I PADERUP 6.140 2.829 46% 5.933 2.622 5.933 0 
Indtægt -6.140 -1.646 27% -6.140 -1.646 -6.140 0 
GRANBAKKEN ALLINGÅBRO               
ETAB.6 NYE PLADSER 
(PRADER-VILLI-SYNDROM) 11.148 7.986 72% 9.098 5.936 9.098 0 
HINNERUP KOLLEGIET               
4 BOLIGER OG SÆRLIGE 
FÆLLESFACILITETER 0 0 0% 4.000 0 4.000 0 
MØLLEBÆKKEN               
ETAB. AF 2X4 DØGNPLADSER 14.954 15.554 104% -21 569 569 -590 
FENRISHUS               
NY AFDELING MED 4DAG- OG 
4DØGN PLADSEN 6.322 6.277 99% -201 -250 -250 49 
DAMAGERVEJ, VIBY J               
ETABL. AF MULTIFUNC 
INSTITUTION 5.000 0 0% 5.000 0 5.000 0 
Indtægt -5.000 0 0% -5.000 0 -5.000 0 
BOSTEDET BLÅKÆRGÅRD               
3 LEJLIGHEDER I 
HOVEDBYGNING, 
BLÅKÆRGÅRD 5.321 434 8% 5.315 428 5.315 0 
ERSTATNINGSBYGGERI TIL 
GÅRDHAVEN               
SERVICE- OG 
AKTIVITETSAREALER 37.493 36.577 98% 15.826 14.872 15.826 0 
Total 160.534 88.937 55% 110.403 31.664 70.022 40.381 

 
Status for udvalgte anlægsprojekter 
 
MultifunC institutionen 
Regionsrådet gav på mødet den 25. januar 2012 anlægsbevilling på 5 mio. kr. til etablering af 
en MultifunC institution. Institutionen etableres i en bygning ejet af Region Midtjylland, som er 
beliggende i Aarhus Kommune på Damagervej i Viby. Bygningen ombygges således, at der 
bl.a. etableres 8 ungeværelser, 2 familierum, opholdsrum med køkkener, undervisningslokaler, 
kontorer og mødelokaler. Ombygningen omfatter endvidere tilpasning af en række tekniske 
installationer og etablering af 4 nye bad/toiletter. 



Kvartalsrapporten pr. 30. juni 2012 ● Anlægsinvesteringer 

  Side 17 af 17 

 
Ombygningen forløber planmæssigt og der forventes aflevering medio september 2012, 
således at bygningen er klar til indflytning af beboere i løbet af efteråret. 
 
Erstatningsbyggeri, Gårdhaven 
Regionsrådet vedtog på mødet den 25. februar 2009, at afsætte et rådighedsbeløb på i alt 45 
mio. kr. til etablering af et erstatningsbyggeri for det socialpsykiatriske tilbud Gårdhaven i 
Viborg. På mødet den 23. februar 2011 besluttede Regionsrådet, at projektet i stedet for 
opførelse efter almenboligloven opføres efter serviceloven.  
 
Det første spadestik blev taget på byggeriet den 15. april 2011. Derefter er byggeriet skredet 
planmæssigt frem og byggeriet blev afleveret ultimo april 2012. Bygningerne er taget i brugt 
og der mangler alene færdiggørelse af haven inden anlægsregnskabet kan lukkes. 
 
 

4. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION  
 
Koncernøkonomi 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.06 

Saldo 
i % 

Rådig-
hedsbeløb 

30.06 

Forbrug 
pr. 30.06 

Forventet 
forbrug i 

2012 

Afvigelse i 
2012 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2012 (indeks 125,0) + =overskud 
ETABL. AUTOMATISER. AF 
FORBRUGER REGISTRERING 
AF BYGNINER 3.022 2.076 69% 1.213 268 1.213 0 
SALG AF BYGNINGER (udgift) 300 13.233   -259 12.673 -259 0 
Indtægt -19.000 -23.045 121% -13.455 -17.500 -13.455 0 
Total -15.678 -7.736 49% -12.501 -4.559 -12.501 0 

 
 
Regionssekretariatet 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.06 

Saldo 
i % 

Rådig-
hedsbeløb 

30.06 

Forbrug 
pr. 30.06 

Forventet 
forbrug i 

2012 

Afvigelse i 
2012 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2012 (indeks 125,0) + =overskud 
REGIONSHUSENE 0 0 0% 6.622 0 6.622 0 
IT-RELATEREDE 
INVESTERINGER 3.802 3.251 86% 570 19 570 0 
VEDLIGEHOLDELSESARBEJDE I 
REGIONSHUS, VIBORG 2011 1.158 929 80% 786 557 786 0 
Total 4.960 4.180 84% 7.978 576 7.978 0 

 
Status for udvalgte anlægsprojekter 
 
Vedligeholdelsesarbejde i regionshuset Viborg 
Anlægsprojektet følger tidsplanen, og arbejdet færdiggøres ultimo august. 
 
It-relaterede investeringer 
It arbejder på en udbygning af det trådløse netværk, der blev opsat i regionshusene i 2011. 
Rådighedsbeløbet forventes derfor anvendt til udbygningen 


