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Status på reserver og anlægsoverslag for DNU-projekt 

I det følgende er der en status på reserverne i det samlede DNU-projekt samt 
en oversigt over det opdaterede anlægsoverslag. 
 
Reserver i DNU-projektet 
I DNU-projektet er der tre typer af reserver: En justeringsreserve, en 
risikopulje samt en 5%-reserve i de enkelte delprojekter. Derudover har 
projektet et besparelses- og prioriteringskatalog, som indeholder potentielle 
besparelser. 
 
Tabel 1: 5%-reserven februar 2013: 
mio. kr. (indeks 120,5) 
5% reserve  

Indeholdt i delprojektramme 195 
 
 
Tabel 2: Besparelses- og prioriteringskatalog februar 2013: 

mio. kr. (indeks 120,5) 
Besparelses- og prioriteringskatalog   Frist for beslutning 

Medicoteknik 26 2016 
IT 30 2014 
Patienthotel 1. del 33 2014 
Forum excl. forskning og sengetube 25 2013 
Arealreduktion, 2 acceleratorer 15 2016 
Aktuel saldo  129  

 
 

Udviklingen i risikopuljen 

Efter regionsrådsmødet den 14. december 2011 var risikopuljen på 356 mio. 

kr. Efterfølgende blev risikopuljen reduceret med 36 mio. kr. som følge af, at 

finansieringen af varemodtagelse og affaldscentral skal ske inden for det 

kvalitetsfondsfinansierede projekt jf. præciseringen af forudsætningerne for tilsagnet til DNU. 

Yderligere reduktion af risikopuljen skete som følge af en overskridelse på delprojekt 

Abdominal/inflammation på 78 mio. kr. I oktober 2012 blev der tilført 45 mio. kr. til 

risikopuljen som følge af licitation på Akut underprojekt Nord 1. I forbindelse med 

indarbejdelsen af første del af optionsplanen i november 2012 blev risikopuljen reduceret med 
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52 mio. kr. I januar 2013 blev risikopuljen reduceret med 29,6 mio. kr. som følge af ændret 

bygningsindretning for vare- og affaldshåndteringen samt forhøjelse af budget til 

rørpostsystemet.   

 

Tabel 3: Risikopulje februar 2013 

mio. kr. (indeks 120,5) 
Risikopulje efter RR 14.12.11 356 Dato RR 

Indgående   

- Licitation Akut Nord 1 45 24.10.12 
Udgående   

- Varemodtagelse -24 22.02.12 
- Affaldscentral -12 22.02.12 
- Overskridelse Abd./inflammation -78 20.06.12 
- Behandlingsafsnit Abd./inflammation -28 21.11.12 
- Arealudvidelse – Onkologi -20 21.11.12 
- Arealtilførelse – Hoved-Neuro -4 21.11.12 
- Finansiering af ændret løsning affaldscentral -15 23.01.13 
- Ændring af rammen rørpostsystem -14 23.01.13 
Risikopulje februar 2013 207  

 
 
Justeringsreserven 

Der er flyttet 0,7 mio. kr. fra justeringsreserven til delprojekter i DNU-projektet. Det drejer sig 
om en ændring af program for varemodtagelse og affaldscentral, et revideret idéforslag for 
Forum og en opgradering til energiklasse 2020. Efter indarbejdelse af disse ændringer er 
justeringsreserven på 44,9 mio. kr.  
 
 
Tabel 4: Ændring af justeringsreserven 

Mio. kr./indeks 120,5 
Justeringsreserven før 27. februar 2013 45,5 Vedr. følgende delprojekter 
Programændring for Varemodtagelse & affaldscentral -0,5 Delprojekt Vareforsyning BYG 
Opgradering til energiklasse 2020 -0,1 Planlægningsbevilling 
Forum revideret idéforslag -0,1 Planlægningsbevilling 
Justeringsreserven herefter 44,9  

 
Revideret anlægsoverslag for det samlede DNU-projekt 

I det følgende er der en oversigt over det opdaterede anlægsoverslag for DNU-projektet1. 

 

I nærværende dagsordenspunkt er der beskrevet ændringer i DNU-projektet som følge af 
oprettelse af Byggepladsens Fællesfaciliteter (BFF), hvilket medfører budgetomflytninger i 

                                         
1 Som en teknisk bemærkning skal det nævnes, at budgettet for DNU altid opgøres i indeks 120,5. Dette skyldes, at 

det samlede anlægsoverslag for DNU-projektet altid skal summere til den økonomiske ramme på 6,35 mia. kr. Den 

økonomiske ramme er opgjort i indeks 120,5. Når regionsrådet ansøges om konkrete bevillinger, er det nødvendigt at 

anvende regionens aktuelle indeks, som pt. i 2013 er 130,0. Derfor vil der som udgangspunkt være forskel mellem 

indekset for budgettet og sagsfremstillingens indeks for bevillinger.   

 



 

Side 3 

DNU-projektet. Derudover er der budgetomflytninger som følge af tværgående opgaver og 
ændringer i justeringsreserven. 
 
Tabel 5: Anlægsoverslag DNU  

mio. kr. (indeks 120,5) 
  Status 

23.01.13 
Ændring Gældende 

27.02.13 
Forklaring 

Delprojekt Akut  1.761 -60 1.701 Ændring sfa. BFF og 
tværgående opgaver 

Delprojekt Hoved-Neuro (1) 303 -4 299 Ændring sfa. BFF og 
tværgående opgaver 

Delprojekt Abd./inflammation 1.869 -70 1.799 Ændring sfa. BFF og 
tværgående opgaver 

Delprojekt Onkologi (2) 82  82  

Forum 
172 -1 171 Ændring sfa. BFF & 

tværgående opgaver 
Delprojekt Byggemodning, 
Infrastruktur og Landskab 

373 -3 370 Ændring sfa. BFF og 
tværgående opgaver 

Vareforsyning BYG 

217 3 220 Ændring sfa. BFF, 
tværgående opgaver & 
programændring 

Anskaffelser (3) 604  604  

Grundkøb og arkæologi 16  16  

Byggepladsens Fællesfaciliteter 0 132 132 Oprettelse af BFF 

Planlægning og styring (4) 

434 3 437 Ændring sfa. tværgående 
opgaver & opgradering af 
energiklasse & revideret 
idéforslag Forum 

Fase 0, Skejby 268  268  

Risikopulje 
207  207  

Justeringspulje 45 -1 45 Indarbejdelse af 
programændring 
vare/affald, opgradering af 
energiklasse & rev. 
idéforslag Forum 

Ufordelt (5) 0 0 0   

I alt 6.350 0 6.350   

(1) En stor del af byggemassen vedr. Hoved-Neuro bygges under delprojekt Akut. Derfor er udgifterne til delprojekt 
Hoved-Neuro relativt lave. 
(2) En stor del af byggemassen vedr. Onkologi bygges under delprojekt Abdominal/inflammation. Derfor er udgifterne 
til delprojekt Onkologi relativt lave. 
(3) Posten anskaffelser udgør ikke det samlede budget til anskaffelser i projektet, idet en del af anskaffelserne er 
budgetteret under de enkelte delprojekter. 
(4) Indeholder bl.a. projektafdelingen, Helhedsplan mv.  
(5) I ufordelte står der tilbage -0,4 mio. kr., som udmøntes senere. Som følge af afrundinger, fremgår dette ikke af 
ovenstående tabel.   
 

 


