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Aarhus, 07.01.2013 

Sag nr.: F2-22-00 

Initialer: HNL 

Indstilling vedr. Byggepladsens Fællesfaciliteter  

 
 
 
 
 

Vedr. : Indstilling vedr. Byggepladsens Fællesfaciliteter 

Sag:  F2-22-00 DNU Byggeplads. Fællesfaciliteter 

Dato : 07.01.2013 

Sendt til : PL møde 15.01.2013 

  

 

 

Indstilling 
Rådgivergruppen DNU indstiller, at der søges om igangsættelse af Byggepladsens Fællesfaciliteter med et 
anlægsbudget på ved indeks 120,5: 
 
 

Samlet bevillingsansøgning for Byggepladsens Fællesfaciliteter kr. 132.415.000 
 

Generelt 
Baggrunden for projektet er at samle alle driftsenheder under Aarhus Universitetshospital under en fælles 
bygningsmæssig og funktionel enhed. Byggeriet, der hedder Det nye Universitetshospital i Aarhus (DNU), 
opføres i forbindelse med Aarhus Universitetshospital, Skejby.  
 
Det Nye Universitetshospital i Aarhus har en samlet størrelse som en hel bydel og bliver opdelt i talrige 
bygninger. Byggeriet forventes, at blive udført med en byggetid på ca. 7 år. 
 
Byggeriet er planlagt gennemført i et nordligt og sydligt spor samt et særskilt spor for det centrale bygge-
ri Forum.  
 
Nærværende delprojekt vedrører etablering og drift af DNU det samlede byggeris fælles byggepladsfacili-
teter. 

Delprojekt Byggepladsens Fællesfaciliteter 
Det Nye Universitetshospital i Aarhus omfatter byggeriet af 240.000 m2, der dækker et areal på omkring 
100 ha. Det er estimeret, at antallet af håndværkere på byggepladsen vil være op til 1.200, og at kan 
blive kontraheret med op mod 50 entreprenører samt et endnu større antal underentreprenører. Et byg-
geprojekt af en sådan karakter kræver en omhyggelig planlægning og styring. Det Nye Universitetshospi-
tal i Aarhus har derfor brug for at få etableret og driftet en række af byggepladsernes faciliteter, der 
gøres fælles for alle entreprenører. 
            
Det er målet at etablere en byggeplads, som både er en attraktiv arbejdsplads for håndværkere, og giver 
velfungerende rammer for byggerierne og logistikken hertil, samt sikrer, at det eksisterende sygehus kan 
fungere med et minimum af gener. Opgavens omfang forventes at omfatte fællesfacilliter med en samlet 
kapacitet på op til 1.200 arbejdere og funktionærer. Opgaverne omhandler følgende 
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• Etablering og drift af skurby/pavillonfaciliteter  

• Etablering og drift af ét samlet logistiksystem, som kan anvendes af de udførende 

(bookingsystem) 

• Etablering og drift af affaldscentral samt servicering 

• Indhegning og vagt 

Skurby 
Der opstilles og drives en samlet skurby for DNU-projektets medarbejdere. Skurbyen skal medvirke til at 
skabe synergi omkring de aktiviteter, der kommer til at præge DNU-projektet. Skurbyen er DNU-
byggepladsens centrum for samtlige tilknyttede medarbejdere. Formålet med skurbyen er endvidere at 
skabe en fælles ånd for projektet, således at man får gjort op med de dårlige holdninger, der kan præge 
byggepladser.  
 
Skurbyen er et samlet begreb for alle funktioner, som tilbudsgiver etablerer og driver.  
 
Skurbyen skal indeholde følgende funktioner: 
 

• Mandskabsfaciliteter 

• Fælles østlig kantine    

• Reception 

• Kontorfaciliteter til Bygherre 

• Kontorfaciliteter til Bygherres rådgivere 

• Kontorfaciliteter til de udførende 

• Informationscenter 

• Fælles mødelokaler 

• Fælles vestlig kantine (i forbindelse med pavillondel) 

• Anretterkøkken 

Logistikhåndtering  
Den logistiske styring af byggepladsen betyder styring af mennesker og materialer ud, ind og på bygge-
pladsen. Derfor vil opgaven for den logistikansvarlige være, i dialog med byggeledelsen, at fungere som 
et omdrejningspunkt, da dette er ”livsnerven” for adgang til byggepladsen. 
 
Formålet med at etablere og drive et samlet logistiksystem for DNU-projektet er, at bygherre entrerer 
med flere forskellige entreprenører på forskellige tidspunkter i projektforløbet. Det samlede logistiksystem 
skal derfor være medvirkende til at styre og koordinere flowet af byggematerialer og -leverancer ind på 
byggefelterne, således at disse optimeres bedst muligt og derved sikrer fremdrift i byggeriet. Logistik-
håndteringen skal desuden sikre, at der ikke opstår trafikkaos og ”propper” på byggepladsen.  

Renovation 
Formålet med et fælles renovationssystem er at sikre, at samtlige restprodukter håndteres, bortskaffes og 
genanvendes, uanset om restproduktet er fast, flydende, genanvendeligt, forbrændingsegnet eller depo-
neringsegnet.  
 
Bygherres/de udførendes restprodukter skal til enhver tid afhentes/afsættes på den økonomisk mest 
fordelagtige måde for bygherre, taget hele processen i betragtning, og altid i henhold til gældende lov-
givning.  
 
Den samlede renovationsopgave skal udføres af driftsoperatøren og løses gennem to centrale elementer:  
 

• at der ved hver byggefelt er indrettet et område til affaldscontainere i de normale og hyppige 

fraktioner, der er på en byggeplads (området anlægges, vedligeholdes og fjerens af anden en-

treprenør fra byggefelt) 

 

• at der etableres en ”miljøcentral”, centralt beliggende på området. Her er der en række mindre 

containere for affald som ikke hører til i de ”normale” fraktioner og driftsoperatøren kan her 

samle, pakke og komprimere affald inden bortkørsel. 
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Indhegning og vagt  
 
Til afskærmning af byggepladsen er der indgået aftale med en leverandør for levering og montering af 
byggepladshegn både som fast og flytbart hegn. Entreprisen indeholder foruden indhegning, etablering af 
adgangskontrol til byggepladsen. Adgangskontrollen etableres gennem et elektronisk adgangskontrolsy-
stem med adgangskort bomanlæg, låger og skydeporte.  

Projektorganisation for delprojekt Byggepladsens Fællesfaciliteter 
Bygherre 
Region Midtjylland 
Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital 
Hedeager 3 
8200 Aarhus N 
Tlf.: +45 78 46 98 00 
 
Rådgiver 
Rådgivergruppen DNU I/S 
Hedeager 3 
8200 Aarhus N 
Tlf.: +45 70 27 58 58 
 
Rådgivergruppen DNU varetager udover planlægning, projekteringen ligeledes byggeledelsen, herunder 
tidsplanlægning, økonomistyring, byggeregnskab og varemodtagelse og attestation af faktura fra entre-
prenørerne. 

Delprojektets organisering 
Byggepladsens Fællesfaciliteter har hidtil været håndteret inden for rammerne af de delprojekter, der til 
sammen udgør det kvalitetsfondsfinansierede projekt. 
 
Der har været gennemført et udbud af byggepladsens fællesfaciliteter med henblik på at etablere velfun-
gerende rammer for byggerierne og logistikken hertil. Bygge- og anlægsarbejderne har været udbudt i 
henhold til udbudsdirektivet (EU-udbud) i begrænset udbud med forudgående prækvalifikation. Tilde-
lingskriteriet var laveste pris. Udbudsprocessen blev gennemført som et digitalt udbud via en digital plat-
form (EU-supply). 
 
Der har nu vist sig et behov for at samle fællesfaciliteterne i et selvstændigt delprojekt for således at sikre 
en hensigtsmæssig styring af de aktiviteter, der fremadrettet skal foregå i dette regi. 
 
Finansieringen af Byggepladsens Fællesfaciliteter tilvejebringes gennem en reduktion af rammerne for de 
enkelte delprojekter: 
 

Revision af budget for delprojekter inden for KF 2011
Indeks 120,5 i tkr.
Beløb vedrørende grundvandssænkning og byggepladsanstilling og -drift er inkl. honorar, omkostninger (6,5%) og uforudsete udgifter

Beløb vedrørende Spuns og byggepladsveje er inkl. honorar, omkostninger (6,5%) og uforudsete udgifter
N1 N2 N3 N4 S1 S2 S3 S4 N5 S5

Onkologi

Forum Vareforsy

ning BYG

Byggemo

dning

I alt

Fradrag vedr. grundvandssænkning 1.441 442 752 1.567 890 1.244 6.336

Fradrag vedr. byggepladsanstilling og -drift 14.440 18.229 5.180 9.670 7.433 18.691 10.502 14.503 98.647
Fradrag vedr. Øvrige udgifter, Mockup 1.200 1.200
Fradrag vedr. Øvrige udgifter, Andet 1.150 883 429 1.650 4.112

0
Fradrag 14.440 19.670 5.622 10.422 9.783 21.141 11.821 17.397 0 0 0 0 0 110.295

0

IKT-aftale 241 250 250 250 250 250 250 250 907 185 605 348 1.929 5.965
Spuns og byggepladsveje 0 4.179 1.248 2.203 401 838 4.649 567 1.969 101 0 0 0 16.156

0

Fradrag (inkl. IKT-aftaler og spuns mv.) 14.681 24.099 7.119 12.875 10.434 22.229 16.720 18.214 2.876 286 605 348 1.929 132.415  
 
Alle beløb er ekskl. moms og i indeks 120,5. 
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Bevillingsansøgning Byggepladsens Fællesfaciliteter 
 

Håndværkerudgifter kr. 97.691

Øvrige udgifter kr. 13.159

Uforudsete udgifter kr. 5.079

Honorar kr. 16.486

Samlet bevillingsansøgning for Byggepladsens Fællesfaciliteter kr. 132.415  
 
Alle beløb er ekskl. moms og i indeks 120,5 

Rådighedsbeløb 
Byggepladsens Fællesfaciliteter: 

 

2013 47.474

2014 43.553

2015 30.814

2016 8.429

2017 1.838

2018 310

132.417  

Tidsplan 
Byggepladsens Fællesfaciliteter: 

 
Byggeperiode 17-09-2012 - 31-12-2018 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Finn Mølgaard 
Rådgivergruppen DNU 
 
 
 
Bilag: 
Oversigttegninger mv. 


