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Ind- & udgående elementer i DNU-projektet siden november 

2011 

 
Som en opfølgning på de ændringer, der er sket i DNU-projektet, er 
der udarbejdet en oversigt, som viser indgående og udgående 
elementer i DNU-projektet. 
 
Oversigten starter fra november 2011, da der er sket en del 
tilpasninger af DNU-projektet i efteråret 2011 som følge af dialogen 
med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Tilpasningerne skete 
dels for at sikre, at der er tilstrækkelige økonomiske reserver i 
projektet, og dels da der var et krav fra ministeriets side om, at vare- 
og affaldshåndteringen skulle være en del af det 
kvalitetsfondsfinansierede projekt.  
 
Tilpasningerne af DNU-projektet har blandt andet betydet, at emner 
fra Besparelses- og prioriteringskataloget er taget ud af projektet og 
er ændret til optioner. Der planlægges fortsat efter, at optionerne er 
en del af projektet, men den endelige beslutning afventer, om der er 
økonomisk råderum hertil. Der er udarbejdet en optionsplan over de 
emner, som vil være gavnlige at få indarbejdet i DNU-projektet. På 
nærværende regionsrådsmøde er der en fremlæggelse af en 
opdateret optionsplan.  
 
I nedenstående tabel er det muligt at se, hvilke elementer som er 
taget ud af DNU-projektet, og hvilke som er indarbejdet siden 
november 2011. For de elementer, som er markeret med en pil, er 
det gældende, at elementerne efterfølgende er indarbejdet i DNU-
projektet.   
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