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Aarhus, 31.7.2013 

Sag nr.: F2-07-00 

Initialer: HNL 

Godkendelse af igangsættelse af underprojekt S4  

 

Notat 
 
 
 
 

Vedr. : Godkendelse af igangsættelse af underprojekt S4 

Sag:  F2-07-00 Abdominal og inflammation 

Dato : 31.7.2013 

Sendt til : PL møde 13.8.3013 

  

 

 

Indstilling 
Rådgivergruppen DNU indstiller, at der søges om igangsættelse af underprojekt S4 med et anlægsbudget 
ved indeks 120,5 på: 
 
Samlet bevillingsansøgning for S4 kr. 541.558.178  
 

Generelt 
Baggrunden for projektet er at samle alle driftsenheder under Aarhus Universitetshospital under en fælles 
bygningsmæssig og funktionel enhed. Byggeriet, der hedder Det nye Universitetshospital i Aarhus (DNU), 
opføres i forbindelse med Aarhus Universitetshospital, Skejby.  
 
Det Nye Universitetshospital i Aarhus har en samlet størrelse som en hel bydel og bliver opdelt i talrige 
bygninger. Byggeriet forventes at blive udført med en byggetid på ca. 7 år. 
 
Byggeriet er planlagt gennemført i et nordligt og sydligt spor samt et særskilt spor for det centrale bygge-
ri Forum. Delprojekt Abdominal/Inflammation udgør den største del af det sydlige spor. 
 
Byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus har i hele tilblivelsesprocessen fokus på de særlige 
temaer, som er gældende for Region Midtjyllands lokale agenda 21: Energiforbrug, holdbare og miljørigti-
ge materialer samt grønne og rekreative områder.  
Hospitalet bygges som udgangspunkt i Lavenergiklasse 2015. Mulighederne for at bringe dele af byggeriet 
til energiklasse 2020 undersøges i øjeblikket. Der er endvidere indarbejdet en materialescreening, der 
sikrer anvendelse af materialer med lang levetid. Samtidig undgås unødvendigt miljøbelastende materia-
ler. 

Delprojekt Abdominal/Inflammation 
Delprojekt Abdominal/Inflammation er opdelt i 5 underprojekter S1 – S4 samt S6. Rådgivergruppen DNU 
har i perioden fra juni 2010 til februar 2012 arbejdet med planlægning af projektet, dispositions- og pro-
jektforslag for det samlede delprojekt. I både dispositionsforslaget og projektforslaget har brugerne været 
involveret. Der er afholdt brugermøder fordelt på henholdsvis 21 brugergrupper i dispositionsforslaget og 
36 brugergrupper i projektforslaget. 
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Det samlede budget for delprojekt Abdominal/Inflammation er på kr. 1,930 mia., hvilket svarer til ca. 
45% af det samlede DNU nybyggeri.  
 
Delprojekt Abdominal/Inflammation byggeriet, der har et samlet areal på 107.723 m², er opdelt i 5 un-
derprojekter. 
 
Nærværende ansøgning omfatter for- og hovedprojekt samt udførelse af underprojekt S4 (underprojekt 
nr. 4 i det sydlige spor) med et areal på 30.373 m². Arealet er øget med areal til ekstra sengeetager med 
i plan 08 i bygning 43.01 og 43.02. 
 
Det samlede byggeri for delprojekt Abdominal/Inflammation indeholder nedenstående funktioner. 
 
Underprojekt S1: 
Patologisk Institut, ekskl. Sektionsafsnit og forskning samt Klinisk Biokemisk afdeling, inkl. forskning og 
Center for Hæmofili og Trombose. Sektionsafnit er placeret i eksisterende byggeri. 
 
Underprojekt S2: 
Inflammation forskning, auditorier, laboratorier for Hæmatologisk afdeling, prøvetagning, ambulatorier og 
dagpladser for Hæmatologisk afdeling, ambulatorier for henholdsvis Gastrokirurgisk , Plastikkirurgisk og 
Medicinsk Hepato-gastroenterologisk afdeling, Intensiv for Inflammation og Abdominal, perioperativt 
afsnit, sengeafsnit, kontorer og vagtværelser samt serviceenheder med bl.a. værksted, kantine mv. 
 
Underprojekt S3: 
Pelvic Floor Unit, Endoskopisk afsnit, Nyremedicinsk dialyse-enhed, operationsafsnit for Abdominal og 
Mammaklinik samt onkologisk forskning.  
 
Underprojekt S4: 
Abdominal forskning, ambulatorier for henholdsvis Kirurgisk, Urinvejskirurgisk samt nyremedicinsk afde-
ling, perioperativt afsnit, Intensiv for Inflammation og Abdominal, sengeafsnit, kontorer og vagtværelser 
samt serviceenheder med bl.a. garderober, sengevask, hjælpemiddeldepoter mv. 
 
Underprojekt S6: 
Kapellet er blevet tilført delprojekt Abdominal/Inflammation i forbindelse med udarbejdelse af dispositi-
onsforslaget. Under udarbejdelse af projektforslaget er kapellet blevet til et nyt underprojekt. 

Projektorganisation for delprojekt Abdominal/Inflammation 
Bygherre 
Region Midtjylland 
Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital 
Hedeager 3 
8200 Aarhus N 
Tlf.: +45 78 46 98 00 
 
Rådgiver 
Rådgivergruppen DNU I/S 
Hedeager 3 
8200 Aarhus N 
Tlf.: +45 70 27 58 58 
 
Rådgivergruppen DNU varetager udover planlægning, projekteringen ligeledes byggeledelsen, herunder 
tilsyn, tidsplanlægning, økonomistyring, byggeregnskab og varemodtagelse og attestation af faktura fra 
entreprenørerne. 
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Økonomi 
Bygherrens aktuelle økonomiske ramme for delprojekt Abdominal/Inflammation er kr. 1,930 mia. 
 
Med udgangspunkt i et bygningsdelsoverslag, der er kalkuleret med baggrund i projektforslaget for del-
projekt Abdominal/Inflammation, kan følgende budget for underprojekt S1 – S4 og S6 opstilles: 
 
 
Anlægsudgifter for S1-S4 og S6 i mio kr.: 
 
Område S1 kr. 328.371
Område S2 kr. 659.152
Område S3 kr. 379.549
Område S4 kr. 541.558
Område S6 kr. 21.328
Håndværkerudgifter i alt kr. 1.929.959  
 
Alle beløb er ekskl. moms og i indeks 120,5. 
 
 
Nærværende ansøgning vedrører udbudsområde S4. Det bemærkes, at optioner vedr. indretning af sen-
geafsnit i plan 7 samt 24/26 sengeafsnit herunder reduceret baderumsstørrelse er indarbejdet i ramme 
for S4: 
 
Håndværkerudgifter S4 kr. 416.747.654
Øvrige udgifter kr. 7.314.598
Uforudsete udgifter kr. 20.837.383
Honorar - 60% af 14,8% kr. 36.948.994

Samlet anlægsramme S4 i anlægsoverslag vers. 4.9 samt 
indarbejdning af optioner kr. 481.848.628

Sengeafsnit i plan 08 47.275.970
Øvrige udgifter 6,5% kr. 3.072.938
Uforudsete udgifter 5,0% kr. 2.363.799
Honorar 14,8% kr. 6.996.844
Tillæg i alt kr. 59.709.550

Håndværkerudgifter S4 - samlet kr. 464.023.624
Øvrige udgifter kr. 10.387.536
Uforudsete udgifter kr. 23.201.181
Honorar kr. 43.945.838
Samlet ny anlægsramme for S4 kr. 541.558.178
 
 
Alle beløb er ekskl. moms og i indeks 120,5 
 
Indeholdt i håndværkerudgifterne er: 
Alle bygnings- og installationsmæssige forhold relateret til underprojekterne herunder BMS, patientkalde-
anlæg, person- og bygningssikringsanlæg, brandsikringsanlæg, IT-net/-kabling, fast inventar, ledninger i 
jord fra afgreningen og frem til bygningerne. 
 
Indeholdt i øvrige udgifter er: 
Byggepladsanstilling og -drift mv., udgifter til byggetilladelse, kopiering, forsikring, annoncer mv. 
 
Indeholdt i honorar er: 
Rådgiverhonorar til projektering, udførelse og fagtilsyn. 
 
Anlægsbudgettet er eksklusivt: 
Udgifter til Medicoteknisk udstyr, øvrigt IT og logistiksystemer. 
Udgifter til byggemodning, herunder tilslutningsafgifter. Der er ansøgt særskilt til byggemodning. 
Udgifter til teknisk inventar og løst inventar. 
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Rådighedsbeløb 
Underprojekt S4: 
 

2013 11.985

2014 25.110

2015 159.514

2016 270.573

2017 74.377

541.558  

Tidsplan 
 
Underprojekt S4: 
 

Bevillingsansøgning til hovedprojektering og udførelse August 2013 
Hovedprojekteringen 16-09-2013 - 02-05-2014 
Licitation   12-06-2014 
Tilbudsevaluering, kontraherings- og opstartsperiodeperiode 13-06-2014 - 29-10-2014 
Byggeperiode 30-10-2014 - 09-11-2016 
Aflevering   09-11-2016 
Klinisk ibrugtagning   24-05-2017 

Udbudsform 
Bygge- og anlægsarbejderne udbydes i henhold til udbudsdirektivet (EU-udbud) i begrænset udbud med 
forudgående prækvalifikation. Tildelingskriteriet er laveste pris. 
 
Arbejderne udbydes i følgende storentrepriser: 

• Råhus- og lukningsarbejder 
• Apteringsarbejder 
• Teknik- og installationsarbejder 

 
Nedenstående arbejder er enten udbudt eller bliver udbudt i rammeudbud: 

• 04 Brandsikringsanlæg (ABA/ABDL/ARS) 
• 05 BMS-anlæg 
• 06 Person- og bygningssikringsanlæg (AIK/ADK/ITV/dørtelefon) 
• 07 Vandtågeanlæg 
• 09 Patientkald 
• 10 Laboratorieinventar og stinkskabe  
• 11 Forsyningsanlæg for trykluft og vakuum 
• 12 Solceller 
• 13 Skiltning 
• 14 Rørpostanlæg 
• 15 Garniture og careprodukter 

 
Tildelingskriteriet i forbindelse med hovedparten af rammeudbuddene er økonomisk mest fordelagtige 
bud. 
 
Udbudsprocessen varetages og gennemføres som et digitalt udbud via en digital platform (EU-supply). 



Side 5 af 5  

  

 

Arealoversigt: 
Den samlede bygningsmasse udgør 30.373 m2.  
 
 

Bygning 43.01 14.625       m²

Bygning 43.02 10.577       m²

Bygning 43.03 5.171         m²

30.373       m²  
 
Ny sengeetage i plan 8: 
 

Underprojekt S4:

Bygning 43.01, plan 8 1.683 m2

Bygning 43.02, plan 8 1.301 m2

2.984 m2  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Christian Nielsen 
Rådgivergruppen DNU 
 
 
Bilag: 
Oversigttegninger mv. 


