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Status på reserver, anlægsoverslag & arealer for DNU-projektet 
I det følgende er der en status på reserverne i det samlede DNU-
projekt, en oversigt med et opdaterede anlægsoverslag samt arealer 
for delprojekterne. 

Der er taget udgangspunkt i, at indstillingen vedrørende underprojekt Syd 4 
bliver godkendt af Regionsrådet.  
 
Reserver i DNU-projektet 
I DNU-projektet er der tre typer af reserver: En justeringsreserve, en 
risikopulje samt en 5%-reserve i de enkelte delprojekter. Derudover har 
projektet et Besparelses- og prioriteringskatalog, som indeholder potentielle 
besparelser. 
 
Tabel 1. Reserver i DNU-projektet oktober 2013 
Mio. kr. (Indeks 120,5)   
Justeringsreserven 47 
5% reserven indeholdt i delprojekterne 198 
Risikopuljen 77 
 
Siden regionsrådsmødet i august 2013 er justeringsreserven hævet som følge 
af en justering i Akut underprojekt Nord 2 i forbindelse med licitation. Denne 
ændring fremgår af regionens kvartalsrapport for 2. kvartal 2013. 5%-
reserven og risikopuljen er ændret som følge af indarbejdelse af optionen 
vedrørende underprojekt Syd 4 jf. nærværende dagsordenspunkt.  
 
Tabel 2. Besparelses- og prioriteringskatalog efter 
Regionsrådsmøde d. 30.10.2013 
Mio. kr. (Indeks 120,5)   Frist for beslutning 
Patienthotel 1. del 33 2014 
Forum excl. forskning og sengetube 25 2013 
Arealreduktion, 2 acceleratorer 15 2016 
Onkologi - fjernelse af nybyggeri 55 2015 
Aktuel saldo  128   
 
Udviklingen i risikopuljen 
Efter regionsrådsmødet den 14. december 2011 var risikopuljen på 356 mio. kr. Efterfølgende 
blev risikopuljen reduceret med 36 mio. kr. som følge af, at finansieringen af varemodtagelse 
og affaldscentral skal ske inden for det kvalitetsfondsfinansierede projekt jf. præciseringen af 
forudsætningerne for tilsagnet til DNU. Yderligere reduktion af risikopuljen skete som følge af 
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en overskridelse på delprojekt Abdominal/inflammation på 78 mio. kr. I oktober 2012 blev der 
tilført 45 mio. kr. til risikopuljen som følge af licitation på Akut underprojekt Nord 1. I 
forbindelse med indarbejdelsen af første del af optionsplanen i november 2012 blev 
risikopuljen reduceret med 52 mio. kr. I januar 2013 blev risikopuljen reduceret med 29,6 mio. 
kr. som følge af ændret bygningsindretning for vare- og affaldshåndteringen samt forhøjelse af 
budget til rørpostsystemet.  I januar 2013 blev risikopuljen reduceret med 29,6 mio. 
kr. som følge af ændret bygningsindretning for vare- og affaldshåndteringen samt forhøjelse af 
budget til rørpostsystemet. I marts 2013 reduceredes risikopuljen med 8,6 mio. kr. vedrørende 
et ekstra sengeafsnit i Akut underprojekt Nord 2. I maj 2013 blev der fremlagt en ny 
optionsplan. Som følge af denne samt afholdte licitationer ændredes risikopuljen. Endeligt er 
der på nærværende møde indarbejdelse af ekstra sengeetage i underprojekt Syd 4.  
 
Tabel 3. Risikopuljen efter RR 14.12.11 
Mio. kr. (Indeks 120,5) 356 Dato RR 
Indgående     
- Licitation Akut Nord 1 45 24.10.12 
- Færdiggørelsesarbejder 1 29.05.13 
- Byggemodning 22 29.05.13 
- RCV-intensiv 6 29.05.13 
Udgående     
- Varemodtagelse -24 22.02.12 
- Affaldscentral -12 22.02.12 
- Overskridelse Abd./inflammation -78 20.06.12 
- Behandlingsafsnit Abd./inflammation -28 21.11.12 
- Arealudvidelse – Onkologi -20 21.11.12 
- Arealtilførelse – Hoved-Neuro -4 21.11.12 
- Finansiering af ændret løsning affaldscentral -15 23.01.13 
- Ændring af rammen rørpostsystem -14 23.01.13 
- Indarbejdelse af sengeafsnit Akut Nord 2 -9 20.03.13 
- Overbygning C-gang -7 29.05.13 
- Samlet løsning Onkologi -85 29.05.13 
- Kunst -4 29.05.13 
- Midlertidig lager -8 29.05.13 
- Sengeafsnit Syd 4 -47 30.10.13 
Risikopulje maj 2013 77   
 
Revideret anlægsoverslag for det samlede DNU-projekt 
I det følgende er der en oversigt med det opdaterede anlægsoverslag for DNU-projektet1. I 
anlægsoverslaget er der tilføjet en ekstra kolonne, som viser antallet af kvadratmeter i 
delprojektet. 
 
Anlægsoverslaget er ændret siden august 2013 som følge af en mindre ændring på Akut 
underprojekt Nord 2 og indarbejdelse af et ekstra sengeafsnit i Underprojekt Syd 4 jf. 
optionsplanen. Ændringen på Nord 2 skyldes en gennemgang af budgettet, hvilket har 

                                          
1 Som en teknisk bemærkning skal det nævnes, at budgettet for DNU altid opgøres i indeks 120,5. Dette skyldes, at 

det samlede anlægsoverslag for DNU-projektet på 6,35 mia. kr. opgøres i indeks 120,5.  Når regionsrådet ansøges om 

konkrete bevillinger, er det nødvendigt at anvende regionens aktuelle indeks, som pt. i 2013 er 131,2. Derfor vil der 

som udgangspunkt være forskel mellem indekset for budgettet og sagsfremstillingens indeks for bevillinger.   
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resulteret i en mindre budgetflytning fra Nord 2 til justeringsreserven. Dette er der orienteret 
om i regionens kvartalsrapport for 2. kvartal 2013. Udover disse ændringer oprettes der en 
indekspulje til at samle op det realiserede indekstab i DNU-projektet. 
 
Tabel 4. Anlægsoverslag DNU 
 Mio. kr. (indeks 120,5) Status 

aug. 
Ændring Gældende 

okt. 
Kommentarer Areal 

Delprojekt Akut 1.719 -11 1.708 Ændring af 
budget Nord 2 
og oprettelse 
af indekspulje 

98.245 

Delprojekt Hoved-Neuro (1) 297 0 297   14.243 
Delprojekt Abd./inflammation 1.823 107 1.930 To ekstra 

sengeafsnit 
107.723 

Delprojekt Onkologi (2) 136 -60 76 Sengeafsnit 
flyttes til Syd 4 

5.734 

Forum 171 0 171   7.625 
Delprojekt Byggemodning, 
Infrastruktur og Landskab 

345 0 345     

Vareforsyning BYG 240 0 240   13.451 
Anskaffelser (3) 603 0 603     
Grundkøb og arkæologi 16 0 16     
BFF 132 0 132     
Planlægning og styring (4) 437 0 437     
Fase 0, Skejby 262 0 262   8.865 

Risikopulje 

124 -47 77 Optionsplan: 
sengeafsnit 
Syd 4 

  

Justeringsreserve 44 3 47 Budgetændring 
Nord 2 

  

Ufordelt (5) 0 0 0     
Indekspulje (NY) 0 8 8 Oprettelse af 

pulje 
 

I alt 6.350 0 6.350   255.886 
(1) En stor del af byggemassen vedr. Hoved-Neuro bygges under delprojekt Akut. Derfor er udgifterne til delprojekt 

Hoved-Neuro relativt lave. 

(2) En stor del af byggemassen vedr. Onkologi bygges under delprojekt Abdominal/inflammation. Derfor er udgifterne 

til delprojekt Onkologi relativt lave. 

(3) Posten anskaffelser udgør ikke det samlede budget til anskaffelser i projektet, idet en del af anskaffelserne er 

budgetteret under de enkelte delprojekter. 

(4) Indeholder bl.a. projektafdelingen, Helhedsplan mv.  

(5) I ufordelte står der tilbage -0,4 mio. kr., som udmøntes senere. Som følge af afrundinger, fremgår dette ikke af 

ovenstående tabel.   


