
Overførsel fra 07 til 08 = indeks 117
Indeksreg. dec.08 fra 122,3 til 120,5 Investeringsoversigt 2009 - 2013  
Overførsel fra 08 til 09 = indeks 121,5

Bevilling Dato for Beg. År Slut år Afholdt Ajour-
Beløb angives i 1.000 kr. i alt bevlling ultimo ført

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Senere overslg.

(Byggeomkostningsindeks)
Indeks 
121,5

Kolonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SYGEHUSVÆSEN

Sundhed

1.10.01. Sygehuse

Friklinikken, Brædstrup 0 0 0 0 0 0

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup
 og Odder
 Stednr. 101.116006.99

05 Reno. med. Sengeafsnit P7, Horsens 27.857 AR 28.10.05 2005 2009 27.627 27.627
RR 22.08.07 0

997 RR 12.12.07 0
RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 0
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 1.087 1.087

28.854 27.627 1.087 28.714

80 Reno. Odder 4.300 RR 07.02.07 2007 2009 4.148 4.148
164 RR 12.12.07 0

RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 0
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 254 254

4.464 4.148 254 4.402

85 Medicoteknisk udstyr 13.100 RR 07.02.07 2007 2009 12.943 12.943
2.100 RR 07.02.07 0

RR 21.05.08 0
RR 20.05.09 2.258 2.258

15.200 12.943 2.258 15.201

30 Brandsikring 1.531 RR 22.08.07 2007 2009 1.516 1.516
58 RR 12.12.07 0

RR 21.05.08 0
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 58 58

1.589 1.516 58 1.574

35 Luftskifte i Sterilcentralen 515 RR 22.08.07 2007 2009 513 513
20 RR 12.12.07 0

RR 21.05.08 0
RR 20.05.09 22 22

535 513 22 535

40 Opsætning af autoklaver 1.263 RR 22.08.07 2007 2009 1.288 1.288

Rådighedsbeløb forventet afholdt i 

Beløb anført i 2010-2013 = indeks 121,5
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Bevilling Dato for Beg. År Slut år Afholdt Ajour-
Beløb angives i 1.000 kr. i alt bevlling ultimo ført

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Senere overslg.

(Byggeomkostningsindeks)
Indeks 
121,5

Kolonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rådighedsbeløb forventet afholdt i 

Beløb anført i 2010-2013 = indeks 121,5

48 RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 0
RR 20.05.09 22 22

1.311 1.288 22 1.310

45 Opgradering af nødstrømsanlæg 2.200 RR 22.08.07 2007 2009 125 125
84 RR 12.12.07 0

RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 0
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 2.145 2.145

2.284 125 2.145 2.270

87 Ombygning 2.000 RR 22.08.07 2007 2009 1.860 1.860
76 RR 12.12.07 0

RR 21.05.08 0
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 203 203

2.076 1.860 203 2.063

90 Bygningsvedligeholdelse 5.000 RR 24.09.08 2008 2009 0 2.500 2.500
RR 17.12.08 0

-108 RR 29.04.09 -108 -108
RR 20.05.09 2.483 2.483

4.892 0 4.875 4.875

91 Fase 0-projekt 1.500 RR 24.09.08 2008 1 1
30.100 RR 19.11.08 2009 30.100 30.100

RR 17.12.08 0
-1.304 RR 29.04.09 -1.304 -1.304

RR 20.05.09 1.489 1.489
30.296 1 30.285 30.286

92 Asbestsanering 2.000 RR 19.11.08 2008 2009 364 364
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 1.620 1.620

2.000 364 1.620 1.984

93 Ny teknologi i sygeplejen 3.130 RR 17.12.08 2008 2009 0 0
RR 20.05.09 3.130 3.130

3.130 0 3.130 3.130

94 Etabl. fælles akutmodtagelse 1.350 RR 18.03.09 2009 1.350 1.350
-58 RR 29.04.09 -58 -58

1.292 0 1.292 1.292

RH Horsens i alt 97.923 50.385 47.251 0 0 0 0 97.636

Regionhospitalet Randers og Grenaa
Stednr.  101.157005.99
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Bevilling Dato for Beg. År Slut år Afholdt Ajour-
Beløb angives i 1.000 kr. i alt bevlling ultimo ført

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Senere overslg.

(Byggeomkostningsindeks)
Indeks 
121,5

Kolonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rådighedsbeløb forventet afholdt i 

Beløb anført i 2010-2013 = indeks 121,5

10
Reno. badeværelser 7.702 AR 04.10.05 + FU 

01.06.2006
2005

2009
4.753 4.753

RR 22.08.07 0
210 RR 12.12.07 0

RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 0
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 3.104 3.104

 7.912 4.753 3.104 7.857

30 Medicoteknisk udstyr 12.900 RR 07.02.07 2007 2009 13.224 13.224
2.600 RR 07.02.07 0

445 RR 20.02.08 0
RR 21.05.08 0
RR 20.05.09 2.721 2.721

15.945 13.224 2.721 15.945

60 Mammografi, etablering af lokaler, Randers 2.905 RR 20.06.07 2007 2009 1.389 1.389
111 RR 12.12.07 0

RR 21.05.08 0
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 1.570 1.570

3.016 1.389 1.570 2.959

85 Reno. af lab. på Klinisk Fysiologisk afd. 2.000 RR022.08.07 2007 2009 1.650 1.650
76 RR 12.12.07 0

RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 0
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 398 398

2.076 1.650 398 2.048

90
IT-anskaffelse mm ifm etablering af mammo-
frafiscreeningsenheder - BRM

2.675 RR 20.06.07 2007
2009

5.396 5.396

573 SP 22.11.07 0
2.841 RR 20.02.08 0

RR 21.05.08 0
RR 20.05.09 699 699

6.089 5.396 699 6.095

35 Regional specialtandpleje 2.156 RR 22.08.07 2007 2008 1.471 1.471
82 RR 12.12.07 0

Afsluttes RR 21.05.08 0
RR 17.12.08 0 0

 2.238 1.471 0 1.471

95 Ny teknologi i sygeplejen 5.000 PL 15.0708 2008 2009 1.164 1.164
4.250 RR 17.12.08 0

RR 20.05.09 8.086 8.086
9.250 1.164 8.086 9.250

17 Fase 0-projekt 1.000 RR 24.09.08 2008 7.926 7.926
8.200 RR 22.10.08 0
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Beløb anført i 2010-2013 = indeks 121,5

RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 1.148 1.148

9.200 7.926 1.148 9.074

23 Udskiftning /modernisering af CTS 3.700 RR 19.11.08 2008 2009 2.570 2.570
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 1.085 1.085

3.700 2.570 1.085 3.655

32 Etabl. af fælles akutmodtagelse 1.380 RR 18.03.09 2009 0 1.380 1.380
-60 RR 29.04.09 -60 -60

1.320 0 1.320 1.320

42 Udbygning af urologisk ambulatorium 4.930 RR 20.05.09 2009 4.930 4.930

RH Randers i alt 65.676 39.543 25.061 0 0 0 0 64.604

Regionshospitalet Herning, Holstebro, 
Lemvig, Ringkøbing og Tarm  

Stednr. 101.176501.99
20.18 Reno. Urologisk Afd. - Holstebro 96.809 AR 25.11.05 2004 2009 85.671 14.926 100.597

-1.556 RR 28.03.07 0
RR 22.08.07 0
RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 0

6.587 RR 24.09.08 0
RR 17.12.08 0

-646 RR 29.04.09 -646 -646
RR 20.05.09 981 981

101.194 85.671 15.261 100.932

20.26 Reno. af vagtlægelokaler og akutmodtagelse 1.556 RR 28.03.07 2007 2009 4.387 4.387
4.514 RR 22.08.07 0

231 RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 0
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 1.901 1.901

6.301 4.387 1.901 6.288

60.42 Medicoteknisk udstyr 27.400 RR 07.02.07 2007 2009 23.940 23.940
1.000 RR 20.06.07 0
5.300 SP 22.11.07 0

130 RR 20.02.08 0
RR 21.05.08 0
RR 20.05.09 13.107 13.107

33.830 23.940 13.107 37.047

10.18 Stråleterapienhed, Herning 165.800 RR 20.06.07 2007 2009 144.073 46.350 190.423
4.617 RR 22.08.07 0

RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 0
RR 12.12.07 20.397 20.397
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Bevilling Dato for Beg. År Slut år Afholdt Ajour-
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Beløb anført i 2010-2013 = indeks 121,5

34.734 RR 24.09.08 0
RR 17.12.08 0

-2.891 RR 29.04.09 -2.891 -2.891
RR 20.05.09 -7.249 -7.249

202.260 144.073 56.607 200.680

20.36 Mammografi, etablering af lokaler, Holstebro 1.900 RR 20.06.07 2007 2008 2.558 2.558
72 RR 12.12.07 0

Afsluttes 600 rr 20.02.08 0
RR 21.05.08 0
RR 17.12.08 0 0

2.572 2.558 0 2.558

20.38
Etablering af digital Klinisk mammografi,
Holsterbro

2.500
RR 20.06.07 2007 2008 3.123 3.123

573 SP 22.11.07 0
Afsluttes 95 RR 12.12.07 0

RR 21.05.08 0
RR 17.12.08 0 0

3.168 3.123 0 3.123

10.22 Renovering af funktionærboliger, Herning 52 RR 22.08.07 2007 2008 33 33
Afsluttes 2 RR 12.12.07 0

RR 21.05.08 0
54 33 0 33

10.12 Bygningsændringer APV-plan 6.415 RR 22.08.07 2007 2008 6.788 6.788
Afsluttes 245 RR 12.12.07 0

RR 21.05.08 0
6.660 6.788 0 6.788

10.06 Udvendig vedligeholdelse, Herning 1.367 RR 22.08.07 2007 2008 1.419 1.419
Afsluttes 52 RR 12.12.07 0

RR 21.05.08 0
1.419 1.419 0 1.419

20.24 Udvendig vedligeholdelse, Holstebro 2.293 RR 22.08.07 2007 2008 2.367 2.367
87 RR 12.12.07 0

Afsluttes RR 21.05.08 0
RR 17.12.08 0

2.380 2.367 0 2.367

10.20 Udvidelse af KAG.funktionen, Herning 12.953 RR 22.08.07 2007 2008 13.386 13.386
Afsluttes 494 RR 12.12.07 0

RR 21.05.08 0
13.447 13.386 0 13.386

20.28 Etab. centralomklædning bygn. 32, Holstebro 407 RR 22.08.07 2007 2008 91 91
Afsluttes 16 RR 12.12.07 0

RR 21.05.08 0 0
423 91 91

30.32 Ekstraordinær vedligehold, Lemvig 362 RR 22.08.07 2007 2008 376 376
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Afsluttes 14 RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 0

376 376 0 376

40.38 Udskifning af vinduer byn. 04, Tarm 201 RR 22.08.07 2007 2008 209 209
Afsluttes 8 RR 12.12.07 0

RR 21.05.08 0
209 209 0 209

40.36 Etablering af lægeklinikker, Tarm 8.680 RR 22.08.07 2007 2008 8.802 8.802
331 RR 12.12.07 0

RR 21.05.08 0
9.011 8.802 0 8.802

20.40 Reno. Hæmatologisk og Lungemed.af.Holstebro 7.460 RR 20.02.08 2008 2009 1.112 1.112
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 6.290 6.290

7.460 1.112 6.290 7.402

60.43 Udvendig vedligeholdelse 14.510 RR 21.05.08 2008 2009 5.496 5.496
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 8.873 8.873

14.510 5.496 8.873 14.369

60.44 Bygningsvedligeholdelse 15.000 RR 24.09.08 2008 2009 245 7.500 7.745
RR 17.12.05 0

-325 RR 29.04.09 -325 -325
RR 20.05.09 7.204 7.204

14.675 245 14.379 14.624

60.45 Fas 0-projekt 900 RR 24.09.08 2008 1.094 1.094
35.500 RR 22.10.08 2009 30.500 30.500

RR 17.12.08 0
-1.321 RR 29.04.09 -1.321 -1.321

RR 20.05.09 4.758 4.758
35.079 1.094 33.937 35.031

60.46 Renovering af sterilcentraler 7.700 RR 19.11.08 2008 2009 0 0
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 7.650 7.650

7.700 7.650 7.650

60.47 Ny teknologi i sygeplejen 9.030 RR 17.12.08 2008 0 0
RR 20.05.09 2009 9.030 9.030

9.030 0 9.030 9.030

RH vest i alt 471.758 305.170 167.035 0 0 0 0 472.205

Regionshospitalet Silkeborg, Hammel
Neurocenter og Skanderborg Sundhedsc.
Stednr. 101.147002.99

05 Reno. elforsyning 3.883 AR 30.03.04 2004 2009 3.693 295 3.988
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RR 22.08.07 0
RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 0

115 RR 24.09.08 0
-13 RR 29.04.09 -13 -13

RR 20.05.09 10 10
3.985 3.693 292 3.985

15 Medicoteknisk udstyr 4.900 RR 07.02.07 2007 2009 6.268 6.268
2.200 RR 07.02.07 0

RR 21.05.08 0
RR 20.05.09 832 832

7.100 6.268 832 7.100

10 Opkøb af ejendomme 10.697 RR 22.08.07 2007 2009 3 3
408 RR 12.12.07 0

RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 0
RR 17.12.08 0

-2.646 RR 21.01.09 -2.646 -2.646
RR 20.05.09 11.030 11.030

8.459 3 8.384 8.387

20 Reno. af vandforsyning/udskiftning af lofter 1.000 RR 19.11.08 2008 2008 987 987
Afsluttes RR 17.12.08 0

1.000 987 0 987

25 Centralt køleanlæg til forsyning 2.000 RR 19.11.08 2008 2009 0 0
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 1.987 1.987

2.000 0 1.987 1.987

30 Ny teknologi i sygeplejen 3.510 RR 17.12.08 2008 0 0
RR 20.05.09 2009 3.510 3.510

3.510 0 3.510 3.510

35 Fase 0-projekt etabl. af ekstra Flowstue 500 RR  17.12.08 2009 19.100 19.100
RR 29.04.09 -827 -827

18.600 RR 29.04.09 -9.500 9.500 0
RR 20.05.09 411 -411 0

19.100 9.184 9.089 18.273

40 Køb af ejendom på Falkevej 17, Silkeborg 2.646 RR 21.01.09 2009 2009 2.646 2.646

RH Silkeborg i alt 47.800 10.951 26.835 9.089 0 0 0 46.875

Århus Universitetshospital, Skejby sygehus
Stednr. 101.137026.99

02 Retsmedicinsk Institut 79.309 AR 04.11.03 2003 2008 85.352 85.352
RR 22.08.07 0

4.706 RR 12.12.07 0
Afsluttes RR 12.12.07 0
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Bevilling Dato for Beg. År Slut år Afholdt Ajour-
Beløb angives i 1.000 kr. i alt bevlling ultimo ført
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RR 21.05.08 0
RR 17.12.08 0

84.015 85.352 0 85.352

06 Opgrad. sluse-/isolationsstuer 45.600 FU 20.09.06 2006 2009 31.712 31.712
RR 22.08.07 0

3.589 RR 12.12.07 0
 RR 12.12.07 0

RR 21.05.08 0
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 17.039 17.039

49.189 31.712 17.039 48.751

08 Medicoteknisk udstyr 32.200 RR 07.02.07 2007 2009 36.337 36.337
5.600 RR 07.02.07 0

RR 21.05.08 0
RR 20.05.09 1.462 1.462

37.800 36.337 1.462 37.799

10 Genopretning af nød-elforsyning 408 RR 22.08.07 2007 2009 381 381
16 RR 12.12.07 0

RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 0
RR 20.05.09 43 43

424 381 43 424

16 Medicoteknisk udstyr, Skejby 10.152 RR 22.08.07 2007 2009 0 0
RR 21.05.08 0

-5.000 RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 5.152 5.152

5.152 0 5.152 5.152

18 Etabl. af molekylær medicinsk afd. 19.400 RR 21.05.07 2008 2010 7.749 3.115 9.346 20.210
RR 17.12.08 0

-540 RR 29.04.09 -135 -405 -540
RR 20.05.09 -462 -462

18.860 7.749 2.518 8.941 19.208

14 Ombygning af intensiv 0 RR 21.05.07 126 126
Afsluttes

20 Implementering af NAT-screening 1.276 RR 180608 2008 2009 0 0
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 1.267 1.267

1.276 0 1.267 1.267

22 DNU Fase 0-projekt . RCV og Intensiv 3.000 RR 19.11.08 2008 2011 0 0
RR 17.12.08 0

227.500 RR 29.04.09 66.600 126.600 34.300 227.500
-9.852 RR 20.05.09 -2.884 -5.483 -1.485 -9.852

RR 20.05.09 2.981 2.981
220.648 0 66.697 121.117 32.815 0 220.629

24 Modernisering og opgradering af køleanlæg 3.500 RR 19.11.08 2008 2009 3.204 3.204
RR 17.12.08 0
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RR 20.05.09 246 246
3.500 3.204 246 3.450

26 Udskiftning og modernisering sf CTS 2.500 RR 19.11.08 2008 2009 100 100
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 2.383 2.383

2.500 100 2.383 2.483

28 Renovering af ventilation 2.500 RR 19.11.08 2008 2009 0 0
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 2.483 2.483

2.500 0 2.483 2.483

30 Ny teknologi i sygeplejen 8.640 RR 17.12.08 2008 0 0
RR 20.05.09 2009 8.640 8.640

8.640 0 8.640 8.640

32 DNU Fase 0-Projekt Sterilcentral 2.700 RR 29.04.09 2009 2009 2.700 2.700
-117 RR 20.05.09 -117 -117

2.583 0 2.583 2.583

RH Skejby i alt 437.087 164.961 110.513 130.058 32.815 0 0 438.347

Regionhospitalet Viborg, Kjellerup og Skive
Stednr. 101.167601.99

20 Medicoteknisk udstyr 22.500 RR 07.02.07 2007 2008 20.107 20.107
4.500 SP 22.11.07 0

747 RR 20.02.08 0
RR 21.05.08 0
RR 20.05.09 7.640 7.640

27.747 20.107 7.640 27.747

35 Mammografi, etablering af lokaler , Viborg 3.170 RR 20.06.07 2007 2008 2.018 2.018
573 SP 22.11.07 0

Afsluttes 121 RR 12.12.07 0
130 RR 20.02.08 0

RR 21.05.08 0
RR 17.12.08 0

3.994 2.018 2.018

10 Færdiggørelse af erstatningsbyggeri 6.958 RR 22.08.07 2007 2008 7.253 7.253
265 RR 12.12.07 0

Afsluttes RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 0
RR  17.12.08 0

7.223 7.253 7.253

40
ESWL-nyrestensknuser og ombygning ifm.
installation 5.710 RR 12.12.07 2007 2008 321 321
Afsluttes RR 21.05.08 0

RR 17.12.08 0
5.710 321 321
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42 Bygningsvedligeholdelse 5.000 RR 24.09.08 2008 2009 1.172 2.500 3.672
RR 17.12.08 0

-108 RR 29.04.09 -108 -108
RR 20.05.09 1.302 1.302

4.892 1.172 3.694 4.866

44 Fase 0-projekt 1.000 RR 24.09.08 2008 423 423
20.700 RR 19.11.08 2010 49.000 20.800 69.800

RR 17.12.08 0
RR 29.04.09 -2.122 -901 -3.023
RR 20.05.09 567 567

21.700 423 47.445 19.899 0 0 67.767

46 Udskiftning af bækkenskyllere 1.600 RR 19.11.08 2008 2009 0 0
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 1.589 1.589

1.600 0 1.589 1.589

48 Udskiftning af vinduer og udvendige persienner 6.000 RR 19.11.08 2008 2009 0 0
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 5.961 5.961

6.000 0 5.961 5.961

50 Ny teknologi i sygeplejen 6.680 RR 17.12.08 2008 0 0
RR 20.05.09 2009 6.680 6.680

6.680 0 6.680 6.680

52 Etabl. af fælles akutmodtagelse 4.000 RR 18.03.09 2009 4.000 4.000
-173 RR 29.04.09 -173 -173

3.827 3.827 3.827

RH Viborg i alt 89.373 31.294 76.836 19.899 0 0 0 128.029

Århus Universitetshospital, Århus sygehus
Stednr. 101.127003.99

02 Reno. Onkologisk Afd. 300.274 AR 14.06.2005 1998 2008 312.354 312.354
7.500 FU 13.12.06 0

FU 13.12.06 0
RR 22.08.07 0

8.345 RR 12.12.07 0
RR 12.12.07 0

415 RR 21.05.08 0
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 3.764 3.764

316.534 312.354 3.764 316.118

18 Dansk Neuroforskningscenter 122.903 AR 23.08.05 2005 2009 111.607 15.889 127.496
19.000 FU 13.12.06 0

FU 13.12.06 0
RR 22.08.07 0
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4.766 RR 12.12.07 0
RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 0

15.889 RR 24.09.08 0
RR 17.12.08 0

-688 RR 29.04.09 -688 -688
RR 20.05.09 33.722 33.722

161.870 111.607 48.923 160.530

26 Påbud fra arbejdstilsynet 2.227 FU 20.09.06 2006 2009 11 11
RR 22.08.07 0

71 RR 12.12.07 0
-2.298 RR 21.05.08 0

491 RR 21.05.08 0
RR 20.05.09 484 484

491 11 484 495

40 Medicoteknisk udstyr 45.500 RR 07.02.07 2007 2009 41.274 41.274
9.400 RR 07.02.07 0

RR 12.12.07 0
641 0

RR 21.05.08 0
RR 20.05.09 14.267 14.267

55.541 41.274 14.267 55.541

06 Reno. Centralkøkken 9.000 RR 02.05.07 2007 2009 10.212 10.212
3.837 RR 22.08.07 0

555 RR 12.12.07 0
RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 0
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 3.026 3.026

13.392 10.212 3.026 13.238

46 Mammografi, etablering lokaler + klinisk mam. 2.627 RR 20.06.07 2007 2009 2.940 2.940
573 SP 22.11.07 0
100 RR 12.12.07 0

RR 12.12.07 0
1.825 RR 20.02.08 0

RR 21.05.08 0
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 2.146 2.146

5.125 2.940 2.146 5.086

48 Etabl. af stamcelletransplantationsprogram 15.853 RR 220807 2007 2009 15.314 15.314
61 RR 12.12.07 0

RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 0
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 368 368

15.914 15.314 368 15.682
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Bevilling Dato for Beg. År Slut år Afholdt Ajour-
Beløb angives i 1.000 kr. i alt bevlling ultimo ført

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Senere overslg.

(Byggeomkostningsindeks)
Indeks 
121,5

Kolonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rådighedsbeløb forventet afholdt i 

Beløb anført i 2010-2013 = indeks 121,5

50 Mammografi, etablering af lokaler, Horsens 2.358 RR 20.06.07 2007 2009 0 0
90 RR 12.12.07 0

RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 0
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 2.432 2.432

2.448 0 2.432 2.432

10 Etabl. af mellemstationer til affald 2.169 RR 22.08.07 2007 2009 842 842
83 RR 12.12.07 0

RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 0
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 1.396 1.396

2.252 842 1.396 2.238

14 Handleplan 7.500 RR 22.08.07 2007 2008 0 0
286 RR 12.12.07 0

-3.652 RR 21.05.08 0
RR 21.05.08 0
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 4.107 4.107

4.134 0 4.107 4.107

28 Reno. af bygning til Kræftens bekæmp. 1.000 RR 22.08.07 2007 2008 0 0

38 RR 12.12.07 0

RR 21.05.08 0
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 1.031 1.031

1.038 0 1.031 1.031

70 Fase 0-projekt PRÆ-fame                                          30 1.100 RR 22.08.07 2007 0

30 47.479 RR 24.10.07 23.481 11.637 35.118

30 42 RR 12.12.07 0
30 1.807 RR 21.05.08 0
30 RR 21.05.08 0
30 RR 17.12.08 0
62 1.000 RR 24.09.08 0
62 RR 17.12.08 0
62 2.000 RR 21.01.09 2.000 2.000
30 -1.521 RR 29.04.09 -1.017 -504 -1.521
62 -87 RR 29.04.09 -87 -87
70 36.500 RR 29.04.09 9.000 10.300 17.200 36.500
30 RR 20.05.09 2.249 14.291 16.540
62 RR 20.05.09 1.150 -166 984
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Bevilling Dato for Beg. År Slut år Afholdt Ajour-
Beløb angives i 1.000 kr. i alt bevlling ultimo ført

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Senere overslg.

(Byggeomkostningsindeks)
Indeks 
121,5

Kolonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rådighedsbeløb forventet afholdt i 

Beløb anført i 2010-2013 = indeks 121,5

70 -1.386 RR 20.05.09 -195 -446 -745 -1.386
86.934 3.399 47.307 20.987 16.455 88.148

52 Anskaffelse af apparatur mv.,  Århus 19.000 RR 22.08.07 2007 2009 17.818 17.818
RR 21.05.08 0
RR 20.05.09 1.192 1.192

19.000 17.818 1.192 19.010

44 Udskiftning af acceleratorer og højvoltsapparat 35.200 RR 22.08.07 2007 2009 32.145 32.145
1.343 RR 12.12.07 0

RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 0
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 4.173 4.173

36.543 32.145 4.173 36.318

08 Øvrige projekter / rammebeløb 989 RR 22.08.07 2007 2009 0
38 RR 12.12.07 0

RR 21.05.08 0
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 1.020 1.020

1.027 0 1.020 1.020

58 Udvid. og forbedr. lokaleforhold Hospitalsapotek 11.100 RR 14.11.07 2007 2009 0 0
RR 21.05.08 0
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 11.028 11.028

11.100 11.028 11.028

60 Opførelse af pavillion v/Tage Hansens Gade 13.003 RR 20.02.08 2008 2009 12.141 12.141
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 677 677

13.003 12.141 677 12.818

64 Udviklingsplan for Patologisk Institut 4.500 RR 19.11.08 2008 2009 0 0
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 4.471 4.471

4.500 0 4.471 4.471

66 Ny teknologi i sygeplejen 14.760 RR 17.12.08 2008 0 0
RR 20.05.09 14.760 14.760

14.760 0 14.760 14.760

68 DNU fase0-projekt vedr. strålekapacitet 8.930 RR 21.01.09 2009 8.930 8.930
-387 RR 29.04.09 -387 -387

 (Overslag finansieres af forventet anlægsramme) 248.423 RR 29.04.09 34.120 84.057 131.305 34.441 283.923
-12.296 RR 20.05.09 -1.478 -3.640 -5.686 -1.492 -12.296
244.670 0 41.185 80.417 125.619 32.949 280.170

 

Århus sygehus i alt 1.010.276 560.057 207.757 101.404 142.074 32.949 0 1.044.241

Sundhed - fælles puljer
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Bevilling Dato for Beg. År Slut år Afholdt Ajour-
Beløb angives i 1.000 kr. i alt bevlling ultimo ført

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Senere overslg.

(Byggeomkostningsindeks)
Indeks 
121,5

Kolonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rådighedsbeløb forventet afholdt i 

Beløb anført i 2010-2013 = indeks 121,5

Stednr. 101.100010.99
20 Rammebevilling til bygn. vedligeholdelse 46.012 RR 26.09.07 0 0

697 RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 0

-46.709 RR 24.09.08 0
12.500 RR 24.09.08 0
11.000 RR 24.09.08 11.000 11.000

RR 17.12.08 0
RR 29.04.09 -476 142.069 143.504 143.504 428.601
RR 20.05.09 12.418 12.418

23.500 0 22.942 142.069 143.504 143.504 452.019

40
Rammebev. til vigige vedligeholdelses- og driftsnød-
vendige anlægsprojekter

57.600 RR 24.09.08 15.600 15.600

-37.000 RR 19.11.08 0
RR 17.12.08 0

-1.135 RR 21.01.09 -1.135 -1.135
-1.460 RR 18.03.09 -1.460 -1.460

RR 29.04.09 -626 95.669 95.669 95.669 286.381
RR 20.05.09 4.967 4.967

-4.930 RR 20.05.09 -4.930 -4.930
13.075 12.416 95.669 95.669 95.669 299.423

42 Pulje til fase 0-projekter 0 RR 24.09.08 277.109 321.879 143.345 56.073 798.406
RR 22.10.08 -30.500 -30.500
RR 19.11.08 -30.100 -30.100
RR 19.11.08 0
RR 19.11.08 -49.000 -20.800 -69.800
RR 17.12.08 -19.100 -19.100
RR 17.12.08 0
RR 21.01.09 -2.000 -2.000
RR 21.01.09 -8.930 -8.930
RR 29.04.09 -5.954 -13.039 -6.208 -2.428 -27.629
RR 29.04.09 -34.120 -34.120
RR 29.04.09 -69.300 -69.300
RR 29.04.09 9.500 -9.500 0
RR 29.04.09 -4.500 -4.500
RR 20.05.09 64.824 64.824
RR 20.05.09 4.263 4.263

102.192 278.540 137.137 53.645 571.514

04 Rammebevilling medicotek. udstyr 257.750 RR 26.09.07 2005 2011 0 0
-4.670 RR 12.12.07 0

-200.000 RR 20.02.08 0
-1.963 RR 20.02.08 0
11.741 RR 21.05.08 0

268.300 RR 24.09.08 268.300 268.300 268.300 268.300 1.073.200
-50.000 RR 17.12.08 0

-218.300 RR 29.04.09 -218.300 -218.300
RR 20.05.09 12.858 12.858

62.858 0 62.858 268.300 268.300 268.300 867.758
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Bevilling Dato for Beg. År Slut år Afholdt Ajour-
Beløb angives i 1.000 kr. i alt bevlling ultimo ført

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Senere overslg.

(Byggeomkostningsindeks)
Indeks 
121,5

Kolonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rådighedsbeløb forventet afholdt i 

Beløb anført i 2010-2013 = indeks 121,5

22 Det nye Universitetshospital, Århus 2007 2010 85.898 85.898
16.026         FU 13.12.06 0

RR 20.06.07 0
45.000 RR 24.10.07 0

612 RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 0

48.000 RR 21.05.08 0
135.000 RR 24.09.08 135.000 135.000

RR 17.12.08 0
-5.846 RR 29.04.09 -5.846 -5.846

RR 29.04.09 630 1.260 1.890
RR 20.05.09 22.521 22.521

238.792 85.898 152.305 1.260 239.463

02 Det nye Universitetshospital, Århus (Jordkøb) 16.000 RR 20.06.07 2007 1.026 1.026
RR 14.11.07 0

1.363 RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 0
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 16.229 16.229

17.363 1.026 16.229 17.255

24 Administreres af Direktionen

Medicotekniks udstyr 41.500 RR 07.02.07 2007 2008 32.835 32.835

-6.450 DR 28.06.07 0

-1.040 RR 12.12.07 0

RR 21.05.08 0
RR 20.05.09 1.175 1.175

34.010 32.835 1.175 34.010

25 Køb/reno. af lægepraksis, Thyborøn 2.625 RR 20.06.07 2007 2008 1.630 1.630
100 RR 12.12.07 0

RR 21.05.08 0
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 1.088 1.088

2.725 1.630 1.088 2.718

27 Medicoteknisk udstyr ifm mammografer 26.332 RR 20.06.07 2007 2008 16.543 16.543
-2.292 SP 22.11.07 0

RR 21.05.08 0
RR 20.05.09 7.497 7.497

24.040 16.543 7.497 24.040

28 Salg af bygning og grund v/Århus sygehus -6.900 RR 14.11.07 37 37
RR 21.05.08 0
RR 20.05.09 -6.994 -6.994

-6.900 37 -6.994 -6.957

30 Medico Teknisk Afd. (medicotekn.udstyr) 2008 403.900 RR 20.02.08 210.388 210.388
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Bevilling Dato for Beg. År Slut år Afholdt Ajour-
Beløb angives i 1.000 kr. i alt bevlling ultimo ført

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Senere overslg.

(Byggeomkostningsindeks)
Indeks 
121,5

Kolonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rådighedsbeløb forventet afholdt i 

Beløb anført i 2010-2013 = indeks 121,5

-5.000 RR 20.08.08 0
RR 20.05.09 195.762 195.762

-4.500 RR 29.04.09 -4.500 -4.500
394.400 210.388 191.262 401.650

32 Køb af lægehus, Hvide Sande 3.050 RR 180608 2008 2008 3.050 3.050
Afsluttes

34 Etablering af Skive Sundhedscenter 2.000 RR 180608 2008 2009 0 0
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 1.987 1.987

2.000 1.987 1.987

36 Etablering af Grenaa Sundhedscenter 1.500 RR 180608 2008 2009 0 0
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 1.490 1.490

1.500 1.490 1.490

38 Salg af mindre areal, Nattergalevej, Skive -53 RR 20.08.08 2008 2008 -53 -53
Afsluttes

44 Køb af lægehus i Bøvlingsbjerg 1.135 RR 21.01.09 2009 2009 1.135 1.135
-49 RR 29.04.09 -49 -49

1.086 1.086 1.086

46 Reno. af lægebolig på Anholt 1.460 RR 18.03.09 2009 1.460 1.460
-63 RR 29.04.09 -63 -63

1.397 1.397 1.397

48 Etablering af Lægepraksis, Lemvig 4.200 RR 20.05.09 2009 4.200 4.200

50 Medico Teknisk Afd. (medicotekn.udstyr) 2009 242.300 RR 29.04.09 2009 114.900 127.400 242.300

Sundhed fælles i alt 1.059.343 351.354 688.030 913.238 644.610 561.118 0 3.158.350

Sundhed i alt 3.279.236 0 0 0 1.513.715 1.349.318 1.173.688 819.499 594.067 5.450.287

SYGEHUSVÆSEN

Psykiatri og Social

1.10.01. Sygehuse

Voksenpsykiatri, Distrikt Øst
Stednr. 101.267067.99.20

30.05 Psykiatrisk afd. Randers 16.853 AR 24.08.04 2005 2008 6.910 6.910
Etablering af enestuer 0

570 RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 0

-10.375 RR 17.12.08 0
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Bevilling Dato for Beg. År Slut år Afholdt Ajour-
Beløb angives i 1.000 kr. i alt bevlling ultimo ført

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Senere overslg.

(Byggeomkostningsindeks)
Indeks 
121,5

Kolonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rådighedsbeløb forventet afholdt i 

Beløb anført i 2010-2013 = indeks 121,5

RR 20.05.09 139 139
7.048 6.910 139 7.049

30.10 Ungetilbud i Paderup 0 RR 21.05.08 -311 -311
RR 17.12.08 0

0 -311 0 -311

30.15 Salg af grunden under Ladegården          indtægt -1.985 RR 19.11.08 2008 2008 -1.933 -1.933
                                                                              udgift 60 RR 19.11.08 0

-1.925 -1.933 0 -1.933

05.05 Psykiatrisk Hospital, Risskov
Renovering af tjenesteboliger 6.760 AR 06.12.05 2006 2008 5.680 5.680

-1.256 RR 22.08.07 0
178 RR 12.12.07 0

RR 21.05.08 0
5.682 5.680 0 5.680

05.10
Renovering af specialklinikker 435 AR 06.12.05 + AR 

13.06.06
2006 2008 0 0

RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 0

435 0 0 0

05.15 Udskiftning af inventar 416 RR 22.08.07 2007 2008 0 0
16 RR 12.12.07 0

RR 21.05.08 0
432 0 0 0

05.25 Renovering af gavl 1.689 FU 18.09.07 2007 2008 4.172 4.172
64 RR 12.12.07 0

3.800 FU 04.03.08 0
RR 21.05.08 0
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 1.310 1.310

5.553 4.172 1.310 5.482

05.30 Opvasketunnel Centralkøkken, Risskov 1.192 FU 04.03.08 784 784
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 393 393

1.192 784 393 1.177

05.35 Udskiftn. af brandalarmeringsanlæg, Risskov 4.000 RR 24.09.08 2009 2009 4.000 4.000
-173 RR 29.04.09 -173 -173

3.827 3.827 3.827

05.40 Asbestsanering i bygning 10, Risskov 2.000 RR 24.09.08 2009 2009 2.000 2.000
-87 RR 29.04.09 -87 -87

1.913 1.913 1.913

05.45 Udbygn. af retspsykiatrisk afd. Risskov 12.000 RR 24.09.08 2009 2010 7.300 4.700 12.000
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Bevilling Dato for Beg. År Slut år Afholdt Ajour-
Beløb angives i 1.000 kr. i alt bevlling ultimo ført
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-520 RR 29.04.09 -316 -204 -520
RR 29.04.09 1.000 -1.000 0
RR 20.05.09 -43 43 0

11.480 7.941 3.539 11.480

Voksenpsykiatri distrikt øst i alt 35.637 15.302 15.523 3.539 0 0 0 34.364

Voksenpsykiatri, Distrikt Vest
Stednr. 101.245045.99.20

20.05
Psykiatrisk afd. Herning
Etablering af daghospital

14.229 AR 25.04.06 + FU 
08.02.06

2006 2008 14.659 14.659

RR 22.08.07 0
Afsluttes 1.105 RR 12.12.07 0

RR 21.05.08 0
15.334 14.659 0 14.659

30.05 Renovering af veje og p-plads m.v., Viborg 4.000 RR 24.09.08 2009 2010 3.000 1.000 4.000
-173 RR 29.04.09 -130 -43 -173

3.827 2.870 957 3.827

30.20 Udbyg.saml.sengeafsnit og amb. tilbud, Viborg 1.000 RR 18.03.09 2009 2010 10.000 4.600 4.300 18.900
RR 29.04.09 -433 -199 -186 -818

1.000 9.567 4.401 4.114 18.082

Voksenpsykiatri, Distrikt Vest i alt 20.161 14.659 12.437 5.358 4.114 0 0 36.568

Voksenpsykiatri, Distrikt Syd
Stednr. 101 256056.99.20

10.05 Psykiatrisk afd. Horsens
Afslutning, påbegyndt renovering

3.418 AR 01.10.05 + FU 
26.04.06

2004 2008 2.838 2.838

101 RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 0
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 659 659

3.519 2.838 659 3.497

20.05
Psykiatrisk Hospital, Silkeborg
Renovering af bad og toilet 1.273

RR 22.08.07 2007 2008
1.422 1.422

Afsluttes 49 RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 0

1.322 1.422 0 1.422

20.10 Psykiatrien Hus, omlægn. af lokalpsyk. Silkeborg 40.000 RR 24.09.08 2009 2012 2.000 10.000 15.000 13.000 40.000
-1.733 RR 29.04.09 -87 -433 -650 -563 -1.733
38.267 1.913 9.567 14.350 12.437 38.267

Voksenpsykiatri, distrikt syd i alt 43.108 4.260 2.572 9.567 14.350 12.437 0 43.186

Børn og Unge
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Stednr. 101.223023.99.40.05 2009
05.05 BU Psykiatri Viborg 500 AR 08.10.04 2004 2008 36.220 36.220

34.000 AR 11.04.05
432 AR 10.10.05 + FU 

26.04.06
1.050 FU 20.09.06 0

-3.000 FU 20.09.06 0
RR 22.08.07 0

3.711 RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 0
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 413 413

36.693 36.220 413 36.633

10.05 Børne- og Ungdomspsyk. Hosp. Risskov
Lokaler til patienter med spiseforstyrrelser 4.450 AR 10.01.06 2006 2009 6.114 6.114

1.746 AR 22.08.06 + FU 
23.08.06
RR 22.08.07 0

169 RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 0
RR 20.05.09 253 253

6.365 6.114 253 6.367

10.10 Ny afdeling Solbakken 4.661 RR 27.02.07 2007 2008 10.109 10.109
1.588 RR 02.05.07 0
1.900 RR 22.08.07 0

311 RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 0
RR 20.05.09 -1.663 -1.663

8.460 10.109 -1.663 8.446

10.15 Ombygning af afsnit E og F, bygning 51 273 FU 18.09.07 178 178

10 RR 12.12.07 0

RR 21.05.08 0
RR 20.05.09 106 106

283 178 106 284

10.20 Renovering af skole, Risskov 2.800 RR 24.09.08 2009 2010 1.000 1.800 2.800
-121 RR 29.04.09 -43 -78 -121

2.679 957 1.722 2.679

10.25 Center for spiseforstyrrelser, Risskov 11.200 RR 24.09.08 2009 2011 700 5.000 5.500 11.200
-485 RR 29.04.09 -30 -217 -238 -485

10.715 670 4.783 5.262 10.715

10.30  6 midlertidige pladser, center for spiseforstyrrelse 3.000 18.03.09 2009 3.000 3.000

-130 RR 29.04.09 -130 -130

2.870 2.870 2.870
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Børn og Unge i alt 68.065 52.621 3.606 6.505 5.262 0 0 67.994

Psykiatri og Social - fælles
Stednr. 101.200345
Rammebevilling til bygn. vedligeholdelse 4.992 RR 26.09.07 50 50

-4.992 FU 04.03.08 0
RR 24.09.08 0 7.200 10.000 10.000 27.200
RR 29.04.09 -312 -433 -433 -1.178

0 50 0 6.888 9.567 9.567 26.072

Behandlingspsykiatri i alt 166.971 86.892 34.138 31.857 33.293 22.004 0 208.184
Psykiatri og Social  i alt 166.971 86.892 34.138 31.857 33.293 22.004 208.184

SYGEHUSVÆSEN
Reserver

1.10.01. S Sygehuse                 

Fælles

Stednr. 101.100010.99

16 Reserve 0 0
RR 24.10.07 0
RR 20.02.08 0
RR 20.02.08 0
RR 20.02.08 0

RR 21.05.08 0

RR 180608 0

RR 180608 0

RR 20.08.08 0

RR 24.09.08 0

RR 24.09.08 20.000 0 199.017 298.089 517.106

RR 17.12.08 0

RR 18.03.09 -6.730 -6.730

RR 18.03.09 -3.000 -3.000

RR 29.04.09 -1.000 1.000 0

RR 29.04.09 -445 0 -8.619 -12.909 -21.973

RR 29.04.09 27.158 27.097 27.161 28.156 109.572

RR 200509 4.967 4.967

RR 200509 43 9.980 7.916 1.492 19.431

RR 200509 -2.553 -2.553
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0
 0 38.440 38.077 225.475 314.828 616.820

18 PL-reserve 0 0
RR 24.09.08 0

0 0 0 0 0 0

Fælles i alt 0 0 38.440 38.077 225.475 314.828 0 0 616.820

Uprioriterede midler i alt 0 0 38.440 38.077 225.475 314.828 616.820

HOVEDKONTO 1 I ALT 3.446.207 1.600.607 1.421.896 1.243.622 1.078.267 930.899 0 0 6.275.291
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Bevilling Dato for Beg. År Slut år Afholdt Ajour-
Beløb angives i 1.000 kr. i alt bevlling ultimo ført

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Senere overslg.

(Byggeomkostningsindeks)
Indeks 
121,5

Kolonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rådighedsbeløb forventet afholdt i 

Beløb anført i 2010-2013 = indeks 121,5

SOCIALE TILBUD OG SPECIAL-
UNDERVISNING

Psykiatri og Social

2.10.01. Sociale tilbud, specialunder-
visning og rådgivning

Børn og Unge 0
Stednr. 201.223.023.99.10

25 Møllebækken:
25.10 Etablering af 4 projektpladser på Solbakken 3.410 FU 11.10.06 2007 2009 3.267 3.267

352 RR 23.05.07 0
143 RR 12.12.07 0

RR 21.05.08 0
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 586 586

3.905 3.267 586 3.853

20.10 Himmelbjerggården
20.10.05 Eabl. 4 pl. til selvskadede piger 3.459 RR 22.08.07 2007 2009 3.367 3.367

93 FU 18.09.07 0
136 RR 12.12.07 0

RR 21.05.08 0
RR 20.05.09 324 324

3.688 3.367 324 3.691

20.15 Holmstrupgård
20.15.05 Køb og ombygning af ejend. Skovvej 39, Thorning 8.500 RR 18.03.09 2009 8.500 8.500

-368 RR 29.04.09 -368 -368
8.132 8.132 8.132

20.20 Ulriksdal
20.20.05 Ændring af fysiske rammer 2.000 FU 13.05.08 2008 2009 20 20

RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 1.967 1.967

2.000 20 1.967 1.987

20.30 Koglen, Herning 16.500 AR 28.03.06+ 2006 2009 16.566 16.566
20.30.05 Etablering af nye pladser FU 08.02.06 0

RR 22.08.07 0
196 FU 18.0+.07 0
602 RR 12.12.07 0

RR 21.05.08 0
RR 20.05.09 737 737

17.298 16.566 737 17.303

20.30.10 Etablering af 5 åbne pladser 1.750 FU 13.05.08 2008 2008 0
Afsluttes RR 17.12.08 0

1.750 0 0 0

20.40 Fenrishus
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Bevilling Dato for Beg. År Slut år Afholdt Ajour-
Beløb angives i 1.000 kr. i alt bevlling ultimo ført
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(Byggeomkostningsindeks)
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121,5
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Rådighedsbeløb forventet afholdt i 

Beløb anført i 2010-2013 = indeks 121,5

20.40.05 Ny afd. 4 dag- og 4 døgnpladser 2.000 FU 13.05.08 2008 2009 0 0
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 1.987 1.987

2.000 1.987 1.987

20.50 Kildebjerget kostskole
20.50.05 Køb og renov. af Aalevej 50, Tørring 13.405 RR 21.05.08 2008 2009 6.350 6.350

RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 6.915 6.915

13.405 6.350 6.915 13.265

20.60. Grenen - Dalstrup
20.60.05 Etablering af 5 sikrede pladser 12.410 RR 19.11.08 2009 2009 12.410 12.410

-537 RR 29.04.09 -537 -537
1.990 RR 29.04.09 1.990 1.990

13.863 13.863 13.863

30.10 Center for syn og kommunikation
30.10.05 Lokaler til Synscentral, Solbakken Risskov 4.800 FU 11.10.06 2007 2008 5.076 5.076

1.044 RR 23.05.07 0
Afsluttes 223 RR 12.12.07 0

RR 21.05.08 0
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 909 909

6.067 5.076 909 5.985

Børn og Unge i alt 72.108 34.646 35.420 0 0 0 0 70.066

Voksensocial 0
Stednr. 201.212012.99.30

34.10 Paderup, Randers 7.200 AR 13.06.06 2006 2008 8.821 8.821
FU 01.02.06 0

Afsluttes RR 22.08.07 0
1.431 FU 18.09.07 0

735 RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 0

9.366 8.821 0 8.821

75.05 Yding, Horsens 8.000 AR 19.12.05 2006 2009 8.093 8.093
FU 01.02.06
RR 22.08.07 0

408 FU 18.09.07 0
212 RR 12.12.07 0

RR 21.05.08 0
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 518 518

8.620 8.093 518 8.611

80.05 Gødvad, Silkeborg 1.500 AR 04.10.05 2005 2008 16.058 16.058
13.000 AR 02.05.06

23



Bevilling Dato for Beg. År Slut år Afholdt Ajour-
Beløb angives i 1.000 kr. i alt bevlling ultimo ført

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Senere overslg.

(Byggeomkostningsindeks)
Indeks 
121,5

Kolonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rådighedsbeløb forventet afholdt i 

Beløb anført i 2010-2013 = indeks 121,5

Afsluttes RR 22.08.07 0
959 18.09.07 0
325 RR 12.12.07 0

RR 21.05.08 0
15.784 16.058 0 16.058

28.10 Møgelkærvej, Viborg 6.440 AR 13.03.06 2006 2009 5.506 5.506
FU 29.03.06
RR 22.08.07 0

397 FU 18.09.07 0
359 RR 12.12.07 0

RR 21.05.08 0
RR 20.05.09 1.705 1.705

7.196 5.506 1.705 7.211

24.10 Saustrup, Holstebro 3.379 AR 28.02.06 2005 2008 2.311 2.311
-560 FU 08.03.06 0

Afsluttes RR 22.08.07 0
15 FU 18.09.07 0

143 RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 0

0
2.977 2.311 2.311

32.10 Bo Horsens 226 AR 20.01.06 2005 2009 10.423 1.433 11.856
indtægter 1.547 AR 24.02.06 -4.288 -4.288
indtægter FU 26.04.06 -2.114 -2.114

RR 22.08.07 0
3 FU 18.09.07 0

6.533 RR 24.10.07 112 112
indtægter -354 -354
indtægter 161 161

109 RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 0

2.500 FU 13.05.08 0
RR 17.12.08 0

-219 RR 29.04.09 -219 -219
RR 20.05.09 5.222 5.222

10.699 10.423 -47 10.376

26.10 Trindvold, Hedensted 3.857 AR 31.03.06 2005 2009 5.179 5.179
-960 AR 31.03.06 0

4.666 AR 31.03.06
FU 26.04.06
RR 22.08.07 0

9 FU 18.09.07 0
560 RR 12.12.07 0

RR 21.05.08 0
0

RR 20.05.09 2.978 2.978
8.132 5.179 2.978 8.157
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36.10 Høskoven 1.038 RR 22.08.07 1.146 1.146
28 FU 18.0+.07 0
41 RR 12.12.07 0

RR 21.05.08 0
RR 20.05.09 -40 -40

1.107 1.146 -40 1.106

38.10 Tagdækkervej 263 RR 22.08.07 212 212
Afsluttes 7 FU 18.09.07 0

10 RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 0

280 212 212

Nørholm Kollegiet, Herning
85.05 Ny pavillon 450 RR 22.08.07 436 436

Afsluttes 17 RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 0

467 436 436

85.10 Køb af hus til afd. 4 4.000 FU 13.05.08 4.000 4.000
Afsluttes
Idavang

90.05 Køb og ombygn. af H.C. Ørstedsvej 26, Skive 8.500 FU 13.05.08 0 0
Afsluttes RR 17.12.08 0

8.500 0 0

Hinnerup Kollegiet
95.05 Projektering af om- og tilbygning 500 FU 13.05.08 76 76

RR 20.05.09 428 428
3.700 RR 20.05.09 2.200 1.500 3.700

Indtægter -400 -400 -400
3.800 76 2.628 1.100 3.804

Voksensocial i alt 80.928 62.261 7.742 1.100 0 0 0 71.103

Distrikt Øst 0
Stednr. 201.267067.99.10

20.05 Tangkærcentret, Ørsted 9.180 AR 06.12.05 2006 2008 9.851 9.851
FU 01.02.06 0
RR 22.08.07 0

242 FU 18.09.07 0
Afsluttes 680 RR 12.12.07 0

RR 21.05.08 0
10.102 9.851 9.851

30.05 Unge tilbud Paderup, Randers 14.388 AR 04.10.05 2006 2008 11.090 11.090
RR 22.08.07 0

76 FU 18.09.07 0
Afsluttes 163 RR 12.12.07 0

RR 21.05.08 0
-3.537 RR 17.12.08 0

467 RR 17.12.08 0
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11.557 11.090 11.090

Distrikt Øst i alt 21.659 20.941 20.941

Distrikt Vest 0
Stednr. 201.245045.99.10

35.10 Søhuset, Viborg 500 AR 17.09.01 4.989 4.989
3.171 AR 11.11.02 0
-577 AR 11.04.05

Afsluttes 2.300 AR 23.06.05
623 AR 15.05.06

FU 21.06.06
RR 22.08.07 0

205 FU 18.09.07 0
10.894 RR 12.12.07 0

RR 21.05.08 0
17.116 4.989 4.989

Bostedet Blåkærgård
30.05 Renovering af Blåkærgård 4.950 RR 22.08.07 2007 2008 4.645 4.645

134 FU 18.09.07 0
Afsluttes 194 RR 12.12.07 0

RR 21.05.08 0
5.278 4.645 4.645

30.10 Etabl. af 4 lejligheder, Blåkærgård 5.100 FU 130508 958 958
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 4.101 4.101

5.100 958 4.101 5.059

50.02 Erstatninsbyggeri, Gårdhaven 1.000 RR 18.03.09 2009 1.000 8.860 5.000 14.860
RR 29.04.09 -43 -384 -217 -644

1.000 957 8.476 4.783 14.216

Distrikt Vest i alt 28.494 10.592 5.058 8.476 4.783 0 0 28.909

Distrikt Syd 0
Stednr. 201.256056.99.10

20.05 Sønderparken, Hedensted 3.682 AR 16.06.06 2006 2008 3.665 3.665
FU 17.5.06 0
RR 22.08.07 0

4 FU 18.09.07 0
Afsluttes 288 RR 12.12.07 0

21.05.08 0
3.974 3.665 3.665

Distrikt Syd i alt 3.974 3.665 3.665

Fælleskonti
Stednr. 201.200345.99

01.01 Rammebevilling til bygn. vedligeholdelse 12.000 FU 20.09.06 58 58
(sociale tilbud) -8.721 FU 18.0+.07 0
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13.022 RR 26.09.07 0
299 RR 12.12.07 0

-13.022 FU 04.03.08 0
RR 21.05.08 0

11.812 RR 24.09.08 11.812 11.812 11.812 11.812 47.248
-3.520 RR 17.12.08 0

RR 29.04.09 -512 -512 -512 512 -1.024
11.870 58 11.300 11.300 11.300 12.324 46.282

01.02 Rammebevilling til udvikling 25.000 FU 20.09.06 0 0
(sociale tilbud) 27.130 RR 26.09.07 0

1.317 RR 12.12.07 0
RR 12.12.07 0

-26.350 FU 13.05.08 0
RR 21.05.08 0

-13.405 RR 21.05.08 0
28.188 24.09.08 28.188 28.188 28.188 28.188 112.752

-12.410 RR 19.11.08 -12.410 -12.410
RR 17.12.08 0

-1.000 RR 25.02.09 -1.000 -8.860 -5.000 -14.860
-9.686 RR 25.02.09 -9.686 -9.686
-8.500 RR 18.03.09 -8.500 -8.500

RR 29.04.09 -148 -848 -1.004 -1.221 -3.221
RR 29.04.09 2.176 2.176
RR 20.05.09 -610 -610

-1.990 RR 20.05.09 -1.990 -1.990
-3.300 RR 20.05.09 -2.200 -1.100 -3.300

RR 20.05.09 23.785 23.785
4.994 0 17.605 17.380 22.184 26.967 84.136

01.03 Bygningsvedligeholdelse P/S 2007 4.405 FU 18.09.07 6.798 6.798
168 0

RR 21.05.08 0
3.520 RR 17.12.08 0

RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 1.206 1.206

8.093 6.798 1.206 8.004

01.04 Bygningsvedligeholdelse P/S 2008 13.022 FU 04.03.08 10.447 10.447
RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 2.403 2.403

13.022 10.447 2.403 12.850

Fælleskonti i alt 37.979 17.303 32.514 28.680 33.484 39.291 151.272

Almene boligprojekter
Stednr. 230.200345.99.05

30.05 Søhuset, Viborg 18.731 AR 11.11.02 25.496 25.496
4.409 AR 11.04.05
1.603 FU 21.06.06
3.000 FU 20.09.06 0
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Afsluttes RR 22.08.07 0
RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 0

27.743 25.496 25.496

34.05 Paderup, Randers 780 AR 01.11.05 2006 2007 5.138 5.138
Afsluttes FU 01.02.06

28.05 Møgelkærvej, Viborg 16.129 AR 13.03.06 2006 2008 11.975 11.975
FU 29.03.06
RR 22.08.07 0

Afsluttes RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 -314 -314

16.129 11.975 -314 11.661

24.05 Saustrup, Holstebro 21.830 AR 28.02.06 2005 2008 20.219 20.219
FU 08.03.06
RR 22.08.07 0

Afsluttes 1.244 RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 0

23.074 20.219 20.219

32.05 Bo Horsens 150 AR 05.04.05 2005 2009 37.106 6.147 43.253
674 AR 20.01.06 0

5.653 AR 24.02.06 0
FU 26.04.06 0
RR 22.08.07 0

58.295 RR 24.10.07 1.912 1.912
545 RR 12.12.07 0

RR 21.05.08 0
282 RR 24.09.08 0

RR 17.12.08 0
-349 RR 29.04.09 -349 -349

RR 20.05.09 19.841 19.841
65.250 37.106 27.551 64.657

26.05 Trindvold, Hedensted 400 AR 21.06.05 2005 2008 32.753 32.753
29.900 AR 31.03.06 0

FU 26.04.06 0
Afsluttes RR 22.08.07 0

1.397 RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 0
RR 20.05.09 -1.065 -1.065

31.697 32.753 -1.065 31.688

36.05 Høskoven 319 RR 22.08.07 414 414
12 RR 12.12.07 0

Afsluttes RR 21.05.08 0
RR 20.05.09 -84 -84

331 414 -84 330

38.05 Tagdækkervej 26 RR 22.08.07 -43 -43
1 RR 12.12.07 0
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Afsluttes RR 21.05.08 0
27 -43 -43

42.05 Erstatninsbyggeri, Gårdhaven RR 25.02.09 20.100 10.000 30.100
RR 29.04.09 -870 -433 -1.303

0 0 19.230 9.567 28.797

44.05 Hinnerup Kollegiet 9.100 RR 20.05.09 5.000 4.100 9.100

Almene boliger i alt 174.131 133.058 31.088 23.330 9.567 0 0 197.043

Psykiatri og Social i alt 419.273 282.466 111.822 61.586 47.834 39.291 0 542.999

HOVEDKONTO 2 I ALT 419.273 282.466 111.822 61.586 47.834 39.291 0 542.999
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FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Administrativ organisation

4.20.12 Sekretariat og forvaltninger
Regionssekretariatet
Stednr. 412.432412.99.20

05 Regionshusene 0
RR 22.08.07 0
RR 12.12.07 0
RR 12.12.07 0
RR 21.05.08 0
RR 18.06.08 0
RR 24.09.08 5.638 5.638 5.638 5.638 22.552
RR 18.06.08 0
RR 29.04.09 -244 -244 -244 -244 -976
RR 29.04.09 244 244 244 244 976
RR 20.05.09 -30 -30
RR 29.04.09 -5.394 -5.394

0 214 5.638 5.638 5.638 17.128

20 Vedligeholdelsesarbejder, Regionshus Viborg 6.100 RR 22.08.07 2007 2008 4.354 4.354
435 RR 12.12.07 0

RR 21.05.08 0
RR 17.12.08 0

1.134 RR 29.04.09 1.134 1.134
RR 20.05.09 2.116 2.116

7.669 4.354 3.250 7.604

30 Facaderenovering, Regionshus Holstebro 769 RR 18.06.07 862 862
196 RR 17.12.08 0

RR 17.12.08 0
RR 20.05.09 90 90

965 862 90 952
 

35 Etabl. automatisering af forbrugerregistrering af bygn. 3.000 RR 24.09.08 2009 2010 1.500 1.500 3.000

40 Reetabl. og etabl. udg. Regionshus Århus 2.749 RR 18.06.08 2008 2008 1.273 1.273
RR 17.12.08 0

-640 RR 29.04.09 -640 -640
RR 20.05.09 1.448 1.448

2.109 1.273 808 2.081

65 Etablering af mødelokaler, Regionshus Viborg 4.900 RR 290409 4.900 4.900

70 Salg af ejendom, Ryvej 7, Them -3.976 RR 290409 -3.976 -3.976

IT_afdelingen
Stednr. 412.450412.99
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05 IT, engangsudgifter 84.922 84.922
Afsluttes 132.100 RR 12.12.07 2007 2008 0

RR 21.05.08 0
132.100 84.922 84.922

10 PACS opgradering, Århus sygehus 4.600 RR 17.12.08 2008 4.600 4.600

12 LABKA II - Laboratoriesystem 13.200 RR 17.12.08 2008 13.901 13.901

14 Video konferencesystem 1.380 RR 17.12.08 2008 1.189 1.189

16 ESDH 2.450 RR 17.12.08 2008 1.427 1.427

18 Exchane - post/kalender system 12.395 RR 17.12.08 2008 6.150 6.150

20 EPJ Århus 20.400 RR 17.12.08 2008 25.314 25.314
 

22 BSK - Bruger Stamdata Katalog 11.515 RR 17.12.08 2008 10.225 10.225

Fælles formål og administration i alt 212.707 154.217 6.786 7.138 5.638 5.638 0 179.417

HOVEDKONTO 4 I ALT 212.707 154.217 6.786 7.138 5.638 5.638 0 179.417

Total 4.078.187 2.037.290 1.540.504 1.312.346 1.131.739 975.828 0 6.997.707
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