
Bilag: Godkendelse af projektforslag for etape 1. af DNV-Gødstrup 
 
Besparelse/reduktion i DNV-Gødstrup 1. Runde 2. Runde Kommentarer
Tagopholdsarealer er udgået 3.500         3.500       
Reduktion af reservekapacitet i elføringsveje 1.000         1.000       
Reduktion af reservekapacitet i VVS–føringsveje 5.000         5.000       
Reduktion af fremtidig fleksibilitet i forbindelse med el-
installationer 1.500         1.500       
Minimering af teknikarealer og føringsveje 5.000         5.000       
Ateas-anlæg (grundvandskøl) er udgået 10.000       10.000     
Kvalitetsniveau sænkes 5 % i DP8 – DP10 (ekskl. fast 
inventar). Besparelsen på 5 % omfatter områder som: 
reduktion i omfang af stålkarme, kvalitetsnedsættelse på 
lofter, og gulvoverflader i sekundære rum samt reduktion i 
omfang af skydedøre, og overflader 33.600       33.600     
Ændring af teglstensfacader i nederste etager (basen) 12.500       12.500     
To strålebehandlingsenheder er udgået 17.300       17.300     
Udvidelse af tunnel er udgået 500            500          
Der etableres åbninger i etagedæk i etage 1 ned til foyer, 
hvilket giver reduktion i byggeomkostninger 600            600          

Reduktioner samt flytninger af garderober til kælder 11.400       11.400     

To besparelser 
slået sammen i 
dagsordenspunktet 
(5200+6200)

Omdisponering af dagpladser i kræftklyngen 11.500       11.500     
Kontorer i servicebyen reduceres 7.200         7.200       
Depoter flyttes fra serviceby til kælder 6.000         6.000       
El-omkobling reduceret 6.200         6.200       
Køkken etableres ikke 37.200       
1/3 af intensive havearealer ændres til græsarealer 2.500       
Fjerntliggende sports-, lege- og opholdsarealer i parken 
udgår 1.000       
Sedumtage (grønne tage) i etage 1 og 3 udgår 7.500       

Satellitpumpestationer etableres med dykkede pumper. Der 
vælges en anden pumpetype, der har samme funktion, men 
som kan have lidt flere vedligeholdelsesudgifter tilknyttet. 400          
Reduktion af indbygning af kalkstabiliseret ler 500          
Rensningsanlæg udgår – rørlægges til Herning Kommunes 
rensningsanlæg 10.000     
Reduktion af reserver på delprojekt 8, 9, 10 og 11. Det sker 
ved en nedsættelse af reserver fra 14 % til 12 % i 
faseovergangen fra projektforslag til hovedprojekt 32.000     
Reduktion af anskaffelse af nyt fast inventar – højere 
genanvendelsesprocent af gammelt inventar 12.000     
Nedsættelse af enhedspriser på mængder og bygningsdele 
med 3,5 % Der er tale om en optimering samt optimering i 
forhold til valg af vægtyper og andre bygningsdele. 74.000     
Interne projektbesparelser f.eks. Mindre beløb afsættes til 
erstatningssager, færre afsatte midler til flytning, rettelse af 
fejl hvor tilslutningsafgift var regnet med dobbelt mv. 28.000     
Øget genanvendelse af køkkeninventar 9.300       
I alt 170.000   310.000 

Erstatning for 
køkkenbesparelse i 
1. runde

Note: 1. runde besparelser/reduktioner var på i alt 170 mio. kr. (inklusiv køkkenbesparelse). I 2. runde blev 
der fundet yderligere besparelser/reduktioner på 140 mio. kr. Samtidig blev køkkenbesparelsen byttet ud 
med interne projektbesparelser samt øget  


