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Forvaltningsrevision – Projektudvikling og administration af tilsagnsmidler 

 

 

Revisionsfirmaet Ernst & Young (EY) har gennemført en forvaltningsrevisionsopgave for Region Midtjylland. Baggrunden er, at Regional 

Udvikling siden 2007 har bevilget projektstøtte for omkring 900 mio. kr. til omkring 450 projekter inden for en rækkke initiativormdåer 

med samlet projektstøtte på ca. 2,6 mia. kr.  Formålet med forvaltningsrevisionsopgaven har været at beskrive og vurdere: 

 

 Regional Udviklings processer for udvælgelse, tildeling og den løbende opfølgning af projekter 

 Opfølgning på projekter, herunder organisering, ansvarsfordeling og grænseflader  

 Styringsværktøjer til sikring af et effektivt projektforløb, herunder anvendelse af målepunkter (KPI'er)  

 Muligheder for optimering af processerne, herunder anbefalinger til fremadrettede tiltag. 

 

Formålet har været at identificere forbedringsmuligheder og komme med forslag til styring af rapporterings- og opfølgningsprocesser. 

Regional Udvikling noterer sig, at overordnet er det EY s vurdering, at organiseringen og processerne i Regional Udvikling er praktisk 

velfungerende, og de daglige arbejdsopgaver bliver udført tilfredsstillende. De involverede parter i processen udtrykker også en generel 

tilfredshed. 

 

EY har i konklusionsafsnittet skematisk opsummeret konklusionerne efter regionens ledelses- og styringsgrundlag. Administrationen har 

kommenteret konklusionerne og beskrevet de initiativer, der igangsættes som opfølgning på rapporten. 
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Fokusområder i 

ledelses- og 

styringsgrundlaget  

 

EY´s konklusioner Administrationens kommentarer og 

initiativer til opfølgning 

Ressourcer  
► Menneskelige ressourcer 

og kompetencer  

► Systemer  

 

Sikre en optimeret ressourceanvendelse, hvor fagligt 

specialiserede sagsbehandlere fokuserer deres indsats på 

aktiviteter, hvor deres faglige kompetencer anvendes 

bedst muligt, eksempelvis vedrørende udvikling og 

præcisering af nye initiativer, vurdering af ansøgninger 

samt løbende kvalitativ dialog og sparring med 

operatørerne.  

Samtidig assisteres sagsbehandlerne i den del af deres 

opgaver, der vedrører den løbende økonomiske 

opfølgning på resultatkrav.  

Etablering af en sammenhængende og intelligent 

systemunderstøttelse af end-to-end processen, der er 

integreret med Erhvervsstyrelsens systemer, og som 

minimerer manuelle indtastninger, dobbeltregistreringer, 

applikationsantal m.v.  

Erhvervs- og Vækstministeriet har i 

forbindelse med EU´s 

strukturfondsperiode for 2014-2020 

præciseret, at der skal være klare mål og 

milepæle for gennemførelsen af EU 

programmerne under strukturfondene. 

Strukturfondene og de regionale 

erhvervsudviklingsmidler supplerer 

hinanden, således at langt de fleste 

projekter, der gennemføres, har både 

strukturfondsmidler og 

erhvervsudviklingsmidler i den samlede 

projektfinansiering. Dette fordi de to 

lovgivninger sammen giver øgede 

muligheder for, hvad der kan ydes støtte 

til. 

 

Erhvervsstyrelsen, som administrerer 

strukturfondene i Danmark, har 

udarbejdet et it ansøgnings- og 

sagsbehandlingssystem som Regional 

Udviklings medarbejdere skal anvende i 

forbindelse med sagsbehandlingen af 

ansøgninger. Derudover har 

Erhvervsstyrelsen udarbejdet et 

projektrapporteringsværktøj, som 

operatørerne/projektejerne skal 

indrapportere økonomi og projektfremdrift 
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Fokusområder i 

ledelses- og 

styringsgrundlaget  

 

EY´s konklusioner Administrationens kommentarer og 

initiativer til opfølgning 

elektronisk igennem. Regionen har 

ligeledes adgang til de data, som 

indtastes her, og der kan udtrækkes 

rapporter over fremdriften i projekterne 

både på aktivitets- og økonomisk niveau.  

 

Regional Udvikling vil desuden få etableret 

et tilsvarende it-system, til  

indrapporteringen fra de projekter, som 

alene medfinansieres af 

erhvervsudviklingsmidlerne samt 

uddannelses- og kulturmidlerne  

 

Derudover vil systemet også skulle 

understøtte indberetningen af de 

projekter, hvor Regional Udvikling er 

leadpartner eller er deltager i. Det vil sige 

projekter finansieret af bl.a. statslige 

puljer, Interreg-programmet eller andre 

centrale EU puljer.  
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Fokusområder i 

ledelses- og 

styringsgrundlaget  

 

EY´s konklusioner Administrationens kommentarer og 

initiativer til opfølgning 

 

 

Organisation  
► Ledelses- og organisati-

onsstruktur  
► Tilrettelæggelse af 

forløb  

► Samarbejde internt og 

eksternt  

 

Fokus på at sikre større ensartethed og konsistens i 

processer og kontroller i Regional Udvikling, understøttet 

af implementerede og kommunikerede fælles 

retningslinjer, skabeloner, guidelines m.v.  

 

Etablering af en assisterende funktion til 

sagsbehandlerne, som vil forestå en kritisk og uafhængig 

økonomisk opfølgning, risikovurdering og 

fremdriftsopfølgning på projekter. Et behov, der 

understøttes af kravet om effektkæder, hvor opfølgning 

på projekternes mål-/effektrealisering har øget fokus, 

hvorfor der med fordel kunne anvendes specialiserede 

projektcontrollere hertil.  

 

Implementeringen af assistancen til sagsbehandlernes 

opfølgning ligger uden for scope af nærværende rapport. 

Det anbefales dog, at beslutningen vedrørende 

ydelsesområder, grænseflader, systemer m.v. drøftes og 

besluttes med udgangspunkt i et kvalificeret 

beslutningsgrundlag, der synliggør fordele og ulemper 

ved en central versus decentral organisering.  

På baggrund af anbefalingen fra EY er 

igangsat et arbejde med at udarbejde 

tjeklister, som den enkelte sagsbehandler 

skal anvende, når der udarbejdes 

projekter, dagsordener, laves opfølgning 

og afsluttes projekter. Tjeklisterne er et 

supplement til de manualer, som allerede 

er udarbejdet. 

 

Derudover skal det tydeliggøres, hvem 

der har ansvaret for de enkelte 

delprocesser i gennemførelsen af et 

projekt.  

 

Regional Udvikling har 5 afdelinger med 

en række faglige teams, og hvert team 

har en ansvarlig teamleder.  

 

Teamlederen har sammen med 

afdelingschefen ansvaret for de projekter, 

der er i teamet. Desuden er der løbende 

dialog med projekterne, hvor fremdriften 

af projekterne drøftes, ligesom de 

halvårlige opfølgninger danner grundlag 

for justeringer, udbetalinger m.m. 

 

Økonomifunktionen i Regional Udvikling er 

placeret i Sekretariatet for Regional 
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Fokusområder i 

ledelses- og 

styringsgrundlaget  

 

EY´s konklusioner Administrationens kommentarer og 

initiativer til opfølgning 

Udvikling, ligesom de to medarbejdere, 

som er medfinansieret af 

strukturfondenes teknisk assistance, er en 

del af sekretariatet. 

 

Det betyder, at der i sekretariatet er den 

fornødne kompetence til at rådgive og 

vejlede sagsbehandlerne i EU regler og 

ikke mindst i projektbudgetter og 

regnskaber. 

 

Det vurderes, at en øget inddragelse af 

økonomi og EU medarbejderne i 

forberedelsen af projektbudgetterne vil 

kunne sikre en større sammenhæng 

mellem den periodiserede projekt- og 

økonomiopfølgning og kontrol af 

udbetalinger. 

 

Ansvar for projekternes fremdrift vil 

fortsat ligger hos de faglige afdelinger.  

 

Økonomi og EU funktionen vil kunne 

rådgive de enkelte sagsbehandlere allerde 

i forbindelse med udarbejdelsen af forslag 

til nye programmer/projekter. 

 

Afdelingernes teams og sagsbehandlere 

og sekretariatets økonomi- og EU-funktion 

samarbejder i et netværk om 
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Fokusområder i 

ledelses- og 

styringsgrundlaget  

 

EY´s konklusioner Administrationens kommentarer og 

initiativer til opfølgning 

udarbejdelse af forslag til nye 

programmer og projekter og opfølgningen 

på projekternes fremdrift og økonomi.  

Netværkets gode erfaringer og resultater 

medvirker til udviklingen af Regional 

Udviklings fælles kompetencer, kvalitet og 

effektive projektforløb. 

Regional Udvikling vil gennem 

netværkssamarbejdet sikre en optimeret 

ressourceanvendelse.  

Regional Udviklings brugere er 

udgangspunktet for opgaveløsningen og 

Regional Udvikling ønsker at sætte fokus 

på en opgaveløsning, der er ”på 

brugernes præmisser” og hvor vi gør det 

rigtige første gang. 
 

EY peger endeligt på, at det kan overvejes 

at etablere en periodisk vurdering af 

operatører, som typisk er blevet anvendt i 

de forskellige indsatsområder, med 

henblik på overvejelser om, hvorvidt disse 

med fordel kunne suppleres af yderligere 

operatører.  

 

Administrationen har i samarbejde med 

partnerskabet bag Vækstforum iværksat 

et arbejde, som skal beskrive modeller for 

bl.a. konsortier til varetagelse af 

operatørrollen med det formål at sikre 
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Fokusområder i 

ledelses- og 

styringsgrundlaget  

 

EY´s konklusioner Administrationens kommentarer og 

initiativer til opfølgning 

viden og innovation i initiativernes indhold 

og gennemførelse.  

 

 

Ydelser  

► Aktivitet  

► Service  

► Helhed og 

sammenhæng i indsatser  

 

Det nævnte krav om effektkæder forøger fokus på 

behovet for, at der udarbejdes en målrettet og 

gennemsigtig ledelsesrapportering til de rette 

interessenter og beslutningstagere.  

Dette understøttes af interessenternes ønske om en 

rapportering, der præcist og overskueligt synliggør, 

hvorvidt projekternes mål synes at kunne indfries, og om 

projektet har den nødvendige fremdrift i forhold til at 

kunne skabe de ønskede effekter til den forventede tid.  

Derved sikres, at ledelsen rettidigt får kendskab til og 

reagerer på eventuelle projektmæssige udfordringer og 

risici, som vil kunne påvirke projekternes forventede mål 

og effekter.  

Samtidig bør indstillinger til Vækstforum være så 

nuancerede, at de kan danne grundlag for fælles 

drøftelser af anvendte beslutningskriterier og eventuelle 

alternativer.  

Vækstforum har mulighed for, i 

forbindelse med forelæggelsen af 

forprojekter, at drøfte forskellige 

beslutningskriterier og modeller, før der 

udarbejdes projektforslag, og før der 

annonceres efter operatør til at løse et 

konkret initiativ. 

 

I forbindelse med udarbejdelsen af 

opfølgningsrapporter vil kravet om 

større sammenhæng mellem 

mål/milepæle og økonomi og effektkæder 

være dækkende for ønsket om større 

synliggørelse af projekternes fremdrift og 

indfrielse af resultatkrav. 

 

Endelig vil der arbejdes med at skabe et 

tydeligere overblik over fremdriften bl.a. 

ved at anvende rød, gul og grøn som 

symbol på status i forhold til den 

godkendte projektbeskrivelse og 

aktivitetsplan. 
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Fokusområder i 

ledelses- og 

styringsgrundlaget  

 

EY´s konklusioner Administrationens kommentarer og 

initiativer til opfølgning 

 

Effekt  
► Faglig kvalitet  

► Brugeroplevet kvalitet  

 

Kvalitetsudvikling af sagsbehandling til Vækstforum og 

Regionsrådet.  

Kvalitetsudvikling af service til operatører.  

Effektivisering af processer og økonomiopfølgning.  

Bedre ledelsesinformation til det administrative og 

politiske niveau.  

I samarbejde med rådssekretariatet og 

koncernøkonomi pågår der løbende et 

arbejde med at ensarte og 

kvalitetsudvikle dagsordensproduktionen 

til Vækstforum og regionsrådet.  

 

Den fælles elektroniske indberetning til 

Erhvervsstyrelsen og til regionen vil 

operatørerne opleve som en forenkling, og 

detvil minimere de administrative 

ressourcer, der bruges hos 

operatørerne/projekthaverne. 

 

Forenkling og tydelighed i rapporteringen 

af fremdriften af de enkelte projekter vil 

styrke beslutningsgrundlaget for det 

administrative og politiske niveau. 

 

I afrapportering nævner EY, at opgaven 

med at bestille og betale for eksterne 

evalueringer i dag primært ligger hos 

operatøren, hvis initiativ er genstand for 

den eksterne evaluering. Det anbefales, at 

regionen er ansvarlig for de eksterne 

evalueringer af initiativer, herunder står 

for beskrivelse af evalueringsopgaven 

samt bestilling og betaling af de eksterne 

evalueringer. 
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Fokusområder i 

ledelses- og 

styringsgrundlaget  

 

EY´s konklusioner Administrationens kommentarer og 

initiativer til opfølgning 

Administrationen vil fremadrettet i 

forbindelse med forelæggelsen af 

projekterne til bevilling afsættes en 

økonomisk ramme til ekstern evaluering, 

hvor det forudsættes, at regionen udbyder 

opgaven til en ekstern juridisk 

evalueringsenhed. En ekstern evaluering 

vil kun blive gennemført, hvor det er 

relevant. Administrationen vil i forbindelse 

med indgåelsen af resultatkontrakten 

definere, hvorledes den eksterne 

evaluering vil blive gennemført. 

 

 

 

Opsamlende vil administrationen sætte fokus på følgende opfølgningsinitiativer: Etablering af et elektronisk projektopfølgningssystem (et 

CRM system), hvor alle væsentlige data trækkes fra. Øget fokus på opfølgningen – Regional udviklings økonomi og EU funktion skal 

inddrages i større omfang end i dag i projektbudgettering og statusafrapportering. Afrapporteringen til det administrative og politiske 

system skal forenkles og skabe overblik over projektfremdriften. 

 

For at skabe fremdrift og sikre det videre arbejde med udvikling og koordinering af initiativer har Regional Udvikling nedsat en 

arbejdsgruppe, som skal udarbejde konkrete handlinger på baggrund af rapportens konklusion og anbefalinger. 


