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1 ANLÆGSBUDGET TIL PROJEKTFORSLAG 

1.1 Forudsætninger: 

Bilaget beskriver de overordene forudsætninger for anlægsbudget til projektforslaget, som er udarbej-
det af Projektgruppen Viborg. 

 

1.2 Budgetsætning 

Delprojekt 2, incl. sammenbygning, har et samlet etageareal på ca. 30.000 m². 

Udbuddene i forbindelse med projektet annonceres i 3. kvartal 2014 og udbydes i 4. kvartal 2014. Lici-
tationen er fastlagt til 1. kvartal 2015.  

Byggeriet udbydes i flere fagentrepriser og storentrepriser. Størrelsesniveauet for entrepriserne gør, at 
entrepriserne vil kunne løftes af flere entreprenører fra lokalområdet og fra Viborgs nærmeste opland.  

Budgettet er baseret på erfaringstal fra Sjællandske projekter af lignende karakter og fra V&S prisdata-
basen. 

Stedfaktor er sat til faktor 0,85 på delprojekt 2 og 0,9 for sammenbygningen.  

 

1.2.1 Forudsætninger i forbindelse med projektets omfang. 

Det kalkulerede anlægsbudget tager udgangspunkt i de løsninger, som er nærmere beskrevet i forbin-
delse med det udarbejdede projektforslagsmateriale. Nærværende afsnit indeholder en overordnet 
sammenfatning af indholdet heri opdelt svarende til delposterne i kalkulationen: 

Bygningsbasis. 

Omfatter fundamenter og borede pæle samt de jordarbejder, der udføres i forbindelse hermed. 

 

Primære bygningsdele. 

Omfatter alle betonkonstruktioner i bygningen ud over fundamenter. Herunder terrændæk, kældervæg-
ge, søjler, bjælker, etagedæk, stabiliserende indervægge, trapper og bagvægselementer på niveau 01 
og 02.   

Posten omfatter derudover samtlige stålkonstruktioner i bygningen, herunder konstruktion i forbindelse 
med indgangsparti, gitterdrager på niveau 02, bjælker i etagedæk, konstruktioner i forbindelse med for-
bindelsesgang samt stålrammer i teknikhus. 

 

Arkitektarbejder. 

Omfatter arkitektarbejder i forbindelse med bygningen. Delposten omfatter alle kompletterings -og apte-
ringsarbejder i forbindelse hermed. Posten omfatter blandt andet isolering og murværk på facaderne på 
niveau 01 og 02, komplet alufacadeløsning på øvrige etager samt tagopbygning. Den omfatter alle ind-
vendige vægge ud over betonvægge, herunder også glasvægge og vægge hvortil der stilles krav i for-
bindelse med stråleafskærmning. 

Vinduer, døre, lofter, gulvbelægninger og malerarbejder er ligeledes indeholdt i delposten.  
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El-arbejder. 

Omfatter alle el-arbejder i forbindelse med projektet. Herunder nye komplette forsynings- og nødforsy-
ningsanlæg og elinstallationer i bygningen. Posten omfatter blandt andet belysning, diverse sikker-
hedsanlæg, fiberinstallation, BMS anlæg, patientkaldeanlæg, elevatorer og belysning. 

Der er under el-arbejder afsat et beløb til særbelysning. Sengestuepaneler og hvidevarer er medregnet 
under posten. Det er dog forudsat at hvidevarer til afdelingskøkkener håndteres som teknisk udstyr, dvs 
som bygherreleverance, hvorfor dette ikke er indeholdt i budgettet. 

Der er i posten indregnet solceller i omfang svarende til de udførte energiberegninger. 

 

VVS arbejder. 

Omfatter alle VVS og ventilationsarbejder inkl. etablering af nye forsyningsanlæg for akutcentret i det 
aftalte omfang. Delposten omfatter samtlige ventilationsarbejder, arbejder i forbindelse med varme og 
køl inkl. etablering af grundvandskøleanlæg, brugsvandinstallationer, anlæg for behandlet vand, afløb 
og sanitet  samt installationer i forbindelse med luftarter. 

Der er ikke afsat økonomi til etablering af centralt CO2 anlæg i budgettet. 

 

Udvendige arbejder. 

Omfatter oprensning og rydning af byggegrunden, hvilket ud over håndtering af forurenet jord på grun-
den også omfatter nedbrydning af eksisterende støttevægge og regnvandsbassin samt etablering af 
spunsvægge for afstivning af udgravningen. Delposten omfatter ligeledes etablering af nye betonstøtte-
vægge i terræn, kloakarbejder i terræn, etablering af veje og pladser omkring bygningen inkl. nødven-
dige jordarbejder, gartnerarbejder i terræn såvel som i forbindelse med taghaver samt al udvendig be-
lysning. 

 

Helipad. 

Indeholder konstruktionen samt nødvendige installationer herfor. 

 

Affalds- og linnedsug. 

Den andel af den samlede omkostning for etablering af affalds- og linnedsug på RHV der vedrører Del-
projekt 2. 

 

Fast inventar. 

Indeholder nagelfast inventar som skranke, skabe, bordplader, køkkenelementer i personalerum o. lign. 

 

Generatorbygning. 

Der er afsat beløb til etablering af rum for nye generatorer i tilknytning til de eksisterende generatorer. 

 

Eksisterende bygning 3, 4 og 5. 

Der er udført særskilt kalkulation i forbindelse med ombygningsarbejderne i disse bygninger. Der er i 
budgettet afsat beløb til diverse indvendige arkitektarbejder i forbindelse med nye indretninger, til ned-
brydnings- og forstærkningsarbejder, til tilpasning af installationer i forhold til nye indretninger samt til 
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etablering af ny facademur inkl. vinduer mod akutcentret i niveau 02 på bygning 3 og niveau 01 på 
bygning 4 og 5. 

 

 

Der er i forbindelse med anlægsbudgettet ikke afsat økonomi til etablering af linned- og affaldssug og til 
etablering af rørpostsystemer. Disse systemer er forudsat  som værende indeholdt i budgettet for tek-
nisk udstyr, dvs. som bygherreleverancer. 

 

 

1.2.2 Forudsætninger for fastsættelse af prisfaktor: 

V&S prisdata beskriver, at stedfaktoren (geografisk prisvariation) for Nord- og Vestjylland er på 0,85. 
Østjylland er på 0,95 og hovedstadsområdet er på 1,05. Viborg er placeret udenfor området Østjylland, 
og indgår ikke under Vestjylland eller Sydjylland. Derfor vurderes Viborg, at tilhøre stedfaktor ”Nordjyl-
land”. Denne vurdering er underbygget med erfaringer fra prisniveauet for flere projekter i Viborg by og 
opland.  

Fastlæggelsen af reduktionsfaktoren på 0,85 underbygges yderligere af, at de delpriser, der indgår i 
kalkulationen primært er fastlagt med baggrund i erfaringspriser fra installationstunge projekter i hoved-
stadsområdet. 

Stedfaktoren er også vurderet ud fra tidspunktet for udbuddet, som er samtidig med de øvrige hospi-
talsudbud i Region Midtjylland. Derfor vurderes det, at prisniveauet i byggebranchen endnu ikke er be-
lastet af disse.  

Der forventes ikke større opsving i byggeriet for ”Nordjylland” i 2014/2015. Det vurderes også, at Viborg 
har opland mod alle verdens hjørner og hermed også fra andre områder med lav områdefaktor.   

Der vurderes forskel på stedfaktor for nybyggeriet og ombygning pga. at ombygningen planlægges 
sidst i byggefasen, hvor byggebranchen forventes, at være påvirket af flere større byggerier i Jylland, 
hvorved der vil være større usikkerhed på materialepriser og satser på lønomkostninger. 

V&S prisdata er indsamlede priser fra afholdte licitationer og opdateres hvert kvartal. V&S prisdata ind-
regner automatisk 10% til salær på kalkulationspriser. Alle kalkulationspriser er indeholdt sociale om-
kostninger i arbejdslønnen. Det vurderes, at dette også udgør en forudsætning for mindre prisfaktor. 

 

Ved budgetsætning er der ikke anvendt reduktion ved entreprisevolumen. 

 

Indeksering af budgettet er foretaget med baggrund i et vurderet indeks på 131,7 som er brugt på lig-
nende projekter i Region Midtjylland. 

 

 

1.3 BK2020 krav til nybyggeri 

Budget for projektforslag indeholder anlægsomkostningerne for nybyggeriet opført i BK2020. 

Budget for løftet fra BK2015 til BK2020 er indeholdt i budget for anlægsomkostninger iht. projektforsla-
get. Løftet fra BK2015 til BK2020 påvirker bygningens udformning og løsninger generelt.  
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1.4 Oprensning og rydning 

Byggegrunden skal oprenses for forurenet jord fra tidligere årtier. 

Oprensning og rydning af byggegrunden er planlagt og godkendt af Region Midtjylland i 2013. 

Dette er iværksat for, at håndtere risikoen i forbindelse med forureningsomfanget rettidig.   

Udbud og licitation for rydning og oprensning er fastlagt til 2. kvartal i 2014.  

Udbuddet indeholder: Oprensning og bortkørsel af forurenet og ikke forurenet jord, nedbrydning afstøt-
temure, opbrydning af overløbsbassin på grunden og eventuelle rester af gamle fundamenter. Derud-
over omfatter udbuddet sætning af spuns, så grunden er klar til selve opførelsen af nybyggeriet. 

Budget for oprensning og rydning er medregnet i budgettet, som er udarbejdet for projektforslaget. 
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1.5 Anlægsbudget 
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1.6 Sammenligning med tilsvarende projekter. 

 

Med baggrund i ovenstående kalkulation er der udregnet en kvadratmeter pris for det samlede pro-

jekt i forbindelse med nybyggeriet. Af nedenstående skema fremgår den udregnede kvadratmeterpris 

inkl. byggepladsomkostninger på 5,75 % og ekskl. reserve til uforudseelige forhold på 12 % i henholds-

vis index 120,5 og 131,7: 

 

Kvadratmeterpris inkl. byggepladsomkostninger Kvadratmeterpris inkl. byggepladsomkostninger 

Index 120,5 Index 131,7 

15.440,- kr. 16.874,- kr. 

 

Tilsvarende fremgår kvadratmeterpriser inkl. byggepladsomkostninger på 5,75 % og reserve på 12 % 

af skemaet nedenfor: 

 

Kvadratmeterpris inkl. byggepladsomkostninger 

og reserve til uforudseelige forhold 

Kvadratmeterpris inkl. byggepladsomkostninger 

og reserve til uforudseelige forhold 

Index 120,5 Index 131,7 

17.293,- kr. 18.900,- kr. 

 

For vurdering af niveauet i forbindelse med den kalkulerede kvadratmeterpris er der foretaget sam-

menligning med andre projekter af tilsvarende karakter og med beliggenhed i Jylland. 

Sammenligningen er foretaget på baggrund af kvadratmeterpriser inkl. byggepladsomkostninger og 

ekskl. afsat reserve til uforudseelige forhold. Sammenligningen fremgår af nedenstående skema: 

 

Projektnavn Kvadratmeterpris inkl. byggepladsomkostninger 

ved Index 120,5 

Akutcenter Viborg, Regionshospitalet Viborg 15.440,- kr. 

Øvrige projekter  

Kolding Sygehus 14.361,- kr. 

VCR, Regionshospitalet Viborg 12.318,- kr. 

Det Nye hospital i Vest, Gødstrup 14.963,- kr. 

Det Nye Universitetshospital, DNU 3.6 14.400,- kr. 

Gennemsnit, øvrige projekter 14.010,- kr. 
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Som det fremgår af skemaet ligger den kalkulerede kvadratmeterpris for Akutcenter Viborg højere 

end den gennemsnitlige kvadratmeterpris for de øvrige projekter. Kvadratmeterprisen for projektet er 

således 1.430,- kr. højere end gennemsnittet for de øvrige projekter. 

Den højere kvadratmeterpris kan blandt andet begrundes i, at der er indregnet omkostning til oprens-

ning af den forurenede byggegrund i kvadratmeterprisen samt at jordbundens beskaffenhed og nær-

heden til det eksisterende hospital kræver en relativ dyr funderingsmetode. Derudover er der tale om 

en meget kompakt bygning med en stor andel af meget installationskrævende arealer, hvilket også 

medvirker til at trække prisen opad. 


