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Ind- & udgående elementer i DNU-projektet siden november 
2011 
 
Som en opfølgning på de ændringer, der er sket i DNU-projektet, er 
der udarbejdet en oversigt, som viser indgående og udgående 
elementer i DNU-projektet. 
 
Oversigten starter fra november 2011, da der er sket en del 
tilpasninger af DNU-projektet i efteråret 2011 som følge af dialogen 
med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Tilpasningerne skete 
dels for at sikre, at der er tilstrækkelige økonomiske reserver i 
projektet, og dels da der var et krav fra ministeriets side om, at vare- 
og affaldshåndteringen skulle være en del af det 
kvalitetsfondsfinansierede projekt.  
 
Tilpasningerne af DNU-projektet har blandt andet betydet, at emner 
fra Besparelses- og prioriteringskataloget er taget ud af projektet og 
er ændret til optioner. En stor del af optionerne er indarbejdet i 
projektet på nuværende tidspunkt. 
 
Ultimo 2013 er der konstateret betydelige økonomiske udfordringer i 
projektet. Derfor er der i december 2013 igangsat udarbejdelse af en 
omprioriterings- og spareplan til finansiering af de økonomiske 
udfordringer samt styrke de økonomiske reserver. På nærværende 
regionsrådsmøde fremlægges planen. 
 
I forbindelse med omprioriterings- og spareplanen indarbejdes to 
optioner, som vedrører kunst og patienthotel. Herefter er der ikke 
yderligere emner i optionsplanen.  
 
I nedenstående tabel er det muligt at se, hvilke elementer som er 
taget ud af DNU-projektet, og hvilke som er indarbejdet siden 
november 2011. For de elementer, som er markeret med en pil, er 
det gældende, at elementerne efterfølgende er indarbejdet i DNU-
projektet.   
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