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Status på reserver og anlægsoverslag for DNU-projekt 

I det følgende er der en status på reserverne i det samlede DNU-projekt samt 
en oversigt over det opdaterede anlægsoverslag. 
 
Der er to dagsordenspunkter vedrørende DNU på nærværende møde. Der er i 
det følgende taget udgangspunkt i, at indstillingerne bliver godkendt af 
regionsrådet. 
 
Bygningsklasse 2020  
Budgettet er opdateret med Bygningsklasse 2020 (BK2020). I økonomiaftalen 
mellem Regeringen og Danske Regioner for 2013 blev der indgået aftale om 
en lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojekterne. Det er 
investeringer, som gør det muligt at opfylde kravene i BK2020. For DNU-
projektet vil der blive foretaget opgradering af anvendte vinduer og yderdøre, 
opsætning af ekstra solceller mv. Derudover anvendes der midler til 
optimering af procesenergi i projektet såsom løbende overvågning af udstyrets 
energiforbrug, energikrav og miljøkrav indarbejdes i udbud samt indkøb af 
energirigtigt udstyr.  
 
Som følge af BK2020 og procesenergi er totalrammen for DNU-projektet 
blevet forhøjet. Af nedenstående tabel fremgår det, at der sker en forhøjelse 
af totalrammen på 101 mio. kr.: 
 
Tabel 1: Ny økonomisk ramme for DNU-projektet 
mio. kr. (indeks 120,5) 
Kvalitetsfondsprojektet DNU 6.350 
BK2020 og procesenergi:  

Delprojekt Akut  8 
Delprojekt Hoved-Neuro 4 
Delprojekt Abd./inflammation 24 
Delprojekt Onkologi  2 
Forum 2 
Procesenergi & BK2020 (1) 62 
Kvalitetsfondsprojektet DNU herefter 6.451 

1) Der mangler at blive fordelt 0,76 mio. kr. af BK2020, denne er placeret under procesenergi pt. Procesenergi er ikke 

fordelt på delprojekter 
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Reserver i DNU-projektet 
I DNU-projektet er der tre typer af reserver: En justeringsreserve, en 
risikopulje samt en 5%-reserve i de enkelte delprojekter. Derudover har 
projektet et Besparelses- og prioriteringskatalog, som indeholder potentielle 
besparelser. 
 
Tabel 2: Reserver i DNU-projektet marts 2014 
mio. kr. (indeks 120,5) 
Efter regionsrådsmødet d. 19.03.14  
Justeringsreserven 43 
5% reserven indeholdt i delprojektramme 198 
Risikopuljen  135 
 
Der er ikke ændret i justeringsreserven. 5%-reserven er ændret som følge af indarbejdelse af 
optioner, omprioriterings- og spareplan samt BK2020.  
 
Tabel 3: Besparelses- og prioriteringskatalog marts 2014 
mio. kr. (indeks 120,5) 
Besparelses- og prioriteringskatalog 
efter Regionsrådsmøde d. 19.03.14 

 Frist for beslutning 

Reduktion af etage Syd 4 47 2014 
 
En reduktion af en etage i Syd 4 vil betyde, at de senge og kontorarealer, som er placeret i 
etagen, vil blive placeret i ledige arealer andre steder på hospitalet. Det vil dog medføre, at 
enkelte afdelingers funktioner vil blive spredt i forhold til de nuværende planer. Det er endnu 
ikke afklaret, hvilke funktioner, der vil blive flyttet. Etagen vil blive projekteret og udbudt. I 
forbindelse med licitationen i juni 2014 vil det blive vurderet, om der er et økonomisk råderum 
til indarbejdelse af etagen. Der er en usikkerhed om, hvor stor besparelsen vil blive ved at 
tage etagen ud, idet det er afhængigt af licitationen. Etagen vil foreløbigt være en del af 
Besparelses- og prioriteringskataloget.  
 
Udviklingen i risikopuljen 
Efter regionsrådsmødet den 14. december 2011 var risikopuljen på 356 mio. kr. Efterfølgende 
er der sket en række ændringer jf. nedenstående tabel. På nærværende møde indarbejdes to 
emner fra optionsplanen – kunst og patienthotel - samt ændringerne som følge af 
omprioriterings- og spareplanen: 



 

Side 3

 
Tabel 4. Risikopulje efter RR 14.12.11 
Mio. kr. (Indeks 120,5) 356 Dato RR 
Indgående     
- Licitation Akut Nord 1 45 24.10.12 
- Færdiggørelsesarbejder 1 29.05.13 
- Byggemodning 22 29.05.13 
- RCV-intensiv 6 29.05.13 
- Fjernelse af to rum til stråleterapi 10 19.03.14 
- Arealreduktion i S5 11 19.03.14 
- Forum fællesarealer og forskning 45 19.03.14 
- Byggetekniske løsninger 20 19.03.14 
- Færdiggørelse, veje og landskab 15 19.03.14 
- Patienthotel 5 19.03.14 
- Besparelse fleksibelt byggeri  5 19.03.14 
- Mindreforbrug jordkøb 7 19.03.14 
- Mindreforbrug tilslutningsafgifter 5 19.03.14 
- Rammeudbud 13 19.03.14 
Udgående     
- Varemodtagelse -24 22.02.12 
- Affaldscentral -12 22.02.12 
- Overskridelse Abd./inflammation -78 20.06.12 
- Behandlingsafsnit Abd./inflammation -28 21.11.12 
- Arealudvidelse – Onkologi -20 21.11.12 
- Arealtilførelse – Hoved-Neuro -4 21.11.12 
- Finansiering af ændret løsning affaldscentral -15 23.01.13 
- Ændring af rammen rørpostsystem -14 23.01.13 
- Indarbejdelse af sengeafsnit Akut Nord 2 -9 20.03.13 
- Overbygning C-gang -7 29.05.13 
- Samlet løsning Onkologi -85 29.05.13 
- Kunst -4 29.05.13 
- Midlertidig lager -8 29.05.13 
- Sengeafsnit Syd 4 -47 30.10.13 
- Merudgift uforudsete udgifter Nord 1 -25 19.03.14 
- Overskridelse licitation Nord 3 -18 19.03.14 
- Kunst -12 19.03.14 
- Patienthotel -24 19.03.14 
Risikopulje marts 2014 135   
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Revideret anlægsoverslag for det samlede DNU-projekt 
I det følgende er der en oversigt med det opdaterede anlægsoverslag for DNU-projektet. 
 
Anlægsoverslaget er ændret siden oktober 2013 som følge af indarbejdelse af optioner, 
omprioriterings- og spareplan samt BK2020.  
 
Tabel 5: Anlægsoverslag DNU  
mio. kr. (indeks 120,5) 
  Status 

feb. 
2014 

Ændring Gældende 
marts 
2014 

Areal Forklaring 

Delprojekt Akut  1.711 68 1.779 98.972 Indarbejdelse af optionsplan, 
Omprioriterings- og spareplan, 
Flytning fra budget fra delprojekt 
Hoved-Neuro (Nord 5) til 
delprojekt Akut (Nord 3) samt 
BK2020 

Delprojekt Hoved-Neuro (1) 297 -10 287 13.516 Flytning fra budget fra delprojekt 
Hoved-Neuro (Nord 5) til 
delprojekt Akut (Nord 3) og 
BK2020 

Delprojekt 
Abd./inflammation 

1.939 32 1.971 109.050 Indarbejdelse af optionsplan og 
BK2020 

Delprojekt Onkologi (2) 57 -24 32 1.820 Indarbejdelse af Omprioriterings- 
og spareplan samt BK2020 

Forum 

171 -24 147 6.279 Indarbejdelse af optionsplan, 
Omprioriterings- og spareplan samt 
BK2020 

Delprojekt Byggemodning, 
Infrastruktur og Landskab 

356 -20 336   Indarbejdelse af Omprioriterings- 
og spareplan 

Vareforsyning BYG 240 0 240 13.451   

Anskaffelser (3) 603 0 603     

Grundkøb og arkæologi 
16 -7 9   Indarbejdelse af Omprioriterings- 

og spareplan 

BFF 132 0 132     

Planlægning og styring (4) 437 0 437     
Fase 0, Skejby 262 0 262 8.865   

Risikopulje 
77 58 135   Indarbejdelse af optionsplan & 

Omprioriterings- og spareplan 
Justeringspulje 43 0 43     
Indekspulje 8 0 8     
Ufordelt (5) 0 -33 -33   Der er steder, hvor besparelserne 

ikke er mulige at fordele nu. Derfor 
placeres den foreløbigt her 

BK2020 & Procesenergi (6) 0 62 62   Procesenergi & BK2020 
I alt 6.350 101 6.451 251.953   
(1) En stor del af byggemassen vedr. Hoved-Neuro bygges under delprojekt Akut. Derfor er udgifterne til delprojekt 
Hoved-Neuro relativt lave. 
(2) En stor del af byggemassen vedr. Onkologi bygges under delprojekt Abdominal/inflammation. Derfor er udgifterne 
til delprojekt Onkologi relativt lave. 
(3) Posten anskaffelser udgør ikke det samlede budget til anskaffelser i projektet, idet en del af anskaffelserne er 
budgetteret under de enkelte delprojekter. 
(4) Indeholder bl.a. projektafdelingen, Helhedsplan mv.  
(5) I ufordelte står der tilbage -0,4 mio. kr., som udmøntes senere. Som følge af afrundinger, fremgår dette ikke af 
ovenstående tabel.  
(6) Heraf udgør BK2020 0,76 mio. kr.  


