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Note Ved anvendelse af en besparelse kan der være påvirkninger på andre besparelses økonomier, hvorfor det skal vurderes i hvert tilfælde. 

Vedr. besparelser for etape 3: Materialet er udarbejdet på baggrund af etape 1 og kvalificeres når der findes en ny rådgiver til etape 3 
(marts 2014)
Emner som effektueres i etape 1, vil blive ligeledes blive medtaget i Etape3

Kategori
B Bæredygtighed
Æ Æstetik
T Teknik
U Udvendige arealer
K Kapacitet
A Andet
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Projekttilpasning m/ kort beskrivelse Tid Drift Kvalitet

Økonomi  
[1000 kr.]

Beslutnings‐
frist         

Kvartal / År Bemærkninger

T

AIA‐anlæg (elektronisk overvågningsanlæg)‐ antal 
punkter reduceres med 50%
Etape 1

kortere 
opførelses‐tid

Færre enheder at 
drifte. Må forventes 
mere visuel eftersyn

Lavere sikkerhedsniveau 500 sep‐14 Ingen bemærkninger 

T

AIA‐anlæg (elektronisk overvågningsanlæg)‐ antal 
punkter reduceres med 50%
Etape 3

kortere 
opførelses‐tid

Færre enheder at 
drifte. Må forventes 
mere visuel eftersyn

Lavere sikkerhedsniveau 200 dec‐15 Ingen bemærkninger 

T

Etageopdelte lodrette faldstammer udgår
Etape 1

kortere 
opførelses‐tid

Dyrere pga. flere 
driftstop og risiko for 
oversvømmelser

ingen 750 sep‐14 Ingen bemærkninger 

T

Etageopdelte lodrette faldstammer udgår
Etape 3

kortere 
opførelses‐tid

Dyrere pga. flere 
driftstop og risiko for 
oversvømmelser

ingen 300 sep‐15 Ingen bemærkninger 

T

Alternativ 1:  Gulvvarme i sengestuer udgår. 
Opvarmning foregår ved Radiatorer
Etape 1

uændret  Dyrere drift.  Bedre styring og 
komfort. Dårligere 
hygiejne forhold

1.500 sep‐14 Der er udarbejdet et notat som beskriver fordele og 
ulemper ved gulvvarme, luftvarme og 
radiatorvarme.

T

Alternativ 2:  Gulvvarme i sengestuer udgår. 
Opvarmning foregår ved luftopvarmning
Etape 1

kortere 
opførelses‐tid

uændret Reduceret komfort og 
forringet indeklima

sep‐14 Der er udarbejdet et notat som beskriver fordele og 
ulemper ved gulvvarme, luftvarme og 
radiatorvarme.

T

Alternativ 1:  Gulvvarme i sengestuer udgår. 
Opvarmning foregår ved Radiatorer
Etape 3

kortere 
opførelses‐tid

Dyrere drift. Bedre styring og 
komfort. Dårligere 
hygiejne forhold

600 jun‐15 Der er udarbejdet et notat som beskriver fordele og 
ulemper ved gulvvarme, luftvarme og 
radiatorvarme.

T

Alternativ 2:  Gulvvarme i sengestuer udgår. 
Opvarmning foregår ved luftopvarmning
Etape 3

kortere 
opførelses‐tid

uændret Reduceret komfort og 
forringet indeklima

jun‐15 Der er udarbejdet et notat som beskriver fordele og 
ulemper ved gulvvarme, luftvarme og 
radiatorvarme.

T

ADK‐anlæg (automatisk døranlæg) ‐ antal døre 
reduceres med 50%
Etape 1

kortere 
opførelses‐tid

Færre enheder at 
drifte. Må forventes 
mere visuel eftersyn og 
rep.

Forringelse af kvalitet ‐ 
dårligere mulighed for 
sektionsopdeling

2.200 sep‐14 Ingen bemærkninger 

T

ADK‐anlæg (automatisk døranlæg) ‐ antal døre 
reduceres med 50%
Etape 3

kortere 
opførelses‐tid

Færre enheder at 
drifte. Må forventes 
mere visuel eftersyn og 
rep.

Forringelse af kvalitet ‐ 
dårligere mulighed for 
sektionsopdeling

800 sep‐16 Ingen bemærkninger 

K

Reduktion af forbindelses gange K05/K06
Etape 1

Kortere 
opførelsestid

Forringelse i 
arbejdsgange, klinisk 
drift.  Arealdrift 
billigere

Funktionsforringelser 2.500 jan‐15 Reduktion af arealer ca. 200  m2

T

Reducere antal generatoranlæg så komfort køl og 
komfort ventilation stoppes ved strømafbrydelse
Etape 1

Uændret Teknisk drift billigere. 
Klinisk drift dyrere

Funktionsforringelser 2.500 jan‐15 Større krav til styring af anlæg

T

Reducere antal generatoranlæg så komfort køl og 
komfort ventilation stoppes ved strømafbrydelse
Etape 3

Uændret Teknisk drift billigere. 
Klinisk drift dyrere

Funktionsforringelser 900 jun‐15 Større krav til styring af anlæg

T/K

Tunnel ml. serviceby og etape 1 bygning, der 
anlægges kun én tunnel, evt med dobbeltrør, fra 
kælder etape 1 til serviceby stueplan
Etape 1

kortere 
opførelsestid

Teknisk drift billigere.  Kapacitets forringelser. 
Ingen redundans ifm. 
forsyninger. Kan skabe 
forsyningsproblemer. 

1.500 jan‐15 i disp.forslag er der forudsat én tunnel fra kælder 
etape 1 til stueplan serviceby. Der er efterfølgende 
suppleret med yderligere en tunnel kælder til 
kælder. Det må undersøges om man kan nøjes med 
én af disse. Funktion/drift forringes. Kan evt. flyttes 
til niv. 00

T

Reducere redundanskrav på IT‐kabling
Etape 1

Ingen Større driftsrisiko Reduceret forsynings‐
sikkerhed

7.500 sep‐14 Dobbeltforsyning af microswitche udelades.

Emnet omhandler ikke patientnær og patientkritisk 
IT‐teknologi.

BESPARELSER etape 1 og 3 Forventet konsekvens for Estimat 
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Projekttilpasning m/ kort beskrivelse Tid Drift Kvalitet

Økonomi  
[1000 kr.]

Beslutnings‐
frist         

Kvartal / År Bemærkninger

BESPARELSER etape 1 og 3 Forventet konsekvens for Estimat 

T

Reducere redundanskrav på IT‐kabling
Etape 3

Ingen Større driftsrisiko Reduceret forsynings‐
sikkerhed

2.600 sep‐16 Dobbeltforsyning af microswitche udelades.

A

Parkeringshus som OPP, f.eks. 500 pladser.
Etape 1

uændret Ukendt  reduceret indflydelse på 
pris og kvalitet

10.000 dec‐14 Etablere parkering nærmest hovedindgang som OPP‐
parkeringshus i 2‐3 etager. Investeringen privat og 
indtægterne tilfalder OPP‐ejer. 500 pladser kunne 
sælges i udbud til privat investor ved denne model 
for eksempelvis  10 mio kr. (20.000 kr/plads). 
Kræver at acceptere brugerbetaling.                          

K/Æ

Hoteletage  ‐ opgjort til ca. 1500 kvm
Råhus/abtering
Etape 1

Kortere 
opførelsestid

Teknisk 
vedligehold/drift 
billigere.

Ingen 7.500 dec‐14 Emnet skal nærmere udredes.

Klinisk drift dyrere 9.300 mar‐15

B

Grønne tage
Etape 3

Ingen Ingen ingen 2.000 sep‐16 Skal undersøges i forhold til lokalplan.

Æ

Halvere kunstbudget
Etape 1 og 3

Ingen ingen 4.500 jun‐16 Ingen bemærkninger.

Reducere sengekapacitet: Neurorehabilitering ‐ 
opgjort til ca. 1500 kvm.
Etape 3

Kortere 
opførelsestid

Teknisk 
vedligehold/drift 
billigere.

Ingen 7.500 jun‐16 Forudsætter at neurorehabilitering kan forblive i 
Lemvig.
18 senge udgår.

K

Klinisk drift dyrere 9.300

A

Fjernelse af refleksionsrum
Etape 3

Kortere 
opførelsestid

Teknisk 
vedligehold/drift 
billigere.

Ingen 720 jun‐16 Ingen bemærkninger.

75.170
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Projekttilpasning m/ kort beskrivelse Tid Drift Kvalitet

Økonomi  
[1000 kr.]

Beslutnings‐
frist         

Kvartal / År Bemærkninger

A
Tilførsel af 2 strålekanoner
Etape 3

Længere 
udførelses‐tid

Øget driftsudgifter Uændret 18.000 jun‐15 Emnet tilhører etape 3

B
Grønne tage
Etape 1

Uændret Uændret Forbedring 7.500 apr‐15 Emnet tilhører etape 1 og 3

U
Tagterasser
Etape 1

Længere 
udførelses‐tid

Øget driftsudgifter Forbedring 3.500 apr‐15 Emnet tilhøre etape 1

U

Fjerntliggende sport‐, lege‐ og opholdsarealer i 
parken mod syd udgår ‐ 3.500 kvm
Etape 1

Ingen Uændret Forbedring 1.000 apr‐16

1/3 af de intensive haveanlæg ændres fra 
græsarealer til haveanlæg.
Etape 1

Ift. patient og personale ‐ 
Stor forbedring ift. 
Helende Arkitektur

2.500 apr‐15

K/T

Forbedring af forsyningssikkerhed
Etape 1 og 3

Længere 
udførelses‐tid

Uændret Varig kvalitetsforbedring 
ved udfald

35.000 aug‐14 Dobbeltforsyning frem til etagetavler

67.500

OPTIONER Forventet konsekvens for

Stressreducerende og restituerende landskaber 
beror på store variationer i landskabstyper og 
beplantning ‐ græsplæner har ingen værdi ‐ 
reduktion af intensive havearealer har derfor en 
stærk påvirkning på Helende Arkitektur

U

Længere 
udførelses‐tid

Øget vedligehold

Estimat 

4 af 4


