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1. Indledning 
 

Regionsrådet for Region Midtjylland har vedtaget en styringsmanual for projektet vedr. om- og 
tilbygning af Regionshospitalet Viborg. I denne styringsmanual stilles der krav om 
kvartalsmæssig risikorapportering.  

Nærværende rapport er udarbejdet ved udgangen af 1. kvartal 2015. Rapporten er udarbejdet 
af bygherrerådgiveren på baggrund af dialog med bl.a. Projektafdelingen, og beskriver de 
risici, der, af bygherrerådgiverens risikokoordinator, er vurderet at være de mest 
betydningsfulde for projektet. Denne vurdering er foretaget på grundlag af de risici, der er 
identificeret i forbindelse med den daglige risikostyring af projektet. 

Rapporten fokuserer især på de risici, som er under observation (gule) eller er kritiske (røde). 

I nærværende rapport behandles, udover de risici, der hører hjemme i 1. kvartal 2015 også 
risikoemner, der er identificeret ved overgangen til 2. kvartal 2015. Dette for at holde Region 
Midtjylland opdateret i forhold til de forhold, som Projektafdelingen og bygherrerådgiveren 
sammen, løbende skal håndtere rettidigt. 

Risikostyringsprocessen udføres i henhold til styringsmanualens krav herom. 

Den overordnede status for kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg fremgår af 
nedenstående: 

Delprojekt 2 – Akutcentret 

Jordoprensningsentreprisen, som blev opstartet i efteråret 2014, er forløbet efter tidsplanen, 
og arbejderne er gennemført som planlagt. 

Der har været afholdt licitation på arbejderne for kælder og fundering. Der er indgået kontrakt 
omkring med entreprenør Aarsleff og arbejderne forventes at opstarte medio maj 2015. 

Totalrådgiveren har afleveret det øvrige hovedprojektmateriale til projektafdelingen for 
granskning og gennemgang. Dette materiale er i skrivende stund blevet gransket af bygherre 
og bygherrerådgiver. Det forventes at udbudsmaterialet frigives til de prækvalificerede 
tilbudsgiver den 26. maj og licitation haves den 1. juli 2015. Selve arbejderne forventes at 
starte medio september 2015. 

Projektafdelingen har skærpet opmærksomhed på, at totalrådgiveren styrer projektet med 
tilfredsstillende kvalitetsmæssig standard. Der igangsættes som en del af Delprojekt 2 
ombygning af ca. 6900 m2 som relaterer sig til nybyggeriet og sammenbygningen. 

Delprojekt 3, Ombygninger 

Der er afleveret dispositionsforslag for ombygning af planlagt 29.000 m2. Den samlede 
rokadeplanen er færdiggjort i november 2014, og danner grundlag for dispositionsforslaget. 
Der er gennemført granskning af dispositionsforslaget, med særligt fokus funktionalitet og 
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økonomi. Dette vil danne grundlag for en beslutning af omfanget for projektforslaget, som 
forventes igangsat i andet kvartal 2015. Tidsplanen for ombygningen justeres i den forbindelse 
i forhold til projekteringstidsplanen.  

Delprojekt 4, Vestdansk Center for Rygmarvsskadede 

VCR er afleveret og 1 års gennemgang er foretaget.  Projektafdelingen forventer at kunne 
aflægge anlægsregnskab i foråret/sommeren 2015.  

Kvalitetsfondsprojektets fremdrift 

Fremdriften for kvalitetsfondsprojektet i Viborg forløber planmæssigt. Der er dog mindre 
afvigelser, herunder et mindreforbrug på en række afsluttede projekter, samt en tidligere 
omtalt forsinkelse på Akutcenter og øvrige ombygninger på ca. 9 måneder. 
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2. Overordnet status på det samlede risikobillede ved udgangen af 1. kvartal 2015 

Nedenstående tabel giver et overblik over det samlede risikobillede for projektet pr. 1. kvartal 
2015 set i forhold til 4. kvartal 2014. 

Risikoniveauet er vurderet på tre parametre: Økonomi, Tid og Kvalitet sammenstillet med 
Konsekvens og Sandsynlighed for, at den pågældende risiko indtræffer. 

Den samlede risikovurdering for de enkelte risici angives i form af en farveskala, hvor 
overordnet betydning af farveskalaen er: 

• Grøn = Ikke kritisk 
• Gul = Observation 
• Rød = Kritisk. 
 

Nedenstående tabel viser udviklingen i de tilbageværende risici fra sidste risikorapport. 3 
risikoemner lukkes med nærværende rapport. Der er derudover siden sidste rapport 
identificeret 1 ny, væsentlig risiko, som fremgår nederst i tabellen. 
 

Nr. Risikoemne Økonomi Tid Kvalitet 

3.1 Divergens mellem PL-regulering og byggeindex Uændret Uændret Uændret 

3.2 
For megen byggeaktivitet i forhold til opretholdelse af 
den kliniske drift. Uændret Uændret Uændret 

3.3 Utilsigtet vibrationer i forbindelse med spunsning Uændret Uændret Uændret 

3.4 Manglende styringsmæssige kompetencer Reduceret Reduceret Reduceret 

3.5 
Midtvejs estimat for udførelsesomkostninger for 
delprojekt 2  Uændret Uændret Uændret 

3.6 Estimat for dispositionsforslag for delprojekt 3 Reduceret Reduceret Reduceret 

3.7 Styring af bygherre leverancer Uændret Uændret Uændret 

4.1 Stigende markedspriser Ny Ny Ny 

 

 

3. Beskrivelse af udviklingen i risici behandlet i sidste kvartalsrapport 

Nærværende rapport omfatter månederne januar, februar og marts 2015. 
 
Da regnskabsinstruksen tilskriver, at Region Midtjylland skal kapitalisere de identificerede risici 
er alle risicis økonomiske konsekvens skønnet. 
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Udviklingen i de behandlede risici fra 4. kvartalsrapport 2014 er beskrevet herefter. 
 

3.1 Divergens mellem PL-regulering og byggeindeks  
 
Det er en generel risiko for alle kvalitetsfondsprojekterne, at Staten regulerer 
kvalitetsfondsprojekterne med anlægs pris- og lønindekset frem for 
byggeomkostningsindekset.  
 
Da det er uforudseeligt, hvorledes de to indeks vil udvikle sig i fremtiden, kan man ikke 
forudsige den endelige økonomiske udfordring for projektet. Den seneste vurdering af tabet er 
24 mio. kr. i projektets levetid. Ultimo 2014 var der et realiseret tab på 4,4 mio. kr. De 2 mio. 
kr. fremgår af projektets anlægsoverslag og er finansieret gennem besparelser i projektet.  
 
I regi af Danske Regioner pågår en drøftelse med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i 
forhold til PL-udfordringens størrelse. Risikoniveauet vurderes fortsat kritisk, idet regionen 
inden for kort tid skal træffe beslutninger om at tage vitale elementer ud af 
kvalitetsfondsprojekterne, hvis ikke der fra centralt hold findes en løsning på pris/løn-
udfordringen. Besparelserne i projekterne vil bl.a. gøre det vanskeligere at indhente den 
forventede effektiviseringsgevinst, og der vil være en mindre god sammenhæng i den kliniske 
drift. 
 
Den samlede økonomiske konsekvens kan således andrage 22 mio. kr. 
 
Risikoniveauet vurderes i øvrigt uændret i forhold til sidste kvartalsrapport. 
 
 
3.2 For megen byggeaktivitet i forhold til opretholdelse af den kliniske drift. 

Da dele af ombygningerne igangsættes og skal forløbe parallelt, mens man bygger akutcenter, 
kan det give for stor byggeaktivitet på hospitalets område til opretholdelse af den kliniske drift. 
Dette kan medføre, at ombygningernes fremdrift skal reduceres og dermed betyde udskydelser 
af byggeaktiviteterne. Dette kan medføre forsinkelser i den overordnede tidsplan. 

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af dispositionsforslaget for Delprojekt 3 ombygning 
udarbejdet en rokadeplan. Rokadeplanen er baseret på at en hel hele etage kan tages ud af 
klinisk drift af gangen. Ud fra rokadeplanen arbejdes der p.t. med en udførelsestidsplan, som 
vil afdække selve byggeaktiviteten.  

Den økonomiske konsekvens ved forsinkelser i den ordnede tidsplan er vanskelig at kvalificere. 
Ved accept af forsinkelser kan den økonomiske konsekvens være ubetydelig på 
anlægsbudgettet. Ved iværksættelse af forcering for at undgå forsinkelser bliver 
anlægsudgifterne øget.  

Indtil selve udførelsestidsplanen forligger vurderes risikoniveauet uændret på økonomi, tid og 
kvalitet i forhold til sidste kvartalsrapport.  
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3.3 Utilsigtede vibrationer i forbindelse med spunsning 
 
Der skal i forbindelse med den afsluttende fundering etableres spunsvægge. Der er valgt så 
skånsomme spunsningsmetoder som muligt, således at vibrationerne ved etableringen af 
spunsvæggene bliver relative beskedne for at undgå, at utilsigtede vibrationer bliver overført 
til scannere og andet udstyr. Spunsningen forventes endelig afsluttet i 2. kvartal 2015. 
 
Hvis der forekommer utilsigtede vibrationer, må spunsarbejdet udføres udenfor driftstiden af 
vibrationsfølsomt udstyr, hvilket kan give anledning til merpris.  

Den samlede økonomiske konsekvens vurderes at maksimalt at være 2 mio. kr. 

Risikoniveauet vurderes i øvrigt uændret på økonomi, tid og kvalitet i forhold til sidste 
kvartalsrapport. 

 

3.4 Manglende styringsmæssige kompetencer 
 
Det er gennem foråret konstateret flere mindre forsinkelser i forløbet omkring udarbejdelse af 
projektmateriale for Akutcenteret. For at disse forsinkelser ikke skal medføre, at den 
overordnede tidsplan for Akutcenteret bliver yderligere forsinket, har Projektafdelingen været i 
en aktiv dialog med Projektgruppen Viborg for at sikre at tidsplanen og dens milepæle i 
hovedprojektsfasen overholdes. 
  
Projektgruppen Viborg styrkede i efteråret 2014 sin projekteringsledelse, men det har ikke 
indtil nu givet den ønsket effekt. Projektafdelingen har derfor iværksat en proces med skærpet 
opmærksomhed på at sikre kvaliteten i projektet.  
 
Der er i skrivende stund modtaget et projektmateriale for delprojekt 2, Akutcenteret, som, 
efter granskning af Projektafdelingen og bygherrerådgiver, er fundet tilfredsstillende og 
gennemarbejdet og derfor er accepteret egnet til udsendelse i licitation. 
 
Risikoniveauet på vurderes derfor reduceret på økonomi, tid og kvalitet i forhold til sidste 
kvartalsrapport. Årsagen til at risikoen ikke lukkes er at der udestår projekteringsfaser på 
delprojekt 3, ombygning, som endnu ikke er afviklet. 

 
3.5 Estimat for udførelsesomkostninger for delprojekt 2 
 
Der blev i november 2014 modtaget et midtvejs estimat for delprojekt 2, Akutcenter, som 
viste, at den forventede anlægssum blev mellem 6-8 % større end den vedtagne 
budgetramme, hvilket medførte at Projektafdelingen bad Projektgruppen Viborg om at tilpasse 
projektet til budgettet. 
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Derudover blev totalrådgiveren bedt om at ajourføre sit input til Prioriterings- og 
Besparelseskataloget for akutcenteret, så der bliver mulighed for tilpasning af projektet til den 
vedtagne budgetramme, dersom licitationsresultatet viser behov derfor.  
  
Projektafdelingen har sammen med sin bygherrerådgiver fulgt meget aktivt med i denne 
proces.   
 
Totalrådgiverens estimat viser nu, at den forventede anlægssum er i overensstemmelse med 
det udmeldte budget. 
 
For at reducere den økonomiske risiko er der i udbudsmaterialet til entreprenørerne 
indarbejdet alternative løsninger som indebærer mulighed for tilpasning af projektet, dersom 
licitationen måtte få et ugunstigt udfald. 
 
Risikoniveauet vurderes dog, indtil licitation er afholdt, uændret på økonomi, tid og kvalitet i 
forhold til sidste kvartalsrapport. 
 
 
3.6 Estimat for dispositionsforslag for delprojekt 3 
 
Der er i oktober 2014 modtaget et estimat for dispositionsforslaget for delprojekt 3,  
Ombygning, som viser, at den forventede anlægssum bliver omkring 15 % større end den 
udmeldte budgetramme. 
 
Totalrådgiveren er derfor blevet bedt om at justere ambitionsniveauet og omfanget for 
ombygningerne med respekt for forpligtigelsen til den udstukne budgetramme. Dette er 
gennemført i en god proces, baseret på en konkret analyse af om nogle ombygningsopgaver 
kunne løses mindre indgribende i forhold til bygningsstrukturen. Projektet er hermed tilpasset 
budgettet. 
 
Projektafdelingen har endvidere anmodet totalrådgiveren om, at ajourføre deres input til 
Prioritering- og Besparelseskataloget for ombygningerne, så bygherren har et tilfredsstillende 
grundlag for tilpasninger i de efterfølgende projekteringsfaser. Dette er sket. 
 
Dispositionsforslaget er på baggrund heraf godkendt i 2. kvartal 2015.  
 
 
3.7 Styring af bygherreleverancer 
 
Der er fra  1. kvartal 2015 særskilt rapportering af bygherreleverancer i egen Status og 
Risikorapport. Der henvises hermed til denne. 
 
Endvidere indgår kort resume i nærværende rapport: 
Der er ikke identificeret kritiske risici, og opgaven er generelt i god planlægning.  
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Projektafdelingen har i 2014 og 2015 arbejdet med planlægningen af bygherreleverancer, 
opdelt på  
 
a. Medicoteknisk udstyr 
b. IT og sundheds IT 
c. Løst inventar 
d. Teknisk udstyr 
 
Der er etableret en samlet database for alt nødvendigt udstyr til DP2, opgjort på rumniveau og 
med angivelse af alle nødvendige tilslutninger og bygningsmæssige påvirkninger. Dette er 
grundlag for totalrådgiverens projektering. Databasen for  DP 3 bliver færdiggjort i forbindelse 
med projektforslaget for DP3 i sommer/efterår 2015. 
 
Projektafdelingen forventer, at den igangværende planlægningsproces vil lede til et overblik 
over behov som grundlag for en samlet prioritering i sommer 2015.  
 
Såfremt analysen over behovet for nyanskaffelser overstiger den udstukne budgetramme, kan 
det være nødvendigt at lave en tidsmæssig forskudt investeringsplan. 
 
Risikoniveauet vurderes uændret. 
 
4. Nye væsentlige risici – identificeret ved indgangen til næste kvartal 
 
4.1 Stigende markedspriser for hospitalsbyggeri 
 
Ved de sidste afholdte licitationer på øvrige kvalitetsfondsprojekter har markedsprisen været 
stigende, også mere end hvad det almindelige byggeomkostningsindeks tilsiger. 
 
For at imødegå denne tendens er delprojekt 2 opdelt i flere mindre fagentrepriser, som gør at 
flere entreprenører kan byde ind. Den netop afsluttet prækvalifikationsrunde viser også, at 
denne strategi har virket, da der er et tilfredsstillende felt af bydende på alle entrepriser. 
 
Stort set alle entrepriser har licitation samme dag, hvilket gør, at der hurtigt kan skabes et 
sikkert overblik om licitationspriserne er indenfor det styrende budget. Derudover er der 
indlagt en entreringsrisiko på 2 % i budgettet, som kan benyttes til absorbering af høje 
tilbudspriser uden at der skal ske tilpasninger i projektet. 
 
Men dersom tendensen med de stigende markedspriser medfører, at det samlet 
licitationsresultat bliver mere end 2 % dyrere, forestår der en række tilpasninger af projektet, 
som kan medfører kvalitetsjusteringer.  
 
5. Lukkede risici behandlet i sidste kvartalsrapport 

Nedenstående risici er lukket i det forløbende kvartal. 
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5.1 Nyeste IT løsninger på Akutcenter  
 
Det var en risiko, at den økonomiske ramme eventuelt ikke rummer plads til de nyeste 
tekniske IT løsninger, da udviklingen inden for IT går meget stærkt. Såfremt der ikke er råd til 
nye, tekniske løsninger, er der en risiko for, at man ikke kan opnå tilstrækkelige 
effektiviseringskrav. Derfor skulle det sikres, at regionens IT afdeling løbende er inddraget i 
projekteringsarbejdet. Regionens IT afdeling er inddraget af Projektafdelingen, hvorfor risikoen 
lukkes. 
 
Den økonomiske konsekvens dersom budgettet ikke kan rumme de nyeste IT løsninger indgår i 
øvrigt i punkt 3.8. 
 
5.2 Afklaring af projektløsning 
 
Der var gennem efteråret 2014 diskussion med Projektgruppen Viborg om, hvorledes 
fundamentsprojektet skulle udformes. Projektafdelingen og bygherrerådgiveren mente, at den 
løsning, som Projektgruppen Viborg ville udarbejde var unødigt dyr og kompleks, hvorfor man 
anmodede rådgiveren om at optimere projektet.  
 
 
Funderingsprojektet på hovedprojektniveau er nu optimeret og reduceret i væsentlig omfang, 
hvilket har reduceret den forventede håndværkerudgift.  
 
Det optimeret funderingsprojektet blev udbudt i foråret 2015 og den billigste licitationspris 
blev ca. 6 mio. kr. dyrere end forventet. Denne merpris er Projektgruppen Viborg blevet bedt 
om finde ved at iværksætte tilpasninger i det samlede budget for Akutcenteret. 
 
Risikoen lukkes, da funderingsprojektet vurderes optimeret og merprisen modsvares af 
tilpasninger i projektet, således at det samlet er budgetmæssigt neutralt.  

5.3 Etablering af grundvandskøling 
 
PA har sammen med BHR forkastet ideen med grundvandskøling fordi det skønnes for 
risikofyldt. Der etableres i stedet velafprøvede løsninger med varmepumper med genbrug af 
overskudsvarme fra køleanlægget til produktion af varmt vand og opvarmning. Denne løsning 
er indarbejdet i og indeholdt budgettet for delprojekt 2, hvorfor risikoen kan lukkes. 
 
 
6. Status vedr. effektiviseringsarbejdet 
 
I det endelige tilsagn til Viborg projektet er der angivet et effektiviseringskrav. Hospitalsenhed 
Midt (HEM) skal i 2019 - ét år efter samlet ibrugtagning af kvalitetsfondsbyggeriet på RHV 
således have realiseret en samlet effektiviseringsgevinst på 6 pct., svarende til i alt ca. 92 mio. 
kr. (2010 pl.) jf. brev om endeligt tilsagn af december 2010. Fremskrevet til 2013 pl. har HEM 
en effektiviseringsopgave på 95,9 mio. kr. knyttet til kvalitetsfondsbyggeriet på RHV. 
 
Der henvises til vedlagt rapport for risikovurdering vedrørende effektiviseringsarbejdet, hvori 
der er redegjort for de vigtigste risici i forbindelse med effektiviseringsarbejdet for om- og 
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tilbygning af Regionshospitalet Viborg i 4. kvartal 2014. Der er ikke i 4. kvartal identificeret 
nye væsentlige risici. 
 
7. Risikostyringens formål og metoder 
 
I styringsmanualen er værktøjet til vurdering og kvantificering af risici risikomatrixen (jf. 
nedenfor). 
 
Den kvantitative vurdering består i en vurdering af den mulige konsekvens og sandsynlighed 
af de identificerede risici, som vist i figuren herunder. 
 
Risikomatrix som grundlag for en kvantitativ vurdering 
 
Hver risiko vurderes på en skala fra 1 til 5 for konsekvens og for sandsynlighed. 
Risikovurderingen fremkommer ved at multiplicere sandsynlighed med konsekvens. Hver risiko 
vurderes i forhold til både tid, økonomi og kvalitet. Dette tal anvendes ved bestemmelse om 
de enkelte risikoelementer er kritiske eller ej. 
 

 
 

• Grøn zone angiver, at risikoen ikke er kritisk. 
• Gul zone angiver, at risikoen skal holdes under observation. 
• Rød zone angiver, at risikoen er kritisk. 

 

 
 
Vurdering af sandsynlighed og den potentielle konsekvens er grundlag for, at hver enkelt risiko 
kan indplaceres i grøn, gul eller rød zone. På den måde kan der for projektet som helhed 
dannes et overblik over, hvor mange risici, der befinder sig i hhv. grøn, gul eller rød zone. 
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Formålet med risikostyringsprocessen er, at identificere og reducere/eliminere risici i en 
struktureret, kontinuerlig proces gennem hele projektets levetid med henblik på at opnå 
følgende overordnede risikostyringsmål: 

• Økonomi, overholdelse af det samlede, udmeldte rammebudget er indiskutabelt.  
 

• Tidsplan, den forventede afslutning af det samlede projekt skal ske inden udgangen af 
år 2018. De fire delprojekters tidsplaner influerer på hinanden og det er væsentligt, at 
ingen forsinkelser i ét delprojekt medfører forsinkelser i andre delprojekter og dermed 
forskydning af afslutning inden udgangen af år 2018. For denne risikotype vurderes den 
samlede forsinkelse for projektet. 
 

• Kvalitet af det udførte byggeri skal leve op til regionens og hospitalsledelsens visioner 
og krav til byggeriet, ligesom alle relevante love, bekendtgørelser og myndighedskrav 
skal være overholdte. For denne risikotype vurderes kvalitetsforringelsen set i forhold til 
visionerne for projektet. 
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Nr. Risiko Årsag/Effekt Aktion for 

imødegåelse af 
risiko 

Omkostning/ 
konsekvens 

K S K*S Ansv. Opfølgning Tids-
ramme 

Status 

 
3.1 
 

Divergens mellem 
PL-regulering og 
byggeindeks 

Kvalitetsfondsprojektet 
for Viborg har den 
udfordring, at Staten 
regulerer sin finansiering 
med pris- og lønindekset 
frem for byggeomkost-
ningsindekset, som 
normalt gælder for 
byggeprojekter. 
Byggeomkostnings-
indekset stiger p.t. 
hurtigere end pris- og 
lønindekset 

 

Eventuel iværksættelse af 
forslag fra Projektets 
Prioriterings- og 
besparelseskatalog. 

På baggrund af det 
endelige PL-indeks for 
2014 vurderes det p.t., at 
forskellen mellem de to 
indeks giver en 
økonomisk udfordring på 
ca. 22 mio. kr. for Viborg 
projektet over hele 
projektets levetid.  

Ø 4 

T 4 

K 4 

3

3

3

12 

12 

12 

 Lilian 
Kristen-
sen 

Tabet vil fremover indgå 
som en post i det 
samlede 
anlægsoverslag, og 
finansieres gennem 
besparelser i projektet.  

1. kv. 2015 Åben 

 
3.2 

For megen 
byggeaktivitet i 
forhold til 
opretholdelse af 
den kliniske drift. 
 

Der kan være for stor 
byggeaktivitet på 
hospitalets område til 
opretholdelse af den 
kliniske drift, hvilket kan 
medføre at byggeriets 
fremdrift skal reduceres. 

Udarbejdelse af 
rokadeplan og 
efterfølgende 
udførelsestidsplan. 

Kan medfører 
udskydelser af bygge 
aktiviteter og dermed 
forsinkelse i den 
overordnede tidsplan 

Ø 1 

T 5 

K 1 

2

2

2

2 

10 

2  

 Lilian 
Kristen-
sen 

Derfor er man i gang 
med at udarbejde en 
rokadeplan og en 
udførelsestidsplan for 
ombygningerne i 
forbindelse med 
færdiggørelsen af 
dispositionsforslaget. 
Planerne vil afdække 
hvor stor byggeaktivitet, 
der kommer i forhold til 
den kliniske drift og 
dermed være 
udgangspunkt for en 
justering, så 
aktivitetsniveauet på den 
kliniske drift kan 
opretholdes. 

 

 

 

4.kv. 2014 Åben 
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K S K*S Ansv. Opfølgning Tids-
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5.3 Etablering af 
grundvandskøling 
 

Det er en forudsætning 
for projektet, at 
køleanlægget er baseret 
på grundvandskøling, 
hvilket kræver en 
særskilt tilladelse fra 
Viborg Kommune. 

Såfremt denne 
forudsætning brister, vil 
det både påvirke projektets 
energibehov og tekniske 
løsninger, men også 
bygningens indretning og 
udformning, idet der vil 
være et større pladsbehov 
med et mekanisk 
kølesystem end ved 
grundvandskøling.   

Ekstraudgifter og 
dermed behov for 
prioritering i projektet 

Ø 1 

T 1 

K 1 

2

2

2

4 

4 

4 

  PA har sammen med 
BHR forkastet ideen 
med grundvands-køling.. 
Der etableres i stedet 
velafprøvede løsninger 
med varmepumpe med 
genbrug af 
overskudsvarme fra 
køleanlægget til 
produktion af varmt vand 
og opvarmning. 

 

k4. kv. 2014 Lukket 

3.3  

Utilsigtede 
vibrationer i 
forbindelse med 
spunsning 

Der skal i forbindelse 
med udførelse af 
kælderen etableres 
spunsvægge. Der er i 
udbudsmaterialet stillet 
krav om at vibrationerne 
ved etableringen af 
spunsvæggene skal 
være relative beskedne 
for at undgå utilsigtet 
vibrationer bliver 
overført til scannere og 
andet udstyr. 

Men dr er, indtil 
prøvespunsning for 
fastlæggelse af endelig 
valg af teknik og procedure 
er foretaget, risiko for, at 
vibrationerne bliver større 
end acceptabel pga. usikre 
jordbundsforhold, idet 
ingen på forkant kan 
forudse vibrationernes 
udbredelser i den lokale 
jordsammensætning. Det 
kan også blive nødvendigt 
at ramme spunsen ned i 
stedet for at vibrere den.  

Ekstraudgifter og 
dermed behov for 
prioritering i projektet 

Ø 2 

T 2 

K 2 

2

2

2

4 

4 

4 

 Morten 
Christe
nsen, 
PV 

Indtil nu har spunsning 
ikke givet anledning til 
problemer, hvorfor der 
er god grund til at tro det 
vil forsætte 
uproblematisk. Men der 
vil forsat være fokus på 
problematikken under 
den resterende 
udførelsesperiode. 

2. kv. 2015  Åben 

3.4 Har 
projektgruppen 
Viborg/ 
projektafdelingen 
de relevante 
faglige og 
styringsmæssige 
kompetencer 

Scenariet kan medføre 
fejlagtige beslutninger 

Forholdet skal sikres 
behandlet i styregruppens 
møder 

 

Fejlagtige beslutninger 
kan medføre 
overskridelser af budget 
og/eller forskydninger af 
tidsplaner 

Ø 1 

T 2 

K 1 

2

2

2

2 

4 

2 

 

 Lillian 
Kristens
en 

Både projektafdelingen 
og totalrådgiver har 
styrket deres 
organisationer i efteråret 
2014. 

1. kv. 2015 Åben 
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K S K*S Ansv. Opfølgning Tids-
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3.5 Midtvejs estimat 
for udførelses-
omkostninger for 
delprojekt 2 

Der er i november 2014 
modtaget et midtvejs 
estimat, som viser at 
den forventede 
anlægssum bliver noget 
større end den vedtagne 
budgetramme. 

Totalrådgiveren er blevet 
bedt om at gennemføre 
deres estimering mere 
akkurat samt ajourfører P 
og B kataloget for 
akutcenteret, så der 
mulighed for tilpasning af 
projektet til den vedtagne 
budgetramme. 

Det udbudte projekt får 
licitationstilbud, som 
samlet ikke er indenfor 
den økonomiske ramme 

Ø 4 

T 2 

K 1 

2

2

2

8 

4 

2 

 

 Lillian 
Kristens
en 

Der er iværksat krav til 
totalrådgiverens 
estimering samt 
ajourføring af P og B 
kataloget for 
akutcenteret, således at 
der er mulighed for 
tilpasning af projektet til 
den vedtagne 
budgetramme. 

2. kv. 2015 Åben 

3.6 Estimat for 
dispositions-
forslag for 
delprojekt 3 

Der er i oktober 2014 
modtaget et estimat for 
dispositionsforslaget, 
som viser, at den 
forventede anlægssum 
bliver omkring 15 % 
større end den udmeldte 
budgetramme. 

Totalrådgiveren er blevet 
bedt om at gennemføre 
deres estimering i 
forbindelse med 
projektforslaget mere 
akkurat samt ajourfører P 
og B kataloget for 
ombygningerne, så der 
mulighed for tilpasning af 
projektet til den vedtagne 
budgetramme. 

Projektet får ikke et 
omfang som forventet, 
da der skal ske 
tilpasninger, således at 
ombygningerne holder 
sig indenfor den 
økonomiske ramme 

Ø 4 

T 2 

K 1 

2

2

2

8 

4 

2 

 

 Lillian 
Kristens
en 

Projektafdelingen vil 
granske estimeringen i 
forbindelse med 
projektforslaget nøje 
samt sikre at P og B 
kataloget for 
ombygningerne har et 
omfang, så der mulighed 
for tilpasning af projektet 
til den vedtagne 
budgetramme. 

2. kv. 2015 Åben 

3.7 Styring af 
bygherre 
leverancer 

Manglende styring kan 
medføre 
budgetoverskridelser 

Der er etableret en samlet 
database for alt 
nødvendigt udstyr, opgjort 
på rumniveau og med 
angivelse af alle 
nødvendige tilslutninger og 
bygningsmæssige 
påvirkninger. Dette er 
grundlag for 
totalrådgiverens 
projektering. Materialet er 
kvalitetssikret på en række 
brugermøder.  

Omfanget af det 
medicotekniske udstyr 
bliver ikke som forventet, 
da der skal ske 
tilpasninger, således at 
udstyret holder sig 
indenfor den 
økonomiske ramme 

Ø 2 

T 2 

K 1 

2

2

2

4 

4 

2 

 

 Lillian 
Kristens
en 

I foråret 2015 er der 
udarbejdet en 
investerings- og tidsplan 
for det medicotekniske 
udstyr.  

PA har ansat en 
Projektleder pr. 1.1.2015 
med særligt fokus på 
planlægning, udbud og 
indkøb af disse 
bygherreleverancer. 

 

 

 

2. kv. 2015 Åben 
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5.1 

Nyeste IT- 
løsninger på 
Akutcenter 

De økonomiske rammer 
rummer ikke plads til 
nye tekniske løsninger. 
Såfremt der ikke er råd 
til nye, tekniske 
løsninger, kan man ikke 
opnå tilstrækkelige 
effektiviseringskrav. 

Det må sikres, at 
regionens IT afdeling 
løbende er inddraget i 
projekteringsarbejdet og at 
spørgsmålet rettidigt 
forelægges hospitalets 
ledelse. 

 

Høje driftsudgifter ved 
ibrugtagelsen. 

Ø 2 

T 1 

K 2 

2

2

2

4 

2 

4 

 Lilian 
Kristen-
sen 

Der er udarbejdet en 
samlet IT, EL og tele-
strategi,  

1.kv. 2015 Lukket 

 
5.2 

Afklaring af 
projektløsninger 

Projektafdelingen og 
bygherrerådgiveren 
mente, at løsningen for 
fundamenter, som 
Projektgruppen Viborg 
ville udarbejde var 
unødigt dyr og 
kompleks, hvorfor man 
har anmodet rådgiver 
om at optimere projektet 

Der er gennemført en 
dialog herom med 
totalrådgiver. 

Fejlagtige beslutninger 
kan medføre 
overskridelser af budget 
og/eller forskydninger af 
tidsplaner 

Ø 1 

T 2 

K 1 

2

2

2

2 

4 

2 

 

 Lillian 
Kristens
en 

Funderingsprojektet er 
nu optimeret og 
reduceret i væsentlig 
omfang.  

3. kv. 2014 Lukket 

4.1 Stigende 
markedspriser 

Ved de sidste afholdte 
licitationer på øvrige 
kvalitetsfondsprojekter 
har markedsprisen 
været stigende, også 
mere end hvad det 
almindelige 
byggeomkostningsindek
s tilsiger. 

For at imødegå denne 
tendens er delprojekt 2 
opdelt i flere mindre 
fagentrepriser, som gør at 
flere entreprenører kan 
byde ind. 
Prækvalifikationsrunden 
viser også, at denne 
strategi har virket, da der 
er et tilfredsstillende felt af 
bydende på alle 
entrepriser. 

Det udbudte projekt får 
licitationstilbud, som 
samlet ikke er indenfor 
den økonomiske ramme 

Ø 4 

T 2 

K 1 

2

2

2

8 

4 

2 

 

 Lillian 
Kristens
en 

Stort set alle entrepriser 
har licitation samme 
dag, hvilket gør, at der 
hurtigt kan skabes et 
sikkert overblik om 
licitationspriserne er 
indenfor det styrende 
budget. Derudover er 
der indlagt en 
entreringsrisiko på 2 % i 
budgettet, som kan 
benyttes til absorbering 
af høje tilbudspriser 
uden at der skal ske 
tilpasninger i projektet. 

2. kv. 2015 Åben 
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8. Prioriterings- og besparelseskatalog 

Projektets Prioriterings- og besparelseskatalog (change request) anviser mulige løsninger på 
besparelsesmæssige tiltag på forkant, således at projektets styregruppe og regionsrådet har et 
redskab ved behov for besparelser. Kataloget er således et beslutningsredskab, som skal sikre, 
at risikoen for overskridelse af den samlede økonomiske ramme på 1.150 mio. kr. reduceres. 

Kataloget bliver løbende vedligeholdt og opdateret alt efter projektets fremdrift og viden-
indhentning.  

Kataloget består af realisérbare løsninger, som skal:  

• Kunne give betydelige, økonomiske konsekvenser  
• Være mulige at indarbejde/udelade i projektet uden at medføre nævneværdige 

konsekvenser for kvaliteten og visionen for projektet 
• Være acceptable. 

Ændringer i kataloget 

P og B kataloget er komplet ændret med hensyn til besparelses muligheder for Nyt Akutcenter i 
forbindelse med færdiggørelsen af hovedprojektmaterialet.  

Ændringer i kataloget fremgår med Fed skrift. 

Delprojekt Akutcenter: 

Besparelsesmuligheder: 29,5 mio. kr. 

Tilkøbsmuligheder: 38 mio. kr. 

 

Delprojekt Ombygninger: 

Besparelsesmuligheder: 40,7 mio. kr. 

I forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget i foråret 2015 vil der blive udarbejdet et 
gennemarbejdet katalog med reviderede besparelsesmuligheder og tilkøbsmuligheder for 
Ombygninger. 
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Priori-
tering Delprojekt Beskrivelse 

Forventet 
økonomisk 
konsekvens 

Forventet 
tidsmæssig
konsekvens 

Forventet kvalitets- 
konsekvens 

Forventet konsekvens
 for den overordnede 
vision med projektet 

Opfølgnings- 
procedure 

Tids-
ramme 

Beslut-
nings-
tager Status 

 Akutcenter -
mulige 
besparelser i 
prioriteret 
rækkefølge. 

 Skønnede 
besparelser i 
delprojektet for 
Akutcenter: 
29,5 mio.kr. 

       

1 Besparelse på 
Akutcenter 

 
Dynamisk lys udgår 

 

1.030.000,- 

Ingen Varig kvalitetsforringelse 

Da arbejdet kun med 
vanskelighed kan udføres 
senere. 

Mindre 
kvalitetsforringelse  

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver ugunstigt og 
der opstår behov for 
besparelser 

3. kvt. 2015 Styre-
gruppe 

Identificeret 

2 Besparelse på 
akutcenter 

1 lille elevator udgår 

800.000,- Ingen Mindre kvalitetsforringelse,  Mindre 
kvalitetsforringelse 

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver ugunstigt og 
der opstår behov for 
besparelser 

3. kvt. 2015 Styre-
gruppe 

Identificeret 

3 Besparelse på 
akutcenter 

Reduktion af 
forsyningskapacitet 
for el med 15% 

4.000.000,- Ingen Mindre kvalitetsforringelse,  Varig 
kvalitetsforringelse i 
form af mindre 
forsyningssikkerhed. 

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver ugunstigt og 
der opstår behov for 
besparelser 

3. kvt. 2015 Styre-
gruppe 

Identificeret  

4 Besparelse på 
akutcenter 

Parkering nedjusteres 

300.000,- Ingen Mindre kvalitetsforringelse,  Mindre 
kvalitetsforringelse -kan 
tilkøbes senere 

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver ugunstigt og 
der opstår behov for 
besparelser 

3. kvt. 2015 Styre-
gruppe 

Identificeret 
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Priori-
tering Delprojekt Beskrivelse 

Forventet 
økonomisk 
konsekvens 

Forventet 
tidsmæssig
konsekvens 

Forventet kvalitets- 
konsekvens 

Forventet konsekvens
 for den overordnede 
vision med projektet 

Opfølgnings- 
procedure 

Tids-
ramme 

Beslut-
nings-
tager Status 

5 Besparelse på 
Akutcenter 

 

Øvrige taghaver 
udgår 

1.300.000,- Ingen Varig kvalitetsforringelse 

Da arbejdet kun med 
vanskelighed kan udføres 
senere.  

Mindre 
kvalitetsforringelse  

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver ugunstigt og 
der opstår behov for 
besparelser 

3. kvt. 2015 Styre-
gruppe 

Identificeret 

6 Besparelse på 
Akutcenter 

 
Tagterrasse "børn" 
udgår - inkl. lift og 
trappe 

430.000,- Ingen Varig kvalitetsforringelse 

Da arbejdet kun med 
vanskelighed kan udføres 
senere. 

Mindre 
kvalitetsforringelse 

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
for jordoprensningen 
bliver ugunstigt og 
der opstår behov for 
besparelser 

3. kvt. 2015 Styre-
gruppe 

Identificeret 

7 Besparelse på 
Akutcenter 

 

(Niv 1) Der tilføjes 
ekstra søjle ved 
indgang til akut. 
Gitterdrager udgår - 
erstattes af beton 
bjælke  

500.000,- Kan kræve 
en del om-
projektering, 

Varig kvalitetsforringelse Mindre 
kvalitetsforringelse 

Vurderes i 
forbindelse med 
overslaget for 
forprojektet bliver 
ugunstigt og der 
opstår behov for 
besparelser 

3. kvt. 2015 Styre-
gruppe 

Identificeret 

8 Besparelse på 
Akutcenter 

 

Alt udeinventar 

200.000,- Ingen Mindre kvalitetsforringelse- 
arbejdet kan tilkøbes 
senere 

 

Mindre 
kvalitetsforringelse 

Vurderes i 
forbindelse med 
overslaget for 
forprojektet bliver 
ugunstigt og der 
opstår behov for 
besparelser 

3. kvt. 2015 Styre-
gruppe 

Identificeret 
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tering Delprojekt Beskrivelse 

Forventet 
økonomisk 
konsekvens 

Forventet 
tidsmæssig
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Forventet kvalitets- 
konsekvens 

Forventet konsekvens
 for den overordnede 
vision med projektet 

Opfølgnings- 
procedure 

Tids-
ramme 

Beslut-
nings-
tager Status 

9 Besparelse på 
Akutcenter 

 
Amulancehal 
nedgraderes i 
ambition 

600.000,- Kan kræve 
en del om-
projektering, 

Varig kvalitetsforringelse 

Da arbejdet kun med 
vanskelighed kan udføres 
senere. 

Væsentlig 
kvalitetsforringelse  

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver ugunstigt og 
der opstår behov for 
besparelser 

3. kvt. 2015 Styre-
gruppe 

Identificeret 

10 Besparelse på 
Akutcenter 

 
ekstra kvalitet i 
auditorium udgår - 
vindues partier udgår 

300.000,- Kan kræve 
en del om-
projektering, 

Varig kvalitetsforringelse 

Da arbejdet kun med 
vanskelighed kan udføres 
senere. 

Væsentlig 
kvalitetsforringelse  

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver ugunstigt og 
der opstår behov for 
besparelser 

3. kvt. 2015 Styre-
gruppe 

Identificeret 

11 Besparelse på 
Akutcenter 

 (Niv 3, 4, 5, og 6) 
terasse/atrium fra 
personalerum mod SV 
udgår 

2.000.000,- Kan kræve 
en del om-
projektering, 
påbegyndes 

Varig kvalitetsforringelse 

Da arbejdet kun med 
vanskelighed kan udføres 
senere. 

Væsentlig 
kvalitetsforringelse  

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver ugunstigt og 
der opstår behov for 
besparelser 

3. kvt. 2015 Styre-
gruppe 

Identificeret 

12 Besparelse på 
Akutcenter 

 

Rør på tage gøres 
synlige med 
alukapper i stedet for 
indpakket i kanal. 

350.000,- Ingen  Mindre kvalitetsforringelse 

. 

Mindre 
kvalitetsforringelse 

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver ugunstigt og 
der opstår behov for 
besparelser 

3. kvt. 2015 Styre-
gruppe 

Identificeret 
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tering Delprojekt Beskrivelse 

Forventet 
økonomisk 
konsekvens 

Forventet 
tidsmæssig
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Forventet kvalitets- 
konsekvens 

Forventet konsekvens
 for den overordnede 
vision med projektet 

Opfølgnings- 
procedure 

Tids-
ramme 

Beslut-
nings-
tager Status 

13 Besparelse på 
Akutcenter 

 
Gulvbelægning i foyer 
ændres fra klinker til 
linoleum 

500.000,- Ingen Mindre kvalitetsforringelse 

Arbejdet kan ændres 
senere.  

Mindre 
kvalitetsforringelse 

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver ugunstigt og 
der opstår behov for 
besparelser 

3. kvt. 2015 Styre-
gruppe 

Identificeret 

14 Besparelse på 
Akutcenter 

 
Reduktion indvendige 
glaspartier 20% 

600.000,- Kan kræve 
en del om-
projektering, 
påbegyndes 

Varig kvalitetsforringelse 

Da arbejdet kun med 
vanskelighed kan udføres 
senere. 

Væsentlig 
kvalitetsforringelse  

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver ugunstigt og 
der opstår behov for 
besparelser 

3. kvt. 2015 Styre-
gruppe 

Identificeret 

15 Besparelse på 
Akutcenter 

 
Håndlister udgår 

600.000,- Ingen Mindre kvalitetsforringelse 

Arbejdet kan udføres 
senere  

Mindre 
kvalitetsforringelse 

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver ugunstigt og 
der opstår behov for 
besparelser 

3. kvt. 2015 Styre-
gruppe 

Identificeret 

16 Besparelse på 
Akutcenter 

 

(Niv 3, 4, og 5) Vinge 
over hovedindgang 
fjernes  

325.000,- Kan kræve 
en del om-
projektering, 

Varig kvalitetsforringelse 

Da arbejdet kun med 
vanskelighed kan udføres 
senere. 

Væsentlig 
kvalitetsforringelse  

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver ugunstigt og 
der opstår behov for 
besparelser 

3. kvt. 2015 Styre-
gruppe 

Identificeret 

17 Besparelse på 
Akutcenter 

 

Optimering af facade 

1.000.000,- Kan kræve 
en del om-
projektering, 

Varig kvalitetsforringelseDa 
arbejdet kun med 
vanskelighed kan udføres 
senere. 

Væsentlig 
kvalitetsforringelse  

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver ugunstigt. 

3. kvt. 2015 Styre-
gruppe 

Identificeret 
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Priori-
tering Delprojekt Beskrivelse 

Forventet 
økonomisk 
konsekvens 

Forventet 
tidsmæssig
konsekvens 

Forventet kvalitets- 
konsekvens 

Forventet konsekvens
 for den overordnede 
vision med projektet 

Opfølgnings- 
procedure 

Tids-
ramme 

Beslut-
nings-
tager Status 

18 Besparelse på 
Akutcenter 

 
Ændret facadedesign 

5.000.000,- Kan kræve 
en del om-
projektering, 

Varig kvalitetsforringelse 

Da arbejdet kun med 
vanskelighed kan udføres 
senere. 

Væsentlig 
kvalitetsforringelse  

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver ugunstigt og 
der opstår behov for 
besparelser 

3. kvt. 2015 Styre-
gruppe 

Identificeret 

19 Besparelse på 
Akutcenter 

 
Billigere teglsten 

400.000,- Ingen Varig kvalitetsforringelse 

Da arbejdet kun med 
vanskelighed kan udføres 
senere. 

Væsentlig 
kvalitetsforringelse  

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver ugunstigt og 
der opstår behov for 
besparelser 

3. kvt. 2015 Styre-
gruppe 

Identificeret 

20 Besparelse på 
Akutcenter 

 

Tunnel til akutcentret 
udgår 

5.000.000,- Kan kræve 
en del om-
projektering, 

Varig kvalitetsforringelse 

Da arbejdet kun med 
vanskelighed kan udføres 
senere. 

Væsentlig 
kvalitetsforringelse  

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver ugunstigt og 
der opstår behov for 
besparelser 

3. kvt. 2015 Styre-
gruppe 

Identificeret 

21 Besparelse på 
Akutcenter 

 
Linnedsug 

2.125.000,- Kan kræve 
en del om-
projektering, 

Varig kvalitetsforringelse 

Da arbejdet kun med 
vanskelighed kan udføres 
senere. 

Væsentlig 
kvalitetsforringelse  

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver ugunstigt og 
der opstår behov for 
besparelser 

3. kvt. 2015 Styre-
gruppe 

Identificeret 

22 Besparelse på 
Akutcenter 

 
Affaldssug 

2.125.000,- Kan kræve 
en del om-
projektering,
. 

Varig kvalitetsforringelse 

Da arbejdet kun med 
vanskelighed kan udføres 
senere. 

Væsentlig 
kvalitetsforringelse  

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver ugunstigt og 
der opstår behov for 
besparelser 

3. kvt. 2015 Styre-
gruppe 

Identificeret 



  

Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg 
 

Priori-
tering Delprojekt Beskrivelse 

Forventet 
økonomisk 
konsekvens 

Forventet 
tidsmæssig
konsekvens 

Forventet kvalitets- 
konsekvens 

Forventet konsekvens
 for den overordnede 
vision med projektet 

Opfølgnings- 
procedure 

Tids-
ramme 

Beslut-
nings-
tager Status 

 Akutcenter -
mulige tilkøb i 
prioriteret 
rækkefølge. 

 
Skønnede tilkøb i 
delprojektet for 
Akutcenter: 
38 mio.kr. 

       

1 Tilvalg til 
Akutcenter 

 

Betydeligt tilkøb: 

Skønnet til 10,0 mio. 
kr. 

Ingen Varig kvalitetsforøgelse Øget kvalitet for 
personale og patienter 

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver gunstigt og der 
opstår muligheder for 
kvalitetsforøgelse 

3. kvt. 2015 Styre-
gruppe 

Identificeret 

2 Tilvalg til 
Akutcenter 

 

 

Betydeligt tilkøb: 

Skønnet til 5,0 mio. 
kr. 

Kan kræve 
en del om-
projektering, 
hvorfor 
beslutning 
bør tages 
inden 
hovedprojekt
ering 
påbegyndes 

Varig kvalitetsforøgelse Væsentligt løft i 
fleksibilitet og 
fremtidssikringen 

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver gunstigt og der 
opstår muligheder for 
kvalitetsforøgelse 

3. kvt. 2015 Styre-
gruppe 

Identificeret 

3 Tilvalg til 
Akutcenter 

 

 

Betydeligt tilkøb: 

Skønnet til 5,0 mio. 
kr. 

Kan kræve 
en del om-
projektering, 
hvorfor 
beslutning 
bør tages 
inden 
hovedprojekt
ering 
påbegyndes 

Varig kvalitetsforøgelse Mindre vandskade fra 
sprinkler ved brand. 

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver gunstigt og der 
opstår muligheder for 
kvalitetsforøgelse 

3. kvt. 2015 Styre-
gruppe 

Identificeret 



  

Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg 
 

Priori-
tering Delprojekt Beskrivelse 

Forventet 
økonomisk 
konsekvens 

Forventet 
tidsmæssig
konsekvens 

Forventet kvalitets- 
konsekvens 

Forventet konsekvens
 for den overordnede 
vision med projektet 

Opfølgnings- 
procedure 

Tids-
ramme 

Beslut-
nings-
tager Status 

4 Tilvalg til 
Akutcenter 

 
 

Betydeligt tilkøb: 

Skønnet til 5,0 mio. 
kr. 

Ingen Varig kvalitetsforøgelse Væsentligt løft i kvaliteten 
for personalet 

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver gunstigt og der 
opstår muligheder for 
kvalitetsforøgelse 

3. kvt. 2015 Styre-
gruppe 

Identificeret 

5 Tilvalg til 
Akutcenter 

 
 

Betydeligt tilkøb: 

Skønnet til 3,0 mio. 
kr. 

Ingen Varig kvalitetsforøgelse Løft i den tekniske kvalitet Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver gunstigt og der 
opstår muligheder for 
kvalitetsforøgelse 

3. kvt. 2015 Styre-
gruppe 

Identificeret 

6 Tilvalg til 
Akutcenter 

 
 

Betydeligt tilkøb: 

Skønnet til 5,0 mio. 
kr. 

Ingen Varig kvalitetsforøgelse Øget kvalitet for 
personale og patienter 

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver gunstigt og der 
opstår muligheder for 
kvalitetsforøgelse 

3. kvt. 2015 Styre-
gruppe 

Identificeret 

7 Tilvalg til 
Akutcenter 

 

Antallet af BMS punkter 
øges, således at den 
individuelle rumstyring 
bliver mere akkurat. 

 

 

 

Betydeligt tilkøb: 

Skønnet til 5,0 mio. 
kr. 

Ingen Varig kvalitetsforøgelse Øget kvalitet for 
personale og patienter 

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver gunstigt og der 
opstår muligheder for 
kvalitetsforøgelse 

3. kvt. 2015 Styre-
gruppe 

Identificeret 



  

Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg 
 

Priori-
tering Delprojekt Beskrivelse 

Forventet 
økonomisk 
konsekvens 

Forventet 
tidsmæssig
konsekvens 

Forventet kvalitets- 
konsekvens 

Forventet konsekvens
 for den overordnede 
vision med projektet 

Opfølgnings- 
procedure 

Tids-
ramme 

Beslut-
nings-
tager Status 

 Ombygninger 
- mulige 
besparelser i 
prioriteret 
rækkefølge. 

 Skønnede 
besparelser i 
delprojektet for 
Ombygninger: 
 
40,7 mio.kr. 

       

1 Ombygninger. Væsentlig reduktion af 
omfanget af ombygning 
i gammel. OP. 

 

Betydelig besparelse: 

Skønnet til 6 mio. kr. 

 

Kortere 
byggetid. 

Mindre kvalitetsforringelse. Ingen væsentlig Kvantificeres i 
forbindelse med 
programmeringen af 
ombygningerne. 

Efter 2015 Styregr
uppe 

Identificeret 

2 Ombygning Medicinske 
ambulatorier bygning 4, 
niveau 5, renoveres 
ikke.  Endokrinologi 
gives anden placering. 

Nogen besparelse 

Skønnet til 4,7 mio.kr.

Kortere 
byggetid 

Ingen væsentlig forringelse  Ingen indflydelse for 
vision 

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver gunstigt og der 
opstår muligheder for 
kvalitetsforøgelse 

4. kvt. 2015 
eller  

Styregr
uppe 

Identificeret 

3 Ombygninger. Reducering af arealet, 
der ombygges i det 
eksisterende sygehus. 
 
 
 
 

Betydelig besparelse: 
Skønnet til 20 mio. kr.
 

Kortere 
opførelsestid. 

Længerevarende kvalitets-
forringelse, der dog kan 
neutraliseres senere. 

Reduktion i areal til 
kliniske funktioner. 

Kvantificeres i 
forbindelse med 
programmeringen af 
ombygningerne. 

Efter 2015 Styregr
uppe 

Identificeret 

4 Ombygninger. Reducering af antallet 
af sengestuer i det 
eksisterende sygehus, 
der ombygges til 1-
sengsstuer. 
 

Betydelig besparelse: 
Skønnet til 10 mio. kr.
 

Kortere 
opførelsestid. 

Varig kvalitetsforringelse. Reduktion i omfanget af 
enestuer. 

Kvantificeres i 
forbindelse med 
programmeringen af 
ombygningerne. 

Efter 2015 Styregr
uppe 

Identificeret 
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Bilag til risikorapportering til regionsrådet for om- og tilbygning af 
Regionshospitalet Viborg  
 

 
 
 

Risikovurdering af effektiviseringsarbejdet 
1. kvartal 2015 

 
 
 
 

1. Indledning 
Nærværende rapport opsummerer de vigtigste risici i forbindelse med effektiviseringsarbejdet 
for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg i 1. kvartal 2015. 
 
Rapporten beskriver de identificerede risici, som på rapporteringstidspunktet vurderes at være 
de mest betydningsfulde i forhold til efterlevelse af effektiviseringskravet et år efter 
ibrugtagning af de samlede nye fysiske rammer. 
 
Risikovurderingerne opdeles på Tid, Økonomi og Kvalitet og sammenstilles med konsekvens og 
sandsynlighed for, at den pågældende risiko indtræder. Hver risiko får en farvemarkering 
baseret på byggeprojektets risikomatrix. Der anvendes i den forbindelse en konsekvensklasse 
for Økonomi. Risikomatrix og konsekvensklasse er vedlagt i bilag. 
 
 
2. Bemærkninger til effektiviseringsarbejdet i perioden 
Effektiviseringsarbejdet er i det forgangne kvartal forløbet planmæssigt.  

HE Midt har i 2014 effektiviseret driften med et effektiviseringsbeløb på 18 mio. kr. knyttet til 
effektiviseringskravet irt. kvalitetsfondsbyggeriet. Der er desuden peget på 
effektiviseringstiltag og potentialer, der sandsynliggør, at det samlede effektiviseringsmål på 
95,9 mio. kr. (2013 pl.) er realiserbar frem mod 2019. 

Der arbejdes løbende med præcisering af rammer og ansvarsforhold i forhold til fremadrettet 
opfølgning og risikovurdering på effektiviseringsarbejdet. HE Midt vil sikre en fortsat god og 
struktureret opfølgning på realisering af effektiviseringskravet og den løbende identificering og 
reducering/eliminering af risici. Processen for realisering af effektiviseringskravet og 
risikovurdering af effektiviseringstiltag, vil mere uddybende fremgå af kommende 
faseovergangsrapportering for kvalitetsfondsprojektet på RH Viborg. 
 
 
3. Overordnet status ved udgangen af 1. kvartal 2015 
I forbindelse med denne rapportering er der ikke identificeret væsentlige risici, der vedrører 
effektiviseringsarbejdet. 
 
Nedenstående tabel vil i fremadrettede afrapporteringer give et overblik over de identificerede 
hovedrisici i effektiviseringsarbejdet og udviklingen i disse siden sidste kvartal. 
 
Tabel 1. Effektiviseringsarbejdets hovedrisici og udvikling siden sidste kvartal 
Nr. Risikoemne Økonomi Tid Kvalitet 
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Bilag 
 
Tabel 2 viser den anvendte konsekvensklasse for økonomi i forbindelse med risikovurderingen 
af effektiviseringsarbejdet. 
 
Tabel 2. Konsekvensklasse for Økonomi i forbindelse med effektiviseringsarbejdet 

Konsekvens Økonomisk risiko i pct. 
af projektets eff.krav på  
95,9 mio.kr (2013 pl.) 

Økonomisk risiko i kroner 

1. Meget lav < 1% 959.000  

2. Lav 1% - 5% 959.000 4.795.000 

3. Middel 5% - 10% 4.795.000 9.590.000 

4. Høj 10% - 15% 9.590.000 14.385.000 

5. Meget høj > 15%  14.385.000 

 
I tabel 4 ses risikomatrixen for effektiviseringsarbejdet. Matrixen svarer til byggeprojektets. 
 
Tabel 3. risikomatrix for effektiviseringsarbejdet 

Konsekvens 

Risikotal:  

Sandsynlighed x konsekvens 

M
e
g
e
t 
la

v
 

L
a
v
 

M
id

d
e
l 

H
ø

j 

M
e
g
e
t 
h
ø

j 

Næsten sikker 5 10 15 20 25 
Meget sandsynlig 4 8 12 16 20 
Sandsynlig 3 6 9 12 15 
Usandsynlig 2 4 6 8 10 

S
a
n

d
s
y
n

li
g

h
e
d

 

Meget usandsynlig 1 2 3 4 5 
 
 Ikke kritisk 

 Under observation 

 Kritisk 

 
 


