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Uddybning af udfordringerne i DNU-projektet 

 
Nord 1 
I efteråret 2014 skete der en forværring af problemerne i Nord 1. 
Dette har betydet, at PA i slut november 2015 har hjemtaget 
byggeledelsen for Nord 1. Dette sker for at sikre færdiggørelsen af 
projektet hurtigst muligt samtidig med, at det er vurderingen, at 
dette vil minimere det økonomiske tab. Hjemtagningen er sket i 
samarbejde med Rådgivergruppen DNU. Den nye byggeledelse har 
lavet en økonomisk udredning af Nord 1. Det er vurderingen, at der 
er behov for at tilføre projektet 30 mio. kr. inkl. brandtekniske tiltag.  
 
Brandtekniske tiltag 
Aarhus Kommune har stillet krav om 3. parts kontrol af de 
brandtekniske beregninger. Kontrollen er afsluttet, og der foreligger 
en godkendt plan for de supplerende brandtekniske tiltag. Den 
samlede merudgift til implementering af de brandtekniske tiltag 
vurderes til at være 40 mio. kr. På Nord 3, Nord 4, Syd 2 og Syd 3 
forventes merudgifterne finansieret af ufo-budgettet. Dermed er der 
ikke behov for at forhøje bevillingerne, men merudgifterne er med til 
at sætte ufo-budgetterne under pres. På Syd 4, Syd 5 og Nord 5, 
hvor byggeriet endnu ikke er påbegyndt, forventes udgifterne afholdt 
indenfor budgettet. På Nord 1, Nord 2 og Syd 1 er det ikke muligt at 
afholde udgiften inden for projektet.  
 
Syd 1 
Der er i Syd 1 opstået yderligere økonomiske udfordringer blandt 
andet som følge af ekstra udgifter til byggepladsen samt de 
brandtekniske tiltag. Den sammenlagte økonomiske udfordring 
vurderes til 13,3 mio. kr.  
 
Nord 2 
For Nord 2 er der ligeledes økonomiske udfordringer som følge af de 
brandtekniske tiltag. Merudgiften vurderes at være 7,5 mio. kr.  
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Side 2

Det er tidligere besluttet at udvide heliporten, hvilket vil give en større fleksibilitet i forhold til 
hvilke typer helikoptere, som forventes af kunne lande på heliporten. Det vurderes at give en 
merudgift på 4 mio. kr. Der er indhentet tilbud på heliporten, og der er en overskridelse på 9 
mio.kr. i forhold til budgettet. Dette giver en sammenlagt økonomisk overskridelse på 13 mio. 
kr. I foråret 2015 indgås kontrakt om opførelse af heliport og tilhørende funktioner. 
Regionsrådet forventes forelagt indstilling vedrørende valg af leverandør af p-hus (OPP-
projekt) og heliport i april. 
 
 
 
 


