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Status på reserver og anlægsoverslag for DNU-projekt 

I det følgende er der en status på reserverne i det samlede DNU-projekt samt 
en oversigt over det opdaterede anlægsoverslag. 
 
Der er i det følgende taget udgangspunkt i, at dagsordenspunkterne 
vedrørende DNU bliver godkendt af regionsrådet. 
 
Reserver i DNU-projektet 
I DNU-projektet er der tre typer af reserver: En justeringsreserve, en 
risikopulje samt en 5%-reserve i de enkelte delprojekter. Derudover har 
projektet et Besparelses- og prioriteringskatalog, som indeholder potentielle 
besparelser. 
 
Tabel 1. Reserver efter regionsrådsmødet d. 25. marts 2015 

1.000 kr. (Indeks 120,5) 

Risikopuljen 110.075 

Justeringsreserven 32.651 

Centrale reserver i alt 142.726 

 
Besparelses- og prioriteringskatalog 
Der er på nærværende møde fremlagt et opdateret besparelses- og 
prioriteringskatalog. Grundet projektets stade er der et begrænset antal 
emner i kataloget.  
 

Tabel 2: Besparelses- og prioriteringskatalog 

1.000 kr. (Indeks 120,5) Tidsfrist  

Administrationsbygning 48.000 2016 

Kapel - ændret løsning 10.000 2015 

I alt 40.000   

 
Besparelsen vedrørende Administration vil betyde, at administrationen vil blive boende i andre 
regionale bygninger eller lejede kontorlokaler. Opførelsen af kontorer til administrationen er 
ikke nødvendigt for et fuldt funktionsdygtigt hospital, men vil betyde en mindre optimal 
opgaveløsning for hospitalets øvrige funktioner og mistede besparelser på lejeudgifter. 
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Side 2

Den ændrede løsning for kapellet betyder, at der vil ske ombygninger og en mindre tilbygning 
til eksisterende hospital.  
 
Udviklingen i risikopuljen 
Efter regionsrådsmødet den 14. december 2011 var risikopuljen på 356 mio. kr. Efterfølgende 
er der sket en række ændringer jf. nedenstående tabel.  
 
På nærværende møde er den samlede ændring for risikopuljen på 17,2 mio. kr.  
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Tabel 3. Risikopulje efter RR 14.12.11 
Mio. kr. (Indeks 120,5) 356 Dato RR 
Indgående     
- Licitation Akut Nord 1 45 24.10.12 
- Færdiggørelsesarbejder 1 29.05.13 
- Byggemodning 22 29.05.13 
- RCV-intensiv 6 29.05.13 

- Fjernelse af to rum til stråleterapi 10 19.03.14 

- Arealreduktion i S5 11 19.03.14 

- Forum fællesarealer og forskning 45 19.03.14 

- Byggetekniske løsninger 20 19.03.14 

- Færdiggørelse, veje og landskab 15 19.03.14 

- Patienthotel 5 19.03.14 

- Besparelse fleksibelt byggeri 5 19.03.14 

- Mindreforbrug jordkøb 7 19.03.14 

- Mindreforbrug tilslutningsafgifter 5 19.03.14 

- Rammeudbud 13 19.03.14 

- Yderligere Besparelse Rammeudbud 6 25.06.14 

- Ændring sfa. Psykiatri 10 20.08.14 

- Reduceret løsning Forum 65 25.03.15 

- Besparelse sengeetage Syd 4/Ny løsning for onkologien 16 25.03.15 

      
Udgående     

- Varemodtagelse -24 22.02.12 

- Affaldscentral -12 22.02.12 

- Overskridelse Abd./inflammation -78 20.06.12 
- Behandlingsafsnit Abd./inflammation -28 21.11.12 
- Arealudvidelse – Onkologi -20 21.11.12 
- Arealtilførelse – Hoved-Neuro -4 21.11.12 
- Finansiering ændret løsning affaldscentral -15 23.01.13 
- Ændring af rammen rørpostsystem -14 23.01.13 
- Indarbejdelse af sengeafsnit Nord 2 -9 20.03.13 
- Overbygning C-gang -7 29.05.13 
- Samlet løsning Onkologi -85 29.05.13 
- Kunst -4 29.05.13 
- Midlertidig lager -8 29.05.13 
- Sengeafsnit Syd 4 -47 30.10.13 

- Merudgift uforudsete udgifter Nord 1 -25 19.03.14 

- Overskridelse licitation Nord 3 -18 19.03.14 

- BFF og byggepladsveje -35 25.06.14 

- Kunst -1 25.06.14 

- Forhøjelse af indekspuljen -14 24.09.14 

- Merudgift Hoved-Neuro -3 26.11.14 

- Overskridelse Nord 1 -40 26.11.14 

- Forhøjelse af ufo-budget Nord 1 -30 25.03.15 

- Forhøjelse af ufo-budget Nord 2  -8 25.03.15 

- Forhøjelse af ufo-budget Syd 1 -13 25.03.15 

- Merudgifter til heliport -13 25.03.15 
Risikopulje marts 2015 110   

 
 



 

Side 4

Revideret anlægsoverslag for det samlede DNU-projekt 
I det følgende er der en oversigt med det opdaterede anlægsoverslag for DNU-projektet. 
 
Anlægsoverslaget er ændret siden december 2014 som følge af: 

• Reduktion af Forum 
• Udmøntning af besparelse på sengeetage Syd 4/Onkologi – ændret løsning 
• Forhøjelse af ufo-budgettet til Nord 1, Nord 2 og Syd 1 
• Forhøjelse af budgettet til Heliporten samt samling af budget vedrørende heliport under 

færdiggørelse 
• Integration af det medicotekniske udstyr 24/7 lab. med rørposten. Flytning af budget 

fra medicoteknisk til rørposten 
• Aflåsning af rørposten (regionsoverblik) 
• Flytning af budget vedr. byggemodning og henfaldsbassin fra Onkologi til Færdiggørelse 
• Flytning af midler til rørposten fra Onkologien til rørpost 
• Flytning af budget vedrørende tilbygning til børneafdelingen fra ombygningsprojektet til 

kvalitetsfondsprojektet jf. nedenfor 
 
Ændringerne er indarbejdet i anlægsoverslaget. 
 
Regionsoverblik 
Der bliver i regionsoverblikket orienteret om en finansiering af aflåsning af rørposten. 
Aflåsningen af rørposten sker for at øge sikkerheden, når der eksempelvis transporteres 
medicin. Det vil således kun være personalet, som kan åbne rørposten. Udgiften til aflåsningen 
finansieres af justeringsreserven.  
 
Flytninger mellem KF-projektet og ombygningsprojektet 
Der er sket en omflytning af opgaver og tilhørende økonomi mellem kvalitetsfondsprojektet 
DNU (herefter KF-projektet) og ombygningsprojekt på det eksisterende hospital i Skejby. 
Flytningerne ændrer ikke på, at DNU-projektet fortsat gennemføres for inden for den afsatte 
ramme, og der sker ikke en ændring i rammerne for de enkelte projekter.  
 
Ændringerne betyder, at tilbygningen til børneafdelingen flyttes til KF-projektet. Idet der i 
forbindelse med RespirationsCenterVest og Intensiv (Fase 0) har været afholdt udgifter til 
ombygning af to eksisterende afdelinger, flyttes de midler, som vedrører ombygningen, fra KF-
projektet til ombygningsprojektet. Der orienteres om flytningerne i budgetsagen på 
nærværende regionsrådsmøde. I forbindelse med flytningerne er der en difference, som pt 
ikke er udmøntet. Denne ligger midlertidig under ufordelt og vil snarest blive udmøntet.  
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Status 
dec. 
2014 

Ændring 
Gældende 

marts 
2015 

Areal Forklaring 

Delprojekt Akut  1.809 21 1.830 98.981 Forhøjelse af ufo N1 & 
N2. Flytn. af budget 
vedr. heliport. 

Delprojekt Hoved-Neuro (1) 294   294 13.516  
Delprojekt Abd./inflammation 1.861 18 1.879 103.324 Forhøjelse af ufo S1. 

Ændring sfa. besparelse 
sengeetage 

Delprojekt Onkologi (2) 190 -29 161 6.680 Ændring sfa. besparelse 
sengeetage. Flytn. af 
midler til byggemodn, 
rørpost og 
henfaldsbassin 

Forum 93 -65 28 4.380 Besparelse 
Patienthotel 30   30 1.870   
Administration 48   48 4.000   
Tilbygning Børneafdelingen 0 40 40 2.223 Nybyggeri   

Delprojekt Byggemodning, 
Infrastruktur og Landskab 

339 37 376   Samling af budget til 
heliport samt forhøjelse 
af budget heliport 

Vareforsyning BYG 

243 4 247 13.451 Samling af budget 
rørpost, aflåsn. af 
rørpost samt integration 
24/7 lab. 

Anskaffelser (3) 
577 -1 576   Reduktion sfa. 

integration med rørpost 
Grundkøb og arkæologi 12   12     
BFF 160   160     
Planlægning og styring (4) 434   434     
Fase 0, Skejby 154 -10 144 5.294 Budget vedr. ombyg er 

flyttet til 
ombygningsbudgettet. 

Risikopulje 93 17 110   Se tabel 3  
Justeringspulje 35 -2 33   Aflåsning rørpost  
Indekspulje 22   22     
Ufordelt 0 -30 -30   Midlertidig placering af 

difference vedr. flytning 
af poster ml. KF- og 
ombyg.projektet 

Procesenergi 56   56     
I alt 6.450 0 6.450 253.719   
(1) En stor del af byggemassen vedr. Hoved-Neuro bygges under delprojekt Akut. Derfor er udgifterne til delprojekt 
Hoved-Neuro relativt lave. 
(2) En stor del af byggemassen vedr. Onkologi bygges under delprojekt Abdominal/inflammation. Derfor er udgifterne 
til delprojekt Onkologi relativt lave. 
(3) Posten anskaffelser udgør ikke det samlede budget til anskaffelser i projektet, idet en del af anskaffelserne er 
budgetteret under de enkelte delprojekter. 
(4) Indeholder bl.a. projektafdelingen, Helhedsplan mv.  
 
 
 


