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Vedr.: Godkendelse af projektforslag og igangsættelse af Onkologi (udbudsområde S5) 

Sag:  F2-08-00 Nybyg 

Dato: 27.01.2015 

Sendt til: PL-møde 17.02.2015 

Udarbejdet:      HNL/SHV 

 

Indstilling 
Rådgivergruppen DNU indstiller, at der søges om igangsættelse af Onkologi med et anlægsbudget ved 
indeks 120,5 på: 
 

Samlet ramme for Onkologi (S5) kr. 160.869.700

Tidligere bevilget af regionsrådet kr. -5.734.000

Nærværende ansøgning kr. 155.135.700  

Generelt 
Baggrunden for DNU-projektet er at samle alle driftsenheder under Aarhus Universitetshospital under en 
fælles bygningsmæssig og funktionel enhed. Byggeriet, der hedder Det nye Universitetshospital i Aarhus 
(DNU), opføres i forbindelse med Aarhus Universitetshospital, Skejby.  
 
Det Nye Universitetshospital i Aarhus har en samlet størrelse som en hel bydel og bliver opdelt i talrige 
bygninger. Byggeriet forventes at blive udført med en byggetid på ca. 7 år. 
 
Byggeriet er planlagt gennemført i et nordligt og sydligt spor samt et særskilt spor for det centrale bygge-
ri Forum. Delprojekt Onkologi udgør en del af det sydlige spor (udbudsområde S5). 

Delprojekt Onkologi 
Rådgivergruppen DNU har fra andet kvartal 2013 arbejdet med planlægning af Onkologi.  
 
Nærværende ansøgning omfatter dispositions- og projektforslag, for- og hovedprojekt samt udførelse af 
delprojekt Onkologi med et areal på 6.680 m².  
 

Projektforslaget redegør for, hvordan de Onkologiske funktioner implementeres i udbudsområde S5. Der 
findes Onkologiske funktioner i andre udbudsområder, disse er der ikke redegjort for. Udbudsområde S5 
består af bygning 24.02 (Stråleterapi) og bygning 34.03 (Ambulatorier og dagbehandling) . 
Bygning 24.02 udføres i 1 etage som tilbygning til eksisterende bygning V. Bygning 34.02 udføres i 4 
etager i forlængelse af bygning 44.05, udbudsområde S2. 
 
I perioden fra september til november 2014 er der, efter flere besparende tiltag, gennemført en ny bru-
gerinddragelse i forbindelse med udarbejdelse af et revideret dispositions- og projektforslag. Formålet har 
været at inddrage brugernes erfaringer fra det daglige arbejde, og deres viden om arbejdsgange, til at 
udarbejde en revision af de tidligere arbejder med projektforslaget. Fokus har været at opnå funktions-
dygtige afdelinger indenfor en reduceret ramme og en komprimeret bygningsstruktur.  
 
Forud for udarbejdelse af det reviderede dispositions- og projektforslag blev der i august 2014 afviklet en 
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møderække med PA for at opnå enighed om de gældende forudsætninger. Onkologisk afdelingsledelse 

blev inddraget i arbejdet. 
 
Der har været holdt 2 brugermøder i 2 brugergrupper. De samme brugere, som har deltaget i at udarbej-
de det oprindelige dispositions- og projektforslag for S5, har været indkaldt til at deltage i brugermøder-
ne. 
  
- Brugergruppe 1 Onkologisk ambulatorium og dagpladser, herunder prøvetagning (Bygning 34.03) 
- Brugergruppe 2 Strålebehandling (Bygning 24.02) 
 

Projektorganisation for delprojekt Onkologi 
Bygherre 
Region Midtjylland 
Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital 
Hedeager 3 
8200 Aarhus N 

Tlf.: +45 78 46 98 00 
 
Rådgiver 
Rådgivergruppen DNU I/S 
Hedeager 3 
8200 Aarhus N 
Tlf.: +45 70 27 58 58 
 
Rådgivergruppen DNU varetager udover planlægning, projekteringen ligeledes byggeledelsen, herunder 
tilsyn, tidsplanlægning, økonomistyring, byggeregnskab og varemodtagelse og attestation af faktura fra 
entreprenørerne. 
 

Økonomi 
Bygherrens aktuelle økonomiske ramme for delprojekt Onkologi er kr. 190,1 mio. 
 
I forbindelse med nærværende Regionsrådsmøde (andet punkt) flyttes der midler til byggemodning og 
etablering af henfaldsbassiner til bevilling for Færdiggørelse VEST samt etablering af rørpost i S5 til bevil-
ling for Rørpost. Herudover flyttes der midler som følge af ny løsning vedr. Billeddiagnostik og Mammakli-
nik : 
 
Samlet ramme for Onkologi (S5) kr. 190.100.000

Ændringer som fø lge af ny løsning vedr. 

Billeddiagnostik og Mammaklinik kr. -21.000.000

Af rammen overføres til

Rørpost kr. -599.000

Færdiggørelse VEST, byggmodning kr. -2.240.260

Færdiggørelse VEST, henfaldsbassin kr. -5.391.000

Ny ramme kr. 160.869.740  
 
Med udgangspunkt i et bygningsdelsoverslag, der er kalkuleret med baggrund i projektforslaget for del-
projekt Onkologi, kan følgende budget opstilles. 
 
Budget indeholder udgifter til allerede udførte arbejder på bygning 24.01. 
 
Bygherren har efter endt projektering af projektforslag ønsket at reducere budget for øvrige udgifter samt 
byggeplads fra 9% af håndværkerudgiften som anbefalet af rådgiver til 8%. 
 
Rammen for delprojekt Onkologi omfatter bygning 24.02 og 34.03 samt ombygning af bygning V (25.01).  
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Bygning 24.02 kr. 38.631.002

Bygning 34.03 kr. 59.593.572

Bygning V (25.01) kr. 3.130.450

Rammeudbud kr. 12.832.670

Byggeplads kr. 15.277.945

Byggemodning kr. 0

Håndværkerudgifter i alt kr. 129.465.639

Honorar 14,8% kr. 19.160.915

Øvrige udgifter, herunder ATR kr. 6.612.732

Uforudsete udgifter 5,0% kr. 6.473.282

Uforudsete udgifter, Bygning V udover 5%, regnet til 7% 7,0% kr. 219.132

Modregning kr. -1.062.000

Samlet anlægsramme S5, bygning 24.02 kr. 160.869.700  
 
Alle beløb er ekskl. moms og i indeks 120,5 
 
Indeholdt i håndværkerudgifterne er: 
Alle bygnings- og installationsmæssige forhold relateret til underprojektet herunder BMS, patientkaldean-
læg, person- og bygningssikringsanlæg, brandsikringsanlæg, IT-net/-kabling, fast inventar, DAS mobilt 
netværk, skiltning, garniture og careprodukter, solceller, ledninger i jord fra afgreningen og frem til byg-
ningerne. 
 
Indeholdt i øvrige udgifter er: 
Byggepladsanstilling og -drift mv., udgifter til byggetilladelse, kopiering, forsikring mv. 
 
Indeholdt i honorar er: 
Rådgiverhonorar til projektering, udførelse og fagtilsyn. 
 
Anlægsbudgettet er eksklusivt: 
Udgifter til Medicoteknisk udstyr, øvrigt IT og logistiksystemer. 
Udgifter til byggemodning, herunder tilslutningsafgifter. Der er ansøgt særskilt til byggemodning. 
Udgifter til teknisk inventar og løst inventar. 
 

Rådighedsbeløb 
Underprojekt S5: 
 

2013-2014 5.734,0          

2015 3.391,0          

2016 66.169,0        

2017 75.970,0        

2018 9.605,7          

160.869,7       

Tidsplan 
 
Der pågår detailvurdering af tidsplan; dog forventes klinisk ibrugtagning september 2018. 
 
 

Bevillingsansøgning    marts 2015 
Revideret projektforslag 01-09-2014 - 14-01-2015 
For- og hovedprojekt 01-04-2015 - 01-10-2015 
Licitation   December 2015 
Tilbudsevaluering, kontraherings- og opstartsperiodeperiode dec 2015 - marts 2016 
Byggeperiode marts 2016 - februar 2018 
Aflevering   marts 2018 
Klinisk ibrugtagning  september 2018 
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Udbudsform 
Bygge- og anlægsarbejderne udbydes i henhold til udbudsdirektivet (EU-udbud) i begrænset udbud med 
forudgående prækvalifikation. Tildelingskriteriet er laveste pris. 
 
Der udbydes én hovedentreprise. 
 
Nedenstående arbejder er udbudt i rammeudbud, og der indhentes pris på S5 ved afslutningen af hoved-
projekteringen: 

 04 Brandsikringsanlæg (ABA/ABDL/ARS) 
 05 BMS-anlæg 
 06 Person- og bygningssikringsanlæg (AIK/ADK/ITV/dørtelefon) 
 07 Vandtågeanlæg 
 09 Patientkald 
 10 Laboratorieinventar og stinkskabe  
 11 Forsyningsanlæg for trykluft og vakuum 
 12 Solceller 
 13 Skiltning 

 15 Garniture og careprodukter 
 16 Fast specialinventar 
 17 DAS mobilt netværk 

 
Udbudsprocessen varetages og gennemføres som et digitalt udbud via en digital platform (EU-supply). 

Arealoversigt 
Den samlede bygningsmasse udgør:  
 

Underprojekt S5:

Bygning 34.03 4.366 m2

Bygning 24.02 2.314 m2

6.680 m2  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Christian Nielsen 
Rådgivergruppen DNU 
  
 
Bilag: 
Oversigttegninger mv. 


