
ID Opgavenavn Anlægsbudget

1 ETAPE 1

2 Delprojekt 1A Byggemodning 39,0

3 Planlægning/projektering

19 Udbud

25 Udførelse

28 Delprojekt 1B Byggepladsindretning 58,3

29 Planlægning/projektering

39 Udbud E01, E02 og E04

44 Udbud E03 Byggeplads logistik

49 Udførelse

51 DELPROJEKT 2 KØL & HOVEDFORSYNINGER - RINGFORBINDELSEN 18,8

52 Planlægning/projektering

85 Udførelse

112 DELPROJEKT 3 - PÆLEFUNDERING OG KÆLDER 221,0

113 Planlægning/projektering

126 Udbud

130 Udførelse

135  DELPROJEKT 4 - RÅHUS & DELPROJEKT 7 - PRÆFAB BADEKABINER 325,2

136 Planlægning/projektering

148 Udbud

151 Udførelse

158 DELPROJEKT 5 - TERRÆN & LANDSKAB 34,5

159 Planlægning/projektering

171 Udbud delprojekt 5

174 Udførelse delprojekt 5

178 DELPROJEKT 6 - KLIMASKÆRM, TÆT HUS 230,4

179 Planlægning/projektering

190 Udbud delprojekt 6

193 Udførelse

195 DELPROJEKT 8-11 - APTERING & INSTALLATIONER 711,2

196 Planlægning/projektering

207 Udbud

210 Udførelse

213 ETAPE 2, PSYKIATRIEN 185,4

214 RÅDGIVERUDBUD

267 PROJEKTERING

293 Udbud

296 Udførelse

300 ETAPE 3, SOMATIK, SERVICEBY & TEKNIKHUSE

301 BYGGEPROGRAM & DISPOSITIONSFORSLAG

306 RÅDGIVERUDBUD

330 DELPROJEKT 31, SOMATIK 392,3

331 Planlægning/projektering

356 Udbud

359 Udførelse

366 DELPROJEKT 32 - SERVICEBY 75,8

367 Planlægning/projektering

385 Udbud

388 Udførelse
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