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Energi og Miljø  
Under indsatsområdet er der aktuelt 7 resultatkontrakter til opfølgning. Ud af de 7 kontrakter til opfølgning er der 1 
slutevaluering. 
 

Status og samlet vurdering for indsatsområdet 
Generelt viser denne opfølgningsrunde, at der er god fremdrift i de igangsatte initiativer (programmer og projekter). 
Resultatkontrakternes resultatkrav indfries således på nær i få tilfælde, hvorfor målene med de iværksatte initiativer i 
stort omfang nås. 
 
Initiativerne har fokus på cleantech området, herunder primært på omstillingen fra fossil til vedvarende energi, og fo-
kuserer på udvikling og demonstration af ny teknologi og nye løsninger. Det globale marked for cleantech løsninger 
er stærkt stigende, og udgangspunktet for Danmark og Region Midtjylland for at få del i dette marked er gunstigt. De 
initiativer, som Vækstforum har iværksat vil på længere sigt bidrage til, at regionens virksomheder får del i dette 
marked og vil dermed bidrage positivt til vækst og beskæftigelse i Region Midtjylland. 
 
Følgende projekt med resultatkontrakt er afsluttet siden seneste resultatopfølgning i marts 2013: 

 Alger til biogas 
 
Konkret vurdering af dette projekt fremgår senere i dette Energi og Miljø afsnit. 
 

Initiativer inden for Energi og Miljø i  
I Vækstforums handlingsplan er Energi og Miljø opdelt i følgende delindsatsområder: 

 Test og afprøvning (der er ingen gældende resultatkontrakter på dette område) 
 Energibesparelser og omstilling til vedvarende energi 
 Teknologi- og forretningsudvikling i energi- og miljøvirksomheder 
 Klima og forretningsudvikling 

 

Nøgletal for Energi og Miljø 
Link til nøgletal. 

 

 

Energibesparelse og omstilling til vedvarende energi  
 

Resultatkontrakter med opfølgning 
 Alger til biogas 
 Implement - Gennemførelse af kommunal klimaindsats 
 

Status 
Alger til biogas 
Projektet blev afsluttet i april 2013. Som led i projektet er et algedyrkningsanlæg på Grenaa Havn blevet etableret og 
dertil et erhvervsnetværk, der fortsætter efter projektafslutning. 

 
Implement - Gennemførelse af kommunal klimaindsats 
Det er et skandinavisk projekt, som drejer sig om implementering af biogas i energiforsyningen, med deltagelse af 
Skive, Lemvig og Samsø kommuner. Projektet forløber planmæssigt. 

 

http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/1%20Energi%20og%20Milj�/�konomi%20-%20Energi%20og%20Milj�.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/1%20Energi%20og%20Milj�/Alger%20til%20biogas%20slutrapport.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/1%20Energi%20og%20Milj�/Implement%2001.09.2013.pdf
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Resultater 
 Alger til biogas: Gennem aktiviteterne i projektet og AlgeCenter Danmark, bestående af Teknologisk In-

stitut, Aarhus Universitet, Havets Hus og Kattegatcentret, er mange virksomheder blevet koblet til 
hinanden og/eller til videninstitutioner, hvorved nødvendig viden til udvikling af forretningsområdet er 
genereret. Projektet har således samlet interessenter, såsom virksomheder, videninstitutioner, interesse-
organisationer, myndigheder og beslutningstagere, inden for området, så det er muligt at samarbejde om 
at identificere og finde løsninger på de udfordringer og barrierer, som virksomhederne står overfor.   

 
Dermed er Region Midtjylland blevet et centrum for erhvervsudvikling og forskning i dyrkning og anven-
delse af alger - ikke bare til energi, men i hele værdikæden fra produktion til færdige produkter, f.eks. 
inden for fødevareindustrien. Der er stor interesse for perspektiverne i tang til forskellige formål. AlgeCen-
ter Danmark får mange henvendelser fra industri og forskning i ind- og udland. 

 
Aktiviteterne i Alger til Biogas projektet har dokumenteret et behov hos erhvervslivet for mere viden in-
den for mange aspekter af dyrkning og anvendelse af alger. De største barrierer for en betydelig udvikling 
af forretningspotentialet i dyrkning og anvendelse af alger er dels, at produktionsomkostningerne endnu 
er for høje og dels, at forskellige lovmæssige aspekter endnu ikke er på plads.  

 
Konkrete resultater af projektet: 

 Virksomhedsrettede projekter med deltagelse af mere end 20 forskellige virksomheder med fokus på 
energi, fødevarer, foder, højværdistoffer, og dyrkning af tang, som et virkemiddel til genindvinding af næ-
ringsstoffer fra havmiljøet. 

 Erhvervsnetværk, som pt. omfatter 15 virksomheder og 10 forskere og konsulenter. 
 Årlig, international konference og hjemmeside, som platform for vidensudveksling, formidling og match-

making. 
 

 Implement - Gennemførelse af kommunal klimaindsats: Der er etableret et skandinavisk videns-, myn-
digheds- og virksomhedsnetværk på biogasområdet, og der arbejdes konkret med biogasplaner i de 3 
deltagende kommuner fra regionen (Skive, Lemvig og Samsø). 

 
Som en udløber af projektet er der i april 2013 etableret en naturgas fyldestation i Skive, idet planen er at 
omlægge den kommunale transport til gas. I første omgang er der tale om anvendelse af naturgas, men 
biogas forventes at være i naturgasnettet i 2014, hvor der i Skive forventes etableret et anlæg til opgrade-
ring af biogas til naturgaskvalitet. 

 

Sekretariatets vurdering 
Gennem de iværksatte projekter medvirker Vækstforum til at bane vejen for mere vedvarende energi i energisyste-
merne og samtidig danne basis for erhvervsvækst på området.  

 
Inden for landbaseret biomasse, biobrændstof og biogas vurderes der at være basis for udvikling på forholdsvis kort 
sigt, medens udviklingen på algeområdet formentlig ligger noget længere ude i fremtiden. 
 

 
Teknologi- og forretningsudvikling i energi- og miljøvirksomheder  
 

Resultatkontrakter med opfølgning 
Der er iværksat følgende programmer: 

 Udvikling og omstilling af vindmølleindustrien i Region Midtjylland 
 Erhvervsudvikling inden for biomasse til energi (herunder 6 tillægskontrakter) 
 CleanTEKmidt, teknologiudvikling i små og mellemstore virksomheder 
 FjernvarmeVækst – Erhvervsudvikling i fjernvarmesektoren 
 

Der er iværksat følgende projekt: 

http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/1%20Energi%20og%20Milj�/Vindprogram%2001%2009%202013.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/1%20Energi%20og%20Milj�/Biomasse%20til%20Energi%20september%202013.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/1%20Energi%20og%20Milj�/CleanTEKmidt%2001.09.2013.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/1%20Energi%20og%20Milj�/FjernvarmeV�kst%20pr%20%201%20%20september%202013.pdf
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 Energi i Væksten, Skive 
 

Status 
Udvikling og omstilling af vindmølleindustrien i Region Midtjylland 
Programmet indeholder følgende 6 forskellige delprojekter: 

1. Analyse af Danmark som Wind Power Hub 
2. Strategiforløb for virksomhedsledere 
3. Virksomhedsudvikling i netværk 
4. Introduktionsforløb til vindmøllemarkedet for virksomheder 
5. Kompetenceudvikling 
6. Markedsføring af regionen som Wind Power Hub 

 
Delprojekterne 1 og 6 er afsluttet med tilfredsstillende resultat. I delprojekt 3 er det ikke lykkedes at opnå den forud-
satte virksomhedsdeltagelse, idet deltagerantallet kun er 10 virksomheder, hvor der var forudsat mindst 14. 

 
Erhvervsudvikling inden for biomasse til energi 
I rammeprogrammet er der siden opstart igangsat 7 projekter. Ét projekt ”På vej mod methansamfundet” er afsluttet 
og ét forventes at blive afsluttet før tid pga. manglende aktivitetsgennemførelse og teknologiske udfordringer. En-
kelte projekter har ligeledes måttet justere planer med baggrund i eksterne forhold.  
 
Igangsætning af nye projekter inden for den økonomiske ramme skal ske inden udgangen af 2013. 
 
CleanTEKmidt, teknologiudvikling i små og mellemstore virksomheder 
Formålet med programmet er at støtte små- og mellemstore virksomheder i deres arbejde med at udvikle og demon-
strere nye produkter til introduktion på markedet. Målet er, at 40 virksomheder skal gennem et udviklingsforløb, og 
at der skal gennemføres 10 demonstrationsprojekter.  
 
Status er, at der er igangsat 30 udviklingsforløb og endnu ikke igangsat demonstrationsprojekter. Operatøren, 
Væksthus Midtjylland, vurderer, at der inden årets udgang er igangsat 50 udviklingsforløb og 6 mindre demonstrati-
onsprojekter. Da disse aktiviteter imidlertid ikke kan nå at blive afsluttet i 2013, som planlagt, har Vækstforum 
godkendt at projektet forlænges, så det forløber til og med 2014.  
 
FjernvarmeVækst – Erhvervsudvikling i fjernvarmesektoren 
FjernvarmeVækst har til formål at skabe erhvervsudvikling i fjernvarmesektoren dels ved at øge den regionale inte-
resse og efterspørgsel efter ny vedvarende energiteknologi i regionens varmesektor (gennem screening, dialog og 
rådgivningstilbud til især mindre værker), dels ved udvikling af konkrete demonstrationsprojekter for ny vedvarende 
fjernvarmeteknologi og fjernvarmekoncepter med en kraftig inddragelse af regionale produktionsvirksomheder. 

 
Status er, at projektet er blevet forsinket, fordi det i 2013 har været nødvendigt at skifte operatør, idet den hidtidige 
operatør, Fjernvarmens Udviklingscenter i Aarhus, har nedlagt sig selv. Operatørrollen er herefter overtaget af Grøn 
Energi i Kolding (Dansk Fjernvarme), som har overtaget såvel udviklingscenterets aktiviteter som medarbejderne. 
Det forventes, at projektet, uagtet at aktiviteterne i forbindelse med operatørskiftet har ligget helt eller delvist un-
derdrejet i 4 – 6 måneder, kan nås indenfor projektets samlede tidsmæssige ramme (det løber til og med 2015). Dette 
skyldes først og fremmest, at Grøn Energi er en bredere organisation end det hedengangne udviklingscenter. Enkelte 
delopgaver (screenings- og rådgivningsforløbet) vil overskride projektets interne deadlines, men forventes dog gen-
nemført inden for projektets samlede tidsramme. Projektets økonomi er fortsat den samme. 
 
Energi i Væksten, Skive 
Formålet med projektet er at skabe erhvervsvækst på baggrund af de igangværende og planlagte energiprojekter i 
Skive. Efter en træg opstart af projektet i juli 2012 er der nu fremdrift i projektet.  
 

Resultater 
 Udvikling og omstilling af vindmølleindustrien i Region Midtjylland: Der er indtil videre bl.a. følgende re-

sultater af programmet: 

http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/1%20Energi%20og%20Milj�/Energi%20i%20V�ksten%200109%202013.pdf
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 Der er afholdt strategiworkshop for virksomhedsledere, hvor vindmølleindustrien fik inspiration fra flyin-
dustrien med hensyn til udvikling af leverandør forsyningskæden. 
 

 Der er af netværks-virksomheder udviklet produktudviklingsprojekter. 
 

 Der er af netværks-virksomhederne gennemført en række fælles salgs- og marketingstiltag. 
 

 Der er afholdt inspirationsmøder målrettet virksomheder, som påtænker at komme ind på vindmøllemar-
kedet som underleverandører. 

 
 Der er udviklet kurser under ingeniøruddannelserne målrettet vindmølleindustriens behov. 

 
 Universiteterne har udviklet temadage/kurser for medarbejdere i vindmølleindustrien. 
 
 Erhvervsudvikling inden for biomasse til energi:  
 I projektet ”På vej mod methansamfundet” er fase 1 afsluttet med tilfredsstillende resultat. Projektets fase 

1 har udmundet i en EUDP ansøgning med Haldor Topsøe som hovedansøger, hvor der er søgt midler til 
etablering af et demonstrationsanlæg samt til udarbejdelse af driftøkonomiske beregninger mv. Demon-
strationsanlægget vil blive etableret ved siden af biogasanlægget ved Aarhus Universitet, Foulum. 

 
 ”From Field to Fuel” projektet blev igangsat i maj 2012. Projektdeltagerne har siden primært arbejdet på 

dimensionering og etablering af det anlæg, der skal danne udgangspunkt for produktion af bioolie på basis 
af halm og træpiller til raffinering og anvendelse som biodiesel i transportsektoren. Projektet er blevet for-
sinket og det har hidtil ikke været muligt, at etablere en kontinuerlig drift på anlægget. Projektet 
forventes lukket ned uden afslutning af de planlagte aktiviteter inden udgangen af 2013. 

 
 Projektet ”Fra natur til værk” blev igangsat i sommeren 2012. Projektets fremdrift er tæt koblet med Må-

bjerg Energy Concept’s beslutning om implementering af et fuldskala bioethanol anlæg i Holstebro, der 
endnu afventer afklaring. Der er i projektet fokus på at få skitseret et planlægningsværktøj til dynamisk 
biomasseopgørelse, der sætter fokus på og forsøger at håndtere konkrete udfordringer vedrørende hånd-
tering og leverancer af større mængder biomasse til energiformål, herunder konkurrencen mellem 
biomasseaftagere. 

 
 Projektet ”Biogasfyldestation til mindre flåder” er blevet forsinket, og dets fremtid har været uklar på 

grund af ændringer i beslutningsgrundlaget for investeringen, der skal foretages.  Parterne vil i den nær-
meste fremtid med baggrund i ændrede eksterne omstændigheder revidere projektplanen og gå i dialog 
med administrationen om en projektrevision. 

 
 Projektet ”GrassBots” har til formål at udvikle et koncept til høst, bjærgning mv. til øget anvendelse af 

biomasse fra lavbundsarealer og skabe erhvervsudvikling på det grundlag. Demonstrationsmråde er etab-
leret og elementer af det samlede system demonstreres og testes ultimo september 2013. 

 
 Projektet ”Grøn Gas Erhvervsklynge” vil skabe synergi mellem investeringer, markedsudvikling, teknolo-

giudvikling og innovation i regionale virksomheder, der opererer indenfor opgradering og metanisering af 
biogas. I løbet af projektets første seks måneder er godt 40 medlemsvirksomheder blevet tilknyttet klyn-
gen og har været i dialog med projektledelsen vedrørende fremtidige behov og samarbejdsmuligheder. 
Analysearbejde og udarbejdelse af relevante business cases pågår i øjeblikket.  

 
 Projektet ”BioCluster Foulum” er netop igangsat og kontrakten underskrevet. Visionen for BioCluster Fou-

lum er at skabe et nationalt og internationalt kraftcenter for produktion og raffinering af grønne 
biomasser. BioCluster Foulum skal styrke sammenhængskraften mellem virksomheder, vidensinstitutio-
ner og dele af den offentlige administration, hvis aktiviteter er relateret til den biobaserede økonomi, og 
som via fysisk placering eller forsknings- og udviklingsaktiviteter er engageret i det geografiske område 
Foulum i Midtjylland 
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 CleanTEKmidt, teknologiudvikling i små og mellemstore virksomheder:  
 Der er igangsat udviklingsforløb hos 30 små og mellemstore virksomheder med det formål at støtte virk-

somhedernes i deres arbejde med at udvikle nye produkter til markedet. 10 af disse projekter er afsluttet. 
 

 Unisence A/S er et eksempel på en mindre virksomhed, som har været gennem et udviklingsforløb. Uni-
sence havde tidligere udviklet en sensor til forskningsbrug til måling af drivhusgassen lattergas og ville 
gerne videreudvikle sensoren til industrielt brug i forbindelse med spildevandsrensning for derved at udvi-
de markedet for produktet betydeligt. Programmet gav tilskud til tilknytning af en industriel designer og 
et konsulentfirma inden for spildevand, således at der nu er udviklet en prototype til spildevandsbrug. Det 
videreudviklede produkt er derved bragt tættere på det globale marked. 

 
 FjernvarmeVækst – Erhvervsudvikling i fjernvarmesektoren:  
 Netværksarrangementer og workshops er gennemført, herunder Grøn Energis deltagelse i et temamøde 

om fjernvarme og strategisk energiplanlægning for alle regionens kommuner. 
 

 Screeningstilbud til værker og kommuner er delvist gennemført. Et projekt for et rådgivningsforløb for op 
til 7 regionale værker er udarbejdet. Demonstrationsprojektet ’FlexCities’ i Horsens-Hedensted er igang-
sat. 

 
 Energi i Væksten, Skive:  
 Der er skabt et overblik over de lokale virksomhedskompetencer på energiområdet og et overblik over de 

igangværende energiprojekters potentiale for de involvering af de lokale virksomheder er ved at blive til-
vejebragt. Således er der dialog med 68 virksomheder om projekter og potentialer i forhold til 
energiprojekterne i Skive. 

 

Sekretariatets vurdering 
I foranstående programmer og projekter er der især sat fokus på udvikling og demonstration af teknologier og løs-
ninger inden for vedvarende energi og andre cleantech områder. Vindmølleprogrammet indeholder også elementer 
heraf, men har tillige et bredere sigte, idet uddannelse og virksomhedsudvikling også indgår. 

 
Vækstforum bidrager gennem initiativerne til at skabe grundlag for erhvervsvækst og nye arbejdspladser inden for et 
område med potentielt store vækstmuligheder på det globale marked.  

 
 

Klima og forretningsudvikling  
 

Resultatkontrakter med opfølgning 
 Challenge: Water (tidl. Vand: Fra global udfordring til regional vækst) 

 

Status 
Challenge: Water gennemføres i perioden medio 2012 -2014 og har til formål at øge den efterspørgsels- og markeds-

drevne innovation på vandområdet med både et globalt og regionalt afsæt. Fokus er på, hvordan samarbejde mellem 
virksomheder samt samarbejde mellem virksomheder og globale kunder / de midtjyske kommuner kan løse globale 
og regionale vandudfordringer, skabe øget indtjening og bidrage til en styrket grøn profil hos regionens virksomhe-
der og kommuner. 

 
Ferskvandscentret, Silkeborg, er operatør og gennemfører projektet i samarbejde med eksterne projektteam med 
ekspertise inden for procesledelse, eksport og offentlig-privat samarbejde og vandfaglige områder. 

 

Resultater 
 Den regionale del: Ferskvandscentret og det eksterne konsulentteam har efter dialog med kommuner og 

forsyningsselskaber etableret arbejdsgrupper inden for en række projekttemaer, som skal konkretiseres 
yderligere i den kommende periode. I den forbindelse er der etableret et konkret samarbejde med Silke-

http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/1%20Energi%20og%20Milj�/ChallengeWater%201%20%20september%202013.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20marts%2013/Energi%20og%20Milj�/VAND%20-%20Fra%20global%20udfordring%20til%20regional%20v�kst%20Resultatkontraktopf�lgning%20pr.%201.%20marts%202013%20%20170413.pdf
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borg Kommune om et nyt byudviklingsprojekt. 
 

 Den globale del: Der er indgået aftale med et eksternt team bestående af Envidan, DHI og Eksportfor-
eningen, som sammen med Ferskvandscentret arbejder med at etablere udviklingssamarbejder mellem 
virksomheder om fælles koncepter til eksport. På baggrund af analyser er det sydøstasiatiske marked 
valgt som fokusområde. Der er etableret dialog med centrale aktører på markederne, bl.a. i.f.t. finansie-
ring og afdækning af, hvad der efterspørges på markederne.  Der er udarbejdet en bruttoliste med 15 
konceptmuligheder, som har fået positiv modtagelse blandt en række virksomheder. Der foregår under-
søgelse af perspektiverne i at etablere en markedsplatform i Singapore, som skal støtte op om 
virksomhedernes afsætning i Sydøstasien. 

 

Sekretariatets vurdering 
Projektets gennemførelse forløber efter omstændighederne tilfredsstillende, idet der dog er særlig opmærksomhed 
på fremdriften i den regionale del. 
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Fødevarer  
 

Status og samlet vurdering for indsatsområdet 
Fødevaresatsningen ”Klog hverdagsmad” har med de to konsortier – ”Future Food Innovation (FFI)” og ”FØDEVA-
REmidt” medvirket til at igangsætte en række nye samarbejder, projekter, rådgivningsforløb, erhvervsrettede ph.d. –
forløb mv.  
 
Det er bl.a. sket på baggrund af ca. 325 formelle virksomhedskontakter, igangsætning af en lang række udviklings-
projekter for virksomheder og forskellige innovationsaktiviteter. Desuden har der været afholdt workshops, 
matchmaking arrangementer og events, der har skabt øget vidensamarbejde mellem virksomheder og forskning. Det 
har samtidig skabt synlighed om den regionale fødevaresatsning og udviklingsperspektiverne for det regionale føde-
vareerhverv.   
 
Som opfølgning på den eksterne midtvejsevaluering af fødevaresatsningen i 2012, der leverede et billede af fremdrift 
og videndeling om indsatsens virkemåde samt læring, er der sket en tilretning af de eksisterende initiativer. FFI initia-
tivet er således blevet forlænget med et år til udgangen af 2014.  Desuden har Region Midtjylland i samarbejde med 
Agro Food Park og REGX – Det Danske Klyngeakademi, gennemført en smart specialisation analyse, der afdækker 
regionens helt særlige erhvervsmæssige styrkepositioner og specialiseringer – nationalt såvel som internationalt - på 
fødevareområdet.  Analysen har blandt andet været brugt som afsæt for initiativet Danish Food Cluster, som arbej-
der for at samle alle væsentlige danske aktører i en fælles indsats for at udvikle og brande dansk fødevareerhverv. 
 
Ovenstående er et eksempel på, at den regionale fødevaresatsning i stigende grad også indgår som en central strate-
gisk samarbejdspartner i nationale og internationale fødevareinitiativer. Et par andre eksempler er samarbejdet med 
Food Organisation of Denmark (F.O.O.D) om den årlige Food Festival i Aarhus og samarbejdet med Foodbest om 
etablering af et fælleseuropæisk forsknings- og innovationsnetværk – et såkaldt KIC (Knowledge and Innovation 
Community). Endelig er der i perioden arbejdet for at give den regionale fødevaresatsning en central plads i et kom-
mende nationalt innovationsnetværk for fødevarer – Foodnetwork DK. 
 
Fødevaresatsningens kompetenceudviklingsindsats har på baggrund af et omfattende analysearbejde givet anled-
ning til en række udviklingsaktiviteter med deltagelse af uddannelsesinstitutioner og fødevarevirksomheder. 
Indsatsen er blevet forstærket og konkretiseret via FFI’s forlængede virke, bl.a. i form af en række innovationcamps i 
fødevarevirksomheder.  
 
Endelig har sekretariatet i samarbejde med bl.a. FFI og regionens kommuner udviklet og igangsat  en række fødeva-
reprojekter under regionens og kommunernes fælles Grøn Vækst program med deltagelse af virksomheder, 
institutioner og fødevarenetværk. 4 fælles fødevarenetværksprojekter er nu i gangsat.  

 

Initiativer inden for Fødevarer  
 Øget værdiskabelse i fødevareproduktionen 
 Specialiseret rådgivning til fødevarevirksomheder 
 Fødevareerhvervets kompetencebehov 

 
Nøgletal for Fødevarer 
Link til nøgletal. 

http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/2%20F�devarer/�konomi%20-%20F�devarer.pdf
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Øget værdiskabelse i fødevareproduktionen  
 

Resultatkontrakter med opfølgning 
 Future Food Innovation (FFI) – etablering af et innovationsmiljø for fødevarer (2009-2013) 
 Food Festival 2013  
 Vestkystens Fiskeriklynge – Konsumfisk 
 Nyt værktøj til aktiv innovation i fødevarebranchen  
 Ready to Cook 
 Foodbest – towards a Food4Future KIC 

 

Status 
”Future Food Innovation (FFI)” har eksisteret i snart tre år, og der er i den periode iværksat en lang række virksom-
hedsrettede tilbud. Resultaterne omfatter bl.a.  

 kontakt til eller besøg hos 325 virksomheder med vejledning om innovationsmidler, viden og netværk.  
 

 projektstøtte til 17 innovative projekter under Differentieringspuljen for i alt 36 mio. kr. FFI-konsortiet bi-
drager aktivt til etablering og gennemførelse af projekterne, herunder med at sikre innovationshøjde, 
bidrage til udvikling af forretningsmodeller og sikre relevante samarbejdspartnere.  
 

 råd og vejledning af projekter i forhold til andre støtteordninger og kapitalmuligheder regionalt, nationalt 
og internationalt . 

 
 støtte til 9 erhvervsrettede ph.d.-forløb. 
  
 afholdelse af workshops i forbindelse med udviklingssamarbejdet ”Sundhedsvisionen” – et samarbejde 

om fødevarer med unikke sundhedsfremmende egenskaber til gavn for folkesundheden. Deltagelse af 60 
virksomheder, forskere og rådgivere. Der er bl.a. mulighed for at søge om stipendier til videnudredning 
inden for specifikke emner.  

  
 aktiv part i planlægning og gennemførelse af Food Festival 6.-8. september 2013, i samarbejde med 

FOOD, herunder planlægning og gennemførelse af ”European Food Venture Forum” med det formål at til-
trække risikovillig kapital til regionale fødevarevirksomheder, samt planlægning og gennemførelse af 
”Vækstteltet” på festivalen i samarbejde med Agro Food Park og Landbrug & Fødevarer. Vækstteltet dan-
nede ramme om information og dialog om erhvervsrettede aktiviteter og innovationsordninger. Desuden 
indledte FFI på festivalen dialog med andre nordiske fødevarefestivaler med henblik på fremtidige samar-
bejdsmuligheder. 
 

 styrkelse af samarbejdet med og synlighed omkring internationale satsninger og initiativer samt støtte-
muligheder til innovation. Bl.a. matchmaking af midtjyske virksomheder ift. ansøgninger til det 
fødevarerelaterede program KBBE under EU’s 7. rammeprogram.  
 

 tilrettelæggelse af forløb om salg og udvikling af dansk-producerede fødevarer til det kinesiske marked - 
”Gateway to Shanghai” - i samarbejde med Region Midtjyllands MIDTNET. 

 
 løbende dialog med fødevarevirksomheder og videnleverandører i Region Midtjylland i relation til interna-

tionalisering, herunder ofte på initiativ fra udenlandske samarbejdsparter i Europe Enterprise Network om 
potentielle samarbejdsmuligheder.  

 
 

 løbende sparring og dialog med Foodbest-sekretariatet ift. et kommende Knowledge and Innovation 
Community (KIC), dialog med inSPIRe vedr. erfaringsudveksling, deltagelse i samarbejdet om Kapitalplat-
formen mv. 

http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/2%20F�devarer/Future%20Food%20Innovation%20september%202013.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/2%20F�devarer/Food%20Festival%20september%202013.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/2%20F�devarer/Konsumfisk%20Vestkystens%20Fiskeriklynge%20sept%202013.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/2%20F�devarer/Nyt%20v�rkt�j%20til%20aktiv%20innovation%20september%202013.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/2%20F�devarer/Ready%20to%20cook%20Resultatkontraktopf�lgning_september%202013.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/2%20F�devarer/Foodbest%20-%20towards%20a%20Food4Future%20KIC%20september%202013%20endelig%20version.pdf
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 deltagelse i og medfinansiering af smart specialisation analysen på fødevareområdet i samarbejde med 

RegX, Agro Food Park og Region Midtjylland. 
  
Vækstforum har på baggrund af midtvejsevalueringen bevilget forlængelse og merbevilling til FFI i 2013-14 inden for 
en budgetramme på i alt 26 mio. kr., dels til at styrke og fortsætte de igangsatte aktiviteter og dels til at FFI - på bag-
grund af Region Midtjyllands analyse af uddannelses- og kompetencebehov i fødevarevirksomheder - iværksætter en 
række udviklingsaktiviteter bl.a. i form af innovationcamps, der skal medvirke til at skabe mere viden om innovation 
og fokus på kompetenceudvikling med deltagelse af fødevarevirksomheder, relevante uddannelsesinstitutioner og 
erhvervsservice. Et eksempel på en ny tilgang til kompetenceudvikling i fødevarevirksomhederne er at afprøve en 
tværfaglig innovationsaktivitet, hvor eksperter (på tværs af uddannelsesområder) og erfarne erhvervsfolk arbejder 
med en specifik problemstilling i en given virksomhed. 
 
Operatøren bag FFI er et bredt sammensat konsortium med deltagelse af Aarhus Universitet (MAPP centret og Insti-
tut for Fødevarer), AgroTech, Teknologisk Institut, Videncenter for Fødevareudvikling og Agro Business Park 
(formandskab for styregruppen samt sekretariat).  

 
Revideret resultatkontrakt inkl. den forlængede periode er under udarbejdelse. 
 
Regionsrådet har på opgørelsestidspunktet givet tilskud til to projekter under Innovationspuljen: 

 Nyt værktøj til aktiv innovation i fødevarebranchen 
 Ready to Cook 

 
I forlængelse af midtvejsevalueringen er det besluttet, at Innovationspuljens formål fremover skal adresseres igen-
nem Differentieringspuljen som en del af bevillingen til forlængelsen af FFI’s aktiviteter til udgangen af 2014.  
 
”Foodbest”-partnerskabet arbejder for, at der som en del af EU´s Horizon 2020 indsats etableres et KIC (Knowledge 
and Innovation Community) inden for fødevareområdet med en stærk repæsentation af danske og svenske fødeva-
reaktører. Vækstforum har bl.a. støttet en regional udviklingsmedarbejder i Foodbest-sekretariatet, der har særlig 
fokus på inddragelse og positionering af Region Midtjyllands virksomheder og videninstitutioner i det fælleseuropæi-
ske forsknings- og innovationsmiljø inden for fødevareområdet, med henblik på at få maksimal udbytte af midler og 
samarbejdsmuligheder. Et væsentligt resultat for Foodbest-.partnerskabet er, at EU Kommissionen i løbet af opgø-
relsesperioden (juni 2013) besluttede, at der i 2016 skal udbydes et Food4Future KIC.  
 
Med projektet ”Vestkystens Fiskeriklynge – Konsumfisk” har fiskeriets aktører i hhv. Thyborøn, Hvide Sande og 
Thorsminde taget det afgørende skridt i forhold til at få etableret et formelt og økonomisk forpligtende klyngesam-
arbejde med henblik på at sikre og udvikle fiskerierhvervet i regionen. Projektet har, udover at arbejde med 
netværksdannelse, organisering og finansiering, arbejdet med udvikling af innovationspraksis og -kompetencer for 
klyngen. Projektet har i indeværende periode fået mere fokus på nye udviklingsprojekter og samarbejdspartnere i 
området, nationalt som internationalt. Konkret er der et udviklingsprojekt i gang om ”Fisk til fjerne destinationer”, 
som vil komme til at afføde flere underprojekter af sig inden for pakning af flyfrisk fisk. Endvidere har projektet del-
taget i en national arbejdsgruppe om afsætning af ”frisk fisk til food-service segmentet”. 
 
Fødevaresatsningens samarbejde med Food Organisation of Denmark (F.O.O.D.) om nordens største fødevarefesti-
val ”Food Festival” i Aarhus fortsætter med fokus på videreudvikling af festivalens innovations- og erhvervsaktiviteter 
i 2013. Den første festival i 2012 var en stor succes med ca. 27.000 besøgende, deltagelse af 200 virksomheder og fle-
re erhvervsuddannelsesinstitutioner samt 900 frivillige. Festivalen gennemføres i samarbejde med en række lokale 
partnere, herunder Aarhus Kommune. Desuden vil en række af fødevaresatsningens operatører, herunder FFI og 
Foodbest, bidrage aktivt til festivalens erhvervsrettede aktiviteter.  
 
Fire nye, store fødevarenetværk dækker fortsat regionen fra øst til vest, og de finansieres under regionens og kom-
munernes Grøn Vækst indsats. Formålet med fødevareinitiativer under Grøn Vækst indsatsen er at få etableret eller 
videreudviklet større, strategiske afsætningsnetværk på tværs af kommunerne, samt sikre virksomhederne innovati-
on og kompetenceudvikling. ”Madlandet i Vest”, ”Midt i Midt”, ”Smag på Landskabet” og ”Østjyllands Spisekammer” 



10 

har alle modtaget kommunal og regional opbakning, mens det sidstnævnte fortsat har deres ansøgning til behand-
ling i NaturErhvervstyrelsen, men forventes igangsat snarest.  Resultatkontrakter er under udarbejdelse. 
 
Vækstforum har givet en bevilling til konceptudvikling af et eksperimentarium eller ”fleksible applikationsværkste-
der”, hvor fødevareerhvervet kan mødes på tværs af værdikæder på ”neutral grund” for at udvikle og teste 
fremtidens fødevareprodukter og forretningsmodeller. Arbejdstitlen er Food Universe. Det er hensigten, at den fysi-
ske placering af et fremtidigt Food Universe bliver i Agro Food Park i Skejby. Food Universe er for indeværende 
organiseret som et partnerskab, hvis sekretariat administreres af Agro Food Park. Medlemmer inkluderer Arla Foods, 
IBM Denmark, Rambøll, Landbrug & Fødevarer, Aarhus Universitet, Aarhus Kommune, Region Midtjylland og Agro 
Food Park. Resultatkontrakt er under udarbejdelse.  
 

Resultater 
 I alt er 325 virksomheder visiteret under FFI (koordineret med ”FØDEVAREmidt”).  

 
 Der er bevilget støtte til 17 projekter under differentieringspuljen. 

 
 Der er indgået aftale om igangsætning af 9 erhvervsrettede ph.d.-projekter. 
  
 Speeddating, workshops, innovationcamps, partnersøgning og venture- og matchmaking- arrangementer 

er gennemført for fødevarevirksomheder i regionen.  
  
 Region Midtjylland deltager i et strategisk partnerskab Foodbest med deltagelse af danske og svenske fø-

devareaktører, som bl.a. har medvirket til, at EU har besluttet at udbyde et  Food4Future KIC i 2016.  
  
 Food Festival er blevet forankret i Aarhus, som dansk fødevarebranches store årlige ”erhvervsfest” og ”in-

novatarium”.   
  
 Der er bevilget støtte til 2 projekter under Innovationspuljen. 
  
 Konsumfisk inviteres af fiskeindustri og –forhandlere med i arbejdsgruppe for på nationalt niveau at sætte 

mere fokus på afsætning af fisk til kantiner og food-service segmentet.  
  
 Region Midtjylland er nu dækket af fire store fødevarenetværk, der hver på sin måde og for sit område vil 

styrke kompetenceniveauet og udvikle fødevarevirksomhederne. 
 

Sekretariatets vurdering 
Initiativet forløber som planlagt. Aktivitetsniveau og resultater lever i tilfredsstillende grad op til det, som er anført i 
resultatkontrakterne.  
 
 

Specialiseret rådgivning til fødevarevirksomheder  
 

Resultatkontrakter med opfølgning 
 FØDEVAREmidt / Rådgivningsindsats for fødevarevirksomheder 

 

Status 
”FØDEVAREmidt” har nu været i gang siden 2010 og projektet nærmer sig sin afslutning pr. 31/12 2013. Operatøren – 
Væksthus Midtjylland i samarbejde med VIFU – har pr. 1/9 2013 været i kontakt med 150 virksomheder, udarbejdet 53 
udviklingsplaner, modtaget 38 ansøgninger, hvoraf 34 har fået bevilget tilskud til et rådgivningsforløb. Der er således 
bevilget 8 nye rådgivningsforløb inden for det sidste halve år. Dermed har projektet opfyldt resultatkravet på de 30 
rådgivningsforløb, jf. resultatkontrakten (som dog blev nedjusteret fra oprindeligt 45, grundet en vanskelig opstart af 
projektet).  
 

http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/2%20F�devarer/Program%20for%20specialiseret%20f�devarer�dgivning%20-%20F�DEVAREmidt%20september%202013.pdf
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Operatøren forventer ikke at bevilge flere rådgivningsforløb i den resterende projektperiode, eftersom den samlede 
projektbevilling nu er disponeret. Dog er der nogle fødevarevirksomheder på ”venteliste”, som er klargjort til at over-
tage eventuelle tilbageløbsmidler fra virksomheder, der ikke kan bruge deres bevilgede timer/midler fuldt ud. På 
denne måde kan der måske igangsættes yderligere 1-2 mindre rådgivningsforløb inden projektets afslutning. Der er 
ligeledes fokus på at visitere fødevarevirksomheder, som ikke kan modtage bevilling fra FØDEVAREmidt, til andre 
ordninger, f.eks. STARTmidt Accellerator, VÆKSTmidt Accellerator, Internationaliseringsordningen, Videnkuponer 
mv. 
 
Operatørens administrative arbejde vedr. opfølgning, gennemgang af virksomhedsafrapporteringer, faktureringer, 
udbetaling af midler mv. er begyndt at fylde meget, idet en overvejende del af projektmidler udbetales på nuværen-
de tidspunkt og i den kommende, afsluttende periode.  
 
Operatøren har igennem projektet udviklet nye rådgivningstilbud, der skal afprøve nye modeller for at udvikle virk-
somhedernes innovationskompetencer. De nye tilbud er designet ud fra den viden operatøren fik via et seminar med 
interesserede virksomheder, hvor man spurgte ind til hvilke ønsker de havde til nye rådgivningstilbud. Derudover er 
der sparret med forskellige rådgivere for at få deres syn på, hvad virksomhederne har brug for. Ydermere har opera-
tøren indhentet viden fra de øvrige virksomheder, som har deltaget i programmet. På baggrund heraf blev der 
udviklet tre nye tilbud: 
 

 Tre netværksmøder med hver deres tema: 
 kundeindsigt  
 produktudvikling 
 fra koncept til salg  

 
Der har deltaget 17 virksomheder i netværksmøderne. På baggrund af netværksmøderne har der været 
kørt fælles og individuelle udviklingsforløb, hvor 8 virksomheder har deltaget.  

 
 Udviklingsenheder i virksomhederne: 
 To forløb igangsat i samarbejde med Teknologisk Institut, som faglig sparringspartner for virksomheder-

ne. 
 
 Nye samarbejdsformer:  
 Møder mellem parter har været afholdt, men der har ikke været tilstrækkelig interesse fra parterne til at 

igangsætte samarbejderne. Dog har de afholdte netværksmøder, jf. ovenstående punkt 1 medført viden-
sudveksling mellem flere virksomheder, som har deltaget. Dette har medført, at der nu er 9 
virksomhedssamarbejder i gang – dog uden vejledning/sparring fra FØDEVAREmidt. 

 
I afrapporteringsperioden er der igangsat udarbejdelse af 8 nye virksomhedscases, der fortæller om forskellige typer 
af virksomheder, der har deltaget i FØDEVAREmidt.  
 
I perioden har der fortsat været tæt koordination med det andet konsortium under fødevaresatsningen, ”Future Food 
Innovation (FFI)”. Der er bl.a. blevet afholdt et koordineringsmøde med FFI. 
 
Der er i perioden gennemført to slutevalueringer af deltagervirksomheder. Arbejdet med slutevalueringer fortsættes 
i den kommende periode. Flere virksomheder har søgt om udsættelse (fordi de er igangsat sent i programperioden) 
og afslutter derfor først deres FØDEVAREmidt-aktiviteter op mod afslutningen af FØDEVAREmidt. Dette giver nogle 
udfordringer mht. til administration af bevillinger, slutevalueringer og afslutning af program. Operatøren forventer 
dog at få afsluttet alle rådgivningsforløbene inden programafslutning. 
 
Operatøren forventer at aflevere samlet slutevaluering på FØDEVAREmidt inden udgangen af februar 2014. 

 

Resultater 
 Der har været kontakt til 150 virksomheder. 
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 Der er udarbejdet 53 udviklingsplaner. 
  
 Der er bevilliget 34 rådgivningsforløb. 
  
 Der er udviklet og afprøvet nye rådgivningstilbud til fødevarevirksomheder. 

 

Sekretariatets vurdering 
Projektets aktivitetsniveau forløber tilfredsstillende i forhold til Vækstforums Handlingsplan og den justerede resul-
tatkontrakt. Antallet af bevillinger til rådgivning har dog været noget mindre end forventet oprindeligt, hvilket har 
ført til en tilretning af resultatkrav og reduktion af budgettet. 

 
 

Fødevareerhvervets kompetencebehov  
 

Resultatkontrakter med opfølgning 
 Kompetencecenter for fiskeriuddannelser i Thyborøn (afslutningsrapport) 

 

Status 
Med gennemførelsen af en landsdækkende analyse af 500 fødevarevirksomheders fremtidige uddannelses- og kom-
petencebehov, er der blevet sat fokus på en række udfordringer og muligheder. Resultaterne er formidlet til 
uddannelsesinstitutioner, virksomheder, ministerier, regioner og brancheorganisationer bl.a. via publikationen: ”Fø-
devareerhverv i forandring – kan vi det vi skal kunne?”. Desuden er der lavet et debatoplæg om 
fødevarevirksomhedernes fremtidige kompetencebehov, som uddannelsesinstitutioner kan bruge internt og i dialo-
gen med virksomheder.  
 
Analysen har dannet baggrund for et samarbejde med Erhvervsakademi MidtVest, VIA University College, Mercan-
tec, Uddannelsescenter Holstebro og Hotel- og Restaurantskolen i Silkeborg/Randers om nye koblinger mellem 
virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Der er gennemført 2 workshops og en innovationcamp i november 2012, 
sidstnævnte med deltagelse af en række fødevarevirksomheder. 
 
Efter innovationcampen er der sat gang i udvikling af individuelle pilotforløb i nogle af de deltagende virksomheder. 
Ansvaret for indsatsen er i opgørelsesperioden overdraget fra sekretariatet til FFI, som en ny opgave i forbindelse 
med forlængelsen af FFI indsatsen til udgangen af 2014.   
 
Projektet ”Kompetencecenter for fiskeriuddannelser i Thyborøn”, der har arbejdet med at samle og tiltrække/udvikle 
nye uddannelser og samarbejdsrelationer inden for fiskerisektoren, blev afsluttet pr. 30. juni 2013.  Med projektet er 
man nået meget langt i bestræbelserne på at få etablere ét samlet landsdækkende kompetencecenter for fiskerier-
hvervet i Thyborøn.  
 

Resultater 
 Der er afholdt 2 workshops med regionale uddannelsesinstitutioner med fødevarerelaterede uddannelser 

og en innovationscamp med deltagelse af en række fødevarevirksomheder. 
  
 To nye erhvervsuddannelser og en række efteruddannelser (bl.a. AMU kurser) målrettet bl.a. vodbindere, 

fiskehandlere og fiskerikontrollører er udviklet og afprøvet.  Desuden er der etableret et uddannelsessam-
arbejde med vestkystens fiskeriklynge konsumfisk. 

 

Sekretariatets vurdering 
Kompetenceudviklingsinitiativerne under fødevaresatsningen forløber som planlagt. 

 

http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/2%20F�devarer/Kompetencecenter%20for%20fiskeriets%20uddannelser%20i%20Thybor�n_slutrapport%20september%202013.pdf
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 Velfærdsinnovation 
 
Status og samlet vurdering for indsatsområdet 
Region Midtjylland har gode forudsætninger for at udvikle en potent sundhedsklynge. En stærk sundhedsforskning 
og universitetsstyrker inden for ingeniørvidenskab, nanoteknologi, datalogi, materialer m.m. Et godt behandlingssy-
stem og en vis kritisk masse og styrker inden for relaterede erhverv, hvorfra man kan rekruttere ledere og 
forretningsudviklere. 
 
”MedTech Innovation Center (MTIC)” har siden 2009 været en del af indsatsen. Bevillingen til MTIC er forlænget indtil 
2014. Indsatsen inden for Velfærdsinnovation omfatter desuden de tværregionale projekter ”OPI-Lab” og ”UNIK”, og 
platformen INNO-X Healthcare. 
 
Efter succes med MTICs tilstedeværelse på Regionshospitalet i Horsens, er der nu ansat to personer yderligere, som 
fra efteråret 2012 har arbejdet med henholdsvis Regionshospitalet Randers og Aarhus Universitets Hospital stadig 
med fokus på erhvervssamarbejder og strategisk arbejde med innovation. Denne ordning er på vej til at blive udbredt 
på de resterende to hospitalsenheder. 
 
INNO-X Healthcare er et interdisciplinært forsknings- og innovationsuddannelses initiativ i samarbejde med Aarhus 
Universitet, Aarhus Universitetshospital, VIA og MTIC. Initiativet blev påbegyndt 1. april 2013 se www.innox.au.dk.      
 
Regionen har, med baggrund i læringen fra OPI-området, i samarbejde med virksomheder og brancheorganisationer 
udarbejdet en procesmodel for intelligent offentlig efterspørgsel. Modellen regner med at blive afprøvet i løbet af de 
næste par år.  
 
Den samlede indsats har haft svingende resultater, men overordnet er der sket store fremskridt i etableringen af et 
servicesystem for velfærds/sundhedsinnovation, der på bedste vis sikrer en forretningsudvikling på området – både 
med erhvervsøkonomiske og sundhedsøkonomiske resultater. Der er dog stadig udfordringer inden for systemet, 
som kræver nytænkning for at løse.  Derfor arbejdes der med at skabe en bedre sammenhæng mellem de centrale 
aktører på området.  
 

Initiativer inden for Velfærdsinnovation 
Forretningsudvikling gennem sundhedsinnovation 

 

Nøgletal for Velfærdsinnovation 
Link til nøgletal. 

 

 

Forretningsudvikling gennem sundhedsinnovation  
 
Resultatkontrakter med opfølgning  

 MedTech Innovation Center (MTIC), herunder innovation og forretningsudvikling på hospitaler i Region 
Midtjylland 

 Innovation og forretningsudvikling på hospitaler i Region Midtjylland 
 Partnerskabet UNIK 
 OPI-Lab -"Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi"  
 INNO-X Healthcare 

 

http://www.innox.au.dk/
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/3%20Velf�rdsinnovation/�konomi%20-%20Velf�rdsinnovation.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/3%20Velf�rdsinnovation/MTIC%20HospitalerOpf�lgning%20sept.%202013%20MTIChospitaler.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/3%20Velf�rdsinnovation/MTIC%20HospitalerOpf�lgning%20sept.%202013%20MTIChospitaler.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/3%20Velf�rdsinnovation/MTIC%20Opf�lgning%20sept.%202013.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/3%20Velf�rdsinnovation/OPI-LAB%20Opf�lgning%20sept.%202013.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/3%20Velf�rdsinnovation/INNOO-XOpf�lgning%20sept%202013.pdf
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Status 
Formålet med initiativet er at fremme forretningsudvikling inden for markedet for produkter og services inden for 
sundhedssektoren, samt at forbedre rammerne for offentlige private innovationssamarbejder. Initiativet består af 
nedenstående programmer og aktiviteter, som skal styrke virksomheders muligheder for at udvikle nye, konkurren-
cedygtige produkter og koncepter, og fremme deres chance for at nå (det globale) markedet.  
 
”MedTech Innovation Centers (MTIC)” hovedopgave er at tilføre bioteknologiske, medicotekniske og sundheds-it 
virksomheder viden og forretningskritiske kompetencer på et internationalt konkurrencedygtigt niveau. MTIC stiller 
kompetencer og specialistviden til rådighed for projekterne, for at accelerere og optimere projekternes vej mod mar-
kedet. MTIC skal opbygge de forretningsmæssige kompetencer i virksomhederne, så de bliver i stand til at udnytte 
potentialerne og få nye produkter på markedet. 
 
MTIC er desuden ansvarlig for gennemførelse af projektet ”Innovation og forretningsudvikling på hospitaler i Region 
Midtjylland”– der har til formål at sikre, at de gode ideer, der genereres i sundhedsvæsenet, identificeres, udvikles og 
implementeres i samarbejde med erhvervslivet. Initiativet er pt. udbredt til Regionshospitalet Horsens, Regionshos-
pitalet Randers og Aarhus Universitetshospital. 
 
”UNIK” er et partnerskab skabt på baggrund af et udbud fra Rådet for Teknologi og Innovation. Det har som mål at 
skabe bedre offentlige velfærdstilbud til patienter med kroniske lidelser, og understøtte vækst og innovation i den 
spirende klynge for velfærdsteknologi. Partnerskabet består af en række førende aktører inden for feltet, og de skal 
over en 3-årig periode gennemføre en række projekter, der skal udvikle nye teknologiske løsninger og nye arbejds-
gange i social- og sundhedssektoren. 
 
OPI-Lab "Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi” er et tværregionalt projekt, der gennem 
fem regionale demonstrationsprojekter skal udvikle konkret velfærdsteknologi, der skal forbedre den offentlige ser-
vice. Samtidig skal projektet opsamle erfaringer og ny viden om OPI-samarbejdsmodeller og vise mulighederne 
inden for offentlig-privat innovation. Projektet er forlænget til august 2014. 
 
INNO-X Healthcare etableres som en platform for samarbejde om kommercielt rettet innovationsarbejde og kompe-
tenceudvikling mellem MTIC, Aarhus Universitet og Region Midtjylland. Det centrale for INNO-X’s aktiviteter er at 
sikre markedsrelevant, behovsdrevet innovation, forskning- og udviklingsarbejde inden for medico- og velfærdstek-
nologi. Derudover handler initiativet om at tilføre sundhedsvæsnet i Region Midtjylland ny viden og nye kompetencer 
i erhvervsrettet sundhedsinnovation og produktudvikling.  Målgruppen for INNO-X Healthcare er forskningsinstituti-
oner, hospitaler, virksomheder og entreprenante personer med lyst og kompetencer til at udvikle sig til iværksættere 
i medico- og velfærdssektoren. 

 
Resultater                           

 MTIC har i perioden afholdt 7 kompetencegivende forløb.  
 

 MTIC kører pt. 11 aktive forretningsudviklingsprojekter med virksomheder.  
 

 MTIC har gennem det sidste år screenet i omegnen af 75 virksomhedsprojekter. Hertil kommer projekter-
ne på hospitalerne. 

 
 MTIC har haft tre virksomheder, som har givet tilsagn om egenfinansiering på de vilkår, der er skrevet ind i 

resultatkontrakten. I alt er der givet tilsagn om egenfinansiering for 640.000 kr. 
 

 MTIC har arrangeret en studietur til Sydkorea, lanceret en ny website, haft fire artikler i Medwatch om ar-
bejdet på hospitalerne og deltaget i ConhIT messen. 

 
 Der er ca. 30 igangværende projekter på hospitalerne, hvor MTIC er involveret. 

 
 På alle tre hospitaler arbejdes der med udmøntning eller udarbejdelse af en innovationsstrategi i tæt sam-

arbejde mellem MTIC og hospitalsledelserne.  
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 UNIK har tre tværgående projekter og sat tre udviklingsprojekter i gang. Projekterne udvikles og gennem-

føres i et samarbejde mellem forskere, virksomheder, social- og sundhedspersonale, teknologiske 
serviceinstitutter, patientforeninger og innovations-netværk. Over 40 private virksomheder deltager. 

 
 Under UNIK er udviklingsprojektet: “The diabetic foot: Magnetic resonance imaging, a novel diagnostic 

approach” sat igang i 2013.  Projektet er et match mellem privat/offentlig, teknologi, klinik og innovation.  
Deltagelse af Aarhus Universitets hospital, Aarhus og Aalborg Universitet, Siemens og Heidelberg Univer-
sitet. 

 
 OPI-Lab-"Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi", er et tværregionalt projekt, 

der inkluderer landets fem regioner og Servicestyrelsen samt en lang række kommuner, vidensinstitutio-
ner og private virksomheder. Projektet ledes af Region Syddanmark.  
 

 Demonstrationsprojektet i Region Midtjylland under OPI-Lab er under fælles projektledelse af Regions-
hospitalet Horsens og Horsens Kommune, og har titlen ”På forkant med sundhed”. 
 

 Under OPI-Lab er der blevet udviklet en prototype på et effektmålingsværktøj til brug i OPI-projekter. 
 

 INNO-X Healthcare har udarbejdet og igangsat BioMedical Design efteruddannelsen. Første hold på 8 fel-
lows (studerende) påbegyndte uddannelsen i august 2013. 

 
 INNO-X Healthcare har skabt 24 nye virksomhedskontakter. 

 
 INNO-X Healthcare har haft artikler i relevante medier, og fået etableret et tæt samarbejde med blandt 

andre Stanford University og Uppsala Bio. 

 
Sekretariatets vurdering 
Baseret på evalueringer af indsatsen, er vurderingen, at der er sket fremskridt i etableringen af et servicesystem for 
velfærds/sundhedsinnovation, der på bedste vis sikre en forretningsudvikling på området – både med erhvervsøko-
nomiske og sundhedsøkonomiske resultater. Virksomhederne føler, at den vejledning, de har modtaget, har givet 
dem et kompetenceløft og styrket virksomhedernes konkurrencekraft og professionalisme, og at de har en klar for-
ventning om, at det vil give dem mærkbare effekter på salg og omsætning – effekter der er ved at blive indløst. 
Ligeledes er det Regionens vurdering, at der er skabt et stort skridt i den rette retning i at få organiseret samarbejder 
mellem klinik, forskning og erhverv samt på tværs af sektorer. Men der er stadig udfordringer før innovationsfrem-
mesystemet omkring sundhedsinnovation bliver til en effektiv, sammenhængende og integreret del af de 
involverede sektorers og aktørers portefølje. Dette ses fx i forhold til indkøb, eksport og samarbejde på tværs af aktø-
rerne. Systemet er blevet benchmarket med BioCat, Spanien og Uppsala Bio, Sverige, og på baggrund af dette 
arbejdes der nu med at skabe et tættere samarbejde på tværs af de centrale aktører på området.   
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Turisme  
 

Status og samlet vurdering for indsatsområdet 
Vækstforum vedtog i marts 2011 ”Handlingsplan 2015 – Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland”, der fastlægger 
rammerne for Vækstforums ønske om at gennemføre en strategisk udviklingsindsats inden for turismen. Målet er at 
skabe en markant vækst i turisterhvervet. 
 
Udmøntningen af handlingsplanen er i fuld gang. Der er bevilget regionale erhvervsudviklings-midler til forretnings-
området erhvervsturisme (Herning og Aarhus), der også er medfinansieret af kommunale midler. Der er bevilget 
regionale og kommunale erhvervsudviklingsmidler til Stærke Feriesteder Øst (projekterne Djursland – Vækst gen-
nem oplevelser og Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland), Stærke Feriesteder Vest (projekterne 
Oplevelsesudvikling ved Ringkøbing Fjord og Skjern Å Naturturisme) og de tre mersalgsprojekter Limfjorden, Hærve-
jen og Gudenåen. De to projekter under Stærke Feriesteder Vest og Hærvejen afventer stadig bevilling fra Puljen til 
kommuners og regionernes landdistriktsprojekter under aftalen om Grøn Vækst under Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikter (NaturErhvervstyrelsen). Det er forventningen, at projekterne modtager tilsagn fra ministeriet i 4. 
kvartal 2013.  De øvrige mersalgsprojekter og Vækst gennem oplevelser har fået tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen. 
 
Videncenter for Kystturisme er et landsdækkende videncenter, som arbejder med udvikling af kystturismen. Det blev 
etableret i 2012 og skal bidrage til, at kystturismens aktører og virksomheder kan træffe vigtige strategiske beslut-
ninger på et kvalificeret grundlag 
 
Region Midtjylland støtter udvikling af internationale oplevelsesfyrtårne, som skal bidrage til at styrke Midtjyllands 
tiltrækningskraft. Det skal bl.a. ske ved at omsætte regionens viden, kreativitet og udviklingsdynamik inden for ople-
velsesøkonomi og regionens erhvervsmæssige styrkepositioner til nye kommercielle forretningsområder. De 
kommende oplevelsesfyrtårne skal have internationalt potentiale. Havets Hus er et regionalt oplevelsesfyrtårn med 
samme formål som de internationale oplevelsesfyrtårne, men vurderes at have mindre internationalt potentiale. De 
internationale oplevelsesfyrtårne har alle igangsat en række udviklingsaktiviteter, og er dermed i færd med at kon-
kretisere indhold, forretningsplaner m.m. Udviklingsprojektet Bioplanet Randers, som er støttet af Region 
Midtjylland, er nu afsluttet, og Randers Kommune og Randers Regnskov arbejder videre med fundraisingen til etable-
ringen af Bioplanet. KRAFT, Havets Hus og MCH Timeworld er ligeledes i gang med fundraisingen.  
 
Projekter under turisme i landdistrikter og yderområder består med en enkelt undtagelse af projekter, der tidligere er 
igangsat under Vækstforums indsats for udvikling i landdistrikter og yderområder i form af projekter under overskrif-
ten ”Fremtidens landsby”. Projekterne har i kraft af medfinansieringen fra Region Midtjylland en størrelse og kvalitet 
langt ud over det vanlige for projekter til udvikling i landdistrikter. 
 
Midtjysk Turisme er operatør for den regionale turismefremmeindsats. Den regionale turismeoperatør skal aktivt 
medvirke til at fremme turismen i Region Midtjylland gennem udvikling, koordinering og gennemførelse af den kon-
krete indsats inden for ”Ny VÆKST i turismen” – og dermed skabe en regional forankring af den lokale 
turismefremmeindsats 

 

Initiativer inden for Turisme 
 Erhvervsturisme 
 Stærke feriesteder  
 Mersalg 
 Turisme i landdistrikter og yderområder 

 

Nøgletal for Turisme 
Link til nøgletal. 
 
 

http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/4%20Turisme/�konomi%20-%20Turisme.pdf
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Erhvervsturisme  
 

Resultatkontrakter med opfølgning 
 MCH Time World (internationalt oplevelsesfyrtårn) 
 Business Relations+ Market (Aarhus) 
 Business Relations+ Market – Vækst gennem øget erhvervsturisme til Region Midtjylland (Herning) 
 EVINN Eventbaseret innovation  

 

Resultatkontrakter undervejs 
 Rethink 2017 (resultatkontrakten er indgået for nylig og første opfølgning sker pr. 1. marts 2014) 

 
Status 
MCH TimeWorld er et af projekterne under Vækstforums satsning på udvikling af internationale oplevelsesfyrtårne i 
Region Midtjylland. Projektet har i samarbejde med det amerikanske designfirma Jack Rouse Associates (JRA) udar-
bejdet et forslag til konceptmasterplan for attraktionen, som indeholder koncept, idé, design og mulige placeringer. 
En del af konceptet for TimeWorld er at skabe øget sammenhæng og synergi i området omkring MCH og at forbin-
delsen til Herning by styrkes. Der er ved at blive udarbejdet en ny masterplan for MCH-området, som forventes 
politisk behandlet i oktober 2013. Projektet er af forskellige grunde blevet forsinket og Herning Kommune anmoder 
derfor om en forlængelse af projektet med et halvt år frem til udgangen af 2014. Dette afspejles i et forslag til et nyt 
budget, hvor en del af udgifterne i 2013 udskydes til 2014. 
 
Business Relations + Market (Aarhus) går som planlagt. Det internationale kongressamarbejde har stadig højt fo-
kus. I november 2012 blev direktøren for VisitAarhus formand for den skandinaviske del af International Congress and 
Convention Association (ICCA), og projektet vurderer, at det har givet Aarhus en unik mulighed for at positionere 
Aarhus som kongresby. Der er etableret et velfungerende samarbejde mellem VisitAarhus og Aarhus Universitet om 
afholdelse af konferencer og kongresser. Der er imidlertid lang tid mellem tidspunktet hvor man byder ind på afhol-
delse af kongresser mv. til de faktisk afvikles og derfor kan det være svært for erhvervet at se effekterne af 
satsningen på den korte bane. Samarbejdet mellem Midtjysk Turisme, VisitAarhus og VisitHerning fungerer godt. 
 
Business Relations+ Market (Herning) har haft en god fremdrift og mange aktiviteter er gennemført. Der er i perio-
den marts til september 2013 blevet arbejdet med forskellige nye koncepter og indsatser på Transportmessen, 
Formland/UPgradet og HI/Wind & Energy Denmark med primær fokus på sidstnævnte. Fremadrettet er strategien 
ved messer fortsat at skabe totalevents, hvor messer kombineres med konferencer, virksomhedsbesøg, studieture, 
faglige, kulturelle og sociale events og transport og overnatning. Desuden vil der fortsat ske design- og forretnings-
udvikling på eksempelvis Messens Sociale Netværk. Indsatsen er generelt udfordret af en strukturel udvikling på 
fagmesseområdet, som bl.a. betyder færre gæster. Det betyder, at det kræver en stor indsats blot at fastholde det 
nuværende antal internationale gæster på fagmesser. 
  
Eventbaseret Innovation (EVINN) skal bidrage til, at store sportsbegivenheder på en ny måde kan skabe økonomisk 
vækst ved initiering af innovationsprojekter i tilknytning til eventen. Igennem et interregionalt samarbejde med 10 
andre partnere i Danmark, Norge og Sverige (under Kattegat-Skagerrak programmet) arbejder ACTIVE Institute mål-
rettet med strategisk at kortlægge og indsamle viden indenfor emnerne Formidling af sportevents og 
Turismeinformation for på den baggrund at udvikle innovative koncepter og brugbare produkter samt danne gro-
bund for nye samarbejds- og organisationsformer. Der er god fremdrift og aktivitet under begge ovennævnte 
emnefelter.  

 

Resultater 
 MCH TimeWorld har som en del af konceptmasterplanen udarbejdet et forslag til hvordan TimeWorld kan 

forbindes til resten af MCH-området og dermed være med til at skabe sammenhæng mellem messehal-
lerne, Jyske Bank Boxen og MCH Arena Herning. 

  
 Business Relations+ Market (Aarhus) forventer at de effekter, der er beskrevet i forbindelse med projektet 

realiseres. Fx drives den midtjysk fremgang i hotelovernatninger af Aarhus. 

http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/4%20Turisme/StatusTimeWorld010913.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/4%20Turisme/BR_aarhus01092013.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/4%20Turisme/StatusBRHerning010913.pdf
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 VisitAarhus var i marts måned vært for en international kongres, hvor der var fokus på to af de regionale 

styrkepositioner (bæredygtighed og digitalisering). 
 

 Business Relations+ Market (Herning) har rebranded messen Formland/UPgraded og det er lykkedes at til-
trække nye typer af udstillere. Messen har som følge af tiltagene oplevet en fremgang på 10 % i 
besøgende i forhold til messen i august 2012. 

 
 Business Relations+ Market (Herning) har udviklet et tværregionalt koncept for del-messen Wind & Energy 

Denmark (en del af HI13), som blev afviklet i september 2013. Bl.a. med et fagligt program med 15 arran-
gementer, herunder studieture til Anholt og Østerild, workshops, produktdemonstrationer, seminarer, 
VIP-events og konferencer på tværs af Jylland.  

 
 EVINN har arbejdet intensivt videre med at støtte de projektideer, som blev skabt ud af innovationswork-

shoppen om sejlsport den 8. august 2013. Der er bl.a. skabt en ny virksomhed ”Super Sail”, og der er 
udformet en detaljeret produktbeskrivelse og forretningsplan.  

 
 EVINN har iværksat en Eventpublikumsundersøgelse, som skal samle kvalitativ viden om eventturisten. 

Det sker i tæt parløb med projektet RETHINK Kulturturisme, som arbejder med kompetenceudvikling af 
kulturbranchen i forhold til at betragte og arbejde med deres kunder som turister og udnytte dette til at 
skabe økonomisk vækst. 

 

Sekretariatets vurdering 
Det er vurderingen, at projekterne stort set går som planlagt. Erfaringerne fra Business Relations+ MARKET tyder på, 
at indsatserne virker. Det er imidlertid også indsatser, som for en stor dels vedkommende har et langsigtet perspektiv 
(gælder fx tiltrækningen af større konferencer og kongresser). Det er også et langt, sejt træk at udvikle et internatio-
nalt oplevelsesfyrtårn, og der er generelt forsinkelser i forhold til fundraising af projekterne. 

 
 

Stærke feriesteder  
 
Resultatkontrakter med opfølgning 

 “KRAFT – Powers of Nature”  
 “Planet Randers/ Bioplanet” (slutrapportering) 
 “Havets Hus” 
 Stærke Feriesteder Øst (Djursland – Vækst gennem oplevelser) 
 Stærke Feriesteder Vest (Oplevelsesudvikling ved Ringkøbing Fjord) 
 ”Det professionelle Turisterhverv” 
 ”Oplevelsesbaseret Kystturisme” 
 

Resultatkontrakter undervejs 
 Stærke Feriesteder Vest (Skjern Å Naturturisme) – resultatkontrakten er indgået for nylig og første op-

følgning sker pr. 1. marts 2014 
 Stærke Feriesteder Øst (”Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland”) – resultatkontrakten er endnu 

ikke indgået. 
 

Status 
KRAFT – Powers of Nature, Planet Randers/Bioplanet og Havets Hus er projekter under Vækstforums satsning på ud-
vikling af internationale oplevelsesfyrtårne i Region Midtjylland.  
 
KRAFT – Powers of Nature har været i kvalificerende dialog med større fonde, hvilket har betydet at en opdateret 
version af forretnings- og finansieringsplanen for KRAFt har været sendt til ekstern vurdering i udlandet. Den bliver 
afgørende for næste skridt i forhold til den eksterne funding. Det er forventningen hos projektet, at der sker en nær-

http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/4%20Turisme/kraft010913.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/4%20Turisme/Planet%20randers%20-%20Bioplanet_RM_200913.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/4%20Turisme/havetshus310813.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/4%20Turisme/St�rke%20feriesteder%20�st.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/4%20Turisme/Oplevelsesudvikling%20ved%20Ringk�bing%20Fjord.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/4%20Turisme/professionelleturisterhverv01092013.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/4%20Turisme/oplevelsesbaseret_kystturisme01092013.pdf
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mere afklaring af fundingen i oktober 2013. Udover dialog med flere fonde og andre finansielle kilder har projektet 
haft stor fokus på den lokale forankring. Det er bl.a. sket ved at man har holdt en række lokale foredrag. Desuden har 
projektets hjemmeside gennemgået en omfattende revidering. 
 
Planet Randers/Bioplanet er nu afsluttet. Det er forventningen i Randers Kommune, at Bioplanet skal bidrage til, at 
Randers blive en endnu mere attraktiv oplevelses- og handelsby. Udviklingen at Bioplanet betragtes derfor som et af 
de vigtigste udviklingsprojekter i Randers Kommune. Byrådet i Randers Kommune bakker op om Bioplanet og har 
vedtaget at stille arealer til rådighed. Projektet har betydet, at det nødvendige forarbejde forud for gennemførelsen 
af en konkret fundraising kampagne har kunnet gennemføres. Det drejer sig om indledende feasibility study, fundrai-
sing strategi, visionspapir (’case for support’), fundraising politikker og –retningslinjer, organisations- og 
bemandingsplan i tilknytning til fundraising, funktionsprofiler og kampagnebudget. Hertil kommer gennemførelse af 
research og registrering af informationer vedrørende prospektive donorer og medlemmer af en kommende bestyrel-
se og præsidium. Desuden er der skabt en samlet visuel identitet med tilhørende kommunikationsplatforme for 
Bioplanet – se www.bioplanet.org. Der er i Randers Kommune og Randers Regnskov truffet beslutning om at forfølge 
muligheden for etablering af en selvstændig fond og at der i dennes regi skal etableres en udviklingsorganisation, der 
dels besidder de nødvendige ressourcer, kvalifikationer og kompetencer til forfølgelse af visionen for Bioplanet og 
dels gøres uafhængig af den daglige drift i Randers Kommune og Randers Regnskov.   
 
Havets Hus arbejder stadig med fundingen af projektet. Finansiering af forskningsfaciliteter er ansøgt hos en større 
dansk fond, der desværre har meddelt afslag medio 2013. Der er nu dialog med en række andre fonde vedrørende fi-
nansiering af både forsknings-, formidlings-, erhvervs- og fælles faciliteter. For at styrke ansøgningsmaterialet er der 
produceret en illustration af konceptet for Havets Hus og der er udarbejdet et nyt profilmateriale. Den 16. maj 2013 
blev oplevelseszonen ”Havet in Action” åbnet af H. K. H. Prinsesse Marie. Projektet er blevet forlænget til 31. august 
2014. 
 
Stærke Feriesteder Øst (Djursland – Vækst gennem oplevelser) er et af de projekter, som udmønter Vækstforums 
”Handlingsplan 2015 – Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland”. Projektets mål er at realisere potentialerne i kyst-
turismen og Destination Djursland er operatør i projektet. Der er forsinkelser i projektet, og Region Midtjylland vil i 
den forbindelse ultimo 2013 blive anmodet om en budgetændring, idet der er sket en forskydning af aktiviteter og 
udgifter. Projektet har været tilbageholdende med at sætte aktiviteter i gang, før projektet fik tilsagn om medfinan-
siering fra NaturErhvervstyrelsen. Tilsagnet blev givet i maj 2013 og løber frem til udgangen af april 2015.  
 
Stærke Feriesteder Vest (Oplevelsesudvikling ved Ringkøbing Fjord) er et af de projekter, som udmønter Vækstfo-
rums ”Handlingsplan 2015 – Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland”. Projektet har endnu ikke fået tilsagn fra 
Puljen til kommuners og regionernes landdistriktsprojekter under aftalen om Grøn Vækst under Ministeriet for By, 
Bolig og Landdistrikter, og derfor er der anvendt færre midler end budgetteret. Det har vist sig at et af de fem delpro-
jekter – Mikrodestination Bork Havn - ikke kan gennemføres før der er vedtaget en ny lokalplan, og det betyder, at 
projektet foreløbig er sat på stand by.  
 
Midtjysk Turisme har i juni 2012 modtaget bevilling på Socialfondsprojektet Det professionelle Turisterhverv, der 
drejer sig om gennemførelse af de tværgående indsatser i ”Handlingsplan 2015 – Ny VÆKST i turismen i Region Midt-
jylland”. Midtjysk Turisme har sat en række aktiviteter i gang for bl.a. at styrke grundlaget for digitale kompetencer 
hos turistorganisationer og –aktører med henblik på at øge salget til turisterne. Andre aktiviteter er målrettet at styr-
ke grundlaget for fremtidens turistservice og har fokus på at udvikle professionelle partnerskaber. I projektet bliver 
der også gennemført kompetenceforløb for lokale erhvervsservicemedarbejdere og ansatte hos turistorganisationer-
ne ligesom der er indgået en samarbejdsaftale med Væksthus Midtjylland og lokal erhvervsservice om at styrke 
målrettet erhvervsservice for virksomheder inden for turisterhvervet. Socialfondsprojektet indeholder også tre de-
monstrationsprojekter. Dels et på Djursland, som skal styrke destinations- og organisationsudviklingen, dels et i 
Ringkøbing Fjord området som skal sikre øget salg før, under og efter ferien med udgangspunkt i et stærkere offent-
lig-privat samarbejde og endelig dels Erhvervsturismeakademiet som skal sikre mere salg, bedre kommunikation og 
udvikling af målrettede produkter og ydelser gennem et kompetenceløft af erhvervsturismeaktørerne.  
 
Projektet Oplevelsesbaseret Kystturisme – der er medfinansieret af den konkurrenceudsatte pulje (Regionalfonden) 
– har til formål at fremme kystturismen gennem innovation og oplevelsesudvikling. Videncenter for Kystturisme 
(CKT) får en central rolle med at udvikle koncepter, værktøjer og metoder, samt som koordinator og ansvarlig for de 

http://www.bioplanet.org/
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særlige feriesteder. Demonstrationsprojekterne skal have et nationalt perspektiv, og projektet skal levere konkrete 
erhvervsmæssige resultater i form af stigende antal overnatninger, udvidede målgrupper, forlænget sæson, mersalg 
og værditilvækst. 

 
Region Midtjyllands (sammen med øvrige regioners og Ringkøbing-Skjern Kommunes) aftalte kontante medfinansie-
ring af CKT indgår som finansieringen af projektet Oplevelsesbaseret kystturisme, hvilket har skabt en større 
økonomisk ramme for CKT samtidig med at projektet skal give løsninger på udfordringer for kystturismen. 
 
 Projektet består af CKT’s udvikling af støttefunktioner via analyser m.m. samt etablering af netværk, herunder udvik-
ling og afprøvning af ”værktøjer” i 20 særlige feriesteder samt af fire regionale og et kommunalt 
demonstrationsprojekt.  

 Demonstrationsprojekt 1: Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forret-
ningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet administreres af Naturturisme I/S. 

 Demonstrationsprojekt 2: Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til by og havnemiljøer, projektet administre-
res af Destination Ringkøbing Fjord. 

 Demonstrationsprojekt 3: Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på kysten som 
servicelandskab, projektet administreres af VisitNordjylland. 

 Demonstrationsprojekt 4: Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til smagsoplevelser, projektet administreres 
af Midtjysk Turisme. 

 Demonstrationsprojekt 5: Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til kulturoplevelser med udgangspunkt i 
vækstprogram for kystturismevirksomheder, projektet administreres af Østdansk Turisme.  

 
Resultater 

 KRAFT har en dialog med en række potentielle investorer. 
 

 Bioplanet er nu afsluttet. Der er fire strategiske platforme:   
1) Bioplanet World som bliver en unik udstilling, der afspejler hele klodens forunderlige biodiversitet i et 
bæredygtigt byggeri.  
2) Bioplanet RewildingPark bliver fremtidens naturpleje, hvor der eksperimenteres med mulighederne for 
at reintroducere fortrængte dyrearter og anvende store dyr som bæredygtige lanskabsplejere. 
 
3) Bioplanet Business er et samarbejde med virksomheder og forskere, hvor fokus er rettet mod at udvikle 
nye metodikker og produkter baseret på bæredygtig anvendelse af biodiversitet.  
 
4) Bioplanet Initiative er et globalt netværk, som involverer mennesker i at bevare deres stedlige biodiver-
sitet og bidrage til den globale netværksbaserede viden- og genbank. Projektet har bragt 
projektmodningen et afgørende skridt videre frem mod den endelige realisering af Bioplanet, men finan-
sieringen er endnu ikke tilvejebragt.   

 
 Havets Hus indviede i maj 2013 oplevelseszonen ”Havet in Action”, hvor action og sved på panden er om-

drejningspunktet for de udviklede delelementer og både krop og hjerne udfordres.  

 
 Havets Hus er en del af Europæisk Kulturby 2017. I den forbindelse samarbejdes med de øvrige oplevelses- 

og formidlingscentre i Kulturby 2017/Kulturelle Infrastrukturprojekter om udvikling af ”Oplevelses- og mo-
tivationsbaseret formidling”. 

 
 Stærke Feriesteder Øst (Djursland – Vækst gennem oplevelser) har gennemført en række markedsfø-

ringskampagner i Tyskland, Norge, Sverige og Holland/Benelux. 

 
 Stærke Feriesteder Øst (Djursland – Vækst gennem oplevelser) skaber nye samarbejdskonstellationer og 

understøtter udviklingen af kystferieturismen på Djursland og østkysten. 
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 Stærke Feriesteder Vest (Oplevelsesudvikling ved Ringkøbing Fjord) har gennemført 52 energitjek i ferie-
huse med tilhørende rapporter. Der er gennemført over 100 energiberegninger og der er etableret en 
energimærkningsordning, som har fået navnet ”Energistempel”. 

 
 Stærke Feriesteder Vest (Oplevelsesudvikling ved Ringkøbing Fjord) har i delprojektet Ringkøbing Fjord 

Oplevelsesnet udviklet Lystfiskerguiden, etableret Westwind Surfcafeen der har tre pakkeprodukter (kite, 
stand up paddle og kajakture). 

 
 Midtjysk Turisme har i socialfondsprojektet ”Det professionelle turisterhverv” fået udarbejdet inspirati-

onskataloget ”Professionelle partnerskaber i turismen”, som giver et godt indblik i, hvordan man på en 
professionel måde kan drive og lede udviklingen på turismeområdet. 

 
 Midtjysk Turisme har i socialfondsprojektet ”Det professionelle turisterhverv” gennemført en række kur-

ser, workshops og seminarer. Der er pr. 1. september 2013 indgået aftaler med lokale 
erhvervsserviceaktører om i alt ca. 650 vejledningsforløb målrettet turisterhvervet.  

 
 Midtjysk Turisme har i socialfondsprojektet ”Det professionelle turisterhverv” fået udarbejdet en håndbog 

for undervisere ”Boost undervisningen med turismefaglig viden” 

 
 Videncenter for Kystturisme har udarbejdet en række analyser som findes på hjemmesiden 

http://www.oplevelsesbaseret-kystturisme.dk/ . Her kan man også læse mere om de fem demonstrations-
projekter. 

 
 
Sekretariatets vurdering 
De internationale oplevelsesfyrtårne har alle igangsat en række udviklingsaktiviteter, og er nu i gang med at finde fi-
nansiering til anlæg af attraktionerne. Det er imidlertid et lang, sejt træk at udvikle et internationalt 
oplevelsesfyrtårn, og der er generelt forsinkelser i forhold til fundraising af projekterne. De to projekter under Stærke 
Feriesteder er bagud med forbrug af midler, som skyldes sent/stadig ingen tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen. Desu-
den er et af delprojekterne sat på stand by. ”Det professionelle turisterhverv” er forsinket i forhold til den oprindelige 
projektplan, men det er forventningen at forsinkelsen indhentes i løbet af det næste år, således at det fulde budget 
bliver brugt. Oplevelsesbaseret Kystturisme følger tidsmæssigt med de opstillede milepæle, men har pt. et betydeligt 
mindre forbrug af midler end forudsat, hvilket er et fokuspunkt i forhold til halvårsopfølgningen til Erhvervsstyrelsen 
pr. 1. september. 
 
 

Mersalg  
 

Resultatkontrakter med opfølgning 
 Grøn Vækst Limfjorden (Enjoy Limfjorden) 
 Gudenåen – en strøm af oplevelser 
 Hærvejen – en international destination for cykel- og vandreturisme 
 Midtjysk Turisme – basis- og procesmidler 2012-2014 

 
Status 
Grøn Vækst Limfjorden (Enjoy Limfjorden) er af de tre Mersalgsprojekter, som er en del af udmøntningen af ”Hand-
lingsplan 2015 - Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland”. Projektet er forsinket fordi det har afventet et tilsagn fra 
NaturErhvervstyrelsen, men det har en god fremdrift. Nogle markedsføringsaktiviteter bliver først klar til sæson 
2014.   
 
Gudenåen – en strøm af oplevelser er af de tre Mersalgsprojekter, som er en del af udmøntningen af ”Handlingsplan 
2015 - Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland”.  Projektet skrider i store træk planmæssigt frem i forhold til mål 

http://www.oplevelsesbaseret-kystturisme.dk/
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/4%20Turisme/gr�n%20v�kst%20limfjorden010913.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/4%20Turisme/gudenaaen010913.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/4%20Turisme/haervejen010913.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/4%20Turisme/Ny%20v�kst%20i%20turismen%20sept13.pdf
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og resultatkrav dog med en forsinkelse som følge af sent tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen. Projektets bestyrelse for-
venter at søge om et ændret og reduceret budget, da man har fået afslag på 300.000 kr. fra Friluftsrådet (som var 
gearet med Grøn Vækst midler på 300.000 kr.), og man har valgt at reducere den private finansiering med 1 mio. kr 
(på baggrund af dialog med NaturErhvervstyrelsen). Der bliver forventeligt sendt et forslag til nyt budget i oktober 
2013. Bestyrelsen har endvidere besluttet at forlænge projektperioden til 30. september 2014 (hvilket ligger inden for 
rammen for tilsagnet fra NaturErhvervstyrelsen).  
 
Hærvejen – en international destination for cykel- og vandreturisme er af de tre Mersalgsprojekter, som er en del 
af udmøntningen af ”Handlingsplan 2015 - Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland”.  Projektet har endnu ikke 
modtaget tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen, men projektet følger i det store hele den planlagte tidsplan og budget.  
  
Midtjysk Turisme er regional operatør og har til opgave at understøtte og medvirke til at gennemføre Vækstforums 
”Handlingsplan 2015 – Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland. Midtjysk Turisme skal blandt andet sikre fremdrift 
og fokusering omkring de prioriterede forretningsområder og værdikæder i turismehandlingsplanen, samt sikre sam-
arbejde, koordinering, videndeling og synergieffekter vedrørende turismeindsatsen. Midtjysk Turismes arbejde er 
baseret på et tæt samspil med operatører på de forskellige operatører i handlingsplanen. Der er en del af projekterne 
som led i turisme-handlingsplanen, som endnu ikke har modtaget bevilling af midler vedrørende Grøn Vækst. Det har 
betydning for arbejdet i Midtjysk Turisme, som bliver mere komprimeret, og betyder at effekterne i disse projekter 
bliver udskudt. 
 

Resultater 
 Grøn Vækst Limfjorden (Enjoy Limfjorden) har afholdt otte havnefester fordelt på de fire deltagende 

kommuner. Fokus har været på smagsoplevelser og maritime aktiviteter. 
  
 Grøn Vækst Limfjorden (Enjoy Limfjorden) har i samarbejde med Midtjysk Turisme fået Tareq Taylor’s 

Nordic Cookery på besøg, og der er blevet produceret et tv-program til BBC, som bliver sendt til 114 lande 
og 80 mio. seere i foråret 2014. Tareq Taylor har tilberedt mad med lokale råvarer fra Limfjordsområdet. 

  
 Gudenåen – en strøm af oplevelser har gennemført en lang række markedsførings- og pressefremstød i 

især Danmark, Norge og Tyskland. 
  
 Hærvejen – en international destination for cykel- og vandreturisme har gennemført 30 virksomhedsbesøg 

sammen med den lokale erhvervsservice. 
  
 Hærvejen – en international destination for cykel- og vandreturisme har etableret otte digitale infostande-

re langs ruten (fem hos aktører og tre hos turistbureauerne). Desuden er der etableret hærvejsboder langs 
ruten, hvor der kan købes vand, kaffe og andre fornødenheder. De betjenes af private. 

  
 Hærvejen – en international destination for cykel- og vandreturisme har deltaget i messer og events i både 

ind- og udland, og der har været god pressedækning af aktiviteterne på Hærvejen. 
  
 Midtjysk Turisme har udarbejdet et idékatolog for gruppepresseture og individuelle pressebesøg. I 2013 er 

der gennemført 8 koordinerede presseture for internationale journalister. 
  
 Midtjysk Turisme har i 2013 udsendt fire nyhedsmails. 
  
 Midtjysk Turisme deltager i alle styregrupper og arbejdsgrupper i projekterne under Ny VÆKST i turismen 

og bidrager til udvikling, fremdrift, koordinering og videndeling. 
  
 Midtjysk Turisme har planlagt en årlig turismekonference som afholdes den 22. oktober 2013, hvor også 

TurismeVÆKSTprisen  bliver uddelt. 
  
 Midtjysk Turisme har etableret styregruppe og arbejdsgruppe vedrørende booking, samt afholdt arran-

gementer og erfa-møder inden for kommunikation og markedsføring. 
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Sekretariatets vurdering 
Det vurderes, at Midtjysk Turisme gør et stort stykke arbejde for at udmønte Vækstforum handlingsplan for Ny 
VÆKST i turismen. Indsatsområdet Mersalg er imidlertid præget af, at projekterne, der har søgt om medfinansiering 
fra ”Grøn Vækst”, er blevet forsinket bl.a. på grund af lang sagsbehandlingstid hos NaturErhvervstyrelsen.  
 
 

Turisme i landdistrikter og yderområder  
 
Resultatkontrakter med opfølgning 

 Landsbyfornyelse i Glyngøre – Durup – Nautrup (slutrapportering) 
 Grøn udvikling i Hvam 
 Knebel Fremtidens landsby 
 Børn i fremtidens landsby Klejtrup (slutrapportering) 
 Udvikling af Selde - området 
 Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 
 Børnebondegård Horsens 

 

Status 
Formålet med initiativet er at styrke den sammenhængende udvikling af bosætning og erhverv i landdistrikter og vise 
nye veje til udvikling. Initiativet tager udgangspunkt i de styrker, der i forvejen er karakteristiske for den enkelte loka-
litet. 
 
”Udvikling af Selde-området”. Skive kommune har i forbindelse med resultatkontraktopfølgningen pr. 1. september 
2013 anmodet om forlængelse af projektperioden, som er under behandling. Begrundelsen er, at der er brug for mere 
tid til at få aftaler med lodsejerne omkring stisystemet på plads. Stierne etableres hurtigst muligt herefter. Kræn Vin-
de er klar til ibrugtagning, og Skive kommune har godkendte både Kræn Vindes bodel og undervisningsdel, men 
etableringen af Kræn Vinde som en socialøkonomisk virksomhed frem for en institution kræver bedre forberedelse. 
Lige nu arbejdes med likviditetsbudgetterne i opstartsfasen. 
 
”Børnebondegård Horsens” projektet er startet i foråret 2011. Projektet skal give børn, børneinstitutioner, dagple-
jemødre og skoleklasser let adgang til kontakt med dyr, oplæring af børn i pasning af husdyr, samt muligheder for at 
give skoleklasser mulighed for at flytte undervisning ud på gården. Velfærds faciliteter: Toilet faciliteter til besøgende 
er færdige. Frokoststue, kontor/lager færdiggøres efterår 2013. Lokalplan for området, hvor madpakkehuset skal 
bygges, er godkendt af Horsens kommune. Der er flere børnehaver, som allerede har henvendt sig med ønske om at 
blive brugere af madpakkehuset, når det står færdigt. 
 
”Landsbyfornyelse i Glyngøre – Durup – Nautrup” projektet er under afslutning, idet alle delprojekter er gennem-
ført, på nær Durup-delprojektet, som er tæt på færdigt.  
 
”Grøn udvikling i Hvam”. Alle delprojekterne er realiseret på nær ”Bypladsen” og ”Det grønne forsamlingshus”, som 
begge har afventet nye kloak- og regnvandsledninger igennem arealet, men hen over sommeren har Energi Viborg 
arbejdet på arealet, så nu kan de to delprojekter gå i gang på arealet med anlægsarbejdet. Pga. forsinkelse i kloakar-
bejdet, er det samlede projekt forsinket, og projektet opnåede derfor projektperiodeforlængelse ved sidste 
opfølgning. 
 
Projektet ”Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme” afventer kun at færdiggøre delprojekt med renovering af 
den bevaringsværdige auktionshal. Arbejdet i auktionshalen har afventet afslutning af turistsæsonens aktiviteter, 
hvor turisterne bl.a. kan være med til at byde på fisken på auktionen hver lørdag. 
 
”Børn i fremtidens landsby Klejtrup” inklusive alle delprojekter er alle afsluttet, afregnet og projektet er slutafrap-
porteret pr. 1. juni 2013. En fyldig afrapportering er medsendt. 

 

http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/4%20Turisme/Landsbyfornyelse%20Glyng�re_Durup_Nautrup%2001092013.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/4%20Turisme/B�rnebondegaard%20Horsens%20opf%20sep%202013%20.pdf
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Resultater 
Samarbejdet med kommunerne, LAG’erne og de lokale aktører om udvikling og gennemførelse af projekterne under 
initiativet er meget tilfredsstillende.  
 
Projekterne har i kraft af medvirken fra Vækstforum og Regionen en størrelse og kvalitet langt ud over det vanlige for 
projekter til udvikling i landdistrikter. 
 
Følgende resultater er bl.a. opnået i den seneste periode: 

 ”Udvikling af Selde-området”-projektet er blevet udvidet med et områdefornyelsesprojekt, hvilket har til-
ført projektet 6 mio. kr. til anlæg. Der er lavet omfattende planlægning om fornyelse og udvikling for 
styrkelse af bosætning og erhverv, stisystemer med fugleobservationspunkter, landsbyfornyelse. Alle af-
taler om oprettelse af Hest-O-tel i Kræn Vindes Gård er på plads. Kulturcenter Fursund er gennemført. 
Fugletårn er etableret i marts 2013. Udsigtspunkt i Branden er etableret, og der er skabt adgang til et stør-
re natur- og kulturhistorisk område.  

 
 ”Børnebondegård, Horsens”: Anlægget til dyrene er færdig etableret. Toiletfaciliteter til besøgende er 

færdige. Halmladen er etableret. De faciliteter, der er færdige, fungerer godt for de besøgende, som er 
glade for anlæggene til dyrene, og det funger godt både for dyrene, børnene og ”personalet”. Danmarks 
første Børnebondegård er kommet godt fra start, åbningstiderne har været fuldt besat med børn fra dag-
plejere, vuggestuer, børnehaver og skoleklasser fra 0-8 klasse.  

 
 ”Landsbyfornyelse i Glyngøre, Durup og Nautrup” har på fire lokaliteter vitaliseret havnekulturmiljø, stati-

onskulturmiljø og landsby- samt landskabskulturmiljø. Projektet har resulteret i yderligere projekt om 
etablering af ”Salling Dykkerpark” ved Glyngøre (3 mio. kr.), samt et stort afgræsningsprojekt omkring 
Grynderup Sø (knap 1 mio. kr.) – begge med midler fra indsatser under det midtjyske program for Grøn 
Vækst, og begge disse supplerende projekter er åbnet i forsommeren 2013. 

 
 ”Grøn udvikling i Hvam”-projektet har etableret stier og løftet byens miljø igennem et områdefornyelses-

projekt. Arealerne til ”Bypladsen” og ”Det grønne Forsamlingshus” er endelig blevet klar til 
delprojekterne, efter at Energi Viborg har gennemført en separering af regnvand og kloakvand i nye led-
ninger igennem arealerne. 

 
 ”Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme”-projektet har opgraderet og totalrenoveret de offentlige toi-

letter på området ”Den gamle Havn” i sommeren 2013. Der er etableret grillhytter med siddepladser i 
havnemoletræ og pladsen er blevet belagt med fliser.  

 
 Thorsminde afholdt den 20. april 2013 indvielsesarrangement på de tre første delprojekter: Den 900 meter 

lange cykelsti, der skulle til at fuldende cykelstiforbindelsen mellem Fjand og Thorsminde. Naturstien ved 
Fugleøen, ca. en kilometer lang. Lystfiskerbroen syd for Strandingsmuseet St. George i Thorsminde havn. 

 
 ”Børn i fremtidens landsby Klejtrup”-projektet er tilendebragt 1. juni 2013 og slutafrapporteret. Klejtrup 

Søbad er taget i brug. Den lange række af elektroniske delprojekter er taget i brug, herunder Det mobile 
Biologilokale samt Formidlingscenter Klejtrup Volde, hvor hovedparten af formidlingen foregår via en 
platform for elektronisk formidling via QR koder og brugerens egen mobiltelefon. 
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Innovation og forretningsudvikling 
 
Status og samlet vurdering for indsatsområdet 
 
Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretnings-
grundlag og arbejde systematisk og strategisk med innovation og løsninger på samfundsmæssige udfordringer, der 
kan være nøglen til fremtidig vækst og velfærd. Vækstforum vil samtidig understøtte, at virksomhederne videreud-
vikler bedre strategiske- og ledelsesmæssige kompetencer, et større globalt udsyn og mere effektive processer.  

 
Indsatsområdet omfatter i denne statusperiode videreførelse af en række eksisterende initiativer og projekter inden 
for innovation og forretningsudvikling. Projekterne vurderes overordnet at blive gennemført på tilfredsstillende vis. 

 
Initiativer inden for Innovation og forretningsudvikling 

 Virksomhedsrådgivning, netværk og øget internationalisering 
 Øget innovation i de midtjyske virksomheder 
 Morgendagens forretningsområder 

 
Nøgletal for Innovation og forretningsudvikling 
Link til nøgletal. 

 
 

Virksomhedsrådgivning, netværk og øget internationalisering  
 
Resultatkontrakter med opfølgning  
Virksomhedsrådgivning 

 VÆKSTmidt Accelerator 
 VÆKSTmidt Accelerator kompetenceudviklingsaktivteter 

 
Netværk 

 Projekt CenSec – Innovationsnetværk 
 Klyngemidt - Netværksinitiativ 
 Klyngemidt – Vækst via visualisering 
 Industry Smart Centre Randers 

 
Øget internationalisering  

 Globalmidt 
 Internationalisering af midtjyske virksomheder 
 Europe Enterprise Network 
 MidtNet 1 Erhvervsrettet vidensamarbejde med Shanghai 
 MidtNet 2 Erhvervsrettet vidensamarbejde med Shanghai 

 
Status 
Virksomhedsrådgivning og netværk 
Væksthus Midtjylland har siden 2009 været operatør på programmet ”VÆKSTmidt Accelerator”. Interessen for pro-
grammet er stor og målene for de enkelte produkter - såvel individuelle som kollektive vækstforløb – er stort set nået 
ved udgangen af august 2012, som var programmets planlagte slutdato. Der er igangsat forløb i alle regionens kom-
muner. Programmet er nu forlænget til 31. august 2014 og programmets budget er forhøjet med 40 mio. kr. Der 
afholdes løbende kompetenceudviklingsmoduler i regi af Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi – MEA, ligesom der 
afholdes et årligt ”Erhvervsudviklingsdøgn.”  

http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/5%20Innovation%20og%20Forretningsudvikling/�konomi%20-%20Innovation%20og%20forretningsudvikling.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/5%20Innovation%20og%20Forretningsudvikling/V�KSTmidt%20Accelerator%20september%202013.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/5%20Innovation%20og%20Forretningsudvikling/V�KSTmidt%20Accelerator-kompetenceudvikling-september-2013.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/5%20Innovation%20og%20Forretningsudvikling/Projekt%20CenSec%20Innovationsnetv�rk%20september%202013.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/5%20Innovation%20og%20Forretningsudvikling/KLYNGEmidt%20Netv�rksinitiativ%20september%202013.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/5%20Innovation%20og%20Forretningsudvikling/KLYNGEmidt%20V�kst%20via%20Visualisering%20september%202013.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/5%20Innovation%20og%20Forretningsudvikling/GLOBALmidt%20r%20opf�lgning%20sept%202013.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/5%20Innovation%20og%20Forretningsudvikling/Internationalisering%20af%20midtjyske%20virksomheder%20010913%20.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/5%20Innovation%20og%20Forretningsudvikling/Enterprise%20Europe%20Network%20september%202013.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/5%20Innovation%20og%20Forretningsudvikling/Midtnet%201%20september%202013.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/5%20Innovation%20og%20Forretningsudvikling/Midtnet%202%20september%202013.pdf
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”Projekt CenSec Innovationsnetværk” er et projekt, hvor højteknologiske virksomheder blandt andet deltager i mar-
keds- og teknologiafklaringsforløb, netværksaktiviteter, matchmaking og innovationsprojekter. Projektet er en 
videreførelse af ”Projekt CenSec – Klyngeudvikling”, og dette er det nye projekts første afrapportering. Projektet for-
løber stort set planmæssigt og varer frem til 31. august 2014. 
 
Væksthus Midtjylland er operatør på ”KLYNGEmidt Netværksinitiativ”, hvor virksomheder indgår i strategiske, for-
retningsbaserede netværk. Siden sidste afrapportering er der sket en stor tilgang af nye netværk, hvilket blandt 
andet skyldes en øget indsat fra kompetente netværksmæglere samt et øget kendskab til projektet. Projektet er på 
vej mod sin afslutning, og der ventes at kunne blive etableret ca. fem fase 2 netværk for de resterende midler. Projek-
tets måltal for antallet af fase 2 netværk er allerede nået. 
 
The Animation Workshop ved innovationsnetværket Visuel Vækst (tidl. Animation Hub) er operatør på ”KLYNGE-
midt – Vækst via Visualisering”, hvori virksomheder kan indgå i netværks- og rådgivningsaktiviteter. Programmet har 
fra starten i september 2011 nydt stor interesse og velvillighed fra såvel virksomheder og samarbejdspartnere. Pro-
grammet løber til udgangen af 2013. 
 
Randers Kommune er operatør på ”Industry Smart Centre Randers” (ISCR), der, inden for Randers kommune, er mål-
rettet industrivirksomheders særlige behov for tilførsel af forretningsmæssig viden. Projektet kører stort set som 
planlagt. Dog er der i den forgangne periode opstået udfordringer med hensyn til den forskningsmæssige tilknytning 
til Aarhus og Aalborg Universiteter. 
 
Øget internationalisering  
Væksthus Midtjylland er operatør på ”GLOBALmidt”. Opstart af GLOBALmidt programmet er af forskellige grunde 
blevet meget forsinket, og senest er igangsættelse af  aktiviteterne: Business missions, markedsbesøg, eksportcoa-
ching samt korterevarende kurser i internationalisering og eksport blevet forsinket, fordi Eksportforeningen og 
Håndværksrådet har trukket sig som partnere i programmet.  
 
Væksthus Midtjylland er operatør på ”Øget internationalisering” der nu indgår som en aktivitet i det større regionale 
internationaliseringsinitiativ GLOBALmidt. Der er siden sidste opfølgning været gennemført 88 individuelle firma-
møder med henblik på afklaring af virksomhedernes eksport- og internationaliserings-potentiale. Eksportrådets 
indstationerede medarbejder angiver, at interessen for de udenlandske markeder fortsat er voksende blandt midtjy-
ske virksomheder, og dette gælder ikke mindst i forhold til de nye og fjernere vækstmarkeder.  
 
”Enterprise Europe Network” støttes i 2013-2014. De midtjyske medlemmer er erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande 
og Agro Business Park i Foulum, sidstnævnte er koordinator for hele det danske netværk. 
 
Programmet Midtnet 1 har med afrapporteringen den 15. september 2013 nået sin afslutning (start juli 2010). Indsat-
serne i Midtnet 1 projektet har fungeret efter hensigten, idet de har støttet op omkring målet – min. 12 
samarbejdsprojekter mellem danske og kinesiske aktører. Visse netværksskabende indsatser er i forløbet blevet til-
passet de behov, der har vist sig at være gældende og mere effektive med hensyn til at få blivende aktører i 
netværkene. 

 
Midtnet 2 bygger videre på erfaringer fra Midtnet 1. Programmet løber fra januar 2013 til december 2014. Kriterier for 
tildeling af midler og administrative procedurer videreføres, hvorfor Midtnet 2 er gået direkte i gang med at opdyrke 
projektmodningsmuligheder efter en kort intensiv informationsrunde til alle væsentlige aktører i regionen om den 
nye pulje og nye periode. 
 
Ved siden af ovenstående resultatkontrakter arbejdes der med en række delinitiativer under overskriften øget inter-
nationalisering. Midtjyllands EU-kontor samarbejder med aktører fra hele Midtjylland. Deres mission er at sikre 
borgere, virksomheder og institutioner i Midtjylland størst muligt udbytte af det europæiske samarbejde. Målet er at 
formidle information, skabe netværk og partnerskaber, bidrage til internationalisering og kompetenceudvikling samt 
at medvirke til at skabe de bedste internationale rammebetingelser for øget vækst og konkurrencedygtighed i regio-
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nen. EU-kontoret har i 2013 fokus på EU’s kommende budgetperiode for 2014 – 2020 og der pågår et stort arbejde 
med at sikre overførsel af relevant viden gennem vedligeholdelse af et stort kontaktnet i Bruxelles. 
 
”Vestdansk Investeringsfremme” er et initiativ etableret i samarbejde med Region Nordjylland, Region Syddanmark 
og Invest in Denmark fra Udenrigsministeriet. 8 regionale projektledere er ansat og placeret i de 3 regioner for at 
fremme udenlandske virksomheders etablering og investering i Vestdanmark. 
 

Resultater 
Virksomhedsrådgivning og netværk 

 I ”VÆKSTmidt Accelerator” er der ved udgangen af august 2013 gennemført 408 individuelle rådgivnings-
forløb. Heraf er 92 forløb gennemført i den forlængede projektperiode. 29 virksomheder har deltaget i 
eller er i gang med et Accelerace kompetenceudviklingsforløb, og 3 virksomheder har fået tilført vækstka-
pital via Accelerace Invest på i alt 6 mio. kr. Samtlige 92 nye forløb har alle fokus på aktiviteter, som 
understøtter internationale aktiviteter og ca. 75% har karakter af at være langsigtede og have fokus på det 
strategiske. Derudover er der stor interesse for teknologi, design og udvikling samt ledelse, organisation 
og personale. I programmet er gennemført eller igangsat i alt 16 kollektive forløb, mens flere er i opstarts-
fasen. I den seneste halvårsperiode har der været afholdt 6 kompetenceudviklingsmoduler i MEA regi. 
Deltagerne kommer fra en bred kreds af aktører i det midtjyske erhvervsfremmesystem. Derudover er af-
holdt det årlige Erhvervsudviklingsdøgn. Denne gang blev det afholdt i Grenaa den 23.-24. maj også med 
deltagere fra aktører i Norge og Sverige. 

 
 ”Projekt CenSec Innovationsnetværk” har afholdt ni netværksmøder med 250 deltagere, hvilket stemmer 

fint overens med måltallet for perioden. Der er gennemført to kollektive og 14 individuelle markeds- og 
teknologiafklaringsforløb for højteknologiske virksomheder, hvilket er mere end det planlagte. Den ene 
gruppe, der har deltaget i et kollektivt markeds- og teknologiafklaringsforløb, er blevet henvist til Vækst-
hus Midtjyllands kollektive rådgivningsforløb. Projektet er også godt med, når det drejer sig om at udvikle 
nye forsknings- og brugerdrevne innovationsprojekter. Her er der igangsat otte projektudviklingsforløb og 
måltallet er ti forløb. 
 

 ”KLYNGEmidt Netværksinitiativ” har fortsat den positive udvikling, således at der nu er etableret 82 fase 2 
netværk med deltagelse af i alt 285 virksomheder. Måltallet på 75-90 fase 2 netværk er således nået. I alt 
535 virksomheder har deltaget i projektet via fase 1 netværk. Netværkene fordeler sig bredt på brancher 
og er fra alle kommuner i regionen bortset fra Samsø. Især virksomheder inden for brancherne maskiner, 
design, it og byggeri er godt repræsenteret. 
 

 ”KLYNGEmidt – Vækst via Visualisering” har i perioden gennemført 67 virksomhedsscreeninger og igang-
sat 30 individuelle vækstforløb. 13 af disse er den store rådgivningspakke og 17 er den lille 
rådgivningspakke. Forløb er igangsat i 12 af regionens 19 kommuner. Det første kollektive vækstforløb 
forventes gennemført i efteråret 2013. 

 
 Randers Kommune er operatør på ”Industry Smart Centre Randers” (ISCR), der, inden for Randers kom-

mune, er målrettet industrivirksomheders særlige behov for tilførsel af forretningsmæssig viden. Projektet 
kører stort set som planlagt. Dog er der i den forgangne periode opstået udfordringer med hensyn til den 
forskningsmæssige tilknytning til Aarhus og Aalborg Universiteter. 

  
 ”Industry Smart Centre Randers” (ISCR) har igangsat aktiviteter for virksomhederne, samtidig med at der 

foregår en løbende rekruttering af virksomheder. Hovedaktivitet 1 ”Effektivitets- og produktivitetsforbed-
ringer” har haft meget positiv respons blandt de deltagende virksomheder. Tre virksomheder har 
gennemført et intensivt forløb og 15 virksomheder har deltaget i fagspecifikke netværksaktiviteter. Pro-
jektet har ligeledes i perioden igangsat hovedaktivitet 2, ”Forretningsudvikling”. Der er blevet afholdt en 
informationskonference om ”Forretningsudvikling”, som trak ca. 60 deltagere. To virksomheder har gen-
nemført et intensivt forløb og flere ventes at starte op mens 5-8 virksomheder forventes at deltage i 
fagspecifikke netværksaktiviteter. Virksomhederne har alle meldt positivt tilbage om de aktiviteter der 
gennemføres. Følgeforskningen har endnu ikke kunnet foretage en effektmåling blandt virksomhederne.  
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I forbindelse med følgeforskning er det en udfordring at kontaktperson fra Aarhus Universitet, Poul Hou-
man Andersen pr. 1. september 2013 er skiftet til Aalborg Universitet. Dette vil sige, at der ikke er en 
tilknytning til Aarhus Universitets side på nuværende tidspunkt. Der arbejdes på at finde en løsning på det-
te. Det er ligeledes stadig en udfordring af få ”udviklingsmaskiner” med Aalborg Universitet op at køre. 
 Der arbejdes på at lave en samarbejdsaftale mellem AAU og ISCR. 
 
I ”Industry Smart Centre Randers” (ISCR) vurderer Regionen, at kvaliteten af aktiviteterne er tilfredsstil-
lende. Dog er omfanget af disse mindre end først forudsat og det er tvivlsomt, hvorvidt de i ansøgningen 
opstillede effektmål kan realiseres fuldt ud.    

 
Øget internationalisering  

 I GLOBALmidt programmet var første aktivitet et arrangement i Aarhus i marts 2013 med over 100 delta-
gere. Endvidere er i foråret gennemført en række netværksmøder med fokus på innovationscentret i 
Silicon Valley, og syv midtjyske virksomheder deltog i en efterfølgende Innovation Camp i Silicon Valley i 
Californien. Der har været organiseret deltagelse af tre midtjyske virksomheder i en matchmaking event i 
Moskva med fokus på den russiske fødevareindustri. Under aktiviteten Internationaliseringspakker er der 
blevet bevilget to pakker. Der er blevet gennemført udbud af konsulentydelser i forbindelse med fem 
business missions og et markedsbesøg samt konsulentydelser i forbindelse med aktiviteten salg til inter-
nationale organisationer. Der forberedes i efteråret en række yderligere udbud af business missions, 
markedsbesøg og workshops/ kurser i eksport og internationalisering, ligesom aktiviteten Eksportcoa-
ching er ved at blive påbegyndt. Forberedelse til yderligere 10-12 internationaliseringspakker er i gang. 
Der var god interesse for forprojektordningen til Eurostarsprojekter. Der indkom i foråret 10 ansøgninger 
til forprojekter. Ni kunne godkendes og blev gennemført. Desværre blev de efterfølgende Eurostars pro-
jekter ikke godkendt. Der er åbnet op for nye ansøgninger til forprojekter til næste Eurostars 
ansøgningsrunde ultimo 2013. 

 
 I ”Mere internationalisering” har det samlede antal firmamøder siden 1. august 2011 været 369, hvilket er 

en særdeles god målopfyldelse, idet det årlige krav er mindst 120 besøg/møder. Den indstationerede 
medarbejder har desuden siden sidste opfølgning medvirket i forskellige arrangementer vedrørende eks-
port og internationalisering, herunder fire konferencer/workshops for midtjyske virksomheder. De mange 
møder har siden sidste opfølgning resulteret i over 270 henvendelser til midtjyske virksomheder fra Eks-
portrådets udsendte medarbejdere. Henvendelserne har delvist været med henblik på at opklare faktuelle 
sammenhænge på eksportmarkederne og delvist med henblik på at drøfte og igangsætte egentlige eks-
portfremmeprojekter i samarbejde med Eksportrådets medarbejdere. Ca. 22 virksomheder har på 
grundlag heraf benyttet Eksportrådets ydelser, og for perioden siden 1. august 2011 kan det skønnes, at 
ca. 120 virksomheder i alt har benyttet sig af Eksportrådets ordninger og tilbud - typisk Eksportstart pro-
grammet – og igangsat/øget eksport. 

 
 I ”Europe Enterprise Network” har Danmark indtil juli 2013 opnået 43 Partnership Agreements, heraf er de 

28 opnået af kontorerne i midtjylland. Samarbejderne repræsenterer kommercielt og teknologisk samar-
bejde samt forsknings- og udviklingsprojekter. 

 
 Programmet Midtnet 1 har gennemført 12 projektmodningsforløb og oprettet online portal med 3 temati-

ske netværk www.midtnet.com . Der er en velfungerende og aktiv kommunikationsplatform i form af 
Midtnet Linked’in gruppe (over 240 medlemmer). Programmets koncept har ramt en virkningsfuld kombi-
nation af videnudveksling, generering af ny viden, afprøvning af globale samarbejdsmuligheder og 
erhvervsudvikling, der tilføjer et nyt og væsentligt element til den traditionelle eksportstøtte. Der er på 
den baggrund udviklet en netværksmodel. De første projekter og aktiviteter har medført samarbejder 
med kinesiske partnere, der vurderes som blivende. Samlet set har Midtnet 1 opbygget netværk både i 
Shanghai og i Danmark især inden for fødevare og agroindustri.  

 
 I Midtnet 2 er 3 modningsforløb blevet godkendt og 2 mere forventes godkendt inden for en måned. Et 

seminar med fokus på agroindustri er afholdt med succes (ca. 120 deltagere og med omtale i pressen og 
på TV2 Øst). Der er i samarbejde med Region Midtjyllands Shanghai kontor afholdt konference på Aarhus 

http://www.midtnet.com/
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Universitet i forbindelse med regionens 10 års jubilæum med Shanghai (inkl. 3 temaspecifikke workshops). 
Påbegyndt arbejdet med at kvalificere metoder i Midtnet 2 på baggrund af evaluering af Midtnet 1. 

 

 Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles har i længere tid arbejdet på at skaffe midler til infrastruktur projekter i 
Midtjylland, og tidligere er det lykkedes at hente 110 mio. kr. til forprojektering af Marselistunnelen i Aar-
hus. I juli måned lykkedes det så at hente 14,3 mio. kr. i EU-støtte til letbaneprojektet i Aarhus og 
oplandskommunerne for at finde bl.a. de mest energirigtige løsninger i by og opland i forbindelse med 
etableringen – herunder hvorledes man transformerer en del af en traditionel fragt og passagerlinje (Gre-
nåbanen/Odderbanen) til en moderne letbane. Tilskuddet dækker 4 kommuner: Odder, Aarhus, Syddjurs 
og Norddjurs. Kontoret er også med til at udforme en fælles EU-ansøgning for en række kommuner i Re-
gion Midtjylland om bæredygtige energiløsninger, som kan opnå EU-tilskud gennem Den europæiske 
Investeringsbank (EIB) – ansøgningen skal indsendes omkring årsskiftet. Tidsskriftet Mandag Morgen har 
endvidere i en længere artikel fremhævet Midtjyllands EU-kontor’s succesrige arbejde, som nu skal danne 
nu danne skole for et Københavnsk kontor i Bruxelles. Kontoret beskrives i artiklen som det mest succesri-
ge af alle danske regionale kontorer i Bruxelles. Det er især projektet iFacilitator, hvor virksomheder med 
forskningspotentiale inddrages i europæiske projekter gennem aktivt opsøgende arbejde, som har givet 
gode resultater. Senest har RadiJet i Randers fået 9,5 mio. sammen med europæiske partnere til at udvikle 
en ny type gasturbine, og Aarhus virksomheden Sekoia, der udvikler velfærdsteknologi og telemedicin få-
et 13,7 mio. kr. i støtte sammen med europæiske samarbejdspartnere. 

 
 ”Vestdansk Investeringsfremme” har frem til september 2013 skabt 335 nye jobs i Vestdanmark gennem 

13 udenlandske investeringsprojekter.  Desuden har Vestdansk Investeringsfremme, sammen med Invest 
in Denmark, engageret sig i forskellige events og konferencer for at medvirke til at skabe synlighed om-
kring de vestdanske styrkepositioner over for udenlandske investorer. 
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Sekretariatets vurdering 
Virksomhedsrådgivning og netværk 
De opnåede resultater med ”VÆKSTmidt Accelerator” afspejler stor interesse for programmet. Samtidig viser midt-
vejsevalueringen, at programmet imødekommer behov blandt SMV’er i regionen og bidrager til, at vækstpotentielle 
SMV’er i stigende grad anvender ekstern viden i forbindelse med et vækstforløb. Regionen vurderer, at forlængelsen 
af programmet har gjort det muligt at justere og tilpasse indsatsen således, at nye forløb i endnu højere grad udgør 
en investering i den enkelte virksomhed baseret på virksomhedens vækstambitioner og vækstpotentiale. Kompeten-
ceudviklingsaktiviteterne har også siden projektets start været afviklet i overensstemmelse med tidsplanen og i et 
omfang som forudsat i ansøgningen.  
 
”Projekt CenSec Innovationsnetværk” er kommet godt i gang. Næsten alle hovedaktiviteter og underaktiviteter føl-
ger tids- og handleplanen. Der er dog nogle opmærksomhedspunkter, som operatøren angiver realistiske løsninger 
på. 
 
”KLYNGEmidt Netværksinitiativ” startede trægt men i løbet af projektet har der været et stigende flow af virksom-
heder ind i projektet. Det er meget positivt, at der kan skabes ekstra fase 2 netværk for de resterende midler. 
Midlerne kommer fra de netværk, som ikke har udnyttet budgetrammen fuldt ud. 
 
”KLYNGEmidt – Vækst via Visualisering” har indtil videre givet nogle gode resultater. Projektet har fået en god kon-
takt til potentielle rådgivere og samarbejdspartnere. I den kommende periode vil aktøren fokusere sin indsats på 
gennemførelse af kollektive forløb, hvilket vurderes at kunne give nogle meget positive effekter for målgruppen og 
dermed projektets samlede resultater. 
 
I ”ISCR Industry Smart Centre Randers” vurderer sekretariatet, at kvaliteten af aktiviteterne er tilfredsstillende. Dog 
er omfanget af disse mindre end først forudsat og det er tvivlsomt, hvorvidt de i ansøgningen opstillede effektmål 
kan realiseres fuldt ud.    
 
Øget internationalisering  
I ”GLOBALmidt” må det sammenfattende  konkluderes, at der trods en betydelig forsinkelse af projektet, nu er god 
fremdrift i så godt som alle aktiviteter, og det vurderes, at det vil være muligt at opnå en tilfredsstillende målopfyl-
delse.  
 
I ”Mere internationalisering” kan det konkluderes, at der med hensyn til konkret eksportfremme er en særdeles god 
målopfyldelse, idet resultatkravet er, at 50 virksomheder på årsbasis skal benytte sig af Eksportrådets og Væksthu-
sets tilbud med henblik på igangsætning/forøgelse af eksporten. 
 
”Europe Enterprise Network” forløber tilfredsstillende og kontrakt målene er opfyldt tilfredsstillende. 
 
Midtnet 1 programmets fremdrift har været meget positiv, kontraktmålene blev opfyldt tilfredstillende tidligere end 
forventet, hvorfor programmet blev forlænget med en merbevilling frem til ultimo 2014.  
Midtnet 2 er i fuld gang med at videreføre de gode aktiviteter og resultater fra Midtnet 1, og det vurderes at resul-
tatmålene nås. 
 
Det er regionens vurdering, at Midtjyllands EU-kontor opfylder sine resultatmål, som vedtages af bestyrelsen i den 
årlige handlingsplan. Kontoret har et særdeles godt renommé og har formået at forfølge strategier på f.eks. infra-
strukturområdet, som har givet særdeles gode resultater til gavn for regionen. 
 
Samarbejdet forløber tilfredsstillende i Vestdansk Investeringsfremme med gode resultater. Det overordnede kon-
krete mål er at skabe eller fastholde i gennemsnit 333 videntunge arbejdspladser i Vestdanmark om året. 

 

Øget innovation i de midtjyske virksomheder 
 

Resultatkontrakter med opfølgning 
 Program for Vidensamarbejde – Genvej til ny viden 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20marts%2013/Innovation%20og%20forretningsudvikling/Program%20for%20vidensamarbejde%20-%20opf�lgning%20010313.pdf
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 Markedsplads for højtuddannede (videreførelse) 
 

Status 
”Program for vidensamarbejde – Genvej til ny viden” er igangsat under den tidligere Erhvervsudviklingsstrategi og 
Handlingsplan. ”Genvej til ny viden” eksperimenterer med nye former og modeller for samspil mellem virksomheder 
og forskningsinstitutioner og yder støtte til konkrete vidensamarbejder mellem små og mellemstore innovative virk-
somheder og forskere. Projektet er påbegyndt den 1. januar 2011 og er, efter anmodning fra operatøren, blevet 
forlænget til september 2014. 
 
”Markedsplads for højtuddannede (videreførelse)” er igangsat under den tidligere Erhvervsudviklingsstrategi og 
Handlingsplan og sigter mod at få flere højtuddannede ud i små og mellemstore virksomheder, især i regionens yder-
områder. Projektet er afsluttet i 2010, men et delprojekt. ”Kontaktmæglerinitiativet” videreføres i en 2-årig periode. 
Formålet er bl.a. at udvikle og implementere nye metoder og værktøjer til kontakt og samarbejde mellem SMV’er og 
videregående uddannelsesinstitutioner. Projektet skal desuden udarbejde et forslag til en forankring af kontaktmæg-
leropgaverne i erhvervsservicesystemet efter projektets afslutning. Delprojektet, der medfinansieres af en række 
kommuner, er påbegyndt den 1. juni 2011 og er afsluttet juni 2013. 
 

Resultater 
 I ”Program for Vidensamarbejde – Genvej til ny viden” er der gennemført mere end 160 virksomhedskon-

takter og 61 innovative virksomheder har fået støtte til at gennemføre et fase 1-projekt, der bl.a. skal 
afklare de erhvervsmæssige potentialer ved et samarbejde med forskere. 34 virksomheder har fået støtte 
til at gennemføre et egentligt vidensamarbejde (fase 2). 

 
 Kontaktmæglerinitiativet ”Markedsplads for højtuddannede (videreførelse)” har etableret 308 forpligten-

de samarbejdsaftaler mellem virksomheder og videregående uddannelsesinstitutioner. Der er desuden 
indgået 104 ordinære ansættelser af højtuddannede. 

 
 

Sekretariatets vurdering 
Kontaktmæglerinitiativet, der er afsluttet pr. 31.5. 2013, har opnået særdeles gode resultater og har med 104 ansæt-
telser af højtuddannede oversteget regionens måltal med mere end 100 %.  ”Genvej til ny viden” er i god fremdrift og 
forløber meget tilfredsstillende i forhold til mål og resultatkrav. En midtvejsevaluering af initiativet vurderer således, 
”at projektet udfylder et hul i det danske innovationssystem” og ”at de midtjyske virksomheder har fået lige så gode 
vilkår for vidensamarbejde som virksomheder i de lande, der har de stærkeste generelle programmer for vidensa-
marbejde”.  
 
 

Morgendagens forretningsområder  
 

Resultatkontrakter med opfølgning 
 More.Creative (tidligere Kreative Partnerskaber) 
 Shareplay 
 Forlængelse af klyngeprogrammet for The Animation Workshop 
 Scandinavian Game Developers 
 Rethink Business - Join the Circular Economy Revolution (tidl. Cradle to Cradle som forretningsudvikling) 

 

Status 
Formålet med More.Creative er at 1) drive en proces, der øger de kreative virksomheders værditilvækst og konkur-
renceevne gennem målrettede forretningsbaserede partnerskaber, 2) udvikle rammebetingelser for de kreative 
erhverv og 3) udvikle en fælles platform for videndeling, formidling og tværfaglige samarbejder. Det sker alt sammen 
ud fra en bottom-up tilgang, der tager afsæt i markedet og virksomhedernes behov med henblik på at igangsætte en 
proces, hvor der udvikles nye produkter, ydelser og services, og hvor man samtidig udvikler og tester nye metoder for 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20marts%2013/Innovation%20og%20forretningsudvikling/Kontaktm�glerne%20%20fase%202%20opf�lgning%20marts%202013.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20marts%2013/Innovation%20og%20forretningsudvikling/scandinavia%20game%20developers%20-%20opf�lgning%20marts%202013.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20marts%2013/Innovation%20og%20forretningsudvikling/Cradle%20to%20Cradle%20som%20forretningsudvikling%20-%20opf�lgning%20marts%202013.pdf
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hvordan det forretningsmæssige potentiale kan realiseres. En vigtig indsats herunder er klyngeudvikling inden for de 
kreative brancher, hvor Region Midtjylland har særlige styrkepositioner og vækstpotentialer. 
 
Shareplay” er igangsat under den tidligere Erhvervsudviklingsstrategi og Handlingsplan og løber til udgangen af 
2014.  Formålet er at skabe innovationsbaseret vækst i medievirksomheder i Region Midtjylland og Region Nordjyl-
land. Indsatsen skal fremme evnen til at arbejde på tværs af medie formater, som f. eks. film, animation, spil og IT. 
Der er bl.a. etableret en række netværk med regionale, nationale og internationale organisationer og private aktører 
samt med tværmedielle manuskriptforfattere og inden for indholdsproduktion, og på tværs af brancheskel og en 
stærk kobling til vidensinstitutioner.  Shareplay er medstifter af InterActive Denmark som har nationalt fokus. Her vil 
Shareplay have fokus på inkubation og acceleration af virksomhed. Shareplay er en af hovedhjørnestenene i den re-
gionale satsning på More.Creative.   
 
Forlængelsen af klyngeprogrammet for The Animation Workshop (TAW) sikrer en fortsat udvikling af indsatsen for at 
bringe animation og andre kreative kompetencer i spil i traditionelle virksomheder. Samtidig tilstræbes en styrkelse 
af den regionale midtjyske animationsbranche ved udvikling og tiltrækning af projekter fra internationale partnere til 
regionale animationsbaserede medievirksomheder. Forlængelsen sikrer desuden, at TAW også fremadrettet kan væ-
re en vigtig aktør i den regionale erhvervsudvikling i koblingen mellem viden, uddannelse og erhverv, samt at TAW 
fortsat kan spille en væsentlig rolle i tværfaglige udviklingsmotorer som Shareplay, Interactive Denmark og Innovati-
onsnetværket Visuel Vækst. Endelig har forlængelsen også til hensigt at skabe rum for identificering af en mere 
langsigtet eller permanent løsning i form af en national videncenterbevilling. 
 
”Scandinavian Game Developers” fik tilsagn i sensommeren 2011 og følger projektets aktivitetsplan og sin målsæt-
ning. Projektet forventes afsluttet i 2014. Projektet har bidraget til en styrket profil hos operatøren ”Viden Djurs”, 
som har været i stand til at tiltrække unge fra hele Danmark til Grenaa og har med sit inkubatormiljø skabt grundlag 
for unge studerende i forhold til at skabe egen virksomhed inden for spil-miljøet. Projektet har ligeledes opnået fin 
anerkendelse hos KASK-programmet. 
 
Rethink Business - Join the Circular Economy Revolution” har til formål at styrke smv’ernes innovation, forretnings-
udvikling og vækst ved at ledelsen fokuserer på at anvende Cradle to Cradle som konkurrenceforbedrende 
forretningsmodel. Udviklingscenter for Møbler og Træ (UMT) er operatør på projektet. Projektet har været i gang i 20 
måneder. Det virksomhedsrettede team, COWI, der skal vejlede virksomhederne, har nået de hidtidige opsatte mål, 
om end der til stadighed skal arbejdes hårdt for at få screenede virksomhederne til teamets arbejde. Således er UMT 
selvstændigt begyndt at screene virksomheder til projektet. Arbejdet i projektets andet arbejdsspor – det udviklende 
samarbejde mellem det private og offentlige/kommunepuljen – er kommet godt i gang. 3 kommuner har indsendt 
ansøgninger som Vækstforum har godkendt. Alle tre kommuner indskriver cirkulær økonomi i kommunestrategien 
og alle tre arbejder i Offentlige private partnerskaber på forskellige områder, der alle har stor værdi og skaleringsef-
fekt. En yderligere. Vækstforum har afsat yderligere en million til at styrke kommunernes mulighed for at arbejde 
med OPS.  

 
Resultater 

 More.Creative gennemfører lige nu med succes et 1-årigt projektmodningsforløb. Der har fra starten væ-
ret stor interesse og opbakning til initiativet fra hele den kreative branche, fra uddannelses- og 
vidensinstitutioner, kulturlivet, offentlige aktører, kommuner etc. Operatøren modtog 59 velkvalificerede 
ansøgninger og udvalgte heraf 8 konsortier til deltagelse i projektmodningsforløbet. Dette forløb vurderes 
at blive gennemført tilfredsstillende og vil ved årets udgang medføre at 4-5 konsortier indstilles til videre-
førelse i en egentlig projektfase. Samtidig gennemføres efter planen en række understøttende aktiviteter, 
der skal understøtte rammevilkårene for den kreative branche. Der har under hele projektmodningsforlø-
bet været en tæt koordinering med Kulturhovedstad Aarhus 2017 og erfaringerne herfra har vist, at en 
integration af de to initiativer vil være hensigtsmæssig. Dette er indstillet til Vækstforum. 

 
 Shareplay har god gang i alle aktiviteter og er såvel regionalt som nationalt en værdsat og efterspurgt 

samarbejdspartner. Shareplay driver ”Cross Media Programmet” med midler fra Erhvervsstyrelsen. Pro-
grammet er godt i gang med 49 ansøgninger, heraf er 25 godkendt og 3 er under behandling. Shareplay 
Netværket har nu 1024 medlemmer, hvilket er 70 flere end for et halvt år siden. Shareplay har for med-
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lemmerne gennemført en lang række velbesøgte aktiviteter og events. Shareplay er blevet konsortiepart-
ner i det nationale initiativ InteractiveDenmark, der forventes forankret i alle 5 regioner og understøttet af 
staten. Shareplay deltager aktivt i flere af aktiviteterne i More.Creative og vil fremover være en naturlig in-
tegreret del af initiativet.  

 
 Forlængelsen af klyngeprogrammet for The Animation Workshop har opfyldt alle sine primære mål i resul-

tatkontrakten: 13 af 25 virksomhedsforløb er som planlagt gennemført i 1. halvår, Øvrige resultatmål for 
året allerede er fuldt opnået.  Arbejdet med at tilvejebringe en national bevilling til TAWs videncenter har 
pågået siden februar i en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Region Midtjylland, Viborg 
Kommune, TAW, Manto A/S og SEJ Consult. Pt. afvejes i tæt samarbejde med ledelsen i VIA mulighederne 
for et fælles videncenter med blandt andre Filmskolen. 

 
 I løbet af projektets første 6 måneder har partnerne bag ”Scandinavian Game Developers” taget de første 

skridt i retning af at skabe fornyet vækst i KASK-regionen via spiludvikling. Der er således etableret to nye 
inkubationsmiljøer: Et i Grenaa (The Ranch Game Incubator) og et i Viborg (Arsenalet). Flere iværksættere 
har allerede etableret sig i miljøerne og de første nye spil er udgivet. 

 

 Under Rethink Business er 34 virksomheder screenet ind i projektet.  Det virksomhedsrettede teams ar-
bejde har resulteret i 11 underskrevne handlingsplaner, der beskriver virksomhedens videre arbejde med 
cradle to cradle og grøn forretningsudvikling. Projektets formidlingsplatform fungerer godt, og er fortsat 
under udvikling. Platformen har et tilfredsstillende antal besøgende, men ønskes mere interaktivt og præ-
sentere konkrete cases fra virksomheder og personer. Se  www.rethinkbusiness.dk . Projektet producerer 
gode læringscases om værdien af grønne forretningsmodeller og cradle to cradle- orienteret design og 
produktion.  

 
 Rethink Business projektets kommunerettede spor er kommet godt i gang. Projekter fra tre kommuner er 

godkendt af Vækstforum. Det drejer sig om Herning, Skive og Samsø.   Herning skal arbejde med at gen-
anvende kommunalt arbejdstøj. Skives projekt handler om sortering, behandling og genanvendelse af 
byggeaffald.  Samsø har cirkulær økonomi som omdrejningspunkt og skal arbejde med genbrug af pum-
per og installation af nye pumper  via leasingordning. Vækstforum har afsat yderligere 1 million, så andre 
kommuner i efteråret 2013 kan søge tilskud. 

 

http://www.rethinkbusiness.dk/
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sekretariatets vurdering 
More.Creative, Shareplay og Forlængelsen af Klyngeinitiativet The Animation Workshop vurderes at forløbe som for-
ventet inden for resultatkontrakternes rammer. Dog er det vurderingen, at en national medfinansiering af The 
Animation Workshop som nationalt videnscenter ikke vil være afklaret ved udgangen af 2013.  
 
 
”Scandinavian Game Developers” vurderes at forløbe som forventet. )) 
 
”Rethink Business” – projektet er på et par områder blevet revurderet og omprioriteret på baggrund af erfaringer 
med samarbejdet mellem erhvervsfremmeaktørerne. Således er rekrutteringen af virksomheder til projektet centralt 
og UMT har fået større beføjelser til at foretage dette arbejde inden for den oprindelige afsatte budgetramme, idet 
COWI løser en række af de opgaver UMT selvstændigt skulle tage sig af. 
 Arbejdet på kommunesporet lever mere end forventet op til lovet omfang og kvalitet. Som helhed forventes projek-
tet at nå sine mål. 
 
”Rethink Business” - projektet vurderes at blive gennemført som forventet. 

 

 
 



35 

Digitalisering 
 
 

Status og samlet vurdering for indsatsområdet 
 
 
 

Initiativer inden for Digitalisering 
 iKraft 

 

Nøgletal for Digitalisering 
Link til nøgletal. 
 
 

iKraft  
 

Resultatkontrakter med opfølgning 
 It som innovativ drivkraft (iKraft) fase II 
 Ikraft kuponer 

 
 

Afsluttede resultatkontrakter 
 It som innovativ drivkraft (iKraft) fase II 
 Ikraft kuponer 
 iKraft Innovationspuljen: 

o Interaktiv prioritering og planlægning af el-forbrug 
o Fremtidens interaktive stol  
o @aGlance   
o Sportscasting 2.0 – social i 3D   
o Avanceret 3D Projektion  
o Platform til forankring og effektivisering af videns baserede arbejdsprocesser 
o MAFIR – massiv acceleration af fotorealistisk interaktiv rendering 
 

Status 
Ikraft projektet er afsluttet pr. 31. maj 2013 og for de involverede aktører er en epoke dermed slut. I fem år har der 
været lokalt placerede IT-nætværksagenter, der har hjulpet små og mellemstore virksomheder med at anvende IT 
som innovativ drivkraft. 
 
I fase II af iKraft har konsortiet desuden haft Ikraft kuponerne som et yderligere virkemiddel i bestræbelserne på at 
etablere innovationssamarbejder mellem virksomhederne og IT-vidensinstitutioner, eller IT specialkonsulenter. 
 
Konstruktionen af projektet med iKRAFT-agenter som det bærende element, har haft en tydelig positiv effekt, i det 
de enkelte lokalområder har oplevet, at agenten engageret og involverende repræsenterer lokale interesser og kan 
forholde sig til lokale udfordringer via sin tætte tilknytning til henholdsvis erhvervsråd, cityforeninger og kommune.  
 
IKraft har også fået megen ros og positiv tilbagemelding fra virksomhederne – netop på grund af nærhedsprincippet. 
Samtidig har iKraft agenterne været med til at fjerne mange barrierer hos SMV’erne i forhold til vidensinstitutioner-
ne. Når agenten har fungeret som et formidlende og introducerende mellemled, har den mentale afstand ikke virket 
nær så stor som tidligere. Kuponerne har desuden haft den ønskede effekt – nemlig at hjælpe virksomheder, der ved 
hjælp af IT-netværksagentens indsats har fundet en IT-baseret innovativ idé og en mulig samarbejdspartner, der kan 
levere den rette it-specialviden. Ofte har de mindre virksomheder manglet ressourcerne og risikovilligheden til at fri-

http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/6%20Digitalisering/�konomi%20-%20Digitalisering.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/6%20Digitalisering/Endelig%20opf�lgning%20og%20regnskab%20pr%20%2031%20maj%202013%20Ikraft%20V2.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/6%20Digitalisering/iKRAFT%20kupon%20FINAL.pdf
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gøre ressourcer til at arbejde med innovationsideen. Med hjælp fra en iKraft kupon har denne  udfordring været mere 
overskuelig. 
 
Ikraft resultatkontraktens ophør pr. 31. maj 2013 bliver også enden på iKraft projektet. Trods tilsagn fra de fleste 
kommuner om at ville fortsætte ordningen, har det ikke været muligt at finde en alternativ finansieringsform, der 
kunne videreføre de lokalt placerede IT netværksagenter og samtidig sikre en fælles vidensplatform og en organise-
ring, der kunne understøtte netværket. 

 

Resultater 
 Der er indgået over 90 innovationssamarbejder mellem midtjyske virksomheder og IT-vidensinstituttioner 

eller andre virksomheder i fase II af iKraft.  Dette er et resultat af iKraft kupon ordningen og af IT-
netværksagenternes opsøgende arbejde. 

 
 67% af virksomhederne der har været i kontakt med iKraft vurderer, at iKraft agenterne har tilført virk-

somheden værdi. 
 

 Der er i perioden blevet bevilget 114 projektmodningsforløb (205 iKraft kupon ansøgninger) som har været 
støttet med en iKraft kupon. Af disse har nogle trukket sig igen og enkelte har fået frataget bevillingen, 
men 89 projektmodningsforløb er blevet gennemført. Flere af disse forløb er desuden hjulpet videre til en 
Videnkupon, samarbejde med Shareplay, Genvej til ny viden eller andet forløb.  

 
 25% af projektmodningsforløbene havde på opfølgningstidspunktet resulteret i egentlige innovations-

samarbejder med vidensinstitutioner. Dette tal vil erfaringsvist vokse med tiden og hertil skal lægges et 
uvist antal innovationssamarbejder med private IT specialister. 

 
 Hele 95% af de deltagende virksomheder vurderer iKraft kupon forløbet som værdifuldt for virksomheden, 

uagtet resultatet af projektmodningsforløbet. 
 

 IT-netværksagenterne har desuden afholdt 232 virksomhedsmøder i fase II, med i alt 558 personer, og der 
har været afhold 18 arrangementer med i alt 871 personer. 

 

Sekretariatets vurdering 
Initiativerne IKraft fase II og iKraft kuponer er nu afsluttet, og det er sekretariatetss vurdering, at udbyttet har været 
rigtig godt. Den vurdering baseres dels på de faktuelle resultater (som angivet herover og i afrapporteringen) og også 
på den positive vurdering af iKraft, som har været fremherskende særligt i den seneste periode af iKraft. Det er især 
iKraft-agenternes lokale og opsøgende arbejde, der er blevet værdsat af mange virksomheder rundt i regionen. De 
fleste kommuner var således også interesserede i at fortsætte deres økonomiske bidrag til ordningen, hvis der kunne 
findes en anden finansieringsform til erstatning for regionens andel.  
 
I et systemisk perspektiv må iKraft også siges at have skabt nogle lokale og regionale forbindelser, der er med til at 
styrke det lokale innovationssystem inden for IT området. Via iKraft arrangementer og agenternes tilstedeværelse 
rundt i regionen, har der været stor fokus på innovativ anvendelse af IT og det har også skabt større synlighed for de 
stærke IT kompetencer som er i regionen.  Dermed har iKraft været med til at skabe større opmærksomhed og viden 
om potentialet ved innovativ anvendelse af IT i Region Midtjylland. 
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Iværksætteri  
 

Status og samlet vurdering for indsatsområdet 
Vækstforum vil skabe bedre vilkår for, at der etableres flere nye virksomheder, og at flere af de nye virksomheder 
overlever og udvikler sig til nye vækstvirksomheder. Indsatsområdet skal derfor sikre, at fokus på entreprenørskab i 
uddannelsessystemet styrkes, og at adgangen til rådgivning og risikovillig kapital for iværksættere og nystartede 
virksomheder forbedres. 
 
Programydelserne gennemføres samlet set i et omfang som forudsat. Der gennemføres en samlet indsats for at styr-
ke iværksætteri og entreprenørskab i uddannelsessystemet fra folkeskole til universitet og alle initiativer skaber gode 
resultater. Rådgivningsprogrammet STARTmidt Accelerator kører fortsat tilfredsstillende, og der er nu god fremdrift 
i de kollektive forløb, Vækstgrupper og Platoforløb. Der opnået flotte resultater for at styrke området for risikovillig 
kapital med et meget velfungerende regionalt Business Angel netværk og etableringen af Midtjyske Iværksætter-
fond, hvor de første investeringer nu er foretaget. 

 

Initiativer inden for Iværksætteri  
 Entreprørskab i uddannelser 
 Iværksætterrådgivning og kapital 

 

Nøgletal for Iværksætteri  
Link til nøgletal. 
 
 

Entreprenørskab i uddannelser  
 

Resultatkontrakter med opfølgning 
 Innovation i Folkeskolen 
 Fra Talentmasse til entreprenørskab 
 Entreprenørskab i VIA’s uddannelser 
 Det Entreprenørielle Universitet, herunder Studentervæksthuse Aarhus 

 

Status 
Uddannelsessektorens rolle i forhold til at stimulere innovation og entreprenørskab ses som helt central for den frem-
tidige vækst og udvikling. Uddannelse i entreprenørskab skal stimulere de unges evne til at tænke nyt, se muligheder 
og omsætte deres ideer til værdi og handler derfor både om at udvikle de studerendes viden om entreprenørskab og 
det at starte egen virksomhed og om at stimulere deres evner inden for kreativitet, innovation og entreprenørskab.  
 
Initiativet Entreprenørskab i uddannelser sætter fokus på iværksætteri som en integreret del af undervisningen på al-
le uddannelsesniveauer og omfatter udvikling af undervisningsmetoder og -materialer, kompetenceudvikling af 
underviserne og etablering af studentervæksthuse ved de videregående uddannelsesinstitutioner. 
 

Der samlede indsats omfatter følgende områder: 

 
 Folkeskolen – Innovation i Folkeskolen 
 Ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og KVU – Fra talentmasse til entreprenørskab 
 Mellemlange videregående uddannelser – Entreprenørskab i VIA’s uddannelser 
 Lange videregående uddannelser – Det entreprenørielle Universitet, Aarhus Universitet 

 
”Innovation i folkeskolen” gennemføres med deltagelse af nu 13 kommuner og 86 skoler. Projektet gennemføres til-
fredsstillende med god fremdrift på alle indsatsområder - udvikling af undervisningsmaterialer, kompetenceudvikling 
af underviserer og innovation camps. Der udarbejdes løbende undervisningsmateriale, også digitalt undervisnings-

http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/7%20Iv�rks�tteri/�konomi%20-%20Iv�rks�tteri.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/7%20Iv�rks�tteri/Innovation%20i%20folkeskolen%20september%202013.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/7%20Iv�rks�tteri/Fra%20Talentmasse%20til%20Entrepren�rskab%20september%202013.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/7%20Iv�rks�tteri/Entrepren�rskab%20i%20VIAs%20Uddannelser%20sept%202013.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/7%20Iv�rks�tteri/Det%20Entrepren�rielle%20Universitet%20september%202013.pdf
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materiale, afholdes temadage på skolerne om undervisningsmateriale og der er lavet et undervisningskoncept for, 
hvordan udskolingen kan samarbejde med erhvervslivet gennem innovationcamps. Der er stor interesse for at delta-
ge i projektets efteruddannelsesforløb fra både undervisernes og ledernes side. Skolelederne tilbydes at deltage i et 
diplommodul: Innovationsledelse i offentlige institutioner, der er specielt tilrettelagt for projektet og hvor der arbej-
des med innovationsledelse og handleplaner for implementering af innovation på skolerne. 

 
”Fra talentmasse til entreprenørskab” gennemføres med deltagelse af nu 28 uddannelsesinstitutioner fra hele Region 
Midt, og partnerkredsen repræsenterer bredt både ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og korte videregåen-
de uddannelser. Projektet har succes med bredden i indsatsområderne, både hvad angår indsatsområderne og 
inddragelse af de mange institutioner på tværs af regionen i projektet.  Mange uddannelsesinstitutioner har deltaget i 
de afholdte aktiviteter, og der er etableret netværks/arbejdsgrupper på en lang række indsatsområder. Der har været 
afholdt en lang række aktiviteter på alle indsatsområder, blandt andet Kompetenceudviklingsforløbet Didaktiske In-
novatører, som foreløbig 140 undervisere fra partnerkredsen har deltaget i, og der arbejdes, i samarbejde med 
Fonden for Entreprenørskab, med udvikling af elektronisk undervisningsmateriale for alle de involverede uddannel-
sestyper.  
 
”Entreprenørskab i VIA’s uddannelser”. Der er god fremdrift i tre af projektets fire indsatsområder: udvikling af fag og 
kurser, kompetenceudvikling og studentervæksthuse. Der er oprettet nye fag og kurser, et stort antal undervisere har 
deltaget i kompetenceudviklingsforløb og antallet af studerende, der benytter de 7 studentervæksthuse har været 
støt stigende. Der er således foreløbig 25 studerende, der har etableret egen virksomhed. Det fjerde indsatsområde – 
events – er udsat til foråret 2014, hvor der planlægges et større eventtiltag. Der er gennemført en midtvejsevaluering 
af projektet i indeværende periode. Evaluator konkluderer, at projektet er godt på vej til at indfri de opstillede mål-
sætninger, hvad angår aktiviteter og output af aktiviteter, der forventes opnået inden projektets afslutning. 
Ligeledes vurderes det, at projektets indsatsområder understøtter og supplerer hinanden, og flere af projektets lang-
sigtede resultater er skabt i et samspil mellem projektets indsatsområder. 
 
”Det Entreprenørielle Universitet”, Aarhus Universitet består af tre hovedområder: Forskning, undervisningsudvikling 
og Iværksætteri og erhvervssamarbejde, og der er god fremdrift på alle områder. Forskningsmæssigt er det et højt 
niveau på både offentliggørelse af publikationer og deltagelse i konferencer, der er udviklet 22 nye fag og kursusfor-
løb i perioden samt afholdt en række iværksætterworkshops og temamøder for studerende, blandt andet i 
samarbejde med studentervæksthuset. Videreuddannelse af undervisere sker i regi af Forum for Entreprenørielle 
Undervisere, der med sine månedlige arrangementer tilbyder alle undervisere med interesse for entreprenørskab-
sundervisning viden og sparring inden for feltet. Undervisere fra andre uddannelsesinstitutioner indbydes nu også til 
at deltage i FEU-arrangementerne.  

 

Resultater 
 Der er afholdt 9 innovation camps på folkeskoleområdet med deltagelse af ca. 600 elever og 10 virksom-

heder. 
 

 Der er afholdt 27 temadage på de enkelte folkeskoler om undervisningsmaterialer. 
 

 I projektet Innovation i Folkeskolen deltog 27 lærere og 27 skoleledere i skoleåret 2012/2013  i projektets 
kompetenceudviklingsforløb og i skoleåret 2013/2014 deltager 75 lærere og 27 ledere i kompetenceudvik-
lingsforløbet. 

 
 Projektet Fra Talentmasse til entreprenørskab har afholdt i alt 7 camps med deltagelse af i alt 775 stude-

rende.  
 

 Projektet Fra Talentmasse til entreprenørskab har indledt et samarbejde med Agro Business, med henblik 
på konkret at styrke samarbejdet med fødevareindustriens SMV’er. Her planlægges et større arrangement 
i foråret 2014. 

 
 Ved VIA University College har 2.500 studerende deltaget i entreprenørskabsundervisning i forårsseme-

steret, hvilket udgør 15% af VIA’s studerende.  
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 420 studerende har været tilknyttet studentervæksthusene ved VIA University College, og der er etableret 

25 virksomheder af de studerende.  
 

 Det Entreprenørielle Universitet har i perioden udviklet eller videreudviklet 22 entreprenørielle 
fag/kursusforløb.  

 
 I studentervæksthus Aarhus har over 1000 studerende deltaget i studentervæksthusets aktiviteter, bl.a. 

workshops, udviklingsforløb og virksomhedssamarbejder. I alt 175 studerende har startet virksomhed. 

 

Sekretariatets vurdering 
Initiativet gennemføres som planlagt.  

 
 

Iværksætterrådgivning og kapital  
 

Resultatkontrakter med opfølgning 
 Etnisk Erhvervsfremme 
 STARTmidt Accelerator 
 Midtjysk Iværksætterfond 

 

Status 
”Etnisk Erhvervsfremme” er et nationalt initiativ, der har til formål at fremme etablering, overlevelse og vækst for 
nydanske iværksættere. Etnisk Erhvervsfremme er etableret med et nationalt videnscenter og seks lokale enheder. 
Det nationale videncenter har til opgave at lede indsatsen samt opsamle og koordinere viden samt tilbyde vejlederne 
kompetenceudvikling. Initiativet ophører med udgangen af 2013 og centeret arbejder nu på at få Etnisk Erhvervs-
fremmes opgaver overdraget til relevante aktører. Centeret har også i denne periode udviklet og gennemført en 
række aktiviteter for målgrupperne, bl.a. gennemfører de i samarbejde med Eksportrådet en kampagne ”Flere inter-
nationale eksporttalenter”, der skal motivere virksomheder til at eksportere til nye markeder med hjælp fra 
eksporttalenter – iværksættere, med anden etnisk baggrund end dansk. Desuden er der gennemført kompetenceud-
viklingsforløb for vejledere, afholdt netværksmøder og afholdt en konference med fokus på fastholdelse af unge i 
udannelse.  
 
Iværksætterprogrammet ”STARTmidt Accelerator” har til formål at øge andelen af vækstiværksættere samt øge 
overlevelsesraten for nye virksomheder gennem tilbud om viden- og kompetencetilførsel. ”STARTmidt Accelerators” 
hovedaktivitet udgøres af rådgivningstilbuddene Startpakke og Vækstpakke, som omfatter tilbud om køb af speciali-
seret rådgivning inden for områder som f.eks. forretningsstrategi og markedsvurdering. Herudover tilbydes 
iværksættere også deltagelse i vækstgrupper, netværk og Platoforløb, og der gennemføres et særligt forløb målret-
tet spin-off iværksættere.  Endelig indeholder programmet også initiativet ”fokuseret erhvervsservice”, som 
gennemføres af de enkelte kommunerne med en bevilling fra STARTmidt Accelerator. Det er fokuserede tiltag over-
for udvalgte sektorer/områder (eks. energi/miljø, fødevarer, sundhed, it mv.), som spiller en særlig rolle i den lokale 
erhvervsudvikling, og hvor der således er en tæt sammenhæng med den stedlige kommunale erhvervspolitiske stra-
tegi. Der gennemføres i alt 17 projekter i 9 kommuner. 
 
”StartMidt Accelerator” indeholder desuden en række initiativer med fokus på kapitalformidling, herunder tilbud om 
tilknytning af en kapitalcoach for iværksættere med behov for risikovillig kapital, facilitering af Business Angels Net-
værk og afholdelse af masterclasses, temamøder og springboards.  
 
Med etableringen af den Midtjyske Iværksætterfond er der nu en solid og sammenhængende indsats for at styrke 
iværksætternes adgang til kapital i Region Midtjylland. Den Midtjyske Iværksætterfond har foretaget de første inve-
steringer og har investeret i 5 virksomheder med i alt 19,75 mio. kr.  Forud for investeringen skal iværksætterne have 
deltaget i et Accelerace forløb og i alt 30 iværksættere har indtil nu gennemført dette udviklingsforløb.  

 

http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/7%20Iv�rks�tteri/Etnisk%20Erhvervsfremme%20kontraktopfolgning%20aug%202013%20med%20�konomi.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/7%20Iv�rks�tteri/STARTmidt%20Accelerator_september%202013.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/7%20Iv�rks�tteri/Midtjysk%20Iv�rks�tterfond_Opf�lgning%20september%202013.pdf
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Resultater 
STARTMIDT accelerator 

 465 iværksættere har fået rådgivning via en Startpakke. Rådgivningen er primært ydet inden for områder-
ne: salg og markedsføring, forretningsstrategi og juridiske forhold. 

  
 499 iværksættere har fået rådgivning via en Vækstpakke. Rådgivningen er primært ydet inden for områder 

som produktudvikling, forretningsstrategi, salg m.v. 
 

 Der er gennemført 11 Vækstgrupper med i alt 80 deltagere. Vækstgrupperne har bl.a. omhandlet følgende 
emner: Kapitalfremskaffelse,  markedsføring, advisory boards og Intellectual Property. 

 
 110 iværksættere har deltaget i et kapitalcoachforløb og samlet set fået tilført kapital i størrelsesordenen 

22 mio. kr. 
 

 110 virksomhederne er screenet til det regionale Business Angel netværk, InvestorMidt Business Angels 
netværk, og der er præsenteret 50 virksomheder for netværket.  

 
 Midtjysk Iværksætterfond har investeret i alt 19,75 mio. kr. i 5 virksomheder.  

 
 

Sekretariatets vurdering 
Initiativerne gennemføres tilfredsstillende.  
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Uddannelse og kompetenceudvikling 
 
 

Status og samlet vurdering for indsatsområdet 
Med initiativerne under dette indsatsområde vil Vækstforum medvirke til at sikre arbejdsstyrken, kvalitativt såvel 
som kvantitativt.  
 
Arbejdsmarkedet står i disse år over for to hovedudfordringer: 1) den demografiske udvikling, der betyder fald i ar-
bejdsstyrken. De store årgange er i færd med at forlade arbejdsmarkedet og erstattes af de små årgange, hvilket 
betyder underskud af arbejdskraft i løbet af få år. 2) at sikre arbejdskraften de fornødne kvalifikationer. I øjeblikket er 
arbejdsmarkedet præget af ledighed, og mange ufaglærte job forsvinder. Globaliseringen medfører øgede krav til ar-
bejdsstyrkens kvalifikationer. Hvis ikke de ledige opkvalificeres nu, vil der opstå flaskehalse, hvor virksomhederne 
efterspørger kvalifikationer, der ikke findes i arbejdsstyrken. Kompetenceudvikling er altså vigtig også for den danske 
konkurrenceevne. 
 
Fællesnævneren for initiativerne under dette indsatsområde er samarbejde og partnerskaber, idet grundlaget for he-
le indsatsen er at samle alle relevante aktører på de respektive områder, så de i fællesskab kan iværksætte initiativer, 
der ved at stå på skuldrene af tidligere indsatser og ved at bygge oven på den ordinære indsats kan få den ønskede 
effekt. Det er i høj grad lykkedes.  
 
Der er skabt én indgang til efteruddannelse med flere efteruddannelsesaktiviteter, og virksomhederne er meget til-
fredse med kontakten til uddannelsesinstitutionerne, især når institutionerne samarbejder. Der er etableret 
samarbejde med Norge og Sverige om at ruste uddannelsesinstitutionerne endnu mere til dialogen med virksomhe-
derne om deres efteruddannelsesbehov og deres interne samarbejde. Der er skabt lokale indgange for udenlandsk 
arbejdskraft og udenlandske studerende, der øger fastholdelsen. Senest er der skabt lokale samarbejder om fasthol-
delse af unge i ungdomsuddannelser, der allerede er effektfulde, idet der nås en meget stor del af de unge i regionen 
med de igangsatte aktiviteter. Endelig er der afprøvet forskellige metoder til fastholdelse og inddragelse af grupper, 
der er på kanten af arbejdsmarkedet. Her er resultaterne dog præget af, at projekterne er planlagt i en højkonjunktur, 
men gennemført i en lavkonjunktur. 
 
Samlet set gennemføres projekterne under initiativområdet tilfredsstillende. Afvigelserne skyldes ændrede konjunk-
turer og ikke operatørernes gennemførelse. 

 

Initiativer inden for Uddannelse og kompetenceudvikling  
 Fastholdelse og bedre overgange 
 Udvidelse af arbejdsstyrken 
 Efteruddannelse 

 

Nøgletal for Uddannelse og kompetenceudvikling 
Link til nøgletal. 

 
 

Fastholdelse og bedre overgange  
 

Resultatkontrakter med opfølgning  
 Hold Fast 

 
 
 

Status 

http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/8%20Uddannelse%20og%20Kompetenceudvikling/�konomi%20-%20Uddannelse%20og%20Kompetence.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/8%20Uddannelse%20og%20Kompetenceudvikling/Hold%20Fast%202013%20september.pdf
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Det er den overordnede målsætning med dette initiativ, at flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse.  Hold Fast 
projektet er et samarbejde mellem 190 partnere organiseret i 10 lokale konsortier, heraf 6 i Region Midtjylland og fire 
i Region Syddanmark. Der er igangsat mere end 250 lokale aktiviteter fordelt på 6 indsatsområder.  

 
Projektet er nu afsluttet, og der blev afholdt afdansningsbal på Koldinghus den 17. september med mere end 200 del-
tagere. 

 
Evalueringerne af de seks indsatsområder har vist, at HOLD FAST-projektet har bidraget med nytænkning, praksis-
udvikling og erfaringsbaserede anbefalinger i meget stort omfang.  Især de tre volumenmæssigt største 
indsatsområder: Fast mentor, indslusning og intro har vist sig at være indsatsområder, hvor de gennemførte projek-
ter substantielt har kunnet bidrage til, at de mange medvirkende institutioner har fået lejlighed til at udvikle nye 
indsatser og reflektere over deres anvendelighed.  Se mere på projektets hjemmeside www.viholderfast.nu  

 

Resultater 
 Der er etableret samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og Ungdommens Uddannelsesvejled-

ning/kommunerne om initiativer, der kan fastholde de unge i uddannelse. Udviklingen og cementeringen 
af det lokale samarbejde  er et af projektets vigtigste resultater. 
 

 Aktiviteterne for fastholdelse af unge i ungdomsuddannelserne i ”Hold Fast”- projektet er igangsat over 
hele regionen og omfatter i de to regioner godt 21.000 unge. Især mentorordningerne og indslusningsfor-
løbene er succesfulde i forhold til fastholdelse. 

  
Mere end 2500 medarbejdere har deltaget i projektet, hvilket er med til at sikre implementeringen af pro-
jektets resultater, at så mange personer bidrager til at opnå erfaringerne. 
 

 Mange af indsatserne kan  i stor udstrækning videreføres i ordinær drift i skolernes og UU’s fremtidige vir-
ke, hvilket må siges at være en klar indikator for, at HOLD FAST-projektet har sat sig varige spor. 

 

Sekretariatets vurdering 
Projektet er gennemført tilfredsstillende. 

 
 

Udvidelse af arbejdsstyrken  
 

Resultatkontrakter med opfølgning 
JOBmidt – modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II 
 Det regionale konsortium ved Erhverv Aarhus 
 
JOBmidt –fastholdelse af udenlandske studerende 
  AU Career, Aarhus Universitet 
 VIA University College 
 
JOBmidt – udvidelse af arbejdsstyrken 
 Beskæftigelsesfremme for ADHD ramte I Randers-området 
 

http://www.viholderfast.nu/
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/8%20Uddannelse%20og%20Kompetenceudvikling/Modtagelse%20og%20fastholdelse%20af%20udenlandsk%20arbejdskraft%2031%20august%202013.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/8%20Uddannelse%20og%20Kompetenceudvikling/Fastholdelse%20af%20udenlandske%20studerende%20AU%20Career%20sept%202013.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/8%20Uddannelse%20og%20Kompetenceudvikling/Fastholdelse%20af%20udenlandske%20studerende%20VIA%2031082013.pdf
http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/8%20Uddannelse%20og%20Kompetenceudvikling/Besk�ftigelsesfremme%20for%20borgere%20med%20ADHD%20September%202013.pdf
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Afsluttede resultatkontrakter 
Udvidelse af arbejdsstyrken - formålsbestemt pulje 2007 

 Flexsenority / En3karriere 
 Huset Venture - Ikast-Brande 
 Jobsløjfen  
 Udviklingsplatform i Region Midtjylland 
 Senior styrken 
 Fra udsat til ansat 
 Mestring af sygdom - på vej mod et arbejdsliv 
 

JOBmidt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft 2008-2011 
 Konsortiet Ringkøbing-Skjern 
 Konsortiet Viborg 
 Konsortiet Lemvig 
 Konsortiet Silkeborg 
 Konsortiet Randers 
 Konsortiet Horsens 
 Konsortiet Århus 
 Midtjysk Dialogforum 

 
Formål og status 
Formålet med initiativerne er at udvide arbejdsstyrken i Region Midtjylland dels ved at fastholde udenlandsk arbejds-
kraft og udenlandske studerende og dels ved at forsøge at fastholde og inddrage udsatte grupper, der er i fare for at 
falde ud af arbejdsmarkedet.  
 
Konsortiet, der arbejder med modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft, har nu et år tilbage i hovedpro-
jektperioden, hvor fokus ligger på forankring, samt yderlig ½ år til projektet under markedsføringsfonden af 
Danmark. Projektet har skabt et samarbejdsforum mellem de kommunale borgerserviceenheder i hele regionen, 
hvilket er med til at lette adgangen til forankring af projektet regionalt, og også fremadrettet at kunne bidrage til 
hinandens indsats for udenlandske arbejdstagere. Aktiviteter som gennemføres uden for den kommunale ramme, 
søges forankret, hvor det giver mest mening, og hvor der er organisationer, der kan samle op på og investere i aktivi-
teterne, eks. Det lokale bibliotek, Rotary o.l.  Projektet er endvidere godt på vej med en værktøjskasse til 
markedsføring af SMV’er på et globalt jobmarked i samarbejde med Copenhagen Capacity under markedsførings-
fonden af Danmark  
 
Projekterne fastholdelse af udenlandske studerende, har afholdt company dating arrangementer, en career festival, 
jobsøgningsaktiviteter, individuel vejledning og virksomhedsbesøg. Projekterne har gang i mange aktiviteter med 
mange studerende og mange virksomheder, men projekterne skal i den kommende periode til at rette fokus mod 
forankring af aktiviteterne efter endt projektperiode.  
 
Projekterne med fokus på fastholdelse af udsatte grupper på arbejdsmarkedet er præget af stilstand på arbejdsmar-
kedet, hvilket har betydet, at det fortsat er vanskeligt at opnå de ønskede resultater.  

 
Projekt ”Beskæftigelsesfremme for ADHD ramte i Randers området” har dels udviklet metoder til screening af ledige 
for at finde ADHD ramte, der ikke nødvendigvis har en diagnose, dels udviklet beskæftigelsesrettede tilbud målrettet 
ADHD ramte. Projektet har det seneste halve år hovedsagligt fokuseret på spredning af de udviklede metoder samt 
forankring. Projektet har fortsat en restgruppe af deltagere, som det ikke har været muligt at få i beskæftigelse, hvor-
for projektet nu arbejder på etablering af en socialøkonomisk virksomhed.  I den seneste periode er der gennemført 
en markedsundersøgelse, for at få overblik over, hvilke ydelser en socialøkonomisk virksomhed vil kunne finde af-
sætning af i lokalområdet. 

 

Resultater 
 Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft har afholdt mere end 132 faglige og sociale arran-

gementer og møder med mindst 11.378 deltagere. Dette dækker over både møder i borgerserviceregi om 
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forankring, mentorordninger for udenlandske borgere, sociale- og faglige arrangementer for udenlandske 
borgere, danske borgere, myndigheder, foreninger og virksomheder. 
 

 Fastholdelse af udenlandske studerende har afholdt 3 company dating arrangementer med over 480 del-
tagere, en career festival med 850 deltagere, 3 arrangementer med henblik på tiden efter endt studie med 
225 deltagere. 725 virksomheder er besøgt med henblik på ansættelse af de udenlandske studerende. 

 
 For borgere med ADHD i Randers området har projektet gennemført en markedsundersøgelse som skal 

danne grundlag for etablering af en socialøkonomisk virksomhed, og projektet har afholdt 65 foredrag om 
projektets metoder og resultater. 

  

Sekretariatets vurdering  
Projekterne gennemføres tilfredsstillende. 

 
 

Efteruddannelse  
 

Resultatkontrakter med opfølgning  
 KOMPETENCEmidt 2.0 

 
Afsluttede resultatkontrakter 

 KOMPETENCEmidt 
 

Status 
Det overordnede formål med initiativet er at skabe mere og bedre efteruddannelse i Region Midtjylland. I praksis be-
tyder det en styrkelse af efter- og videreuddannelsesindsatsen for de kortuddannede i regionens små og mellemstore 
virksomheder.  
 
”KOMPETENCEmidt”-projektet er pr. 1. januar 2012 udvidet med en indsats for ledige bl.a. i form af jobrotationsfor-
løb, hvor beskæftigede på uddannelse erstattes med ledige. Der er nu givet tilsagn til denne del af projektet, og 
aktiviteterne er gået i gang i løbet af sommeren. Der er derudover gennemført et svejsekursus for ledige i Randers-
området, fordi områdets virksomheder havde et udækket behov for svejsere.  

 
Det virksomhedsopsøgende arbejde går rigtig godt, målene er stort set alle opfyldt. Fokus er flyttet til besøg vedr. 
strategisk uddannelsesplanlægning, og det har givet resultater i form af flere igangsatte uddannelsesforløb end mål-
sat. Pølsevognen er fortsat en stor succes, den har besøgt 45 virksomheder og involveret små 4000 medarbejdere, 
hvoraf 67% er blevet fvu testet, og 25% er i gang med eller hat planlagft efteruddannelse. Sammen med Nationalt 
Videncenter for Realkompetencevurdering har projektet sat fokus på realkompetencevurdering af medarbejderne på 
regionens virksomheder, en indsats der fortsætter og forstærkes frem til projektets afslutning næste år. 
 
Aktiviteterne i KOMPETENCEmidt suppleres af Interreg-projektet ”SkanKomp” (Skandinavisk Kompetenceudvik-
lingsnetværk), der bygger oven på ”KOMPETENCEmidt”, idet det er formålet at medvirke til at professionalisere 
såvel uddannelsesinstitutionerne som virksomhederne i forhold til at arbejde med sidstnævntes uddannelsesbehov. 
Region Midtjylland er lead partner i ”SkanKomp”-projektet, der har 38 partnere i Danmark, Norge og Sverige. 
 

Resultater 
 Der er skabt én indgang til efteruddannelse. 

 
 Et velfungerende samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne, der over for virksomhederne repræsen-

terer hele paletten af efteruddannelsestilbud, ikke bare den enkelte institutions. 
 

 Samarbejde mellem erhvervsservicesystemets konsulenter og uddannelsesinstitutionerne. 
 

http://rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20september%2013/8%20Uddannelse%20og%20Kompetenceudvikling/Kompetencemidt%202%200913.pdf
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 Der er gennemført små 2.000 virksomhedsbesøg, og igangsat godt 500 uddannelsesforløb i denne pro-
gramperiode. 

  
 Et korps af uddannelseskonsulenter, der opfattes som kompetencepartnere i stedet for sælgere. 

 
 Uddannelsesinstitutionerne har fået kontakt til SMV’er, de aldrig har besøgt – og som har svært ved at få 

gang i efteruddannelsesindsatsen. 
  
 Virksomhederne er meget tilfredse med kontakten med uddannelsesinstitutionerne. 

 

Sekretariatets vurdering 
Projektet gennemføres tilfredsstillende. 

 

 
 


