
Bilag: Tilpasningsbehov i Delprojekt 4 – råhus nord og konkretisering 
af tilpasninger i delprojekter.  
 
 
Tilpasningsbehov  
1.000 kr.  Beløb  
Licitationsresultat - tilpasset 181.440 
Styrende budget 136.195 
Tilpasningsbehov (indeks 120,5) 45.245 

 
Finansiering af tilpasningsbehov 
1.000 kr. Beløb 
Overførsel fra DP5 - landskabsprojekt1 9.660 
Overførsel fra DP8 - installationer og aptering2 7.011 
Overførsel fra DP9 - installationer og aptering2 6.295 

Overførsel fra DP10 - installationer og aptering2 6.295 
Overførsel fra DP11 – special installationer og udstyr3 6.700 
Overførsel i alt 35.961 
+ udførelsesrisiko 3 % 1.079 
+ Entreringsrisiko 4 %  1.438 
+ Uforudseelige forhold 5 % 1.798 
Overførsel fra kunstbudget 2.271 
Overførsel fra konkurrencebudget 2.698 
I alt (indeks 120,5) 45.245 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                 
1 Overførsel fra DP5 – landskabsprojekt udgøres af: 
 

Kantsten langs kørevej til parkering 1.900.000 Fra besparelseskataloget 
Plantestørrelse og tæthed 200.000 Fra besparelseskataloget 
Ændrede belægninger til minimum 2.000.000 Ny besparelse 
Gårdhaver beplantning mv. 2.500.000 14 lukkede gårdrum 

reduceres med 
beplantning, således der 
maks. afsættes kr. 
100.000 pr. gårdrum 

Cykelparkering udgår - erstattes med 
cykelstativer 

760.000 Fra besparelseskataloget 

Åbent gårdrum 2.100.000 7 åbne gårdrum 
reduceres med 
beplantning og 
belægning 

Ændring af betonfliser til andet produkt 200.000 Ny besparelse 
Sum (indeks 120,5) 9.660.000  
 
 

2 Overførsel fra DP8, DP9 og DP10 – Installationer og aptering udgøres af: 
 

Lofter i kælder udgår  600.000 Ny besparelse 
Maling af lofter i kælder udgår 500.000 Ny besparelse 
På gulve i kælder foretages besparelse 500.000 Ny besparelse 
Bad/toilet reduceres i kælder 1.000.000 Ny besparelse 
Bad/toilet reduceres på etagen 500.000 Ny besparelse 
Metallofter ændres til mineraluldslofter overalt 1.000.000 Ny besparelse + 

Besparelseskataloget 
Forstærkede vægge udgår på gangarealer 500.000 Ny besparelse – fendring 

bibeholdes 
ADK-anlæg reduceres 3.000.000 Besparelseskataloget 
Gennemgang af valgte døre med lydkrav mv. 1.000.000 Ny besparelse 
Gulvbelægning udgår etage 3 1.000.000 Ny besparelse 
Skydedør ændres til gående dør på udvalgte 
områder. Skal nærmere bearbejdes i den 
efterfølgende fase. 

6.000.000 Besparelseskataloget 

Kvalitetskrav til vægoverflader i sekundære 
rum reduceres 

4.000.000 Ny besparelse 

Sum (indeks 120,5) 19.600.000  
 
3 Overførsel fra DP11 – speciel installationer og udstyr udgøres af: 
 

Sænkning af kvalitet og udeladelse af et ikke 
nærmere defineret antal elevatorer. Skakte 
bibeholdes. Projektet indeholder 42 elevatorer. 

5.000.000 Ny besparelse 

Ergonomisk lys udgår 1.200.000 Ny besparelse 
Sengestue paneler reduceres 500.000 Ny besparelse 
Sum (indeks 120,5) 6.700.000  

 


