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Tabel 1. Anlægsoversigt DNV‐Gødstrup

Mio kr, indeks 120,5
Etape 1 1.607,5 ‐31,1 1.576,4
 ‐ DP1A, Byggemodning og byggepladsanstilling 32,7 32,7
 ‐ DP1B, Byggepladsindretning 57,8 57,8
 ‐ DP1C, Vejrlig 21,1 21,1
 ‐ DP2, Hovedforsyninger i terræn ‐ køl 12,6 12,6
 ‐ DP3, Pælefundering og kælder samt afløb 206,3 206,3
 ‐ DP4, Råhus 288,2 ‐4,3 283,9
 ‐ DP5, Terræn og landskab 34,5 ‐3,4 31,1
 ‐ DP6, Klimaskærm ‐ tæt hus 228,4 228,4
 ‐ DP7, Præ‐fab badekabiner 20,7 ‐0,3 20,4
 ‐ DP8, Thorax/Abdominal 281,6 ‐95,4 186,2
 ‐ DP9, Foyer/Billeddiagnostik/OP/Familie 201,6 ‐39,2 162,4
 ‐ DP10, Akut/Lab/Intensiv 208,2 ‐51,2 157,0
 ‐ DP11, Specialinstallationer og udstyr 13,8 162,7 176,5

Etape 3 444,0 29,1 473,1
 ‐ DP1, Somatik 372,1 ‐13,9 358,2
 ‐ DP2, Serviceby 71,9 43,0 114,9

IT‐apparatur og løst inventar 600,0 0,0 600,0
 ‐ Medicoteknisk udstyr 245,0 245,0
 ‐ IT anlægsbudget 170,0 170,0
 ‐ Løst inventar i øvrigt herunder innovative tiltag 185,0 185,0

Fælles omkostninger 510,1 5,4 515,5
 ‐ Tilslutningsudgifter fjernvarme 38,5 38,5
 ‐ Planlægning af byggeri, herunder afledte omkostninger 462,1 5,4 467,5
 ‐ Kunstnerisk udsmykning 9,5 9,5

Grund 36,0 ‐3,4 32,6
 ‐ Anskaffelse af grund 36,0 ‐3,4 32,6

Reserver 24,8 0,0 24,8
 ‐ Justeringsreserve 24,8 24,8

I alt investeringsramme, incl BK 2020 3.222,4 0,0 3.222,4
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