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Kategoriforklaring

K - Kapacitet 

A - Andet
U - Udvendige arealer

Status 
september 2014
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Projekttilpasning Tid Drift Kvalitet
Økonomi    

[1000 kr.]

Beslutnings-
frist         

Kvartal/År

5 T 1 Indbygget panelvarme i 
sengestuer udgår. 
Opvarmning foregår ved 
traditionelle radiatorer på 
væg.

Uændret Ændringen vurderes samlet at 
give større 
driftsomkostninger.

Dårligere hygiejne forhold. 1.050 apr-15 Overført fra version 
20-06-14

6 T 3 Indbygget panelvarme i 
sengestuer udgår. 
Opvarmning foregår ved 
traditionelle radiatorer på 
væg.

Kortere 
opførelsestid

Dyrere drift. Bedre styring og komfort. Dårligere 
hygiejne forhold.

2.000 Ved 
godkendelse af 
projektforslag

Overført fra version 
20-06-14

7 T/A 1 ADK-anlæg (automatisk 
døranlæg) - Antal døre 
reduceres med 50% ift. 
Projektforslagsomfang

Kortere 
opførelsestid

Færre enheder at drifte. Må 
forvente mere visuelt eftersyn 
og rep.
CV: Ændringen vurderes at 
give uændrede 
driftsomkostninger.

Forringelse af kvalitet. Dårligere 
mulighed for sektionsopdeling.

2.200 apr-15 Overført fra version 
20-06-14

9 K 1 Reduktion af 
forbindelsesgange 
K05/K06.

Kortere 
opførelsestid

Forringelse i arbejdsgange, 
klinisk drift.  Arealdrift 
billigere.

Funktions-forringelser 2.500 nov-14 Overført fra version 
20-06-14

Forventet konsekvens for Estimat 

T - teknik
Æ - Æstetik

B - Bæredygtighed



12 T 1 Reducere redundanskrav 
på IT-kabling.

Ingen Større driftsrisiko
Ændringen vurderes at give 
uændrede driftsomkostninger.

Reduceret forsynings-sikkerhed 7.500 apr-15 Overført fra version 
20-06-14

13 T 3 Reducere redundanskrav 
på IT-kabling.

Ingen Større driftsrisiko
Ændringen vurderes at give 
uændrede driftsomkostninger

Reduceret forsynings-sikkerhed 1.200 - Overført fra version 
20-06-14

15 Æ/K 1 Senge-etage udgår -
opgjort til ca. 1981 kvm.

Kortere 
opførelsestid

Teknisk vedligehold/drift 
billigere.
Teknisk drift: Billigere. 
Vurdering ca. 800 kr/m2

Funktions-forringelser 30.000 aug-15 Ny

19 Æ/K 1 Trappeløb - 
Terrazzobelægning 
erstattet af betonlag/index 
60 glat beton 

Ingen Ingen 1.500 feb-15 Ny 

20 (Æ)/   
T/A

1 Badekabiner: Hæve/sænke 
funktion udgår for 
håndvask. Vask 
fastmonteres - inkl. 
berøringsfrit armatur

Ingen Teknisk vedligehold/drift 
billigere.

Funktions-forringelser.
Nedsat tilgængelighed.

2.200 nov-14 Ny 

21 (Æ)/   
T/A

1 Badekabiner: Hæve/sænke 
funktion udgår for toilet, 
HC – inkl. synlig cisterne 
fast monteret.

Ingen Teknisk vedligehold/drift 
billigere.

Funktions-forringelser.
Nedsat tilgængelighed.

2.900 nov-14 Ny 

22 (Æ)/   
T/A

1 Øvrige områder ud over 
kabiner: Hæve/sænke 
funktion udgår for 
håndvask. Vask 
fastmonteres - inkl. 
berøringsfrit armatur.

Ingen Teknisk vedligehold/drift 
billigere.

Funktions-forringelser.
Nedsat tilgængelighed.

250 mar-15 Ny 

23 (Æ)/   
T/A

1 Øvrige områder ud over 
kabiner: Hæve/sænke 
funktion udgår for HC-
toilet – inkl. synlig cisterne 
fast monteret.

Ingen Teknisk vedligehold/drift 
billigere.

Funktions-forringelser.
Nedsat tilgængelighed.

550 mar-15 Ny 

24 (Æ)/   
T/A

1 Berøringsfrie armaturer 
ændres til  armatur m/ 
albuekøller.

Ingen Teknisk vedligehold/drift 
upåvirket.

Dårligere hygiejne forhold 900 jan-15 Ny 



25 Æ/U 1 Kantsten langs køreveje til 
parkering udgår.

Kortere 
udførelsestid

Vedligehold af asfalt bliver 
dyrere.

Kvalitetsforringelse 1.900 jan-15 Ny 

26 Æ/U 1 Bygværker i bassiner 
udgår.

Kortere 
udførelsestid

Teknisk vedligehold/drift 
billigere.

Kvalitetsforringelse 150 jan-15 Ny 

27 U 1 Pumpe, trykledning og 
filter for recirkulering og 
rensning af bassinvand 
udgår.

Kortere 
udførelsestid

Teknisk vedligehold/drift 
billigere.

Kvalitetsforringelse 190 jan-15 Ny 

28 U 1 Plantestørrelser og 
plantetæthed reduceres; 
mindre planter og større 
afstand.

Kortere 
udførelsestid

Gartnerisk vedligehold 
billigere.

Kvalitetsforringelse 200 jan-15 Ny 

29 Æ/A 1 Langsgående balkoner ved 
sengestuer udgår.

Kortere 
udførelsestid

Teknisk vedligehold/drift 
dyrere. Der skal etableres 
"tagmaskiner" á ca. 1 mio. kr. 
på sengetårnene. Årlige 
serviceomkostninger: Ca. 
15.000 kr. Derudover 
reparationer ved nedbrud. 
Vinduespudsning ca. 15 % 
dyrere end fra balkoner.

Funktions-forringelse. 
Kvalitetsforringelse

11.000 okt-14 Ny 

31 Æ/A 1 Sengestuedøre udføres 
uden glas – bortset fra 
sidepartier.

Ingen Teknisk vedligehold/drift 
billigere; mindre glasareal der 
skal pudses

Kvalitetsforringelse 1.500 mar-15 Ny 

32 A 1 Automatiske skydedøre til 
toilet/bad i sengestuer 
ændres til manuelle 
skydedøre.

Lidt kortere 
udførelsestid

Teknisk vedligehold/drift 
billigere

Funktions-forringelse. 
Nedsat tilgængelighed.
Kvalitetsforringelse

1.000 mar-15 Ny 

33 Æ/A 1 Automatiske skydedøre til 
toilet/bad i sengestuer 
ændres til gående døre 11 
M.

Kortere 
udførelsestid

Teknisk vedligehold/drift 
billigere

Funktions-forringelse. 
Nedsat tilgængelighed.
Kvalitetsforringelse

6.000 nov-15 Ny 

34 Æ/A 1 Metal-lofter i sengestuer, 
kontorer, ambulatorier - 
men ikke i gange; 
erstattes med mineralulds-
lofter.

Ingen Teknisk vedligehold/drift 
dyrere grundet lettere 
beskadigelse af 
mineraluldplader ved 
nedtagning og genopsætning, 
hvorfor plader skal udskiftes 
oftere end med metallofter.

Funktions-forringelse. 
Kvalitetsforringelse.
Nedsat klinisk drift.

750 feb-15 Ny 



35 Æ/A 1 (Gennemræknings-/) 
Indstiks-skabe erstattes af 
alm. skabe m/ 1 låge (- 
meget dyre pga. brand 
mv.).

Lidt kortere 
udførelsestid

Teknisk vedligehold/drift 
upåvirket

Funktions-forringelse. 
Kvalitetsforringelse.
Nedsat klinisk drift.

1.350 mar-15 Ny 

36 B/T 1 Belysningsanlæg udbydes 
som lysrørsbelysning i 
stedet for LED. 

Ingen Større driftsudgifter (ikke 
samme besparelse ved 
dæmpning/oftere 
lyskildeudskiftninger).

Kvalitetsforringelse / ringere 
dæmpningsmuligheder.

2.500 apr-15 Ny 

37 Æ/K
/A

1 Kapel udgår. Kortere 
udførelsestid

Teknisk vedligehold/drift 
billigere. Vurdering: Ca. 700 
kr/m2.

Funktions-forringelse 6.500 feb-15 Ny 

38 Æ 1 Trægulve ændres til 
linoleumsbelægning.

Lidt kortere 
udførelsestid

Vedligehold/drift vurderes at 
blive væsentligt billigere, da 
trægulve vurderes at skulle 
slibes og lakeres hvert 2. år 
og udskiftes hvert 6. år.

Æstetisk kvalitetsforringelse 300 okt-14 Ny 

39 A 3 32 Tunnel/ rampeforbindelse 
til klinik reduceres i areal

Kortere 
opførelsestid

Ingen redundant forbindelse 
vil kunne medføre flaskehalse 
i spids-
belastningsperioder 

4.800 dec-15 Overført fra 
version 20-06-14

40 Æ /  T 3 32 Teknikhuse på tag udgår 
(klimaskærm)

Kortere 
opførelsestid

Dyrere drift Visuelle og æstetiske 
kvalitetsforringelser. 

875 jan-15 Ny

41 Æ /  T 3 32 Affalds- og linnedsug 
udgår og dermed udgår 
klimaskærm på tag. 

Kortere 
opførelsestid

Andet driftsprincip (manuel) 1.050 jan-15 Ny

43 A 3 31 Sammenlægning af 
transportring og intern 
fordelingsgang. 
I afdeling K10 Neuro 
Sengepladser. 

Ingen Kvalitetsforringelse da 
trafikmængden på den 
tilbageværende gang forøges. 

600 aug-15 Ny

44 A 3 31 Sammenlægning af 
transportring og intern 
fordelingsgang.
I afdeling K10 Neuro Øjen 
afdeling

Ingen Kvalitetsforringelse da 
trafikmængden på den 
tilbageværende gang forøges. 

600 aug-15 Ny

45 A 3 31 Alle kontorer, teknikrum 
og trafikarealer fra niveau 
6 flyttes til niveau 03 og 
således kan niv. 06 
fjernes.
I afdeling K08 - Etage 3

Kortere 
opførelsestid

Billigere drift 2.634 aug-15 Ny



46 A 3 31 Alt teknik i niv. 03 fordeles 
på tag og kælder ca. 3200 
m2. garderober flyttes til 
K1.

Kortere 
opførelsestid

4.800 aug-15 Ny

47 K 3 31 Indrykning af facader.
For hele somatikafdelingen 
i Etape 3.

Ingen Ingen Vil medføre ændring af standard 
rum.

3.500 dec-14 Ny

50 Æ 3 31/32 Sedumtag udelades. OBS 
dette punkt omfatter 
sedumtag der er ændret 
fra taghaver i andet 
besparelsespunkt 

Kortere 
opførelsestid

Billigere Visuelle og æstetiske 
kvalitetsforringelser. Udsyn til 
tagflade fra sengestuer og ned på 
tagflade

1.000 sep-15 Overført fra version 
20-06-14

52 Æ 3 31 Altaner reduceres i omfang 
og størrelse

Kortere 
opførelsestid

Billigere Varig kvalitetsforringelse 1.500 aug-15 Ny

59 T 3 31 Ergonomisk lys udlades i 
OP

Billigere Forringelse af kvalitet 1.000 Ved 
godkendelse af 
projektforslag

Ny

60 T 3 31/32 ADK-Anlæg, antal døre 
reduceres med 50 %

Billigere Forringelse af kvalitet - dårligere 
mulighed for sektionsopdeling

180 Ved 
godkendelse af 
projektforslag 
(Somatik)
(Serviceby)

Overført fra version 
20-06-14

61 T 3 31/32 AIA-Anlæg, reduceres med 
50 %

Billigere Lavere sikkerheds-niveau 60 Ved 
godkendelse af 
projektforslag

Overført fra version 
20-06-14

62 Æ 1 9 Gulvbelægning i foyer Ny

63 U 1 6 Cykelparkering udgår, 
erstattes af stativer

Kortere 
udførelsestid

Billigere Funktions-forringelse 760 jan-15 Ny

64 3 Reflektionsrum udgår 500 Overført fra version 
20-06-14

65 3 Medicinudlevering udgår 500 Ny

66 Æ/K 1 Vægbeklædning, fliser 
erstattes af Vinyl

Ingen Ingen 885 feb-15 Ny

I alt 113.334



Indarbejdede eller uaktuelle besparelsesforslag fra version 20-06-14

Beskrivelse Delprojekt Forventet 
anlægsøkonomisk 

konsekvensÅrets priser ‐ 
1000 kr.

Forventet 
konsekvens for 

tid

Forventet 
konsekvens for den 
efterfølgende drift

Forventet 
konsekvens for 

kvalitet 

Sluttidspunkt for at 
benytte den 
pågældende 

besparelsesmulighed

Status september 
2014

AIA‐anlæg 
(elektronisk 
overvågningsanl
æg) ‐ antal 
punkter 
reduceres til 50 
%

Etape 1 500 Kortere 
opførselstid

Færre enheder at 
drifte. Må 
forventes mere 
visuel eftersyn

Lavere 
sikkerhedsniveau

sep‐14 Uaktuel

Etageopdelte 
lodrette 
faldstammer 
udgår 

Etape 1 750 Kortere 
opførselstid

Dyrere pga. flere 
driftsstop og risiko 
for 
oversvømmelser

Ingen sep‐14 Uaktuel

Etageopdelte 
lodrette 
faldstammer 
udgår

Etape 3 300 Kortere 
opførelsestid

Dyrere pga. flere 
driftstop og risiko 
for 
oversvømmelser

Ingen sep‐15  Uaktuel

Reducere antal 
generatoranlæg 
så komfortkøl og 
komfortventilatio
n stoppes ved 
strømafbrydelse

Etape 1 2500 Uændret Teknisk drift 
billigere. Klinisk 
drift dyrere

Funktionsforringelser jan‐15 Uaktuel

Reducere antal 
generatoranlæg 
så komfortkøl og 
komfortventilatio
n stoppes ved 
strømafbrydelse

Etape 3 900 Uændret Teknisk drift 
billigere. Klinisk 
drift dyrere.

Funktionsforringelser jun‐15 Uaktuel

Parkeringshus 
som OPP ‐ f.eks 
500 pladser

Etape 1 10000 Uændret Ukendt Reduceret indflydelse 
på pris og kvalitet

dec‐14 Taget ud 
imidlertidig til 
nærmere udredning

Halvere 
kunstbudget

Etape 1 og 3 4500 Ingen Ingen jun‐16 Uaktuel

En hoteletage ‐ 
opgjort til 1.500 
kvm udgår 
(opdelt på råhus 
og aptering).

Etape 1 7500 Kortere 
opførelsestid

Tekniks 
vedligehold/drift 
billigere. Klinisk 
drift dyrere

Ingen mar‐15 Indarbejdet 

En hoteletage ‐ 
opgjort til 1.500 
kvm udgår 
(opdelt på råhus 
og aptering).

Etape 1 9300 Kortere 
opførelsestid

Teknisk 
vedligehold/drift 
billigere. Klinisk 
drift dyrere

Ingen dec‐14 Indarbejdet

Reducere 
sengekapacitet: 
Neurorehabiliteri
ng ‐ opgjort til ca. 
1500 kvm. Råhus

Etape 3 7500 Kortere 
opførelsestid

Teknisk 
vedligehold/drift 
billigere. Klinisk 
drift dyrere

Ingen jun‐16 Uaktuel

Reducere 
sengekapacitet: 
Neurorehabiliteri
ng ‐ opgjort til ca. 
1500 kvm. 
Aptering

Etape 3 9300 Kortere 
opførelsestid

Teknisk 
vedligehold/drift 
billigere. Klinisk 
drift dyrere

Ingen sep‐16 Uaktuel


