
Bilag: Anlægsoverslag for DNV‐Gødstrup           

       

Mio kr, indeks 120,5 
Status dec. 

2013    Ændring    
Gældende 
mar. 2014

Etape 1  1.591,9   ‐12,8     1.579,1
 ‐ DP1A, Byggemodning og byggepladsanstilling  26,0       26,0
 ‐ DP1B, Byggepladsindretning  58,3       58,3
 ‐ DP1C, Vejrlig  21,1       21,1
 ‐ DP2, Hovedforsyninger i terræn ‐ køl  11,8       11,8
 ‐ DP3, Pælefundering og kælder samt afløb  215,9   ‐12,8    203,1
 ‐ DP4, Råhus  283,9       283,9
 ‐ DP5, Terræn og landskab  34,5       34,5
 ‐ DP6, Klimaskærm ‐ tæt hus  225,0       225,0
 ‐ DP7, Præ‐fab badekabiner  20,4       20,4
 ‐ DP8, Thorax/Abdominal  277,4       277,4
 ‐ DP9, Foyer/Billeddiagnostik/OP/Familie  198,6       198,6
 ‐ DP10, Akut/Lab/Intensiv  205,1       205,1
 ‐ DP11, Specialinstallationer og udstyr  13,9       13,9
             
Etape 3  468,1   0,0     468,1
 ‐ DP1, Somatik  392,3       392,3
 ‐ DP2, Serviceby  75,8       75,8
             
IT‐apparatur og løst inventar  600,0   0,0     600,0
 ‐ Medicoteknisk udstyr  245,0       245,0
 ‐ IT anlægsbudget  170,0       170,0
 ‐ Løst inventar i øvrigt herunder innovative tiltag  185,0       185,0
             
Fælles omkostninger  514,4   0,0     514,4
 ‐ Tilslutningsudgifter fjernvarme  38,5       38,5
 ‐ Planlægning af byggeri, herunder afledte omkostninger  466,4       466,4
 ‐ Kunstnerisk udsmykning  9,5       9,5
             
Grund  36,0   0,0     36,0
 ‐ Anskaffelse af grund  36,0       36,0
             
Reserver  12,0   12,8     24,8
 ‐ Justeringsreserve  12,0   12,8    24,8
             

I alt investeringsramme, incl BK 2020  3.222,4   0,0     3.222,4
 


