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Status på reserver og anlægsoverslag for DNU-projektet 

I det følgende er der en status på reserverne i det samlede DNU-projekt samt 
en oversigt over det opdaterede anlægsoverslag. 
 
På nærværende møde er der ét dagsordenspunkt vedrørende DNU. Der er i 
det følgende taget udgangspunkt i, at indstillingen bliver godkendt af 
Regionsrådet. 
 
Status på reserver  
I marts 2014 blev der fremlagt en omprioriterings- og spareplan for 
regionsrådet. Der er efterfølgende arbejdet videre med denne plan. Det videre 
arbejde har betydet en opdatering af Besparelses- og prioriteringskataloget. 
Kataloget vil blive forelagt regionsrådet til godkendelse i maj 2014. 
 
I anlægsoverslaget som var vedlagt dagsordenspunktet på regionsrådsmødet i 
marts var der indregnet, at de to tilbageværende optioner; kunst og 
patienthotel 2. del blev indarbejdet i projektet. Disse bliver ikke indarbejdet 
på nuværende tidspunkt, og er derfor fortsat en del af optionsplanen. Derfor 
er der et opdatering af risikopuljen i dette bilag. 
 
Reserver i DNU-projektet 
I DNU-projektet er der tre typer af reserver: En justeringsreserve, en 
risikopulje samt en 5%-reserve i de enkelte delprojekter. Derudover har 
projektet et Besparelses- og prioriteringskatalog, som indeholder potentielle 
besparelser. 
 
Tabel 1. Reserver i DNU-projektet marts 2014 

Mio. kr. (Indeks 120,5) 

Justeringsreserven 43 
5% reserven indeholdt i delprojektramme 198 
Risikopuljen  170 
 
Der er ikke ændret i reserverne siden regionsrådets behandling af 
omprioriterings- og spareplan i marts 2014.  
 
Risikopuljen 
Efter fremsendt anlægsoverslag i forbindelse med regionsrådsmødet i marts 2014 blev det 
besluttet, at de to tilbageværende optioner – kunst og patienthotellet 2. del ikke indarbejdes i 
projektet på nuværende tidspunkt, men afventer udviklingen i projektets økonomi. 
Optionsplanen bliver således bibeholdt. Disse to emner er derfor taget ud af risikopuljen og 
anlægsoverslaget. 
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Tabel 3. Risikopulje efter RR 14.12.11 

Mio. kr. (Indeks 120,5) 356 Dato RR 

Indgående     
- Licitation Akut Nord 1 45 24.10.12 
- Færdiggørelsesarbejder 1 29.05.13 
- Byggemodning 22 29.05.13 
- RCV-intensiv 6 29.05.13 
- Fjernelse af to rum til stråleterapi 10 19.03.14 
- Arealreduktion i S5 11 19.03.14 
- Forum fællesarealer og forskning 45 19.03.14 
- Byggetekniske løsninger 20 19.03.14 
- Færdiggørelse, veje og landskab 15 19.03.14 
- Patienthotel 5 19.03.14 
- Besparelse fleksibelt byggeri 5 19.03.14 
- Mindreforbrug jordkøb 7 19.03.14 
- Mindreforbrug tilslutningsafgifter 5 19.03.14 
- Rammeudbud 13 19.03.14 
Udgående     
- Varemodtagelse -24 22.02.12 
- Affaldscentral -12 22.02.12 
- Overskridelse Abd./inflammation -78 20.06.12 
- Behandlingsafsnit Abd./inflammation -28 21.11.12 
- Arealudvidelse – Onkologi -20 21.11.12 
- Arealtilførelse – Hoved-Neuro -4 21.11.12 
- Finansiering af ændret løsning affaldscentral -15 23.01.13 
- Ændring af rammen rørpostsystem -14 23.01.13 
- Indarbejdelse af sengeafsnit Akut Nord 2 -9 20.03.13 
- Overbygning C-gang -7 29.05.13 
- Samlet løsning Onkologi -85 29.05.13 
- Kunst -4 29.05.13 
- Midlertidig lager -8 29.05.13 
- Sengeafsnit Syd 4 -47 30.10.13 
- Merudgift uforudsete udgifter Nord 1 -25 19.03.14 
- Overskridelse licitation Nord 3 -18 19.03.14 
Risikopulje april 2014 170   
 
 
Revideret anlægsoverslag for det samlede DNU-projekt 
I det følgende er der en oversigt med det opdaterede anlægsoverslag for DNU-projektet. 
 
Anlægsoverslaget er opdateret med flytningen mellem Syd 3, Syd 4 og Syd 5. Idet Syd 3 og 
Syd 4 er en del af samme delprojekt, fremgår ændringen ikke.  
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Tabel 5: Anlægsoverslag DNU  
mio. kr. (indeks 120,5) 
  

  
Status 

marts 2014 
Ændring 

Gældende 
april 2014 

Areal Forklaring 

Delprojekt Akut  1.775   1.775 97.518   
Delprojekt Hoved-Neuro (1) 287   287 14.970   
Delprojekt Abd./inflammation 1.963 -95 1.868 103.620 Ændring sfa. 

flytning mellem 
S3, S4 og S5 

Delprojekt Onkologi (2) 32 95 128 7.250 Ændring sfa. 
flytning mellem 
S3 og S5 

Forum 123   123 6.279   
Delprojekt Byggemodning, 
Infrastruktur og Landskab 

336   336     

Vareforsyning BYG 240   240 13.451   
Anskaffelser (3) 603   603     
Grundkøb og arkæologi 9   9     
BFF 132   132     
Planlægning og styring (4) 437   437     
Fase 0, Skejby 262   262 8.865   
Risikopulje 170   170     
Justeringspulje 43   43     
Indekspulje 8   8     
Ufordelt (5) -33   -33     
Procesenergi 61   61     
I alt 6.450 0 6.450 251.953   

(1) En stor del af byggemassen vedr. Hoved-Neuro bygges under delprojekt Akut. Derfor er udgifterne til delprojekt 
Hoved-Neuro relativt lave. 
(2) En stor del af byggemassen vedr. Onkologi bygges under delprojekt Abdominal/inflammation. Derfor er udgifterne 
til delprojekt Onkologi relativt lave. 
(3) Posten anskaffelser udgør ikke det samlede budget til anskaffelser i projektet, idet en del af anskaffelserne er 
budgetteret under de enkelte delprojekter. 
(4) Indeholder bl.a. projektafdelingen, Helhedsplan mv.  
(5) I ufordelte står der tilbage -33 mio. kr. Dette er en del af besparelserne, som udmøntes efterfølgende.   
 
 


