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Kapacitetsudnyttelse i Grenaa Sundhedshus 

 

 

Nærværende notat skitserer kapacitetsudnyttelsen af Grenaa Sundhedshus  
i kronologisk rækkefølge. 
 
Kapacitetsudnyttelse: 

 
29. oktober 2010: 
Region Midtjylland og Norddjurs Kommune sendte i fællesskab den 
29. oktober 2010 en ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 
hvor man søgte om 24,5 mio. kr. til Sundhedshuset i Grenaa. 
 
4. marts 2011: 
Den 4. marts 2011 modtog parterne en tilsagnsskrivelse fra 
ministeriet på 15. mio. kr. til projektet bl.a. under forudsætning af at 
der efterfølgende blev indsendt revideret projekt og 
rateplanbeskrivelse med udgangspunkt i det reviderede budget. 
Efterfølgende var regionen i dialog med Norddjurs Kommune 
vedrørende indhold og udformning af denne reviderede projekt og 
rateplanbeskrivelse indtil fremsendelsen i oktober måned det 
efterfølgende år.  
 
1. april 2012: 
Byggeriet på 1. salen blev tilendebragt den 1. april 2012, hvor der 
samtidig blev udsted ibrugtagningstilladelse. Sideløbende var der 
forhandlinger med Grenaa Fysioterapi vedrørende indflytning på 1. 
salen i Sundhedshuset Grenaa. 
 
24. september 2012: 
Blev der afholdt møde med deltagelse af Nære Sundhedstilbud og alle 
Grenaa lægerne. Èt af resultaterne fra mødet var, at der blev nedsat 
en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra henholdsvis 
region, praktiserende læger og PLO Midtjylland. Formålet med 
arbejdsgruppens virke var, at fremkomme med løsningsforslag på de 
arbejdsmæssige udfordringer som lægerne i Grenå og omegn står i. 
Såfremt arbejdsgruppens arbejde samtidig kan bane vej for 
lægeindflytning i Sundhedshuset, vil dette være en positiv 
sidegevinst. 
(Arbejdsgruppens arbejde blev i en periode sat i bero som følge af 
overenskomst forhandlingerne forud for overenskomsten, som trådte 
i kraft pr. 1. september 2014.) 
 
12. oktober 2012: 
Fremsendte regionen en revideret projekt- og rateplan skrivelse til 
Ministeriet for Sundhed og forebyggelse vedrørende stueetagen af 
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Side 2 

Sundhedshuset i Grenaa(fase II) med angivelse af 
en revideret tidsplan for projektets udførelse – et revideret budget som stemte overens med 
bevillingens størrelse, dvs. de 15 mio. kr. samt en udbetalingsplan til brug for udbetalingen af 
tilskuddet. 
 
28. november 2012: 
Godkendte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse den reviderede projekt – og 
rateplanbeskrivelse 
 
1. april 2013: 
Meddeler Norddjurs Fysioterapi regionen, at man havde købt tidligere bank lokaler i Glesborg 
med henblik på fremtidig indretning af fysioterapiklinik. Noddjurs Fysioterapi begrundede 
kovendingen i, at de fleste af deres patienter i forvejen var bosiddende i dette område og 
desuden ville man hellere investere i egne bygninger frem for at leje lokaler af regionen. 
 
Maj måned 2013: 
Som følge af de store udfordringer med at få lokalerne i Sundhedshuset Grenaa udlejet, 
rettede regionen primo maj måned 2013 henvendelse til praksisydere i Grenaa med for at 
høre, hvorvidt man var interesseret i at etablere sig i Sundhedshuset. Som følge heraf modtog 
regionen interessetilkendegivelse fra enkelte ydere, heriblandt Grenaa Fysioterapi, psykolog 
Dorthe Møller og en akupunktør. 
 
Regionen fulgte op på de øvrige ydere, som på daværende tidspunkt svarede positivt på 
regionens forespørgsel, men der har efterfølgende ikke været positiv respons fra disse. 
Der var stadigvæk ikke flyttet lejere ind i Sundhedshuset Grenaa ved udgangen af 2013. 
 
1. juni 2014: 
Læge John Samuelsen flyttede ind på 1. salen. John Samuelsen lejede ca. ¼ af 1. salen. 
 
1. september 2014: 
Ombygningsarbejderne vedrørende Grenaa Fysioterapi blev afsluttet torsdag den 28. august 
2014, hvorefter Grenaa Fysioterapi flyttede ind i lokalerne pr. 1. september samme år. 
Grenaa Fysioterapi lejede ca. ¾ af 1. salen. 
 
29. april 2015: 
På regionsrådsmødet den 29. april 2015 blev det endeligt vedtaget(efter forudgående 
godkendelse af Norddjurs Kommune og efterfølgende ministeriet), at de uforbrugte midler fra 
fase II projektet i stueetagen (3.3 mio. kr.) anvendes til gennemførelse af projektet 
vedrørende renovering af Søren Dujardins kommende lokaler på 2. salen samt indretning af 
lokaler for andre praksisydere under sygesikringen, herunder også etablering af trådløst 
internet i Sundhedshuset.  
 
1. august 2015: 
Psykolog Dorthe Møller flyttede ind på 1. salen. Psykologen har lejet 2 lokaler på den gang, 
hvor læge John Samuelsen og Grenaa Fysioterapi også har lokaler. Psykologen har lejet et 
konsultationslokale samt et venterum.  
 
1. november 2015 samt den 1. februar 2016: 
Alment praktiserende læge Søren Dujardin flytter ind i 316 nyrenoverede m2 (fase I lokaler) 
på 2. salen den 1. november 2015. Senest den 1. februar 2016 ibrugtager Søren Dujardin 
yderligere 209 m2 erhvervslokaler(fase II lokaler), som ligger i umiddelbar forlængelse af fase 
I lokalerne på 2. sal. Renoveringen af lokalerne på 2. salen forventes tilendebragt den 1. 
oktober 2015.  
 



 
 

Side 3 

Potentielle indflytninger i 2016: 
Der arbejdes på forberedelse af en bevillingssag til FU og RR i efteråret 2015 vedrørende øre, 
næse, halslæge Peter Pineda Florentin Nielands eventuelle flytning fra klinikken i stueetagen til 
1. salen(lige under Søren Dujardins kommende lokaler på 2. salen). Sagen vedrører også 
Grenaa apotek, som ønsker at oprette en ”receptbærende filial” i de lokaler, som i øjeblikket 
benyttes af øre, næse, halslæge Peter Florentin Nieland og som bliver ledige, når og hvis 
ørelægen flytter til 1. sal.  
 
Udlejnings- og renoveringsgrad i Sundhedshuset Grenaa. 
 

Fuldt udlejet og renoveret 
Stueetagen: 
Hele den renoverede del af stueetagen(fase II) er udlejet på nuværende tidspunkt. 
(Renoveringen er finansieret af statslige midler) 
1. sal: 
Hele den renoverede del af 1. salen(fase I) er også udlejet på nær 2 ” ikke ibrugtagne og 
aflåste lokaler” inden for John Samuelsens område.  
 
Udlejet og under renovering. 
2. sal.  
Første og anden del vedrørende Søren Dujardins kommende lejemål er under renovering og vil 
stå færdigt den 1. oktober 2015. 
 
Ikke udlejet og ikke renoveret 
1. sal. Tværgående fløj.  
Der er udarbejdet tegningsmateriale(planskitseforslag III, som aftalt på møde den 30. juni 
2015) i forbindelse med øre, næse, halslæge, Peter Pineda Florentin Nielands kommende 
indflytning.  
Tegningsmaterialet afventer ørelægens endelige godkendelse. Efterfølgende skal der beregnes 
husleje og udarbejdes endeligt tegningsmateriale samt huslejekontrakt. (Ørelægen har planer 
om at udnytte hele den tværgående urenoverede fløj på 1. salen, sammen med andre 
kollegaer. Lokalerne forventes bl.a. benyttet til udførelse af kirurgiske indgreb mv.  
2. sal. Tværgående fløj. 
Der forhandles med regionspsykiatrien vedrørende indflytning på 2. salen i forlængelse af 
Søren Dujardins kommende lokaler. 
 
Ikke udlejet og delvist renoveret. 
3. sal. De tidligere jordemødre lokaler på 3. salen er delvist renoverede og behøver kun 
opfriskning for at kunne benyttes. Der er to lokaler samt et badeværelse, som p.t. benyttes af 
regionens vagtlæger. Vagtlægerne kan flyttes uden varsel, såfremt der kan anvises andre 
lokaler i Sundhedshuset Grenaa. 
 


