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1. Indledning 
 
Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte kvalitetsfondsprojekter udarbejdes kvartalsvise 
redegørelser til regionsrådene, som også danner grundlag for Sundheds- og Ældreministeriets 
opfølgning.  
 
Da Kvalitetsfondsprojektet Det Nye Universitetshospital i Aarhus er afsluttet pånær den del af 
Forum projektet som er finansieret af kvalitetsfondsmidler, er det aftalt med Sundheds- og 
Ældreministeriet, at der fra og med 2. kvartal 2019 kvartalsrapporteres særskilt for den 
kvalitetsfondsfinansierede del af Forum projektet.  
 
 
Regionen skal til Sundheds- og Ældreministeriet indsende kvartalsrapporteringer, der skal give et 
samlet overblik over udvikling i økonomi, fremdrift, risici, fremdrift og resultater for etableringen af 
AUH Forum. Herudover skal kvartalsrapporteringen redegøre for årsager til eventuelle afvigelser i 
byggeriets fremdrift. Kvartalsrapporten for Forum skal en gang årligt revisionspåtegnes.  
 
Kvartalsrapporten for Forum pr. 30. september 2019 forelægges til regionsrådets godkendelse 
inden den fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet.  
     
 
 
2. Ledelseserklæring 
”Ledelsen i Region Midtjylland fremsender hermed kvartalsrapportering pr. 30.9.2019 for regionens 
igangværende projekt ”Forum” til Ministeriet for Sundheds- og Ældreministeriet. 
 
Kvartalsrapporten pr. 30.9.2019 er behandlet på regionsrådsmødet den 18. december 2019. 
 
Ledelsen skal efter bedste overbevisning erklære, at: 
 
 kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af økonomi, fremdrift og risiko vedrørende regionens 

anlægsprojekt ” Forum” 
 såvel regionens egne midler som modtagne tilskudsmidler er administreret i overensstemmelse med 

gældende administrative regler 
 såvel regionens egne midler som modtagne tilskudsmidler er administreret under iagttagelse af 

skyldige økonomiske hensyn 
 
 
Viborg den 18. december 2019 
 
 
 
Regionsrådsformand  Regionsdirektør 
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3. Revisorerklæring til regionsrådet 
Kvartalsrapporten skal jf. aftalen med Sundheds- og Ældreministeriet revisionspåtegnes 1 gang 
årligt. Kvartalsrapporten pr. 30. september 2019 skal ikke revisionspåtegnes.  
 
 
4. Overblik (kortfattet projektstatus) 
Der er i 1. kvartal 2019 indgået kontrakt vedr. totalentreprise på Forumbyggeriet.   
Dispositionsforslaget er endeligt godkendt.  
 
Der foregår pt. granskning og godkendelse af projektforslaget, hvor afholdelse af 
brugermøderækker er afsluttet. I forbindelse med projektforslagsfasen føres en plus/minus-liste.  
Efter endt brugerproces er der registreret en række tillæg og fradrag, hvilket ud fra en most likely 
vurdering anslås til 5,4 mio. kr. og i værste fald op til 10 mio. kr. Godkendelse af Projektforslaget 
afventer bl.a. klarhed om omkostningerne og fordelingen mellem bygherrerne. 
 
Der foreligger både grave- og byggetilladelse. Udgravning af byggegrube er opstartet som en 
fremskudt del af byggefasen.  
 
Den oprindelige overordnede rammetidsplan med aflevering af byggeri i februar 2022 forventes 
overholdt. Ved udgangen af 3. kvartal 2019 følges tidsplan med tilhørende rateplan fortsat. 
 
 
5. Rapportering af risici, økonomi, byggeriets fremdrift 
Det følgende indeholder en risikovurdering samt en gennemgang af økonomien for Forum. 
 
5.1 Risikovurdering 
NIRAS (Bygherrerådgiver) varetager risikorapportering vedrørende projektet, blandt andet 
igennem kvartalsvis og månedlig rapportering til PA. For principperne bag risikovurderingen 
henvises til afsnit 6.3. 
 
I det følgende præsenteres risikooversigt for 3. kvartal 2019 med risici i rangordnet rækkefølge. 
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Udvikling i risici 
 
lukkede risici  
Nr. 0 Manglende beslutnings-kraft i bygherre organisation i forbindelse med forslagsfasen 
Risikoemnet lukkes, da forslagsfasen er afsluttet. 
 
Nr. 13 Arealbehov i kontorområder 
Risikoemnet lukkes, da risikoemnet er behandlet i dispositions- og projektforslag og er afklaret. 
 
Nr. 12 Sammenhæng i bygningens logistik 
Risikoemnet lukkes, da risikoemnet er behandlet i dispositions- og projektforslag og er afklaret. 
 
 
Følgende risikoemner varsles lukket i næste rapport: 
Nr. 9 manglende involvering af Teknisk Afdeling og manglende ejerskab hos Teknisk Afdeling  
Nr. 14 Indplacering af stamcellelaboratoriet 
Nr. 17 I projektets budget er det forudsat, at flere brugergrupper vil have 100% genanvendelse af 
udstyr og løst inventar 
 
I 3 kvartal 2019 er der tilføjet 1 nyt risikoemne:  
Nr. 20 Ved tilkobling af Forum til AUH elforsyningsring er der risiko for, at der opstår konflikt med 
den samlede nettoafregningsordning for solcelleanlæg på AUH.  
 
 
5.2 Projektets økonomi og fremdrift 
I forbindelse med projekteringen føres en plus / minus-liste hvor ændringer i projektet hvor der 
forudses ændringer i økonomi og kvalitet registreres. Efter godkendt dispositionsforslag er der 
registreret en balance der viser et tillæg på ca.1,4 mio. kr. hvilket vurderes at være indenfor 
forventet variation.  
 
Plus / minus-liste føres ligeledes i forbindelse med projektforslagsfasen.  Efter endt brugerproces 
er der registreret en række tillæg og fradrag, hvilket ud fra en most likely vurdering anslås til 5,4 
mio. kr. og i værste fald op til 10 mio. kr.  Projektforslaget kan ikke godkendes før der er klarhed 
om omkostningerne og fordelingen mellem bygherrerne.  
 
Tidsplan med tilhørende uændret rateplan følges. 
 
Oprindelig overordnede rammetidsplan med aflevering af byggeri februar 2022 forventes 
overholdt, dog med en mulig forlængelse på 6 uger grundet implementering af en udvidet 
brugerproces i projektforslagsfasen. Den dagsbodsgivende termin for totalentreprenørens 
aflevering er således ændret til 7.04.2022. 
 
Der foreligger både grave- og byggetilladelse. Udgravning af byggegrube er opstartet som en 
fremskudt del af byggefasen.  
 
Den oprindelige overordnede rammetidsplan med aflevering af byggeri i februar 2022 forventes 
overholdt. Ved udgangen af 3. kvartal 2019 følges tidsplan med tilhørende rateplan fortsat. 
 
Skema 4 – økonomi og fremdrift 
I skema 4 rapporteres projektets aktuelle økonomiske status samt projektets fremdrift. 
Principperne bag opgørelse over disponeringer og færdiggørelsesgrad, fremgår af hhv. afsnit 6.4 
og 6.2.  
 
 
 



Tabel 4. Økonomi og fremdrift. 2015 til 2018 i løbende priser og 2019 - 2022 i indeks 104,8 
 2018 2019 2020 2021 2022
tkr. kr. (løbende priser) I alt K1 K2 K3 K4 I alt K1 K2 K3 K4 I alt K1 K2 K3 K4 I alt K1 K2 K3 K4 I alt I alt
Delprojekt 1: DNU - Forum   0     0     0     0  
Udgiftsprofil
    Oprindelig udgiftsprofil* 3.825 -146 9.133 9.000 17.987 5.041 5.041 5.041 5.041 20.162 6.176 6.176 6.176 6.176 24.704 12.920 12.920 25.840 92.518
    Revideret udgiftsprofil** 3.825 876 2.290 4.828 6.051 14.045 10.105 10.659 11.490 10.536 42.790 5.552 5.091 4.637 3.245 18.525 6.622 5.276 1.434 13.332 92.517
       - heraf reserver 0 1.000 1.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
    Realiseret forbrug 3.825 -146 1.118 3.775 4.747 0 0 0 8.572
    Disponeret forbrug  0 0 0 0 0
Færdiggørelsesgrad          
    Planlagt** 1,40% 5,35% 12,50% 22,70%  34,50% 48,10% 64,40% 77,60%  85,10% 91,10% 95,62% 95,62%  95,62% 100,00%
    Realiseret 1,40% 5,35% 12,50%    
Delprojekt 2: øvrige projekter                    
Forum Byggeri 24.622 3.053 7.016 12.765 5.246 28.080 37.200 37.200 37.200 37.200 148.800 14.993 14.993 14.993 14.993 59.971 21.499 21.499 42.997 304.470
AUFF 1.138 3.213 5.816 8.299 18.466 9.598 11.063 13.259 10.738 44.658 6.102 4.879 3.681 14.662 3.559 3.559 81.345
Leasingramme Forum 1.670 4.712 8.531 12.171 27.084 14.080 16.229 19.450 15.752 65.511 8.949 7.160 5.399 21.508 5.221 5.221 119.324
Udgiftsprofil      0    
    Aktuel udgiftsprofil** 24.622 5.861 14.941 27.112 25.716 73.630 60.878 64.492 69.909 63.690 258.969 30.044 27.032 24.073 14.993 96.141 30.279 21.499 0 0 51.777 505.139
    Realiseret forbrug 24.622 5.861 14.941 27.112 47.914 0 0 0 72.536
Investeringsprofil, i alt 28.447 6.737 17.231 31.940 31.767 87.675 70.983 75.151 81.399 74.226 301.759 35.596 32.123 28.710 18.238 114.666 36.901 26.775 1.434 0 65.109 597.656
Realiseret forbrug, i alt 28.447 5.715 16.059 30.887 0 52.661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.108

2019 2020 2021 2022
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6. Generelle principper 
Her redegøres for de forskellige principper der anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af de 
opgørelser og tabeller, denne udbetalingsanmodning indeholder. 
 
6.1 Regnskabsmæssige principper 
Forbrugsopgørelsen er baseret på bogførte udgifter pr. 30. september 2019. 
Disponeringer er indgåede kontrakter og aftalte ekstraydelser.  
 
6.2 Opgørelse af færdiggørelse og færdiggørelsesgrad 
Opgørelsen af realiseret færdiggørelsesgrad, i skema 1, tager udgangspunkt i bygge- og 
projektledernes vurdering. Det betyder, at der kan være en større afvigelse mellem planlagt og 
realiseret fremdrift, da den realiserede færdiggørelsesgrad bygger på en vurdering. 
 
6.3 Forudsætninger for risikooversigt (trafiklysrapportering) 
Under punkt 4 og i vedlagte risikorapport i bilaget er de største risici for projektet beskrevet. 
Risikovurderingen angives i form af en farveskala, og der anvendes en standard 5x5 risikomatrix. 

I risikovurderingen behandles de største risici for projektet. Der angives en bemærkning til de 
enkelte risici, en vurdering af den mulige konsekvens og sandsynlighed for at den indtræder. 
Desuden beskrives risikoreducerende tiltag og hvem der er ansvarlig for, at disse gennemføres 
inden en fastlagt tidsfrist. 

Konsekvensvurderingen er tilpasset projektets størrelse og stade, og er opdelt på økonomi, tid og 
kvalitet vurderet på en skala fra 1 til 5:  

Konsekvens: Meget lav er 1, meget høj er 5.  
Sandsynlighed: Meget usandsynlig er 1, meget sikker er 5.  
Risikomatrix 
 

Konsekvens 
Meget lav  Lav Middel Høj Meget høj 

1 2 3 4 5 

Fr
ek

ve
n

s 

Næsten sikker 5  5 10 15 20 25 

Meget 
sandsynlig  

4  4 8 12 16 20 

Sandsynlig 3  3  6  9 12 15 

Usandsynlig 2  2  4  6 8 10 

Meget 
usandsynlig  

1  1  2  3 4 5 

  Højt risikoniveau 
  Middel risikoniveau 
  Lavt risikoniveau 

Figur 0.1 Risikomatrix der anvendes som grundlag for den kvalitative risikovurdering 

Hver enkelt risiko vil desuden blive kapitaliseret og tillagt en vægtet økonomisk konsekvens, som 
fremgår af risikoregisteret. 
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Konsekvensklasser økonomi 
Konsekvensklasserne anvendes til vurdering af en risikos bidrag til fordyrelse af projektet, hvis 
risikoen indtræffer. Fordyrelsesintervallerne for restanlægsøkonomien revideres løbende og sættes 
i forhold til projektets projektstade/restøkonomi. 

Økonomi

Klasse Fordyrelse ( % af 
anlægsbudget) 

1: Meget lav 0 - 0,2 % -                1.346.000        
2: Lav 0,2 - 0,5 % 1.346.000      3.365.000        
3: Middel 0,5 - 1,0 % 3.365.000      6.730.000        
4: Høj 1,0 - 1,5 % 6.730.000      10.095.000      
5: Meget høj > 1,5 % 10.095.000     

Anlægssummen: 673.000.000                            

Fordyrelse i kr. 

 

Konsekvensklasser tid 
Konsekvensklasserne for tid anvendes til vurdering af en risikos bidrag til forsinkelser af projektets 
milepæle, hvis risikoen indtræffer. 

Klasse Forsinkelse 
(mdr.) 

1: Meget lav < 1 
2: Lav 1 – 2 
3: Middel 2 – 4 
4: Høj 4 – 6 
5: Meget høj > 6 

Konsekvensklasser kvalitet 
Klasserne anvendes til vurdering af en risikos bidrag til kvalitetsforringelser for projektet, hvis 
risikoen indtræffer. Kvalitetsforringelserne skal vurderes i forhold til Forum-projektets visioner. 

Klasse Beskrivelse 
1: Meget lav Mindre kortvarige kvalitetsforringelser 
2: Lav Kortvarige alvorlige kvalitetsforringelser 
3: Middel Længerevarende alvorlige kvalitetsforringelser 
4: Høj Uoprettelige mindre kvalitetsforringelser 
5: Meget høj Uoprettelige alvorlige kvalitetsforringelser 

Kapitalisering af risici 
For hvert risikoemne foretages en kapitalisering af de forbundne projektomkostninger, hvis 
risikoen indtræffer. Kapitaliseringen er et estimat, dvs. den bedste vurdering på det foreliggende 
grundlag, vurderet på basis af tre-punkts estimat (”Worst Case”; ”Most Likely”; ”Best Case”) 

Kapitaliseringen vægtes efter følgende procentsatser: 

Klasse Procentsats 
1: Meget usandsynlig 10% 
2: Usandsynlig 25% 
3: Sandsynlig 50% 
4: Meget sandsynlig 75% 
5: Næsten sikker 95% 

 


