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1 Baggrund 
Risikorapporten for AUH Forum er udarbejdet af bygherrerådgiver. Grundlaget for 
risikorapporteringen er bygherrerådgivers månedlige rapportering til 
Projektafdelingen for Forum samt bygherrerådgivers daglige projektledelse. 
Risikorapporten beskriver de risici, som bygherrerådgiver vurderer, er de mest 
betydningsfulde for Forum-projektet.   

Risikorapporten behandler hvert enkelt risikoemne i forhold til økonomi, tid og 
kvalitet. 

Indledningsvis præsenteres den overordnede og opdaterede status for projektets 
risikoprofil. 

 

I efterfølgende afsnit findes de vurderinger der ligger til grund for den opdaterede 
status. 

  

Projekt nr.: 219395 

Dokument nr.: 1230783868 

Version 1 

Revision  

 

Udarbejdet af JBAM 

Kontrolleret af HNL 

Godkendt af JBAM 
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2 Overordnet status 

2.1 Økonomi 
 
Projektering af projektforslag pågår, hvor afholdelse af supplerende 
brugermøderækker er afsluttet. Tidsplan med tilhørende uændret rateplan følges. I 
forbindelse med projekteringen føres en plus / minus-liste hvor ændringer i 
projektet hvor der forudses ændringer i økonomi og kvalitet registreres. Efter 
godkendt dispositionsforslag er der registreret en balance der viser et tillæg på ca. 
DKK 1,4 mill. hvilket vurderes at være indenfor forventet variation. 
Plus / minus-liste føres ligeledes i forbindelse med projektforslagsfasen. Denne er 
endnu ikke afsluttet og listen er derfor endnu ikke kapitaliseret. 

Summeret Vægtet økonomisk konsekvens (risikotal) afledt af risikovurderingen 
udgør DKK 20.400.000. 
 

2.2 Tid 
Oprindelig overordnede rammetidsplan med aflevering af byggeri februar 2022 
forventes overholdt, dog med en mulig forlængelse på 6 uger grundet 
implementering af en udvidet brugerproces i projektforslagsfasen. Den 
dagsbodsgivende termin for aflevering er således ændret til 22.03.2022. 
 

2.3 Kvalitet 
Efter granskning af Dispositionsforslaget kan det fortsat konstateres, at projektet 
lever op til udbudsmaterialets funktions- og kvalitetskrav. En væsentlig del af 
emner identificeret i forbindelse med udarbejdelsen af Dispositionsforslaget der 
krævede yderligere bearbejdning i forhold til at allokere yderligere areal for 
enkelte rumfunktioner og logistiske sammenhænge er løst. Dette er implementeret 
i projektet i projektforslagsfasen, hvorfor der kun er få forhold til der udestår at 
blive afklaret.  

Overordnet indeholder projektet samlet et større antal m2 end angivet i 
udbudsmaterialet. 

Endelig pågår der en dialog med Totalentreprenøren i forhold til at skabe en fælles 
forståelse af hvorledes specifikke funktioner og informationer i 
rumdatabaseværktøjet dRofus skal forstås og anvendes. Der er en risiko for at 
Totalentreprenøren vil fremkomme med ekstrakrav såfremt der ikke opnås fælles 
forståelse.  

 

2.4 Risikooversigt 
I det følgende præsenteres risikooversigt med risici i rangordnet rækkefølge.  
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2.4.1 2. kvartal 2019 
 

 

3 Risikostyring 
Risikovurderingen angives i form af en farveskala, og der anvendes en standard 
5x5 risikomatrix. 

I risikovurderingen behandles de største risici for projektet. Der angives en 
bemærkning til de enkelte risici, en vurdering af den mulige konsekvens og 
sandsynlighed for at den indtræder. Desuden beskrives risikoreducerende tiltag og 
hvem der er ansvarlig for, at disse gennemføres inden en fastlagt tidsfrist. 

Konsekvensvurderingen er tilpasset projektets størrelse og stade, og er opdelt på 
økonomi, tid og kvalitet vurderet på en skala fra 1 til 5:  

 Konsekvens: Meget lav er 1, meget høj er 5.  
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 Sandsynlighed: Meget usandsynlig er 1, meget sikker er 5.  

Risikomatrix 
 

Konsekvens 
Meget lav  Lav Middel Høj Meget høj 

1 2 3 4 5 
Fr

ek
ve

n
s 

Næsten sikker 5  5 10 15 20 25 

Meget 
sandsynlig  

4  4 8 12 16 20 

Sandsynlig 3  3  6  9 12 15 

Usandsynlig 2  2  4  6 8 10 

Meget 
usandsynlig  

1  1  2  3 4 5 

  Højt risikoniveau 
  Middel risikoniveau 
  Lavt risikoniveau 

Figur 3.1 Risikomatrix der anvendes som grundlag for den kvalitative risikovurdering 

Hver enkelt risiko vil desuden blive kapitaliseret og tillagt en vægtet økonomisk 
konsekvens, som fremgår af risikoregisteret. 

3.1.1 Konsekvensklasser økonomi 
Konsekvensklasserne anvendes til vurdering af en risikos bidrag til fordyrelse af 
projektet, hvis risikoen indtræffer. Fordyrelsesintervallerne for 
restanlægsøkonomien revideres løbende og sættes i forhold til projektets 
projektstade/restøkonomi. 

Økonomi

Klasse Fordyrelse ( % af 
anlægsbudget) 

1: Meget lav 0 - 0,2 % -                 1.346.000         
2: Lav 0,2 - 0,5 % 1.346.000        3.365.000         
3: Middel 0,5 - 1,0 % 3.365.000        6.730.000         
4: Høj 1,0 - 1,5 % 6.730.000        10.095.000       
5: Meget høj > 1,5 % 10.095.000      

Anlægssummen: 673.000.000                              

Fordyrelse i kr. 

 

3.1.2 Konsekvensklasser tid 
Konsekvensklasserne for tid anvendes til vurdering af en risikos bidrag til 
forsinkelser af projektets milepæle, hvis risikoen indtræffer. 

Klasse Forsinkelse 
(mdr.) 

1: Meget lav < 1 
2: Lav 1 – 2 
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3: Middel 2 – 4 
4: Høj 4 – 6 
5: Meget høj > 6 

3.1.3 Konsekvensklasser kvalitet 
Klasserne anvendes til vurdering af en risikos bidrag til kvalitetsforringelser for 
projektet, hvis risikoen indtræffer. Kvalitetsforringelserne skal vurderes i forhold til 
Forum-projektets visioner. 

Klasse Beskrivelse 
1: Meget lav Mindre kortvarige kvalitetsforringelser 
2: Lav Kortvarige alvorlige kvalitetsforringelser 
3: Middel Længerevarende alvorlige 

kvalitetsforringelser 
4: Høj Uoprettelige mindre kvalitetsforringelser 
5: Meget høj Uoprettelige alvorlige kvalitetsforringelser 

3.1.4 Kapitalisering af risici 
For hvert risikoemne foretages en kapitalisering af de forbundne 
projektomkostninger, hvis risikoen indtræffer. Kapitaliseringen er et estimat, dvs. 
den bedste vurdering på det foreliggende grundlag, vurderet på basis af tre-
punkts estimat (”Worst Case”; ”Most Likely”; ”Best Case”) 

Kapitaliseringen vægtes efter følgende procentsatser: 

Klasse Procentsats 
1: Meget usandsynlig 10% 
2: Usandsynlig 25% 
3: Sandsynlig 50% 
4: Meget sandsynlig 75% 
5: Næsten sikker 95% 

 

4 Gennemgang af risici 
Risici vil, når de er afklaret, blive slettet fra listen. 

4.1 Udvikling i risici 

4.1.1 Lukkede risici 
Følgende risikoemner er lukket i nærværende rapport: 
 
2.11  
Nedlæggelse af PA-DNU og etablering af Ny Projektafdeling og samtidig 
udskiftning af både PA projektdirektør og  PA projektleder. 
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Følgende risikoemner varsles lukket i næste rapport: 
 
0  
Manglende beslutnings-kraft i bygherre organisation i forbindelse med 
forslagsfasen 
 
12  
Sammenhæng i bygningens logistik 
 
13  
Arealbehov i kontorområder 
 
14  
Indplacering af stamcellelaboratoriet 
 

4.1.2 Særlige opmærksomhedspunkter 
Forhold relateret til, en meget komprimeret proces for granskning af 
Projektforslaget, henføres til nyt risikoemne 17. 

4.2 Nye risici 
Siden sidste risikorapport er der tilføjet 4 nye  risikoemner:  
 
16  
I projektets budget er det forudsat, at flere brugergrupper vil have 100% 
genanvendelse af udstyr og løst inventar. 
 
17 
Der er en risiko for, at der grundet en meget komprimeret proces for granskning 
af Projektforslaget, ikke konstateres eventuelle fejl eller afvigelser fra 
udbudsmaterialet. 
 
18 
Der er risiko for manglende sammenhæng mellem granskning af arkitektdel og 
ingeniørdel af projektforslaget idet TE har oplyst, at detaljerede planer for 
placering af tekniske installationer leveres forskudt (forsinket) i forhold til øvrigt 
projektforslag. 
 
19 
Det forudses, at der kan opstå en situation, hvor nyt udstyr til AU's områder først 
indkøbes sent som følge af at indkøb skal i udbud. 
 

4.3 Risikoregister 
Risikoregister er opdelt i 2 typer risici 

1. Overordnede risici, som omfatter de mere generelle risici i forbindelse med 
den struktur og konstruktion, der er anvendt på Forum-projektet. Disse 
risici er i et vist omfang knyttet til organisationer og beslutningstagere, 
som ikke er en del af selve projekteksekveringen. 

2. Projektmæssige risici, som omfatter de risici, der knytter sig direkte til 
projektet uafhængig af strukturen. De mere traditionelle risici som er 
adresseret til selve projekteksekveringen. 
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Alle lukkede emner udgår af risikoregistret, men samles i et selvstændigt 
dokument således overblik bevares over tid. 
 


