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1 Baggrund 
Risikorapporten for AUH Forum er udarbejdet af bygherrerådgiver. Grundlaget for 

risikorapporteringen er bygherrerådgivers månedlige rapportering til 

Projektafdelingen for Forum samt bygherrerådgivers daglige projektledelse. 

Risikorapporten beskriver de risici, som bygherrerådgiver vurderer, er de mest 

betydningsfulde for Forum-projektet.   

Risikorapporten behandler hvert enkelt risikoemne i forhold til økonomi, tid og 

kvalitet. 

Indledningsvis præsenteres den overordnede og opdaterede status for projektets 

risikoprofil. 

I efterfølgende afsnit findes de vurderinger der ligger til grund for den opdaterede 

status. 

  

Projekt nr.: 10304006 

Dokument nr.: 1230783868 

Version 1 

Revision  

 

Udarbejdet af JBAM 

Kontrolleret af HNL 

Godkendt af JBAM 
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2 Overordnet status 

2.1 Økonomi 
 

Projektforslaget er endeligt godkendt og projektering af hovedprojekt forventes 

afsluttet primo marts 2020. Godkendt hovedprojekt er ikke en sanktionsgivende 

termin jf. totalentreprisekontrakten. 

 

Udførelsesprocessen er opstartet, hvor hovedparten af udgravningsarbejderne er 

afsluttet, dette uden at der er konstateret uforudsete forhold relateret til 

jordbundsforholdene.  

 

Tidsplan med tilhørende uændret rateplan følges. I forbindelse med projekteringen 

føres en plus / minus-liste hvor ændringer i projektet hvor der forudses ændringer 

i økonomi og kvalitet registreres. Opgørelse efter godkendt projektforslag er 

opgjort til DKK 10,9 mill. Dette beløb vurderes til, at være indenfor forventet 

variation på dette stade af projektet. 

 

Der pågår en dialog med Energistyrelsen om principperne for tilslutning af Forum 

til el-nettet, hvor også AUH’s samledes solcelleanlæg er forbundet. Da Forum 

bliver udmatrikuleret fra AUH’s matrikel og opdelt i tre ejerlejligheder, er det 

Energistyrelsens vurdering, at man ved tilkobling af Forums ejerlejligheder 

tilkobler aftagere af el, der ikke kan henføres under Region Midt. Dette vil jf. 

Energistyrelsen have konsekvens for gældende afregningsordninger for strøm 

produceret af solcelleanlægget ejet af Region Midt, da der skal være sammenfald 

mellem ejer af solcelleanlægget og aftager af den strøm solcelleanlægget 

producerer. Frafald af afregningsordningen vil have en betydelig driftsøkonomisk 

konsekvens for AUH, og hvis Forum alternativt skal tilkobles by-nettet uden om 

AUH’s ringforbindelse, vil dette medføre en betydelig ekstra anlægsudgift. Der 

henvises til risiko nr. 20. 

Summeret Vægtet økonomisk konsekvens (risikotal) afledt af risikovurderingen 

udgør DKK 18.000.000. 

2.2 Tid 
Den dagsbodsgivende termin for TE er, som anført i tidligere risikorapportering, 

udskudt til den 7. april 2022, dette som følge udvidede brugerprocesser i 

dispositions- og projektforslagsfaserne. 

Hovedprojekt forventes afsluttet primo marts 2020. Det vurderes, at der er en 

risiko for, at aflevering af hovedprojekt forsinkes som følge af forsinket 

ingeniørprojekt. På nuværende tidspunkt vurderes det, at denne forsinkelse ikke 

vil ændre endelig sluttermin. 

I forhold til udførelsen, er hovedparten af udgravningsarbejderne er afsluttet som 

en fremskudt del af udførelsesfasen, ligesom funderingsarbejder er opstartet. 

Der foreligger både gravetilladelse og byggetilladelse. 
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2.3 Kvalitet 
Efter endelig godkendelse af projektforslaget kan det fortsat konstateres, at 

projektet lever op til udbudsmaterialets funktions- og kvalitetskrav. Emner 

identificeret i forbindelse med udarbejdelsen af Projektforslaget, der kræver 

yderligere bearbejdning, er implementeret i Hovedprojektet. Sammenlignet med 

den foregående risikorapportering er der et reduceret antal identificerede forhold 

der skal afklares, hvilket forventes at ske ved afslutningen af hovedprojektet.  

Dialogen med Totalentreprenøren i forhold til at skabe en fælles forståelse af 

hvorledes specifikke funktioner og informationer i rumdatabaseværktøjet dRofus 

skal forstås og anvendes har været konstruktiv, hvor hovedparten af divergenser 

er afklaret. Der er fortsat en risiko for at Totalentreprenøren vil fremkomme med 

ekstrakrav, dette relateret specifikt i forhold til opgørelse af antal stikkontakter der 

er indeholdt i projektet. Denne diskussion pågår og forventes afklaret umiddelbart 

efter afslutning af Hovedprojektet. 

Det opleves fortsat, at der ikke er tilstrækkelige, især ledelsesmæssige ressourcer 

hos totalentreprenørens ingeniørrådgiver. Derfor vil der fortsat være øget fokus på 

især installationsfagene, hvor dette fokus opretholdes indtil afsluttet hovedprojekt. 
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2.4 Risikooversigt 
I det følgende præsenteres risikooversigt med risici i rangordnet rækkefølge.  

2.4.1 1. kvartal 2020 

 

1) I ovenstående trafiklysskema anføres betegnelse Forværret/Uændret/Forbedret, såfremt der er 

sket en faktisk ændring af tid, økonomi eller kvalitet uanset, at farve ikke nødvendigvis samtidig skifter. 

3 Risikostyring 
Risikovurderingen angives i form af en farveskala, og der anvendes en standard 

5x5 risikomatrix. 

I risikovurderingen behandles de største risici for projektet. Der angives en 

bemærkning til de enkelte risici, en vurdering af den mulige konsekvens og 

sandsynlighed for at den indtræder. Desuden beskrives risikoreducerende tiltag og 

hvem der er ansvarlig for, at disse gennemføres inden en fastlagt tidsfrist. 

Konsekvensvurderingen er tilpasset projektets størrelse og stade, og er opdelt på 

økonomi, tid og kvalitet vurderet på en skala fra 1 til 5:  

• Konsekvens: Meget lav er 1, meget høj er 5.  

• Sandsynlighed: Meget usandsynlig er 1, meget sikker er 5.  

R
is

ik
o

n
r.

Risiko Tid Økonomi Kvalitet

20

Ved tilkobling af Forum til AUH elforsyningsring er der 

risiko for, at der opstår konflikt med den samlede 

nettoafregningsordning for solcelleanlæg på AUH

Forværret Forværret Forværret

19

Det forudses, at der kan opstå en situation, hvor nyt 

udstyr til AU's områder først indkøbes sent som følge af at 

indkøb skal i udbud.

Uændret Uændret Uændret

15
Oplysninger i dRofus

Uændret Uændret Uændret

17

Der er en risiko for, at der grundet en meget komprimeret 

proces for granskning af Projektforslaget, ikke 

konstateres eventuelle fejl eller afvigelser fra 

udbudsmaterialet.

Uændret Uændret Uændret

1
Manglende beslutningskraft og konflikter i forbindelse 

med ”fælles” økonomi og interessekonflikter.
Uændret Uændret Uændret

8
Manglende funktion af ventilationsanlæg

Uændret Uændret Uændret

18

TE har oplyst, at detaljerede planer for placering af 

tekniske installationer leveres forskudt (forsinket) i 

forhold til øvrigt projektforslag.

Uændret Uændret Uændret

3
Byggeri ved hospital i drift

Uændret Uændret Uændret

14
Indplacering af stamcellelaboratoriet

Uændret Uændret Uændret

2
Grænseflader til øvrigt byggeri

Uændret Uændret Uændret
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Risikomatrix 

 

Konsekvens 

Meget lav  Lav Middel Høj Meget høj 

1 2 3 4 5 

F
r
e
k
v
e
n

s
 

Næsten sikker 5  5 10 15 20 25 

Meget 

sandsynlig  

4  4 8 12 16 20 

Sandsynlig 3  3  6  9 12 15 

Usandsynlig 2  2  4  6 8 10 

Meget 

usandsynlig  

1  1  2  3 4 5 

  Højt risikoniveau 

  Middel risikoniveau 

  Lavt risikoniveau 
Figur 3.1 Risikomatrix der anvendes som grundlag for den kvalitative risikovurdering 

Hver enkelt risiko vil desuden blive kapitaliseret og tillagt en vægtet økonomisk 

konsekvens, som fremgår af risikoregisteret. 

3.1.1 Konsekvensklasser økonomi 

Konsekvensklasserne anvendes til vurdering af en risikos bidrag til fordyrelse af 

projektet, hvis risikoen indtræffer. Fordyrelsesintervallerne for 

restanlægsøkonomien revideres løbende og sættes i forhold til projektets 

projektstade/restøkonomi. 

Økonomi

Klasse
Fordyrelse ( % af 

anlægsbudget) 
1: Meget lav 0 - 0,2 % -                 1.346.000         

2: Lav 0,2 - 0,5 % 1.346.000        3.365.000         

3: Middel 0,5 - 1,0 % 3.365.000        6.730.000         

4: Høj 1,0 - 1,5 % 6.730.000        10.095.000       

5: Meget høj > 1,5 % 10.095.000      

Anlægssummen: 673.000.000                              

Fordyrelse i kr. 
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3.1.2 Konsekvensklasser tid 

Konsekvensklasserne for tid anvendes til vurdering af en risikos bidrag til 

forsinkelser af projektets milepæle, hvis risikoen indtræffer. 

Klasse Forsinkelse 

(mdr.) 

1: Meget lav < 1 

2: Lav 1 – 2 

3: Middel 2 – 4 

4: Høj 4 – 6 

5: Meget høj > 6 

3.1.3 Konsekvensklasser kvalitet 

Klasserne anvendes til vurdering af en risikos bidrag til kvalitetsforringelser for 

projektet, hvis risikoen indtræffer. Kvalitetsforringelserne skal vurderes i forhold til 

Forum-projektets visioner. 

Klasse Beskrivelse 

1: Meget lav Mindre kortvarige kvalitetsforringelser 

2: Lav Kortvarige alvorlige kvalitetsforringelser 

3: Middel Længerevarende alvorlige 

kvalitetsforringelser 

4: Høj Uoprettelige mindre kvalitetsforringelser 

5: Meget høj Uoprettelige alvorlige 

kvalitetsforringelser 

3.1.4 Kapitalisering af risici 

For hvert risikoemne foretages en kapitalisering af de forbundne 

projektomkostninger, hvis risikoen indtræffer. Kapitaliseringen er et estimat, dvs. 

den bedste vurdering på det foreliggende grundlag, vurderet på basis af tre-

punkts estimat (”Worst Case”; ”Most Likely”; ”Best Case”) 

Kapitaliseringen vægtes efter følgende procentsatser: 

Klasse Procentsats 

1: Meget usandsynlig 10% 

2: Usandsynlig 25% 

3: Sandsynlig 50% 

4: Meget sandsynlig 75% 

5: Næsten sikker 95% 

 

4 Gennemgang af risici 
Risici vil, når de er afklaret, blive slettet fra listen. 

4.1 Udvikling i risici 

4.1.1 Lukkede risici 

Følgende risikoemner er lukket i nærværende rapport: 
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Risiko nr. 9 

Manglende involvering af Teknisk Afdeling og manglende ejerskab hos Teknisk 

Afdeling 

 

Risikoemnet lukkes, da involvering af Teknisk Afdeling fungerer meget 

tilfredsstillende. 

 

 

Risiko nr. 16  

I projektets budget er det forudsat, at flere brugergrupper vil have 100% 

genanvendelse af udstyr og løst inventar. 

 

Risikoemnet lukkes, da risikoemnet ikke skal henføres til Forum-projektet, men til 

de fremtidige brugere af Forum. 

 

 

Følgende risikoemner varsles lukket i næste rapport: 

 

Risiko nr. 2 

Grænseflader til øvrigt byggeri 

 

Risikoemnet varsles lukket ved næste rapportering, da alle grænseflader vurderes 

at være afklaret forud for næste risikorapportering. 

 

 

Risiko nr. 14  

Indplacering af stamcellelaboratoriet. 

 

Risikoemnet varsles lukket ved næste rapportering, da alle forhold vedrørende 

indplacering af stamcellelaboratoriet vurderes at være afklaret ved afsluttet 

hovedprojekt og dermed afklaret forud for næste risikorapportering. 

 

 

Risiko nr. 17 

Der er en risiko for, at der grundet en meget komprimeret proces for granskning 

af Projektforslaget, ikke konstateres eventuelle fejl eller afvigelser fra 

udbudsmaterialet. 

 

Risikoemnet varsles lukket ved næste rapportering, da alle forhold relateret til 

granskning af Projektforslaget samt efterfølgende implementering af 

granskningskommentarer i Hovedprojektet vurderes at være afklaret ved afsluttet 

hovedprojekt og dermed afklaret forud for næste risikorapportering. 

 

Risiko nr. 18 

TE har oplyst, at detaljerede planer for placering af tekniske installationer leveres 

forskudt (forsinket) i forhold til øvrigt projektforslag. 

 

Risikoemnet varsles lukket ved næste rapportering, da alle forhold relateret til 

placering af tekniske installationer vurderes at være afklaret ved afsluttet 

hovedprojekt og dermed afklaret forud for næste risikorapportering 
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4.1.2 Særlige opmærksomhedspunkter 

Der er fortsat særlig opmærksomhed rettet mod forhold relateret til den meget 

komprimerede proces for udarbejdelse af Hovedprojekt, herunder implementering 

af granskningskommentarer fra Projektforslaget i Hovedprojektet (risikoemne 17), 

herunder særlig opmærksomhed på kvaliteten af især ingeniørprojektet 

(risikoemne 8, 14 og 18). 

Der er ligeledes særlig opmærksomhed på forholdet relateret til Energistyrelsens 

godkendelse af Forums tilslutning til el-nettet. Der følges løbende op på dette 

forhold, med ekstern juridisk bistand.  

4.2 Nye risici 
Siden sidste risikorapport er der ikke tilføjet nye risikoemner.  

4.3 Risikoregister 
Risikoregister er opdelt i 2 typer risici 

1. Overordnede risici, som omfatter de mere generelle risici i forbindelse med 

den struktur og konstruktion, der er anvendt på Forum-projektet. Disse 

risici er i et vist omfang knyttet til organisationer og beslutningstagere, 

som ikke er en del af selve projekteksekveringen. 

2. Projektmæssige risici, som omfatter de risici, der knytter sig direkte til 

projektet uafhængig af strukturen. De mere traditionelle risici som er 

adresseret til selve projekteksekveringen. 

 

Alle lukkede emner udgår af risikoregistret, men samles i et selvstændigt 

dokument således overblik bevares over tid.  



AUH Forum Risikoregister
Dato: 2020-01-15

rev 2020-02-28
R
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r
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Risiko Beskrivelse Sa
n
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K
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 T
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n
o

m
i
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Risikoafdækning

(Hvilke tiltag er udført/tiltænkt for at undgå/forhindre/reducere/overføre/acceptere risikoen) Hvad sker der hvis risikoen indtræffer?

Estimat på forbundne 

projektomkostninger, hvis 

risikoen indtræffer

Dato for 

beslutning/ 

action

Ansvarlig 

for 

beslutning/ 

action Status Behov for rapportering Kommentar

20 AUH 

Forum

Projekter

ing

Projekt BHR / 

RM

2020-01-20 Ved tilkobling af Forum til AUH 

elforsyningsring er der risiko for, at 

der opstår konflikt med den samlede 

nettoafregningsordning for 

solcelleanlæg på AUH

Som følge af, at Forum udmatrikuleres og at Forum opdeles i 3 

ejerlejligheder med 3 forskellige ejere er der risiko for, at dette 

forhold kan skabe en konflikt i forhold til 

nettoafregningsordning for de samlede solcelleanlæg på AUH. 

Dette uagtet om der også skal installeres solceller på Forum 

eller ej.

Der er risiko for, at der skal ændres på 

elforsyningsprincipperne for Forum, herunder princip for 

afregningsmåling til de 3 ejere, ligesom der kan være en 

konskvens for den samlede nettoafregningsordning for AUH.

Der er risiko for, at Energistyrelsenvil kræve at Forum skal have 

egen forsyning tilkobelt det offentlige net uden for AUH's 

forsyningsområde

4 5 5 2 20 20 8 Der er en igangværende dialog med Energistyrelsen om hvorledes Forum kan tilsluttes 

elforsyningsringen uden at der opstyr konflikt i forhold til nettoafregningsordningen. Der er i samme 

dialog også kontakt til elforsyningsvirksomheden (Konstant).

Der afsøges muligheder for, hvorledes el-projektet for Forum kan tilpasses eventuelle krav fra 

Energistyrelsen.

Der er 13-01-2020 indsendt dispensationsansøgning til Energistyrelsen

Sandsynlighed er øget

Konsekvens er øget for økonomi og tid

Afergningsmålerprincip og 

hovedføringsveje for el skal 

omprojekteres for Forum.

Der er risiko for, at 

nettoafregningsordningen for AUH 

bortfalder

Der er risiko for, at 

Energistyrelsenvil kræve at Forum 

skal have egen forsyning tilkobelt 

det offentlige net uden for AUH's 

forsyningsområde

Estimat kr.18,3 mio

Risikotal kr. 9,1 mio

2020-05-31 IGS Åben 

risiko

Punktet kan først afklares i forlængelse 

af, at Energistyrelsen har behandlet 

dispensationsansøgningen.

Tidsmæssigt vil det have konsekvens for 

projektet såfremt beslutning tages efter 

ultimo maj 2020

19 AUH 

Forum

Projekter

ing

Projekt BHR / 

RM

2020-01-20 Det forudses, at der kan opstå en 

situation, hvor nyt udstyr til AU's 

områder først indkøbes sent som 

følge af at indkøb skal i udbud.

Eventuelle nødvendige tilpasninger til det specifik indkøbte 

udstyr vil først kunne udføres sent i processen.

3 3 3 3 9 9 9 Gennem tidlig planlægning sikres det, at indkøb af udstyr kan ske så tidligt som muligt i processen

Risikoniveauet er uændret

Eventuelle nødvendig tilpasninger 

til det specifik indkøbte udstyr vil 

først kunne udføres sent i 

processen, hvor der således er 

risiko for, at der vil forekomme 

omprojektering, eller senere 

ændringer i byggefase og efter 

ibrugtagnning

Estimat kr.4,8 mio

Risikotal kr. 1,2 mio

2020-03-31 IGS Åben 

risiko

Punktet forudsættes afklaret i 

forbindelse med planlægning af 

bygherreleverancer

15 AUH 

Forum

Projekter

ing

Projekt BHR / 

RM

2020-01-20 Oplysninger i dRofus Der pågår en dialog med Totalentreprenøren i forhold til at 

skabe en fælles forståelse af hvorledes specifikke funktioner og 

informationer i rumdatabaseværktøjet dRofus skal forstås og 

anvendes. 

3 2 3 2 6 9 6 •	Tæt dialog mellem TE, PA, og BHR om forståelse af værktøj og formuleret udbudsgrundlag

- Generelt er der afklaring vedr. oplysninger i dRofus, bort set fra nedenstående pkt.

- Aktuelt pågår en diskussion om hvorledes antal af stikkontakter opgøres jf. dRufus

Riskovurdering er uændret

Der er en risiko for at 

Totalentreprenøren vil 

fremkomme med ekstrakrav 

såfremt der ikke opnås fælles 

forståelse.

Estimat kr.4,0 mio

Risikotal kr. 2,0 mio

2020-03-06 IGS Åben 

risiko

Hovedprojekt, afslutning uge 10/2020

17 AUH 

Forum

Projekter

ing

Projekt BHR / 

RM

2020-01-20 Der er en risiko for, at der grundet 

en meget komprimeret proces for 

granskning af Projektforslaget, ikke 

konstateres eventuelle fejl eller 

afvigelser fra udbudsmaterialet.

Den programmerede proces for granskning af Projektforslaget 

giver meget begrænset tid til bygherrens og 

bygherrerådgiverens granskning af projektmaterialet,

Dette giver en risiko for, at egentlige fejl ikke identificeres og 

overensstemmelser med udbudsmaterialet ikke konstateres i 

forbindelse med granskningen.

2 2 3 3 4 6 6 Dervil være fokus på, at processen for granskning af projektforslaget er vel tilrettelagt med en 

præcis definition af tidsforløb og granskeres roller.

- Granskning af dispositionsforslag er afsluttet

- Granskning af projekforslag er tæt på sin afslutning

Risikoniveauet vurderes uændret

Forhold der ikke identificeres i 

projektforslaget kan adresseres i 

hovedprojekteringsfasen, men 

med risiko for, at dette vil medføre 

ændringer i projektforslaget.

Estimat kr.5,0 mio

Risikotal kr. 1,3 mio

2020-03-06 IGS Åben 

risiko

Punktet forudsættes endeligt afklaret i 

forbindelse med godkendelse af 

hovedprojekt (uge 10/2020)

1 AUH 

Forum

Projekter

ing

Projekt BHR 2020-02-20 Manglende beslutningskraft og 

konflikter i forbindelse med ”fælles” 

økonomi og interessekonflikter.

Forum er ét projekt med 5 delprojekter, som hver især skal 

overholde egen økonomisk ramme.

NNF’s budget er mere rummeligt med afsatte reserver til 

kvalitetsforbedringer, mens de øvrige projekter har en stram 

økonomi med små reserver og begrænset mulighed for 

projektudvidelse.

Risikoemnet vil eventuel senere konkretiseres og adresseres i 

yderligere risikoemner.

2 2 3 1 4 6 2 • I 1. forhandlingsfase opleves et godt samarbejde og en god dialog mellem de forskellige 

delprojekter. 

• Alle parter inddrages i og deltager positivt og pragmatisk i behandling af tilbudsprojekter

• Entreprenørerne har i indledende tilbud i betydeligt omfang forstået og håndteret NNF’s ønsker 

om kvalitetsforbedringer.

• Alle interessenter bakker op omkring det vindende projekt, og alle interessenter har fået opfyldt 

krav og ønsker i betydeligt omfang. Der er således fortsat en god fælles forståelse i projektet.

• Der har været en god brugerproces i Q1/Q2 2019 vil yderligere kunne understøtte samarbejdet. 

Denne proces er adresseret i nyt risikoemne pkt. 1.2

Risikoniveauet vurderes uændret

Diskussioner indbyrdes mellem 

interessenter kan bremse 

beslutninger med rsisko for, at 

beslutninger tages for sent.

Estimat kr.2,0 mio

Risikotal kr. 0,5 mio

2020-02-29 IGS Åben 

risiko

Status på planlagte møder i Projekt-

gruppen for Forum.

Afstemning på koordineringsmøder med 

NNF og AUFF/FEAS.

Brugerproces jan – nov 2019

Emnet lukkes efter endt hovedprojekt 

efter uge 6/2020

8 AUH 

Forum

Projekter

ing

Projekt BHR 2020-01-20 Manglende funktion af 

ventilationsanlæg

Erfaringer fra DNU har vist, at det er vanskeligt at få 

ventilationsanlæg til at fungere i overensstemmelse med 

udbudskrav.

2 3 2 2 6 4 4 •	Erfaringer fra DNU inddrages i udbudsprojektet ved inddragelse af eksperter der har medvirket på 

DNU

•	Emnet beskrives i udbudsmaterialet og italesættes i forhandling med TE

•	Ved modtagelse af tilbud foretages en mere grundig evaluering af tilbuddets tekniske indhold end 

normalt med henblik på at identificere risici.

•	TA inddrages tidligt i projektet

•	Vindende tilbud opfylder udbudskrav.

•	Fokus på ventilation i brugerproces og ved granskning af forslag fra TE ved dispositionsforslag og 

projektforslag

•	Inddragelse af TE i granskning

- Fokus på hvorledes ventilation for bygningen projekteres opretholdes under hovedprojekt

Da alle uafklarede forhold vedr ventialtionsanlæg ikke er afklaret i projektforslagsfasen skal disse 

alene afklares i hovedprojektfasen. Risikoniveauet er uændret.

Ventilationsanlæg der ikke lever 

op til de specificerede krav, kan 

skabe en situation hvor forskning 

vil blive forstyrret.

Estimat kr.3,4 mio

Risikotal kr. 0,9 mio

2020-02-29 IGS Åben 

risiko

Dialog med TE og granskning af 

Dispositionsforslag, Projektforslag samt 

Hovedprojekt
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Risikoafdækning

(Hvilke tiltag er udført/tiltænkt for at undgå/forhindre/reducere/overføre/acceptere risikoen) Hvad sker der hvis risikoen indtræffer?

Estimat på forbundne 

projektomkostninger, hvis 

risikoen indtræffer

Dato for 

beslutning/ 

action

Ansvarlig 

for 

beslutning/ 

action Status Behov for rapportering Kommentar

18 AUH 

Forum

Projekter

ing

Projekt BHR / 

RM

2020-01-20 TE har oplyst, at detaljerede planer 

for placering af tekniske 

installationer leveres forskudt 

(forsinket) i forhold til øvrigt 

projektforslag.

Ved forskudt granskning af installationsplaner er der risiko for, 

at der skal foretages ændringer i de dele af projektforslaget der 

tidligere er gransket og betinget godkendt, samt brugergrupper 

som tillæg hertil ser en mulighed for at efterspørge yderligere 

ændringer

2 2 2 3 4 4 6 Det skal sikres, at der ved den forkskudte granskning af installationsplaner ikke gives mulighed for at 

anmode om yderligere ændringer af projektforslaget.

I forbindelse med en forkskudte granskning af installationsplaner skal der være fokus på, at disse 

installationsplanerer i overensstemmelse med både udbudsmateriale samt den tidligere godkendte 

del af projektforslaget.

Materiale til forskudt granskning er modtaget og brugerrunder gennemført

Sandsynlighed er nedjusteret

Installationsplaner er modtaget og gransket. Konsekvens for Tid er derfor nedjsuteret

Med modtagelsen af installationsplaner er usikkerheder vedr. omfang af udtag mm. afklaret. 

Riskoniveau er uændret

Riskoemnet varsles lukket i forbindelse med næste risikorapportering

Forhold der ikke identificeres i den 

forkskudte granskning af 

installationsplaner kan adresseres 

i hovedprojekteringsfasen, men 

med risiko for at dette vil medføre 

ændringer i projektforslaget.

Estimat kr.5,0 mio

Risikotal kr. 1,3 mio

2020-03-06 IGS Åben 

risiko

Punktet forudsættes endeligt afklaret i 

forbindelse med godkendelse af 

hovedprojekt (uge 10/2020)

3 AUH 

Forum

Projekter

ing

Projekt BHR 2020-01-20 Byggeri ved hospital i drift Det omgivende hospital kan forventes at stille krav vedr. støj, 

støv og arbejdstid, som kan influere på Forum-byggeriet.

2 3 2 1 6 4 2 •	Udbudsmaterialet vil indeholde krav omkring støj, støv, arbejdstid, vibrationer mv. efter dialog med 

TA

•	Byggepladsplan og udførelsesproces vil være centralt i dialogen med tilbudsgivere og indgå i 

bedømmelsen af deres tilbud.

•	Udbudsmaterialet stiller krav om fuldstændig indhegning af byggeplads

•	Spunsarbejde må ikke forekomme med mindre ingen anden løsning kan findes og kun efter 

forudgående aftale med tilsyn og teknisk afdeling

•	Arbejdsmiljøkoordinering er et konkurrenceparameter og indgår i TE ydelse.

•	Planlægning af arbejdsmiljøkoordinering er gennemført sammen med TE.

•	Teknisk Afdeling er inddraget i planlægning

•	Valgte TE har stor erfaring i at arbejde på AUH, og disse erfaringer inddrages i planlægning

Risikoniveau vurderes uændret. Revurderes når det kan vurderes hvorledes TE håndterer UE.

Såfremt byggeprocessen medfører 

gener i et omfang, der ikke kan 

accepteres af AUH kan dette 

medføre standsning af arbejdet 

med en afledt forsinkelse.

Estimat kr.1 mio

Risikotal kr. 0,3 mio

Løbende i 

udførelsesfas

en

IGS Åben 

risiko

Planlægges og koordineres med TE og TA 

i projekterings-faserne samt ved 

planlægning af udførelses-fasen

14 AUH 

Forum

Projekter

ing

Projekt BHR / 

RM

2020-01-20 Indplacering af 

stamcellelaboratoriet

Der er usikkerhed om stamcellelaboratoriet kan indplaceres 

som angivet i dispositionsforslaget således at  myndighedskrav 

til stamcellelaboratorier er opfyldt

2 2 2 1 4 4 2 •	Tæt dialog mellem TE, PA, BHR og brugere om vurdering af indplacering

- Riskoemnet opretholdes igennem hovedprojekt

- Risikoemnet varsles lukket  i forbindelse med næste rapportering

Såfremt indplacering af 

stamcellelab ikke projekteres 

korrekt, kan det hindre at der kan 

opnås AT-godkendelse for 

laboratoriet

Estimat kr.4,2 mio

Risikotal kr. 1,0 mio

2020-03-06 IGS Åben 

risiko

Hovedprojekt, afslutning uge 10/2020

2 AUH 

Forum

Projekter

ing

Projekt BHR 2020-01-20 Grænseflader til øvrigt byggeri Forum opføres mellem Nord- og Sydfløjen på DNU og skal 

forbindes med Nord og Syd med en forbindelsesgang.

Der er desuden betydelige installationer i terræn, som kan 

komme i karambolage med Forum projektet.

2 2 2 1 4 4 2 •	Eksisterende forhold kendes og er registreret. Informationer indeholdes i udbudsmaterialet. 

•	Projektmaterialet indeholder oplysninger om eksisterende forhold.

•	Det er på granskningsmøde aftalt, at der forud for gravearbejde skal indhentes tilladelse fra tilsyn.

•	Fokus på grænseflade indgår i planlægningsarbejdet med TE

Aktuelt er der fokus på håndtering af regnvand fra tilstødende AUH-arealer

Risikoniveau  vurderes uændret

Risikoemnet varsles lukket i næste rapport.

I tilfælde af, at konstaterede 

faktisk forhold afviger fra forhold 

beskrevet i udbudsmaterialet, er 

der en risiko for, at TE kan 

fremkomme med krav om betaling 

for ydelser og leverencer der ikke 

kan påvises at være indholdt i 

tilbuddet.

Estimat kr.1,5 mio

Risikotal kr. 0,4 mio

2020-03-06 IGS Åben 

risiko

Hovedparten af forhold vil være afklaret i 

forbindelse med godkendelse af 

Projektforslag 01.10.2019.

Resterende vil være afklaret i forbindelse 

med godkendelse af Hovedprojekt primo 

2020
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