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1 Baggrund 
Risikorapporten for AUH Forum er udarbejdet af bygherrerådgiver. Grundlaget for 

risikorapporteringen er bygherrerådgivers månedlige rapportering til 

Projektafdelingen for Forum samt bygherrerådgivers daglige projektledelse. 

Risikorapporten beskriver de risici, som bygherrerådgiver vurderer, er de mest 

betydningsfulde for Forum-projektet.   

Risikorapporten behandler hvert enkelt risikoemne i forhold til økonomi, tid og 

kvalitet. 

Indledningsvis præsenteres den overordnede og opdaterede status for projektets 

risikoprofil. 

I efterfølgende afsnit findes de vurderinger der ligger til grund for den opdaterede 

status. 

  

Projekt nr.: 10304006 

Dokument nr.: 1230783868 

Version 1 

Revision  

 

Udarbejdet af JBAM 

Kontrolleret af HNL 

Godkendt af JBAM 
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2 Overordnet status 

2.1 Økonomi 
 

Den endelige godkendelse af Hovedprojekt udestår fortsat, hvor det er enkelte, 

men kritiske temaer hvor der udestår en endelig godkendelse. Der er i samarbejde 

med KPC tilrettelagt en proces for en endelig afslutning af Hovedprojektet, hvor en 

endelig godkendelse af Hoveprojektet forventes givet primo november 2020. 

Godkendt hovedprojekt er ikke en sanktionsgivende termin jf. 

totalentreprisekontrakten, men der er foretaget et tilbagehold jf. 

totalentreprisekontrakten (se nedenstående afsnit 2.2). 

 

I forlængelse af den dialog der har været med Energistyrelsen om principperne for 

tilslutning af Forum til el-nettet, hvor også AUH’s samlede solcelleanlæg er 

forbundet, er der, med udgangspunkt i modtaget svar fra Energistyrelsen sket en 

endelig afklaring med både totalentreprenør og forsyningsvirksomhed i forhold til 

tilslutning af Forum til el-nettet, herunder at solceller for Forum placeres sammen 

med AUH’s samlede solcellepark, placeret på tagene af AUH’s øvrige bygninger.  

 

Totalentreprenøren er fremkommet med ekstrakrav relateret til opgørelse af antal 

stikkontakter der er indeholdt i projektet. Denne diskussion pågår og forventes 

afklaret umiddelbart efter endelig afslutning af Hovedprojektet, hvor det forventes, 

at nævnte potentielle ekstrakrav er væsentligt reduceret. 

Summeret Vægtet økonomisk konsekvens (risikotal) afledt af risikovurderingen 

udgør DKK 4.700.000. 

2.2 Tid 
Udførelsesprocessen pågår, hvor afløbs-, fundaments- og terrændækarbejder er 

afsluttet.  

Montage af betonelementer pågår, hvor betonelementer nu er rejst op til Plan 5. 

Indvendige apteringsarbejder pågår på Plan 1 og 2, og installationsarbejder er 

opstartet på Plan 1. 

 

Den dagsbodsgivende termin for totalentreprenøren (KPC) er, som anført i 

tidligere risikorapportering, udskudt til den 7. april 2022, dette som følge af 

udvidede brugerprocesser i dispositions- og projektforslagsfaserne. KPC fastholder 

fortsat aflevering den 8. februar 2022. 

Hovedprojekt blev afleveret 06.04.2020, hvor der i bygherregennemsynet blev 

konstateret en række forhold relateret til hovedsageligt VVS-projektet som ikke 

har kunnet godkendes. Endelig godkendelse af Hovedprojekt udestår derfor 

fortsat, grundet behov for yderligere opretning af visse discipliner, afgrænset til 

installationer for afløb og luftarter. 

Endelig godkendelse af Hovedprojekt forventes nu at kunne gives primo november 

2020. 

KPC fastholder, at denne forsinkede endelige godkendelse af Hovedprojektet ikke 

vil ændre på den endelige sluttermin for aflevering af byggeriet. 
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Risici relateret til totalentreprenørens eventuelle forsinkelse hører under KPC’s 

risikohåndtering. PA og bygherrerådgiver vil have særligt fokus på dette forhold, 

hvor det løbende vurderes, om en eventuel forsinkelse også vil medføre en risiko 

for bygherren. 

Tidsplan følges, dog er der foretaget et tilbagehold på kr. 3 mill i udbetalte rater 

som følge af ovennævnte forsinkelse af hovedprojektet. Dette tilbagehold er sket i 

henhold til option for tilbagehold jf. totalentreprisekontrakten. 

2.3 Kvalitet 
Efter modtagelsen af oprettet Hovedprojekt vurderes det fortsat, at projektet lever 

op til udbudsmaterialets funktions- og kvalitetskrav, med undtagelse af forhold 

nævnt i nedenstående. Dog kan det konstateres, at visse emner identificeret i 

forbindelse med gennemsynet af Hovedprojektet, som har krævet yderligere 

bearbejdning, fortsat ikke er implementeret fuldt ud i Hovedprojektet. Dette er 

især relateret til den del af VVS-projektet, som vedrører afløbsinstallationen samt 

installationer for luftarter. Nævnte identificerede forhold skal være fuldt afklarede 

før endelig godkendelse af Hovedprojekt gives. Der er derfor et fortsat, særligt 

fokus på disse temaer indtil Hovedprojektet kan godkendes. (Der henvises til 

Risiko nr. 8 og nr. 22) 

På trods af, at der er foretaget yderligere ændringer i projektledelsen hos 

totalentreprenørens ingeniørrådgiver opleves det fortsat, at der ikke er 

tilstrækkelig projektledelse hos totalentreprenørens ingeniørrådgiver. Derfor 

opretholdes øget fokus på især installationsfagene indtil afsluttet og endelig 

godkendt hovedprojekt. 

Der udføres bygherretilsyn på igangværende arbejder på byggepladsen af såvel 

Projektafdelingen, Teknisk afdeling samt af bygherrerådgiver. Bygherretilsynet 

tager blandt andre faglige forhold afsæt i erfaringer fra det øvrige DNU-byggeri. 
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2.4 Risikooversigt 
I det følgende præsenteres risikooversigt over åbne risici. 

Det er i indeværende kvartal valgt at justere konsekvensklasserne for vurdering af 

økonomiske risici, således at de i højere grad afspejler projektets fremdrift. Det vil 

i nedenstående tabel have betydning for enkelte risici (risiko 1, 3 og 19), som 

fremstår som "forværret" på den økonomiske del, selv den faktiske økonomiske 

risiko er uændret i forhold til sidste kvartal. Idet konsekvensklasserne beregnes 

ved at holde den økonomiske risiko op mod den resterende anlægssum (som er 

mindre pga. projektets fremdrift), vil risikoen således fremstå højere i 

indeværende kvartal, selvom det nominelle beløb er uændret. Mere herom i afsnit 

3.1.1.  

2.4.1 3. kvartal 2020 

I nedenstående tabel fremgår de væsentligste risici for Forumprojektet. Ingen af 

de nævnte risici vurderes at udgøre en risiko for overholdelse af tilsagnskravene til 

kvalitetsfondsdelen af Forum. 

 

1) I ovenstående trafiklysskema anføres betegnelse Forværret/Uændret/Forbedret, såfremt der er sket en 

faktisk ændring af tid, økonomi eller kvalitet uanset, at farve ikke nødvendigvis samtidig skifter. 

Bemærkninger til risikooversigt: 

Ad. Risiko nr. 1 

Risikoen for økonomi er den samme som i sidste kvartal, og risikoniveauet er 

udelukkende forværret som følge af, at konsekvensklasserne for økonomi er 

justeret ift. projektets fremdrift. 
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Ad. Risiko nr. 3 

Risikoen for økonomi er den samme som i sidste kvartal, og risikoniveauet er 

udelukkende forværret som følge af, at konsekvensklasserne for økonomi er 

justeret ift. projektets fremdrift. 

 

Ad. Risiko nr. 19 

Risikoen for økonomi er den samme som i sidste kvartal, og risikoniveauet er 

udelukkende forværret som følge af, at konsekvensklasserne for økonomi er 

justeret ift. projektets fremdrift. 

 

Ad. Risiko nr. 22 

Estimat/risikotal er opjusteret som følge af præciseret PA- og bygherrerådgiver-

bemanding i en forlænget byggeperiode. 
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3 Risikostyring 
Risikovurderingen angives i form af en farveskala, og der anvendes en standard 

5x5 risikomatrix. 

I risikovurderingen behandles de største risici for projektet. Der angives en 

bemærkning til de enkelte risici, en vurdering af den mulige konsekvens og 

sandsynlighed for at den indtræder. Desuden beskrives risikoreducerende tiltag og 

hvem der er ansvarlig for, at disse gennemføres inden en fastlagt tidsfrist. 

Konsekvensvurderingen er tilpasset projektets størrelse og stade, og er opdelt på 

økonomi, tid og kvalitet vurderet på en skala fra 1 til 5:  

• Konsekvens: Meget lav er 1, meget høj er 5.  

• Sandsynlighed: Meget usandsynlig er 1, meget sikker er 5. 

 

Risikomatrix 

 

Konsekvens 

Meget lav  Lav Middel Høj Meget høj 

1 2 3 4 5 

F
r
e
k
v
e
n

s
 

Næsten sikker 5  5 10 15 20 25 

Meget 

sandsynlig  

4  4 8 12 16 20 

Sandsynlig 3  3  6  9 12 15 

Usandsynlig 2  2  4  6 8 10 

Meget 

usandsynlig  

1  1  2  3 4 5 

  Højt risikoniveau 

  Middel risikoniveau 

  Lavt risikoniveau 
Figur 3.1 Risikomatrix der anvendes som grundlag for den kvalitative risikovurdering 

Hver enkelt risiko vil desuden blive kapitaliseret og tillagt en vægtet økonomisk 

konsekvens, som fremgår af risikoregisteret. 

3.1.1 Konsekvensklasser økonomi 

Konsekvensklasserne for økonomi anvendes til vurdering af en risikos bidrag til 

fordyrelse af projektet, hvis risikoen indtræffer. I forbindelse med hver 

risikorapportering tages det op til revision, hvorvidt det er aktuelt at ændre den 

resterende anlægssum til beregning af de konkrete konsekvensklasser. I 

indeværende kvartal er anlægssummen justeret, så den svarer til projektets 

stade/den resterende anlægssum. 
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Restsum jf. stade

Økonomi

Klasse
Fordyrelse ( % af 

anlægsbudget) 
1: Meget lav 0 - 0,2 % -                  762.000            

2: Lav 0,2 - 0,5 % 762.000           1.905.000         

3: Middel 0,5 - 1,0 % 1.905.000        3.810.000         

4: Høj 1,0 - 1,5 % 3.810.000        5.715.000         

5: Meget høj > 1,5 % 5.715.000        

Anlægssummen: 673.000.000                               

Fordyrelse i kr. 

381.000.000                               

 

3.1.2 Konsekvensklasser tid 

Konsekvensklasserne for tid anvendes til vurdering af en risikos bidrag til 

forsinkelser af projektets milepæle, hvis risikoen indtræffer. 

Klasse Forsinkelse 

(mdr.) 

1: Meget lav < 1 

2: Lav 1 – 2 

3: Middel 2 – 4 

4: Høj 4 – 6 

5: Meget høj > 6 

3.1.3 Konsekvensklasser kvalitet 

Klasserne anvendes til vurdering af en risikos bidrag til kvalitetsforringelser for 

projektet, hvis risikoen indtræffer. Kvalitetsforringelserne skal vurderes i forhold til 

Forum-projektets visioner. 

Klasse Beskrivelse 

1: Meget lav Mindre kortvarige kvalitetsforringelser 

2: Lav Kortvarige alvorlige kvalitetsforringelser 

3: Middel Længerevarende alvorlige 

kvalitetsforringelser 

4: Høj Uoprettelige mindre kvalitetsforringelser 

5: Meget høj Uoprettelige alvorlige 

kvalitetsforringelser 

3.1.4 Kapitalisering af risici 

For hvert risikoemne foretages en kapitalisering af de forbundne 

projektomkostninger, hvis risikoen indtræffer. Kapitaliseringen er et estimat, dvs. 

den bedste vurdering på det foreliggende grundlag, vurderet på basis af tre-

punkts estimat (”Worst Case”; ”Most Likely”; ”Best Case”) 

Kapitaliseringen vægtes efter følgende procentsatser: 

Klasse Procentsats 

1: Meget usandsynlig 10% 

2: Usandsynlig 25% 

3: Sandsynlig 50% 

4: Meget sandsynlig 75% 

5: Næsten sikker 95% 
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4 Gennemgang af risici 
Risici vil, når de er afklaret, blive slettet fra listen. 

4.1 Udvikling i risici 

4.1.1 Nye risici 

Der tilføjet følgende nye risikoemne: 

Risikoemne nr. 23 

Ekstrakrav fra totalentreprenøren vedrørende forståelse af oplysninger i dRofus vil 

påvirke projektøkonomien negativt. 

4.1.2 Lukkede risici 

Følgende risikoemner er lukket i nærværende rapport: 

 

Risikoemne nr. 15 

Der er en risiko for, at der grundet utilsigtet forståelse af oplysninger i dRofus 

opstår konflikt i forhold til hvad der er indregnet i totalentreprenørens tilbud. 

 

Da risikoemne nr. 15 er indtruffet som en hændelse, lukkes risikoemnet. 

Der oprettes et nyt risikoemne relateret til, at der ses en risiko for, at der vil være 

en økonomisk konsekvens afledt af hændelsen (se nyt risikoemne nr. 23)  

 

Risikoemne nr. 20  

Ved tilkobling af Forum til AUH elforsyningsring er der risiko for, at der opstår 

konflikt med den samlede nettoafregningsordning for solcelleanlæg på AUH. 

 

Risikoemnet lukkes som følge af Energistyrelses positive svar på Region Midts 

ansøgning om dispensation for tilkobling af Forum til AUH's ringforbindelse. 

 

4.1.3 Særlige opmærksomhedspunkter 

Der er fortsat særlig opmærksomhed rettet mod forhold relateret til færdiggørelse 

af Hovedprojektet (risikoemne 22), herunder særlig opmærksomhed på kvaliteten 

af især ingeniørprojektet (risikoemne 8). 

4.2 Risikoregister 
Risikoregister er opdelt i 2 typer risici 

1. Overordnede risici, som omfatter de mere generelle risici i forbindelse med 

den struktur og konstruktion, der er anvendt på Forum-projektet. Disse 

risici er i et vist omfang knyttet til organisationer og beslutningstagere, 

som ikke er en del af selve projekteksekveringen. 

2. Projektmæssige risici, som omfatter de risici, der knytter sig direkte til 

projektet uafhængig af strukturen. De mere traditionelle risici som er 

adresseret til selve projekteksekveringen. 

 

Alle lukkede emner udgår af risikoregistret, men samles i et selvstændigt 

dokument således overblik bevares over tid.  



AUH Forum Risikoregister Dato: 2020-10-16
rev 2020-10-27
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Risikoafdækning
(Hvilke tiltag er udført/tiltænkt for at undgå/forhindre/reducere/overføre/acceptere risikoen) Hvad sker der hvis risikoen indtræffer?

Estimat på forbundne
projektomkostninger, hvis
risikoen indtræffer Beslutnings-/ action-behov

Dato for
beslutning/
action

Ansvarlig
for
beslutning/
action Status Behov for rapportering Kommentar

1 AUH
Forum

Projekter
ing

Projekt BHR 12-10-2020 Der kan opstå manglende
beslutningskraft og konflikter i
forbindelse med ”fælles” økonomi
og interessekonflikter i mellem
interessenter.

Forum er ét projekt med 5 delprojekter, som hver især skal
overholde egen økonomisk ramme.
NNF’s budget er mere rummeligt med afsatte reserver til
kvalitetsforbedringer, mens de øvrige projekter har en stram
økonomi med små reserver og begrænset mulighed for
projektudvidelse.

Risikoemnet vil eventuelt senere konkretiseres og adresseres i
yderligere risikoemner.

2 2 2 1 4 4 2 •�I 1. forhandlingsfase opleves et godt samarbejde og en god dialog mellem de forskellige
delprojekter.

•�Alle parter inddrages i og deltager positivt og pragmatisk i behandling af tilbudsprojekter

•�Entreprenørerne har i indledende tilbud i betydeligt omfang forstået og håndteret NNF’s ønsker om
kvalitetsforbedringer.

•�Alle interessenter bakker op omkring det vindende projekt, og alle interessenter har fået opfyldt
krav og ønsker i betydeligt omfang. Der er således fortsat en god fælles forståelse i projektet.
•�Der har været en god brugerproces i Q1/Q2 2019 vil yderligere kunne understøtte samarbejdet.

Risikoniveauet for Økonomi er øget som følge af, at fordyrelsesintervaller er justeret ift.
projektstade

Diskussioner indbyrdes mellem
interessenter kan bremse
beslutninger med rsisko for, at
beslutninger tages for sent.

Estimat kr.1,0 mio
Risikotal kr. 0,3 mio

30-11-2020 IGS Åben risiko Status på planlagte møder i Projekt-
gruppen for Forum.

Afstemning på koordineringsmøder med
NNF og AUFF/FEAS.
Brugerproces jan – nov 2019

Emnet lukkes efter endt hovedprojekt
efter uge 46/2020

3 AUH
Forum

Projekter
ing

Projekt BHR 12-10-2020 Der kan opstå forstyrrelser og
konflikter ved Byggeri på et  hospital
i drift

Det omgivende hospital kan forventes at stille krav vedr. støj,
støv og arbejdstid, som kan influere på Forum-byggeriet.

2 3 2 1 6 4 2 •�Udbudsmaterialet vil indeholde krav omkring støj, støv, arbejdstid, vibrationer mv. efter dialog med
TA
•�Byggepladsplan og udførelsesproces vil være centralt i dialogen med tilbudsgivere og indgå i
bedømmelsen af deres tilbud.
•�Udbudsmaterialet stiller krav om fuldstændig indhegning af byggeplads
•�Spunsarbejde må ikke forekomme med mindre ingen anden løsning kan findes og kun efter
forudgående aftale med tilsyn og teknisk afdeling
•�Arbejdsmiljøkoordinering er et konkurrenceparameter og indgår i TE ydelse.
•�Planlægning af arbejdsmiljøkoordinering er gennemført sammen med TE.
•�Teknisk Afdeling er inddraget i planlægning
•�Valgte TE har stor erfaring i at arbejde på AUH, og disse erfaringer inddrages i planlægning

Risikoniveauet for Økonomi er øget som følge af, at fordyrelsesintervaller er justeret ift.
projektstade

Såfremt byggeprocessen medfører
gener i et omfang, der ikke kan
accepteres af AUH kan dette
medføre standsning af arbejdet
med en afledt forsinkelse.

Estimat kr.1 mio
Risikotal kr. 0,3 mio

Løbende i
udførelsesfas
en

IGS Åben risiko Planlægges og koordineres med TE og TA
i projekterings-faserne samt ved
planlægning af udførelses-fasen

8 AUH
Forum

Projekter
ing

Projekt BHR 12-10-2020 Utilstrækkelig funktion af
ventilationsanlæg kan medføre
gener og efterfølgende forøgede
omkostninger til ændringer af
anlæg i driftsfasen. Der er derfor
risko for, at bemandingen på
projektet fra PA og
bygherrerådgiver skal forlænges.

Erfaringer fra DNU har vist, at det er vanskeligt at få
ventilationsanlæg til at fungere i overensstemmelse med
udbudskrav, ligesom uhensigtmæssigt design kan medføre
konflikter med øvrige installtioner

2 3 3 2 6 6 4 •�Erfaringer fra DNU inddrages i udbudsprojektet ved inddragelse af eksperter der har medvirket på
DNU
•�Emnet beskrives i udbudsmaterialet og italesættes i forhandling med TE
•�Ved modtagelse af tilbud foretages en mere grundig evaluering af tilbuddets tekniske indhold end
normalt med henblik på at identificere risici.
•�TA inddrages tidligt i projektet
•�Vindende tilbud opfylder udbudskrav.
•�Fokus på ventilation i brugerproces og ved granskning af forslag fra TE ved dispositionsforslag og
projektforslag
•�Inddragelse af TE i granskning
- Fokus på hvorledes ventilation for bygningen projekteres opretholdes under hovedprojekt

Da alle uafklarede forhold vedr ventialtionsanlæg ikke er afklaret i projektforslagsfasen skal disse
alene afklares i hovedprojektfasen.

Risikoniveau er uændret

Ventilationsanlæg der ikke lever
op til de specificerede krav, kan
skabe en situation hvor forskning
vil blive forstyrret.
Der er risiko for, at ibrugtagning af
bygningen kan blive forsinket
hvilket kan resultere i at
bemanding på projektet fra PA og
bygherrerådgiver forlænges.
Der er en afhængighed af dette
forhold relateret til Risikoemne
#22

Estimat kr.0,4 mio
Risikotal kr. 0,1 mio

30-11-2020 IGS Åben risiko Dialog med TE og granskning af
Dispositionsforslag, Projektforslag samt
Hovedprojekt

19 AUH
Forum

Projekter
ing

Projekt BHR /
RM

12-10-2020 Der kan opstå en situation, hvor nyt
udstyr til AU's områder først
indkøbes sent som følge af, at
indkøb skal i udbud.

Eventuelle nødvendige tilpasninger til det specifik indkøbte
udstyr vil først kunne udføres sent i processen.

3 3 4 3 9 12 9 Gennem tidlig planlægning sikres det, at indkøb af udstyr kan ske så tidligt som muligt i processen

Risikoniveauet for Økonomi er øget som følge af, at fordyrelsesintervaller er justeret ift.
projektstade

Eventuelle nødvendig tilpasninger
til det specifik indkøbte udstyr vil
først kunne udføres sent i
processen, hvor der således er
risiko for, at der vil forekomme
omprojektering, eller senere
ændringer i byggefase og efter
ibrugtagnning

Estimat kr.4,8 mio
Risikotal kr. 2,4 mio

31-12-2020 IGS Åben risiko Punktet forudsættes afklaret i
forbindelse med planlægning af
bygherreleverancer

21 AUH
Forum

Alle faser Omverde
n

RM 12-10-2020 Projektet kan forsinkes som følge af
Corona-pandemien

Den igangværende Corona-pandemi kan resulttere i, at der kan
opstå mangel på både arbejdskraft og byggeleverancer.
Totalentreprenøren har varslet, at der kan opstå en sitaution,
hvor der vil blive krævet tidsfristforlængelse som følge af
nævnte forhold.

3 2 1 1 6 3 3 Orientering om udvikling og officielle retningslinjer fra officielle myndigheder følges nøje.
Der vil være en tæt dialog med totalentreprenør samt leverandører af bygherreleverancer således
at risikoen kan mitigeres ved planlægning af byggetakt, fremskudte leverancer, substitution af
materialer mv.

Risikoniveau er uændret

Hvis der opstår knaphed på
arbejdskraft og/eller materialer,
vil dette medføre et krav om
tidsfristforlængelse fra
totalentreprenøren samt et krav
om betaling for forlænget
byggepladsdrift.

Estimat kr.0,5 mio
Risikotal kr. 0,3 mio

31-10-2020 IGS Åben risiko Udviklingen i Corona-pandemien følges
nøje, både nationalt og globalt.

22 AUH
Forum

Alle faser Projekt RM 12-10-2020 Projektet kan forsinkes som følge af
udskudt  godkendelse af
Hovedprojekt

Der er fortsat forhold relateret til VVS-disciplinen i
totalentreprenørens hovedprojekt der har den konskevens, at
horvedprojektet ikke kan godkendes af bygherre.

2 3 1 1 6 2 2 Der er løbende fokus på de forhold, der er relateret til VVS- og el-disciplinerne i totalentreprenørens
hovedprojekt der har den konskevens, at horvedprojektet ikke kan godkendes.
De identificerede forhold er adresseret af bygherre og bygherrerådgiver i granskningen af
henholdsvis oprindeligt hovedprojekt og oprtettet hovedprojekt.
Bygherre har endvidere udarbejdet en intern procesplan inklusive milepæle der skal sikre, at
nødvendige afklaringer sker således at den igangværen byggeproces ikke forsinkes. Denne
propcesplan er forelagt totalentreprenøren.

Estimat/risikotal er opjusteret som følge af præciseret PA-bemanding i en forlænget byggeperiode,
hvorfor risiko for økonomi er øget.

Såfremt nævnte forhold relateret
til VVS- og el-disciplinerne ikke
afklares i tide, vil fremdriften af
byggeriet bremeses med risiko for,
at tidspunktet for aflevering af
byggeriet udskydes.
Totalentreprenøren bærer den
økonomiske risiko ved en
udskydelse af aflevring af
byggeriet.

Estimat kr.0,7 mio
Risikotal kr. 0,3 mio

30-06-2021 IGS Åben risiko

23 AUH
Forum

Projekter
ing

Projekt BHR /
RM

01-08-2019 Ekstrakrav fra totalentreprenøren
vedrørende forståelse af
oplysninger i dRofus vil påvirke
projektøkonomien negativt.

Som følge af totalentreprenørens utilsigtede forståelse af
oplysninger i dRofus, mener denne at der er et berttiget krav
om merbetaling for et større antal stikkontakter.
En eventuel honorering af det rejste merkrav vil medføre en
ikke forudset meromkostning for projektet

3 2 2 2 6 6 6 - Der er en fortsat dialog med totalentreprnøren med henblik på at opnå en fælles forståels af,
hvorledes oplysninger i dRofus skal læses. Såfremt der kan opnås enighed om dette, vil kravet om
ekstrabtealing afvises.

- Såfremt der ikke kan opnås enighed op forståelsen af af dRofus, vil kravet om merbetaling blive
forhandlet med henblik på at reducere kravet.

Nyt risikopunkt

En eventuel honorering af det
rejste merkrav vil medføre en ikke
forudset meromkostning for
projektet

Estimat kr.1,9 mio
Risikotal kr. 1,0 mio

30-11-2020 IGS Åben risiko Hovedprojekt, afslutning uge 46/2020
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