
2007 til 2019 i løbende priser, I alt Status:
2020 til 2022 i løbende pl 09-pl*

PL indeks 100,00 100,00 100,00 101,00 102,82 105,39 106,55 108,15 110,20 111,74 113,08 114,78 115,93 118,94 120,61 120,61
Bevillingsoversigt

Forum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 -0,9 2,7 -4,8 10,4 28,1 25,0 26,2 93,5 78,6 1,2% Udførelse
Øvrige delprojekter 15,2 71,7 110,6 222,8 284,4 280,9 704,0 1.497,3 1.569,6 1.072,6 690,7 316,0 88,4 22,8 0,0 0,0 6.947,0 6.372,2 98,8%

I alt Investeringsprofil 15,2 71,7 110,6 222,8 284,4 280,9 704,0 1.497,3 1.576,4 1.071,7 693,4 311,2 98,8 50,9 25,0 26,2 7.040,5 6.450,8 100,0%

------------------------------------------- Mio. kr. --------------------------------------------
2019 2020 2021 2022 I alt2007 2008 2009 2010 2011 2012

Andel af 
total, pct.2013 2014 2015 2016 2017 2018

Skema 2. Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele kvalitetsfondsprojektet DNU pr. 30. september 2020


