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1. Ledelsesresume 

Region Midtjylland har igangsat en forvaltningsevaluering 
af it-understøttelsen af det billeddiagnostiske område i re-
gionen.  Baggrunden for evalueringen er, at der over en år-
række har været en række udfordringer fx i relation til 
driftsstabilitet, projektleverancer, kommunikation og øko-
nomiske forhold. Evalueringen har identificeret en række 
problemstillinger, og på den baggrund opstillet en hand-
lingsplan, som indeholder initiativer målrettet mod strategi-
en på området, drift, support, styring samt leverandører.  

Region Midtjylland har på baggrund af problemer med bl.a. it-driftsstabilitet, 

it-styring, gennemførelse af it-projekter og uklarhed om økonomiske forhold 

ønsket at foretage en forvaltningsevaluering af det billeddiagnostiske område 

med fokus på it-systemerne, der anvendes på området (de såkaldte RIS/-

PACS-systemer
1
). Evalueringen er gennemført af Deloitte i et komprimeret 

tidsforløb fra primo maj til ultimo juni 2013. 

Evalueringen er baseret på review af skriftligt materiale fra regionen og på en 

interviewrunde, hvor interessenterne omkring it-systemerne på det billeddi-

agnostiske område har været interviewet: regionens it-afdeling (RMIT), re-

præsentanter fra hospitalsenhedernes brugerniveau og ledelsesniveau, den 

billediagnostiske styregruppe samt repræsentanter for regionens it-

leverandører på RIS/PACS-området. 

Evalueringsresultat 

Den gennemførte evaluering har fokuseret på forvaltningen af RIS/PACS-

systemerne, og de centrale observationer fra den gennemførte evaluering er: 

 At regionen har 3 parallelle RIS/PACS-installationer: Viborg-installationen 

(dækker hospitalsenheden Midt), Vest-installationen (dækker hospitals-

enheden Vest) og Øst-installationen (dækker Horsens, Randers og Aar-

hus Universitetshospital). Der er for 2012 opgjort ca. 9 årsværk knyttet di-

rekte til de 3 installationer (6 i RMIT, 1 i Vest og 2 i Viborg) samt udgifter 

til serviceaftaler med leverandørerne for i alt ca. 8,5 mio. kr. plus ca. 5 

mio. kr. til projektaktiviteter. Hertil kommer udgifter til superbrugere på 

hospitalerne samt udgifter til fællesfunktioner i RMIT (fx projektledere, 

servicedesk og drift), som varetager opgaver på tværs af alle systemom-

råder i regionen, men herunder også opgaver for RIS/PACS.  

                                                      

1
 RIS: radiologiske informationssystemer og PACS: picture archiving and 

communication system 
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 At regionen har foretaget en række strategiske analyser og overvejelser 

på området, og at disse alle har et primært tekniske/it-arkitekturmæssigt 

sigte. De aktuelle strategiske projekter på RIS/PACS-området fokuserer 

på integrationer af/med de nuværende parallelle installationer (integration 

til MidtEpj og nyt leverandøruafhængigt billedarkiv). Samtidig har regio-

nen en generel strategi på it-området med fokus på en en-stregnet it-

organisation og konsolidering af systemportefølje. 

 At regionen har en styregruppe til at varetage styring og prioritering på 

RIS/PACS-området, men at sammensætningen af gruppen ikke afspejler 

interessentsammensætningen omkring RIS/PACS-området. 

 At RMIT har igangsat aktiviteter rettet mod en professionalisering af både 

it-support og it-drift. Der eksisterer dog ikke egentlige planer for dette ar-

bejde. Der bør derfor udarbejdes specifikke planer for begge områder, 

der på kort sigt viser vejen til en fuld professionel drift og support. Pla-

nerne bør tage udgangspunkt i behovene på hospitalerne herunder et ak-

tivt valg af hvilke behov regionen ønsker at opfylde samt hvordan (fx om-

fanget af 24x7-support til brugerne, hvilke dele af installationen RMIT’s 

driftsorganisation skal tage ansvaret for samt hvilken kvalitet driftsafde-

lingen skal levere). 

 At overblikket over og styringen af økonomi, ressourcer, projekter mv. 

inden for RIS/PACS-området er meget fragmenteret, hvilket fx betyder, at 

der ikke findes et samlet overblik og en aktiv styring af alle projekter in-

den for området, at der ikke foretages en aktiv prioritering mellem store 

strategiske projekter og løbende support samt mindre videreudviklings-

opgaver, og at afledte driftsmæssige konsekvenser fra projekter (fx be-

hov for mere lagerkapacitet) ikke afspejles i driftsrammerne. 

 At der på regionalt niveau og i RMIT arbejdes på at styrke budgettering, 

forecasting og økonomiopfølgning, men at regionen fortsat har vanskeligt 

ved at præsentere et samlet økonomisk overblik for RIS/PACS-området. 

Endvidere er budgettering og forecasting primært baseret på passiv 

fremskrivning fra tidligere år. 

 At regionen arbejder på at etablere et it-overblik for RIS/PACS-

installationerne, men at der fortsat ikke findes et komplet overblik over 

centrale servere, decentrale caches og modaliteter. Etablering af et dæk-

kende overblik over it-landskabet bør prioriteres højt, da det vurderes at 

være en forudsætning for at kunne garantere stabil it-drift og målrettet 

support. 

 At regionen oplever markant stigende krav til lagring af billeder (storage i 

PACS), og at der ikke er etableret mekanismer til styring af efterspørgs-

len på lagerkapacitet (fx incitamentsstrukturer for hospitalerne til at 

dæmpe efterspørgslen og/eller effektivisering af den måde billederne lag-

res på). 

 At regionen ikke har de nødvendige testmiljøer og en tilhørende testor-

ganisering, der kan hjælpe til at modvirke forekomst af fejl i produktions-

systemerne. 

 At regionen anvender flere leverandører inden for samme RIS/PACS-

installation, hvilket betyder, at regionen selv må påtage sig en koordine-
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rende rolle i forbindelse med drift, support og fejlfinding mv. En rolle som 

opleves ressourcekrævende og til tider kan være vanskelig at løfte, hvil-

ket bør indgå i fremadrettede strategiske overvejelser for området. 

Forslag til handlingsplan 

Deloitte har på baggrund af evalueringen identificeret 5 overordnede indsats-

områder, som Region Midtjylland bør fokusere på i de kommende år for at 

give RIS/PACS-området et nødvendigt løft. Indsatsområderne er nedbrudt i 

30 initiativer og udgør til sammen en konkret handlingsplan på kort, mellem 

lang og lang sigt for RIS/PACS-området (jf. handlingsplanen i venstre margi-

en). 

Indsatsområderne er:  

 Strategi. Formålet med dette indsatsområde er at afklare Region Midtjyl-

lands strategi og forretningsmål på RIS/PACS-området og sikre tilstede-

værelsen af en beslutningsstærk styregruppe på området.  

 Styring og økonomi. Dette indsatsområde rummer en række initiativer 

inden for generel styring og særligt økonomistyring. Der bør fx etableres 

et bedre overblik over ressourceanvendelse, økonomisk forbrug og op-

gaveportefølje, der kan benyttes som grundlag for ledelse og styring af 

området. 

 Drift. Formålet med dette indsatsområde er at forbedre driften på 

RIS/PACS-området igennem bl.a. færdiggørelse af professionaliseringen 

af driften RIS/PACS Øst, grundig kortlægning af det nuværende it-

landskab og etablering af alle relevant testmiljøer. 

 Support. Med dette indsatsområde skal det sikres, at brugerne af 

RIS/PACS-systemerne modtager den nødvendige support for at kunne 

udføre deres arbejde. Indsatsen fokuserer på udarbejdelse af opgavebe-

skrivelser og opgavesnit for RMIT og herunder RIS/PACS-teamet.  

 Leverandører og sourcing. Målet med dette indsatsområde er at sikre, 

at regionen benytter den rette kombination af leverandører og interne 

ressourcer inden for RIS/PACS-området. I denne sammenhæng berøre-

res anvendelsen af eksterne tekniske konsulenter og en mulig fremadret-

tet konsolideringsproces. 

Indsatsområderne indgår i et udkast til en samlet handlingsplan, som er vist i 

miniature format til venstre i margen samt i fuld størrelse i afsnit 5.6.  
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2. Indledning 

Region Midtjylland har igangsat en forvaltningsevaluering 
af RIS/PACS-området på baggrund af en række udfordrin-
ger på området over en årrække. 

I dette indledende afsnit beskrives baggrunden for forvaltningsevalueringen, 

og der gives en kort præsentation af den valgte tilgang samt processen for 

arbejdet. 

2.1. Baggrund 

Grundlaget for det gennemførte evalueringsarbejde er et kommissorium ud-

arbejdet af Region Midtjylland. Regionen har gennem en årrække oplevet et 

stigende aktivitetsniveau på RIS/PACS-området for at imødegå udfordringer 

med blandt andet:  

 Driftsstabilitet 

 Gentagen udsættelse af aftalte leverancer 

 Uens eller mangelfuld kommunikation 

 Uklarhed om økonomiske forhold 

 Vanskeligheder med at have tilstrækkelige ressourcer og kompetencer. 

Den dataindsamling, der ligger til grund for evalueringen, baseres dels på 

gennemførelse af en interviewrunde blandt interessenter på RIS/PACS-

området, dels på indsamling af eksisterende skiftligt materiale vedrørende 

RIS/PACS i regionen. Der er fra Region Midtjyllands side lagt op til en bred 

evaluering af forvaltningen af RIS/PACS-området, der dækker hele regionen, 

snarere end en tilbundsgående kortlægning og analyse af specifikke områ-

der. Som resultat af evalueringen ønskes en identifikation af de væsentligste 

problemstillinger for regionen på RIS/PACS-området samt en kobling til muli-

ge løsninger, der afslutningsvist samles i en række anbefalinger og en hand-

lingsplan. 

2.2. Proces  

Processen for evalueringsarbejdet er gennemført på knap to måneder i maj 

og juni 2013. Evalueringsarbejdet har været støttet af en arbejdsgruppe be-

stående af: 

 Annette Kvist, kontorchef, Produkter, RMIT 

 Tine Korsholm, konstitueret it-områdeleder, Parakliniske Produkter, RMIT 

 Mette Jensen, souschef i Koncernøkonomi. 
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Kortlægningen har været struktureret omkring en interviewrunde (jf. bilag A), 

hvor medarbejdere og ledere fra forskellige dele af Region Midtjyllands orga-

nisation har haft mulighed for at fremkomme med deres synspunkter vedrø-

rende den aktuelle situation på RIS/PACS-området. Specifikt har evaluerin-

gen været afviklet efter nedenstående plan. Den endelige afrapportering 

leveres 20. juni 2013. 

 

Figur 1. Projektplan for RIS/PACS-forvaltningsevaluering. 

2.3. Opbygning af dokumentet 

Dokumentet er opbygget af følgende kapitler: 

 Kapitel 2. Nuværende situation på RIS/PACS-området  

Kapitlet indeholder beskrivelser af udvalgte dele af de nuværende forhold 

på RIS/PACS-området for at give et faktuelt grundlag for de efterfølgen-

de analyser og anbefalinger. 

 Kapitel 3. Evaluering af den nuværende situation 

Kapitlet indeholder en tematiseret evaluering af de nuværende forhold på 

RIS/PACS-området i Region Midtjylland. Der opstilles en oversigt over 

identificerede udfordringer, og der kobles løbende til mulige afhjælpende 

initiativer. 

 Kapitel 4. Udkast til anbefalinger og handlingsplan  

Kapitlet samler de foreslåede tiltag til en række samlede anbefalinger og 

handlingsplan. 

 

Maj Juni Juli

Aktiviteter / Uger 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Projektopstart

Planlægning af analyseaktiviteter

Dataindsamling

Interviewrunde 1

Udkast til evalueringsrapport

Evaluering af udkast med RM

Interviewrunde 2

Udarbejdelse af afsluttende evalueringsrapport

21/6: Endelig evalueringsrapport 

foreligger

31/5: Udkast til 

evalueringsrapport foreligger

Interviewrunde forløber

over 2 dage
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3. Nuværende situation 
på RIS/PACS-
området 

Det billeddiagnostiske område i Region Midtjylland it-
understøttes af tre parallelle og uafhængige RIS/PACS-
installationer i Øst, Vest og Viborg. 

Billeddiagnostik spiller en helt afgørende rolle i mange sygdomsforløb, både i 

forbindelse med udredning som en del af behandlingen og i forbindelse med 

efterfølgende behandlingskontrol. Billeddiagnostik er diagnostik og behand-

ling ved hjælp af billeddannende teknikker som blandt andet røntgen, CT-

skanning, MR-skanning og UL-skanning. Endvidere benyttes billeddiagnostik 

til screening af raske kvinder i forbindelse med det nationale mammografi-

screeningsprojekt. 

Arbejdet på det billeddiagnostiske område kan ud fra en procesvinkel beskri-

ves gennem fem hovedprocesser: produktionsplanlægning, produktion, modi-

fikation, distribution og arkivering (jf. procestabellen nedenfor). Hovedproces-

serne it-understøttes af et såkaldt RIS/PACS-system, der er en samlet be-

tegnelse for to typer it-systemer. Kort fortalt er et PACS (picture archiving and 

communication system) knyttet til lagring og visning af billedoptagelser fra de 

radiologiske afdelinger, og systemet har derved en nær kobling til selve de 

modaliteter, der benyttes til at danne billeder (fx en scanner). RIS (radiologi-

ske informationssystemer) spiller en vigtig rolle i opgaven med at beskrive 

indholdet af billeder og kommunikationen af disse beskrivelser til eksempelvis 

klinikere, der arbejder på baggrund af billeder fra de radiologiske afdelinger 

og andre billeddannende afdelinger. 

For at øge effektiviteten i billedbeskrivelsen i RIS benyttes tilkoblede syste-

mer til talegenkendelse (TGK). 

Med afsæt i RIS/PACS i arkitekturrapporten
2
 fra 2011 indeholder nedenstå-

ende tabel en sammenstilling af de administrative og kliniske processer (ko-

lonnerne) med de nævnte it-systemer. 

                                                      

2
 Konsolidering af RIS og PACS i Region Midtjylland, L. Simesen m.fl. (2011) 
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System 
Produktionsplan-
lægning Produktion Modifikation Distribution Arkivering 

RIS  Rekvisitionsmod-
tagelse 

 Visitering  

 Booking 

 Patientindkaldelse 

 Patientmodtagelse 

 Dokumentering 

  Svarafsendelse 

 Svardistribution 

 Arkivering af tekst-
data 

Modaliteter  Worklist-
modtagelse 

 Undersøgelse     

TGK/speech   Diktering (beskri-
velse) 

 Diktering (beskri-
velse) 

 Skrivning (tekst til 
lyd) 

 Skrivning (sekre-
tær) 

 Computer-aided 
diagnosis 

  

PACS    Billedmodifikation  Billeddistribution  Arkivering af bille-
der 

Figur 2. Overblik over opdelte processer i et RIS/PACS-system. 

I de efterfølgende afsnit beskrives de aktuelle forhold på RIS/PACS-området 

i Region Midtjylland nærmere. Indledningsvist præsenteres en sammenfat-

tende karakteristik af de tre RIS/PACS-installationer, som regionen råder 

over. Efterfølgende beskrives kort de styringsmæssige og organisatoriske 

forhold for RIS/PACS-området, og der opstilles oversigter over både kontrak-

ter med it-leverandører og regionens projektportefølje på RIS/PACS-området. 

Endelig beskriver afsnittet en række økonomiske forhold, inden det afrundes 

med en opgørelse over tidligere RIS/PACS-strategiarbejde i regionen. 

3.1. De tre RIS/PACS-installationer 

Et af de grundlæggende forhold, der karakteriserer Region Midtjyllands 

RIS/PACS-landskab, er, at der af historiske årsager findes tre parallelle 

RIS/PACS-installationer, der alle består af koblede RIS-, PACS- og TGK-

systemer. Med henvisning til installationernes geografiske tilknytning refere-

res installationerne Øst, Vest og Viborg. Disse korte former benyttes også i 

denne afrapportering. Nedenstående tabel indeholder et overblik over og 

sammenstilling af de tre installationer. 

 Øst Vest Viborg 

RIS 
Carestream RIS  
10.1.7 build 27 HF4 

Carestream RIS 
10.0.3.1 

Siemens Syngo  
Workflow v35 

PACS 
AGFA IMPAX  
6.3.1.8000 

AGFA IMPAX  
6.4 sp1 

Siemens Syngo  
Plaza v20 

TGK 
Speechmagic 6.1  
SP02 FP02 

Speechmagic 6.1 
SP02 FP13 HF2 

Speechmagic 6.1  
SP02 FP13 

Antal unikke  
modaliteter

3
 

585 170 45
4
 

                                                      

3
 Modaliteter dækker i denne sammenhæng over radiologisk optageudstyr, der genererer bille-

der, der kan lagres i PACS-systemet. 
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 Øst Vest Viborg 

Antal modalitetstyper 12 9 6 

Antal tilkoblede  
afdelinger

5
 

71 19 5 

Tilkoblede lokaliteter er 
placeret i  

 Horsens 

 Skanderborg 

 Aarhus 

 Samsø 

 Randers 

 Grenå 

 Silkeborg 

 Mammo-screening
6
 

 Herning 

 Holstebro 

 Lemvig 

 Ringkøbing 

 Tarm  

 

 Viborg  

 Skive 

Antal unikke PACS-
brugere 

5.588 3.700
7
 2.000 

Storagebehov per år 35 terabyte 10 terabyte 8-10 terabyte 

Antal undersøgelser 
per år 

657.418 225.000 180.000 

Figur 3. Tabellen viser en sammenstilling af de tre RIS/PACS-installationer i 
Region Midtjylland. Installationerne er forskellige i forhold til både teknologiun-
derstøttelse og omfang målt på modaliteter, antal brugere, storagebehov mv. 

Som det fremgår af oversigten, anvender de tre installationer software fra 

forskellige leverandører, og hvor der er sammenfaldende leverandører for-

skellige versioner af leverandørens software. I både Øst og Vest benyttes til 

RIS/PACS en kombination af software fra AGFA og Carestream omend i 

forskellige versioner. Historisk blev Øst-installationen etableret i regi af det 

tidligere Århus Amt, hvorimod arbejdet med RIS/PACS i Vest udspringer af 

det tidligere Ringkøbing Amt. 

I Viborg benyttes et fuldt RIS/PACS-setup med Siemens som eneleverandør. 

Viborg har desuden i vid udstrækning sin egen organisering omkring 

RIS/PACS. RIS/PACS-installationen udspringer af etableringen i regi af det 

tidligere Viborg Amt, der omfattede fem sygehuse. 

De tre installationer benytter forskellige versioner af samme TGK-system, der 

leveres af Max Manus. 

Endvidere fremgår det af oversigten, at installationerne har indbyrdes forskel-

ligt omfang illustreret ved hjælp af parametrene antal modaliteter, antal bru-

gere, storage og antal undersøgelser. Selvom det kan være vanskeligt umid-

delbart at sammenligne de tre installationer, fremstår der dog et billede af, at 

Øst-installationen er den største. Med forbehold for, at data i Øst- og Vest-

                                                                                                                              

4
 Viborg har ikke mulighed for at udarbejde samme type statistik, som dannes i Øst og Vest 

baseret på PACS. Optællingen af modaliteter i Viborg er foretaget baseret på tal fra RIS. Viborg 
har derfor udtrykt usikkerhed om i hvilket omfang tallene er helt sammenlignelige. 

5
 Opgørelsen er baseret på, hvilke afdelinger der har lagret billeder i PACS-system over en 24-

timers periode 3. juni 2013. Data er ikke opgjort for Viborg. 

6
 RIS/PACS Øst dækker hele regionen med hensyn til mammografiscreening. 

7
 I forbindelse med den afsluttende høringsrunde er det blevet påpeget, at dette tal virker for 

højt. Det har ikke været muligt at gennemføre yderligere verifikation. 
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installationerne er opgjort baseret på udtræk fra PACS, mens der i Viborg-

installationen ikke har været tilsvarende muligheder, har Øst i størrelsesor-

denen 10 gange flere modaliteter end Viborg, og i Øst er der tilkoblet dobbelt 

så mange forskellige typer modaliteter sammenlignet med Viborg. Derudover 

har Øst-installationen både væsentlig flere unikke brugere og et større antal 

undersøgelser per år. Tallene dækker blandt andet over, at Øst har flere 

specialiserede områder end Vest og Viborg. Desuden er der visse undersø-

gelsesområder, for eksempel mammografi med ultralyd, hvor PACS-

installationen i Øst benyttes af hele regionen. 

3.1.1. Ikke-tilkoblede afdelinger og modaliteter 

Der findes i den østlige del af regionen desuden en antal billedgenererende 

afdelinger med tilhørende modaliteter, der ikke er tilkoblet en af de tre 

RIS/PACS-installationer. Baggrunden for dette er blandt andet, at der ikke er 

sket nye tilkoblinger til Øst siden medio 2007, da man har afventet en løsning 

på en række stabilitetsproblemer, inden flere afdelinger blev tilkoblet. En 

tidligere reviewrapport
8
 fra 2011 opgør listen over ikke-tilkoblede afdelinger 

og modaliteter således: 

Enhed Sygehus 

Skejby Cardio-projekt: T OP, forskning og intensiv Skejby 

Nuklearmedicinsk/klinisk fysiologisk afdeling
9
 Skejby 

Center for føtalmedicin og ultralyd, afd. Y Skejby 

Osteoporoseklinik Århus THG 

Ekko kardiologi (2 forekomster) Silkeborg, Randers 

Medicinsk afd. Silkeborg, knoglemineralscanner Silkeborg 

OP Randers 

Klinisk Institut, forskningsdata Aarhus Universitet 

Figur 4. Tabellen viser modaliteter og afdelinger, der endnu ikke er tilkoblet 
RIS/PACS Øst. 

3.2. Styring og organisering 

3.2.1. Styringsstruktur 

Den formelle styring af RIS/PACS-området i Region Midtjylland er forankret i 

regionens it-governancestruktur i regi af den billeddiagnostiske styregruppe. 

Den billeddiagnostiske styregruppe refererer til den øverste styregruppe på it-

området: styregruppen for it. Det er afdelingen Parakliniske Produkter i RMIT, 

der står for sekretariatsbetjening af den billeddiagnostiske styregruppe. 

                                                      

8
 Review af PACS/RIS Region Midtjylland, E. Kusk & S. Andersen (2011) 

9
 Afdelingen er tilkoblet RIS Øst, men er fortsat ikke tilkoblet et PACS. 

Billeddiagnostisk 
styregruppe 

Styregruppe for it 

Parakliniske  
produkter 

 Forbereder 

 Indstiller 

Figur 5. Styrings-
struktur for 
RIS/PACS-området i 
Region Midtjylland.  
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Velfærd 

Fælles-
funktioner 

Indkøb & 
Medicoteknik 

It 

Drifts-
funktioner 

De somatiske 
hospitaler 

HE Vest 

HE Midt 

RH Randers 

RH Horsens  

Aarhus 
Universitets-

hospital 

Den billeddiagnostiske styregruppe har følgende medlemmer:
10

 

 Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, Hospitalsenheden Midt (formand) 

 Ledende overlæge Thomas Christiansen, Radiologisk Afdeling, Aarhus 

Universitetshospital 

 Overradiograf Peter Bech Madsen, Radiologisk Afsnit, Hospitalsenheden 

Horsens 

 Ledende overlæge Tonny Hansen, Hospitalsenheden Vest 

 Overlæge Jens Kristian Iversen, Billeddiagnostisk Afdeling, Hospitalsen-

heden Horsens 

 Overlæge Lena Urup, Billeddiagnostisk Afdeling, Regionshospitalet Ran-

ders  

 Ledende overlæge Eva Brems, Billeddiagnostisk Afdeling, Regionshospi-

talet Viborg 

 Ledende Overlæge Edith Nielsen, Neuroradiologisk Afdeling, Aarhus 

Universitetshospital. 

Ved møderne i den billeddiagnostiske styregruppe deltager endvidere skif-

tende personer som repræsentanter for henholdsvis Øst, Vest og Viborg.  

3.2.2. Organisation 

Organisationsdiagrammet viser et udsnit af Region Midtjyllands organisation 

under området Velfærd med særlig relevans for RIS/PACS-området. 

Til venstre ses driftsorganisationen, der blandt andet er ansvarlig for driften 

af regionens somatiske hospitaler: Hospitalsenhed Vest (HE Vest), Hospi-

talsenhed Midt (HE Midt) og de tre organisatoriske enheder, der er beliggen-

de i den østlige del af regionen. Til højre findes de fælles stabsfunktioner, der 

blandt andet omfatter it-afdelingen (RMIT) og Indkøb & Medicoteknik
11

.  

Den generelle arbejdsdeling på it-området og den principelle på RIS/PACS-

området er, at brugerne af (RIS/PACS-) systemerne findes på hospitalerne, 

ansvaret for systemerne er placeret i den koncernfælles it-afdeling, mens 

indkøb og vedligeholdelse af det udstyr, der genererer billeder (modaliteter), 

varetages af Indkøb & Medicoteknik. 

Arbejdsdelingen på RIS/PACS-området er dog varierende på tværs af de tre 

installationer. Nedenfor er vist den primære ansvarsdeling for de tre installa-

tioner i forhold til tre centrale it-opgaver: support, drift og udvikling. Afsnit 

3.2.4 indeholder en mere detaljeret gennemgang af arbejdsdelingen på tværs 

af de tre installationer. 

                                                      

10
 Dette er en foreløbig liste. Regionen afklarer p.t., om gruppen har flere/andre medlemmer end 

de anførte. 

11
 Øvrige afdelinger er udeladt, da de ikke har direkte betydning for RIS/PACS-området. 

Figur 6. Diagrammet 
viser et udsnit af 
regionens organisa-
tion med fokus på 
enheder, der er i 
berøring med 

RIS/PACS-området. 
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Opgave Øst Vest Viborg 

It-support RMIT RMIT HE Midt 

It-drift RMIT HE Vest HE Midt 

It-projekter/ 
It-udvikling 

RMIT RMIT HE Midt 

Figur 7. Opgavedeling på overordnet niveau for regionens RIS/PACS-
installationer. 

3.2.3. Organisering af RIS/PACS-området i RMIT 

Organiseringen af RMIT er illustreret i nedenstående figur. En række enhe-

der i RMIT er centrale i forhold til RIS/PACS-området. 

 Enheden Parakliniske Produkter, der hører under Produkter, har system-

forvaltningsopgaver på RIS/PACS-området og agerer således 2. og 3. 

niveau-support, gennemfører selvstændigt mindre udviklingsopgaver 

(såkaldte visitationsopgaver) og indgår som faglige eksperter i større pro-

jekter. 

 Enheden Udvikling har en arkitekturfunktion, der har det arkitekturmæs-

sige ansvar for udviklingen af RIS/PACS-området. Endvidere rummer 

enheden projektledere, der gennemfører større projekter, herunder på 

RIS/PACS-området. 

 Enheden It-drift varetager drift, herunder drift af Øst-installationen på 

RIS/PACS-området. 

 

Figur 8. Diagrammet viser organiseringen af regionens it-afdeling (RMIT), her-
under placeringen af enheden Parakliniske Produkter. 

Parakliniske Produkter og RIS/PACS-teamet 

Parakliniske Produkter har det samlede regionale systemvedligeholdelses-

ansvar for cirka 400 parakliniske systemer og udgør i alt cirka 17 årsværk. I 

Parakliniske Produkter findes det såkaldte RIS/PACS-team, der omfatter 

knap 6 årsværk samt en lokal medarbejder i Vest – i alt svarende til knap 

7 årsværk. Hertil skal lægges 1 konsulentårsværk indenfor RIS/PACS. Man 

søger desuden aktuelt to nye medarbejdere til RIS/PACS-teamet. 

RIS/PACS-teamet er en gruppe af medarbejdere fra enheden Parakliniske 

Produkter, der er sammensat på tværs af systemområder og geografisk pla-

cering for at opnå en samling af kompetencerne omkring RIS/PACS-

It-chef 

It-stab 
Kunder og 

support 
Produkter 

Parakliniske 
produkter 

Udvikling It-drift 
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systemerne. Størstedelen af medarbejderne i RIS/PACS-teamet har tidligere 

været tilknyttet installationen i Øst. To personer i teamet har tilknytning til 

Vest. Der er ingen medarbejdere i teamet med tilknytning til Viborg. 

RIS/PACS-teamet løser en lang række opgaver, blandt andet relateret til: 

 Forvaltning og drift af eksisterende systemer 

 Support (2nd level) 

 Udviklingsprojekter  

 Visitationssager/ændringsanmodninger til eksisterende systemer 

 Undervisning af superbrugere. 

Ressourcesituationen i RIS/PACS-teamet  

Primo 2013 opgjorde den tidligere leder af Parakliniske Produkter efter-

spørgslen efter RIS/PACS-ressourcer til support- og projektopgaver (vist med 

grønne nuancer i figuren) samt de tilgængelige ressourcer i RIS/PACS-

teamet (vist med blå nuancer i figuren). 

Det er centralt at bemærke, at opgørelsen ikke har været valideret eller god-

kendt i ledelsesstrukturen i RMIT. Styregruppen har dog valgt at anvende 

opgørelsen i nærværende evaluering, idet opgørelsen vurderes at give et 

indikativt billede af ressourcesituationen i RIS/PACS-teamet. 

Opgørelsen viser, at RIS/PACS-teamet primo 2013 samlet forventede at 

kunne levere 13.363 timer til løsning af løbende drifts-/supportopgaver, pro-

jektopgaver og visitationssager i 2013, baseret på en årsværksnorm på 1.350 

effektive timer for interne årsværk (og 1.620 timer for konsulenter). En del af 

de opgjorte timer har været baseret på nye tiltag, for eksempel ansættelser, 

udlån af ressourcer samt køb af eksterne konsulenter (i størrelsesordenen 

knap 20 procent af den samlede timepulje). En del af de timer, der er knyttet 

til disse tiltag, er det dog ikke lykkedes at realisere så hurtigt som forudsat, 

hvorfor det faktisk tilgængelige antal timer i 2013 må forventes at blive lavere 

end de opgjorte 13.363, Det har dog indenfor rammerne af nærværende 

evaluering ikke været muligt for regionen at foretage en korrektion af tallene. 

Fordelingen af de 13.363 timer i forhold til, hvem der leverer timerne, er vist 

til højre i figuren med blåt. Der fremgår, at cirka 19 procent af de allokerede 

timer er baseret på ekstern bistand. Herudover tilkøbes på ad hoc-basis lø-

bende timebaseret bistand fra de forskellige RIS/PACS-leverandører. Derud-

over fremgår det, at der er allokeret 33 procent flere timer til RIS/PACS i Øst 

end i Vest. Kategorien Øvrige rummer blandt andet timer, der er forhåndsal-

lokeret, da man aktuelt planlægger at foretage en nyansættelse på baggrund 

af stillingsopslag. 
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Figur 9. Venstre side viser den forventede fordeling af timeforbrug på opgave-
typer i 2013. Højre side viser den forventede fordeling af timer på ressourcety-
per i 2013. 

Til venstre (med grønt) er timerne fordelt på de typer opgaver, timerne er 

allokeret til. Det fremgår af figuren, at cirka 65 procent af det estimerede res-

sourceforbrug er afsat til support- og driftsopgaver i relation til installationerne 

i Øst og Vest. Deraf følger, at en tredjedel af ressourcerne er disponibel for 

regionen i forhold til udviklings- og projektopgaver. 

Det fremgår videre af ressourceopgørelsen, at RIS/PACS-teamet har en 

større backlog af uløste visitationssager og ændringsanmodninger, der er 

bestilt hos teamet, men som teamet ikke forventer at have kapacitet til at løse 

i 2013. Temaet forventer således ved udgangen af året fortsat at have uløste 

opgaver svarende til knap 6.000 timer. 

Det fremgår ikke af ressourceopgørelsen, i hvilket omfang der trækkes på 

medarbejdere og ledere fra andre dele af organisationen, herunder for ek-

sempel it-driftsmedarbejdere fra It-drift eller projektledere fra Udvikling. 

3.2.4. Opsamling på opgaveløsningen for de tre 
installationer 

Oversigten nedenfor viser en opsamling på fordelingen af arbejdsopgaver på 

tværs af de tre installationer. Opgavetyperne er opdelt i det strategiske og 

styringsmæssige, support, projekter og it-drift. 
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It-ydelser på RIS/PACS-
området Øst Vest Viborg 

It-strategi, styring og planlægning  Styregruppe for it 

 Styregruppe for billeddiagnostik 

 RMIT 

 Styregruppe for it 

 Styregruppe for billeddiagnostik 

 RMIT og HE Vest 

 Styregruppe for it 

 Styregruppe for billeddiagnostik 

 HE Midt 

It-support  1. level/anven-
delsessupport 

 

 Superbrugere ansat på hospitalerne (hverdage 8-16) 

 Regional servicedesk (døgnåbnet, dog ingen RIS/PACS-
fagspecialister) 

 RMIT Drift 

 Parakliniske Produkter (hverdage, almindelig kontortid, kontaktes 
gennem den regionale servicedesk) 

 Superbruger ansat på hospita-
lerne i samarbejde med Viborgs 
egne to RIS/PACS-
medarbejdere (direkte telefon 
24*7) 

 2. og 3. level
12

  Parakliniske Produkter (hverdage, almindelig kontortid, kontaktes 
gennem den regionale servicedesk) 

 AGFA (24*7-aftale, separate aftaler for Øst og Vest) 

 Carestream (Øst: 24*7-aftale, Vest 8*5-aftale) 

 Viborgs egne to RIS/PACS- 
medarbejdere kontakter Sie-
mens efter behov (8*5 aftale) 

It-projekter/it-udvikling  Parakliniske Produkter ved visitationssager  

 Udvikling (RMIT) ved større projekter 

 Leverandører 

 Viborgs egne to RIS/PACS-
medarbejdere 

 Leverandører 

It-drift  Modaliteter  Leverandører 

 Indkøb & Medicoteknik 

 Parakliniske Produkter 

 Leverandører 

 

 Leverandører 

 Centrale 
RIS/PACS-
systemer 

 RMIT Drift 

 Parakliniske Produkter 

 Parakliniske Produkter  Lokalt RIS/PACS-team 

 Decentralt PACS 
(fx caches, dog 
ikke modaliteter) 

 [Uafklaret]  [Uafklaret]  [Uafklaret] 

 Billeddiagnostiske 
arbejdsstationer 

 RMIT Drift 

 Parakliniske Produkter 

 Parakliniske Produkter  Viborgs egne to RIS/PACS-
medarbejdere 

Figur 10. Oversigten viser det distribuerede ansvar for opgaveløsning på tværs 
af de tre RIS/PACS-installationer. 

Det fremgår af oversigten, at der er store fællestræk i organiseringen mellem 

Øst og Vest. For Øst er man længere med overdragelsen, dels af basale 

driftsopgaver til RMIT. 

Det ses desuden, at Parakliniske Produkter indgår i en lang række sammen-

hænge. 

3.3. Kontrakter med it-leverandører 

Regionen arbejder på at etablere et fuldt overblik over kontrakter med it-

leverandører. I forbindelse med evalueringsarbejdet er regionen blevet bedt 

om at præsentere de kontrakter, der udgør det juridiske grundlag for det nu-

værende samarbejde med deres it-leverandører. Følgende oversigt viser de 

aftaler, som arbejdsgruppen har modtaget eller har delvist kendskab til igen-

nem interview - inden for den korte tidsfrist, som evalueringen har arbejdet 

under. Det er forventeligt, at regionens egen indsats, vil resultere i flere og 

mere opdaterede udgaver af kontrakter. 

  

                                                      

12
 Notationen 24*7 svarer til døgnet rundt hele året. Notationen 8*5 svarer til almindelig kontortid 

alle hverdage. 
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Øst            

PACS AGFA 8.9.2011 x x  x x (x) Oppetid: 98,99 % 

Remotesupport: 24*7 

Svartid: 1 time 

Onsitesupport: 8*5 

Svartid: 4 time 

 Pris: 2.666.258 kr./år
13

 

Øvrige timer: Uoplyst  

RIS Carestream 9.4.2009 x x  x  (x) Oppetid: 98 % 

Remotesupport: 24*7 

Svartid: ½ time ved kritiske fejl eller op 
til 8 timer 

 Pris: 1.492.038 kr./år
14

 

Øvrige timer: 1.500 kr./time, kontortid  

Optioner i kontrakt er ikke medtaget, 
idet det antages at de ikke er tilvalgt. 

TGK MaxManus 1.1.2006 x x (x)   x Oppetid: Uoplyst 

Telefonisk fejlmelding: 8*5 

Svartid: Udbedring påbegyndes sam-
me dag ved fejlmelding før kl. 13 

 Grundpris: 383.185 kr./år
15

 

Øvrige timer: 995 kr./time, kontortid 

Vest            

PACS AGFA 27.1.2010 x x (x) x  x Oppetid: 98 % 

Remotesupport: 24*7 

Svartid: 1 time 

Onsitesupport: 8*5 

Svartid: 4 timer 

 Pris: 1.172.238 kr./år
16

 

Øvrige timer: Uoplyst 

RIS
17

 Carestream Uafklaret x x    x Oppetid: Uoplyst 

Remotesupport: 8*5 

Svartid: Uoplyst 

Onsitesupport: Uoplyst 

 Pris: 600.000 kr./år 

Øvrige timer: 1.500 kr./time, kontortid 

Viborg            

RIS og 
PACS 

Siemens 29.1.2013 x x x x x x Oppetid: 95 % 

Remotesupport: 8*5 

Svartid: 4 timer 

Onsitesupport: Ikke inkluderet 

 

 Pris: 2.167.425 kr./år 

Øvrige timer: 25 timer inkluderet  

Aftalen indeholder listepriser for 
tilføjelse af for eksempel procedurer 
og modaliteter til løsningen. 

Figur 11. Opgørelse af serviceaftaler mellem Region Midtjylland og it-
leverandører på RIS/PACS-området. Opgørelsen er baseret på kontrakter fore-
lagt arbejdsgruppen i forbindelse med evaluering. 

For Øst-installationen indgår det i serviceaftalen mellem AGFA og regionen, 

at AGFA skal sende en månedlig rapport for vedligeholdelse. Det er frem-

kommet igennem interviewrunden, at Parakliniske Produkter har givet afkald 

på denne rapport fra AGFA, da regionen vurderer, at der ikke er ressourcer til 

                                                      

13 
Indeksreguleret med nettoprisindekset, jf. aftalebetingelser. 

14 
Indeksreguleret med lønindekset fra Danmarks Statistik, jf. aftalebetingelser. 

15
 Indeksreguleret med nettoprisindekset, jf. aftalebetingelser. 

16
 Indeksreguleret med nettoprisindekset, jf. aftalebetingelser. 

17
 Oplysninger vedrørende RIS-aftalen for Vest er afgivet ved interview. Kontrakten er ikke fore-

lagt arbejdsgruppen. 
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at gennemgå den. For RIS-installationen i Øst gælder, at det er regionens 

ansvar løbende at opgøre tilgængelighedsstatistik for systemet. 

3.3.1. Sammenstilling af prisniveauer for de tre 
kontrakter 

I nedenstående figur er de kortlagte prisniveauer for de tre installationer 

sammenholdt med udgangspunkt i antal undersøgelser. Opgørelsen er uden 

talegenkendelse og hardwaredrift. 

 Øst Vest Viborg 

Årlig pris, RIS og PACS, jf. figur 11  4.158.296 1.772.238 2.167.425 

Skønnet omfang af hardwaredrift 0 0 - 479.115 

Årlig pris, RIS og PACS, ekskl. hardware-
drift 

4.158.296 1.772.238 1.688.310 

Antal undersøgelser, jf. Figur 3  657.418 225.000 180.000 

Kontraktudgifter per undersøgelse 6,3 7,9 9,4 

Figur 12. Sammenstilling af prisniveauer på RIS/PACS-aftalerne for de tre instal-
lationer (eksklusive TGK og hardwaredrift). Alle beløb i kr, 

Som det fremgår af kontraktudgifterne i figuren, har Øst-installationen den 

laveste enhedspris, Vests enhedspris er cirka 25 procent højere, og Viborgs 

50 procent højere i forhold til Øst. Som udgangspunkt er det forventeligt, at 

der er forskel i enhedspriserne; Øst-installationen må forventes at kunne 

producere den enkelte undersøgelse billigere givet deres markant større 

volumen (godt 60 procent af alle undersøgelser produceres i Øst). På den 

anden side er Øst-installationen væsentlig mere kompleks sammenlignet 

med de to øvrige installationer, for eksempel på grund af flere fysiske lokatio-

ner og flere typer undersøgelser, hvilket må forventes at trække enhedspri-

sen op. 

Endelig skal forskellene ses i lyset af, at brugerne i Øst opleves utilfredse 

med den RIS/PACS-ydelse, de modtager, sammenlignet med Viborg, hvor 

tilbagemeldingen er, at de oplever tilfredsstillende oppetider på 96,6 procent 

og har meget tilfredse brugere. 

3.4. Projekt- og opgaveportefølje på 
RIS/PACS-området 

Der foreligger ikke en samlet oversigt over aktiviteter på RIS/PACS-området i 

Region Midtjylland. Regionen har dog fra forskellig side gjort sig bestræbel-

ser på at skabe et overblik over de væsentligste projekter og visitationssager 

for at drive og forbedre forholdene på RIS/PACS-området. I dette afsnit ind-

drages aktiviteter og opgørelser fra flere kilder for at danne et bud på et sam-

let overblik. 
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 Kilde 1. Ressourceopgørelse for RIS/PACS-teamet (Excel) fra forår 2013 

 Kilde 2. Roadmap for RIS/PACS-konsolidering i Region Midt skrevet af 

Arkitektur og Design i marts 2012 

 Kilde 3. Liste over prioriterede initiativer fra bilag til møde i styregruppen 

for billeddiagnostik fra 26. april 2012 skrevet af Erling Kusk 

 Kilde 4. Høringssvar fra René R. Jensen i forbindelse med forvaltnings-

evaluering 

Ved kombination af overstående kilder opstilles følgende oversigt over udvik-

lingsaktiviteter og ønsker til udviklingsaktiviteter. Nogle aktiviteter er igang-

værende, mens andre endnu ikke er startet eller allerede er afsluttet.  

Foreslået aktivitet Kilde 1 Kilde 2 Kilde 3 Kilde 4 Status 

Skejby integreres med RIS-sektion i RIS/PACS Øst X X X  Afsluttet 

Trykknap-Horsens X    Igangsat 

Regional trykknapintegration mellem epj og 
RIS/PACS 

X    Igangsat 

Ny fælles platform X    Igangsat 

Idriftsættelse af interregionalt billedindeks (IBI) X X   Igangsat 

Udvikling af RIS/PACS i Vest X    Uafklaret 

Etablering af testmiljø X  X  Ikke igangsat 

Opgradering til IMPAX 6.5 X  X  Ikke igangsat 

Opgradering til RIS 11 (Øst) X  X  Ikke igangsat 

Konsolidering af PACSRIS (Øst og Vest) X X X  Ikke besluttet 

Opdatering af BDA’er fra foråret 2010 (Øst) X  X  Ikke igangsat 

Horsens vendes mod RIS/PACS Øst  X   Næsten afsluttet 

PACS Øst stabilisering med IDC  X   Næsten afsluttet 

Dataharmonisering, det vil sige fælles syntaks og 
semantik 

 X   Besluttet 

RIS/PACS Viborg integreres med RIS/PACS Øst  X   Ikke besluttet 

Udarbejdelse af PACSRIS-strategi   X  Igangsat 

Optimering af bridges (Øst)   X  Uafklaret 

Alle Aarhus-modaliteter på PACSRIS (Øst)   X  Uafklaret 

Håndtering af Viborg PACSRIS-integration til øvri-
ge installationer 

  X  Uafklaret 

MidtEPJ – RISPACS-integration baseret på HL7    X Igangsat 

Arkivering af Astrai UL data i Viborg PACS    X Ikke besluttet 

Oprydning RISPACS-database mhp. harmonise-
ring  

   X Ikke besluttet 

Arkivering af Kard. UL i Viborg PACS    X Ikke igangsat 

Tilslutning og dataoverførsel fra RISPACS til VNA     X Ikke igangsat 

8 øvrige ikke-igangsatte it-visitationssager X    Ikke igangsat 

24 øvrige ikke-igangsatte PACS-
ændringsanmodninger 

X    Ikke igangsat 

21 øvrige ikke-igangsatte RIS(/TGK)-relaterede 
ændringsanmodninger 

X    Ikke igangsat 

Figur 13. Overblik over identificerede projekter og aktiviteter på RIS/PACS-

området med angivelse af oplyst kilde og status. 
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3.5. Oversigt over økonomi 

I det følgende præsenteres de økonomiske opgørelser, som det i forbindelse 

med nærværende projekt har været muligt at etablere eller fremskaffe for 

RIS/PACS-området i regionen. Afsnittet afsluttes med en vurdering af de 

opgjorte omkostningsniveauer. 

Omkostninger for Øst og Vest 

RMIT har primo 2013 foretaget en opgørelse af økonomien, inklusive res-

sourceforbruget knyttet til RIS/PACS-området. Opgørelsen omfatter driftsud-

gifter knyttet til RIS/PACS-teamet i Parakliniske Produkter samt projektudgif-

ter til projekter i RMIT knyttet til RIS/PACS-området og dækker således Øst 

og Vest. Omfanget af opgørelsen er illustreret i nedenstående tabel. 

 Omfattet af opgørelse Ikke omfattet af opgørelse 

 It-strategi, styring og 
planlægning 

 RIS/PACS-teamets arbejde, blandt 
andet i forhold til den billeddiagnosti-
ske styregruppe 

 Ledelse, arkitekter mv. 

 It-support   RIS/PACS-teamet 

 Udgifter til leverandører i Øst og Vest 

 Superbrugere 

 Regional servicedesk 

 Lokale RIS/PACS-medarbejdere i 
Viborg 

 Udgifter til leverandører i Viborg 

 It-projekter/it-
udvikling 

 RIS/PACS-teamets deltagelse i 
projekter (er opgjort som driftsudgif-
ter) 

 Udgifter til leverandører i Øst og Vest 

 Projekter i Viborg 

 Udgifter til projektledelse, arkitektur, 
projektdeltagelse udover RIS/PACS-
teamet 

 It-drift  Udgifter til leverandører i Øst  Udgifter til leverandører i Vest og 
Viborg 

 Udgifter til basal it-drift for alle instal-
lationer, herunder storage 

Figur 14. Afgrænsning for den økonomiopgørelse, som It-økonomi har foretaget 

på RIS/PACS-området. 

Nedenfor gengives en opgørelse af udgifter, der er knyttet til RIS/PACS-

området, som er foretaget af It-økonomi. Opgørelsen er ikke fuldt dækkende, 

jf. beskrivelserne ovenfor. 
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Med forbehold for kompletheden af opgørelsen viser den: 

 At driftsudgifterne i 2009 og 2010 var på cirka 7 mio. kr., mens de i 2011 

og 2012 var steget til cirka 12 mio. kr. Stigningen kan henføres til: (1) 

øgede udgifter til AGFA på cirka 2 mio. kr., (2) øgede udgifter til konsu-

lenter på cirka 3 mio. kr. og (3) øgede udgifter til servere, diske etc. på 

cirka 1 mio. kr. Inden for rammerne af nærværende evaluering har det ik-

ke været muligt at fastslå de dybereliggende årsager til disse stigninger, 

idet der har været overvejelser fremme vedrørende manglende indreg-

ning af effekter fra projekter på driftsomkostninger. 

 At budgettet er steget fra cirka 7 til knap 9 mio. kr. over perioden, hvilket 

betyder, at der i 2012 isoleret var et underskud på cirka 2,5 mio. kr. 

 At der ikke foretages en budgettering, der er nærmere underopdelt, hvor-

for hoveddelen af budgettet er placeret under Diverse. 

 At der i 2012, som det eneste år i opgørelsen, opereres med et anlægs-

budget (denne praksis videreføres fremadrettet, således at der også i 

2013 budgetteres med et anlægsbudget). 

 

Figur 15. Opgørelse af udgifter knyttet til RIS/PACS-området i Øst og Vest for 
perioden 2009-2012. 

Projektudgifterne for perioden er opgjort i nedenstående tabel
18

. Opgørelsen 

viser et niveau for projektomkostninger svingende fra knap 2 mio. kr. til knap 

7 mio. kr. over perioden, idet der i 2012 er opgjort projektudgifter svarende til 

godt 3,5 mio. kr. 

                                                      

18
 En projektleder fra Udvikling under RMIT har oplyst, at beløbene for projektet ”RIS/PACS 

Skejby” burde være placeret i 2012/2013 (og ikke 2010/2011), og at beløbet ikke er valideret. Da 
tabellen stammer fra en opgørelse udarbejdet af It-økonomi er der ikke justeret i tabellen. 
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2009 2010 2011 2012

BDA-projektet 2.167.216 21.356 0 0

Impax Enterprice 150.000 112.001 0 0

Impax opgradering 61.485 0 0 0

Impax optimering 1.110.013 173.700 0 0

Impax Stabilisering 262.753 1.802.299 0 0

RIS/PACS Vest 184.307 2.328.256 0 0

Impax BSK 110.558 0 0 0

RIS opgradering 0 12.335 260.801 0

RIS/PACS Skejby 0 1.691.278 21.198 0

RIS/PACS Stabilisering 0 591.329 382.500 971.354

ORACLE-review 0 0 524.909 0

WorkFlowManager 0 0 209.500 0

EPJ-RIS/PACS 0 0 0 226.000

RIS/PACS Horsens 0 0 0 2.037.202

RIS/PACS review 0 0 0 426.730

Diverse mindre proj. 0 0 343.245 0

I alt 4.046.332 6.732.553 1.742.153 3.661.286  

Figur 16. Opgørelse af projektudgifter på RIS/PACS-området i Øst og Vest for 
perioden 2009-2012. 

Opgjorte projektudgifter 2012-2013 for Viborg 

Til brug for det aktuelle evalueringsarbejde har RIS/PACS-teamet i Viborg 

fået udarbejdet en opgørelse over udgifter til projektaktiviteter i forbindelse 

med Viborg-installationen i 2012/2013. Opgørelsen viser et samlet forbrug på 

cirka 1,4 mio. kr. fordelt på syv forskellige leverandørudgiftsposter. 

Vurdering af opgjorte omkostninger 

Jævnfør omstående gennemgang har det kun været muligt at foretage en 

delvis opgørelse af de samlede omkostninger for RIS/PACS-området i regio-

nen. Med det afsæt gives nedenfor indikative vurderinger af det viste om-

kostningsniveau. 

I nedenstående figur 17 er der foretaget en indikativ estimering af de samlede 

investeringer (projekter) i Øst- og Vest-installationerne i 2012. Udover de 

opgjorte projektomkostninger fra figur 16 er medregnet estimerede omkost-

ninger til årsværk i RIS/PACS-teamet plus projektledere og en arkitekt fra 

Udvikling. 

Samlet kan der opgøres projektudgifter for godt 8 mio. kr. knyttet til 

RIS/PACS-installationerne i Øst og Vest. I 2010 prioriterede regionen i alt 

cirka 175 mio. kr. til it-projekter alt inklusive.
19

 Anvendes de totale projektom-

kostninger for 2010 som udgangspunkt, svarer RIS/PACS-projektudgifterne i 

Øst og Vest til knap 5 procent af de samlede prioriterede projektudgifter på it-

området. Det formodes, at projektudgifterne er øget fra 2010, blandt andet 

som følge af afslutningen på implementeringen af MidtEPJ, hvorfor den reelle 

RIS/PACS-andel af projektudgifterne i 2012 sandsynligvis er lavere. 

                                                      

19
 Sourcing- og konsolideringsstrategi for serverdrift, Deloitte (2011) 
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Element Beløb (kr.) 

Opgjorte projektomkostninger 2012, jf. figur 16 3.661.286 

Årsværksudgifter i RIS/PACS-forvaltning (35 procent af 7 årsværk) 1.604.750 

Årsværksudgifter i Udvikling (4 projektledere og 0,5 arkitekt) 2.947.500 

Samlede estimerede projektudgifter 2012 (Øst og Vest) 8.213.536 

  
Totale it-projektudgifter for 2010

20
 i RMIT 174.300.000 

RIS/PACS-projektudgifter i 2012 i forhold til de totale it-
projektudgifter i RMIT i 2010 

4,7 procent 

Figur 17. Indikativ opgørelse af RIS/PACS-projektudgifter i 2012 for Øst og Vest 
sammenholdt med de totale it-projektudgifter fra 2010. Årsværksprisen er 
655.000 kr., inklusive overhead. 

Baseret på de indikative opgørelser er det Deloittes vurdering, at et prioriteret 

udgiftsniveau til RIS/PACS-projekter på 4,7 procent eller lavere af de samle-

de it-projektomkostninger er et lavt investeringsniveau. Vurderingen er base-

ret på: 

 At RIS/PACS-systemerne af regionen er vurderet som de næstmest kriti-

ske systemer efter MidtEPJ (Columna). 

 At der særligt i Øst er udtrykt markant utilfredshed med driftsstabiliteten 

samt hastigheden, hvormed mindre projekter og ændringer håndteres. 

 At en betydelig andel af projektmidlerne anvendes til review, driftsstabili-

sering, opgradering mv. af de tre installationer, hvilket indebærer, at in-

vesteringer i reelle funktionalitetsudvidelser/-forbedringer, som brugerne 

får glæde af, er meget begrænset. 

I det omfang, en fremadrettet strategi vil sætte fokus på et kvalitetsløft, her-

under standardisering/konsolidering af de tre installationer, vil dette forvente-

ligt drive et højere investeringsniveau på RIS/PACS-området. 

3.6. Tidligere strategiarbejde i Region 
Midtjylland  

Der findes ikke en formel RIS/PACS-strategi i Region Midtjylland. Der er dog 

igennem de senere år blevet udarbejdet en række forskellige bud på, hvilke 

tiltag der bør gennemføres for at forbedre forholdene på RIS/PACS-området. 

I det følgende vises en oversigt over de dokumenter med strategisk islæt, 

som arbejdsgruppen for nærværende evaluering er blevet præsenteret for. 

Der gives for hvert dokument et meget kort sammendrag af indeholdte anbe-

falinger mv. efterfulgt af en status på beslutninger, i det omfang de kendes.  

                                                      

20
 Sourcing- og konsolideringsstrategi for serverdrift, Deloitte (2011) 
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Dokument Fokus Status 

RIS/PACS indstilling, E. 
Kusk & F. Pedersen 
(2010) 

Fokus på kort- og langsigtede 
stabiliseringstiltag for sygehuse i 
det gamle Århus Amt. 

Det er uklart, i hvilken sammenhæng 
dette dokument har været anvendt. 

Roadmap for RIS/PACS 
konsolidering i Region 
Midt, L. Simesen (2010) 

På kort sigt anbefales en række 
stabiliserings- og samlingstiltag. 
På lang sigt stiles imod en gradvis 
konsolidering af hele regionen i 
RIS/PACS Øst. 

På baggrund af projektopgørelsen i 
afsnit 3.4 konstateres det, at nogle af 
de kortsigtede anbefalinger er gen-
nemført eller igangsat. De øvrige 
anbefalinger omkring konsolidering er 
ikke besluttet på noget højere niveau. 

Review af PACS/RIS 
Region Midtjylland, E. 
Kusk & S. Andersen 
(2011) 

Med fokus på Øst anbefales sik-
ring og professionalisering af drift, 
tilslutning af alle afdelinger til 
RIS/PACS samt overgang til én 
leverandør af et samlet RIS/PACS. 

På baggrund af projektopgørelsen i 
afsnit 3.4 konstateres det, at nogle af 
de kortsigtede anbefalinger er gen-
nemført eller igangsat. 

Der er ikke truffet beslutning for eller 
imod det anbefalede skift til en enle-
verandørstrategi. 

RIS/PACS konsolidering. 
Indstilling til Styregruppen 
for Sundheds-it (møde den 
24. marts 2011), P. Niel-
sen (2011) 

I indstillingen til Styregruppen for 
Sundheds-it indstilles det, at der 
på kort sigt etableres et centralt 
arkiv (VNA), og at der gennemfø-
res dataharmoniseringstiltag. 

Det indstilles, at en fuldstændig 
harmonisering af RIS/PACS-
området for regionen gøres til 
strategien på lang sigt. 

De refererede punkter blev besluttet 
af styregruppen. 

Der er nedsat en arbejdsgruppe til at 
vurdere vilkårene for en harmonise-
ring af RIS/PACS-området. 

Konsolidering af RIS og 
PACS i Region Midtjyl-
land, L. Simesen m.fl. 
(2011) 

På kort sigt ønskes etablering af 
centralt VNA, forbedret udveksling 
mellem nuværende systemer samt 
dataharmonisering. 

På længere sigt slås det fast, at 
regionen bør beslutte strategisk at 
satse på tættere integration af 
nuværende systemer – eller etab-
lere et nyt fælles RIS/PACS-
system. 

En række af de kortsigtede tiltag er 
igangsat. Der er ikke truffet beslutning 
vedrørende de langsigtede forslag til 
tættere integration vs. samlet nyan-
skaffelse. 

Notat IDC – Arkitekturvur-
dering, L. Simesen (2012) 

Notatet anbefaler en opgradering 
fra IMPAX til IDC for RIS/PACS 
Øst. 

Det anbefalede tiltag er igangsat, men 
arbejdet er ikke afsluttet som planlagt 
i 2012. 

Strategisk arkitekturudvik-
ling for RIS/PACS, H. 
Jordt (2013) 

Dokumentet anbefaler at etablere 
en VNA-arkitektur og benytte den-
ne som løftestang i forbindelse 
med den forestående IBI-tilkobling.  

Det anbefalede arbejde er igangsat. 

RIS PACS anvendelse 
Viborg – historisk system- 
og strategibeskrivelse 
(Udkast), R. Jensen & H. 
Gøtzsche (2013) 

Udkastet indeholder i sin nuvæ-
rende form primært redegørelser 
for nuværende forhold i Viborg. 
Der er ikke særligt fokus på strate-
gi. 

Dokument er fortsat under udarbej-
delse. 

Figur 18. Oversigt over dokumenter med strategisk islæt udarbejdet i Region 
Midtjylland i perioden 2010-2013. 

Fælles for disse eksisterende dokumenter er, at de i høj grad er fokuseret på, 

hvilke tekniske løsninger der kræves på RIS/PACS-området. Der mangler et 

samlet strategisk billede. Der findes for eksempel kun i begrænset udstræk-

ning definitioner og vægtning af forretningsmæssige behov på RIS/PACS-

området. Derudover er emner som organisering af egen it-afdeling og relati-

on til leverandører kun delvist berørt. Endelig rummer dokumenterne kun 
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ganske lidt om porteføljestyring og de generelle governancestrukturer, der 

skal til for at sikre god systemforvaltning fremadrettet. 

3.6.1. Kortsigtet strategi 

På baggrund af den gennemførte evaluering kan det konstateres, at Region 

Midtjylland aktuelt følger en strategi, der handler om sammenkobling af regi-

onens tre RIS/PACS-løsninger ved hjælp af et såkaldt Vendor Neutral Archi-

ve (VNA). 

Kernen i VNA i RIS/PACS-sammenhæng er at muliggøre udveksling af data 

og i særdeleshed billeddata imellem RIS/PACS-systemer, uafhængigt af 

hvilke leverandører der står bag systemerne. 

Den VNA-arkitektur, der etableres, tjener også et andet formål, da den umid-

delbart kan anvendes i regionens bestræbelser på at imødekomme RSI’s 

pejlemærke om deling af billeder på tværs af regioner i det såkaldte interre-

gionale billedindeks (IBI). 

Der findes allerede i dag forskellige muligheder for at dele billeder mellem 

Øst, Vest og Viborg, men de er ikke fuldt implementeret, og de er ifølge re-

spondenterne etableret efter uens arkitektur, hvilket vanskeliggør udbredelse. 

Når VNA er fuldt implementeret, forventer regionen at være i stand til frit at 

dele alle billeddata internt og eksternt. 

VNA

RIS

PACS
Modality

RIS

PACS
Modality

RIS

PACS
Modality

HISØst

Viborg

Vest

Billeder, journaler, 
kontrolskemaer….

Produktion

Behandling

Data udveksling
Interregionalt og 

internationalt

MidtEPJ
RIS/PACS

IBI, EpSOS…...

Henvisninger, 
aftaler, SMS, EDI …. 

Besked udveksling

 

Figur 19. Figuren viser på overordnet niveau, hvordan arkitekturen Vendor Neu-
tral Archive (VNA) indgår som bindeled, der muliggør udveksling af billeder 
mellem PACS-systemer internt i regionen og eksternt, for eksempel i sammen-
hæng med det interregionale billedindeks (IBI). Kilde: Lars Simesen. 

3.6.2. Strategi på lang sigt 

Ovennævnte satsning på VNA som strategisk løsning på regionens behov for 

at dele data internt og eksternt understøtter en fortsættelse af den nuværen-

de driftssituation med tre parallelle RIS/PACS-installationer. Der findes dog 

en række andre forretningsbehov, herunder understøttelse af tværgående 

patientforløb i regionen og rotation blandt læger og radiologer på tværs af 

hospitalsenhederne. Disse behov stiller krav om en højere grad af standardi-

serede processer og dataharmonisering på tværs i regionen. 
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Det blev indstillet for styregruppen for sundheds-it i marts 2011, at den lang-

sigtede strategi for regionen bør være en harmonisering af RIS/PACS-

området for hele regionen
21

. Det blev besluttet ved mødet at udskyde en 

beslutning i sagen, og der er således fortsat ikke taget endelig stilling til den 

langsigtede strategi. 

3.7. Opgørelse af RIS/PACS-servere 

Det er væsentligt for at kunne levere en professionel it-driftsydelse at have et 

præcist overblik over det serverudstyr mv., som man har driftsansvar for. I 

forbindelse med evalueringsarbejdet er Region Midtjylland blevet anmodet 

om at præsentere et overblik over de servere, der benyttes på RIS/PACS-

området, fordelt på de tre installationer. For hver server blev der blandt andet 

efterspurgt oplysninger om status med hensyn til backup og overvågning, 

udstyrets fysiske placering og udstyrets alder. 

Nedenstående oversigt viser udtræk af de data, der blev tilvejebragt af regio-

nen. Det bemærkes, at oplysninger om servere i Viborg stammer fra en ser-

viceaftale indgået med Siemens – og dels fra høringssvar. 

 Øst Vest Viborg 

Antal servere i alt 60 11 10 (anført i SLA) 

Antal med daglig 
overvågning

22
 

19 10 10 

Antal, hvor der 
foretages backup

23
 

9 11 10 

Antal, hvor serve-
rens alder er an-
ført 

0 11 10 

Figur 20. Opgørelse af servere, der indgår i regionens RIS/PACS-installationer. 

Det fremgår af tallene, at der ikke i alle tilfælde er etableret backup og over-

vågningsforanstaltninger. Det skal endvidere bemærkes, at det er uklart, i 

hvilken udstrækning opgørelsen er fuldt dækkende for alle relevante servere i 

de tre installationer, herunder om for eksempel decentrale servere (caches) 

er omfattet af opgørelsen. 

3.8. Driftsstabilitet for RIS/PACS Øst 

Der har igennem en årrække været fokus på, at RIS/PACS-installationen i 

Øst har været plaget af flere driftsfejl end de øvrige installationer. I tilfælde af 

mere kritiske eller længerevarende fejl eller nedbrud udsender RIS/PACS-

teamet mail herom til burgerne via en særlig distributionsliste. Til brug for 

                                                      

21
 Referat af 23. møde i Styregruppen for Sundheds It; 24. marts 2011, M. Engsig-Karup (2011) 

22
 Der tages i denne sammentælling ikke hensyn til kvaliteten og omfanget af den udførte over-

vågning. Der kan for eksempel indgå forskellige grader af automatisering. 

23
 Der tages i denne sammentælling ikke hensyn til kvaliteten eller omfanget af den udførte 

backup, der for eksempel kan omfatte backup af data, systembackup og fail-over-teknologi. 
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evalueringsarbejdet har RIS/PACS-teamet foretaget en opgørelse af mails 

udsendt på denne baggrund for perioden 2008-2013. Antallet af udsendte 

mails for årene 2008-2013 samt typen af fejl er opgjort i nedenstående graf. 

Det bemærkes, at det ene datapunkt, der er for 2008, dækker over en række 

udsendte mails, idet det ikke har været muligt at opgøre det præcise antal. 

 

Figur 21. Figuren viser antallet af udmeldinger om kritiske eller længerevarende 
fejl per år fordelt på de mest almindelige fejltyper. 

De udmeldte fejl omhandler i vid udstrækning de samme typer problemer og 

kan fordeles på følgende typer:  

 Manglende adgang til undersøgelse. Dette omhandler typisk, at bille-

der ikke kan hentes frem fra IMPAX, fordi licenshåndtering giver tekniske 

fejl, der umuliggør login. 

 Performanceproblem. Nedsat performance omkring IMPAX indebærer, 

at brugeren oplever lange svartider i brugergrænsefladen, eller i værste 

fald at den slet ikke reagerer. Ifølge RIS/PACS-teamet skyldes dette ofte, 

at dele af systemet ikke kører korrekt efter utilsigtet afbrydelse. 

 Modaliteter kan ikke sende optagelser. Dette medfører, at optagelser 

ikke kan lagres i IMPAX og derigennem gøres tilgængelige for beskrivel-

se og diagnosticering. 

Det fremgår af opgørelsen, at antallet af udmeldinger om fejl igennem perio-

den fra 2009 til 2013 har ligget nogenlunde konstant. 

 



 

26 Forvaltningsevaluering af RIS/PACS-området  Afrapportering 

4. Evaluering af den nu-
værende situation 

Den nuværende situation evalueres, og Deloitte anbefaler 
på den baggrund initiativer indenfor temaerne produktivitet, 
økonomistyring, sparsommelighed, governance og tekno-
logi. 

I dette kapitel evalueres den nuværende situation på RIS/PACS-området i 

Region Midtjylland baseret på beskrivelsen af den nuværende situation i 

kapitel 3. 

Jævnfør evalueringsarbejdets kommissorium er evalueringen foretaget ud fra 

5 temaer, som er: 

 Produktivitet/effektivitet 

 Økonomistyring 

 Sparsommelighed  

 Governance 

 Overordnet teknisk setup 

I det følgende beskrives Deloittes observationer og vurderinger inden for 

hvert tema samt de heraf afledte forslag til afhjælpende initiativer. 
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4.1. Produktivitet/effektivitet 

Under analysetemaet produktivitet/effektivitet har evalueringen fokuseret på: 

 Strategi for RIS/PACS, herunder i hvilket omfang strategien er konkreti-

seret og udfoldet – samt adressering af de centrale problemstillinger, 

som kortlægningen har identificeret. 

 Projektleverancer, der omfatter, i hvilket omfang projekter leveres som 

aftalt og forventet. 

 Driftsleverancer, der omfatter, i hvilket omfang der leveres en drift af 

RIS/PACS-systemerne i regionen, der lever op til forventningerne. 

 Kompetenceudvikling, der omfatter vurdering af problemstillinger knyttet 

til kompetencer hos både regionen og leverandørerne. 

 

4.1.1. Strategi for RIS/PACS 

Observation og vurdering  Mulige afhjælpende initiativer 

Over de seneste år er der foretaget en række evalueringer 
og udarbejdet en række beslutningsoplæg for RIS/PACS-
området i regionen, jf. afsnit 3.6. 

Fokus i de opstillede strategier er overvejende teknik og 
arkitektur, herunder særligt fokus på etablering af et leve-
randøruafhængigt arkiv (VNA). På lang sigt er det besluttet, 
at der skal ske en konsolidering på ét RIS/PACS-system, 
der skal dække hele regionen. Der eksisterer dog ikke en 
nærmere plan for realisering af denne beslutning. Endvide-
re er der en række temaer omkring organisering, styring, 
forretningsbehov mv., der ikke er behandlet i de nævnte 
dokumenter. 

Ovenstående betyder, at regionen mangler en klar retning 
på RIS/PACS-området, hvilket flere af respondenterne 
udtrykker som et problem, blandt andet fordi de fører til et 
delvist beslutningsvakuum i forhold til mere langtrækkende 
beslutninger på området (der er en tendens til lappeløsnin-
ger og mindre justeringer). 

 

 

. Strategi for RIS/PACS Initiativ #1

Regionen bør udarbejde en samlet strategi for 
RIS/PACS-området. Strategien bør tage stilling til:
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 De forretningsmæssige behov på RIS/PACS-
området, herunder understøttelse af tværgående 
patientforløb, rotation blandt læger og radiologer 
samt områdets høje kritikalitet for sygehusdrift. 

 Den præcise implementering af regionens enstren-
gede it-organisation med tilhørende it-principper på 
RIS/PACS-området. 

 Økonomi og effektivitet, herunder sikring af en øko-
nomisk rationel tilvejebringelse af RIS/PACS-
funktionalitet til regionen. 

 Leverandører og organisering, herunder eventuelt 
et strategisk samarbejde med andre regioner om at 
opnå fordele hos udvalgte leverandører. 

 Governance og porteføljestyring, herunder etable-
ring af overblik over alle opgaver, deres indbydes 
sammenhænge, prioritering samt ressourcealloke-
ring. 

 Plan for realisering af den langsigtede, besluttede 
løsnings- og målarkitektur med en samlet konsoli-
deret RIS/PACS-installation. 

Strategien skal forankres på både ledelses- og medar-
bejderniveau. 

 

                                                      

24
 Jævnfør bl.a. Deloittes It-strategi metode, som udpeger 5 centrale temaer, som alle it-

strategier bør forholde sig til. 
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4.1.2. Projektleverancer 

Observation og vurdering  Mulige afhjælpende initiativer 

Indenfor RIS/PACS-området er der i alt identificeret 19 
projekter og forslag til projekter, jf. opgørelsen i afsnit 3.4. 
Det bemærkes, at der kan være projekter og aktiviteter, 
knyttet til Viborg-installationen, der ikke indgår i opgørel-
sen. 

Der findes ikke et formelt overblik over igangværende pro-
jekter og aktiviteter på RIS/PACS-området, herunder et 
overblik, hvor der er taget højde for afhængigheder mv. 

Denne situation betyder, at det er særdeles svært at fore-
tage en samlet styring og prioritering på RIS/PACS-
området. 

 . Etablering af porteføljeoverblik  Initiativ #2

Regionen bør på kort sigt etablere et samlet portefølje-
overblik for RIS/PACS, der omfatter større udviklings-
projekter, visitationssager og driftsudviklingsopgaver. 
Overblikket bør vedligeholdes løbende og blandt andet 
vise afhængigheder, prioritering og ressourceforbrug/ 
-estimater. 

Prioriteringen af porteføljen, herunder eventuelt formu-
lering af nye projekter, bør blandt andet tage udgangs-
punkt i en kommende strategi for området. 

De tilgængelige projektressourcer, særligt hos Parakliniske 
Produkter, er mere eller mindre bevidst blevet prioriteret til 
store strategiske projekter som for eksempel IBI og epj-
trykknapsintegration. 

Flere respondenter giver udtryk for, at disse prioriteringer 
ofte foretages udenfor styregruppen for billeddiagnostik, 
enten fordi styregruppen mødes sjældent, eller fordi der er 
tale om et helt andet område. 

Det har betydet, at en række mindre RIS/PACS-projekter 
og opgaver (herunder såkaldte visitationssager) er blevet 
nedprioriteret. Denne situation har blandt andet affødt 
frustrationer på grund af manglende fremdrift på mindre 
projekter/opgaver, herunder opgraderinger blandt brugerne 
på de radiologiske afdelinger. 

 

 . Forbedret kapacitetsstyring Initiativ #3

Der bør aftales en rammemodel for ressourcefordelin-
gen og kapacitetsstyringen mellem de forskellige typer 
opgaver, som Parakliniske Produkter løser, således at 
enkelte opgaver ikke per automatik bliver nedprioriteret 
ressourcemæssigt. 

Endvidere bør der etableres et samlet projekt- og opga-
veoverblik, som en løbende prioritering kan tage ud-
gangspunkt i (jf. Initiativ #2). 

Endelige bør det sikres, at ressourcetræk i Parakliniske 
Produkter fra projekter, der er forankret udenfor det 
radiologiske område, bliver ekspliciteret i de projekt-
kommissorier, der udgør beslutningsgrundlaget for 
projekterne. 

. Forbedret ændringsstyring Initiativ #4

For at forbedre processen for ændringsstyring bør regi-
onen lade alle RIS/PACS-sager blive behandlet af det 
eksisterende Change Advisory Board (CAB). Det er 
vigtigt for at kunne styre og prioritere ændringssager – 
samt løbende give information til berørte interessenter. 
Dette emne kan rimeligvis forventes at skulle indgå i en 
samlet strategi for systemanvendelsen på RIS/PACS-
området. 
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4.1.3. Driftsleverancer 

Observation og vurdering  Mulige afhjælpende initiativer 

Driften på RIS/PACS-området er i dag opdelt mellem Øst, 
Vest og Viborg. I Øst udføres dele af den basale it-drift af 
enheden It-drift under RMIT, der p.t. løbende får overdraget 
flere driftsopgaver. RIS/PACS Vest driftes af 2 personer, 
hvoraf en er medlem af RIS/PACS-teamet, og en er ansat 
lokalt i Vest. Endelig driftes RIS/PACS Viborg lokalt af it-
medarbejdere i Viborg. 

Der findes ingen aktuelle målinger af driftskvaliteten på de 
tre installationer (fx oppetider), idet det dog generelt er 
fornemmelsen hos undersøgelsens respondenter, at drifts-
leverancen er tilfredsstillende i Viborg

25
 og Vest, mens der 

er problemer i Øst. Det er dog samtidig fornemmelsen, at 
problemerne i Øst det senest år delvist er blevet afhjulpet. I 
regi af nærværende forvaltningsevaluering har Parakliniske 
Produkter foretaget en opgørelse af driftsforstyrrelser i Øst, 
der har været meldt ud gennem den centrale e-mailliste for 
RIS/PACS-området. Opgørelsen viser, at denne e-mailliste 
har været benyttet cirka fem gange per år i perioden fra 
2009 til 2012. 

Der findes ingen interne OLA’er, der fastlægger interne 
krav til samarbejdet mellem It-drift og Parakliniske Produk-
ter. Endvidere findes der ingen formaliset SLA i forhold til 
den driftsydelse, som RMIT skal levere til hospitalerne, 
herunder de radiologiske afdelinger. 

Den manglende formalisering omkring driften af RIS/PACS-
området betyder, at det er svært at følge op på, om der 
leveres det, der er aftalt, og som er forventet i forretningen. 

 . Etablering af samlet driftsplan Initiativ #5

Der bør udarbejdes en plan for, hvordan regionens 
samlede driftsafvikling på RIS/PACS-området professi-
onaliseres, således at kvaliteten modsvarer områdets 
høje kritikalitet. 

En naturlig del af ovenstående bør være, at der indfø-
res en formalisering omkring ydelser, serviceniveauer 
mv., og at der samtidig gennemføres målinger af oppe-
tid og lignende, således at der kan følges op på over-
holdelsen af de indgåede aftaler. Dette kan eventuelt 
suppleres med periodevise statusmøder med leveran-
døren til løbende opfølgning, som det benyttes i Viborg. 

 

                                                      

25
 Viborg har tidligere fået udført en måling af oppetid for deres centrale DICOM-service. Målin-

gen viste en oppetid på 99,6 procent. 
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Observation og vurdering  Mulige afhjælpende initiativer 

Afledt af, at regionen har tre forskellige RIS/PACS-
installationer, varetages supportopgaven på forskellig vis. 

Superbrugerne og hospitalsledelserne i Øst og Vest peger 
på en række problemstillinger i forhold til den nuværende 
servicedesk-ydelse: 

 I både Øst og Vest udtrykker superbrugerne, at der 
mangler nærhed til de personer, der er kvalificeret til at 
løse problemerne hurtigt, hvor de opstår. Der peges 
på, at den nyoprettede servicedesk, der er placeret i 
Horsens, virker som et forsinkende led i forhold til at få 
igangsat den faktiske problemløsning. Dette gælder i 
udpræget grad ved rapportering af fejl ved Vest-instal-
lationen, som servicedesken kun har ganske begræn-
set viden om. 

 At der ikke er tilstrækkelig adgang til support 24*7, på 
trods af at hospitalerne er afhængige af at kunne pro-
ducere og se billeder døgnet rundt. Samtidig oplyses 
det, at der er udleveret et akutnummer, der kan anven-
des døgnet rundt i akutte situationer. 

 At den nye supportproces, hvor fejl skal meldes gen-
nem den centrale servicedesk, har forsinket den sam-
lede proces, da servicedesken i de fleste RIS/PACS-
sager ikke kan hjælpe, men blot skal stille brugerne vi-
dere til RIS/PACS-teamet i Parakliniske Produkter. Der 
opleves forsinkelser på op til flere timer. 

De aktuelle problemstillinger bør ses i lyset af, at service-
ydelsen er forholdsvis ny i regionen og fortsat kræver ind-
køring. 

I Viborg udtrykker det lokale RIS/PACS-team tilfredshed 
med deres situation, hvor brugerne kan kontakte det lokale 
team efter en 24*7-aftale.  

 . Analyse af og plan for support på Initiativ #6
RIS/PACS-området 

Det forretningsmæssige behov i forhold til support bør 
afdækkes og dokumenteres. En sådan afdækning bør 
belyse: 

 Kravet til tilgængelighed (mest sandsynligt 24*7 
givet områdets kritiske natur). 

 Kravet til kompetencer/supportens natur (fx anven-
delsessupport vs. teknisk support). 

Det forretningsmæssige krav bør omsættes til en sam-
let plan for supporten af alle RIS/PACS-installationer i 
regionen (idet dette ikke nødvendigvis vil betyde, at 
supporten centraliseres/sammenlægges). Planen skal 
koordineres med den samlede strategi for udviklingen 
af området, herunder en eventuel standardisering af 
installationerne. 

Regionen bør fortsætte udviklingen i retning af samling 
af supportydelsen, hvis ønsket er at yde professionel 
24*7-support. Det er erfaringsmæssigt meget væsent-
ligt for succes i dette arbejde, at den organisatoriske 
centralisering af supporten sker i samme takt som den 
tekniske centralisering. 

Et centralt element i planen vil være at sikre, at sup-
portkæden hænger sammen, således at hvis man 
ønsker 24*7-support, så er der 24*7-adgang til både 
leverandører og de medarbejdere, der i første omgang 
skal modtage brugerens henvendelse. 

Der kommunikeres ikke tilstrækkeligt tilbage fra Paraklini-
ske Produkter, når der bliver indmeldt en opgave. Dette 
gælder både i forbindelse med ustabil drift og egentlige 
ændringer. Parterne rundt om Parakliniske Produkter føler 
en grad af usikkerhed omkring, hvordan opgaverne priorite-
res, og hvornår de kan igangsættes. 

 Det bør sikres klarere kommunikation og øget gennem-
sigtighed i prioriteringen af visitationssager og ændrin-
ger. Dette er indeholdt i Initiativ #3. 

 

. Forbedret kommunikation om drift Initiativ #7

Regionen har allerede en kommunikationsplan til brug i 
forbindelse med problemer i driften af RIS/PACS Øst. 
Det bør sikres, at planen anvendes i praksis, og at 
meddelelser modtages og forstås korrekt af de forskel-
lige målgrupper. Endvidere bør det sikres, at lister over 
modtagere løbende vedligeholdes, og at de indeholdte 
budskaber holdes opdateret. 
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4.1.4. Kompetenceudvikling 

Observation og vurdering  Mulige afhjælpende initiativer 

Regionens faglige (både teknisk og systemmæssigt) ek-
sperter på RIS/PACS-området er for Øst og Vest centreret 
omkring Parakliniske Produkter og tæller i alt cirka 7 års-
værk (hvor af 1 årsværk er placeret i HE Vest). Herudover 
er der to medarbejdere ansat i Viborg, der dækker løsnin-
gen i Viborg. Endvidere råder regionen over en enkelt 
arkitekt med fokus på RIS/PACS. 

Kombineres ovenstående med antallet af RIS/PACS-
systemversioner og -opsætninger på tværs af sygehuse, er 
der kun 1-2 faglige eksperter i forhold til en given opsæt-
ning på det enkelte hospital, hvilket gør regionen sårbar i 
tilfælde af for eksempel sygdom, fratrædelser, ferie og 
lignende. 

 En samlet strategi for RIS/PACS bør forholde sig til, 
hvordan regionen sikrer sig imod den identificerede 
organisatoriske sårbarhed. Der kan være flere tilgange 
til dette: 

For det første vil en konsolidering og ensartning af de 

tre installationer naturligt give mulighed for at opbygge 
en større samlet kompetence i RMIT. 

For det andet kan der tilvejebringes adgang til flere 
kompetencer enten gennem rekruttering eller gennem 
mere langsigtede aftaler med eksterne leverandører 
med den nødvendige indsigt. 

Se Initiativ #1 vedrørende strategi for RIS/PACS. 

Der findes en uddannelsesplan for 2013 i Parakliniske 
Produkter, der blandt andet nævner kurser indenfor ITIL, 
projektledelse/projektdeltagelse, testledelse og generelle 
tekniske færdigheder som Office 2010, SQL og scripts. Et 
mindre antal af de planlagte kurser for første halvdel af 
2013 er gennemført medio juni 2013. 

RIS/PACS-teamet i Parakliniske Produkter peger på, at 
regionen ikke prioriterer videreuddannelse af RIS/PACS-
medarbejderne, for eksempel gennem deltagelse på radio-
logiske konferencer, hvor radiologer, læger mv. fra hospita-
lerne blandt andet deltager. Teamet oplever, at prioriterin-
gen fører til et videnmæssigt gab mellem hospitalerne og 
RMIT i forhold til den nyeste udvikling indenfor radiologien. 

 . Plan for relevant videreuddannelse Initiativ #8

Den gennemførte evaluering giver ikke anledning til at 
formode, at regionens nuværende udfordringer på 
RIS/PACS-området skyldes et uopfyldt uddannelsesbe-
hov i RIS/PACS-teamet. 

Efter etablering af en samlet strategi for RIS/PACS i 
Region Midtjylland bør regionen etablere en uddannel-
sesplan, der kan medvirke til at sikre, at strategien kan 
gennemføres. 

Videreuddannelse af RIS/PACS-teamet bør prioriteres 
og fokuseres på de træningsaktiviteter, der umiddelbart 
relaterer sig til teamets arbejdsopgaver. Derfor er det 
afgørende, hvilken rolle ledelsen ønsker, at RIS/PACS-
teamet fremadrettet skal udfylde. Ønskes eksempelvis 
et team af forretningskonsulenter, der i samarbejde med 
klinikere og radiologer afdækker nye behov og igang-
sætter udviklingsprojekter, vil der være behov for andre 
typer kurser, end hvis det besluttes, at teamet udeluk-
kende skal fokusere på drifts- og vedligeholdelsesopga-
ver. Se også Initiativ #1. Strategi for RIS/PACS. 

På baggrund af interviewrunden er der identificeret en 
række udfordringer i regionens kontraktmæssige forhold til 
leverandørerne. 

For det første har regionen ved flere lejligheder oplevet, at 
de har haft svært ved at få adgang til spidskompetencer 
hos en eller flere af de tre centrale RIS/PACS-
leverandører. Leverandørerne har for eksempel måttet 
flyve eksperter ind fra udlandet, men disse har kun været 
tilgængelige i kortere perioder. Dette komplicerer planlæg-
ningen og allokeringen af interne ressourcer og resulterer i 
forsinkelser og spildtid i projekterne. 

For det andet har projektlederne på RIS/PACS-området 

oplevet, at leverandørerne er svære at styre i forbindelse 
med projektaktiviteter, hvilket både omfatter den indleden-
de dialog om projektet (tilbud, pris og lignende) samt den 
efterfølgende projektgennemførelse. 

For det tredje fremstår de kontrakter, som Deloitte i forbin-

delse med nærværende evaluering har fået fremsendt, som 
ukomplette (fx manglende underskrift, kontrakt udløbet eller 
lignende). Det fremstår derfor som om, kontrakterne ikke 
er/har været omfattet af RMIT’s kontraktstyringsprocedurer. 

For det fjerde er en række af kontrakterne indgået af lokale 
afdelinger og ikke af RMIT, hvilket igen kan besværliggøre 
styring og overblik for den RMIT. 

 . Bedre styring af kontrakter Initiativ #9

Det foreslås, at der etableres et samlet overblik over 
regionens kontrakter på RIS/PACS-området. Det bør 
overvejes at dokumentere overblikket i regionens kon-
traktstyringsværktøj, og at der i den forbindelse foreta-
ges en gennemgang af kontakterne for at afdække og 
sammenholde ydelser, status, priser mv. Fremadrettet 
bør regionen sikre: 

 At der i forbindelse med indgåelse af kontrakter 
med leverandører forhandles vilkår og ydelser både 
for drift og udvikling/projekter. Kontrakterne bør fx 
specificere: At leverandøren skal afgive tilbud på 
udviklingsopgaver, en tidsramme for hvor hurtigt til-
bud skal modtages samt de anvendte timepriser og 
rabatter. Desuden bør der fremgå styringsredska-
ber knyttet til selve gennemførelsen af et projekt, 
herunder muligheder for adgang til relevante spids-
kompetencer mv. 

 At projektlederne støttes mere i forbindelse med 
kontraktindgåelse med leverandørerne, for eksem-
pel gennem vejledninger/standarder for vilkår, jf. 
ovenstående, støtte fra en central kontraktforvalt-
ningsenhed og lignende.  
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4.2. Økonomistyring 

Formålet med økonomistyring som analysetema er at belyse regionens evne 

til systematisk at styre omkostningerne i relation til RIS/PACS-området. Ob-

servationer i relation til dette er opsamlet nedenfor. 

 

Observation og vurdering   Mulige afhjælpende initiativer 

Regionens overblik over økonomien på RIS/PACS-området 
er p.t. typisk opdelt i forhold til den aktuelle ansvarsdeling 
på området. Der er således ikke et overblik over den sam-
lede økonomi knyttet til RIS/PACS-området for hele regio-
nen. Det skyldes blandt andet, at området som et af de 
sidste er i en transitionsproces fra hospitalerne til RMIT. 

Ovenstående betyder blandt andet, at styringen af 
RIS/PACS-området, herunder i forhold til prioritering af 
ressourcer (både årsværk og kroner) besværliggøres. 
Endvidere betyder det, at en løbende vurdering af både 
effektivitet og sparsomlighed på området er yderst vanske-
lig. 

Det bemærkes i forlængelse af ovenstående, at RMIT’s 
økonomifunktion har foretaget en opgørelse af økonomien 
(som også er præsenteret i nærværende rapport). Opgø-
relsen er dog fokuseret på RIS/PACS-teamet i Parakliniske 
Produkter, inklusive de kontrakter, der kan henføres til 
Parakliniske Produkter. Opgørelsen tager således ikke 
højde for udgifter i øvrige afdelinger i RMIT (fx It-drift, sup-
port, projektledelsestid i Udvikling) samt ressourcer an-
vendt på hospitalerne (fx kontrakter eller support). 

 . Etablering af samlet økonomioverblik Initiativ #10
for RIS/PACS-området 

Regionen bør etablere et samlet økonomioverblik, der 
skaber grundlaget for en samlet styring og prioritering 
på RIS/PACS-området. 

Økonomioverblikket vil skulle tage afsæt i den kontoplan 
og de processer, der etableres i regi af Initiativ #12. 

Medarbejderne i RMIT registrerer på nuværende tidspunkt 
hverken deres tidsforbrug på projekter eller andre aktivite-
ter. 

For det første er det problematisk, idet styring alene på 
baggrund af budgetter (og ikke faktisk realiseret forbrug) 
ikke tager højde for den til tider store usikkerhed, der er 
knyttet til budgettering. 

For det andet vil tidsregistrering koblet med opfølgning på 
anvendelse af tiden kunne understøtte, at ressourcerne 
anvendes på de projekter og opgaver, der prioriteres af 
ledelse og styringsfora. 

 . Indførelse af tidsregistrering Initiativ #11

Det bør overvejes at indføre timeregistrering i forbindel-
se med både projektarbejde og almindelige driftsopga-
ver, således at der kan bibringes en mere nuanceret 
viden om det faktiske ressourceforbrug på forskellige 
opgaver. En sådan viden kan med fordel indgå i alloke-
ringsovervejelser i forbindelse med efterfølgende pro-
jekter. 

Det er centralt, at indførelsen af tidsregistrering tænkes 
sammen med den generelle model for styring og op-
følgning i RMIT, således at registreringerne understøtter 
dette. Endvidere vil det være centralt, at der foretages 
en tydelig kommunikation til medarbejderne, således at 
formål og forventninger er tydelige og forstået (foran-
dringsledelse). 
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Observation og vurdering   Mulige afhjælpende initiativer 

I forhold til budgettering af driftsomkostninger på 
RIS/PACS-området har RMIT’s tilgang i stor udstrækning 
været præget af en passiv fremskrivning af forrige års 
budget. 

For det første har dette medført, at forudsigelige påvirknin-
ger af de årlige driftsudgifter fra de hastigt voksende data-
mængder på RIS/PACS-området ikke har været afspejlet i 
driftsbudgetterne. Her tænkes på stigninger, der knytter sig 
til brug af de eksisterende løsninger og udstyr, og således 
ikke stigninger, der bunder i udviklingsprojekter og nyan-
skaffelser). Typisk er denne stigning i efterspørgslen på 
lagerkapacitet blevet håndteret som ad hoc-
brandslukningsprojekter. 

For det andet medfører det, at der ikke er afsat anlægsmid-
ler til en løbende udskiftning af regionens infrastruktur, 
herunder datalagre og servere, i takt med at de forældes. 
Regionen vurderer, at en del af infrastrukturen har over-
skredet regionens politikker angående levetid. Dette bety-
der, at regionen de facto accepterer et højere risikoniveau i 
forhold til nedbrud af udstyr, end den vedtagne politik for 
levetid indikerer. 

RMIT gennemfører aktuelt aktiviteter, der skal styrke både 
budgetterings- og opfølgningsprocesserne på økonomiom-
rådet, herunder sikre, at der arbejdes mere stringent med 
opdelingen og fremskrivningen af de forskellige typer udgif-
ter (fx udvikling, drift og anlæg). 

 . Bedre budgettering af driftsudgifter  Initiativ #12

RMIT bør fortsætte det igangværende arbejde med at 
styrker budgetterings- og økonomiopfølgningsproces-
serne. I den forbindelse bør det sikres: 

 At den løbende øgede efterspørgsel efter storage 
indregnes i driftsbudgettet. Efterspørgslen kan både 
stamme fra brugen af regionens nuværende 
RIS/PACS-installationer og fra projekter, der for ek-
sempel omfatter nye scannere, der genererer flere 
data (se også Initiativ #13). Det bemærkes fra It-
økonomi, at dette initiativ vil kræve ændringer i 
RMIT’s finansieringsmodel, der p.t. kun dækker til-
bagevendende driftsudgifter. 

 At der arbejdes med en geninvesteringsramme 
(anlægsramme), således at RMIT sikrer, at der er 
afsat midler til at foretage de geninvesteringer, som 
politikkerne omkring levetid for it-udstyr i regionen 
tilsiger. 

I forhold til at sikre implementeringen af ovenstående 
punkter skal der følges op på: 

 It-drifts estimering af den almindelige stigning i ef-
terspøgslen på storage – en estimering, der even-
tuelt skal foretages i samarbejde med Parakliniske 
Produkter. 

 Projekter og metodes udarbejdelse af businessca-
ses, således at påvirkningen af driftsudgifterne, for 
eksempel anlægsrammen, altid indgår i business-
casen. 

 It-drifts modtagelse af nye projekter, således at det 
sikres, at påvirkningerne af de driftsudgifter, der er 
estimeret i businesscasen, også medtages i den 
fremadrettede budgettering.  

 Indkøb og Medicoteknik i forhold til indkøb af nye 
modaliteter og deres indvirkning på storage-
efterspørgslen (se også Initiativ #13. Styring af me-
dicotekniske anskaffelser). 

Udover de projekter, der er forankret i RMIT, gennemføres 
der også en række projekter, typisk indenfor det medico-
tekniske område, der er forankret udenfor RMIT, men som 
samtidig har en indvirkning på RIS/PACS-området. 

Et eksempel på dette er Indkøb & Medicoteknik, der står for 
indkøb af nye modaliteter, der alle har behov for 
RIS/PACS-tilkobling og storage, men hvor dette behov ikke 
har været indarbejdet i det oprindelige udgiftsskøn. 

Regionen er i 2013 overgået til en procedure, hvor hospita-
lerne søger om godkendelse til køb af nyt medicoteknisk 
udstyr centralt hos Indkøb & Medicoteknik. Ansøgningen 
skal belyse udgifter til selve medico-udstyret, til bygnings-
ændringer og til it-anskaffelser og -drift.  

 

 . Styring af medicotekniske anskaffelser  Initiativ #13

Styring af disse indkøb bør ske ud fra en samlet priorite-
ring. Den ændrede procedure for indkøb vurderes at 
være et godt udgangspunkt, når det forudsættes, at 
Indkøb & Medicoteknik inddrager RMIT til at validere de 
omkostninger til it-anskaffelser og -drift, der er omfattet 
af indkomne ansøgninger. 

RMIT bør opstille faste retningslinjer for, tværgående 
afklaringer i forbindelse med anskaffelse af nyt medico-
teknisk udstyr og opgradering af eksisterende udstyr. 

Disse retningslinjer bør igennem høring af interessenter 
medvirke til at afdække emner som: 

 Validering af omkostninger til it-delen af ansøgning; 
herunder forudsigelige økonomiske forhold som for 
eksempel udgifter i forbindelse med fremskrivning af 
storagebehov. 

 Deling af ansvar i forhold til den konkrete anskaffel-
se imellem enhederne i RMIT. 

 Tværgående tekniske påvirkninger på RIS/PACS-
miljøet. 

 Løbende deling af viden omkring kliniske behov, 
tekniske muligheder mv. 
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Observation og vurdering   Mulige afhjælpende initiativer 

Projektlederne fra Udvikling i RMIT anvender egne skuffe-
regnskaber udviklet i Excel til at understøtte deres løbende 
opfølgning på projektøkonomi. Behovet for disse skuffe-
regnskaber drives blandt andet af, at adgangen til opgørel-
ser af projektøkonomien fra regionens økonomisystem 
opleves ufleksibel, og at den tidsmæssige forskydning, fra 
et beløb (typisk knyttet til en bestilling hos en leverandør) 
disponeres, til fakturaen er bogført, er meget lang. 

Ovenstående betyder, at projektlederne i meget varierende 
omfang har adgang til at følge med i udgifter til leverancer 
løbende igennem et projektforløb. Dette gør det udfordren-
de at styre økonomien i projekterne og sikre, at man ram-
mer indenfor det bevilgede beløb. 

It-økonomi oplyser, at der er igangsat et udrednings- og 
udviklingsarbejde i samarbejde med projektlederne for at 
opnå bedre muligheder for økonomiopfølgning af de enkel-
te projekter. Blandt andet er man er på vej til at ibrugtage 
projektmodulet i ØS Indsigt blandt projektlederne. Det er 
forventningen, at dette modul skal anvendes til både bud-
gettering og bogføring af projektudgifter. 

 . Værktøjer til økonomiopfølgning på Initiativ #14
projekter 

Den igangværende indsats i forhold til at ibrugtage 
regionens økonomisystems projektmodel bør gennem-
føres, idet det bør sikres, at modulet adresserer behovet 
for løbende at kunne følge (også de disponerede) pro-
jektudgifter. 

I forbindelse med ovenstående bør det undersøges, i 
hvilket omfang budgetterede udgifter ved for eksempel 
projektstart kan lægges ind i regionens økonomisty-
ringsværktøj som et dispositionsregnskab. Herved vil 
man kunne opnå en højere grad af gennemskuelighed i 
arbejdet med at følge op på projektøkonomien. 

I det omfang projektmodulet ikke understøtter projektle-
dernes arbejde i tilstrækkeligt omfang, bør udviklingen 
af eventuelle udtræk/rapporter, Excel-ark til opfølgning 
og lignende udføres samlet i et tæt samarbejde mellem 
Udvikling og It-økonomi således at der anvendes ensar-
tede værktøjer på tværs af projekter. 

 

4.3. Sparsommelighed  

Under analysetemaet sparsommelighed har evalueringen fokuseret på: 

 Ressourcesituationen i RIS/PACS-teamet i Parakliniske Produkter 

 Bindinger til leverandører 

 Styring af efterspørgsel. 

4.3.1. Ressourcesituationen i RIS/PACS-teamet i 
Parakliniske Produkter 

Observation og vurdering  Mulige afhjælpende initiativer 

Parakliniske Produkter har det samlede regionale system-
vedligeholdelsesansvar for cirka 400 parakliniske systemer 
og udgør i alt cirka 17 årsværk.

26
 I Parakliniske Produkter 

findes det såkaldte RIS/PACS-team, der omfatter lige un-
der 6 årsværk,

27
 hertil kommer 1 person der er tilknyttet 

Vest-installationen. Desuden indregnes 1 konsulentårs-
værk indenfor RIS/PACS. Regionen søger p.t. to nye med-
arbejdere til fastansættelse i RIS/PACS-teamet. 

Der er en række indikationer på, at ressourcesituationen 
ikke er holdbar: 

For det første oplever RIS/PACS-teamet, at de i det dagli-

ge ikke har mulighed for at afslutte opgaver, men løbende 
skal håndtere den ene brandslukningsopgave efter den 
anden.  

For det andet oplever forretningen på direktørniveau og 
systemadministratorniveau, at det er særdeles svært at få 
løst mindre opgaver/visitationssager hos RIS/PACS-
teamet. 

For det tredje fremgår det af en timeopgørelse fra 

 . Dimensionering af RIS/PACS-teamet Initiativ #15

På baggrund af det strategiarbejde, der anbefales gen-
nemført som del af Initiativ #1, samt udarbejdelsen af 
arbejdsbeskrivelser, der indgår i Initiativ #21, forventes 
et mere præcist billede af, hvilke opgaver RIS/PACS-
teamet skal løse. 

Med udgangspunkt i dette billede bør ressourcebehovet 
vurderes på ny for at sikre en balancering af ressour-
cerne, så RIS/PACS-teamet kan bemande alle de op-
gaver, som det forventes, at de løser. 

Denne vurdering bør udover antallet også forholde sig 
til, hvilke typer profiler der er behov for på kort og lang 
sigt. På lige fod med Initiativ #8. Plan for relevant vide-
reuddannelse bør vurderingen af profiler forholde sig til 
den samlede strategi for RIS/PACS-området. 

 

. Samlet allokering af ressourcer Initiativ #16

Regionen bør på længere sigt overveje at indføre en 
proces for central ressourceallokering for Parakliniske 

                                                      

26
 Baseret på timeopgørelse fra Parakliniske Produkter 2013. 

27
 Baseret på timeopgørelse fra Parakliniske Produkter 2013. 
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Observation og vurdering  Mulige afhjælpende initiativer 

RIS/PACS-teamet, at man har en større backlog af uløste 
visitationssager og ændringsanmodninger, der er bestilt 
hos teamet. Det er forventningen, at omfanget af dette 
arbejde ved udgangen af 2013 fortsat vil være i størrelses-
ordenen 6.000 timer (svarende til knap 4,5 årsværk, hvis 
1.350 anvendes som norm for antal effektive timer – det 
skal dog bemærkes, at opgaverne kun er estimeret og ikke 
prioriteret, så regionen vil muligvis vælge ikke at løse alle 
opgaverne). 

For det fjerde oplever Udvikling, at der bruges mange kræf-
ter på løbende at afdække og koordinere ressourcealloke-
ringen af RIS/PACS-ressourcer, så projekterne sikres 
fremdrift under hensyntagen til medarbejderes ferier, kur-
ser mv.  

Produkter, der sikrer, at projekterne reelt får tilført de 
ressourcer, som de stilles i udsigt. 

Region Midtjylland trækker fast på teknisk konsulentbistand 
til at klare drifts- og vedligeholdelsesopgaver på 
RIS/PACS-området. I 2013 gælder ifølge den foreløbige 
interne ressourceplan, at cirka 19 procent af de allokerede 
timer til RIS/PACS-teamet for Øst og Vest kommer fra 
konsulenter. Betragtes den økonomiopgørelse, der er ud-
arbejdet af RMIT’s økonomifunktion, udgjorde konsulenter i 
2012 knap 2,8 mio. kr., hvilket blandt andet kan sammen-
holdes med, at personaleudgifterne til RIS/PACS-teamet 
var i nogenlunde samme størrelsesorden. 

Nogle respondenter påpeger, at brugen af konsulenter på 
RIS/PACS-området i Region Midtjylland har været prøvet 
ved hjælp af en ad hoc-tilgang, hvor man uden at se læn-
gere frem har indkøbt ekstern bistand, som man efterføl-
gende er blevet delvist afhængig af. 

 . Vurdering af sourcingmuligheder  Initiativ #17

Regionens anvendelse af tekniske konsulenter på 
RIS/PACS-området er udtryk for et kompetencemæssigt 
og ressourcemæssigt behov. Der bør dog foretages en 
nærmere vurdering af mulighederne for at få dækket 
dette behov, herunder alternativer til at anvende konsu-
lenter til at varetage løbende driftsopgaver, for eksem-
pel gennem rekruttering eller oplæring. 

Hvis ovenstående er opfyldt, bør regionen på forhånd 
kunne vurdere, om der vil være behov for en given 
konsulent i en længere periode. I disse tilfælde bør man 
arbejde mere målrettet på at opnå en tilfredsstillende 
prisfastsætning samt faste aftaler om konsulenternes 
tilgængelighed. 

Se også Initiativ #9. Bedre styring af kontrakter. 

 

4.3.2. Bindinger til leverandører 

Observation og vurdering  Mulige afhjælpende initiativer 

De fleste eksisterende kontrakter med leverandører foku-
serer på driftssituationen efter endt implementering. Der 
findes almindeligvis ikke kontrakter, der regulerer betingel-
serne mellem leverandøren og regionen undervejs i projek-
ter og udviklingsaktiviteter. 

Styringsmæssigt mangler regionen bestemmelser i kon-
trakterne vedrørende, i hvilket omfang og hvor hurtigt leve-
randøren skal levere timeestimater forud for igangsættelse 
af opgaver, herunder muligheden for at efterspørge fast-
pristilbud hos leverandøren. Da dette ikke er på plads i alle 
tilfælde, indgår leverandørens ressourcer ofte i projektar-
bejde til timepris, som eventuelt findes i serviceaftalen. 

Regionen har således kun i begrænset omfang mulighed 
for sikre en balanceret fastsættelse af prisen på de konsu-
lenttimer fra leverandøren, der måtte være nødvendige for 
at afslutte et givet projekt. I en situation, hvor regionen har 
anskaffet et system fra en given leverandør, har man altså 
bundet sig til at købe konsulenttimer hos leverandøren 
uden på forhånd at have sikret sig en tilfredsstillende time-
pris. 

 Se Initiativ #9. Bedre styring af kontrakter. 

Region Midtjylland har et mål på mellemlang sigt om, at 
al RIS/PACS-dokumentation skal omlægges til at være 
på engelsk. Formålet er at gøre det lettere at trække på 
udenlandske ressourcer og derved opnå adgang til et 
større marked. 
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Observation og vurdering  Mulige afhjælpende initiativer 

I forbindelse med evalueringsarbejdet er regionen blev 
bedt om at præsentere alle aftaler vedrørende RIS/PACS 
mellem leverandører og regionen. 

En vurdering af processen omkring fremskaffelsen af afta-
lerne peger på flere forhold. 

For det første findes regionens aftaler ikke et samlet sted. 
Dette gjorde det vanskeligt i første omgang at få adgang til 
alle kendte dokumenter. 

For det andet giver omfanget af det materiale, der er mod-
taget i arbejdsgruppen, anledning til at tro, at ikke alle do-
kumenter er identificeret og fremsendt. 

For det tredje indeholder de fremsendte dokumenter for-
skellige indikationer af, at de ikke er gældende godkendte 
versioner. Denne antagelse skyldes, at der i flere tilfælde: 

 Er tale om Word-dokumenter med kommentarer og 

gule markeringer, der virker ufærdige. 

 Ikke er påført underskrifter på aftalerne. 

 Findes en kombination af dokumentets datering og 

den anførte aftaleperiode, der tilsiger, at aftalen ikke 

fortsat er gældende d.d. i 2013. 

 Se Initiativ #9. Bedre styring af kontrakter. 

 

4.3.3. Styring af efterspørgsel  

Observation og vurdering  Mulige afhjælpende initiativer 

Regionen forventer en tilvækst i storagebehovet for 
RIS/PACS-systemerne på gennemsnitligt 40 procent årligt 
frem mod 2020. Dette vil medføre en fortsat øget omkost-
ning til storage for regionen. 

Efterspørgslen efter storage er en af de helt centrale om-
kostningsdrivere, hvorfor det er centralt at vurdere mulig-
heder for adfærdsregulering for at dæmpe den forventede 
tilvækst og begrænse omkostningen til det forøgede stora-
gebehov. For eksempel nævner flere interviewpersoner, at 
praksis blandt RIS/PACS-brugerne er at gemme alle opta-
gelser, der produceres, herunder tilnærmelsesvis identiske 
billeder og misdannede billeder. 

Som illustration af størrelsesforholdene kan nævnes, at 
regionens enhedsomkostninger til storage i 2011

28
 blev 

opgjort til 1,25 kr. per GB per måned. Betragtes det årlige 
øgede storagebehov for Øst alene, svarer dette til øgede 
driftsudgifter på knap 550.000 kr. per år til storage. Denne 
udgift skal ses i forhold til, at priser på storage er faldende, 
og at regionen må forventes løbende at blive mere effektiv 
til drift af storage – som begge vil påvirke udgifterne i ned-
adgående retning. På den anden side forudsiger regionen 
en fortsat kraftig øget efterspørgsel. 

 

 

 . Etablering af retningslinjer for lagring i Initiativ #18
PACS 

Regionen bør opstille nogle fælles retningslinjer for 
lagring af optagelser fra PACS. Der kan for eksempel 
opstilles krav om brugernes aktive stillingtagen til, hvilke 
billeder der skal lagres i PACS. Derved undgås en si-
tuation, hvor det alene er op til de billedgenererende 
afdelinger at beslutte, hvilke billeder der gemmes. 

 

. Økonomisk afregning for lagring i Initiativ #19
PACS 

På lidt længere sigt bør mulighederne for at indføre 
økonomisk afregning imellem de billedgenererende 
afdelinger og it-driftsorganisationen undersøges. Der 
kunne for eksempel indføres betaling for hver optagel-
se, der lagres i PACS – eller ligefrem svarende til den 
mængde storage, der benyttes. 

Se desuden Initiativ #23, der beskriver en række tekni-
ske tiltag til at imødegå de voksende mængder af data i 
PACS-systemerne. 

 

                                                      

28
 Sourcing- og konsolideringsstrategi for serverdrift, Deloitte (2011) 
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4.4. Governance 

Under analysetemaet governance har evalueringen fokuseret på: 

 Styringsstrukturer 

 Organisering. 

4.4.1. Styringsstrukturer 

Observation og vurdering  Mulige afhjælpende initiativer 

RIS/PACS-området styres, som al anden it, på højeste 
niveau gennem styregruppen for it (SIT). Under styregrup-
pen for it findes den billeddiagnostiske styregruppe, der har 
ansvaret for udviklingen specifikt på RIS/PACS-området, 
herunder den overordnede prioritering. Den billeddiagno-
stiske styregruppe sekretariatsbetjenes af RIS/PACS-
teamet i Parakliniske Produkter. Der er en række problem-
stillinger knyttet til den nuværende styringsstruktur: 

For det første repræsenterer den billeddiagnostiske styre-
gruppe kun de radiologiske afdelinger, og der er således 
ingen repræsentanter for den voksende andel af brugere 
på de behandlende afdelinger. Endvidere begynder andre 
faggrupper også at producere billeder, som de også ønsker 
lagret i PACS-arkiverne (fx kæbekirurger). 

For det andet oplever flere respondenter, at der ikke er en 

tilstrækkelig koordination mellem beslutningerne og priori-
teringer i SIT og den billeddiagnostiske styregruppe. Det 
betyder blandt andet, at beslutninger træffes i SIT, uden at 
konsekvenser på det billeddiagnostiske område er tilstræk-
keligt belyst og medtaget i beslutningsgrundlaget/ 
-overvejelserne. 

For det tredje er der uklarhed omkring den praktiske sekre-
tariatsbetjening, herunder Parakliniske Produkters rolle set 
i forhold til projektledere og arkitekturfunktionen under 
Udvikling. Uklarhederne går blandt andet på, hvem der 
beskriver, prioriterer og indstiller projekter. 

 . Den billeddiagnostiske styregruppe Initiativ #20

Der bør overvejes en justering af sammensætningen af 
den billeddiagnostiske styregruppe, så der opnås en 
sammensætning, der i højere grad repræsenterer de 
nuværende interessenter på RIS/PACS-området, her-
under brugerne udenfor de radiologiske afdelinger. 
Styregruppen vil skulle være det drivende forum for 
fastlæggelse af strategi samt den efterfølgende ekse-
kvering og opfølgning på realiseringen af strategien. 

Endvidere bør sekretariatsbetjeningen af den billeddi-
agnostiske styregruppe genovervejes, således at det 
sikres: 

 At det grundlag (fx beslutningsoplæg, projektbeskri-
velser, businesscases), gruppen arbejder ud fra, er 
dækkende, herunder i relation til beslutninger, pro-
jekter mv., der behandles i SIT samt de øvrige fora. 

 At betjeningen af gruppen favner både drifts-, pro-
dukt- og udviklingsaspekter, jf. RMIT's organisering. 

 At der er åbenhed og klarhed om, hvilke kriterier der 
prioriteres ud fra. 

De medarbejdere i Parakliniske Produkter, der varetager 
opgaver på RIS/PACS-området, har løbende kontakt til 
mange forskellige parter i regionen, der stiller opgaver til 
teamet. Dette omfatter: 

 Styregruppen for it 

 Den billeddiagnostiske styregruppe 

 Superbrugere på de radiologiske afdelinger 

 Indkøb & Medicoteknik 

 Egen ledelse i Parakliniske Produkter. 

Dette har ført til, at prioriteringen af teamets arbejdsopga-
ver ikke er sket samlet på ledelsesniveau, men derimod 
ofte ad hoc hos den enkelte medarbejder, blandt andet 
med udgangspunkt i, hvem der opleves at råbe højest. 

Desuden udtrykkes det fra flere parter, at denne uklarhed 
omkring bestilling og prioritering giver anledning til, at op-
gavestillere samlet set stiller et urealistiske stort antal op-
gaver, i forhold til hvor meget RIS/PACS-teamet kan leve-
re. 

 Se Initiativ #3. Forbedret kapacitetsstyring. 



 

38 Forvaltningsevaluering af RIS/PACS-området  Afrapportering 

4.4.2. Organisering 

Observation og vurdering  Mulige afhjælpende initiativer 

Opgavesnittet mellem Parakliniske Produkter og de øvrige 
dele af it-organisationen opleves af RIS/PACS-teamet som 
uklart. Det drejer sig for eksempel om skellet mellem appli-
kationsdrift (i applikationen), der er placeret i Parakliniske 
Produkter, og system- og serverdrift (af applikationen). 
Endvidere drejer uklarhederne sig om den præcise snitfla-
de mellem Parakliniske Produkter og Udvikling, herunder it-
arkitekter og projektledere. 

Hvad angår snitfladen mellem RIS/PACS-teamet i Parakli-
niske Produkter og It-drift i RMIT, er der aktuelt en over-
dragelse i gang, men der er endnu ikke præciseret et fæl-
les anerkendt opgavesnit mellem de to parter. 

 . Beskrivelse af opgaver og snitflader Initiativ #21

Der findes allerede en organisationsplan med tilhørende 
beskrivelse af opgaver og snitflader mellem afdelinger-
ne i RMIT. 

De eksisterende beskrivelser bør gennemgås for at 
sikre, at beskrivelser af snitfladerne mellem enhederne i 
RMIT er beskrevet på et tilpas detaljeniveau og er dæk-
kende for den aktuelle situation. 

Der bør fokuseres på beskrivelse af de typer aktiviteter, 
der i særlig grad stiller krav til samarbejdet på tværs af 
enhederne. Det vil være naturligt at gå mere i dybden 
på de områder, der aktuelt giver udfordringer, for ek-
sempel snittet mellem Parakliniske Produkter og drift. 

 

4.5. Overordnet teknisk setup 

I forbindelse med analysetemaet overordnet teknisk setup opsamles obser-

vationer og vurderinger af den nuværende situation i venstre kolonne i over-

sigten nedenfor. Højre kolonne rummer mulige tiltag til at afhjælpe de eksi-

sterende udfordringer. 

Observation og vurdering  Mulige afhjælpende initiativer 

RIS/PACS-systemer er komplekse, blandt andet på grund 
af et stort antal tekniske snitflader mellem delkomponen-
terne. Snitfladerne følger af at: 

 Regionen har flere forskellige parallelle RIS/PACS-
installationer, der skal kunne kommunikere på tværs. 

 Regionen ved alle tre installationer benytter systemer 
fra flere leverandører til at dække behovet indenfor 
RIS/PACS/TGK. 

 Regionen benytter forskellige versioner af IMPAX og 
Carestream RIS i henholdsvis Øst og Vest. 

 

Regionen følger de facto en flerleverandørstrategi, som 
stiller krav til regionen om at løfte både en teknisk og sty-
ringsmæssig integrationsrolle. Regionens medarbejdere i 
RIS/PACS-teamet udtrykker, at opgaven er ressourcekræ-
vende. Herudover er der ikke i det forelagte kontraktmate-
riale med leverandørerne taget højde for, at leverandører-
ne skal indgå og styres i et flerleverandør-setup. 

 

 . Valg af leverandørstrategi Initiativ #22

Som en konsekvens af det strategiarbejde, som er 
omfattet af Initiativ #1 bør regionen udarbejde en mere 
detaljeret leverandørstrategi, som tager stilling til om 
regionen fremadrettet skal sigte mod at have en eller 
flere leverandører på RIS/PACS-området. Strategien 
bør bl.a. forholde sig til: 

 Markedssituationen for RIS- og PACS-systemer 
herunder leverandørerne og deres produkter, erfa-
ringerne med miksede installationer med produkter 
fra flere leverandører ol. 

 Regionens nuværende kompetencer og professio-
naliseringsniveau samt afledte krav til kompetencer 
og processer fra valg af leverandørstrategi. Vælges 
en strategi med flere leverandører stilles der øgede 
krav til regionen ift. at varetage en integrationsrolle 
leverandørerne i mellem (jf. også beskrivelserne i 
venstrekolonne). 

 Afledte krav til styrings- og kontraktgrundlag. En 
strategi med flere leverandører vil typisk kalde på 
særlige styringshåndtag i den enkelte kontrakt, så-
ledes at kontrakterne samlet understøtter at leve-
randørerne samarbejde med fokus på at sikre regi-
onen et samlet tilfredsstillende produkt og en stabil 
driftsydelse. Dele af integrationsansvaret kan fx pla-
ceres hos én af leverandørerne. 

 

I forhold til de tidsmæssige aspekter knyttet til valg af 
leverandørstrategi, må det forventes, at regionen inden 
for en overskuelig periode ønsker at udbyde hele eller 
dele af RIS/PACS-porteføljen. For det første er en ræk-
ke af kontrakterne forholdsvis gamle og et udbud vil 
sikre priser og øvrige vilkår bliver konkurrenceudsat. For 
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det andet indeholder de forelagte aftaler ikke de sty-
ringsmæssige håndtag, som regionens aktuelle leve-
randørbillede fordrer, hvilket også vil kunne justeres i en 
udbudsproces. For det tredje vil regionen for de kontrak-
ter, der har udløbsdato natuligt skulle gennemføre et 
udbud.  

I bilag B er Deloittes standardproces for gennemførelse 
af udbud vedlagt sammen med en indikativ vurdering af 
de tidsmæssige ramme for udbud af RIS/PACS i regio-
nen. Det er Deloittes indikative vurdering, at udbud og 
implementering, alt efter ambitionsniveau (fx hvilke 
installationer der udbydes), vil kunne gennemføres 
inden for 21-60 måneder.  Det er særligt transitionsfa-
sen, hvor det nye system udrulles og implementeres, 
der afhængig af omfang af udbuddet, ønsket hastighed i 
udrulning mv. vil påvirke tidsforløbet. 

 

Der genereres store datamængder af regionens mange 
modaliteter, og der forventes en fortsat stigning i omfanget 
grundet højere opløsning i optagelserne, flere brugere og 
tilkobling af flere modaliteter. Dette skaber en række udfor-
dringer: 

For det første, når billeder skal hentes frem til skærmvis-
ning. For eksempel i forbindelse med konferencer er der 
behov for at hente meget store datamængder indenfor kort 
tid. Det stiller store krav til it-systemerne, herunder netvær-
ket og de lokale cachesystemer, hvis man vil sikre høj 
performance i brugssituationen. 

For det andet skal de store datamængder lagres. Der er på 
nuværende tidspunkt ingen fælles retningslinjer i regionen 
for, hvilke lagringsmedier der skal anvendes. Man har for at 
imødekomme ønsket om høj performance hidtil valgt at 
lagre alle optagelser på hurtige medier med høj tilgænge-
lighed. Dette valg er ifølge nogle respondenter til skade for 
den generelle performance, da man ikke har kunnet opstille 
et system, der kan håndtere de fortsat stigende data-
mængder. 

For det tredje stiller store billeder krav til de pc’er, som 
klinikerne arbejder med i forhold at kunne håndtere mange 
store billeder ekstremt hurtigt. 

 . Teknisk håndtering af store data-Initiativ #23
mængder 

Regionen bør etablere en fælles strategi for lagring af 
billeder. Det overordnede formål er at sikre, at der træf-
fes bevidste og kvalificerede beslutninger på dette om-
råde, der vurderes at have meget stor effekt på det 
generelle performanceniveau for RIS/PACS-
installationerne. Styring af dataforbrug betegnes i bre-
dere sammenhænge Information Lifecycle Management 
(ILM). 

Det er essentielt, at den opstillede strategi matcher de 
forretningsbehov, der findes blandt brugerne. Som 
foreslået af RIS/PACS-teamet i Viborg

29
 bør en arkive-

ringsstrategi forholde sig til periodisering, billedstørrel-
se, valg af komprimeringstype og valg af medier til lang-
tidsarkivering. Fra Viborg anbefales det generelle prin-
cip, at billeddata arkiveres i sit fulde omfang, indtil diag-
nosticering er foretaget. Derefter bør data langtidsarki-
veres i en reduceret datamængde. 

Derudover bør der tænkes i en fælles strategi og brug af 
lokal caching på hospitaler. De lokale cacheservere er 
væsentlige komponenter i bestræbelsen på at opnå høj 
performance ved load og visning af billeddata. I erken-
delse af denne væsentlighed bør alle cacheservere 
kortlægges og analyseres med hensyn til deres aktuelle 
ydelsesniveau, og det bør overvejes at tilføre midler til 
opgraderinger efter behov. 

Se også Initiativ #18, der omhandler en række tiltag til 
at reducere efterspørgslen på lagring af billeder. 

Region Midtjylland har ikke et testmiljø til RIS/PACS-
området, hvilket betyder, at nye tiltag og ændringer bliver 
testet direkte i produktionssystemerne. Dette betyder for 
eksempel, at eventuelle versionskonflikter i forbindelse 
med opgraderinger ofte først bliver opdateret, når bruger 
melder fejl til servicedesk. 

Derudover findes der ikke faste aftaler om opgradering af 
modaliteter. Der er eksempler på teknikere, der uden at 
orientere regionen har gennemført softwareopgraderinger 
ved besøg på radiologiske afdelinger. Dette har ligeledes 
ført til fejl, der kun opdages af brugerne. 

 . Etablering af testmiljøer og testorgani-Initiativ #24
sation  

Der vurderes at være behov for etablering af opdatere-
de testmiljøer og en velfungerende testorganisation, der 
kan benyttes til at sikre, at leveret software virker kor-
rekt, inden det overføres til produktionssystemerne. 
Denne organisation bør have til opgave at opstille for-
melle testplaner og procedurer for alle gængse typer 
systemændringer, for eksempel ved softwareopgrade-
ringer eller firmwareopgraderinger på modaliteter. 

På tværs i regionen er der flere hundrede modaliteter, der 
genererer billeder til RIS/PACS-systemerne. Den enkelte 

 Vedligeholdelse og ændringer ved eksisterende modali-
teter bør indgå i regionens samlede ændringsstyring for 

                                                      

29
 RIS PACS anvendelse Viborg – historisk system- og strategibeskrivelse (Udkast), R. Jensen & 

H. Gøtzsche (2013) 
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modalitet er i sig selv en lille computer med software (firm-
ware), der skal vedligeholdes mv. 

Organisatorisk er ansvaret for medicoteknisk udstyr (moda-
liteter) placeret i enheden Indkøb og Medicoteknik, der er 
en selvstændig enhed på niveau med RMIT. 

Vedligeholdelsen af modaliteterne, herunder opgradering 
af firmwaren, håndteres i udpræget grad af den leverandør, 
der har leveret modaliteten – typisk uden RMIT har kend-
skab til de ændringer, opdateringen medfører, og uden der 
er mulighed for at teste opgraderingen, idet regionen ikke 
råder over noget testsystem. 

RIS/PACS for at sikre, at nødvendige afklaringer og 
forundersøgelser finder sted. Se Initiativ #5. 

Desuden bør der systematisk etableres de fornødne 
testmiljøer, der muliggør test af alle nye eller ændrede 
modaliteter inden tilkobling til produktionsmiljøet. Se 
Initiativ #24. 

Der findes en længere liste over modaliteter i Øst, der 
ønskes koblet på PACS-arkivet i Øst-installationen med de 
åbenlyse fordele i forhold til standardiseret adgang til op-
bevaring og distribution, som dette vil give. 

På grund af driftsproblemer, herunder usikkerhed omkring 
installationens evne til at håndtere flere modaliteter og flere 
data har man valgt p.t. ikke at tilkoble dem. 

 . Tilkobling af alle modaliteter og afde-Initiativ #25
linger 

Der bør etableres en plan for håndtereingen af de mo-
daliteter, der p.t. ikke er tilkoblet en af de officielle 
RIS/PACS-installationer. 

Region Midtjylland har til brug for det igangværende evalu-
eringsarbejde fremsendt et katalog over servere i Øst og 
Vest i form af et Excel-ark. Der er dog en række problem-
stillinger knyttet til dette: 

For det første mangler der et grafisk overblik, der kan støt-
te det samlede overblik over installationen. 

For det andet forekommer listen – ved en første gennem-
gang – ufærdig/ikke komplet. Det virker uklart, om alle 
relevante servere for RIS/PACS-området er indeholdt i 
Excel-arket. Herunder om Viborgs udstyr er medtaget, og 
om lokalt udstyr (fx caches) er medtaget. 

For det tredje er de servere, der findes på listen, ikke fuldt 
beskrevet med alle væsentlige parametre. 

 . Samlet kortlægning af it-landskab Initiativ #26

Der bør etableres processer for konfigurationsstyring, 
der sikrer, at alt udstyr registreres ved anskaffelse og 
opdateres i forbindelse med ændringer. 

Omfanget af de nuværende registreringer bør som 
minimum udvides til et samlet overblik over alle tre 
RIS/PACS-installationer samt decentrale caches. Der-
udover vil det være gavnligt ligeledes at inkludere ser-
vere og andet udstyr, der endnu ikke er tilkoblet nogen 
RIS/PACS-installationer. Dataindsamlingen bør finde 
sted efter aftalt standard på tværs af installationerne, og 
data bør kvalitetssikres i fællesskab for hele regionen. 
Det er afgørende, at der med det samme allokeres en 
person/rolle i organisationen, der har ansvar for den 
løbende opdatering. 

 

. Anvendelse af konfigurationsstyrings-Initiativ #27
database 

For at sikre et fortsat og styrket overblik over serverud-
styr mv. bør det overvejes at anskaffe en dedikeret 
konfigurationsstyringsdatabase (CMDB), der er målret-
tet registrering af alle gængse elementer, der indgår i et 
it-driftslandskab, herunder for eksempel servere, soft-
ware, netværk og deres indbyrdes relationer. Formålet 
med et udbygget CMDB er eksempelvis at dokumente-
re: 

 Relationer imellem servere, så man kan forudse 
afledte konsekvenser af servernedbrud. 

 Grundlag for præcis ændringsstyring. 

 Grundlag for styring af udskiftninger af udstyr. 

Dette initiativ bør tænkes i sammenhæng for hele 
RMIT, og det bør desuden kobles til regionens igang-
værende arbejde med ITIL. 

 

. Etablering af centralt overblik over alle Initiativ #28
modaliteter 

På længere sigt bør det ligeledes overvejes at registrere 
og vedligeholde et centralt overblik over alle regionens 
modaliteter. Dette arbejde kan finde sted i samarbejde 
mellem Parakliniske Produkter og Indkøb & Medicotek-
nik. 

It-drift har formelt overtaget it-driften af RIS/PACS-området 
for Øst. Der er dog fortsat en række udeståender bl.a. i 

 . Plan for endelig driftsoverdragelse til It-Initiativ #29
drift 
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forhold til dokumentation. Denne overdragelse skaber en 
positiv bevægelse mod et mere standardiseret og professi-
onaliseret setup, der følger regionens standardiserede 
driftsprocesser og sikrer kompetencemæssige løft for drif-
ten. Som en del af dette løft planlægger RMIT Drift at au-
tomatisere en stor del af de manuelle driftsrutiner, som i 
dag er knyttet til driften af RIS/PACS-miljøet i Øst. 

På nuværende tidspunkt foreligger der dog ikke en samlet 
overdragelsesplan med en endelig skæringsdato, efter 
hvilken It-drift kan levere driften af RIS/PACS efter regio-
nens gældende standarder baseret på aftalte 
SLA’er/OLA’er mv. 

Det formelle ansvar for driften er overdraget til It-drift, 
men en række væsentlige dokumentationskrav udestår 
fortsat, It-drift påtager sig p.t. kun ansvaret for de cen-
trale servere i Øst-installationer og driften er for nuvæ-
rende ikke underlagt alle relevante it-driftsprocesser (fx 
change, test mv.),  For at opnå den ønskede professio-
nalisering af it-drift af RIS/PACS Øst bør der etableres 
en plan for endelig afslutning af overdragelsen. I denne 
forbindelse bør der blandt andet fokuseres på mulige 
optimerings- og automatiseringstiltag. 

Planen bør anvise, hvornår man vil være nået endeligt i 
mål med driftsoverdragelsen til It-drift. Planen bør end-
videre forholde sig til, hvordan man sikrer professionel 
drift af decentralt udstyr som for eksempel cacheservere 
placeret på hospitaler. 

Regionen har på tværs af Øst- og Vest-installationerne ikke 
løbende fået opgraderet RIS/PACS-applikationerne. Det 
betyder, at installationerne er flere versioner bagud i for-
hold til den aktuelle version, leverandørerne sælger og 
markedsfører. 

Der har været forsinkelser i forhold til ellers planlagte op-
graderinger på grund af kapacitetsproblemer hos både 
Parakliniske Produkter og leverandører.  

For det første betyder dette, at regionen mindst ét sted 
anvender en version, der i forbindelse med leverandørens 
næste versionsrul vil komme i kategorien, hvor leverandø-
ren officielt ikke længere supporterer versionen. Leveran-
døren bemærker dog samtidig, at man de facto vil suppor-
tere regionen, hvis/når det kommer dertil. 

For det andet kan der være en risiko for, at mængden af 
fejlrettelser falder, fordi leverandøren prioriterer den nye 
version af softwaren. 

For det tredje vil ny funktionalitet typisk ikke blive imple-
menteret i ældre versioner, og regionen går således glip af 
muligheden for at tage sådanne nye funktioner i anvendel-
se. 

 . Plan for opgradering til nyere version Initiativ #30

Regionen bør have og følge en plan for den løbende 
opgradering af RIS/PACS-systemerne. Planen bør 
blandt andet tage højde for de aktuelle versioner, regio-
nen har installeret, leverandørernes planer for versions-
rul og tilhørende licens- og supportbetingelser samt 
regionens planer for udvikling af området. 
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5. Udkast til anbefalinger 
og handlingsplan 

Den gennemførte evaluering har identificeret en række for-
slag til initiativer, der kan løfte RIS/PACS-området. I nærvæ-
rende kapitel er initiativerne sammenstillet til en samlet 
handlingsplan for resten af 2013, for 2014 og for 2015 og 
frem. 

Mange af de identificerede initiativer fra evalueringen er indbyrdes relateret, 

men rækker samtidig ind på en lang række forskellige områder. Derfor er det 

relevant at foretage en samling af initiativerne i nogle indsatsområder, der 

kan benyttes til at planlægge ud fra. Det anbefales at gennemføre initiativer 

indenfor nedenstående indsatsområder: 

 Strategi 

 Styring og økonomi 

 Drift 

 Support 

 Leverandører og sourcing. 

De følgende underafsnit beskriver hver et indsatsområde nærmere og angi-

ver en prioriteret rækkefølge for afvikling af initiativerne, der er omfattet af 

området. Rækkefølgen under hvert indsatsområde fastlægges baseret på en 

vurdering af, om initiativerne bør gennemføres inden udgangen af 2013, in-

den udgangen af 2014 eller fra 2015 og frem. Disse tre tidsrum for afsluttet 

gennemførsel af initiativerne betegnes henholdsvis kort, mellemlang og lang 

sigt i de følgende beskrivelser. 

I tillæg til ovenstående foretages en indikativ vurdering af omfanget ved brug 

af kategorierne Lav, Middel og Høj, som er beskrevet nærmere i det følgen-

de:  

 Lav. Initiativet vurderes at være forholdsvist simpelt at gennemføre. Det 

formodes at kunne gennemføres uden, at der skal tilføres væsentlige nye 

økonomiske midler til RIS/PACS-området. Der forventes i mindre grad at 

være behov for tværgående afklaringer i regionen. Initiativet kan kræve 

mindre ændringer til nuværende it-systemer. 

 Middel. Initiativet er komplekst og stiller krav om målrettet allokering af 

ressourcer. Initiativet kan have tværfaglig karakter og desuden kræve en 

del ændringer til eksisterende it-systemer. 
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 Høj. Initiativet har en kompleks natur og præges af mange tværgående 

afhængigheder. Initiativet forventes at kræve større tilførsel af nye midler, 

allokering af ressourcer fra flere dele af regionen – samt en dedikeret le-

delsesmæssig indsats. Det er sandsynligt, at initiativet stiller krav om 

større ændringer til nuværende it-systemer.  

Desuden angives skønsmæssigt for hvert initiativ hvilket organisatorisk fokus 

initiativet har. 

5.1. Indsatsområde #1. Strategi 

Formålet med dette indsatsområde er at understøtte, at det er Region Midtjyl-

lands strategi og forretningsmål på RIS/PACS-området, der driver den frem-

tidige udvikling af området. På kort sigt bør der foretages en ændring af 

sammensætningen af styregruppen for billeddiagnostik, så den i højere grad 

omfatter repræsentanter for alle interessenter på RIS/PACS-området. Derud-

over bør sekretariatsbetjeningen af den billeddiagnostiske styregruppe styr-

kes for at styrke arbejdsgrundlaget for gruppen. 

Med afsæt i en ny styrket styregruppe bør der på kort til mellemlang sigt tilve-

jebringes en samlet regional strategi for RIS/PACS-området. Styregruppen 

skal med afsæt i strategien drive optimeringen og udviklingen af RIS/PACS-

området. 

Samlet omfatter indsatsområdet initiativerne: 

Initiativer relateret til Strategi 

Indikation af 

omfang 

Organisato-

risk fokus  

Initiativ #1. Strategi for RIS/PACS Middel Hele regionen 

Initiativ #20. Den billeddiagnostiske styregruppe Lav Hele regionen 

5.2. Indsatsområde #2. Styring og 
økonomi 

Formålet med dette indsatsområde er at løfte forvaltningen af RIS/PACS-

området i Region Midtjylland på en række punkter indenfor generel styring og 

særligt økonomistyring. Det anbefales, at regionen igennem dette indsatsom-

råde arbejder på at bibringe et bedre overblik over den nuværende ressour-

ceanvendelse. 

På kort sigt bør der sikres et samlet økonomioverblik for RIS/PACS-området i 

regionen. Dernæst bør der etableres et overblik over den nuværende opga-

veportefølje i forhold til drift, visitationssager og udvikling. Et forbedret over-

blik over disse forhold er afgørende for fremadrettet at kunne træffe beslut-

ninger på et kvalificeret grundlag.  

på mellemlang sigt anbefales det at løfte og formalisere styringen omkring 

ressourceforbrug (kapacitetsstyring), kontraktindgåelse og -håndtering samt 

leverandørsamarbejdet. Derudover bør der sættes ind med økonomistyrings-

initiativer, der kan øge præcision i it-driftsbudgettet og sikre den nødvendige 
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opfølgning på forbruget. Endvidere bør der arbejdes på at koordinere indkøb 

af nyt udstyr på tværs af it-organisation, så alle relevante afhængigheder 

bliver synlige. 

På lang sigt anbefales en forbedring af den løbende kapacitetsstyring bør det 

overvejes at indføre krav om timeregistrering for medarbejdere, der indgår i 

projektarbejde og andet udviklingsarbejde. 

Initiativer relateret til Økonomi 

Indikation af 

omfang 

Organisato-

risk fokus  

Initiativ #10: Etablering af samlet økonomioverblik for 
RIS/PACS-området 

Lav RMIT + Viborg 

Initiativ #11. Indførelse af tidsregistrering Middel RMIT 

Initiativ #12. Bedre budgettering af driftsudgifter Middel RMIT 

Initiativ #14. Værktøjer til økonomiopfølgning på projekter Lav RMIT 

Initiativ #19. Økonomisk afregning for lagring i PACS Høj Hele regionen 

 

 

Initiativer relateret til Styring 

Indikation af 

omfang 

Organisato-

risk fokus  

Initiativ #2. Etablering af porteføljeoverblik Lav RMIT 

Initiativ #3. Forbedret kapacitetsstyring Lav PP
30

 

Initiativ #4. Forbedret ændringsstyring Middel RMIT + Viborg 

Initiativ #9. Bedre styring af kontrakter Lav RMIT 

Initiativ #13. Styring af medicotekniske anskaffelser Middel Hele regionen 

Initiativ #16. Samlet allokering af ressourcer Lav RMIT 

 

5.3. Indsatsområde #3. Drift  

Der er identificeret et behov for at gennemføre en række initiativer indenfor 

driftsområdet for at forbedre driften på RIS/PACS-området. På kort sigt anbe-

fales det, at RMIT etablerer en plan for professionaliseringen af driften af 

RIS/PACS-området. RMIT Drift har overtaget ansvaret for driften af Øst-

installationen og er i gang med at professionalisere denne drift. Der bør ud-

arbejdes en samlet plan for dette arbejde og herunder tages stilling til hvad 

der skal ske med driften af decentralt udstyr samt driften af de øvrige områ-

der. I denne proces vil det være naturligt at fortage en grundig kortlægning af 

det nuværende it-landskab for at kunne sikre, at alle dele af driften kører efter 

ens og høje standarder. Dette kortlægningsarbejde bør også udbredes til 

Viborg og Vest, og det bør omfatte både centrale RIS/PACS-servere og de-

centrale caches. På kort sigt anbefales det endvidere at formulere og kom-
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munikere officielle retningslinjer for lagring af optagelse i PACS-systemerne 

for at dæmpe udviklingen i efterspørgslen på storage fra det samlede 

RIS/PACS-område. 

På mellemlang sigt bør regionen igangsætte etablering af en samlet drifts-

plan for RIS/PACS-området. Etablering af testmiljøer og tilhørende testorga-

nisation bør også finde sted på mellemlang sigt for at støtte processen med 

at etablere stabil drift. Endelig bør der udarbejdes realistiske tidsplaner, dels 

for løbende RIS/PACS-softwareopgraderinger, dels for tilkobling af resteren-

de afdelinger og modaliteter. 

For at bidrage til, at regionens it-drift kan afvikles effektivt og stabilt, når end-

nu flere enheder og modaliteter tilsluttes, bør alt serverudstyr og alle modali-

teter registreres og ændringsstyres igennem en konfigurationsstyringsdata-

base (CMDB), der administreres af it-drift. Endvidere bør der sættes ind på 

flere fronter overfor det stigende behov for storage, dels ved brug af økono-

misk afregning af storageforbrug, dels ved at indføre systematisk brug af 

relevant datakomprimering og overflytning af ældre data. 

Initiativer relateret til Drift 

Indikation af 

omfang 

Organisato-

risk fokus  

Initiativ #5. Etablering af samlet driftsplan Middel RMIT 

Initiativ #7. Forbedret kommunikation om drift Lav PP 

Initiativ #18. Etablering af retningslinjer for lagring i PACS Lav Hele regionen 

Initiativ #23. Teknisk håndtering af store datamængder Høj RMIT + Viborg 

Initiativ #24. Etablering af testmiljøer og test Høj RMIT + Viborg 

Initiativ #25. Tilkobling af alle modaliteter og afdelinger Høj R/P
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Initiativ #26. Samlet kortlægning af it-landskab Middel RMIT + Viborg 

Initiativ #27. Anvendelse af konfigurationsstyringsdatabase Middel RMIT 

Initiativ #28. Etablering af centralt overblik over alle modalite-
ter 

Lav RMIT + Viborg 

Initiativ #29. Plan for endelig driftsoverdragelse til It-drift Lav RMIT 

Initiativ #30. Plan for opgradering til nyere version Middel RMIT + Viborg 

 

5.4. Indsatsområde #4. Support  

Der er identificeret et generelt behov for at målrette og præcisere supportkæ-

den, der skal sikre, at RIS/PACS-brugerne modtager den nødvendige sup-

port i forhold til deres arbejde med systemerne. 

Det anbefales på kort sigt at udarbejde beskrivelser af opgaver og opgave-

snit for hele RMIT, og det bør sikres, at RIS/PACS-teamet har de rette res-
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sourcer til sikkert at varetage deres opgaver. På mellem lang sigt bør der 

som led i det overordnede RIS/PACS-strategiarbejde foretages en analyse af 

forretningsmæssige behov i forhold til support med henblik på at foretage et 

målrettet løft af supportområdet. Endvidere bør det sikres, at regionen sy-

stematisk uddanner medarbejderne i den rigtige retning i forhold til at under-

støtte brugernes behov, herunder deres behov for support. 

Initiativer relateret til Support 

Indikation af 

omfang 

Organisato-

risk fokus  

Initiativ #6. Analyse af og plan for support på RIS/PACS-
området 

Lav Hele regionen 

Initiativ #8. Plan for relevant videreuddannelse Lav PP 

Initiativ #15. Dimensionering af RIS/PACS-teamet Lav PP 

Initiativ #21. Beskrivelse af opgaver og snitflader Middel RMIT 

5.5. Indsatsområde #5. Leverandører 
og sourcing 

Formålet med dette indsatsområde er at sikre, at Region Midtjylland anven-

der den mest optimale sammensætning af leverandører og interne ressour-

cer på RIS/PACS-området.  

For det første bør det nærmere analyseres, om den opgaveløsning, som i 

dag varetages af særligt eksterne tekniske konsulenter, kan omlægges til 

interne årsværk. Endvidere bør en mulig fremadrettet konsolideringsproces 

omfatte overvejelser i forhold til antallet af RIS/PACS-leverandører. 

Initiativer relateret til Leverandører og sourcing 

Indikation af 

omfang 

Organisato-

risk fokus  

Initiativ #17. Vurdering af sourcingmuligheder  Middel R/P + Viborg 

Initiativ #22. Valg af leverandørstrategi Lav Hele regionen 
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5.6. Samlet handlingsplan for 
RIS/PACS-området 

Med udgangspunkt i de 5 indsatsområde opstilles en samlet handlingsplan 

for RIS/PACS-området. Initiativerne er placeret i den tidsperiode, hvor de 

forventes gennemført.  

Nedenstående handlingsplan bør i det fremadrettede arbejde omsættes til en 

detaljeret tids- og aktivitetsplan. 

 

Figur 22. Oversigten præsenterer en samlet liste over, hvilke initiativer indenfor 
de fem indsatsområder, det anbefales at gennemføre på kort, mellemlang og 
lang sigt. 

 Kort sigt 

2013 

Mellemlang sigt 
2014 

Lang sigt 

2015 og frem 

Indsatsområde #1. Strategi   

  Initiativ #20. Den billeddiagnosti-
ske styregruppe 

 Initiativ #1. Strategi for 
RIS/PACS 

 

Indsatsområde #2. Styring og økonomi   

  Initiativ #2. Etablering af porteføl-
jeoverblik 

 Initiativ #3. Forbedret kapacitets-
styring (påbegyndt) 

 Initiativ #4. Forbedret ændrings-
styring (påbegyndt) 

 Initiativ #10. Etablering af samlet 
økonomioverblik for RIS/PACS-
området 

 Initiativ #11. Indførelse af tidsre-
gistrering 

 

 

 Initiativ #3. Forbedret kapacitets-
styring (afsluttet) 

 Initiativ #4. Forbedret ændrings-
styring (afsluttet) 

 Initiativ #9. Bedre styring af 
kontrakter  

 Initiativ #12. Bedre budgettering 
af driftsudgifter 

 Initiativ #14. Værktøjer til øko-
nomiopfølgning på projekter 

 Initiativ #13. Styring af medico-
tekniske anskaffelser 

 Initiativ #16. Samlet allokering af 
ressourcer 

 Initiativ #19. Økonomisk afreg-
ning for lagring i PACS. Økono-
misk afregning for lagring i 
PACS 

 

 

Indsatsområde #3. Drift   

  Initiativ #7. Forbedret kommuni-
kation om drift 

 Initiativ #18. Etablering af ret-
ningslinjer for lagring i PACS 

 Initiativ #26. Samlet kortlægning 
af it-landskab 

 Initiativ #29. Plan for endelig 
driftsoverdragelse til It-drift 

 Initiativ #5. Etablering af samlet 
driftsplan 

 Initiativ #24. Etablering af test-
miljøer og test 

 Initiativ #30. Plan for opgradering 
til nyere version 

 Initiativ #23. Teknisk håndtering 
af store datamængder 

 Initiativ #25. Tilkobling af alle 
modaliteter og afdelinger 

 Initiativ #27. Anvendelse af 
konfigurationsstyringsdatabase 

 Initiativ #28. Etablering af cen-
tralt overblik over alle modaliteter 

Indsatsområde #4. Support   

  Initiativ #21. Beskrivelse af op-
gaver og snitflader 

 Initiativ #15. Dimensionering af 
RIS/PACS-teamet 

 Initiativ #6. Analyse af og plan 
for support på RIS/PACS-
området 

 Initiativ #8. Plan for relevant 
videreuddannelse 

 

Indsatsområde #5. Leverandører og sourcing   

   Initiativ #17. Vurdering af sour-
cingmuligheder  

 Initiativ #22. Valg af leverandør-
strategi 
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Bilag A. Oversigt over in-
terviewpersoner 

Følgende personer er blevet interviewet eller har på anden måde bidraget 

med synspunkter i forbindelse af med forvaltningsevalueringen. 

Navn Organisation 

Lars Dahl Pedersen RIS/PACS-systemejer 

Jørn Lohdahl It-chef, RMIT 

Annette Kvist Kontorchef, Produkter, RMIT 

Tine Korsholm Konstitueret områdeleder, Parakliniske Produkter 

Søren Madsen RIS/PACS Vest, Parakliniske Produkter 

Christian Claydon-Smith RIS/PACS Øst, Parakliniske Produkter  

Conni Dyrmose RIS/PACS Øst, Parakliniske Produkter 

Alf Søgaard RIS/PACS Øst, Parakliniske Produkter 

Ulf Viig RIS/PACS Øst, Parakliniske Produkter  

John Thingholm RIS/PACS Øst, Parakliniske Produkter 

René R. Jensen RIS/PACS, BDA Viborg 

Heine Gøtzsche RIS/PACS, BDA Viborg 

Henrik Hammer Jordt Områdeleder, Arkitektur og Design, RMIT 

Lars Simesen  It-arkitekt, Arkitektur og Design, RMIT 

Frank M. V. Pedersen RIS/PACS-programleder 

Bo Sørensen Projektleder, Projekter og Metode, RMIT 

Birgit Voss Projektleder, Projekter og Metode, RMIT 

Irving Hempel Bengtson Projektleder, Projekter og Metode, RMIT 

Peter Bruun Nielsen It-driftschef, It-drift, RMIT 

Piotr Duda-Dziewierz  Systemadministrator, It-drift, RMIT 

Carsten Taul It-controller, It-økonomi, RMIT 

Thomas Pazyj Hospitalsdirektør, Randers og Grenå 

Henning Vestergaard Hospitalsdirektør, HEV 

Hanne-Birgit Falkesgaard Ledende oversygeplejerske, HEV  

Tonny Hansen Ledende overlæge, HEV 

Lena Urup Superbruger, BDA Randers 

Torben Ryborg Superbruger, BDA Horsens 

Annette Roed Superbruger 

Hanne la Cour Ginnerup  Superbruger, Silkeborg 

Mek Nielsen AGFA 

Morten Halvorsen Max Manus 

Jeppe Wengel Carestream 

Lars Nikolajsen Siemens 
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Bilag B. Tidsramme for it-
udbud 

Figuren viser en typisk forløb og tidsramme for et it-udbud hentet fra Deloittes 
rammeværk for gennemførsel af it-udbud. 

 

Baseret på Deloittes erfaring med it-udbud og sourcing samt erfaringerne fra 
de øvrige regioner

32
 vurderes et samlet udbud samt transition til stabil drift 

med nyt leverandør-setup at kunne gennemføres i løbet af 21-60 måneder, jf. 
figuren. Det er særligt transitionsfasen, hvor det nye system udrulles og im-
plementeres, der afhængig af omfang af udbuddet, ønsket hastighed i udrul-
ning mv. vil påvirke tidsforløbet. 

 Fase 1: Forberedelsesfasen kan tage op til 3 måneder, hvis der er 
behov for kortlægning af det eksisterende it-setup. I denne fase fast-
lægges en udbudsstrategi, passende afregningsform, i for hold til den 
eller de kommende leverandører. Der besluttes et opgavesnit i mel-
lem RMIT og leverandøren fx med hensyn til drift software og hard-
ware. 

 Fase 2: Udbudsfasen forventes at kunne gennemføres på cirka 6-9 
måneder og omfatter de primære elementer: prækvalifikation, tilbud 
og kontraktindgåelse. 

 Fase 3: Transitionsfasen forventes at kunne gennemføres på cirka 
12-48 måneder inkl. installation og test, overdragelse til nyt it-
driftssetup og organisatorisk udrulning; herunder strømlining af 
driftsprocesser og træning af supportorganisation. Opgaven kompli-
ceres af den nuværende tre-deling af RIS/PACS-installationer, det 
store antal modaliteter samt behovet for uafbrudt drift igennem transi-
tionsfasen. 
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Min 10. dage

Behovsopgørelse og
succeskriterier

Kortlægning af it-
landskab , kontrakter, 
dokumentation

Centrale 

milepæle

Fase 1

Forberedelsesfasen

Fase 2

Udbudsfasen

Udsendelse 

af udbuds-

materiale

Leverandør 

valgt 

(tildeling)

Opstart Udbudsstrategi

Udarbejdelse af 
hovedkontrakt og 
udbudsmateriale

Prækvalifikation

Tilbudsevaluering og 
afklaringer

Udbudsproces

It-landskab

Leverandør-
aktivitet

Udarbejdelse af suppl. 
dokumentation, evt. 
modernisering af platform

Kontraktstruktur og 
kritiske områder

Fase 3: 

Transitionsfasen

Styring af 
transition og 
koordinering af 
leverandør

Overtagelsesprøve

Tilbud

Fase 1 Fase 2a Fase 2b Fase 2c

Udbuds-

bekendt-

gørelse

Kontrakt-
indgåelse

Fase 2d

Leverandør 

valgt, og kontrakt 

underskrevet

Prækvali-

fikations-

frist

Spørgsmål og evt.
præsentation

Fase 4

Steady state

driftsfase

Udbuds-

aktiviteter

Leverandør-

aktiviteter

Kontrakt-
indgåelse

Tilbud 

leveret

Forberedelse til 
valg af leverandør
(evalueringsmodel)

Min 30. dage Min 40. dage
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