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Status på reserver og anlægsoverslag for DNU-projekt 

I det følgende er der en status på reserverne i det samlede DNU-projekt samt 
en oversigt over det opdaterede anlægsoverslag. 
 
Der er i det følgende taget udgangspunkt i, at dagsordenspunkterne 
vedrørende DNU bliver godkendt af regionsrådet. 
 
Reserver i DNU-projektet 
I DNU-projektet er der tre typer af reserver: En justeringsreserve, en 
risikopulje samt en 5%-reserve i de enkelte delprojekter. Derudover har 
projektet et Besparelses- og prioriteringskatalog, som indeholder potentielle 
besparelser. 
 
Tabel 1: Reserver efter regionsrådsmødet d. 16. december 2015 
1.000 kr. (Indeks 120,5) 
Risikopuljen 97.022 
Justeringsreserven 23.800 
Centrale reserver i alt 120.822 

 
Besparelses- og prioriteringskatalog 
Der er på nærværende møde fremlagt et opdateret besparelses- og 
prioriteringskatalog. Grundet projektets stade er der nu kun ét emne tilbage i 
kataloget.  
 

Tabel 2: Besparelses- og prioriteringskatalog 

1.000 kr. (Indeks 120,5) Tidsfrist  

Administrationen 1. del 24.000 2016 

I alt 24.000   

 
Besparelsen vedrørende administrationen 1. del vil betyde, at der ikke opføres 
en bygning til administrationen, og at hele administrationen vil blive boende i 
andre regionale bygninger eller lejede kontorlokaler. Opførelsen af kontorer til 
administrationen er ikke nødvendigt for et fuldt funktionsdygtigt hospital, men vil betyde en 
mindre optimal opgaveløsning for hospitalets øvrige funktioner og mistede besparelser på 
lejeudgifter. 
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Udviklingen i risikopuljen 
Efter regionsrådsmødet den 14. december 2011 var risikopuljen på 356 mio. kr. Efterfølgende 
er der sket en række ændringer jf. nedenstående tabel.  
 
På nærværende møde er den samlede ændring for risikopuljen på -13 mio. kr. 
 
Tabel 3. Risikopulje efter RR 14.12.11 

Mio. kr. (Indeks 120,5) 356 Dato RR 
Indgående     
- Licitation Akut Nord 1 45 24.10.12 
- Færdiggørelsesarbejder 1 29.05.13 
- Byggemodning 22 29.05.13 
- RCV-intensiv 6 29.05.13 

- Fjernelse af to rum til stråleterapi 10 19.03.14 

- Arealreduktion i S5 11 19.03.14 

- Forum fællesarealer og forskning 45 19.03.14 

- Byggetekniske løsninger 20 19.03.14 

- Færdiggørelse, veje og landskab 15 19.03.14 

- Patienthotel 5 19.03.14 

- Besparelse fleksibelt byggeri 5 19.03.14 

- Mindreforbrug jordkøb 7 19.03.14 

- Mindreforbrug tilslutningsafgifter 5 19.03.14 

- Rammeudbud 13 19.03.14 

- Yderligere Besparelse Rammeudbud 6 25.06.14 

- Ændring sfa. Psykiatri 10 20.08.14 

- Reduceret løsning Forum 65 25.03.15 

- Besparelse sengeetage Syd 4/Ny løsning for onkologien 16 25.03.15 

- BK2020 procesenergi 35 16.12.15 

- Mindreforbrug på tilbygning til børneafdeling 3 16.12.15 

- Besparelse BFF 5 16.12.15 

- Administration 2. del 24 16.12.15 

- Nettoeffekt af udgiftsfordeling 10 16.12.15 

      
Udgående     

- Varemodtagelse -24 22.02.12 

- Affaldscentral -12 22.02.12 

- Overskridelse Abd./inflammation -78 20.06.12 
- Behandlingsafsnit Abd./inflammation -28 21.11.12 
- Arealudvidelse – Onkologi -20 21.11.12 
- Arealtilførelse – Hoved-Neuro -4 21.11.12 
- Finansiering ændret løsning affaldscentral -15 23.01.13 
- Ændring af rammen rørpostsystem -14 23.01.13 
- Indarbejdelse af sengeafsnit Nord 2 -9 20.03.13 
- Overbygning C-gang -7 29.05.13 
- Samlet løsning Onkologi -85 29.05.13 
- Kunst -4 29.05.13 
- Midlertidig lager -8 29.05.13 
- Sengeafsnit Syd 4 -47 30.10.13 

- Merudgift uforudsete udgifter Nord 1 -25 19.03.14 

- Overskridelse licitation Nord 3 -18 19.03.14 

- BFF og byggepladsveje -35 25.06.14 

- Kunst -1 25.06.14 

- Forhøjelse af indekspuljen -14 24.09.14 

- Merudgift Hoved-Neuro -3 26.11.14 
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- Overskridelse Nord 1 -40 26.11.14 

- Forhøjelse af ufo-budget Nord 1 -30 25.03.15 

- Forhøjelse af ufo-budget Nord 2  -8 25.03.15 

- Forhøjelse af ufo-budget Syd 1 -13 25.03.15 

- Merudgifter til heliport -13 25.03.15 

- Bevilling til underprojekt Nord 1 -10 16.12.15 

- Bevilling til underprojekt Nord 2 -17 16.12.15 

- Bevilling til underprojekt Nord 4 -15 16.12.15 

- Underprojekt Nord 5 efter licitation -4 16.12.15 

- Bevilling til underprojekt Syd 1 -4 16.12.15 

- Bevilling til underprojekt Syd 2 -15 16.12.15 

- Budget til heliporten forhøjes -5 16.12.15 

- Planlægning og styring vedr. heliporten -1 16.12.15 

- Tab vedr. P/L-regulering -19 16.12.15 
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Revideret anlægsoverslag for det samlede DNU-projekt 
I det følgende er der en oversigt med det opdaterede anlægsoverslag for DNU-projektet.  
 
Anlægsoverslaget er ændret siden september 2015 som følge af: 
 

• Bevilling til underprojekt Nord 1, Nord 2, Nord 4, Nord 5, Syd 1 og Syd 2 
• Budget til heliporten forhøjes 
• Planlægning og styring vedr. heliporten 
• Tab vedr. P/L-regulering 
• Planlægning og styring vedr. BK2020 
• BK2020 procesenergi 
• Mindreforbrug på tilbygning til børneafdeling 
• Besparelse BFF 
• Administration 2. del 
• Udgiftsfordeling til projekter udenfor kvalitetsfondsprojektet 
• Afrundingsdifferencer 

 
Der er i løbet af august og september 2015 opstået nye økonomiske problemer i flere 
delprojekter. For at imødekomme de økonomiske udfordringerne forelægges et 
dagsordenspunkt, vedr. forhøjelse af budgettet på flere underprojekter og finansieringen heraf, 
til godkendelse i regionsrådet den 16. december 2015. Finansieringen sker igennem 
risikopuljen, der i sammen omgang er blevet forhøjet bl.a. igennem et opdateret besparelses- 
og prioriteringskatalog. Totalrammen er opdateret med BK2020.  
 
Ændringerne er indarbejdet i anlægsoverslaget, som fremgår af tabellen nedenfor. 
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Tabel 4. Anlægsoverslag 

  
Status 

sep. 2015 
Ændring 

Gældende 
dec. 2015 

Areal Forklaring 

Delprojekt Akut  1.840,0 44,4 1.884,4 98.981 Forhøjelse af budgettet på Nord 1, 
Nord 2 og Nord 4. 

Delprojekt Hoved-Neuro (1) 294,0 0,6 294,6 13.516 Forhøjelse af budgettet. 
Delprojekt Abd./inflammation 1.862,0 19,2 1.881,2 102.422 Forhøjelse af budgettet på Syd 1 og 

Syd 2. 
Delprojekt Onkologi (2) 161,0 -0,2 160,8 6.680   
Forum 28,0 0,0 28,0 1.550   
Patienthotel 30,0 0,0 30,0 1.870   
Administration 48,0 -24,0 24,0 4.000 Indløser halvdelen af Besparelses og 

prioritetskataloget. 

Tilbygning Børneafdelingen 40,0 -3,6 36,4 2.223 Budgetoverskud overføres til 
risikopuljen. 

Kapel 19,0 0,1 19,1 966   
Delprojekt Byggemodning, 
Infrastruktur og Landskab 

376,0 7,4 383,4   Forhøjelse sfa. merudgifter til 
Heliport og udgiftsfordelingen. 

Vareforsyning BYG 247,0 -33,5 213,5 13.451 Reduceres sfa. udgiftsfordelingen. 

Anskaffelser (3) 572,0 -0,4 571,6     
Grundkøb og arkæologi 12,0 0,5 12,5     
BFF 160,0 -4,8 155,2   Mindre forbrug i 2014, overføres til 

risikopuljen. 
Planlægning og styring (4) 434,0 -3,5 430,5   Øges sfa. styringen af BK2020 og 

reduceres sfa. udgiftsfordeling. 
Fase 0, Skejby 144,0 0,3 144,3 5.294   
Risikopulje 110,0 -13,0 97,0   Tilføres fra procesenergi, 

udgiftsfordeling, administrationen 
m.m. og reduceres sfa. økonomiske 
udfordringer i flere af delprojekterne 
og tab ved indeksering. 

Justeringsreserven 25,0 -1,2 23,8     
Indekspulje 22,0 18,9 40,9   Realiseret tab i 2014. 
Ufordelt -30,0 30,0 0,0   Udlignes i forbindelse med 

udgiftsfordelingen.  
Procesenergi 49,0 -33,7 15,3   Reduceres sfa. bidrag til 

planlægning og styring, og det 
vurderes, at BK2020 tiltag har været 
dyre end først antaget. 

I alt 6.443,0 3,5 6.446,5 250.953   
(1) En stor del af byggemassen vedr. Hoved-Neuro bygges under delprojekt Akut. Derfor er udgifterne til delprojekt 
Hoved-Neuro relativt lave. 
(2) En stor del af byggemassen vedr. Onkologi bygges under delprojekt Abdominal/inflammation. Derfor er udgifterne 
til delprojekt Onkologi relativt lave. 
(3) Posten anskaffelser udgør ikke det samlede budget til anskaffelser i projektet, idet en del af anskaffelserne er 
budgetteret under de enkelte delprojekter. 
(4) Indeholder bl.a. projektafdelingen, Helhedsplan mv.  


