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Indsatsområdet Energi og miljø   
Projekt Aktivitetsopfølgning Økonomiopfølgning Slutdato Bemærkning 

NOMI4S ● ● 31.12.2016   

       
 
 
 

Fødevarer    
Projekt 
 

Aktivitetsopfølgning Økonomiopfølgning Slutdato Bemærkning 

Future Food Innovation –  
Styrkelse af fødevarebranchens 
innovationskultur (2015) 

● ● 31.21.2015   

Baltic Blue Growth (BBG)    Afventer EU-bevilling 

Closing til nutrition cycle in aqua-
culture    

 
Afventer EU-bevilling 

Brobygger – Danish Food Cluster   31.05.2017 Resultatkontrakt under udarbej-
delse 
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Turisme     
Projekt Aktivitetsopfølgning Økonomiopfølgning Slutdato Bemærkning 

Værtskab i verdensklasse ● ● 31.03.2016  Har anmodet om forlængelse til 
31. august 2016 

Kystoplevelsen på Djursland ● ● 31.03.2016    

Stærke turismekompetencer – kva-
litetsløft gennem on-line 
tilstedeværelse 

● ● 31.03.2016    

       
 

Innovation og Forretningsudvikling (1)  
Projekt Aktivitetsopfølgning Økonomiopfølgning Slutdato Bemærkning 

Internationalisering af midtjyske 
virksomheder 2 ● ● 31.03.2016    

VidenFacilitatorMidt ● ● 31.03.2016   

Rethink Business: Design for Dis-
assembly ● ● 29.02.2016 
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Innovation og Forretningsudvikling (2)   
Projekt Aktivitetsopfølgning Økonomiopfølgning Slutdato Bemærkning 

Fremtidens Industri – Industrielle 
forretningsmodeller 2 ● ●  30.06.2016   

Fremtidens Industri – Dansk Pro-
duktions Univers  ● ● 31.12.2016    

Midtnet Kina - forprojekt ● ●  01.12.2015   

Enterprise Europe Network 15-16 ● ●  31.12.2016   

Foreningen Vestdansk Investe-
ringsfremme – 2015-2018 ● ● 31.12.2016    

 
 

Iværksætteri    
Projekt Aktivitetsopfølgning Økonomiopfølgning Slutdato Bemærkning 

Iværksætterprogram 2015 ● ● 31.08.2016 Programmet er netop godkendt og 
er under etablering 

Inkubatorprogram ● ● 31.08.2016 Programmet er netop godkendt og 
er under etablering 
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Uddannelse og Kompetenceudvikling  
Projekt Aktivitetsopfølgning Økonomiopfølgning Slutdato Bemærkning 

KOMPETENCEFORSYNINGmidt ● ● 31.08.16  Projektet er igangsat så sent, at 
der ikke er lavet statusrapport. 
Starten har været lidt træg, men 
der kommer mere gang i aktivite-
terne her efter sommerferien. 
Det går godt med at etablere lo-
kale partnerskaber, men det har 
været meget tidkrævende. Næste 
afrapportering forventes at være 
grøn. 

  


