
Resultat af national fællesudbud af kræftscannere
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idriftsættelse

Bemærkninger

CT-scannere:
Herning Philips Brilliance 64 12/11-08 8,0 4,7 1,0 (1,0) 9,0 uge 5 2008
Randers Philips Brilliance 64 21/11-08 4,7 4,4 0,0 ? 4,7
Horsens Philips Brilliance 64 6,9 4,7 1,0 1,2 7,9 april 2009
Århus Philips Brilliance 64 9,0 5,0 4,5 (4,5) 13,5 Sommeren 09 Mindre forbrug på apparatur skal anvendes i 

2009 til High-end scanner

TOTAL CT 28,6 18,8 6,5 6,7 35,1

MR-scannere:

Viborg Siemens
Magnetom 

Avento 1,5

21/11-08 12,0 9,1 2,6 2,6 14,6 Januar 2009

Silkeborg Siemens
Magnetom 

Avento 1,5

21/11-08 10,0 9,3 0,4 0,4 10,4 Februar 2009

Randers GE
Opgradering 1,5 

T

5,3 (4,5) (0) 5,3 Januar 2009

Herning Siemens
Magnetom 

Avento 1,5

10,0 (9,0) (1,0) 10,0 Maj 2009

Skejby Siemens
Magnetom 

Avento 1,5

12,0 (10,0) 1,0 ? 13,0 Sommeren 09

TOTAL MR 49,3 41,9 4,0 4,5 53,3

TOTAL ALLE 77,9 60,7 10,5 11,2 88,4

Værdierne er opgjort i hele mio. kr


