
Bilag 1: Samlet prioritering af projekter under Generalplanen, Hospitalsenheden Horsens  
(allerede afsluttede projekter er markeret med prikket baggrund) 
 

 

Styrende budget pr. delprojekt 

indeks 95,8 (mio.kr.) Generalplan 2013

Generalplan incl. 

ændringer godkendt af RR Ændringsforslag

Generalplan 2013 

(revideret september 

2016)

DKC ny etage 34,27 34,27 34,27

Indkøb gl. adm. bygning 12,00 11,91 11,91

1/2 COP i gl. DKC 17,25 15,84 15,84

Akutafdelingen etape 1 35,18 29,69 29,69

I alt Akuthospital 1 etape 98,70 91,71 91,71

Nye Nord 306,97 288,68 -29,88 258,80

Depot og tunnel til NN 5,10 5,10

Tunnel NN til gl. adm. 1,20 2,46 -2,46 0,00

Centralt køleanlæg 17,70 17,70 13,27 30,97

I alt Nye Nord 325,87 313,94 -19,07 294,87

Renovering af højhus 203,05 164,24 164,24

Donortapning 1,00 1,00

I alt Højhus renovering 203,05 164,24 1,00 165,24

Akutafdelingen etape 2 42,64 53,18 1,90 55,08

Omklædning etape 2 3,30 3,30

I alt Akuthospital 2 etape 42,64 53,18 5,20 58,38

Helikopterlandingsplads 25,00 25,00 -25,00 0,00

Renovering Teknisk Afdeling 9,00 6,94 -6,94 0,00

Lærings- og innovationscenter 10,50 10,50 -10,50 0,00

Renovering bygning 6 6,00 6,00 13,00 19,00

Lægeboliger 9,62 9,62 9,62

Renovering bygning E 8,80 6,79 -5,89 0,90

Renovering BDA 8,06 8,06 -8,06 0,00

Renovering Fælles amb. 7,26 7,26 -7,26 0,00

Renovering Terapien 4,27 3,29 0,00 3,29

Renovering lægegang 12,73 12,73 -10,72 2,01

Renovering kloak 3,00 3,00 3,00

SOL udvendigt 5,00 5,00 -1,50 3,50

Tag TA og tag E bygning 2,40 2,40 5,60 8,00

Kabinetvasker 1,20 1,20 1,20

5. skopi stue 1,50 1,50 1,50

Forberedende arbejder -3,95 -3,95

Kvindehuset 0,20 9,50 9,70

Indretning af gl. barselsgang 1,00 1,00

I alt Øvrig renovering 114,34 105,54 -46,77 58,77

Tværgående udgifter 20,50 20,12 25,20 45,32

Omklædning etape 1 3,00 1,29 1,29

Fjern-varme 3,50 2,49 2,49

Landskabsplan incl. Parkering 4,73 5,68 10,41

Wayfinding 5,08 5,08

Forbedrede indgange 6,00 6,00

Vareindlevering og logistik 5,00 5,00

Kunstpulje centralt 2,38 2,38

I alt Tværgående 27,00 28,63 49,34 77,97

Forhåndreserveret til energiprojekter 5,01 5,01

Justeringsreserve 4,45 10,30 14,75

I alt Justeringsreserve 0,00 9,47 10,30 19,77

IALT BUDGET 811,60 766,71 766,71



 
Kolonnen "Generalplan 2013" i tabel 1 nedenfor viser det oprindelige grundlag for det videre 
arbejde med Hospitalsenheden Horsens' anlægsprojekter vedtaget af Regionsrådet.  
I kolonnen "Ændringsforslag" fremgår de forslag til prioriteringer/budgetændringer, som ikke 
allerede er godkendt af Regionsrådet.  

Kolonnen "Generalplan 2013 (revideret september 2016)" viser forslag til ny prioritering og 
dermed nyt grundlag.  
 
Grænsefladerne mellem projekter med kursiv er ændret, hvilket forklarer en væsentlig del af 
ændringerne (kolonne 4). 
 
 


