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Mio kr, indeks 88,8 (tidligere indeks 120,5)

Etape 1 1.553,7 4,0 1.557,7

 ‐ DP1A, Byggemodning og byggepladsanstilling 27,9 27,9

 ‐ DP1B, Byggepladsindretning 78,9 78,9

 ‐ DP2, Hovedforsyninger i terræn ‐ køl 15,0 15,0

 ‐ DP3, Pælefundering og kælder samt afløb 193,4 193,4

 ‐ DP4, Råhus 389,1 389,1

 ‐ DP5, Terræn og landskab 30,2 30,2

 ‐ DP6, Klimaskærm ‐ tæt hus 212,4 212,4

 ‐ DP8‐10, Aptering 220,3 220,3

 ‐ DP8‐10, Installationer 262,2 262,2

 ‐ DP11, Specialinstallationer og udstyr 124,3 38,3 162,6 1)

 ‐ Ikke fordelte justeringer efter licitation 0,0 ‐34,3 ‐34,3 2)

Etape 3  448,2 0,0 448,2

 ‐ DP31, Somatik 335,3 335,3

 ‐ DP32, Serviceby og teknikhuse 112,9 112,9

IT‐apparatur og løst inventar 604,5 ‐4,0 600,5

 ‐ Medicoteknisk udstyr 209,0 209,0

 ‐ IT anlægsbudget 128,9 128,9

 ‐ Løst inventar i øvrigt herunder innovative tiltag 266,6 ‐4,0 262,6

Fælles omkostninger 509,9 0,0 509,9

 ‐ Tilslutningsudgifter fjernvarme 37,0 37,0

 ‐ Planlægning af byggeri, herunder afledte omk. 471,2 471,2

 ‐ Kunstnerisk udsmykning 1,7 1,7

Grund 32,6 0,0 32,6

 ‐ Anskaffelse af grund 32,6 32,6

Reserver 65,0 0,0 65,0

 ‐ Justeringsreserve 11,7 11,7

 ‐ UF pulje 53,3 53,3

Afsat til Pris/Løn tab 8,5 0,0 8,5

 ‐ Afsat til P/L tab, realiseret 8,5 8,5

I alt investeringsramme, incl BK 2020 3.222,4 0,0 3.222,4
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Tilpasning af DP11 som følge af oprydning i DP11 og puljen til it, inventar og apparatur på 

regionsrådsmødet den 26. oktober 2016. 

Ikke fordelte justeringer behandles i en sag, der forelægges Regionsrådet i november 2016.
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